



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18
5 de junio de 2017

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima novena Reunión
Bangkok, 3-7 de julio de 2017

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales, elaborado por la Secretaría conforme a la decisión 47/50(d),¹ expone las medidas adoptadas durante la 77ª reunión en respuesta a lo resuelto sobre dichas demoras, un análisis de los tramos no presentados a la 79ª reunión, el motivo del retiro de tramos presentados a dicha reunión, y la correspondiente recomendación.

Seguimiento a lo decidido en la 77ª reunión en materia de demoras en la presentación de tramos

2. Conforme a la decisión 77/3(b), la Secretaría pidió por escrito a los Gobiernos de 29 países del Artículo 5 presentar a la 79ª reunión el siguiente tramo de sus respectivos planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Barbados,² Belice,³ Burkina Faso,⁴ la República Democrática del Congo,⁵ Gabón,⁶ Perú,⁷ Qatar,⁸ Serbia,⁹ la Ex República Yugoslava de Macedonia¹⁰ y Togo.¹¹ No presentaron sus tramos los Gobiernos de Argelia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahréin,¹² Bangladesh,¹³ Burundi, República Centroafricana,¹⁴ Cote d'Ivoire, Dominica,

¹ El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como orden del día aparte el tema de las demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

² Presentado y posteriormente retirado.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/29.

⁴ Presentado y posteriormente retirado.

⁵ Presentado y posteriormente retirado.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/33.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/38.

⁸ Presentado y posteriormente retirado.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/40.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/41.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/42.

¹² Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)).

¹³ Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)).

Guinea Ecuatorial, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Níger, Filipinas, Surinam, Timor-Leste y Turquía.¹⁵

Análisis de tramos no presentados o retirados con posterioridad a su presentación a la 79ª reunión

3. Como se muestra en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 79ª reunión un total de 41 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 26 países, por un valor de 14.621.028 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo).¹⁶ El Anexo I muestra otros ocho tramos de la etapa I de los PGEH, por un valor de 1.363.154 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo), presentados a la 79ª reunión pero retirados por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de evaluación de proyectos.

Motivo de las demoras y situación de los PGEH

4. Las demoras en la presentación de tramos del PGEH obedecieron a decisiones o visto bueno gubernamental, y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO), y/o cambios estructurales (12 casos); no presentación del informe de verificación obligatorio (10); disponibilidad de fondos del tramo anterior (6); desembolsos del tramo anterior inferiores al mínimo del 20% (8); retraso en la ejecución de componentes de inversión (7); problemas de seguridad (2); retrasos en el tramo anterior (1); firma de acuerdos (5); retraso imputable al organismo principal (7), y por último, no presentación de informe financiero y/o de avance (3). Los motivos del retiro de tramos presentados fueron la falta de informes de avance y/o verificación y acuerdo con el Gobierno pendiente de firma.

5. Según informan los organismos de ejecución pertinentes, la presentación tardía o el retiro de tramos pendientes no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada país según el Protocolo de Montreal. La presentación de todos los tramos pendientes está comprometida para la 80ª reunión, salvo los de República Centroafricana y Vietnam, que podrán presentarse a la 81ª reunión.

Recomendaciones

6. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

- a) Tomar nota de:
 - i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos contenido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18;
 - i) La información sobre demora en la presentación de tramos del PGEH presentada por los gobiernos de Francia, Alemania y Japón así como por el PNUD, ONU Ambiente, la ONUDI y el Banco Mundial;
 - ii) Que 24 de las 65 actividades relativas a tramos del PGEH que debían presentarse a la 79ª reunión fueron presentadas a tiempo y que ocho de ellas fueron posteriormente retiradas con el acuerdo de la Secretaría;
 - iii) Que los organismos de ejecución pertinentes informan que la presentación tardía de tramos del PGEH a la Segunda Reunión de 2017 y el retiro de tramos ya presentados no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal, y que no hay indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentren en situación de

¹⁴ Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)).

¹⁵ Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)).

¹⁶ Comparativamente, a la 77ª reunión no se presentaron 49 tramos correspondientes a 29 países.

incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y

- a) Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los Gobiernos que se indica en el Anexo I sobre las decisiones adoptadas en materia de demoras en la presentación de tramos.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS O PRESENTADOS Y RETIRADOS CON ANTERIORIDAD A LA 79ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Observaciones del Comité Ejecutivo
Argelia (Etapa I)	ONUDI	2014	154.800	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) / cambios estructurales / desembolso mínimo del 20%	Toma nota de la no presentación del tercer tramo (2014) de la etapa I del PGEH debido a demoras en una serie de aspectos (incluyendo verificación, capacitación aduanera y lavado de circuitos) y llama al Gobierno a trabajar con la ONUDI a fin de que dicho tramo se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2014 y posteriores, siempre que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior.
Antigua y Barbuda (Etapa I)	PNUMA (ONU Ambiente)	2015	6.610	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / presentación de informes financiero y de avance	Toma nota de que el segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH no se presentó por decisión gubernamental, y llama al Gobierno a presentar los informes financiero y de avance requeridos y a trabajar con ONU Ambiente a fin de que dicho tramo se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2015 y posteriores.
Islas Bahamas (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	65.738	Firma de acuerdo / documento de proyecto / presentación de informes financiero y de avance	Toma nota de que no se ha presentado el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH y llama al Gobierno a suscribir el correspondiente acuerdo y documento de proyecto, a presentar los informes financiero y de avance requeridos y a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que dicho tramo se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	39.052	Retraso imputable al organismo principal	
Bahréin (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	141.250	Ejecución del componente de inversión	Toma nota de la demora producida por una reorganización gubernamental y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	1.002.211	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	
Bangladesh (Etapa I)	ONU Ambiente	2015	20.340	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de demoras en las decisiones o visto bueno gubernamental y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente a fin de que el tercer tramo (2015) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2015 y posteriores.

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Observaciones del Comité Ejecutivo
Barbados (Etapa I)	PNUD	2016	41.420	Falta de avance y no disponibilidad de informe de verificación	Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión, y llama al Gobierno a trabajar con el PNUD y ONU Ambiente para resolver los temas pendientes y presentar el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC a fin de que dicho tramo pueda presentarse a la 80ª reunión.
	ONU Ambiente	2016	54.240	Falta de avance y no disponibilidad de informe de verificación	
Brasil (Etapa II)	Alemania	2017	763.435	Retraso imputable al organismo principal / desembolso mínimo del 20%	Toma nota de que se ha resuelto el retraso en la firma del documento de proyecto y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Alemania y el PNUD a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH se presente a la 80ª reunión, siempre que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior.
	PNUD	2017	4.416.643	Firma de acuerdo / documento de proyecto / desembolso mínimo del 20%	
Brunei Darussalam (Etapa I)	ONU Ambiente	2017	7.910	Firma de acuerdo / documento de proyecto / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / informe de verificación	Toma nota de demoras en el estudio y acuerdo del convenio de financiación a pequeña escala y de que no se ha terminado el informe de verificación, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para concluir dicho convenio y el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC, y con ONU Ambiente y el PNUD a fin de presentar el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión.
	PNUD	2017	35.970	Ejecución del componente de inversión	
Burkina Faso (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	142.493	Falta informe de verificación 2016	Toma nota de que los organismos de ejecución retiraron el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para resolver los temas pendientes y presentar el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC para que dicho tramo pueda presentarse a la 80ª reunión.
	ONUDI	2016	108.891	Falta informe de verificación 2016	
Burundi (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	39.550	Quedan fondos del tramo anterior	Toma nota de que se ha resuelto el retraso del tramo anterior y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	87.200	Retraso imputable al organismo principal	
República Centroafricana (Etapa I)	ONU Ambiente	2013	62.150	Problemas de seguridad / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de que persisten los problemas de seguridad y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para agilizar la ejecución del tramo actual a fin de que el segundo tramo (2013) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª u 81ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2013 y posteriores.
Cote d'Ivoire (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	168.156	Quedan fondos del tramo anterior	Toma nota de que se han resuelto los retrasos del tramo anterior y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	492.200	Retraso imputable al organismo principal	

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Observaciones del Comité Ejecutivo
República Democrática del Congo (Etapa I)	PNUD	2015	26.160	Falta informe de verificación debido a dificultades internas que enfrenta el país	Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el tercer tramo (2015) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y el PNUD para resolver los temas pendientes y presentar el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC a fin de que dicho tramo pueda presentarse a la 80ª reunión.
	ONU Ambiente	2015	26.555	Falta informe de verificación debido a problemas internos en el país	
Domínica (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	74.354	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / informe de verificación	Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para concluir dicho informe a fin de que el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
Guinea Ecuatorial (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	39.550	Informe de verificación	Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	81.750	Retraso imputable al organismo principal	
Georgia (Etapa I)	PNUD	2017	128.355	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de demoras debido a cambios en el equipo de gestión y llama al Gobierno a trabajar con el PNUD a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión.
Guinea (Etapa I)	ONUDI	2016	172.000	Retraso imputable al organismo principal	Toma nota de que se han resuelto los retrasos del tramo anterior y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que se presenten a la 80ª reunión el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONU Ambiente	2016	73.450	Quedan fondos del tramo anterior	
Kenia (Etapa I)	Francia	2017	100.900	Demoras en el tramo anterior	Toma nota de que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue aprobado durante la 77ª reunión debido a su tardía presentación, y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Francia para agilizar la ejecución de proyectos a fin de que el quinto tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión.
Kuwait (Etapa I)	ONUDI	2016	1.128.684	Ejecución del componente de inversión / desembolso mínimo del 20%	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo del PGEH no alcanzó el mínimo del 20% y de retrasos en acordar contratos de cofinanciamiento empresarial, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores, siempre que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior.
	ONU Ambiente	2016	371.703	Quedan fondos del tramo anterior / desembolso mínimo del 20%	

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Observaciones del Comité Ejecutivo
Lesoto (Etapa I)	Alemania	2017	94.920	Informe de verificación	Toma nota de rezagos en la ejecución de la etapa I del PGEH y de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC, y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Alemania para concluir dicho informe a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión.
Maldivas (Etapa I)	ONU Ambiente	2017	56.500	Quedan fondos del tramo anterior	Toma nota de que el Gobierno de Maldivas se está reuniendo con actores de alto nivel a objeto de acordar la gestión del escenario que se producirá tras la eliminación total de HCFC en 2020, y le llama a trabajar con ONU Ambiente a fin de que el cuarto tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión.
Mozambique (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	33.900	Ejecución del componente de inversión / informe de verificación	Toma nota de demoras en la determinación de especificaciones para equipos del componente de inversión del PGEH y de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para concluir estas actividades e informe a fin de que a la 80ª reunión se presenten el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	81.750	Ejecución del componente de inversión / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	
Myanmar (Etapa I)	ONU Ambiente	2015	21.470	Informe de verificación	Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para que se presenten a la 80ª reunión el segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2015 y posteriores.
	ONUDI	2015	65.400	Retraso imputable al organismo principal	
Níger (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	141.250	Informe de verificación	Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con la ONUDI para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para que se presenten a la 80ª reunión el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	96.750	Informe de verificación	
Filipinas (Etapa I)	ONU Ambiente	2015	25.990	Presentación de informes financiero y de avance / informe de verificación	Toma nota de demoras en el proyecto e informe de verificación del consumo de HCFC y de que la etapa II del PGEH fue presentada a la 79ª reunión por el Banco Mundial, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para presentar los informes correspondientes a 2015 y 2016, a reintegrar el saldo remanente de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión, y a presentar a la 81ª reunión el informe de finalización de proyecto correspondiente a la etapa I del PGEH.

País	Organismo	Tramo	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Observaciones del Comité Ejecutivo
Qatar (Etapa I)	ONU Ambiente	2013 y 2015	231.650	Acuerdo con firma pendiente	Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el segundo y tercer tramo (2013 y 2015) de la etapa I del PGEH presentados a la 79ª reunión, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI en la resolución de los temas relativos a la firma del acuerdo a fin de que el segundo y tercer tramo (2013 y 2015) de la etapa I del PGEH puedan presentarse a la 80ª reunión.
	ONUDI	2013 y 2015	731.745	Acuerdo con firma pendiente	
Surinam (Etapa I)	ONU Ambiente	2016	39.550	Quedan fondos del tramo anterior / informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	Toma nota de retrasos en los tramos anteriores, de problemas de recursos humanos en la DNO y de que no está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y la ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores.
	ONUDI	2016	31.610	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales	
Timor-Leste (Etapa I)	PNUD	2015	11.641	Ejecución del componente de inversión	Toma nota de demoras en la adquisición de materiales de capacitación y llama al Gobierno a trabajar con el PNUD y ONU Ambiente para agilizar la ejecución del PGEH a fin de presentar a la 80ª reunión el tercer tramo (2015) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2015 y posteriores.
	ONU Ambiente	2015	18.532	Ejecución del componente de inversión	
Turquía (Etapa I)	ONUDI	2016	1.710.770	Problemas de seguridad / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la DNO / cambios estructurales / desembolso mínimo del 20%	Toma nota de problemas de seguridad y reestructuración administrativa en el aparato de Estado y llama al Gobierno a trabajar con la ONUDI para agilizar la ejecución a fin de presentar a la 80ª reunión el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH, siempre que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior.
Vietnam (Etapa II)	Banco Mundial	2017	2.331.737	Firma de acuerdo / documento de proyecto / desembolso mínimo del 20%	Toma nota de que el acuerdo no ha sido suscrito y que la tasa general de desembolso del primer tramo del PGEH no alcanzó el mínimo del 20%, y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Japón y el Banco Mundial para agilizar la firma del acuerdo a fin de presentar el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH a la 80ª u 81ª reunión, siempre que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior.
	Japón	2017	185.297	Firma de acuerdo / documento de proyecto / desembolso mínimo del 20%	
Total			15.984.182		