



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16
23 octobre 2020



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion
Montréal, 2 – 6 novembre 2020
Reportée: 8 – 12 mars 2021¹

**RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

1. Les pays non visés à l'Article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération bilatérale ont soumis des bases de données de rapports périodiques²: Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Fédération de Russie, France, Italie et Japon. D'autres données figurant dans les rapports périodiques précédents pour d'autres pays non visés à l'Article 5 ayant participé antérieurement à la coopération bilatérale,³ couvrant des données de projets désignés comme financièrement achevés, sont également pris en compte dans le rapport périodique global.⁴

Introduction

2. Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l'état de mise en œuvre des projets, notamment sept projets liés aux HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires apportées par 17 Parties non visées à l'Article 5, afin de fournir un soutien à mise en œuvre rapide à l'exécution de l'Amendement de Kigali.

¹ À cause du coronavirus (COVID-19)

² Les rapports périodiques constituent le seul véhicule pour indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement liés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

³ Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15

3. Le Secrétariat s'est penché sur l'état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues dans les rapports de 2019, sur les incidences potentielles de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L'analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO (incluant les HFC qui devraient être mesurés en tm équivalent de CO₂).⁵

Portée du document

4. Le présent document est composé comme suit:

Partie I: Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. La partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2019 et cumulés depuis 1992; une analyse de l'état de mise en œuvre de chaque projet en cours⁶ au niveau des pays; et l'identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences possibles sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que des projets comportant des problèmes soumis à l'examen du Comité exécutif.

Partie II: Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à mise en œuvre rapide aux fins d'élimination des HFC. La partie fait le résumé de l'état de mise en œuvre des projets d'élimination de HFC financés au titre des contributions volontaires.⁷

Recommandation.

5. Le document contient également les annexes ci-après:

Annexe I: Sommaire de l'état de mise en œuvre et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions non résolues soumises à l'examen du Comité exécutif.

Annexe II: Analyse du rapport périodique.

⁵ Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d'équivalent de CO₂ sers incluse dans les rapports périodiques soumis à compter de la 88^e réunion. La question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

⁶ Les projets en cours incluent la totalité des projets qui étaient en cours d'exécution au 31 décembre 2019. Leur évolution est marquée par les indicateurs-clés suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; financement qui devrait être décaissé avant la fin de l'année exprimé comme un pourcentage du montant approuvé; durée moyenne des retards d'exécution prévus; et informations fournies dans la colonne des observations dans la base de données des rapports périodiques.

⁷ Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique global contiendra un rapport périodique détaillé présentant une vue d'ensemble des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés potentielles dans l'achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

PARTIE I: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2019 et cumulés

6. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2019 et cumulés depuis 1992 jusqu'au 31 décembre 2018 est résumée comme suit:

- (a) **Élimination:**⁸ En 2019, 63,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 24,7 autres tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1992, 9 185 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 10 384 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés ou transférés);
- (b) **Décaissements/approbations:** En 2019, 3,9 millions \$US ont été décaissés, et le décaissement de 4,21 millions \$US est prévu dans le rapport périodique de 2018, ce qui représente un taux de décaissement de 93 pour cent par rapport au taux planifié. Cumulativement, 147,46 millions \$US ont été décaissés sur un total de 158,3 millions \$US approuvés aux fins de décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), représentant un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2019, 1,94 millions \$US ont été approuvés aux fins de mise en œuvre;
- (c) **Nombre de projets achevés :** En 2019, neuf projets ont été achevés. Depuis 1992, 641 projets ont été achevés sur les 690 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d'achèvement de 92 pour cent;
- (d) **Rapidité d'exécution – Projets d'investissement :** Les projets achevés en 2019 l'ont été en moyenne 54 mois après qu'ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets d'investissement mettent en moyenne 41 mois pour être achevés à compter de leur date d'approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 11 mois après leur approbation;
- (e) **Rapidité d'exécution – Projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets achevés en 2019 l'ont été en moyenne 52 mois après qu'ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 43 mois pour être achevés à compter de leur date d'approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 13 mois après leur approbation;
- (f) **Préparation de projet :** Sur les 123 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de l'année 2019, 122 ont été achevées, une seule étant toujours en cours. En 2019, aucune activité de préparation n'a eu lieu;
- (g) **Retards dans la mise en œuvre :** À la fin de 2019, un nombre total de 49 projets d'investissement était encore en phase d'exécution, présentant en moyenne un retard de 21 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme des « projets accusant des retards dans la mise en œuvre »⁹ et soumis aux procédures d'annulation, puisque les projets de

⁸ L'élimination comprend l'approbation de projets d'investissement pour l'élimination de 74 tm de HFC (105 865 tm d'équivalent de CO₂).

⁹ Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'étape (décision 22/61) (en tant que projets de démonstration, préparation de projet et renforcement institutionnel (RI) ne sont pas soumis à ces procédures).

démonstration, les activités de préparation de projets et les IS ne sont pas soumis à de telles procédures; et

- (h) **Accords pluriannuels** : En 2019, les agences bilatérales ont mis en œuvre 29 accords pluriannuels (APA) pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 82 APA ont été approuvés et 53 APA ont été achevés, représentant un taux d'achèvement de 65 pour cent.

Évolution de la mise en œuvre des projets en 2019

7. À l'issue du processus d'examen, un certain nombre de questions ont été discutées avec chacune des agences bilatérales concernant des projets en cours et ont été résolues, à l'exception de 14 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (incluant 11 projets liés à des éléments d'APA, conformément à la décision 84/45(c); un projet d'investissement lié à l'élimination de HCFC; et deux activités de facilitation). L'Annexe I au présent document concerne des projets classés comme souffrant de retards de mise en œuvre, et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 87^e réunion.

8. Les détails sur l'avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 86^e réunion : Brésil¹⁰ (mis en œuvre par l'Allemagne), République islamique d'Iran¹¹ (mis en œuvre par l'Allemagne et l'Italie), Kenya¹² (mis en œuvre par la France), Maurice¹³ (mis en œuvre par l'Allemagne), et Zimbabwe¹⁴ (mis en œuvre par l'Allemagne); des rapports sur des projets sujets à des exigences de compte rendu particulières liés à la Chine (PGEH)¹⁵ (mis en œuvre par l'Allemagne, l'Italie et le Japon) et à la Tunisie (PGEH)¹⁶ (mis en œuvre par la France), ont également été soumis à la 86^e réunion. Des recommandations pour les questions en suspens de ces projets, notamment l'approbation de demandes éventuelles de prolongation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions liées aux PGEH de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (mis en œuvre par l'Allemagne), du Nigeria (mis en œuvre par l'Italie) et du Viet Nam (mis en œuvre par le Japon), sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches.¹⁷

9. Sur les 48 projets en cours, à l'exclusion des activités de préparation de projets, 23 ont révisé leurs dates prévues d'achèvement depuis le rapport périodique de 2018.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À MISE EN ŒUVRE RAPIDE À L'ÉLIMINATION DES HFC

10. En date du 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, d'une valeur de 480 000 \$US (excluant les coûts d'appui d'agence). Le Tableau 1 présente un résumé de l'état de ces projets.

Tableau 1. État des projets approuvés liés aux HFC, à la fin de 2019

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	%décaissé
Assistance technique (activités de facilitation)	7	1	14	480 000	172 093	307 907	36

* Excluant les coûts d'appui d'agence.

11. À la fin de 2019, sur les sept activités de facilitation approuvées, une activité a été achevée. Le report des dates d'achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé à la 83^e réunion (trois projets) et à la 84^e réunion (trois projets); ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2020. Cumulativement, sur le montant total de financement approuvé de 480 000 \$US, 172 093 \$US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.

Recommandation

12. Le Comité exécutif est invité:

- (a) À prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques soumis par les Gouvernements d'Allemagne, d'Australie, du Canada, de l'Espagne, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Japon, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16; et
- (b) À approuver les recommandations liées aux projets en cours présentant des problèmes particuliers figurant à l'Annexe I au présent document.

Annexe I

PROJETS EN COURS AVEC QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

Pays/Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Problème	Recommandation
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	France	Reconversion du HFC-134a à l'isobutane de la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Capri (PME Harare)	0	12 mois de retard	Demander à la France de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/74/INV/172	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (Démonstration et formation HC)	69	12 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/77/INV/179	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Démonstration et formation HC)	0	12 et 18 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Namibie NAM/PHA/71/INV/19	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (deuxième tranche)	87	12 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/71/INV/12	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (deuxième tranche)	93	12 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Seychelles SEY/PHA/70/INV/19	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (deuxième tranche)	94	12 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Seychelles SEY/PHA/75/INV/23	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	18 mois de retard	Demander à l'Allemagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Argentine ARG/PHA/79/INV/178	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	61	12 mois de retard	Demander à l'Italie de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Chine CPR/PHA/77/INV/574	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la fabrication de climatiseurs de salle)	1	12 mois de retard	Demander à l'Italie de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Maldives MDV/SEV/80/TAS/02+	Italie	Activités de facilitation pour l'élimination des HFC	0	18 mois de retard	Demander à l'Italie de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/73/INV/171	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, first tranche) (réhabilitation des frigorigènes à base de HCFC)	91	12 mois de retard	Demander à l'Italie de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Problème	Recommandation
Rwanda RWA/SEV/80/TAS/01+	Italie	Activités de facilitation pour l'élimination des HFC	0	18 mois de retard	Demander à l'Italie de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Viet Nam VIE/PHA/76/TAS/71	Japon	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	0	12 et 18 mois de retard	Demander au Japon de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/81/TAS/190	Espagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	0	12 mois de retard	Demander à l'Espagne de rendre compte à la 87 ^e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

Annexe II

**ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DES AGENCES BILATÉRALES
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

1. La présente Annexe se compose des deux parties ci-après :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à l'élimination des HFC.

PARTIE I: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

2. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 173,39 millions \$US, soit 158,3 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets non liés à des investissements, et 15,09 millions \$US pour les coûts d'appui d'agence, comme l'indique le Tableau 1. En 2019, six nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l'élimination de 10 384 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

Tableau 1: Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2019

Secteur	Financement (\$US)
Aérosol	2 051 914
Destruction	1 526 282
Mousse	8 093 857
Halon	6 147 361
Fumigènes	18 226 925
Plan d'élimination	64 115 519
Production	10 000 000
Réfrigération	40 910 116
Divers	4 719 718
Solvants	2 512 738
Total partiel	158 304 429
Coûts d'appui d'agence	15 090 052
Total	173 394 482

3. Le Tableau 2 présente un résumé de l'état des projets mis en œuvre par des agences bilatérales.

Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets par catégorie

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevé	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Programme de pays	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Démonstration	38	38	100	9 409 431	9 409 431	0	100
Renforcement des institutions (RI)	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Investissement	230	196	85	106 139 945	98 563 367	7 576 579	93
Préparation de projet	123	122	99	5 446 111	5 417 211	28 900	99
Assistance technique	210	196	93	27 663 363	24 423 731	3 239 633	88
Projets de formation	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	690	641	93	158 304 429	147 459 319	10 845 111	93

* Excluant les projets clos ou transférés.

4. Le Tableau 3 présente une vue d'ensemble de l'état de la mise en œuvre des projets par année.¹ Tous les projets et activités approuvés durant la période 1992-2010 et en 2012, sont désormais achevés.

Tableau 3: État de la mise en œuvre des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 515	3 278 389	125	100
2011	20	19	95	6 823 868	6 823 868	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	4	57	2 276 412	2 211 972	64 440	97
2014	14	13	93	1 365 834	1 326 092	39 742	97
2015	27	22	81	4 921 949	4 572 116	349 833	93
2016	16	7	44	5 136 141	3 022 910	2 113 231	59
2017	9	1	11	2 605 614	1 254 898	1 350 716	48
2018	16	0	0	7 050 550	1 684 377	5 366 173	24
2019	6	0	0	1 941 319	380 468	1 560 851	20
Total	690	641	93	158 304 429	147 459 319	10 845 111	93

* Excluant les projets clos ou transférés.

** Excluant les coûts d'appui d'agence.

5. Le Tableau 4 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.

¹ Les données sont présentées en fonction de l'année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets non liés à des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel (APA) de 1 million de dollars US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 dollars US). Les indicateurs-clés du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. L'examen des données sur le décaissement des fonds permet de noter l'existence de trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre du projet, après la mise en œuvre du projet, et pour les projets à financement rétroactif.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Investissement**	3	0	0	764 988	342 869	422 119	45
Assistance technique – Activités de facilitation	4	0	0	250 000	203 450	46 550	81
Total	7	0	0	1 014 988	546 319	468 669	54

*Excluant les coûts d'appui d'agence.

** 74 tm (105 865 tm équivalent de CO₂) de HFC à éliminer.

6. Il existe actuellement sept activités liées aux HFC (trois activités d'investissement et quatre activités de facilitation) approuvées au titre des contributions régulières s'élevant à un montant total de 1 014 988 \$ US, avec un décaissement de 546 319 \$US. Le report des dates d'achèvement de quatre activités de facilitation a été approuvé à la 84^e réunion; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021. Les trois projets d'investissement en cours sont censés être achevés en 2020 et en 2022.

PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À MISE EN ŒUVRE RAPIDE À L'ÉLIMINATION DES HFC

7. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, s'élevant à 480 000 \$US (excluant les coûts d'appui d'agence). Le Tableau 5 présente un résumé de l'état de ces projets.

Tableau 5. État des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2019

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Assistance technique (activités de facilitation)	7	1	14	480 000	172 093	307 907	36

* Excluant les coûts d'appui d'agence.

8. À la fin de 2019, sur les sept activités de facilitation approuvées, une activité a été achevée. Le report des dates d'achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé à la 83^e réunion (trois projets) et à la 84^e réunion (trois projets); ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2020. Cumulativement, sur le financement total approuvé de 480 000 \$US, 172 093 \$US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.

Summary Narrative of Canada's 2019 Progress Report

I. Project Approvals and Disbursements

(a) Annual Summary Data

As of December 31st, 2019, the Executive Committee had approved 92 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund, including 6 ongoing, 3 closed, and 3 transferred. Of the US \$10,760,227 (including project and support costs) approved as bilateral contributions from Canada, US \$10,327,551 (including project and support costs) had been disbursed by the end of 2019. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year Approved	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Consumption ODP to be Phased Out*	Consumption ODP Phased Out*	Per Cent of Consumption ODP Phased Out	Approved Funding plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement in Current Year (US\$)	Support Costs Approved (US\$)	Support Cost Adjustments (US\$)
1991	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1992	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1993	3	3	100%	0	0	0%	649 500	649 500	100%	0	0	0	0
1994	4	4	100%	0	0	0%	536 270	536 270	100%	0	0	0	0
1995	1	1	100%	0	0	0%	50 000	50 000	100%	0	0	0	0
1996	2	2	100%	21	21	100%	761 685	761 685	100%	0	0	0	0
1997	4	4	100%	10	3	32%	853 950	853 950	100%	0	0	0	0
1998	7	7	100%	3	2	67%	548 710	548 710	100%	0	0	0	0
1999	16	16	100%	0	0	0%	684 660	684 660	100%	0	0	42 380	0
2000	9	9	100%	229	221	97%	841 250	841 250	100%	0	0	76 001	0
2001	4	4	100%	131	131	100%	791 590	791 590	100%	0	0	86 962	0
2002	6	6	100%	81	81	100%	465 000	465 000	100%	0	0	60 450	0
2003	2	2	100%	37	37	100%	365 328	365 328	100%	0	0	93 009	-45 516
2004	3	3	100%	18	18	100%	605 000	605 000	100%	0	0	77 825	0
2005	4	4	100%	31	31	100%	149 718	149 718	100%	0	0	46 072	-25 693
2006	4	4	100%	2	2	100%	311 499	311 499	100%	0	0	46 865	-15 490
2007	3	3	100%	15	15	100%	284 496	284 496	100%	0	0	37 050	-10 617
2008	5	5	100%	27	27	100%	848 176	848 176	100%	0	0	104 482	-807
2009	1	1	100%	0	0	0%	83 000	83 000	100%	0	0	11 440	-650
2010	2	2	100%	33	33	100%	291 500	291 500	100%	0	0	96 422	-58 527
2011	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0

2012	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2013	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2014	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2015	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2016	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2017	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2018	6	0	0%	71	47	67%	914 988	546 319	60%	368 669	368 669	102 249	0
2019	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
Total	86	80	93%	709	670	94%	10 036 320	9 667 651	96%	368 669	368 669	881 207	-157 300

*Excludes Closed and Transferred Projects

Includes Project Preparation

Note the columns relating to Production ODP phase out were hidden for the presentation of this table, given all values are zero.

(b) Interest

All funds approved for Canada for the six ongoing projects are being transferred to UNDP under an agreement. Interest will be determined upon conclusion of this agreement at the end of 2020.

(c) **Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)**

According to the Secretariat's classification system, Canada has completed implementation of 80 projects, including demonstration, investment, project preparation, technical assistance, and training projects, with a total value of US \$9,121,332 not including support costs. Canada is bilaterally funding six ongoing projects in the investment (2) and technical assistance (4) categories, for which US \$546,319, not including support costs, has been disbursed so far.

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
Demonstration Projects	3	3	100%	741 871	-179 871	562 000	100%	0	0
Institutional Strengthening Projects	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
Investment Projects	10	8	80%	2 904 488	-855 828	1 726 541	84%	322 119	322 119
Project Preparation	7	7	100%	157 100	-19 651	137 449	100%	0	0
Technical Assistance Projects	43	39	91%	5 779 105	-306 794	5 425 761	99%	46 550	46 550
Training Projects	23	23	100%	1 815 900	0	1 815 900	100%	0	0
GRAND TOTAL	86	80	93%	11 398 464	-1 362 144	9 667 651	96%	368 669	368 669
*Excludes Closed and Transferred Projects.									

(d) **Sector Phase-Out by Country**

N/A

II. Project Completions since Last Report

Since the last progress report, Canada has not technically or financially completed any projects. Therefore, this section is not applicable.

III. Global and Regional Project Highlights

Canada does not have any ongoing global or regional projects. Therefore, this section is not applicable.

IV. Performance Indicators

As a bilateral agency, Canada is not subject to quantitative performance indicators. Therefore, this section is not applicable.

V. Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by country

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

As of December 31, 2019, UNDP had finalized and ensured signature of project documents for all six projects funded bilaterally by Canada in Bangladesh, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Panama.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

No ongoing project preparation is being undertaken/funded bilaterally by Canada.

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)

(a) Meetings Attended
N/A

(b) Implementing Agency and Other Co-operation
N/A

(c) Other Issues
N/A