



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12
4 de junio de 2021

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima séptima Reunión
Montreal, 28 de junio - 2 de julio de 2021¹

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos, elaborado por la Secretaría conforme a la decisión 47/50 d),² expone las medidas adoptadas durante la 86ª reunión en respuesta a lo resuelto al respecto, junto con un análisis de los tramos no presentados a la 87ª reunión o presentados y posteriormente retirados durante el proceso de evaluación de proyectos. Entrega además un cuadro general de los motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones.

Seguimiento a las resoluciones de la 86ª reunión en cuanto a demoras en la presentación de tramos

2. De los 66 países que debían presentar solicitudes de tramo a la 86ª reunión, no cumplieron con el plazo un total de 36,³ equivalente al 55 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la presentación de tramos contenidas en el Anexo X al informe de la 86ª reunión (decisión 86/44 b)).

3. Conforme a la decisión 86/44 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 38⁴ países del artículo 5 sendas notas en que se les instaba a presentar los tramos siguientes de sus respectivos PGEH, 31⁵ de ellos a la 87ª reunión. Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Argelia, Belice,⁶ Benin,⁷

¹ Debido a la pandemia del Covid-19, las reuniones de junio y julio de 2021 serán de carácter telemático y el proceso de aprobación se realizará entre sesiones.

² El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue a los puntos del orden del día el tema de las demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

³ Salvo dos países (Argelia y Mozambique), cuyas solicitudes de tramo se presentaron a la 86ª reunión pero fueron posteriormente retiradas, y un país (Arabia Saudita) cuya etapa I del PGEH fue cancelada durante la 86ª reunión.

⁴ Salvo un país (Arabia Saudita) cuya etapa I del PGEH fue cancelada durante la 86ª reunión.

⁵ Exceptuando a siete países (Barbados, Dominica, Granada, Haití, Kuwait, Suriname y Tailandia) que podrán hacer su presentación a la 88ª reunión.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/20.

Bosnia y Herzegovina,⁸ Chad,⁹ Comoras,¹⁰ Gabón,¹¹ Pakistán, Papúa Nueva Guinea,¹² Filipinas,¹³ Santa Lucía,¹⁴ Togo¹⁵ y Viet Nam.¹⁶

4. No presentaron solicitudes de tramo los Gobiernos de Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Saint Kitts y Nevis, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur y República Bolivariana de Venezuela.

Análisis de los tramos no presentados a la 87ª reunión

5. Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 87ª reunión un total de 36 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 23 países, todo ello por un valor total de 21.701.930 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo).¹⁷

6. El Anexo I muestra además tramos de la etapa I del PGEH de un país (Argelia) y de la etapa II de otro país (Pakistán), por un monto total de 792.266 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo), que pese a haber sido presentados a la 87ª reunión, fueron posteriormente retirados por los respectivos organismos de ejecución durante el proceso de evaluación de proyectos.

Motivo de las demoras y sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país

7. Las demoras en la presentación de tramos de los PGEH obedecieron a: dificultades internas o externas (15 casos); desembolso del tramo anterior inferior al mínimo del 20 por ciento (13); dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 (12); decisiones o visto bueno gubernamental, cambios en la oficina nacional del ozono y/o cambios estructurales (8); no presentación de informes financieros y de avance (6); no presentación del informe de verificación (5); situación política o problemas de seguridad (5); firma de acuerdos o contratos (2); suficientes fondos restantes en el tramo anterior (2); componente de inversión (2); retrasos imputables al organismo de implementación (1); retrasos imputables a empresas (1) y retrasos imputables al organismo principal (1).

8. Según informan los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, la demora en la presentación de tramos rezagados no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal. Queda comprometida para la 88ª reunión la presentación de todos los tramos pendientes salvo los del Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti y Malí, los que podrán presentarse a la 89ª reunión.

Recomendación

9. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

a) Tomar nota de:

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12;

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/23.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/24.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/27.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/32.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36.

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/38.

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40.

¹⁷ Comparativamente, a la 86ª reunión no se presentaron 47 tramos correspondientes a 37 países.

- ii) Los antecedentes sobre demoras en la presentación de tramos correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentados por los Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
 - iii) Que fueron presentadas a tiempo 16 de las 52 actividades relativas a tramos del PGEH (en 14 de 37 países) que debían presentarse a la 87ª reunión;
 - iv) Que los respectivos organismos de ejecución informan que la entrega tardía de los tramos del PGEH que debían presentarse a la primera reunión del año 2021 no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no se observan indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento con las medidas de control previstas en el Protocolo;
y
- b) Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los respectivos Gobiernos sobre las decisiones en materia de demoras en la presentación de tramos que se indican en el Anexo I.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 87ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramos	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendación
Argelia (Etapa I)	ONUDI	2014 y 2017	197.898	Necesidad de realizar consultas adicionales con la empresa beneficiaria a los fines de la ejecución de un proyecto de conversión en el sector climatización	Tomar nota del retiro de los tramos tercero (2014) y cuarto (2017) de la etapa I del PGEH presentados a la 87ª reunión e instar al Gobierno de Argelia a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I para poder presentar los tramos tercero y cuarto (2014 y 2017) a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2014 y posteriores.
Bahamas (Etapa I)	PNUMA	2020	35.001	Dificultades impuestas por la pandemia / falta de informe de verificación	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Bahamas a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Bahrein (Etapa I)	PNUMA	2020	28.250	Dificultades impuestas por la pandemia / firma de acuerdo y/o documentación / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota del retraso en suscribir el Acuerdo, de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno de Bahrein a colaborar con el PNUMA para agilizar la firma del Acuerdo a fin de poder presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
Bangladesh (Etapa II)	PNUD	2020	2.292.373	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la oficina nacional del ozono (ONO) / cambios estructurales / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el 20% e instar al Gobierno de Bangladesh a colaborar con el PNUD para poder presentar el segundo tramo (2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.

País	Organismo	Tramos	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendación
Brasil (Etapa II)	Alemania	2021	1.666.941	Desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota del retraso causado por factores externos, de que el principal problema consiste en la escasez y alto costo de las HFO, e instar al Gobierno de Brasil a colaborar con el PNUD, la ONUDI y el Gobierno de Alemania a fin de poder presentar el tramo 2021 de la etapa II a la 88ª reunión.
	PNUD	2021	4.167.650	Dificultades internas o externas	
	ONUDI	2021	124.120	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales	
Burundi (Etapa I)	PNUMA	2020	37.516	Dificultades impuestas por la pandemia / falta de informe de verificación	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Burundi a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Colombia (Etapa II)	Alemania	2021	61.273	Retrasos imputables al organismo principal	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia en la implementación del componente de inversión e instar al Gobierno de Colombia a colaborar con el PNUD, el PNUMA y el Gobierno de Alemania para poder presentar el cuarto tramo (2021) de la etapa II del PGEH a la 88ª reunión.
	PNUD	2021	275.133	Dificultades internas o externas	
	PNUMA	2021	28.250	Dificultades impuestas por la pandemia / componente de inversión	
Congo (Etapa I)	PNUMA	2020	39.550	No presentación de informes financiero y de avance	Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance e instar al Gobierno del Congo a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Cote d'Ivoire (Etapa I)	PNUMA	2021	208.222	No presentación de informes financiero y de avance	Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance e instar al Gobierno de Cote d'Ivoire a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el cuarto tramo (2021) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª.
Djibouti (Etapa I)	PNUMA	2020	23.730	No presentación de informes financiero y de avance	Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance e instar al Gobierno de Djibouti a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.

País	Organismo	Tramos	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendación
Egipto (Etapa II)	PNUD	2021	873.783	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / retrasos imputables a empresas / dificultades internas o externas / dificultades impuestas por la pandemia / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota del retraso en suscribir el Acuerdo, de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno de Egipto a colaborar con el PNUMA para agilizar la firma del Acuerdo y colaborar con el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II a la 88ª reunión, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
	PNUMA	2021	291.064	Firma de acuerdo y/o documentación	
	ONUDI	2021	4.990.690	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	
Guinea Ecuatorial (Etapa I)	PNUMA	2020	33.900	Dificultades impuestas por la pandemia / falta de informe de verificación	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación de forma que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Indonesia (Etapa II)	PNUD	2021	670.982	Dificultades impuestas por la pandemia / dificultades internas o externas // desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia e instar al Gobierno de Indonesia a colaborar con el PNUD y el Banco Mundial para poder presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH a la 88ª reunión.
	Banco Mundial	2021	1.062.372	Dificultades internas o externas	
Malí (Etapa I)	PNUD	2020	30.100	Dificultades impuestas por la pandemia / dificultades internas o externas / situación política o problemas de seguridad	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia, de la no presentación de los informes financiero y de avance, e instar al Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA a fin de presentar dichos informes y con el PNUD y el PNUMA para poder presentar el quinto tramo (2020) a las reuniones 88ª u 89ª junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
	PNUMA	2020	31.640	Dificultades impuestas por la pandemia / dificultades internas o externas / no presentación de informes financiero y de avance	
Mauritania (Etapa I)	PNUD	2020	53.500	Retrasos imputables al organismo de implementación / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance e instar al Gobierno de Mauritania a colaborar con el PNUMA a fin de presentar dichos informes y con el PNUD y el PNUMA para poder presentar el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores.
	PNUMA	2020	28.250	No presentación de informes financiero y de avance	

País	Organismo	Tramos	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendación
México (Etapa II)	PNUMA	2020	45.200	Dificultades impuestas por la pandemia / Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / componente de inversión	Tomar nota del retraso causado por cambios estructurales a nivel de gobierno y de la ONO, de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno de México a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para poder presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
	ONUDI	2020	1.725.215	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / desembolso inferior al 20% mínimo	
Mozambique (Etapa I)	PNUMA	2020	33.900	Falta de informe de verificación	Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC e instar al Gobierno de Mozambique a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder presentar el quinto tramo (2020) a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Níger (Etapa I)	PNUMA	2020	56.500	Suficientes fondos en el tramo anterior / dificultades internas o externas	Tomar nota del retraso causado por factores externos, de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa I del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno de Níger a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2020) de la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
	ONUDI	2020	21.400	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	
Nigeria (Etapa II)	Italia	2020	264.840	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota de las demoras causadas por el dilatado proceso de lograr que las partes involucradas respalden el documento de proyecto para la etapa II del PGEH, de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II no supera el 20%, e instar al Gobierno de Nigeria a colaborar con el PNUMA y el Gobierno de Italia para poder presentar el segundo tramo (2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
	PNUD	2020	1.498.000		
Pakistán (Etapa II)	PNUMA	2020	116.378	Materias relativas a proyecto de inversión en el sector refrigeración y climatización	Tomar nota del retiro del tercer tramo (2020) de la etapa II del PGEH presentado a la 87ª reunión e instar al Gobierno de Pakistán a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del segundo tramo (2018) de la etapa II para poder presentar el tercer tramo (2020) a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
	ONUDI	2020	477.990		

País	Organismo	Tramos	Monto \$EUA (con gastos de apoyo)	Motivo de la demora o retiro	Recomendación
Saint Kitts y Nevis (Etapa I)	PNUMA	2020	19.097	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / dificultades impuestas por la pandemia / falta de informe de verificación / suficientes fondos en el tramo anterior / no presentación de informes financiero y de avance	Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a presentar dichos informes y colaborar con el PNUMA para concluir la verificación y poder presentar el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Somalia (Etapa I)	ONUDI	2020	42.800	Dificultades internas o externas / situación política o problemas de seguridad	Tomar nota de los retrasos provocados por la compleja modalidad de implementación impuesta por la situación política y por la adopción de medidas de seguridad adicionales, e instar al Gobierno de Somalia a colaborar con la ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Sudáfrica (Etapa I)	ONUDI	2018	191.273	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el 20% e instar al Gobierno de Sudáfrica a colaborar con la ONUDI para poder presentar el quinto tramo (2018) de la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
Sudán del Sur (Etapa I)	PNUD	2018	54.500	Situación política o problemas de seguridad	Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la pandemia, la inestabilidad política y la tardía aprobación y/o visto bueno por parte del gobierno, de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno de Sudán del Sur a colaborar con el PNUD y el PNUMA para poder presentar el segundo tramo (2018) de la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2018 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
	PNUMA	2018	79.665	Dificultades impuestas por la pandemia / Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / situación política o problemas de seguridad / desembolso inferior al 20% mínimo	
Venezuela, República Bolivariana de (Etapa II)	ONUDI	2019	615.250	Dificultades internas o externas / situación política o problemas de seguridad	Tomar nota del retraso causado por la situación política del país e instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a colaborar con la ONUDI para poder presentar el segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2019 y posteriores.
Total			22.494.196		