

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/43
7 November 2002

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج



الأمم المتحدة



للبيئة

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الثامن والثلاثون

روما، 20-22 تشرين الثاني 2002

مقترح المشروع : المكسيك

خطة الإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون في قطاع الرغاوي

1. وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، في اجتماعها الخامس والثلاثين، على خطة المكسيك للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون في قطاع الرغاوي، كما وافقت على مبلغ 934,797 دولار أمريكي يشمل تكلفة وكالة الدعم لتنفيذ الجزء الأول من المشروع (القرار 47/35).
2. وفقا لما أوصى به القرار، قدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الاجتماع الثامن والثلاثين تقريرا عن حالة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (مرفق بهذه الوثيقة).
3. أوضح برنامج الأمم المتحدة الانمائي أنه تم فحص المسائل الاجرائية، كما أوضح أنه في وقت يوشك فيه على التوقيع، لم توقع حكومة المكسيك على وثيقة المشروع حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

توصية

4. للجنة التنفيذية أن تطلع على تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي عن الأوضاع القائمة.

تقرير عن وضع خطة المكسيك للإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي

MEX/FOA/35/INV/103

خلفية

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثلاثين على برنامج المكسيك للإزالة التدريجية لمواد الـ CFC. في قطاع الرغاوي بشروط.

أ أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن المكسيك التزم بتنفيذ خطة الإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي مما سيؤدي إلى تخفيض مستديم ودائم لـ 534,4 طن الـ ODP (يخضع إلى اثبات الحاضر المشار إليها أسفله) من الاجمالي الوطني للمكسيك سنة 2000 فيما يتعلق باستهلاك مواد الـ CFC. الذي يقدر بـ 3,059.5 طن الـ ODP؛

ب وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على خطة الإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي ومنحت مبلغ 833,150 دولار أمريكي بما في ذلك 100,000 دولار أمريكي كتمويل لإدارة المشروع بشرط أن يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المكسيك:

• تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المشروعات التي يتعين تبينها من خلال محضر لشروط خط الأساس بالاضافة إلى هدف الإزالة التدريجية لـ 145 طن الـ ODP في مدة 18 أشهر. كما يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المكسيك خلال تنفيذ هذه المرحلة الأولى، في الوقت الذي تمارس فيه المرونة، مراعاة ملائمة تمويل المشروعات المختارة لسياسات الصندوق المتعدد الأطراف ومبادئه التوجيهية؛

• إعداد المحاضر النهائية بشأن المشروعات المتبقية وإعداد المرحلة النهائية للخطة بناء على هذه المحاضر، بما في ذلك التكاليف الإضافية التي تقدر بمبلغ 833,150 دولار أمريكي الموافق عليها في هذا الاجتماع من الخطة النهائية والأخذ بعين الاعتبار التعليقات المقدمة، للإحالة على اللجنة التنفيذية في أجل لا يتعدى الاجتماع الثامن والثلاثين؛ وطلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يبلغ الأمانة نتائج المحاضر التي ستنظم وكل المعلومات ذات الصلة المستخدمة لتحديد التكاليف المؤهلة للخطة؛

• ضمان تخفيض الاجمالي الوطني الملحق A المجموعة I للاستهلاك في المكسيك بصورة دائمة إلى مستوى لا يفوق اجمالي الاستهلاك الوطني لسنة 2000 الذي تم تبليغ أمانة الأوزون عنه والذي تم من خلاله تحديد الاستهلاك الذي يتعين إزالته تدريجياً من الموافق عنه وليس من المشروعات التي لم تنفذ بعد (306.8 طن الـ ODP) ونتائج الإزالة التدريجية من خطة قطاع الرغاوي.

ج طلبت اللجنة التنفيذية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم تقرير عن حالة تنفيذ هذه المرحلة الأولى من الخطة في اجتماعها الثامن والثلاثين.

الأنشطة الناجمة

اضطلعت بعثة برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى المكسيك في شهر يناير 2002 والتي حضرها السيد بارت فينندال والسيدة ماري كورتني (رابا) والسيد جاك فان انجال، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المكسيك للإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي. واحتوت أهداف البعثة على:

- مناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي.
- اتخاذ ترتيبات لاتمام محضر الأوعية الكامنة التي تم التعرف عليها بموجب مشروع الإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي - المرحلة الأولى الموافق عليها بالاضافة إلى المرحلة الثانية المسبقة.
- إعداد جدول لكل الأنشطة المطلوبة للتماثل مع القرار.

نتائج البعثة، هي:

- إعداد وثيقة مشروع تعكس المرحلة الأولى الموافق عليها من المشروع.
- تصميم ورقة استمارة لتمديد صلاحية الوعاء المراجع
- مناقشة أشكال وصور التنفيذ
- إعداد جدول عمل يركز على تواريخ الانتهاء الرئيسية للأعمال التي يتعين اتخاذها للتماثل مع القرار 47/35 والموافقة عليه.

وعليه، فإن كل الأمور تبدو جاهزة لبدء دراسة واسعة النطاق وتنفيذ برنامج الإزالة التدريجية في قطاع الرغاوي.

وقد أشرف السيد هوراشيو هانرداز، المستشار الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، على المرحلة الأولى لحسابات الشركة في الوقت الذي كان ينتظر فيه توقيع الحكومة على وثيقة المشروع في ربيع سنة 2002. بيد أنه تم التراجع عن هذا الشاط عندما كان للحكومة بعض المصاعب للتوقيع على وثيقة المشروع. لذلك، لم يتم اتمام المحضر ولم يكن بالوسع انجاز مزيد من الأعمال التنفيذية.

يرجع تأخير التوقيع على وثيقة المشروع إلى شكل التنفيذ، المرتبط بإعادة الهيكلة والتغيرات الأخرى داخل سيمارنت SEMARNAT. وبعد العديد من المحاولات التي قام برنامج الأمم المتحدة الانمائي - نيويورك (بما في ذلك زيارة SEMARNAT في آب/أغسطس 2002) بالاضافة إلى المكتب المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مدينة مكسيكو، مازالت وثيقة المشروع تنتظر التوقيع حتى اليوم (30 تشرين الأول/أكتوبر 2002). وقد تم إعلامنا بأن التوقيع هو الآن على وشك الوقوع.

خلاصة

نظرا لتأخر الحكومة في التوقيع على وثيقة المشروع، لم يكن من الممكن الشروع في التنفيذ. ومن المؤمل استئناف التنفيذ حالما يتم التوقيع على وثيقة المشروع. كما سيتولى برنامج الأمم المتحدة الانمائي إحاطة اللجنة التنفيذية علما بأي تقدم.