



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/11
24 de junio de 2007

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Quincuagésima segunda Reunión
Montreal, 23 al 27 de julio de 2007

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

Este documento incluye:

- Los Comentarios y Recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- Los Informes Bilaterales sobre la marcha de las actividades de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y Suiza (Enero – Diciembre de 2006)

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Comentarios

1. Los siguientes países involucrados en actividades de cooperación bilateral presentaron informes sobre la marcha de las actividades (ver Anexos I-III): Australia (solamente base de datos), Canadá, Francia, Alemania, Italia (solamente base de datos), Japón (solamente base de datos), España (solamente base de datos) y Suiza (solamente base de datos). Se incluye la información bilateral de la base de datos en el Informe sobre la marcha de las actividades Consolidado que está disponible en la intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hojas electrónicas de cálculo, Microsoft Excel 2002.
2. No se han recibido informes sobre la marcha de las actividades de Estados Unidos de América, Finlandia, Portugal y Suecia. Sin embargo, los datos de sus previos informes sobre la marcha de las actividades o inventarios de proyectos aprobados están incluidos en la tabla de resumen. A pesar de que Suecia ha indicado que ya no llevaría a cabo actividades bilaterales, es necesario un informe final sobre la marcha de las actividades que indique que todos los fondos han sido desembolsados o que todas las contribuciones bilaterales han sido ajustadas como corresponde. Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre final de todas las cuentas de la financiación asociada con proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.
3. El Comité Ejecutivo desearía solicitar que los informes sobre la marcha de las actividades de Estados Unidos de América, Finlandia, Portugal y Suecia sean presentados a la 53ª Reunión a la luz del hecho que el informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales es la única indicación financiera de desembolso de todos los fondos aprobados y que dichos fondos deberían ser reembolsados (más los intereses).
4. Además se incluyen en la base de datos información adicional de informes sobre la marcha de las actividades previos de otros países involucrados previamente en cooperación bilateral (que cubren datos de los proyectos que fueron reportados como completados por Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Israel, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur y Sudáfrica). Estos datos están incluidos en el Informe sobre la marcha de las actividades Consolidado (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/10).
5. La Tabla 1 presenta un resumen de la cooperación bilateral. Desde el inicio del Fondo, se han aprobado por encima de \$EUA 107,96 millones para actividades bilaterales. La Tabla indica que se ha concluido un 69% de las actividades bilaterales. Aún cuando la mayoría de los proyectos bilaterales son proyectos de no-inversión, los organismos bilaterales estimaron que sus proyectos darán como resultado la eliminación total anual de 8.182 toneladas PAO una vez que lleguen a su conclusión. Los proyectos concluidos o en curso ya han dado como resultado la eliminación de 2.414 toneladas PAO. La tasa de desembolso por actividades bilaterales es de 64 por ciento.

Tabla 1
RESUMEN ANUAL DE LA COOPERACIÓN BILATERAL

Año de aprobación	Número de aprobaciones *	Número concluidos	% concluidos	PAO a ser eliminados*	PAO eliminados	% de PAO eliminados	Financiamiento aprobado más ajustes (EUA \$)	Fondos Desembolsados	% de Fondos Desembolsados	Saldo (\$EUA)	Desembolso estimado para el año actual (\$EUA)	Costos de apoyo aprobados (\$EUA)	Ajustes al Costo de Apoyo (\$EUA)
1991	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1992	18	18	100%	0	0	0%	2.883.669	2.883.669	100%	0	0	0	0
1993	10	10	100%	0	0	0%	1.445.586	1.445.586	100%	0	0	0	0
1994	30	30	100%	229	243	106%	3.192.023	3.190.374	100%	1.649	0	0	0
1995	17	17	100%	234	296	127%	4.698.849	4.654.902	99%	43.947	0	0	0
1996	26	26	100%	218	188	86%	3.453.049	3.410.887	99%	42.162	0	0	0
1997	32	30	94%	154	29	19%	4.143.406	3.263.493	79%	879.913	300.000	0	1.500
1998	40	37	93%	66	23	35%	4.472.065	4.108.650	92%	363.415	76.730	0	0
1999	61	52	85%	586	251	43%	12.906.176	10.594.112	82%	2.312.064	1.089.396	1.030.434	0
2000	29	25	86%	943	291	31%	4.837.561	4.789.946	99%	47.615	43.100	543.836	0
2001	41	30	73%	1.093	164	15%	7.745.351	6.736.217	87%	1.009.134	824.482	896.577	-11.754
2002	64	37	58%	525	199	38%	9.075.117	7.713.297	85%	1.361.820	305.868	917.984	106.077
2003	32	15	47%	209	88	42%	6.927.400	5.382.761	78%	1.544.639	1.266.358	743.181	58.605
2004	32	9	28%	188	23	12%	15.247.150	6.617.445	43%	8.629.705	2.732.672	1.599.058	-25.510
2005	31	2	6%	2.896	618	21%	19.651.990	3.692.082	19%	15.959.908	4.475.927	2.126.577	-41.080
2006	27	0	0%	842	0	0%	7.283.530	1.107.136	15%	6.176.394	2.200.509	902.173	0
Total	490	338	69%	8.182	2.414	30%	107.962.922	69.590.558	64%	38.372.364	13.315.043	8.759.820	87.838

*Excluir Proyectos Cerrados y Transferidos

Nota: Incluye la Preparación del Proyecto

Demoras en la Ejecución

6. Existen 16 proyectos de cooperación bilateral con demoras en la ejecución, después de tomar en consideración cualquier proyecto eliminado de la lista de demoras en la ejecución, por decisión del Comité Ejecutivo. Entre 2005 y 2006, los organismos ejecutores bilaterales disminuyeron el número de proyectos en 13 con demoras en la ejecución. En conformidad con los procedimientos para la cancelación de proyectos (Decisión 26/2), debería proporcionarse un informe de los proyectos con demoras en la ejecución a la 53ª Reunión para determinar si existe algún progreso dirigido a eliminar los impedimentos causantes de las demoras. La Tabla 2 presenta esos proyectos, por organismo bilateral, con demoras en la ejecución para los cuales se necesitará un informe actualizado en la 53ª Reunión.

Tabla 2

PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN

Código	Organismo	Título del Proyecto	Categoría de Demoras
ALG/SEV/43/CPG/60	Alemania	Desarrollo de una actualización del programa de país	Demoras de 12 meses
CPR/REF/43/TAS/414	Alemania	Desarrollo de una estrategia adecuada para la gestión de largo plazo de HCFCs, en particular, HCFC-22	Demoras de 12 meses
IRA/FOA/37/INV/152	Alemania	Conversión de tecnología CFC-11 a una tecnología completamente basada en agua en la fabricación de espuma flexible moldeada PU en Sanayeh Dashboard Irán	Demoras de 12 meses
KEN/SOL/39/INV/32	Alemania	Conversión del proceso de limpieza basado en TCA a alternativas no SAO en Kenya Power and Lighting Company	Demoras de 12 meses
YEM/FUM/41/TAS/21	Alemania	Programa de asistencia técnica para la eliminación de bromuro de metilo en la agricultura	Demoras de 12 meses
MEX/FUM/42/TAS/122	Canadá	Asistencia técnica para el cumplimiento con la eliminación en 2005 de 20% de bromuro de metilo	Demoras de 12 y 18 meses
MEX/FUM/42/TAS/118	España	Asistencia técnica para el cumplimiento de la eliminación en 2005 de 20% de bromuro de metilo	Demoras de 12 meses
MOR/FUM/29/INV/37	Francia	Eliminación del uso de bromuro de metilo en la producción de flores de corte y banana	Demoras de 12 y 18 meses
SYR/REF/29/INV/48	Francia	Conversión de tecnología CFC-11 a HCFC-141b y de CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en los Refrigeradores Sarkisian	Demoras de 12 meses
SYR/REF/29/INV/53	Francia	Conversión de tecnología CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de equipo de refrigeración comercial en Shoukairi y Co.	Demoras de 12 meses
YUG/REF/34/INV/13	Italia	Reemplazo de CFC-11 con agentes espumantes de ciclopentano y refrigerante CFC-12 con HFC-134 ^a para la fabricación de refrigerados y congeladores domésticos en Obhodm Elektroindustria	Demora de 12 meses
NIR/SEV/38/TAS/104	Japón	Asistencia para la campaña nacional de información educación y comunicación para el Cumplimiento del Protocolo de Montreal	Demoras de 12 y 18 meses
SRL/PHA/43/TAS/27	Japón	Plan nacional de acción para el cumplimiento: recuperación/reciclaje y retroadaptación de equipos de aire acondicionado de vehículos	Demoras de 12 meses
SRL/PHA/43/TAS/28	Japón	Plan nacional de acción para el cumplimiento: programa de recuperación y reciclaje	Demoras de 12 meses
ASP/SEV/34/TAS/42	Suecia	Cooperación regional para la supervisión y control del consumo de SAO	Demoras de 12 meses
GLO/SEV/41/TAS/253	Suecia	Elaboración de un manual sobre sistemas operados por la industria para la recuperación y reutilización de sustancias que agotan la capa de ozono	Demoras de 12 meses

Diferencias en el valor de las contribuciones bilaterales

7. La Tabla 3 presenta las diferencias en los datos para el valor neto de la cooperación bilateral en el Estado de contribuciones, los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos ejecutores y el Inventario de los Proyectos Aprobados conservado por la Secretaría del Fondo.

Tabla 3

DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES, INVENTARIO DE PROYECTOS APROBADOS Y LA SITUACIÓN DEL VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES BILATERALES (\$EUA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Parte	Cooperación Bilateral en la Situación de las Contribuciones	Inventario de Proyectos Aprobados	Informe sobre la marcha de las actividades	Diferencia (Situación de las Contribuciones e Inventario)	Diferencia (Situación de las Contribuciones e Informes sobre la marcha de las actividades)
Alemania	37.672.566	37.866.204	37.866.209	193.638	193.643
Francia	14.255.299	14.262.559	14.262.559	7.260	7.260

8. La Tabla muestra que existen diferencias entre los datos mencionados como cooperación bilateral en la Situación de Contribuciones y los datos en el Inventario de Proyectos Aprobados de la Secretaría y en los Informes sobre la marcha de las actividades presentados por los propios organismos bilaterales. Se ha informado al Tesorero acerca de estas diferencias y cualquier ajuste será abordado en una revisión del documento sobre la Situación de las Contribuciones y Desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/3).

Aspectos Destacados de las Actividades Bilaterales

9. Cincuenta de 152 proyectos bilaterales en curso se refieren a planes de gestión de refrigerantes (PGRs) o sus componentes. Once son proyectos de inversión; 14 de actividades de asistencia técnica; 8 son proyectos de bancos de halones; 5 son actividades del plan de eliminación sectorial; 12 son actividades del plan de eliminación de SAO; 22 son actividades del plan de eliminación de CFC; 8 son actividades del plan de eliminación de tetracloruro de carbono; 2 son actividades de cierre de SAO; 9 son actividades de preparación de proyectos; 3 son actividades de recuperación y reciclaje (RyR); 2 son actividades de fortalecimiento institucional; 5 son actividades de demostración y 1 es un proyecto de programa de país.

Australia

10. Australia actualmente está ejecutando 18 proyectos, 16 de los cuales representan la contribución de Australia a la Estrategia Regional de los Países Islas del Pacífico (PIC) aprobados por el Comité Ejecutivo en marzo del 2002.

11. El resto de los proyectos australianos en proceso de ejecución son proyectos de asistencia técnica de la estrategia PIC (ASP/SEV/50/TAS/52) aprobados en la 50ª Reunión y el programa de gestión y bancos de halones en India (IND/HAL/32/TAS/281). El Comité Ejecutivo declaró en su 51ª Reunión que este proyecto estaba concluido en el entendido que India se comprometió a no importar halón virgen y que los beneficiarios del proyecto informarían sobre cantidades de halones recuperados, reciclados y reclamados a la Célula de Ozono para comunicación al Comité Ejecutivo mediante informes sobre la ejecución de programas de país (Decisión 51/14).

Demoras en la Ejecución en la Estrategia Regional PIC

12. La Decisión XVIII/35 de la 18ª Reunión de las Partes solicita a las Partes correspondientes a informar al Comité de Ejecución acerca del establecimiento de un sistema de licencias para varios países PIC, incluyendo Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Islas Salomón, Tonga y Tuvalu. Australia informó a la Secretaría del Fondo que los sistemas de licencia han comenzado a operar en Palau y Samoa en agosto del 2006 y mayo del 2006, respectivamente. Además informó que las versiones preliminares de las regulaciones están esperando ser consideradas por el Parlamento en Kiribati, Nauru y Tonga y estaban en preparación en Niue. Micronesia, Tuvalu y Vanuatu y buscaron asistencia técnica en el 17ª Reunión del Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico Sur (SPREP). Australia también informó que las Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/04) han aprobado las regulaciones y que tuvo lugar un taller de capacitación sobre Aduanas en 2005.

13. Kiribati (KIR/REF/36/TAS/02), los Estados Federados de Micronesia (FSM/REF/36/TAS/01), Palau (TTR/REF/36/TAS/01), las Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/02), Tonga (TON/REF/36/TAS/01), Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/02 y 04) y Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/02 y 04) continúan trabajando para establecer regulaciones SAO. Aún cuando estos países participaron en dos reuniones regionales sobre el desarrollo de regulaciones SAO, Australia reportó poco progreso con respecto al desarrollo de regulaciones en Kiribati, Micronesia, Islas Salomón y Vanuatu, algún progreso en Tonga, Palau y Tuvalu. El Comité Ejecutivo también desearía solicitar un informe adicional de situación para aquellos países con poco progreso.

14. La Secretaría del Fondo está esperando una respuesta de Australia respecto a la conclusión de los proyectos en Micronesia (FSM/REF/36/TAS/02), Kiribati (KIR/REF/36/TAS/03), las Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/02), Palau (TTR/REF/36/TAS/02), Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04), Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) y las Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/04). El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de situación adicionales para estos proyectos.

Canadá

15. El Anexo I incluye el informe narrativo sobre la marcha de las actividades de Canadá. Canadá está ejecutando 20 proyectos bilaterales, muchos de los cuales están asociados con Plan de Gestión de Refrigerantes. Ha concluido 52 proyectos adicionales y ha cancelado uno. Se espera que los proyectos bilaterales de Canadá resulten en la eliminación de 302,7 toneladas PAO cuando concluyan. Canadá está ejecutando PGRs en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucía. Además, Canadá está ejecutando proyectos de bancos de halones en India (con Australia), un proyecto de demostración de bromuro de metilo (MB) en Kenya, planes de eliminación de CFC en Burkina Faso y Uruguay, dos planes de eliminación de SAO en Cuba, tres proyectos de asistencia técnica de MB en Jamaica, México y Trinidad y Tobago, un proyecto de demostración de enfriadores en Cuba (transferido al PNUD en la 51ª Reunión) y preparaciones de planes de proyectos de eliminación de CFC en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucía.

16. Las actividades PGR de Canadá en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucía se han demorado. Se espera que algunas de estas actividades se concluyan en 2007. El proyecto RyR en Chile (CHI/REF/35/TAS/147) fue aprobado en diciembre de 2001 pero solamente se han desembolsado \$EUA 10.000 a finales de 2006 (estaban comprometidos \$EUA 200.000). Se espera que en 2007 se desembolsen todo menos \$EUA 10.000 del financiamiento del proyecto parte las adquisiciones de diciembre de 2007. Debido a que el proyecto actualmente ya tiene casi 6 años, el Comité Ejecutivo desearía solicitar que se presente un informe de situación adicional a la 53ª Reunión.

17. Canadá está ejecutando cuatro proyectos de un acuerdo multianual, incluyendo dos planes nacionales de eliminación de SAO en Cuba y planes de gestión de eliminación definitiva (PGEDs) en Burkina Faso y Uruguay.

Proyectos con Demoras en la Ejecución

18. Un proyecto bilateral canadiense está clasificado como proyecto con demoras en la ejecución, específicamente “Asistencia Técnica para Cumplir con la Eliminación en 2005 de 20% de Bromuro de Metilo” en México (MEX/FUM/42/TAS/122). Esta demora es debida al cambio en los organismos ejecutores aprobada en la 48ª Reunión. Canadá reportó que el proyecto estaba siendo ejecutado por el PNUD por cuenta de Canadá. Las actividades se demoraron en 2006 debido a que el PNUD tuvo que reiniciar un proceso de licitación para contratar a un consultor de proyecto debido a la falta de respuesta al primer proceso. El Comité Ejecutivo desearía solicitar un informe de situación adicional sobre este proyecto.

Actividades que no están sujetas a cancelación

19. Canadá reportó que existen varias actividades remanentes a ser completadas para el proyecto de gestión y bancos de halones en India (IND/HAL/32/TAS/278). El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo en cerrar al proyecto (Decisión 51/16) sobre la base de la información del Gobierno de India que indicaba que había completado el trabajo requerido para que el centro de regeneración sea operativo y que comenzó a regenerar halones de varias fuentes. India también indicó que su sistema de licencias le permite detener la importación de halones y que por lo tanto ya no está importando.

20. Existe una demora en la conclusión del proyecto de bromuro de metilo en Kenya (KEN/FUM/26/DEM/20). Canadá reportó que se espera que el proyecto se concluya en junio de 2007. Si no se presenta un Informe de Conclusión del Proyecto para este proyecto antes de la 52ª Reunión del Comité Ejecutivo, el Comité desearía solicitar que se presente un informe de situación adicional a la 53ª Reunión.

Francia

21. El Anexo II incluye el informe narrativo sobre la marcha de las actividades de Francia. Francia está ejecutando 31 proyectos bilaterales, además de 59 proyectos completados y un proyecto cancelado. Diez de los proyectos en curso de Francia son proyectos de inversión incluyendo: tres proyectos del plan de eliminación de CFC en la República Islámica del Irán y uno en Kenya, tres proyectos del plan de eliminación de CTC en India, dos proyectos de

refrigeración en la República Árabe Siria, un proyecto de refrigeración de enfriados en Côte d'Ivoire y un proyecto de inversión de bromuro de metilo en Marruecos. Francia está ejecutando PGRs en la República Centroafricana, Côte d'Ivoire, Etiopía, la República Democrática Popular Lao, Madagascar, Mozambique, Uganda y la República Unida de Tanzania. Francia también está ejecutando un banco de halones en la República Islámica del Irán, proyectos RyR en Líbano y Marruecos, un proyecto de demostración de enfriadores en la Región Africana y tres proyectos de preparación del plan de eliminación definitiva en la República Democrática Popular Lao, Seychelles y Uganda. Francia tiene proyectos en curso que deberían resultar en una eliminación de 337,7 toneladas PAO cuando concluyan,

22. Francia está ejecutando seis proyectos de acuerdos multianuales, incluyendo tres proyectos de eliminación de CTC en India, dos proyectos de planes de eliminación de CFC en la República Islámica del Irán y uno de PGED en Kenya. Francia reportó progreso en la ejecución de estos acuerdos.

Proyectos con demoras en la ejecución

23. Tres proyectos bilaterales franceses están clasificados como proyectos con demoras en la ejecución, específicamente el proyecto de eliminación de bromuro de metilo en Marruecos (MOR/FUM/29/INV/37) y dos proyectos de refrigeración en la República Árabe Siria (SYR/REF/29/INV/48 y SYR/REF/29/INV/53).

24. Con respecto a la red RyR en Líbano (LEB/REF/23/TAS/21), Francia reportó que el Gobierno de Líbano decidió retrasar el proyecto para ejecutarlo con el plan nacional de eliminación. Sin embargo, el plan nacional de eliminación fue aprobado en diciembre de 2004 mientras que la red RyR se aprobó en noviembre de 1997. Francia informó que el acuerdo sería firmado a principios de 2007.

Alemania

25. El Anexo III incluye el informe de Alemania "cambios de situación 2006". Alemania está ejecutando 50 proyectos bilaterales. Ha concluido 111 proyectos adicionales y cancelado dos. Alemania tiene proyectos en curso que deberían resultar en la eliminación de 2.760,8 toneladas PAO cuando concluyan. Veinticuatro de los 50 proyectos en curso de Alemania son proyectos de inversión, incluyendo: 10 proyectos del plan de eliminación de CFC en Brasil, República Islámica del Irán, Lesotho, Namibia y Zimbabwe, 3 proyectos del plan de eliminación de CTC en India, 2 proyectos del plan de eliminación del sector de refrigeración en India, 6 planes de eliminación de SAO en Afganistán, Mauricio y Papua Nueva Guinea, 2 proyectos de bromuro de metilo en Jordania y Kenya, 1 proyecto de solvente TCA en Kenya y 1 proyecto de espumas en la República Islámica del Irán. Alemania también está ejecutando actividades de PGR en Angola (1), Botswana (1), Egipto (1), Gambia (1), Liberia (5), Malawi (1), Swazilandia (1), República Árabe Siria (1) y Zambia (1). Alemania tiene \$EUA 42.000 en fondos disponibles para preparación de proyectos para iniciar actividades en Argelia (sector eliminación). Este proyecto se ha demorado alrededor de cuatro años.

26. Alemania además está ejecutando 4 actividades de bancos de halones en Argelia, Croacia, Nigeria y la Región Africana, una actividad de asistencia técnica de bromuro de metil

en Yemen y un proyecto de demostración de enfriadores en la Región Africana. Además, existe un proyecto RyR en la República Unida de Tanzania, un proyecto de asistencia técnica de refrigeración en China, un proyecto de capacitación en eliminación de CFC en Brasil, dos proyectos de fortalecimiento institucional en Angola y Papua Nueva Guinea y una actividad CP en Argelia.

Proyectos con demoras en la ejecución

27. En 2006, 5 proyectos bilaterales alemanes fueron clasificados con demoras en la ejecución. Alemania tenía 3 proyectos clasificados como tales en 2005. En 2006, los proyectos con demoras incluían; un CP en Argelia ((ALG/SEV/43/CPG/60), un proyecto de asistencia técnica de refrigeración en China (CPR/REF/43/TAS/414), un proyecto de espumas en la República Islámica del Irán (IRA/FOA/37/INV/152), un proyecto de solventes en Kenya (KEN/SOL/39/INV/32) y un proyecto de asistencia técnica en bromuro de metilo en Yemen (TEM/FUM/41/TAS/21).

Proyectos no sujetos a supervisión mediante procedimientos para demoras en la ejecución

28. Algunos proyectos no están sujetos a supervisión mediante los procedimientos para demoras en la ejecución, pero podrían ameritar un informe de situación adicional, como en el caso del componente RyR del proyecto PGR en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14) para 2005. Aún cuando se ha planificado que la construcción del centro RyR esté concluida en diciembre de 2006, su conclusión se ha pospuesto ahora hasta diciembre de 2007. El Comité Ejecutivo desearía un informe de situación adicional sobre este proyecto.

Acuerdos Multianuales

29. Alemania está ejecutando 10 acuerdos multianuales que cubren Afganistán, Brasil, India (2), República Islámica del Irán, Kenya, Lesotho, Mauricio, Namibia y Papua Nueva Guinea. Alemania reportó que los tramos de estos acuerdos están progresando adecuadamente, con excepción del acuerdo con la República Islámica del Irán.

30. El informe sobre la marcha de las actividades 2006 no indicó progreso desde 2005 para el tramo del plan de eliminación en Irán (IRA/PHA/45/INV/169) aun cuando en 2005 indicó que todos los fondos fueron comprometidos. Alemania reportó que debido a los retrasos en la entrega del equipo y la asistencia técnica relacionada, no todos los fondos que fueron comprometidos pudieron ser distribuidos a finales de 2006 y los fondos remanentes serán desembolsados en 2007. En vista que Alemania presentará una solicitud para el tramo anual para la República Islámica del Irán para el 2008 y 2009, la cuestión de las demoras en el proyecto podrá ser abordada en ese contexto.

Proyectos de bancos de halones

31. Con respecto al proyecto de bancos de halones en Argelia (ALG/HAL/35/TAS/51), el informe de situación solicitado por el Comité como parte de la consideración de cancelación del proyecto del Comité (que debía realizarse hasta el 28 de mayo del 2007) aún no se ha recibido. Más aún, no ha existido aprobación de la actualización de CP (ALG/SEV/43/CPG/60) ni de la

preparación de NPP (ALG/PHA/37/PRP/57) debido a la falta de aprobación por parte del Gobierno de Argelia.

32. En Croacia, el proyecto del banco de halones (CRO/HAL/43/TAS/24) parece haber estado trabado en los dos últimos años, durante los cuales Alemania reportó que estuvo tratando de encontrar un lugar apropiado para el banco. En el interín solamente se desembolsaron \$EUA 5.000 de los fondos del proyecto. Alemania reportó que se llevó a cabo una misión de consulta en marzo de 2007 y que se estableció un nuevo plan de acción y un cronograma con NOU.

33. Con respecto al banco de halones en Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103) se contrató a un abogado para que, *inter alia*, optimice la operación del banco de halones. Sin embargo, no existen fondos remanentes en este proyecto.

34. Alemania está ejecutando el proyecto del banco de halones regional para los países orientales y del sur de África (Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, Tanzania y Zimbabwe) (AFR/HAL/35/TAS/29). Con respecto al decomiso del equipo de halones en los países participantes, se recibió una propuesta de Zimbabwe. También se llevaron a cabo discusiones con las partes interesadas en Kenya y Etiopía, pero Tanzania ha sido lenta en responder sobre cómo efectuar el decomiso. Se ha elaborado una versión preliminar de un Código de Conducta que está esperando su aprobación en Namibia. Lesotho condujo un taller de sensibilización para los propietarios del halón 1211. Alemania indica que el progreso sigue siendo lento con respecto al establecimiento de un acuerdo con la empresa sudafricana seleccionada para manejar el equipo regional de regeneración.

35. El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de situación adicionales sobre estos proyectos a ser presentados a la 53ª Reunión.

Proyectos RyR

36. Parece existir algún progreso en el proyecto RyR en Egipto (EGY/REF/29/TAS/75). Sin embargo, como en años previos, a pesar del hecho de que se reporta progreso, el proyecto no ha sido concluido y ahora se espera que finalice en Diciembre de 2007. Se realizó una capacitación de diez días para 60 técnicos en febrero de 2007 y se planifican actividades adicionales para 2007 (incluyendo un taller de supervisión y materiales de concientización) a pesar del hecho que el presupuesto está casi agotado.

37. Con respecto al proyecto RyR en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14), la mayor parte de los fondos del proyecto han sido desembolsados pero no se ha construido el centro RyR.

38. El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de situación adicionales sobre estos proyectos de RyR a ser presentados a la 53ª Reunión.

Italia

39. Italia está ejecutando 8 proyectos de inversión que eliminarán 973.9 toneladas PAO cuando estén concluidos. Italia concluyó 4 proyectos de espumas en 2004, 1 proyecto de refrigeración en 2005 y 1 de bromuro de metilo en 2006. Los restantes dos proyectos están en

curso e incluyen un proyecto de refrigeración en Serbia y un proyecto de bromuro de metilo en China, que se espera estén concluidos en 2007 y 2015, respectivamente.

40. Un proyecto bilateral italiano, el proyecto de refrigeración en Serbia (YUG/REF/34/INV/13) está clasificado como un proyecto con demoras en su ejecución.

41. Italia está ejecutando un proyecto multianual de bromuro de metilo en China.

Japón

42. Japón está ejecutando 10 proyectos bilaterales y ha concluido 16. Cuatro de los proyectos en curso del Japón son proyectos de inversión incluyendo: dos planes de proyectos de eliminación de CTC en India, un proyecto de PGED en Mongolia y un proyecto de refrigeración en China. Japón tiene proyectos en curso que podrían resultar en la eliminación de 1.055,3 toneladas PAO cuando lleguen a su conclusión. El Japón también está ejecutando un proyecto de demostración de enfriadores en la región del África y 5 proyectos de asistencia técnica, incluyendo 4 planes nacionales de acción de cumplimiento en Sri Lanka y un proyecto de apoyo al cumplimiento en Nigeria.

43. Tres proyectos bilaterales japoneses están clasificados como proyectos con demoras en la ejecución, específicamente, un proyecto de asistencia técnica en Nigeria (NIR/SEV/38/TAS/104) y dos proyectos de planes de acción de cumplimiento en Sri Lanka (SRL/PHA/43/TAS/27 y SRL/PHA/43/TAS/28).

44. Japón está ejecutando un proyecto de acuerdo multianual en China, dos en India y uno en Mongolia.

45. No existen desembolsos planificados para el proyecto de demostración Estratégica para la conversión acelerada de enfriadores CFC (AFR/REF/48/DEM/35) en 2007. El Gobierno del Japón reportó que la aprobación del proyecto estaba condicionada en el entendido que el desembolso de fondos para el proyecto está asociado con la movilización de recursos externos y se espera la aprobación del Fondo para el Medio Ambiente Ambiental (FMAM) Francés en julio de 2007 como fuente de financiamiento externo. La meta de desembolso para 2007 es de \$EUA 200.000 (sujeto a la aprobación de recursos externos por el FMAM Francés). Más aún, se realizó un taller regional financiado por el Gobierno de Alemania (Taller Estratégico sobre Reemplazos Eficientes de Enfriadores CFC en África) en Cairo durante el 19-21 de septiembre de 2006 con la participación, *inter alia*, de todos los países incluidos en el proyecto, instituciones financieras, proveedores, proveedores de enfriadores y empresas de ingeniería. El Comité Ejecutivo desearía solicitar un informe de situación adicional sobre este proyecto.

España

46. España está ejecutando cuatro proyectos bilaterales de bromuro de metilo, incluyendo un proyecto de inversión en Brasil y tres proyectos de asistencia técnica en México, Paraguay y en la región de América Latina y el Caribe. Estos proyectos eliminarán 172,8 toneladas PAO cuando se ejecuten. España concluirá estos proyectos en 2007.

47. Un proyecto, el proyecto de asistencia técnica de bromuro de metilo en México (MEX/FUM/42/TAS/118) está clasificado como un proyecto con demoras en su ejecución.

Suiza

48. Suiza está ejecutando ocho proyectos incluyendo cuatro proyectos de inversión, dos proyectos de asistencia técnica y dos proyectos de capacitación. Suiza concluyó seis proyectos incluyendo dos proyectos de inversión en refrigeración, dos proyectos de asistencia técnica y dos proyectos de capacitación. Los restantes dos proyectos en curso son proyectos multianuales de servicio y mantenimiento en refrigeración en India.

RECOMENDACIÓN

49. El Comité Ejecutivo desearía:

- a) Destacar con aprecio los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, España y Suiza;
- b) Solicitar a los Gobiernos de Finlandia, Portugal, Suecia y Estados Unidos de América que presenten sus informes sobre la marcha de las actividades a las 53^a Reunión del Comité Ejecutivo;
- c) Solicitar a los Gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y Suecia que presenten informes sobre proyectos con demoras en la ejecución a la 53^a Reunión del Comité Ejecutivo;
- d) Solicitar informes de situación adicionales sobre los siguientes proyectos:
 - i) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Kiribati (KIR/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - ii) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en los Estados Federados de Micronesia (FSM/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia;
 - iii) Proyecto de capacitación para funcionarios de Aduana en Palau (TTR/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia;
 - iv) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - v) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Tonga (TON/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia;
 - vi) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - vii) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Vanuatu

- (VAN/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
- viii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Micronesia (FSM/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - ix) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Kiribati (KIR/REF/36/TAS/03) ejecutado por Australia;
 - x) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - xi) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Palau (TTR/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia;
 - xii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04) ejecutado por Australia;
 - xiii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) ejecutado por Australia;
 - xiv) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de vehículos en Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/04) ejecutado por Australia;
 - xv) Proyecto de recuperación y reciclaje en Chile (CHI/REF/35/TAS/147) ejecutado por Canadá;
 - xvi) Proyecto de bromuro de metilo en Kenya (KEN/FUM/26/DEM/20) ejecutado por Canadá;
 - xvii) Componente de recuperación y reciclaje del proyecto PGR en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14) ejecutado por Alemania;
 - xviii) Proyecto del banco de halones en Argelia (ALG/HAL/35/TAS/51) ejecutado por Alemania;
 - xix) Proyecto del banco de halones en Croacia (CRO/HAL/43/TAS/24) ejecutado por Alemania;
 - xx) Proyecto del banco de halones en Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103) ejecutado por Alemania;
 - xxi) Banco de halones regional para países del oriente y del sur de África (Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, Tanzania y Zimbabwe) (AFR/HAL/35/TAS/29) ejecutado por Alemania;

- xxii) Proyecto de recuperación y reciclaje en Egipto (EGY/REF/29/TAS/75) ejecutado por Alemania;
- xxiii) Proyecto de recuperación y reciclaje en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14) ejecutado por Alemania; y
- xxiv) Proyecto de demostración Estratégica para la conversión acelerada de enfriadores CFC (AFR/REF/48/DEM/35) ejecutado por Japón.

Annex I
PROGRESS REPORT OF CANADA

2006 Status on Canada's Bilateral Activities

I. Project Approvals and Disbursements

A. Annual Summary Data

As of December 31st 2006, the Executive Committee has approved 74 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the US \$8,352,060 approved as bilateral contributions from Canada, US \$6,777,522 has been disbursed including completed projects. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year	Amount*
1993	\$649,500.00
1994	\$536,270.00
1995	\$50,000.00
1996	\$761,685.00
1997	\$853,950.00
1998	\$548,710.00
1999	\$727,040.00
2000	\$917,251.00
2001	\$878,582.00
2002	\$525,450.00
2003	\$412,959.00
2004	\$682,825.00
2005	\$400,473.00
2006	\$407,365.00
TOTAL	\$8,352,060

*Adjusted for the return of unutilized funds

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada's bilateral activities are distributed among the following types of projects:

Type	Number of Projects	Amount Approved (US dollars)*
Country Programmes		
Demonstration Projects	4	\$784,464
Institutional Strengthening		
Investment Projects	10	\$1,282,185
Project Preparation	8	\$173,760
Technical Assistance	32	\$4,330,569
Training	20	\$1,781,082
TOTAL	74	\$8,352,060

*Adjusted for the return of unutilized funds

II. Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 6 projects.

III. Global and Regional Project Highlights

n/a

IV. Completed and On-going Projects

Of the 74 activities approved to date, 53 have been completed, one was closed, one was transferred to another agency and the remaining 19 are on-going.

V. Status of Project preparation, by country

Benin TPMP Preparation:

This project is to be developed in collaboration with UNEP, which received US \$18,000 for preparation of the TPMP, and Canada, which received US \$12,000. Canada was awaiting final financial and progress reports from Benin, under its RMP co-implemented with UNEP, before proceeding with TPMP preparation. These reports were only completely received by February 2007. Since then, it was agreed that UNEP would initiate preparation of the TPMP using the funds approved for it. It is expected that this TPMP will be ready for submission by the 53rd Meeting of the ExCom.

Bolivia TPMP Preparation:

Canada completed the preparation of a TPMP project proposal for Bolivia in December 2006 and submitted it, jointly with UNDP, to the 51st Meeting of the ExCom (March 2007). The ExCom approved the first tranche of the TPMP for Canada (lead agency) and UNDP implementation.

Burkina Faso TPMP Preparation:

Canada and UNEP completed the preparation of a TPMP project proposal for Burkina Faso in September 2006. The TPMP proposal was submitted to the 50th Meeting of the ExCom (November 2006), which approved the first tranche of the project for UNEP (lead agency) and Canada.

Chile TPMP Preparation:

Funds for the preparation of this TPMP were only approved at the 50th Meeting of the ExCom, in November 2006. There has been little progress since then, but it is expected that the TPMP will be ready for submission either at the 53rd or 54th ExCom meeting.

Saint Lucia TPMP Preparation:

Preparation of this TPMP project proposal was completed in April 2007 and submitted to the 52nd Meeting of the ExCom for consideration.

VI. Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

n/a

Annex II

PROGRESS REPORT OF FRANCE



SUMMARY NARRATIVE OF FRANCE PROGRESS REPORT UNTIL 31 DEC 2006

According to the decisions ExCom 17/22, 22/79 and 22/16, France has prepared its annual progress report on the projects implemented through its bilateral contribution to the Multilateral Fund. This report comprises a summary narrative report and a database (Annex2).

I. Project Approvals and Disbursements:

A. Annual Summary Data:

From 1994 until 31 December 2006, the Executive Committee (ExCom) approved 93 projects as French bilateral contribution to the Multilateral Fund.

In 2006, two project transfers occurred, following the request of Cuba. These values have been written in the adjustment columns.

In addition, a chiller demonstration project was approved in 2006, but added to France's approved bilateral contribution of 2005.

At the end of 2006 France's total approved funding plus adjustments¹ since 1994 therefore equals: US \$13,360,668.

¹ Adjustments correspond to changes in project budgets that have been approved by the Executive Committee.

Year	Approved funding plus Adjustments
1994	\$ 222,416
	\$ 120,000
1995	
1996	\$ 944,662
1997	\$ 1,745,636
1998	\$ 648,404
1999	\$ 2,624,614
2000	\$ 246,837
2001	\$ 532,182
2002	\$ 1,064,500
2003	\$ 1,006,620
2004	\$ 1,567,045
2005	\$ 2,057,752
2006	\$ 580,000
Total	\$ 13,360,668

46 % of the Adjusted approved amounts, or US\$ 6,204,078 have been disbursed until the end of 2006.

B. Summary of Data by Project Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Multilateral Fund Secretariat classification, France's bilateral activities are of the following nature:

Type	Number of Projects	<u>Approved Funding plus Adjustments (US\$)</u>
Country Program (CPG)	4	130,936
Demonstration (DEM)	1	360,000
Institutional Strengthening (INS)	1	25,983
Investment Project (INV)	25	8,048,588
Project Preparation (PRP)	16	371,167
Technical Assistance (TAS)	32	3,442,292
Training (TRA)	14	981,702
TOTAL	93	13,360,668

II. Project Completions since Last Report

The following projects have been completed in 2006:

LAO/REF/34/TRA/03	Implementation of the RMP: training of trainers in good refrigerant management practices (phase I); national technicians training project (phase II)
SYR/REF/29/INV/56	CFC emission reduction in central air conditioning

IV. Performance Indicators (INV, TAS and TRA):

21 projects out of 93 projects approved as French bilateral contribution to the Multilateral Fund are project preparations, country programs and institutional strengthening projects.

72 projects out of 93 are demonstration, investment, technical assistance and training projects. Their status is the following on 31 December 2006:

	CLOsed	COMpleted	FINAncially completed	ONGoing	TRF (transferred)
DEMOstration				1	
INV (investment)	1	3	10	10	1
TAS (technical assistance)	1	2	15	13	1
TRA (training)		1	10	3	
Total	2	6	35	27	2

V. Status of Agreements and Project Preparation by country:

The Executive Committee has approved a total of 16 project preparations as French bilateral contribution to the Multilateral Fund since 1994. 13 have been completed.

Three new preparation projects were approved in 2006:

- A project preparation for a terminal phase-out management plan of Seychelles
- A project preparation for a terminal phase-out management plan of Laos
- A project preparation for a terminal ODS phase-out management plan of Uganda

VI. Administrative issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)

A. Meetings Attended

The French GEF Secretariat represented France in 3 Executive Committee meetings, 1 ozone officers' network meeting for the South Asia, South East Asia and Pacific countries, and 1 ozone officers' joint network meetings for Africa.

B. Co-operation

France has continued to co-operate with Germany through financial agreements in which the GTZ implements projects on behalf of France.

Through the chiller demonstration project, France has further increased its cooperating with UNIDO on the one hand. On the other, France has contributed to the preparation and submission of a first project document to the French GEF through the French Ministry of Ecology and Sustainable Development. This Project identification was approved by the French GEF Steering committee in December 2006, thus allowing UNIDO and the French Ministry of Ecology and Sustainable Development to prepare a project document and a presentation report in 2007. French GEF project preparation funds of up to 30,000 USD were approved by the Steering committee for that purpose.

B. Adjustments

The following 2 adjustments were approved in 2006:

		Approved Funding (US\$)		Adjustment (US\$)	Approved Funding plus Adjustments (US\$)
CUB/PHA/43/TAS/27	National CFC phase-out management plan: phase-out of ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first tranche)	200,000		-119,681	80,319
CUB/PHA/45/INV/31	National ODS phase-out plan for CFCs: 2005 annual implementation plan	200,000	0	-200,000	0

C. Other Issues

None

Annex I Country Development and Institutional Strengthening Unit Highlights

A. Country Programs

Since 1994, 4 Country Program preparations have been approved and completed for Mauritania, Vietnam, Madagascar and Vietnam.

B. Institutional Strengthening:

1 project was approved in 1994 and completed in 1999.

Annex II: Database of French bilateral activities carried out within the framework of the Montreal Protocol on 31 December 2005.

Annex III

PROGRESS REPORT OF GERMANY

Status Changes 2006

Financially completed 2006

Status	Project Title	Country	Sector	Mtg	Type	Num	Date Completed (Actual)	Date of Financial Completion	Remarks (Specify milestone achieved, remedial actions, and issues of relevance to ExCom)
FIN	Elimination of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators and freezers at China Aerospace Industry Corp. Kunming Refrigerator Factory	CPR	REF	27	INV	282	Dec-04	Oct-06	Project completed. PCR has been submitted.
FIN	Conversion of the use of CFC-12 to HC in the manufacture of thermostats at Foshan Tongbao Co., Ltd.	CPR	REF	35	INV	384	Sep-04	Oct-06	Project completed. PCR has been submitted.

Status Changes 2006

Completed 2006

Status	Project Title	Country	Sector	Mtg	Type	Num	Date Completed (Actual)	Remarks (Specify milestone achieved, remedial actions, and issues of relevance to ExCom)
COM	Establishment of the Ozone Unit	ANG	SEV	38	INS	03	Dec-06	Installation of NOU-office in Luanda has been completed, with internet and telephone /fax connection. Regional support groups have been created in several of Angolas provinces in order to assist NOU in the fields of data collection, public awareness activities, etc. ODS data for 2004 has been submitted to both Ozone Secretariat and Multilateral Fund Secretariat.
COM	National CFC phase-out plan: training of refrigeration mechanics in domestic and commercial refrigeration service sub-sectors (first tranche)	BRA	PHA	37	TRA	261	Dec-06	By end of 2006 7000 technicians had been trained under the national programme. A total of 27 mobile training units have been built and are used in the field. Production of 8,000 free books with photo-training on good practices for mechanics in the commercial and domestic refrigeration sector, 7000 material kits on safety in gas recovery, as well as 6,000 posters for publicity on good practice training has been completed.
COM	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector (first tranche)	IND	REF	42	INV	369	Apr-06	The project infrastructure has been successfully established and all activities as per the the annual working plan have been accomplished.
COM	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2005 work programme	IND	REF	44	INV	380	Apr-06	All activities as per the annual working plan have been accomplished.
COM	Technology transfer leading to methyl bromide phase-out in soil fumigation in all other horticulture (second tranche)	KEN	FUM	42	INV	35	Dec-06	Second tranche approved at 42nd ExCom. During 2005 technology transfer activities continued through agreements with farms for the adoption of alternatives such as substrates, IPM and chemicals such as metham sodium. Practical demonstrations and training workshops were carried out with farmers and students at farms and the project training center. During 2006 the project continued in making agreements with additional farmers, procuring relevant materials, installing alternatives, providing technical assistance on farms, monitoring and reporting on pilots/demonstrations to increase farmers' confidence in alternatives, disseminating information materials, and cooperating with stakeholders in the relevant agricultural sectors and government departments.
COM	Terminal phase-out management plan for ODS (1st tranche)	PNG	PHA	39	INV	05	Jul-06	PNG has successfully completed the 1st Action Plan of the TPMP and the country's consumption is well below the TPMP reduction targets.
COM	Extension of institutional strengthening project	PNG	SEV	41	INS	06	Mar-06	ISP completed successfully.
COM	Phasing out ODS use in the refrigeration and air conditioning sector	SEY	REF	40	TAS	08	Dec-06	Seychelles has successfully managed to have zero CFC imports. Trainings have been provided to the refrigeration industry and the customs to ensure that zero consumption is maintained. The PCR will be submitted in 2007.