



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/31
10 de marzo de 2008



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima cuarta Reunión
Montreal, 7 al 11 de abril de 2008

PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA DOMINICANA

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de eliminación definitiva para las sustancias del Anexo A (Grupo I): (cuarta parte)

PNUD

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Republica Dominicana

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación de CFC	PNUD

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: : 2006
CFC: 156.2	CTC: 0	Halons: 0	MB: 21.3	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2006		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					154.7								154.7
CTC													
Halons													
Methyl Bromide										21.3			21.3
TCA													

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	311.2	269.9	252.	81.	81.	53.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	PNUD	Costos del proyecto		500,000.	400,000.	400,000.	211,600.	200,000.		1,711,600.
		Costos de apoyo		37,500.	30,000.	30,000.	15,870.	15,000.		128,370.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto		500,000.	400,000.	400,000.	211,600.	200,000.		1,711,600.
		Costos de apoyo		37,500.	30,000.	30,000.	15,870.	15,000.		128,370.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto		500,000.	400,000.	400,000.	0.	0.		1,300,000.
		Costos de apoyo		37,500.	30,000.	30,000.	0.	0.		97,500.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto					211,600.			211,600.
		Costos de apoyo					15,870.			15,870.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Pendiente

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

1. En nombre del gobierno de la República Dominicana, el PNUD presentó a la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo, un pedido de financiamiento para la cuarta parte del plan nacional de eliminación de CFC para ese país, por un costo total de 211 600 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 15 870 \$EUA.

Antecedentes

2. El plan nacional de eliminación de CFC para la República Dominicana se aprobó en la 45ª Reunión del Comité Ejecutivo, con el PNUD como organismo de ejecución. Dicho plan apoya al gobierno de ese país a cumplir con sus obligaciones del Protocolo de Montreal, inclusive la eliminación total de los CFC antes de 2010. Para alcanzar estos objetivos, la República Dominicana, con la asistencia del PNUD, ejecuta y ejecutará una serie de actividades con o sin inversión, de asistencia técnica y de creación de capacidad de las instituciones. Los fondos totales aprobados en principio para el plan nacional de eliminación de CFC fueron 1 711 600 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo, 128 370 \$EUA.

Verificación

3. El consumo máximo verificado para 2006 fue 168,2 toneladas PAO (170,3 toneladas métricas), es decir 7,0 toneladas PAO más de lo informado como datos preliminares a principios de 2007. Esto se relaciona principalmente con la importación de CFC-115, que fue registrado por las aduanas, pero no por otras autoridades. De acuerdo con los datos aduaneros, el consumo se verificó en 83,3 toneladas PAO por debajo del consumo máximo permitido según los términos del Acuerdo. En virtud del Artículo 7, el gobierno había informado un consumo de 156,2 toneladas PAO. Se solicitó al PNUD que aconsejara al gobierno cambiar en consecuencia la información conforme al Artículo 7.

Programa anual de 2007

4. Durante la ejecución del programa anual de 2007 se ha realizado un avance aparentemente significativo. La tabla siguiente incluye algunos indicadores clave, basados en la situación financiera:

Gastos planeados y efectivos	Situación con respecto al plan total		Situación en 2007: Gastos efectivos con respecto al plan	Importancia del sector (alícuota en plan total)
	Finales de 2006	Finales de 2007		
Capacitación de oficiales de aduanas	0,0%	41,7%	100,0%	12,8%
Buenas prácticas en refrigeración	5,0%	60,5%	83,3%	17,8%
Componente de inversión en servicio de equipos de refrigeración	6,0%	61,9%	60,1%	54,9%

Gastos planeados y efectivos	Situación con respecto al plan total		Situación en 2007: Gastos efectivos con respecto al plan	Importancia del sector (alícuota en plan total)
	Finales de 2006	Finales de 2007		
Proyecto de eliminación de solventes	0,0%	44,8%	89,6%	5,2%
Oficina de Gestión de Proyectos y supervisión	14,9%	86,0%	104,7%	9,3%
Total	5,6%	60,4%	71,1%	100,0%

5. Se avanzó bien en la capacitación de oficiales de aduanas, con la formación de 140 oficiales. Se formó a más de 300 técnicos en buenas prácticas de refrigeración. La compra de los equipos se desarrolló bien y una alícuota grande de dichos equipos llegó al país. El componente de inversión, con aparatos de recuperación y reciclado de aparatos de aire acondicionado para vehículos y juegos de adaptación de equipos, juegos comerciales de reciclado, importaciones de refrigerantes alternativos e identificadores de SAO, así como la capacitación relacionada con los equipos, inició la entrega de una alícuota grande de los equipos previstos. El componente del sector de solventes llevó a cabo la primera de las tres evaluaciones de usuarios de solventes previstas y se dirigió a ellos con una campaña de información. La Oficina de Gestión de Proyectos, *inter alia*, produjo un informe cuantificado y detallado sobre la ayuda para el sector de servicios de equipos de refrigeración.

6. En 2007, el consumo máximo admisible fue 81,0 toneladas PAO, es decir una cantidad igual al objetivo de cumplimiento para ese año, conforme al Protocolo de Montreal. Se informaron datos preliminares que indicaban un consumo de SAO de 26,84 toneladas PAO, o sea el 33 por ciento de consumo máximo permitido.

Programa anual de ejecución de 2008

7. El programa anual de ejecución de 2008 prevé la capacitación de otros 140 oficiales de aduanas, de 350 técnicos y las entregas pendientes bajo el componente de inversión en servicio de equipos de refrigeración. Para las actividades de sector de solventes, se está planeando una segunda serie de evaluaciones y una campaña de información. En las actividades previstas también se incluye un componente para la Oficina de Gestión de Proyectos.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

8. El informe de verificación fue exhaustivo y trató el consumo de 2006, conforme a los requisitos correspondientes a esta parte. Asimismo la verificación informó sobre el otorgamiento de licencias y el sistema de cuotas. El consumo fue de 168,2 toneladas PAO, cantidad que entra muy bien dentro de los límites prescritos por el Acuerdo (252,0 toneladas PAO). Si bien en 2006 el país otorgó licencias para 245 toneladas PAO, o sea el 97,2 por ciento de consumo máximo

permitido, sólo se utilizó el 71 por ciento de las licencias para CFC-12 y ninguna licencia fue utilizada para el CFC-11. Las importaciones de CFC-115 sobrepasaron en varias toneladas las licencias otorgadas, lo que indica que todavía quedan algunas posibles cuestiones de aplicación por resolver.

9. La Secretaría tomó nota de que, después de la lenta ejecución de los programas anuales anteriores, en 2007 las actividades bajo el plan de eliminación de CFC se han acelerado considerablemente. A mediados de 2006 se seleccionó y nombró a un encargado de la Oficina de Gestión de Proyectos, lo que pudo haber contribuido a acelerar notablemente la ejecución.

10. En el momento de redactar el informe, la Secretaría todavía trataba los antecedentes de los altos gastos atribuidos a la Oficina de Gestión de Proyectos en 2007. Según el informe del organismo, se gastó más del doble del monto original previsto en dicha Oficina, las actividades de supervisión y actividades conexas, lo que equivale al cuádruple de la cantidad de años anteriores. Hasta que esta cuestión no se haya resuelto de manera satisfactoria y se haya recibido más información con respecto al sector de solventes, la Secretaría no puede hacer una recomendación.

RECOMENDACIÓN

11. Pendiente.
