



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/30  
10 June 2008

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十五次会议  
2008年7月14日至18日，曼谷

## 项目提案：格林纳达

本文件包括多边基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

### 淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 开发计划署和环境规划署

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

项目评价表 — 多年期项目  
格林纳达

(一) 项目名称	机构
CFC phase out plan	UNDP, UNEP

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		清洗剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC													0,
CTC													0,
Halons													0,
Methyl Bromide													0,
TCA													0,

(四) 项目数据			2006	2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	3,	0,9	0,9	0,9	0,	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	3,	0,9	0,9	0,9	0,	
项目费用 (美元)	开发计划署	项目费用	40.000,	50.000,	30.000,			120.000,
		支助费用	3.600,	4.500,	2.700,			10.800,
	联合国环境规划署	项目费用	37.000,	48.000,	32.500,	12.500,		130.000,
		支助费用	4.810,	6.240,	4.225,	1.625,		16.900,
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	77.000,	98.000,	62.500,	12.500,		250.000,
		支助费用	8.410,	10.740,	6.925,	1.625,		27.700,
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	77.000,	0,	0,	0,		77.000,
		支助费用	8.410,	0,	0,	0,		8.410,
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		98.000,	0,	0,		98.000,
		支助费用		10.740,	0,	0,		10.740,

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

## 项目说明

1. 作为牵头执行机构，环境规划署代表格林纳达政府向执行委员会第五十五次会议提交了关于格林纳达最终淘汰管理计划的第一个工作方案执行情况的进度报告。环境规划署还为最终淘汰管理计划的第二次付款提出了供资申请，总额为 98,000 美元，外加给环境规划署 6,240 美元和给开发计划署 4,500 美元的机构支助费用。

### 背景

2. 格林纳达的最终淘汰管理计划得到了执行委员会第四十九次会议的核准，该国拟在 2009 年之前全部淘汰其氟氯化碳消费。执行委员会原则上批准了总额为 250,000 美元的供资，外加 27,700 美元的机构支助费用。在这次会议，执行委员会还批准了 77,000 美元外加给环境规划署 4,810 美元和给开发计划署 3,600 美元的机构支助费用，用以支付最终淘汰管理计划第一次付款。

### 关于淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 在执行委员会核准最终淘汰管理计划之后，虽然项目文件在 2006 年 10 月和 11 月期间就已签署，但项目只到 2007 年 9 月才在国家一级启动。从那时起，该项目执行了以下活动：实施了在 2006 年 3 月制定的消耗臭氧层物质许可证制度；为海关人员举行了一次培训讲习班；成立了制冷和空调协会并且开始行使其职能。主要有关利益方在制冷维修部门开展的评估结果的基础上编写了一个关于基本服务工具和设备的清单。采购了设备，并将在 2008 年下半年期间交付给技术人员。一旦工具和设备发放下去，将对制冷技术人员开展培训课程。已经聘用地方顾问人员来协助执行最终淘汰管理计划中拟议的活动。

4. 截止 2007 年 5 月，在 77,000 美元已经核准的第一次付款当中，已有 64,987 美元的资金已经支付或承诺支付。余额 12,013 美元将在 2008 年内支付。

### 与第二次付款相关的行动计划

5. 格林纳达政府承诺在最终淘汰管理计划的第二个工作方案期间开展以下活动：进一步培训海关人员和执法人员，建立非法贸易预防网络；再对 60 名制冷维修技术人员进行良好维修做法的培训，制定和执行制冷部门良好做法规划，支持使用无须改造设备的制冷剂；继续为新成立的制冷和空调协会提供技术援助和支持；正在向制冷技术人员提供有关推广良好维修做法所需的补充设备和维修工具；以及各项监督和核查活动。

## 秘书处评论和建议

### 评论

6. 虽然在执行格林纳达最终淘汰管理计划的第一个工作方案中核准的各项活动方面有一些推迟，但格林纳达政府还是根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告称，该国在 2006 年和 2007 年的各类氟氯化碳消费量为零。基于这一点，秘书处认为，大部分正在运行的、使用氟氯化碳的制冷设备要么已经被更换，要么已经进行改造以便使用代用制冷剂。环境规划署报告称，由于格林纳达政府通过的政策自 2006 年起得到了维修部门的支持，故使用氟氯化碳的制冷设备正在进行改造以便使用非氟氯化碳制冷剂，从而导致氟氯化碳消费量为零。另外，政府的目标是在 2008 年继续维持各类氟氯化碳消费量为零。

7. 秘书处还指出，从最初提交的材料来看，格林纳达最终淘汰管理计划第二次付款的工作方案没有考虑到格林纳达制冷维修部门的现状，包括该国政府实施在制冷改造方案。根据实际现状，该项目第二次付款所拟议开展的活动目的应该是继续维持各类氟氯化碳消费量为零。因此，环境规划署和开发计划署通过为制冷维修技术人员提供更多的技术支助和培训，对项目提案进行了调整。将配发补充设备、工具、零部件和耗材。将向制冷和空调协会提供进一步的援助，以帮助它完成制定良好做法的规则，协助它将技术人员发放许可证。

8. 秘书处要求对开发计划署和环境规划署是否已经与格林纳达主要有关利益方讨论过修改后的氟氯烃淘汰计划予以说明。环境规划署表示，自 2006 年以来，已经开展了关于提高对淘汰氟氯烃问题的认识活动，并且介绍了根据蒙特利尔议定书缔约方在其第十九次会议上通过的淘汰计划为淘汰氟氯烃而采取的区域措施和举措。环境规划署已经开始与主要有关利益方讨论的问题包括：需要评估现有许可制度，以便将氟氯烃的贸易控制纳入其中；为氟氯烃提供多种制冷剂回收机器也作为最终淘汰管理计划的一部分；以及调整海关培训模块以便涵盖商定的氟氯烃淘汰计划。

### 建议

9. 基金秘书处建议一揽子核准最终淘汰管理计划的第二次付款及其相关支助费用，供资数额列表如下：

	项目名称	项目供资(美元)	支助费用(美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划（第二次付款）	48,000	6,240	环境规划署
(b)	最终淘汰管理计划（第二次付款）	50,000	4,500	开发计划署

-----