



联合国



环境规划署

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/37

14 June 2008

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十五次会议  
2008年7月14日至18日，曼谷

## 项目提案：尼泊尔

本文件由基金秘书处就以下项目提案提出的评论和建议构成：

### 淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 环境规划署和开发计划署

项目评价表 — 多年期项目  
尼泊尔

(一) 项目名称	机构
CFC phase out plan	开发计划署 - 联合国环境规划署

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 0	CTC: 0.1	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检测和装运前消毒处理	非检测和装运前消毒处理		
CFC													0,
CTC													0,
Halons													0,
Methyl Bromide													0,
TCA													0,

(四) 项目数据			2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	4,1	4,1	4,1	0,	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	4,1	4,1	4,	0,	
项目费用 (美元)	开发计划署	项目费用	75.000,	25.000,			100.000,
		支助费用	6.750,	2.250,			9.000,
	联合国环境规划署	项目费用	35.000,	35.000,			70.000,
		支助费用	4.550,	4.550,			9.100,
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	110.000,	60.000,			170.000,
		支助费用	11.300,	6.800,			18.100,
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	110.000,	0,			110.000,
		支助费用	11.300,	0,			11.300,
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		60.000,			60.000,
		支助费用		6.800,			6.800,

(五) 秘书处的建议： 单独审议

## 项目说明

1. 作为牵头执行机构，环境规划署代表尼泊尔政府向执行委员会第五十五次会议提交了关于氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。环境规划署还提出了为第二个工作方案供资的申请，总金额为：给环境规划署 35,000 美元外加 4,550 的机构资助费用，给开发计划署 25,000 美元外加 2,250 的机构资助费用。

### 背景

2. 尼泊尔最终淘汰管理计划原则上得到了执行委员会第五十二次会议的核准，金额为 170,000 美元，外加给环境规划署 9,100 美元和给开发计划署 9,000 的机构资助费用，用于到 2009 年完全淘汰该国的氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会还核准拨款给环境规划署 35,000 美元外加 4,550 美元的机构资助费用，给开发计划署 75,000 美元外加 6,750 的机构资助费用，以执行第一个工作方案。

### 关于第一个工作方案执行情况的进度报告

3. 最终淘汰管理计划核准后执行的主要活动是：2008 年 5 月两个制冷讲习班的结束，一个用于培训训练员教授制冷技术员碳氢化合物改造课程，另一个用于良好做法和制冷培训课程。该项目还涉及到绿色海关讲习班，与不同的有关利益方进行了对话和讨论，还开展了提高认识活动。

4. 截至 2007 年底，可用于 2008 年的余额为 90,000 美元。

### 第二个工作方案行动计划

5. 尼泊尔政府承诺根据最终淘汰管理计划第二个工作方案实施一系列活动。这些活动包括：最后一批制冷技术员和海关官员培训结束，全面执行最终用户改造和设备方案，以及公众认识和向有关利益方传播信息。这些活动的监测和管理也包括在最终淘汰管理计划中。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

6. 尼泊尔并不进口新的氟氯化碳，原因是该国现有储存（截获的进口），而这是某一年进口过多造成的。2007 年，尼泊尔根据协定从没收的氟氯化碳中发放了 4.0 ODP 吨。从 2008 年 1 月至 4 月，向国内市场分配了 1.0 ODP 吨，国家臭氧机构打算在 2008 年 12 月 31 日之前发放不超过 4.0 ODP 吨。2008 年严格禁止氟氯化碳的进口。

7. 对于要求澄清为什么没有开始落实技术援助组成部分的提问，牵头执行机构环境规划署表示，在得到所签署的设备方案的项目文件方面遇到的延误，截至编制本文件时仍未定稿，因此，在这一组成部分方面，没有任何义务。环境规划署还告知，已与有关利益方商定的设备的规格，一俟行政方面的这一障碍消除后，即可开始采购。秘书处指出，设备组成部分的一部分是向维修技术人员和修理车间以及培训中心提供设备和工具。这与培训组成部分密切相关，然而，在此第一阶段迄今仍未提供设备，但已组织并实施了培训。因此，秘书处指出，看来对于执行各个组成部分没有进行协调，秘书处感到关切的是，这种情况将影响最终淘汰管理计划执行工作的可持续性。

8. 关于最终淘汰管理计划的第二次付款，尼泊尔政府申请 60,000 美元，用于执行剩余的培训活动，包括培训课程的后勤安排以及已规划的为第二次付款采购剩余的设备。秘书处请环境规划署将前一次付款中的结转活动列入本次年度执行计划，并指明将如何执行这些活动。在编制本文件时，环境规划署尚未提供增订的计划列入这方面的信息。

9. 考虑到环境规划署提供的信息，并考虑到多年表格中的数据显示发放和产出数量较低，秘书处告知环境规划署，尽管做了最大努力，尼泊尔仍无法实现第一次付款中的目标，并请环境规划署将这一申请推迟至第五十六次会议。这将保证能够有时间执行所余活动和增加发放。环境规划署解释说，由于该国的执行工作正处于发展的势头，将付款推延几个月有可能使一些活动受到拖延。

## 建议

10. 考虑到上述情况，秘书处无法建议核准第二次付款，并提议执行委员会将申请推迟至第五十六次会议，以便让该国能够实现与第一次付款的产出和发放相关的目标。

-----