



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/47
27 February 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十七次会议
2009年3月30日至4月3日，蒙特利尔

项目提案：阿曼

本文件包括多边基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 工发组织

项目评价表 — 多年期项目
阿曼

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳淘汰计划	UNIDO

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 10.1	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)											Year: 2007		
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草熏蒸	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					10.1								10.1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide										0.			0
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	37.3	37.3	37.3	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	35.	25.	20.	0.	
项目费用 (美元)	UNIDO	项目费用	305,800.	164,200.			470,000.
		支助费用	22,935.	12,315.			35,250.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	305,800.	164,200.			470,000.
		支助费用	22,935.	12,315.			35,250.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	305,800.	0.			305,800.
		支助费用	22,935.	0.			22,935.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用			164,200.		164,200.
		支助费用			12,315.		12,315.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

项目说明

1. 工发组织代表阿曼政府向执行委员会第五十七次会议提交了关于各类氟氯化碳最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告。工发组织还提交了关于为第二个工作方案供资的申请，供资总额为 164,200 美元，外加 12,315 美元的机构支助费用。

背景

2. 执行委员会在第五十二次会议上原则上核准了阿曼的最终淘汰管理计划，供资总额为 470,000 美元，外加给工发组织 35,250 美元的机构支助费用，以便在 2009 年底前全部淘汰该国的氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会还核准拨付 305,800 美元外加 22,935 美元的机构支助费用，用于执行第一个工作方案。

最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 自最终淘汰管理计划得到批准一直到 2009 年 1 月底前进行的主要活动包括：向海关署提供了两台制冷剂识别器，购买了培训设备，完成了针对海湾合作委员会国家良好做法统一守则的草稿，并向中小维修厂提供了 50 套维修工具包、向较大最终用户提供了 10 套回收和再循环设备。在工发组织的协助下，阿曼政府还在该时期内开展了最终淘汰管理计划的提高认识活动，包括同各种利益相关方举行对话和讨论，并启动了建立维修技术员核证制度的工作。报告还解释了执行年度计划活动中出现的延迟，这主要是因为，由于建立了一个新部门接手了先前联络人的职责，负责臭氧问题的机构的责任发生了变化。

4. 2008 年底项目的余额为 102,800 美元，这笔资金将结转至 2009 年，用来执行第一次付款未完成的的活动。

最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

5. 阿曼政府承诺根据最终淘汰管理计划第二个工作方案实施一系列活动。这些活动包括：完成对制冷技术员和海关官员的培训，全面执行终端用户改型和设备方案，和全面执行对制冷技术员的核证方案。政府也承诺进行提高公众认识活动，并将进一步向利益相关方传播信息。根据最终淘汰管理计划，将继续对这些活动进行监督和管理。

6. 在本年度计划下，第一次付款中未完成的的活动得到顺延，并得到清楚的界定。因此，本年度计划的年度目标综合了第一次付款的未完成活动和在第二次付款供款申请下提出的新活动。

秘书处的评论和建议

评论

7. 秘书处指出，在这段时期，阿曼政府超额实现了减少各类氟氯化碳的目标。阿曼在报告所述期间的最大可允许消费量是 35 ODP 吨，但它根据《蒙特利尔议定书》第 7 条提交的 2007 年数据显示，它的消费量只有 10 ODP 吨，比其目标低了 70%。而且，尽管由于部门变化，项目的执行出现了延迟，但该国仍设法实施了大部分计划活动。尽管这段期间的活动没有全部完成，在执行方面仍然显示了重大进展。

8. 秘书处还建议工发组织，在提议中考虑审查消耗臭氧层物质条例和各项行动，以便根据第十九次缔约方会议所商定的淘汰时间表，并利用可以获得的替代技术，实现对氟氯烃和使用氟氯烃的设备的管制。

9. 秘书处还请求执行机构澄清，阿曼政府是否能够通过开展在最终淘汰管理计划最后一次付款中提议的活动，在 2009 年底前实现全部淘汰各类氟氯化碳，并保持这一消费量。工发组织报告说，该国政府提议通过最后一次供资付款，加强条例的宣传和实施，并对剩余仍在运行的使用氟氯化碳的制冷设备全部进行改型或替代。

10. 第二次付款将涵盖 2010 年 4 月前将要执行的活动，将包括组织培训课程，采购本次付款计划购买设备的剩余部分，全面执行最终用户方案和维修技术员核证方案。根据秘书处的建议，工发组织在本年度执行计划中包括了从上一次付款中顺延过来的活动，并陈述了这些活动将如何执行。在提交的计划中，清楚地界定了这些活动以及执行所需的剩余的资金余额。

建议

11. 秘书处建议执行委员会：

- (a) 注意到关于阿曼最终淘汰管理计划 2007 和 2008 年期间执行情况的进度报告；以及
- (b) 核准 2009 和 2010 年度的执行方案。

12. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准阿曼最终淘汰管理计划的第二次、亦即最后一次付款（2009 年）和相关的支助费用：

	项目名称	项目供资 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划（第二次付款）	164,200	12,315	工发组织