

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/43
9 June 2009

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والخمسون
مونتريال، 6 - 10 يوليو/تموز 2009

مقترح مشروع: الجمهورية العربية السورية

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

منظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية

• خطة الإزالة الوطنية للكوروفلوروكربون (الشريحة الثالثة)

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الجمهورية العربية السورية

أولاً - عنوان المشروع:	الوكالة:
خطة الإزالة للكوروفلوروكربون	اليونيدو

ثانياً - آخر معطيات المادة 7:	عام: 2007
CFC: 282	0: CTC
هالونات: 0	بروميد المثل: 45
	TCA: 0

ثالثاً - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:											
المجموع	نصف التبع	بروميد المنيل		استعمال مختبري	أجهزة الاستنشاق المزودة بمقاييس للجرعات	عوامل التصنيع	مذيبات	تبريد	هالونات		المواد
		Non QPS	QPS						الخدمات	الصناعة	
166					26.1			101.	39.		CFC
0											CTC
0											Halons
42.6		27.	15.6								Methyl Bromide
0											Others
0											TCA

المجموع	2010	2009	2008	2007	2006	2005	رابعاً - معطيات المشروع:
0.	333.7	333.7	333.7	333.7	1,112.3	1,112.3	CFC
0.	70.	207.2	328.7	869.7	869.7	869.7	CFC
754,050.	154,050.	170,000.	430,000.	430,000.	430,000.	430,000.	اليونيدو تكاليف المشروع
56,554.	11,554.	12,750.	32,250.	32,250.	32,250.	32,250.	اليونيدو تكاليف الدعم
754,050.	154,050.	170,000.	430,000.	430,000.	430,000.	430,000.	مجموع الأموال الموافق عليها مبدئياً (دولار أمريكي)
56,554.	11,554.	12,750.	32,250.	32,250.	32,250.	32,250.	مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
600,000.	0.	170,000.	430,000.	430,000.	430,000.	430,000.	مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
45,000.	0.	12,750.	32,250.	32,250.	32,250.	32,250.	مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)
154,050.	154,050.	154,050.	154,050.	154,050.	154,050.	154,050.	مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)
11,554.	11,554.	11,554.	11,554.	11,554.	11,554.	11,554.	مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)

خامساً - توصية الأمانة: موافقة شمولية

تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن: QPS

تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق للشحن: Non-QPS

وصف المشروع

1- بالنيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية طلباً لتمويل الشريحة الثالثة والختامية (2009) من خطة الإزالة الوطنية للكوروفلوروكربون بتكلفة إجمالية قدرها 154 050 دولاراً أمريكياً زائداً تكاليف مساندة للوكالة قدرها 554 11 دولاراً أمريكياً. ويشمل الطلب أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ خطة الإزالة الوطنية في العام 2008، وبرنامج التنفيذ للعام 2009، وتقرير تحقق للعام 2008، وجدول لاتفاقات متعددة السنوات.

الخلفية

2- كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت في اجتماعها التاسع والأربعين على خطة الإزالة الوطنية في سوريا من أجل إزالة استهلاك الكلوروفلوروكربون بصفة نهائية في البلد بحلول العام 2010. ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تمويل إجمالي قدره 754 050 دولاراً أمريكياً زائداً تكلفة مساندة للوكالة قدرها 56 554 دولاراً أمريكياً. كما وافقت اللجنة في الاجتماع نفسه على تمويل قدره 430 000 دولاراً أمريكياً زائداً تكلفة مساندة للوكالة قدرها 32 250 دولاراً أمريكياً لتنفيذ الشريحة الأولى من خطة الإزالة الوطنية.

التحقق

3- يشير تقرير التحقق للعام 2008 إلى أن سوريا لا تنتج أو تصدر مواد كلوروفلوروكربونية أو أي مواد أخرى مستنفدة للأوزون ويتساوى استهلاكها مع وارداتها من هذه المواد. وينفذ نظام الترخيص منذ عام 1999. ويبدو أن القواعد التنظيمية تشمل مجالاً واسعاً، بل إن مصلحة الجمارك تقوم فعلاً بفحص التراخيص، كما يبدو أن نقل البيانات من الجمارك إلى وحدة الأوزون الوطنية يتم بصورة طيبة. وتضمن التحقق تقييماً لمسائل من قبيل التوافق بين قائمة المستوردين الحاصلين على التراخيص والواردات الفعلية؛ وبيانات المستورد في مقابل بيانات الجمارك، وبيانات المادة 7. وتم التحقق من قائمة المستوردين المسجلين لدى وحدة الأوزون الوطنية ومضاهاتها بالقائمة المطابقة المتوفرة في الجمارك. ووفقاً للتقرير، فقد استورد البلد 166.0 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من الكلوروفلوروكربون منها 26.48 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من CFC-11، و 138.78 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من CFC-12، و 0.77 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من CFC-115 في خليط غازات التبريد R-502. وتمثل الـ 166.0 طناً هذه 80% من الاستهلاك الأقصى المسموح به والبالغ 207.2 طناً من قدرات استنفاد الأوزون. ويعتبر هذا الاستهلاك أقل كثيراً من المستوى الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية.

التقرير المرحلي لعام 2008

4- تشمل خطة الإزالة الوطنية التنفيذ في خمس مجالات: التشريع والإنفاذ (بما في ذلك تدريب ضباط الجمارك)، الممارسات الجيدة في مجال التبريد، عنصر الاستثمار في خدمة التبريد، عنصر صناعة التبريد، عنصر إزالة المذيبات. وباستثناء الأنشطة المتعلقة بقطاع المذيبات، والتي اكتملت قبيل فترة هذا التقرير المرحلي، لا تزال الأنشطة المتعلقة بالمجالات الأخرى مستمرة. وركزت أنشطة التنفيذ في عام 2008 إلى حد كبير على قطاع الخدمة، بينما لم تبدأ الأنشطة المتعلقة بصناعة التبريد إلا في 2008.

5- نظمت في ديسمبر/كانون الأول 2008 دورتان لتدريب المدربين في قطاع خدمة التدريب، وتم توفير وسائل التدريب الذكية جنباً إلى جنب مع هاتين الدورتين. وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير 30 آلة استرداد وجهازين للكشف عن غازات التبريد في 2008، بحيث وصل العدد الإجمالي إلى 210 آلة استرداد و 12 جهازاً للكشف عن غازات التبريد. وأسفر التنفيذ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 عن توفير 80 آلة استرداد إضافية و 20 مركزاً للاسترداد وإعادة التدوير. ونظمت في 2008 حلقة عمل عن التكنولوجيات البديلة في قطاع صناعة التبريد، باستعمال أموال

خصصت في الأصل لقطاع الخدمة. وتم تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة برصد المشروع، من بينها زيارات لمواقع المشروعات المنتهية وتحسينات أدخلت حديثاً على جمع البيانات وقواعد البيانات ذات الصلة، والتي تهدف في جانب كبير منها إلى رصد أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير. وتواصلت حملة التوعية منذ فترة إعداد التقرير السابق.

6- ذكر أن الرصيد غير المنفق من التمويل الموافق عليه حتى 1 يناير/كانون الثاني 2009 هو 193 000 دولار أمريكي، ما يعادل 32% من التمويل الموافق عليه حتى الآن. كما ذكر أن الرصيد غير المنفق من التمويل الموافق عليه حتى شهر مايو/أيار 2009 هو 64 475 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 11% من التمويل الموافق عليه حتى الآن.

برنامج التنفيذ للفترة 2009 - 2010

7- من المتوقع أيضاً في 2009 توفير التدريب على الممارسات الجيدة وأنشطة الاسترداد وإعادة التدوير لفنيي التبريد وتدريب ضباط الجمارك، بعد إعداد مدونة للممارسة. وسوف يتم أيضاً الانتهاء من خطة الاسترداد وإعادة التدوير، وبحلول ذلك الوقت، يكون قد تم شراء 20 جهازاً للكشف عن غازات التبريد و 320 آلة استرداد. وتخطط وحدة الأوزون الوطنية بالاشتراك مع وحدة إدارة المشروعات لمواصلة برامج التوعية. ومن المخطط أن يكتمل معظم الأنشطة في 2009؛ غير أنه من المتوقع ظهور بعض أوجه الإنفاق في عام 2010 كتكاليف التدريب المتبقي، وحملة التوعية العامة، وأنشطة الرصد.

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

8- أظهر التحقق أن الجمهورية العربية السورية لديها نظام مناسب لكفالة بقاء الاستهلاك أقل من الاستهلاك الأقصى المسموح به والمتفق عليه. وفضلاً عن التقدم المحرز في التنفيذ، امتثلت الجمهورية العربية السورية تماماً بشروط الاتفاق ومن المحتمل أن تمتثل للإزالة في 2010. غير أنه يبدو أنه كان بإمكان البلد الاستفادة لدرجة أكبر من أنشطة التنفيذ بانتهاج نهج يتسم بقدر أكبر من التنسيق، كالانتهاء مثلاً من إعداد مدونة الممارسة قبل فترات التدريب.

التوصية

9- توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بما يلي:

(أ) الإحاطة بالتقرير المرحلي عن الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون (الشريحة الثانية) في الجمهورية العربية السورية في عام 2008 وتقرير التحقق للعام 2008؛

(ب) الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2009؛

10- كما توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة (2009) من خطة الإزالة الوطنية في الجمهورية العربية السورية وتكلفة المساندة المرتبطة وذلك بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:

اسم المشروع	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)	تكلفة المساندة (بالدولار الأمريكي)	الوكالة المنفذة
(أ) خطة الإزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون (الشريحة الثالثة)	154 050	11 554	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية