



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/22  
9 de octubre de 2009

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima novena Reunión  
Port Ghalib, Egipto, 10 al 14 de noviembre de 2009

**PROPUESTA DE PROYECTO: CABO VERDE**

El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión de eliminación definitiva (tramo segundo y definitivo)

PNUMA

**HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES**

**Cabo Verde**

<b>(I) TÍTULO DEL PROYECTO</b>	<b>ORGANISMO</b>
Plan de eliminación del CFC	UNEP

<b>(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>					<b>AÑO: : 2008</b>
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

<b>(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>										<b>AÑO: 2007</b>			
	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y					QPS	Non-QPS		
CFC													0.
CTC													0.
Halons													0.
Methyl Bromide													0.
Others													0.
TCA													0.

<b>(IV) DATOS DEL PROYECTO</b>				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Total</b>
<b>Límites de consumo del Protocolo de Montreal</b>		CFC		0.3	0.3	0.	
<b>Consumo máximo admisible (toneladas PAO)</b>		CFC		0.	0.	0.	
<b>Costos del proyecto (\$EUA)</b>	UNEP	Costos del proyecto		70,000.	30,000.		100,000.
		Costos de apoyo		9,100.	3,900.		13,000.
<b>Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)</b>		Costos del proyecto		70,000.	30,000.		100,000.
		Costos de apoyo		9,100.	3,900.		13,000.
<b>Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)</b>		Costos del proyecto		70,000.	0.		70,000.
		Costos de apoyo		9,100.	0.		9,100.
<b>Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)</b>		Costos del proyecto			30,000.		30,000.
		Costos de apoyo			3,900.		3,900.

<b>(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:</b>	<b>Abrogación general</b>
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Cabo Verde, el PNUMA presentó a la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva de clorofluorocarbonos (CFC). El PNUMA presentó además una solicitud de financiación para el segundo y definitivo tramo, por un total de 30 000 \$EUA, más costos de apoyo al organismo por un monto de 3 900 \$EUA.

### Antecedentes

2. El Plan de gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde lo aprobó en principio el Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión por un total de 100 000 \$EUA, más costos de apoyo al organismo por un monto de 13 000 \$EUA para el PNUMA, con miras a eliminar definitivamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país para el año 2010 a lo más tardar. En esa misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la financiación del primer tramo por un monto de 70 000 \$EUA, más costos de apoyo al organismo de 9 100 \$EUA destinados al PNUMA para la ejecución del primer programa de trabajo.

### Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva

3. Las principales actividades ejecutadas desde las fechas de aprobación del Plan de gestión de eliminación definitiva hasta el mes de agosto de 2009 abarcan la culminación de los cursillos de capacitación sobre refrigeración, que resultaron en 13 instructores capacitados y en la adquisición de dos estaciones de carga de hidrocarburos (HC). Está planificado celebrarse otros dos talleres durante los meses de septiembre y octubre de 2009. Así mismo, en el marco del proyecto se siguen manteniendo conversaciones y deliberaciones con diversas partes interesadas y celebrándose algunas actividades de concienciación.

4. El informe facilita una actualización del estado en que se encuentra el suministro de juegos de herramientas para los talleres de servicio y mantenimiento. En él se indica además la compra de 50 juegos de herramientas y su entrega durante dicho periodo.

5. A finales del primer trimestre de 2009 el proyecto tenía en su haber un saldo remanente de 39 595 \$EUA, de los 70 000 \$EUA aprobados, saldo que se traspasará al periodo 2009-2010 con el fin de implantar las actividades restantes del primer tramo, y se sumará al monto solicitado para el segundo tramo.

### Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva

6. El Gobierno de Cabo Verde se obliga a implantar una serie de actividades en el marco del segundo programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva. Tales actividades incluyen la terminación de la capacitación restante de los técnicos de refrigeración y funcionarios de aduanas, y la plena distribución de los juegos de herramientas a los 45 talleres de la ciudad, de lo que derivará la eliminación sostenible de los clorofluorocarbonos en el país. En el transcurso de este tramo el país continuará también ejecutando actividades de concienciación pública y de divulgación informativa para las partes interesadas. La supervisión y gestión de éstas actividades se recoge también en el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva.

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

### OBSERVACIONES

7. El consumo de clorofluorocarbonos notificado por el Gobierno de Cabo Verde, en virtud del Artículo 7 del Protocolo, ha sido constantemente cero durante 2006 y 2007. Los datos del programa de país para 2008 arrojan también un consumo cero de clorofluorocarbonos.

8. El primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde se aprobó en abril de 2008. Desde esas fechas, el proyecto ha implantado una serie de actividades y ha logrado un cierto grado de avance en la ejecución de las mismas. El resto de las actividades están en curso de terminación con el fin de asegurar que el país mantiene su consumo cero de clorofluorocarbonos y cumple con sus obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal.

9. A raíz de las cuestiones planteadas sobre la distribución de los juegos de herramientas suministrados, el PNUMA informó a la Secretaría de que dichos juegos no se habían distribuido aún a los talleres de Cabo Verde. Se prevé que esta distribución tenga lugar durante el último trimestre de 2009. El PNUMA indicó además que de los 50 juegos de herramientas, 45 se entregarán a cada uno de los talleres del país, mientras que los cinco restantes se utilizarán para fines de capacitación.

10. La Secretaría pidió también al PNUMA información sobre las fechas específicas para la celebración de los talleres de capacitación planificados para septiembre y octubre, a lo que ésta respondió que el país no ha presentado aún tales fechas. No obstante, el PNUMA hizo hincapié en que se estaba llevando a cabo un estricto seguimiento en colaboración con el país para cerciorarse de que tales talleres se celebren a la mayor brevedad posible.

11. La Secretaría toma también nota de que esta petición está en armonía con la Decisión 57/15 respecto de que el desembolso del primer tramo supera el 20 por ciento, se ha logrado un avance considerable en la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos de eliminación de clorofluorocarbonos para el año.

### RECOMENDACIÓN

12. La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo:

- a) Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva en Cabo Verde para el año 2008; y
- b) Aprobar el programa anual de ejecución para el periodo 2009-2010.

13. La Secretaría recomienda ulteriormente la aprobación general del segundo tramo para el Plan de gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde y de los costos de apoyo conexos, al nivel de financiación que se recoge en el cuadro que se indica *infra*, quedando entendido que el PNUMA presentará a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del programa anual para 2010:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	30 000	3 900	PNUMA