

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62
10 November 2025

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 9 (ج) من جدول الأعمال المؤقت¹

مقترح مشروع: الجبل الأسود

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية الشريحة الثالثة)
- اليونيدو الموافقة الشمولية

¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

الجبل الأسود

عنوان المشروع	الوكالة	الاجتماع الذي وفق عليه	تدابير الرقابة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)	اليونيدو (رئيسية)	85	الإزالة بنسبة 100% بحلول 2025

(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)	السنة: 2024	0.05 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
--	-------------	------------------------------------

(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)								
كيمائي	الأيروصولات	الرغاوي	مكافحة الحريق	التبريد	المذيبات	عامل تصنيع	الاستخدامات المعملية	إجمالي الاستهلاك القطاعي
				التصنيع	الخدمة			
الهيدروكلوروفلوروكربون-22					0.05			0.05

(رابعاً) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)			
خط الأساس لفترة 2010-2009:	0.80	نقطة البداية للتخفيضات المجمع المستدامة	
0.80			
الاستهلاك المؤهل للتمويل			
موافق عليه بالفعل:	0.80	المتبقي:	
			0

(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة				
المجموع	2027	2026	2025	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
0.05	0.00	0.00	0.05	اليونيدو
68,480	0	0	68,480	التمويل (دولار أمريكي)

(سادساً) بيانات المشروع						
المجموع	2025	2024	2023	2022	2021	2020
حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0	0.08	0.15	0.23	0.39	0.52
تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)	635,500	64,000	0	275,000	0	296,500
تكاليف المشروع (دولار أمريكي)	44,485	4,480	0	19,250	0	20,755
الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)	571,500	0	0	275,000	0	296,500
مجموع الأموال الموصى بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)	40,005	0	0	19,250	0	20,755
تكاليف المشروع	64,000	64,000	0	0	0	0
تكاليف الدعم	4,480	4,480	0	0	0	0

توصية الأمانة	النظر الفردي فيه
---------------	------------------

وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة الجبل الأسود، قدمت اليونيدو باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة قدرها 64,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,480 دولارا أمريكيا.² ويشمل التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقريراً عن أنشطة التعزيز المؤسسي بما يتماشى مع النموذج الموافق عليه في المقرر 51/74، وتقريراً للتحقق بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 2022 و2024، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2026.

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2. أبلغت حكومة الجبل الأسود عن استهلاك 0.05 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2024، وهو يقل بنسبة 94 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون اللازم للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2024-2020.

الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الجبل الأسود (بيانات المادة 7 للفترة 2024-2020)

خط الأساس	2024	2023	2022	2021	2020	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
بالبطن المتري	0.84	0.48	0.63	1.89	2.45	
بالبطن من قدرات استنفاد الأوزون	0.05	0.03	0.03	0.10	0.13	
الحد الأقصى المسموح به (بطن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.08	0.15	0.23	0.39	0.52	

3. واستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط في قطاع خدمة التبريد في الجبل الأسود، أساساً في تطبيقات التبريد التجاري والصناعي. وقد أدى الانخفاض المستمر في عدد الوحدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في البلد على مدى السنين، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى تخفيض تدريجي في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. وظل الاستهلاك منذ عام 2022 إلى 2024 منخفضاً جداً، مما يعكس مخزونات محدودة من المعدات القائمة والانتقال إلى غازات التبريد البديلة. ومعظم النظم التي كانت تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في السابق قد تم استبدالها بالفعل بتكنولوجيات قائمة على الهيدروكلوروكربون أو تكنولوجيات بديلة أخرى، مما يضع البلد في مسار الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

4. لأبلغت حكومة الجبل الأسود عن بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروكلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024 وهي تتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

5. أكد تقرير التحقق أن الجبل الأسود يستمر في تنفيذ نظام التراخيص والحصص لإستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2024-2022 كان صحيحاً (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه). وخلص التحقق إلى أن البلد يظل ممثلاً بالكامل لالتزاماته للإزالة، مع الحفاظ على استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون أقل من الحدود المسموح به وعلى مسار تحقيق الإزالة الكاملة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ وأن آليات المراقبة القائمة تعمل على نحو فعال؛ وأن الترتيبات المؤسسية للبلد كافية لإستدامة الامتثال ودعم الانتقال إلى البدائل المحتملة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي.

² وفقاً للرسالة المؤرخة 18 سبتمبر/أيلول 2025 من وكالة الحماية البيئية في الجبل الأسود إلى اليونيدو.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

6. خلال تنفيذ الشريحة الثانية، استمر إنفاذ قانون الحماية ضد الآثار السلبية لتغير المناخ³ واللائحة بشأن المواد المستنفدة للأوزون والمواد البديلة (غاز F)⁴. وأدخل الجبل الأسود لائحة لنظام حصص إستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ 1 يناير/كانون الثاني 2024، وفقا لللائحة. وفي عام 2022، تم اعتماد النظام المتجانس، بما في ذلك رموز التعريفات للمواد المستنفدة للأوزون وغاز F.

7. وتم تدريب ما مجموعه 39 من ضباط الجمارك، ومفتش بيئي ومفتش تجارة على ضوابط إستيراد المواد المستنفدة للأوزون وإنفاذ اللوائح الجديدة ذات الصلة بإدارة غازات التبريد.

قطاع خدمة التبريد

8. تم تنفيذ الأنشطة التالية:

(أ) تم تدريب ما مجموعه 12 مدربا وفقا لمتطلبات غاز F، وترخيص 72 فنيا من فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء في الفترة 2023-2024؛ وإعداد دليلين عن ممارسات الخدمة الجيدة وفقا لكتاب القواعد بشأن تنمية المهارات المعتمد في عام 2021؛

(ب) شراء وتوزيع 31 مجموعة من الأدوات والمعدات⁵ لتحفيز حلقات العمل والفنيين على اعتماد طرائق العمل الجديدة تم استكمالها؛ وتجري حاليا مناقصة لباقي المجموعات العشر من الأدوات والمعدات، بجانب شراء إثنين وتجميع أربع وحدات من وحدات محاكاة التبريد وتكييف الهواء، ومن المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية عام 2025؛

(ج) تحديث الدليل عن مدونة الممارسات الجيدة لدعم اتحاد التبريد وتكييف الهواء.

التعزيز المؤسسي

9. تستمر وحدة الأوزون الوطنية في العمل ضمن وكالة الحماية البيئية، تحت وزارة الإيكولوجيا والتخطيط المكاني والتخطيط الحضري. وكانت الأنشطة التالية منفذة تحت الشريحة الثانية المتعلقة بمشروع التعزيز المؤسسي فقط:

(أ) صياغة تشريع تغير المناخ والقوانين الفرعية التي تتناول المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والحفاظ على نظام تراخيص وحصص الهيدروكلوروفلوروكربون، وإطلاق نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون في يناير/كانون الثاني 2024؛ وتقديم بيانات المادة 7 وبيانات التقارير القطرية؛

³ الجريدة الرسمية MNE، العدد 190/073. وحدد القانون حالات حظر عديدة على إستيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون، والاتجار بها ومناولتها.

⁴ الجريدة الرسمية MNE، العدد 21/079. استملت اللائحة على أحكام للإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون؛ وواردات الهيدروكلوروفلوروكربون فقط لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة؛ وجدول زمني للتخفيض التدريجي للهيدروكلوروفلوروكربون ونظام حصص للهيدروكلوروفلوروكربون؛ وبيع المواد المستنفدة للأوزون/غاز F للشركات المرخصة، وتسجيل المعدات، ودفاتر السجلات ودفاتر الملاحظات.

⁵ تشمل قائمة الأدوات والمعدات مقياس شحن غاز التبريد مع حقيبة نقل؛ وخراطيم الشحن؛ وعدادات مشبك؛ وحزمة غسل عالمية؛ وكاشف التسرب؛ ومقياس ميكانيكي متعدد به خراطيم؛ ومقياس رقمي متعدد الوظائف؛ وكماشة ثقب قابلة للقرص بها ¼" وصلة SAE؛ واسطوانات استرداد؛ وآلية استرداد غاز التبريد؛ وقاطع الأنابيب؛ ومضخة تفريغ مع صمام كهربائي ومقياس تفريغ.

(ب) إعداد دلائل التدريب، وتحديث مدونة الممارسات الجيدة؛ وإصدار ونشر مواد التدريب (الدلائل والكتيبات، والمنشورات)؛ وتحديث الموقع الشبكي لوكالة الحماية البيئية وصفحات التواصل الاجتماعي؛

(ج) تنظيم أنشطة توعية من خلال الاحتفال بيوم الأوزون السنوي بين السنوات 2022 و2024؛⁶ والمشاركة في اجتماعات عديدة لبروتوكول مونتريال خلال الفترة قيد الإبلاغ.⁷

10. وخلال الشريحة الثانية، حقق البلد 18 من مجموع 19 مؤشرا لأداء التعزيز المؤسسي. وتم تحقيق مؤشر واحد جزئيا، يتعلق بإدراج سياسة تعميم المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي.

تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد

11. أجريت أنشطة الرصد والتنسيق المخططة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو لضمان التنفيذ الفعال. ومن بين مبلغ 10,000 دولارا أمريكيا الموافق عليه لهذا المكون، تم صرف 4,300 دولارا أمريكيا للسفر.

مستوى صرف الأموال

12. حتى سبتمبر/أيلول 2025، من أصل مبلغ 571,500 دولارا أمريكيا الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 266,540 دولارا أمريكيا، على النحو المبين في الجدول 1. وسيتم صرف الرصيد البالغ 304,960 دولارا أمريكيا في عامي 2025 و2026.

الجدول 1. التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل الأسود (دولار أمريكي)

شريحة التمويل	الأموال الموافق عليها	الأموال المصروفة	معدل الصرف (%)	رصيد الأموال
الأولى	296,500	193,170	65.2	103,330
الثانية	275,000	73,370	26.7	201,630
المجموع	571,500	266,540	46.6	304,960

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

13. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين يناير/كانون الثاني 2026 وديسمبر/كانون الأول 2026:

(أ) إجراء اجتماعات تنسيق دورية مع 20 حلقة عمل/شركة للتبريد وتكييف الهواء وتشجيعها على تقديم تقارير عن غازات التبريد المستصلحة/المعاد تدويرها؛ وتحسين قاعدة البيانات الوطنية لدعم الامتثال للإبلاغ وإرشاد سياسات إدارة غازات التبريد في المستقبل (11,500 دولارا أمريكيا)؛

(ب) تقديم دعم جاري لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من خلال تحديث ونشر المنشورات والدلائل بشأن مدونة الممارسات الجيدة خلال أنشطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ والمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد⁸ الذي نظمته غرفة الهندسة في الجبل الأسود في عام 2026 (5,000 دولارا أمريكيا)؛

⁶ كجزء من المؤتمر الدولي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وخلال حملة توعية للمدارس في حضارة "Lane" في Podgorica.

⁷ اجتماعات الشبكة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى؛ اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية؛ اجتماعات الأطراف؛ اجتماعات لجنة التنفيذ؛ وجولة دراسية دولية عن استرداد غاز التبريد وإعداد تدويره وإصلاحه في برشلونة.

⁸ التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.

- (ج) شراء وتسليم 10 مجموعات من معدات التدريب على التبريد وتكييف الهواء ووحدين محاكاة التبريد وتكييف الهواء (الرصيد من الشرائح السابقة)؛
- (د) تنظيم اجتماعين لأصحاب المصلحة لأغراض الرصد؛ وإجراء بعثة رصد، وإعداد وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية (5,000 دولارا أمريكيا والرصيد من الشرائح السابقة)؛
- (هـ) تجديد دعم التعزيز المؤسسي (42,500 دولارا أمريكيا والرصيد من الشرائح السابقة).

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

حالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

14. لاحظت الأمانة أن حوالي 55 في المائة من الأموال من الشريحتين الأولى والثانية ما زالت غير مصروفة وطلبت إلى اليونيدو تأكيد ما إذا كان الرصيد المتبقي سيتم استخدامه بالكامل خلال السنتين 2025 و2026، نظرا لأن المقرر استكمال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نهاية عام 2026. وردا على ذلك، أشار اليونيدو إلى أنه في المرحلة النهائية من عملية مناقصة لشراء أدوات ومعدات التبريد وتكييف الهواء، التي ستعهد بجزء كبير من الميزانية المتبقية. ومن المتوقع منح العقد بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025. وعلاوة على ذلك، من المقرر تنفيذ أنشطة إضافية في ديسمبر/كانون الأول 2025، بما في ذلك شراء وتركيب معدات محاكاة التبريد وتكييف الهواء في مراكز تدريب مختارة.

15. وأكد اليونيدو أن المرحلة الثانية للجلب الأسود سيتم استكمالها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 على النحو المحدد في الفقرة 14 من الاتفاق.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني والخدمة المتبقية

16. ردا على تساؤل الأمانة، نظرا لأن هذه هي الشريحة الثالثة والنهائية وأن المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون قد تم حظرها منذ عام 2012، أكد اليونيدو أن البلد لا يعتزم استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للخدمة المتبقية خلال الفترة 2030-2040، وفقا للفقرة 8(ثالثا)(هـ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال.

17. ولم تصدر حكومة الجبل الأسود أي حصص إستيراد للهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2025 وفقا للأهداف المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وأشار اليونيدو إلى أن الكميات المحدودة المطلوبة لخدمة المعدات المتبقية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد سيتم الحصول عليها حصريا من خلال عمليات الإسترداد وإعادة التدوير. وستستمر وكالة الحماية البيئية/وحدة الأوزون الوطنية في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام غازات التبريد مع ضمان التنسيق الوثيق والاتصال الوثيق مع شركات الخدمة.

18. ووافق اليونيدو أيضا على تقديم تقرير تحقق في عام 2027 يغطي استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عامي 2025 و2026 لتأكيد الإزالة الكاملة والمستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ومع ملاحظة أن الشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل الأسود من المقرر تقديمها في عام 2027 وأن الطلب سيصاحبه تقرير تحقق وفقا للمقرر 22/96، من المقترح مزج التحقق من خطة تنفيذ تعديل كيغالي مع التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.

مكون التعزيز المؤسسي

19. رداً على تساؤل الأمانة عما إذا كانت حكومة الجبل الأسود تعتزم طلب التمويل الإضافي للتعزيز المؤسسي، أو إذا كانت الأموال المتوافرة من الشرائح السابقة والحالية ستكون كافية لإستكمال جميع الأنشطة المتعلقة بالتعزيز المؤسسي، أوضح اليونيدو أن الموارد المتوافرة حالياً كافية بما في ذلك مورد مطلوب بموجب الشريحة الثالثة والأخيرة، ويعتزم الجبل الأسود تقديم طلب لمرحلة جديدة من التعزيز المؤسسي في العام القادم، بمجرد عدم شموله بموجب إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تنفيذ السياسة الجنسانية

20. تماشياً مع المقرر 92/84 (د) و48/90 (ج)، شرعت وحدة الأوزون الوطنية في الجبل الأسود في جمع البيانات خلال حلقات العمل والاجتماعات ومشاركات أصحاب المصلحة لرصد مشاركة النساء والمتابعة على المناقشات المتعلقة بالجنسانية، والمقترحات أو التوصيات الناشئة عن دورات التدريب. ويتم بذل جهود مستمرة لضمان إشراك النساء الفتيات للتبريد وتكييف الهواء في نظام الترخيص.

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر

21. يدعم استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل الأسود التواصل المستمر لوحدة الأوزون الوطنية مع أصحاب المصلحة في المشروع لضمان عدم تأثير العوامل الخارجية في التنفيذ واستدامة نتائج المشروع. وتستمر وحدة الأوزون الوطنية في تعزيز التعاون وبناء الثقة من خلال اجتماعات دورية ومشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المشتركين وتعتمد على شبكة منشأة بها ووصول إلى أعلى مستوى من صنع القرار لدعم الأولوية المستمرة للمسائل البيئية والمسائل المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولدى البلد أيضاً إطاراً تنظيمياً قوياً يضمن إستدامة الإزالة المعجلة. أما بالنسبة للمخاطر، فإحتمال التجارة غير القانونية يتم التخفيف عنه بواسطة التعاون بين نقطة الاتصال في الجمارك وضباط الجمارك الآخرين في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى.

الخلاصة

22. تستمر حكومة الجبل الأسود في التنفيذ الفعال لنظامها لتراخيص وحصى إستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يحقق الامتثال لأهداف استهلاكها للهيدروكلوروفلوروكربون في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية للسنوات 2022 إلى 2024، حسب تقرير التحقق المستقل. وتم تحقيق مستوى كاف من تنفيذ الشرائح السابقة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال التدريب على متطلبات غاز F، وبرامج الترخيص لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء، وإعداد ونشر الدلائل بشأن الممارسات الجيدة للخدمة، وشراء وتوزيع 31 مجموعة من الأدوات والمعدات. وعلاوة على ذلك، أطلقت مناقصة دولية لتوريد 10 مجموعات من معدات التدريب على التبريد وتكييف الهواء ومن المتوقع أن تستكمل بحلول نهاية عام 2025، بجانب شراء وتركيب معدات وأدوات محاكاة التبريد وتكييف الهواء. وهناك خطط لتنفيذ الأنشطة بموجب الشريحة الثالثة والأخيرة لتحقيق الإزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. وتم استيفاء نسبة 20 في المائة من عتبة الصرف للشريحة السابقة ووصل الصرف الشامل للأموال إلى ما نسبته 46.6 في المائة.

التوصية

23. توصي أمانة الصندوق للجنة التنفيذية بما يلي:

(أ) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل الأسود؛

(ب) أن تطلب إلى حكومة الجبل الأسود واليونيدو تقديم تقرير مرحلي نهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية وتقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2027؛

(ج) أن تطلب إلى اليونيدو تقديم طلب تمويل في عام 2026، بقيمة 45,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، للتحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الجبل الأسود للسنتين 2025-2026 واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للسنوات ذات الصلة، لتقديمه كجزء من الطلب للشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهيدروكلوروفلوروكربون للبلد.

24. وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل الأسود وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة لعام 2026 عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:

عنوان المشروع	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	تكاليف الدعم (دولار أمريكي*)	الوكالة المنفذة
(أ) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)	64,000	4,480	اليونيدو