



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/40
23 April 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание
Монреаль, 26-30 мая 2025 года
Пункт 9 d) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГАИТИ

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)

ПРООН Индивидуальное
 рассмотрение

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Гаити

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ
План по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ПРООН (ведущее)

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, группа I)	Год: 2023	1,98 тонн ОРС
---	-----------	---------------

III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС)								Год: 2023	
Химическ е вещества	Аэрозол и	Пенома териалы	Пожаро тушение	Холодильные установки		Раствори тели	Технологи ческие агенты	Лаборатор ное использо вание	Совокупн ое сектораль ное потреблен ие
				Производство	Техобслужи вание				
ГХФУ-22					1,98				1,98

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	3,63	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	3,63
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	1,26	Осталось:	2,34

V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Итого
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	1,94	0,00	0,00	1,94
	Финансирование (долл. США)	333 840*	0	0	333 840

* Проект дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 не был включен в бизнес-план.

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2025*	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (тонны ОРС)			1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	н/п
Максимально допустимое потребление (тонны ОРС)			1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	н/п
Запрашиваемые в принципе расходы по проекту (долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	248 000	0	310 000	0	0	62 000	620 000
		Эксплуатац. расходы	17 360	0	21 700	0	0	4340	43 400
		Общий объем средств	265 360	0	331 700	0	0	66 340	663 400

* Финансирование на 2025 год включает 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7000 долларов США для ПРООН на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

VII) Заявка на утверждение финансирования по первому траншу (2025)		
Учреждение-исполнитель	Рекомендованные фонды (долл. США)	Эксплуатац. расходы (долл. США)
ПРООН	248 000	17 360

Рекомендация секретариата	Индивидуальное рассмотрение
---------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общие сведения

1. ПРООН от имени правительства Гаити, действуя в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 732 881 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 51 302 долл. США в соответствии с первоначально представленными документами². В представленный документ включена заявка на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования³. Осуществление этапа II ПОДПО обеспечит поэтапное устранение остающегося потребления ГХФУ к 2030 году.

2. Первый транш этапа II ПОДПО, запрашиваемый на настоящем совещании, составляет 416 441 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 29 151 долл. США для ПРООН в соответствии с первоначально представленными документами.

Положение дел с осуществлением этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

3. Этап I ПОДПО для Гаити был первоначально утвержден на 68-м совещании⁴ с целью поэтапного отказа от 1,26 тонн ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного (ХК) оборудования, для достижения 35-процентного сокращения от базового уровня к 2020 году при общей стоимости проекта в 280 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждений. После многочисленных задержек с реализацией Исполнительный комитет постановил на своем 91-м совещании⁵ отменить компонент ЮНЕП по второму траншу для этапа I и на 95-м совещании отменить этап I ПОДПО⁶. Доклад о завершении проекта был представлен 18 января 2024 года.

Доклад о потреблении ГХФУ

4. Правительство Гаити сообщило о потреблении 1,98 тонн ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 45,5% ниже базового уровня потребления ГХФУ для обеспечения соблюдения. Потребление ГХФУ в 2019–2023 годах приведено в таблице 1. Данные, представляемые согласно статье 7, пока еще не были представлены за 2024 год.

Таблица 1. Потребление ГХФУ на Гаити (Данные представлены по статье 7 за 2019–2023 гг.)

ГХФУ-22	2019	2020	2021	2022	2023	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	48,19	28,54	20,52	36,11	36,01	66,00
Тонны ОРС	2,65	1,57	1,13	1,99	1,98	3,63

5. Потребление ГХФУ на Гаити неуклонно сокращалось, резко снизившись в 2020 году и немного повысившись в 2022 году. Сокращение в последние годы в основном объясняется ростом использования ГФУ и трудностями, с которыми сталкивалась Гаити в техобслуживании ХК

² Согласно письму от 10 февраля 2025 года Министерства окружающей среды Гаити в ПРООН.

³ В соответствии с решением 89/6 страны с низким объемом потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

⁴ Решение 68/30.

⁵ Решение 91/13.

⁶ Решение 95/15.

оборудования. По оценкам, примерно 50 процентов установок на основе ГХФУ не обслуживалось, и, кроме того, многие импортеры ГХФУ закрыли свой бизнес в последние годы.

Доклад о реализации страновой программы

6. Правительство Гаити представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Данные по СП за 2024 год пока еще не были представлены.

Положение дел с реализацией и выделением средств

Нормативно-правовая база

7. Министерство окружающей среды является органом, ответственным за реализацию Монреальского протокола, которая осуществляется через Национальный орган по озону (НОО) и поддерживается Правительственным комитетом по озону, состоящим из правительственных министерств и государственных учреждений. 6 октября 2015 года Гаити ввела министерским постановлением систему квот для достижения целей по сокращению потребления на 10 и 35 процентов в 2015 и 2020 годах. НОО отвечает за выдачу лицензий и квот на ГХФУ; Общая система мониторинга (ГМС) рассматривает лицензии и позволяет осуществлять контроль; и Главное таможенное управление (ГТУ) проверяет соответствие объема импорта выданной квоте. НОО и таможенная служба отвечают за мониторинг импорта ОРВ, и им оказывает содействие Société Générale de Surveillance (Генеральное общество по надзору) (SGS), швейцарская компания, с которой правительство заключило контракт. SGS является первой инстанцией, проверяющей импортную документацию, и его основная обязанность заключается в проверке соответствия всей документации импортируемым грузам. После проверки SGS передает на таможню документ о предварительной таможенной очистке, а таможня дает окончательное разрешение на отправку грузов. На Гаити используется программное обеспечение для управления таможенными операциями Asysuda⁷, называемое на месте Sydonia, которое позволяет импортерам вводить декларации онлайн.

8. В рамках этапа I ПОДПО 127 сотрудников таможни и других правоохранительных органов прошли обучение по внедрению системы лицензирования и квотирования.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

9. В ходе реализации этапа I ПОДПО 65 неформальных техников по ХК оборудованию прошли обучение передовым методам холодоснабжения, включая рекуперацию, рециркуляцию, переоснащение и знание альтернативных технологий. Были проведены совещания с ассоциацией техников по ХК оборудованию для информирования и консультирования ее членов в помощь реализации ПОДПО. В ходе реализации второго транша были закуплены и поставлены инструменты и оборудование для техников по ХК оборудованию в целях оказания содействия рекуперации и повторному использованию хладагентов. Были организованы мероприятия по повышению осведомленности с ключевыми субъектами деятельности, включая парламентариев, ученых и общественность, и давались интервью в помощь распределению оборудования.

⁷ Программное обеспечение, разработанное ЮНКТАД, для оказания содействия таможенным органам развивающихся стран в более эффективном осуществлении внешней торговли.

Реализация и мониторинг проекта

10. На этапе I ПОДПО НОО обеспечивал ежедневное выполнение и периодический мониторинг мероприятий ПОДПО и отчетность по ним. Из 9445 долл. США, утвержденных по первому и второму траншам для этапа I на цели мониторинга проекта, было распределено 2000 долл. США.

Объем выделения средств

11. Из 280 000 долл. США, утвержденных в принципе для этапа I ПОДПО, 167 119 долл. США были утверждены по первому и второму траншам, из которых 122 119 долл. США были распределены (73 процента или 44 процента от суммы, утвержденной в принципе для этапа). Остаток в размере 45 000 долл. США был возвращен в Многосторонний фонд.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Гаити (долл. США)

Учреждение	Первый транш		Второй транш		Итого		
	Утверждено	Израсходовано	Утверждено	Израсходовано	Утверждено	Израсходовано	Остаток
ЮНЕП	40 000	20 000	30 000	5000	70 000	25 000	45 000
ЮНИДО	0	0	97 119	97 119	97 119	97 119	0
Итого	40 000	20 000	127 119	102 119	167 119	122 119	45 000
Коэффициент расходования средств (%)	50		80		73		

Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования

12. После вычитания 1,26 тонны ОРС ГХФУ, связанных с этапом I, оставшееся потребление, отвечающее критериям финансирования, составляет 2,34 тонны ОРС ГХФУ-22, которые будут постепенно выведены из обращения на этапе II.

Распределение ГХФУ по секторам

13. Техники сектора обслуживания ХК оборудования, некоторые из которых в настоящее время разбросаны из-за нестабильности в стране, используют ГХФУ-22 для техобслуживания унитарных и сплит-систем кондиционирования воздуха, коммерческих и промышленных холодильных систем (средних и больших конденсаторных агрегатов и централизованных систем), коммерческих кондиционеров (кровельных и мультисплит-систем) и чиллеров, как показано в таблице 2. В 2023 году ГХФУ-22 составлял 51,3 процента хладагентов, используемых в секторе обслуживания, за ним следуют R-410A (20 процентов), R-404A (15 процентов), ГФУ-134a (12 процентов), R-407A (1 процент) и другие смеси (менее 1 процента).

Таблица 2. Оценка спроса на ГХФУ-22 секторе обслуживания ХК оборудования на Гаити в 2023 году

Сектор/Применение	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(c)*(d)
	Инвентаризация оборудования	Средний объем заправки (мг)	Банк ГХФУ (мг)	Оценочное пополнение банка при обслуживании (%)	Ежегодная потребность обслуживания (мг)
Бытовые кондиц. (унитарные и сплит)	38 000	0,8	30,4	10	3,04
Коммерческие кондиц. (кровельные, система мульти-сплит агрегаты,	22 000	2	44	25	11

Сектор/Применение	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(c)*(d)
	Инвентаризация оборудования	Средний объем заправки (мт)	Банк ГХФУ (мт)	Оценочное пополнение банка при обслуживании (%)	Ежегодная потребность обслуживания (мт)
чиллеры)					
Коммерческое холодопроизводство (средние конденсаторные агрегаты)	1500	10	15	10	1,5
Промышленное холодопроизводство (средние и большие конденсаторные агрегаты, централизованные системы)	12	55	0,66	20	0,13
Чиллеры	150	150	22,5	25	5,63
Итого	61 662	н/п	112,56	н/п	21,3

Стратегия поэтапного отказа

14. Этап II ПОДПО нацелен на обеспечение полного отказа от потребления ГХФУ в период 2025-2030 годов, за исключением потенциального использования остаточного объема для целей обслуживания в соответствии с положениями Монреальского протокола. Для обеспечения устойчивого поэтапного отказа страна сосредоточится на укреплении системы лицензирования и квотирования импорта ГХФУ, способностей техников ХК оборудования работать с веществами без ОРВ и с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и на продвижении новых энергоэффективных технологий.

Предлагаемые мероприятия

15. В таблице 3 приводятся мероприятия в секторе обслуживания, предложенные для реализации в рамках этапа II и первого транша, и детализация расходов в соответствии с представленными документами.

Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания и расходы по ним в рамках этапа II ПОДПО для Гаити в соответствии с представленными документами

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
Программа по укреплению организационно-правовой структуры для осуществления Монреальского протокола	<i>Укрепление правовой структуры для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ к 2030 году</i> - Пересмотр, обновление и укрепление правовых мер для обеспечения соблюдения поэтапного отказа - Улучшение межведомственной координации путем создания комитета по контролю за ГХФУ во главе с НОО и с участием торговой и таможенной администрации, Министерства окружающей среды и других заинтересованных учреждений	40 000	19 000
	<i>Профподготовка таможенных служащих и оказание им технической помощи</i> - Обновление учебных материалов для таможенных служб по контролю ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ - Внедрение мер по предотвращению незаконной торговли - Гармонизация таможенных кодов с 7-й поправкой Всемирной таможенной организации	60 000	45 000

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
	• Организация пяти учебных семинаров для 60 таможенных служащих		
<i>Промежуточный итог по организационно-правовой структуре</i>		100 000	64 000
Программа специализированной поддержки в секторе обслуживания ХК оборудования	Укрепление формального образования в технических институтах • Отбор двух институтов подготовки специалистов по ХК оборудованию для обновления оснащения ⁸ • Закупка и доставка оснащения • Проведение двух учебных семинаров для учителей по соответствующим темам	40 000	40 000
	Обучение техников по ХК оборудованию контролю утечек, использованию соответствующих инструментов и электронных приборов и поддержанию энергоэффективности при обслуживании • Разработка новой учебной программы по текущему обслуживанию и ремонту с упором на новые технологии, использование хладагентов с низким ПГП и изоляцию хладагента в течение всего его жизненного цикла • Проведение пяти учебных семинаров для инструкторов • Обеспечение 30 техников-участников семинаров инструментами ⁹ для контроля утечек	129 000	129 000
	Рекуперация и рециркуляция ГХФУ-22 • Оценка рекуперации и рециркуляции (РиР) хладагента в стране, разработка плана действий по созданию трех центров РиР • Отбор трех бенефициаров для их оснащения ¹⁰ в качестве центров РиР • Отбор техников и/или семинаров для их оснащения ¹¹ в качестве специализированных бригад для расширения сети РиР • Организация у себя семинаров для стимулирования и расширения сети РиР	122 881	0
	Повышение осведомленности и обучение конечных	31 000	0

⁸ Включает идентификаторы хладагентов, оборудование для рекуперации и рециркуляции, баллоны для рециркуляции (30 фунтов, 50 фунтов и 100 фунтов), насос для перекачки жидкого хладагента, вакуумные насосы, электронные весы для хладагентов, четырехходовый манифольд с шаровыми клапанами и шланги со штуцерами; цифровой вакуумметр; электронный детектор утечек для ГХФУ, ГФУ и УВ; и цифровой мультиметр-тестер.

⁹ Включает оборудование для рекуперации, баллоны для рекуперации (30 фунтов и 50 фунтов), вакуумные насосы, электронные весы для хладагентов, четырехходовый манифольд с шаровыми клапанами и шланги со штуцерами; электронный детектор утечек ГХФУ, ГФУ и УВ.

¹⁰ Включает идентификаторы хладагентов, оборудование для рекуперации и рециркуляции, баллоны для рекуперации (30 фунтов, 50 фунтов и 100 фунтов), насос для перекачки жидкого хладагента, вакуумные насосы, электронные весы для хладагента, четырехходовый манифольд с шаровыми клапанами и шланги со штуцерами; прокалывающие плоскогубцы; прокалывающий клапан; защитную экипировку; цифровой вакуумметр; электронный детектор утечек для ГХФУ, ГФУ и УВ; цифровой мультиметр-тестер; зажимные клещи; инспекционное зеркало и набор инструментов.

¹¹ Включает оборудование для рекуперации и рециркуляции, баллоны для рекуперации (30 фунтов, 50 фунтов и 100 фунтов), насос для перекачки жидкого хладагента, вакуумные насосы, электронные весы для хладагента, четырехходовый манифольд с шаровыми клапанами и шланги со штуцерами; цифровой вакуумметр; и электронный детектор утечек ГХФУ, ГФУ и УВ.

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
	<i>пользователей в целях предотвращения использования новых ГХФУ-22 и продвижения новых технологий с низким ПГП</i> • Разработка и проведение трех семинаров для конечных пользователей по альтернативам ГХФУ-22 с низким ПГП • Разработка руководства по отбору альтернатив для использования в ХК оборудовании		
<i>Промежуточный итог по поддержке сектора обслуживания</i>		322 881	169 000
Программа информирования общественности и для продвижения поэтапного отказа от ГХФУ	<i>Стратегия учета гендерной проблематики</i> • Разработка и реализация плана действий по учету гендерной проблематики в проектах и мероприятиях ПОДПО • Проведение пяти учебных семинаров по учету гендерной проблематики, чтобы стимулировать участие женщин в органах, принимающих решения, и поощрять расширение их прав и возможностей • Разработка, печатание и распространение материалов по повышению осведомленности	40 000	13 000
	<i>Продвижение поэтапного отказа от ГХФУ на Гаити</i> • Разработка коммуникационной стратегии и ее внедрение среди конечных пользователей ХК оборудования, импортеров ГХФУ и оборудования и техников ХК оборудования • Разработка и проведение пяти ежегодных просветительных кампаний	60 000	24 000
<i>Промежуточный итог по осведомлению общественности</i>		100 000	37 000
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности	Данные мероприятия излагаются подробно в следующем разделе	100 000	100,000
Мониторинг проекта	Мероприятия Отдела по осуществлению и мониторингу проектов, включая консультантов (90 000 долл. США), поездки (10 000 долл. США) и совещания и материалы (10 000 долл. США)	110 000	46,441
Итого		732 881	416 441

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

16. Проект по энергоэффективности, представленный в соответствии с решением 89/6, призван улучшить координацию между субъектами деятельности, соответствующими органами по энергоэффективности и НОО и создать нормативную базу для стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) и обязательных требований к импорту ХК оборудования в страну. Для поддержания энергоэффективности в секторе предлагаются следующие мероприятия:

- а) Разработка нормативной базы: проведение обследования импорта нового и поддержанного оборудования; оценка и корректировка регионально-разработанных СМЭ в соответствии с национальными обстоятельствами; три консультационных совещания и пять небольших совещаний для субъектов деятельности с целью обсуждения СМЭ, требований к маркировке и условий внедрения; двухдневное учебное занятие для должностных лиц Управления по стандартам, Комиссии по регулированию электроэнергетики, Таможенного управления и НОО; разработка МСЭ и правил маркировки; разработка системы измерения, отчетности и проверки

(ИОП) (87 000 долл. США); и

- б) Повышение осведомленности и просвещение: формирование осведомленности посредством новостных публикаций, разработки информационных плакатов для распространения на местных предприятиях торговли ХК оборудованием; и организация двух информационных семинаров для частного сектора и государственных служащих по теме положений СМЭ и преимуществ энергоэффективного ХК оборудования (13 000 долл. США).

Реализация и мониторинг проекта

17. Система, установленная в рамках этапа I ПОДПО, останется и на этапе II, при том что НОО и ПРООН будут проводить мониторинг мероприятий, сообщать о результатах и сотрудничать с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ.

Общие расходы по этапу II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

18. Общие расходы по этапу II ПОДПО для Гаити, включая мероприятия по повышению энергоэффективности, определены - в соответствии с первоначально представленными документами - в 732 881 долл. США (плюс эксплуатационные расходы учреждения) для достижения 100-процентного сокращения к 2030 году. Предлагаемые мероприятия и разбивка расходов обобщены выше, в таблице 3.

План освоения первого транша для этапа II ПОДПО

19. Первый транш для этапа II ПОДПО на общую сумму в 416 441 долл. США, включая мероприятия по повышению энергоэффективности, будет освоен в период с июня 2025 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках первого транша, включая корректировки согласованного уровня финансирования, представлена в пункте 30.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

20. Секретариат рассмотрел этап II ПОДПО в свете этапа I, политик и руководящих принципов Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на этапе II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31), и бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025–2027 годы.

Комплексная стратегия

21. Правительство Гаити предлагает достичь 100-процентного сокращения своего базового потребления ГХФУ к 2030 году и поддерживать максимальное годовое потребление ГХФУ в период с 2030 года по 2040 год на уровне, соответствующем пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола¹². Правительство обязуется продолжать введение строгих методов импорта и контроля для мониторинга уровня импорта и использования ГХФУ в течение этого периода, чтобы гарантировать, что они ограничены условиями, установленными Монреальским протоколом.

¹² Потребление ГХФУ может превышать ноль в любой год при условии, что сумма расчетных уровней потребления за десятилетний период с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, поделенная на 10, не превысит 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

22. В соответствии с решением 86/51 правительство Гаити, обеспечивая рассмотрение последнего транша своего ПОДПО, согласилось представить подробное описание действующей нормативной и политической базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030–2040 годов, и сведения об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ на Гаити в период 2030–2040 годов.

23. Значительная часть установленного ХК оборудования не обслуживалась надлежащим образом в последние годы из-за нестабильности в стране, которая не благоприятствовала импорту необходимых инструментов и оборудования. Так же многие техники покинули страну или разбросаны по стране без нужных инструментов и оборудования для выполнения своей работы. Поэтому правительство запланировало стратегию, включающую оказание технической помощи и обучение для повышения числа и качества услуг, предоставляемых техниками ХК оборудования, дополненную необходимыми нормативными обновлениями.

Нормативно-правовая база

24. Правительство Гаити выпустило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в соответствии с целями регулирования Монреальского протокола на уровне 21,45 мт (1,18 тонн ОРС).

Технические и расходные вопросы

25. Секретариат подробно обсудил с ПРООН общие расходы по этапу II ПОДПО, отметив, что предлагаемые расходы основаны на разнице между приемлемыми расходами, обеспечивающими полный поэтапный отказ, и чистым финансированием, полученным на этапе I, плюс 100 000 долл. США на дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности в соответствии с решением 89/6. Секретариат отметил, что, несмотря на аннулирование этапа I¹³, целевая задача на 2020 год была выполнена, и с тех пор потребление страны поддерживается на уровне ниже этой целевой задачи. Несмотря на то, что этап II ПОДПО представляется в 2025 году, что совпадает с целью Монреальского протокола на 2025 год, Секретариат также отметил, что потребление на Гаити колебалось в последние годы и стране по-прежнему потребуется помощь, чтобы обеспечить выполнение целевой задачи на 2025 год и устойчивость ее результатов. Таким образом, расходы на этап II ПОДПО были согласованы в размере 520 000 долл. США в соответствии с решением 74/50 c) xii) ¹⁴ плюс 100 000 долл. США на дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности в соответствии с решением 89/6.

Системы лицензирования и квотирования и запрета на импорт оборудования, использующего ГХФУ

26. Контроль импорта посредством лицензий и квот начался с административной меры, принятой в 2015 году, в тексте которой говорится, что для импорта всех видов хладагентов надлежит получать разрешение, выдаваемое Бюро министра окружающей среды, и требуется вклад Министерства финансов, Главного управления и Главной системы мониторинга для эффективного внедрения системы лицензирования и выдачи импортных квот на ГХФУ. ПРООН указала, что система не электронная и что методология распределения квот не разработана; однако НОО до сих пор обеспечивал соответствие годовых квот целям Монреальского протокола и обязательствам страны. ПРООН подтвердила Секретариату, что при освоении первого транша будет усилена нормативная база системы лицензирования и квотирования, чтобы существовала

¹³ Решение 91/13 (второй транш, компонент ЮНЕП) и решение 95/15.

¹⁴ В частности странам с низким объемом потребления будет предоставлено финансирование, соответствующее уровню потребления в секторе обслуживания ХК оборудования, при том понимании, что в проектных предложениях по-прежнему нужно будет демонстрировать, что уровень финансирования необходим для достижения целей по поэтапному отказу.

надежная и юридически действительная система, позволяющая отслеживать лицензии и квоты как на ГХФУ, так и на ГФУ. Обновление и обеспечение исковой силы правовой базы на этапе II включает укрепление этой системы и запрет на импорт нового и подержанного оборудования на основе ГХФУ к 31 декабря 2027 года, над содействием чему, как подтвердила ПРООН, она уже работает.

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

27. В соответствии с решением 89/6 d) ПРООН включила в план освоения транша конкретные меры, показатели эффективности и финансирование, связанные с дополнительными мероприятиями по поддержанию энергоэффективности, и включила это в свой проект Соглашения между правительством Гаити и Исполнительным комитетом по этапу II.

28. ПРООН пояснила, что будет проведено исследование для анализа импорта нового и подержанного ХК оборудования, которое поможет описать характеристики энергопотребления за последние 5 лет и лучше понять ситуацию, а это позволит разработать нормативную базу для выпуска СМЭ, обязательные требования к импорту ХК оборудования в страну, соответствующую маркировку и модель системы ИОП. Ожидается, что система ИОП облегчит отслеживание результатов повышения энергоэффективности в секторе ХК оборудования на основе технологических изменений в импортируемом оборудовании и системах и выявление текущих параметров потребления, а также влияния СМЭ на снижение энергопотребления в секторе.

Общие расходы по проекту

29. В ответ на замечания и предложения Секретариата, подробно изложенные выше, в пунктах 25–28, ПРООН и правительство Гаити договорились пересмотреть мероприятия и все расходы, предложенные для этапа II ПОДПО, которые приводятся ниже, в таблице 4.

Таблица 4. Мероприятия в секторе обслуживания и расходы по ним в рамках этапа II ПОДПО для Гаити, согласно договоренности

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
Укрепление организационно-правовой структуры для осуществления Монреальского протокола	<i>Укрепление правовой структуры и контроля торговли для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ к 2030 году</i> - Пересмотр, обновление и укрепление законодательства и мер регулирования для обеспечения соблюдения цели по поэтапному отказу, включая соответствующие инструменты контроля за торговлей и использованием ГХФУ - Обновление правил лицензирования и квотирования ГХФУ и запрет на импорт нового и подержанного оборудования на основе ГХФУ к 31 декабря 2027 года - Улучшение межведомственной координации путем создания комитета по контролю за ГХФУ во главе с НОО и с участием торговой и таможенной администрации, Министерства окружающей среды и других заинтересованных учреждений	17 000	6500
	<i>Профподготовка таможенных служащих и оказание им технической помощи</i> - Обновление учебных материалов для таможенных служб по контролю ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ - Внедрение мер по предотвращению незаконной торговли - Гармонизация таможенных кодов с 7-й поправкой Всемирной таможенной организации	56 000	31 400

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
	• Пять учебных семинаров для 60 таможенных служащих, включая участие женщин • Пять идентификаторов хладагентов для Таможенного управления		
<i>Промежуточный итог по организационно-правовой структуре</i>		73 000	37 900
Специализированная поддержка в секторе обслуживания ХК оборудования	<i>Укрепление формального образования в технических институтах</i> • Отбор трех институтов подготовки специалистов по ХК оборудованию для обновления оснащения • Закупка и доставка оснащения¹⁵ • Подготовка 30 инструкторов по передовым методам обслуживания; новым технологиям; хладагентам с низким ПГП; и изоляции хладагента в течение всего его жизненного цикла • Отбор пяти преподавателей для проведения международного технического визита с целью выявления стратегий обучения холодноснабжению и кондиционированию воздуха для укрепления профподготовки на Гаити	71 000	59 000
	<i>Обучение техников по ХК оборудованию контролю утечек, использованию соответствующих инструментов и электронных приборов и поддержанию энергоэффективности при обслуживании</i> • Разработка новой учебной программы по текущему обслуживанию и ремонту ХК оборудования • Проведение пяти учебных семинаров для 40 техников и стимулирование участия женщин • Обеспечение 40 техников-участников семинаров инструментами для контроля утечек	99 000	69 000
	<i>Рекуперация и рециркуляция ГХФУ-22</i> • Оценка рекуперации и рециркуляции (РиР) хладагента в стране и разработка плана действий по созданию трех центров РиР • Отбор трех бенефициаров для их оснащения в качестве центров РиР • Отбор 24 техников для их оснащения в качестве специализированных бригад (шесть бригад, четыре участника в каждой) для расширения сети РиР • Пять семинаров по РиР для расширения сети, один для 20 инструкторов и четыре для 20 техников в каждом (ориентация на 10-процентное участие женщин)	123 000	0
	<i>Повышение осведомленности и обучение конечных пользователей в целях предотвращения нового использования ГХФУ-22 и продвижения технологий с низким ПГП</i> • Три семинара с участием 20 конечных пользователей в каждом, включая участниц-женщин, по альтернативам с низким ПГП • Разработка руководства по отбору альтернатив для использования в ХК оборудовании	26 000	15 800
	<i>Промежуточный итог по поддержке сектора обслуживания</i>	319 000	143 800
Информирован	<i>Стратегия учета гендерной проблематики</i>	20 000	8000

¹⁵ Примерное оборудование, которое надлежит закупить для различных групп на этапе II ПОДПО, перечисленное в сносках 8-11.

Компонент	Мероприятие	Расходы (долл. США)	
		Этап	Первый транш
ие общественност и для продвижения поэтапного отказа от ГХФУ и учета гендерной проблематики	• Проведение начальной гендерной оценки и подготовка доклада • Разработка и реализация плана действий по учету гендерной проблематики в проектах и мероприятиях ПОДПО • Проведение пяти просветительных и учебных семинаров по учету гендерной проблематики для стимулирования участия женщин в холодоснабжении и кондиционировании воздуха на разных уровнях (с ориентацией на 50-процентное участие женщин) • Разработка, печатание и распространение материалов по повышению осведомленности		
	<i>Продвижение поэтапного отказа от ГХФУ</i> • Разработка коммуникационной стратегии и ее внедрение среди конечных пользователей ХК оборудования, импортеров ГХФУ и оборудования и техников-холодильщиков • Разработка и проведение пяти ежегодных просветительных кампаний • Проведение пяти семинаров для 50 участников каждый (с ориентацией на 50-процентное участия женщин) и разработка и распространение материалов по повышению осведомленности	48 000	18 000
<i>Промежуточный итог по осведомлению общественности</i>		68 000	26 000
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности	• Проведение исследования импорта нового и подержанного ХК оборудования для понимания характеристик энергопотребления за последние 5 лет • Три консультативных семинара для 15 участников и пять небольших встреч с соответствующими субъектами деятельности для обсуждения СМЭ, связанных с ними требований к маркировке и условий их внедрения • Проведение двухдневного обучения 15 сотрудников Управления по стандартам, Комиссии по регулированию электроэнергетики, Таможенного управления и НОО • Техническая поддержка и руководство в разработке вспомогательных нормативных положений по СМЭ, требований к маркировке и системы ИОП • Проведение заседаний по сотрудничеству и диалогу среди разработчиков политики в области энергоэффективности для продвижения ХК оборудования с низким ПГП, программы маркировки и новых стандартов энергоэффективности для ХК оборудования • Запуск кампании по повышению осведомленности посредством новостных публикаций; разработка плакатов для распространения на предприятиях торговли ХК оборудованием; и проведение двух разъяснительных семинаров для частного сектора и государственных служащих по положениям СМЭ и преимуществам энергоэффективного ХК оборудования	100 000	18 300
Мониторинг проекта	Сотрудники и консультанты проекта (50 000 долл. США), местные поездки (5000 долл. США), совещания и семинары (5000 долл. США)	60 000	22 000
Итого		620 000	248 000

Согласованный план освоения первого транша для этапа II ПОДПО

30. В согласованный план действий будут включены следующие мероприятия по первому траншу:

- а) *Укрепление организационно-правовой структуры:* пересмотр и обновление нормативных положений системы лицензирования и квотирования ГХФУ; запрет на импорт нового и подержанного оборудования на основе ГХФУ; пересмотр других инструментов контроля торговли и использования ГХФУ; закупка пяти идентификаторов хладагентов (ГФУ и ГХФУ); проведение одного обучающего семинара для 12 сотрудников таможни с привлечением женщин; обновление таможенных административных процедур контроля импорта веществ и оборудования (37 900 долл. США);
- б) *Поддержка в секторе обслуживания ХК оборудования:* три обучающих семинара для 24 техников по обслуживанию ХК оборудования; отбор трех институтов по профилю ХК в качестве бенефициаров-получателей модернизированных учебных лабораторий, закупка и доставка оборудования трем бенефициарам и один соответствующий курс обучения 30 преподавателей; закупка инструментов и оборудования по контролю утечек¹⁶ для 40 техников ХК оборудования; два семинара в поддержку 40 конечных пользователей при переходе на альтернативы с низким ПГП и разработка и печать сопроводительного руководства (143 800 долл. США);
- в) *Повышение осведомленности общественности:* базовое описание характера участия женщин в различных сферах, связанных с сектором ХК оборудования; один семинар для 20 участников (с ориентацией на 50-процентное участие женщин) для содействия участию женщин в секторе ХК оборудования на разных уровнях; две ежегодные кампании по информированию общественности для содействия поэтапному отказу от ГХФУ (26 000 долларов США);
- д) *Мероприятия по поддержанию энергоэффективности:* проведение исследования импорта нового и подержанного ХК оборудования с целью описания характеристик энергопотребления за последние 5 лет; три консультативных семинара для 15 участников и пять небольших совещаний с соответствующими субъектами деятельности для обсуждения СМЭ, связанных с ними требований к маркировке и условий их внедрения; техническая поддержка и руководство в разработке вспомогательных нормативных положений по СМЭ; один просветительный семинар для частного сектора и государственных служащих по положениям СМЭ и преимуществам энергоэффективного ХК оборудования (18 300 долл. США); и
- е) *Мониторинг проекта:* сотрудники и консультанты проекта, местные поездки, два ежегодных координационных совещания, подготовка процедур по согласованию выполнения различных программ и мероприятий (22 000 долл. США).

Софинансирование

31. Правительство и другие субъекты деятельности будут поддерживать реализацию мероприятий в секторе обслуживания своими техническими и логистическими возможностями. Правительство будет обеспечивать неденежное софинансирование путем предоставления

¹⁶ То же, что и в сноске 14.

персонала, офисных и складских помещений, услуг связи и интернета, транспорта, администрирования и т. д. Офис по связям с общественностью Министерства окружающей среды также будет обеспечивать поддержку и заметность мероприятий по повышению осведомленности.

Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025–2027 годы

32. ПРООН запрашивает 620 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на реализацию этапа II ПОДПО для Гаити. Общая запрашиваемая стоимость в 597 060 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждения, на период 2025–2027 годов на 263 220 долл. США превышает сумму в бизнес-плане.

Внедрение гендерной политики

33. Участие женщин в работе НОО отслеживалось на предыдущем этапе ПОДПО, при этом женщины составляли более 50 процентов персонала и консультантов, участвующих в разработке, реализации и контроле проектов ПОДПО. В ходе реализации этапа II гендерный баланс будет по-прежнему учитываться при найме персонала, консультантов, руководителей и инструкторов. Будут приложены усилия к привлечению большего числа женщин-инструкторов к проведению семинаров и поощрению участия женщин-техников и инженеров в программах обучения. НОО также будет проводить мониторинг учета гендерной проблематики и повышать осведомленность о нём; собирать данные для разработки индикаторов, дезагрегированных по признаку пола; готовить доклады и анализы по учету гендерной проблематики; и вводить гендерно-чувствительный язык в свои сообщения.

34. Конкретная программа по расширению участия женщин включена в стратегию для этапа II. Она включает проведение первоначальной оценки и подготовку доклада с рекомендациями, что является обязательным требованием согласно решению 92/40 Исполнительного комитета. В дополнение к рекомендациям будет разработан и реализован план действий по устойчивому участию женщин в проектах и мероприятиях ПОДПО. В дополнение к этому будут проводиться мероприятия по повышению осведомленности и учебные семинары для содействия участию женщин в секторе ХК оборудования и в ПОДПО.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

35. Учитывая проблемы с реализацией этапа I, включая продолжающиеся гражданские беспорядки в стране, которые привели к его аннулированию, и длительное освоение только 44 процентов бюджета, утвержденного для этого этапа, Секретариат осведомился о реализационных возможностях страны и стабильности организационной структуры, включая НОО. ПРООН подробно изложила меры правительства, его упреждающий подход и обязательства и свои собственные условия и методы реализации, которые обеспечат своевременную реализацию в конкретных обстоятельствах страны, включая конкретную административную и техническую поддержку, которую предполагается оказать НОО через национальный офис ПРООН и с помощью национальных и международных консультантов, которые будут работать на местах и также давать виртуальные консультации. Было также постановлено, что рассмотрение второго транша ПОДПО состоится после подтверждения правительством Гаити завершения обзора и обновления нормативных положений системы лицензирования и квотирования, проведения одного учебного семинара для таможенных служащих, поставки оборудования, закупленного для трех институтов по профилю ХК, выбранных в качестве бенефициаров, и изучения импорта нового и подержанного ХК оборудования.

36. В последние годы импорт ГХФУ-22 на Гаити продемонстрировал тенденцию к сокращению потребления ГХФУ, а тот факт, что экономика страны не требует в настоящее время установки нового ХК оборудования на основе ГХФУ, позволяет ПРООН утверждать, что ничто не

грозит соблюдению целей Монреальского протокола. В дополнение к этому происходит медленный, но устойчивый переход на оборудование, заправляемое ГХФУ и естественными хладагентами. ПРООН окажет необходимую техническую поддержку распространению новых технологий, не основанных на ГХФУ, и с низким ПГП. Тот факт, что ПРООН имеет национальный офис на Гаити, был отмечен как одно из преимуществ для реализации проекта и его тщательного мониторинга.

Воздействие на климат

37. Мероприятия, предлагаемые в секторе обслуживания, включая лучшую изоляцию хладагентов за счет обучения техников и поставки оборудования, сократят объемы ГХФУ-22, используемого для обслуживания. Каждый килограмм ГХФУ-22, не испарившийся благодаря лучшим методам рефрижерации, приводит к экономии приблизительно 1,8 тонны эквивалента CO₂. Хотя расчет воздействия на климат не был включен в ПОДПО, мероприятия, запланированные Гаити, включая ее усилия по запрету импорта ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, по усилению контроля за ГХФУ и по обучению техников ХК оборудования с целью сокращения утечек и содействия переходу от использования ГХФУ-22, указывают на то, что реализация ПОДПО сократит выбросы хладагентов в атмосферу, что приведет к климатическим выгодам.

Проект Соглашения

38. Проект Соглашения между правительством Гаити и Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

39. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Гаити на период с 2025 по 2030 годы для полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ в размере 620 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 43 400 долл. США для ПРООН, при том понимании, что со стороны Многостороннего фонда не будет больше предоставлено финансирования для поэтапного отказа от ГХФУ;
- b) принять к сведению обязательство правительства Гаити запретить импорт нового и поддержанного оборудования на основе ГХФУ к 31 декабря 2027 года; и полностью поэтапно вывести из обращения ГХФУ к 1 января 2030 года; и что ГХФУ не будут импортироваться после этой даты, за исключением использования разрешенных остаточных объемов для целей обслуживания в период между 2030 и 2040 годами, если это требуется, в соответствии с положениями Монреальского протокола;
- c) далее принять к сведению, что этап II ПОДПО включает финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 7000 долл. США для ПРООН;
- d) вычесть 2,34 тонны ОРС ГХФУ из остающегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;

- e) утвердить проект Соглашения между правительством Гаити и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, приведенный в приложении I к настоящему документу;
- f) для того, чтобы позволить рассмотрение последнего транша его ПОДПО, правительство Гаити должно представить:
 - i) подробное описание действующей нормативной и политической базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030-2040 годов;
 - ii) сведения об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ на Гаити в период 2030–2040 годов;
- g) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Гаити и соответствующий план освоения транша в размере 248 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 17 360 долл. США для ПРООН;
- h) для того, чтобы позволить рассмотрение второго транша его ПОДПО, правительство Гаити должно через посредство ПРООН представить подтверждение завершения следующих мероприятий:
 - i) пересмотр и обновление нормативных положений системы лицензирования и квотирования;
 - ii) проведение одного учебного семинара для таможенных служащих;
 - iii) доставка оборудования, закупленного для трех институтов по профилю ХК, которые были отобраны в качестве бенефициаров; и
 - iv) исследование и доклад по импорту нового и подержанного ХК оборудования для понимания характеристик энергопотребления за последние пять лет.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГАИТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Гаити («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества») до устойчивого уровня 0 тонн ОРВ не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии со вторым этапом утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) («План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых

показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А («Формат докладов о реализации и планов реализации траншей») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- d) Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
 - ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; и
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

- a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также
- b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5(b). Роль Ведущего УИ изложена в дополнении 6-А. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ в размерах, указанных в строке 2.2 дополнения 2-А.

Несоблюдение Соглашения

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ 1-А: ВЕЩЕСТВА

Вещество	Приложение	Группа	Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в тоннах ОРС)
ГХФУ-22	C	I	3,63

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Описание	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США)	248 000	0	310 000	0	0	62 000	620 000
2.2	Эксплуатационные расходы ведущего учреждения (долл. США)	17 360	0	21 700	0	0	4340	43 400
3.3	Согласованный общий объем расходов (долл. США)	265 360	0	331 700	0	0	66 340	663 400
4.1.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)							1,18
4.1.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)							2,45**
4.1.3	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования							0

* Этап I был аннулирован по решению 95/15.

** Включая 1,26 тонн ОРС от этапа I и дополнительно 1,19 тонн ОРС, поэтапно ликвидированных страной.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

- а) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В

докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(a) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше;
- d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и
- e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей:

- a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и
- b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-А к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

1. Национальный орган по озону (НОО) будет представлять ежегодные доклады о положении дел с осуществлением Плана Ведущему УИ.

2. Мониторинг разработки Плана и проверка достижения целевых показателей эффективности, конкретно указанных в Плане, будут поручены Ведущим УИ независимой местной компании или независимому международному/региональному/местному консультанту(ам).

ДОБАВЛЕНИЕ 6-А: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
- b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;
- c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
- d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-А;
- e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет;
- f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;

- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;
- j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ;
- k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
- m) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-А: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций.