



**Programa de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/10
29 de mayo 2000

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima primera Reunión
Ginebra, 5-7 de julio de 2000

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

Este documento se compone de:

- los Comentarios y Recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- El informe anual sobre la marcha de las actividades realizadas por el PNUD en el marco del Protocolo de Montreal (enero-diciembre 1999)

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Introducción

Este documento contiene los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo seguidos del Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD hasta el 31 de diciembre de 1999.

Consecuencias de la demora en la presentación del informe sobre la marcha de las actividades

1. El programa del PNUD fue presentado el 22 de mayo de 2000, con 22 días de retraso. En el momento de redactar este documento, el 29 de mayo de 2000, el PNUD no había dado respuesta a los comentarios sustantivos de la Secretaría acerca de cuestiones específicas del progreso en la ejecución de 25 proyectos, basados en un estudio detallado de las observaciones del PNUD consignadas en su base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. Las respuestas a estas preguntas afectan al número de cuestiones que ha de considerar el Comité ya que en su mayoría suscitan distintas cuestiones de políticas.

2. Es más, existen varias incoherencias en los datos de la base de datos presentada por el PNUD, relacionadas en general con proyectos cerrados y transferidos que tienen saldos positivos, fechas de vencimiento en lugares erróneos, fondos desembolsados sin que se indique la fecha del primer desembolso y proyectos cuyas cuentas se han cerrado con saldos positivos. Debido a la tardanza en la presentación del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD, no se corrigieron estos datos antes de su incorporación al Informe refundido sobre la marcha de las actividades.

Estado de la ejecución

3. Durante el período del que se informa (1998-1999), el PNUD terminó 119 proyectos de inversión, eliminó 3.769 toneladas PAO, y desembolsó US \$23 millones.

4. Acumulativamente, el PNUD ha terminado el 48% (321 proyectos) de los 671 proyectos de inversión aprobados para su ejecución hasta finales de 1999. Ha eliminado el 49% (16.227 toneladas) del PAO que debía eliminar con su cartera de proyectos aprobados (33.160 toneladas). Ha desembolsado el 61% (US \$157 millones) de los recursos aprobados para ello hasta finales de 1999 (US \$257 millones).

5. El PNUD tenía a finales de 1999 un saldo de US \$827.070 procedente de los fondos no utilizados en la preparación de proyectos y el Comité aprobó, en su primera reunión del año 2000, una cantidad adicional de US \$950.000 para la preparación de un proyecto. El PNUD ha terminado el 69% de sus proyectos que no conllevan inversión.

Demoras en la ejecución

6. Hay 45 proyectos con demora en la ejecución, sin contar las preparaciones de proyectos (10 proyectos) y tomando en cuenta las decisiones del Comité Ejecutivo de tachar de la lista de proyectos con demora en la ejecución aquellos cuyas causas de demora se hubieran eliminado, según se indica en el Informe consolidado sobre la marcha de las actividades. 27 de los 45 proyectos con demora en la ejecución se incluyeron el año pasado entre los que tenían retraso. De conformidad con los procedimientos para la cancelación de proyectos (Decisión 26/2), se presentará a la Trigesimosegunda Reunión un informe sobre estos proyectos para determinar si se ha producido algún progreso con respecto a la eliminación de las causas de la demora.

7. Tras estudiar las observaciones consignadas en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD se han identificado varios proyectos que requieren aclaraciones adicionales del PNUD acerca de su estado de ejecución.

Saldo de la preparación de proyectos

8. El PNUD tiene 10 actividades de preparación de proyectos que habrán de ser clasificadas como proyectos con demora en la ejecución ya que se prevé que dichas actividades terminen con 12 meses de retraso. Todas estas actividades se aprobaron en marzo de 1998. Todas ellas se debían terminar durante el año 2000. En el Anexo I se presenta una lista de dichas actividades.

9. El PNUD tiene también 78 actividades de preparación de proyectos que presentan saldos positivos por importe de US \$871.185. La mayoría de las actividades se completaron antes de 1999. El Anexo II contiene una lista de dichas actividades.

Proyectos terminados con saldos vivos

10. El PNUD facilitó información en otro lugar (UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/6) sobre los proyectos terminados que presentan saldos hasta diciembre de 1998, en cumplimiento de las Decisiones 28/7 y 30/19. La información indica que tras la devolución de los fondos a la Trigesimoprimera Reunión, el PNUD tiene saldos no comprometidos por importe de US \$4.572.802.

RECOMENDACIONES

Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas recomendara al Comité Ejecutivo:

1. Considerar si los saldos positivos procedentes de preparaciones de proyectos aprobadas hace más de un año deberían devolverse para su reprogramación.

2. Tomar nota de que actualmente hay un saldo no comprometido de US \$4.572.802 procedente de los proyectos terminados hace más de un año y animar al PNUD a que cierre las cuentas de dichos proyectos de manera que los saldos no necesarios puedan ser devueltos al Fondo para su reprogramación.
3. Solicitar informes de situación actualizados, para su presentación a la Trigesimosegunda Reunión, sobre los proyectos que se enumeran a continuación, además de sobre los 45 clasificados como proyectos con demoras en su ejecución según se indica en el Informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/8):
 - (a) CINTER S.R.L. Eliminación del uso de CFC en la fabricación de paneles de poliuretano tipo sandwich (ARG/FOA/15/INV/14);
 - (b) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de planchas de espuma flexible en Nuvel Corp. S.A. (ARG/FOA/18/INV/27);
 - (c) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de planchas de espuma flexible en Piero SAIC (ARG/FOA/18/INV/30);
 - (d) Eliminación de uso de CFC en la fabricación de planchas de espuma tipo sandwich y espumas pulverizadas en Montisol Argentina S.A. y Art Nouveau Puntana, S.A. (ARG/FOA/18/INV/33);
 - (e) Eliminación del uso de CFC en la fabricación de refrigeradores comerciales y vitrinas refrigeradas en TREVI (ARG/REF/23/INV/60);
 - (f) Eliminación de uso de CFC en la fabricación de paneles de poliuretano tipo sandwich y espumas pulverizadas en BONANO (ARG/REF/23/INV/61);
 - (g) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de planchas de espuma flexible en FPV S.A. (ARG/FOA/22/INV/56);
 - (h) Eliminación del uso de CFC en la fabricación de bloques de espuma rígida para remolques con aislamiento en FRUEHAUF (ARG/FOA/23/INV/65);
 - (i) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de planchas de espuma flexible en Suavestar S.A. (ARG/FOA/20/INV/48);
 - (j) Eliminación de uso de CFC en la fabricación de paneles de poliuretano tipo sandwich y espumas pulverizadas en Calofrig Asilaciones Jacobi S.A.I.C. (ARG/FOA/22/INV/57);

- (k) Ejecución de un programa nacional para la recuperación y reciclaje de refrigerante (BOL/REF/20/TAS/04);
- (l) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espuma de poliuretano en Trambusti Naue (BRA/FOA/22/INV/66);
- (m) Eliminación de CFC 11 y 12 en la fabricación de congeladores domésticos en DEBAO Refrigeration Equipment Co. Ltd. (CPR/REF/23/INV/233);
- (n) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espuma rígida de poliuretano en 7 plantas (EGY/FOA/15/INV/36);
- (o) Eliminación de CFC-12 en la fabricación de espuma de poliestireno extruido en Al-Sharif Plastic Factories (EGY/FOA/09/INV/10);
- (p) Eliminación de CFC 11 y 12 en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Prado S.A. de C.V. (ELS/REF/22/INV/03);
- (q) Proyecto general de MAC: Fase 3 (GLO/REF/24/TAS/159);
- (r) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espuma de poliuretano flexible, moldeada, curada en frío y con revestimiento integral en PT ARCHIGRAMMA (IDS/FOA/23/INV/71);
- (s) Eliminación de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de refrigeradores domésticos en ANDINA Industrial (PER/REF/15/INV/04);
- (t) Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de suelas de zapato de poliuretano en Group Project (ORCA) (MEX/FOA/23/INV/73);
- (u) Preparación de un proyecto en el subsector de espumas flexibles (SYR/FOA/27/PRP/42);
- (v) Preparación de 2 proyectos en el sector de espumas (ELS/FOA/24/PRP/05);
- (w) Fortalecimiento institucional de la Ozone Layer Protection Unit: fase 1 (THA/SEV/09/INS/09);
- (x) Eliminación de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en NUTAL (VEN/REF/17/INV/40);
- (y) Eliminación de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de refrigeradores domésticos en Coresmalt Valencia (VEN/REF/18/INV/43).

Anexo I

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN

Referencia del proyecto	Título del proyecto	Saldo (US \$)	Fecha de terminación prevista
BOL/REF/24/PRP/06	Project preparation for 2 projects in commercial refrigeration and one in domestic refrigeration sub-sectors	40,000	Dec-00
BRA/FUM/24/PRP/96	Project preparation for two methyl bromide demonstration projects (soil fumigation for flowers, tomatoes, cucumbers and strawberries)	33,846	Dec-00
CHI/FUM/24/PRP/32	Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project for soil fumigation in nurseries and seed beds for apples and kiwis	25,000	Jul-00
EGY/HAL/24/PRP/67	Project preparation to prepare one halon sector programme	4,616	Jul-00
ELS/FOA/24/PRP/05	Project preparation for 2 projects in the foam sector	20,000	Jul-00
IND/REF/24/PRP/169	Project preparation for 5 projects in commercial refrigeration subsector	13,000	Jun-00
MEX/HAL/24/PRP/76	Project preparation to prepare one halon sector programme	16,000	Dec-00
MLW/FUM/24/PRP/09	Project preparation for a methyl bromide (tobacco) alternative demonstration project	6,087	May-00
PER/FUM/24/PRP/22	Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	25,000	Jun-00
VIE/ARS/24/PRP/19	Project preparation for 1 project in the aerosol sector	7,931	Dec-00
Total		191,480	

Anexo II

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS TERMINADAS CON SALDOS POSITIVOS

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
Project preparation in the foam sector	ARG/FOA/24/PRP/74	Dec-98	25,000	24,500	500
Project preparation	ARG/SEV/22/PRP/54	Apr-98	15,000	12,400	2,600
Project preparation in the foam sector	ARG/FOA/21/PRP/50	Jan-98	35,000	31,020	3,980
Project preparation for methyl bromide (tobacco) demonstration project	ARG/FUM/24/PRP/73	Dec-98	25,000	19,448	5,552
Preparation of two projects in the integral skin foam subsector	ARG/FOA/27/PRP/83	Dec-99	20,000	8,901	11,099
Preparation of an umbrella project and three other projects in the rigid foam subsector	ARG/FOA/27/PRP/87	Dec-99	40,000	16,800	23,200
Project preparation in the refrigeration recycling	BAH/REF/21/PRP/03	Dec-98	45,000	31,507	13,493
Preparation of two projects in the general foam subsector	BEN/FOA/27/PRP/05	Nov-99	15,000	13,244	1,756
Project preparation in refrigeration recycling	BGD/REF/21/PRP/06	Sep-99	10,000	5,000	5,000
Project preparation in the refrigeration recycling	BHA/REF/21/PRP/03	Jan-98	15,000	12,150	2,850
Project preparation in the foam sector	BOL/FOA/21/PRP/05	Dec-98	25,000	22,500	2,500
Project preparation in the refrigeration recycling	BOT/REF/21/PRP/03	Jan-98	20,000	11,120	8,880
Project preparation for 4 projects in the commercial refrigeration subsector	BRA/REF/24/PRP/99	Jul-99	30,000	29,575	425
Project preparation assistance	BRA/SEV/22/PRP/74	Apr-98	45,000	43,700	1,300
Preparation of a project in the domestic refrigeration sector	BRA/REF/27/PRP/122	Dec-99	15,000	11,880	3,120
Project preparation in the foam sector	BRA/FOA/21/PRP/62	Jan-98	100,000	93,250	6,750
Preparation of four projects in the commercial refrigeration subsector	BRA/REF/27/PRP/128	Dec-99	40,000	28,444	11,556
Preparation of six projects in the rigid foam subsector	BRA/FOA/27/PRP/123	Dec-99	30,000	11,222	18,778
Preparation of four projects in the general foam sector	BRA/FOA/27/PRP/121	Dec-99	30,000	10,544	19,456
Preparation of a project in refrigerant recovery/recycling and RMP preparation	CHD/REF/27/PRP/03	Nov-99	25,000	13,753	11,247
Project preparation for 2 projects in the foam sector	COL/FOA/24/PRP/26	Dec-99	25,000	24,742	258
Project preparation in the foam, refrigeration and solvents sectors	COS/SEV/21/PRP/11	Dec-98	35,000	25,666	9,334

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
Project preparation for 2 methyl bromide alternative demonstration projects	COS/FUM/24/PRP/12	Dec-98	40,000	11,375	28,625
Project preparation for 10 projects in the rigid and integral skin foam sub-sectors	CPR/FOA/24/PRP/241	Dec-99	90,000	90,000	0
Project preparation for 2 projects in the domestic refrigeration (hydrocarbon) subsector	CPR/REF/24/PRP/239	Dec-99	50,000	50,000	0
Preparation of 16 projects in general foam subsector	CPR/FOA/27/PRP/272	Dec-99	100,000	72,090	27,910
Project preparation in the aerosol sector	CUB/ARS/22/PRP/05	Apr-98	15,000	12,827	2,173
Project preparation in the refrigeration recycling	DOM/REF/21/PRP/08	Mar-98	10,000	8,900	1,100
Project preparation in the commercial refrigeration sub-sector	DOM/REF/22/PRP/10	Mar-98	10,000	8,000	2,000
Project preparation in the foam sector	EGY/FOA/21/PRP/60	Jan-98	40,000	4,742	35,258
Project preparation in the refrigeration sector	ELS/REF/21/PRP/02	Jan-98	45,000	41,350	3,650
Project preparation in the refrigeration recycling	GAB/REF/21/PRP/02	Nov-98	20,000	14,605	5,395
Project preparation in the foam sector	GAM/FOA/21/PRP/04	May-97	20,000	13,452	6,548
Preparation of refrigerant management plans	GLO/REF/22/PRP/133	Apr-98	140,000	118,365	21,635
Project preparation for 5 projects in commercial refrigeration subsector	IDS/REF/24/PRP/83	Dec-98	10,000	5,000	5,000
Project preparation for 4 projects in the rigid foam subsector	IDS/FOA/24/PRP/84	Dec-98	30,000	17,711	12,289
Project preparation for 3 projects in the aerosol sector	IND/ARS/24/PRP/161	Jun-99	20,000	20,000	0
Preparation of two projects in aerosol sector	IND/ARS/27/PRP/201	Nov-99	15,000	14,688	312
Project preparation in the foam and refrigeration sectors	IND/SEV/21/PRP/109	Nov-97	120,000	117,616	2,384
Project preparation to prepare 10 projects in the foam sector	IND/FOA/24/PRP/164	Dec-98	30,000	26,260	3,740
Project preparation for 5 halon extinguisher projects	IND/HAL/24/PRP/166	Dec-99	20,000	11,675	8,325
Preparation of seven projects in rigid foam subsector	IND/FOA/27/PRP/206	Dec-99	25,000	12,555	12,445
Preparation of ten projects in general foam subsector	IND/FOA/27/PRP/194	Dec-99	50,000	9,684	40,316
Project preparation in the aerosol, foam and refrigeration sectors	JAM/SEV/21/PRP/05	Jan-98	30,000	13,069	16,931
Project preparation for one methyl bromide alternative demonstration project	LEB/FUM/25/PRP/23	Aug-98	25,000	24,995	5

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
Preparation of four projects in the aerosol sector	LEB/ARS/27/PRP/28	Nov-99	30,000	15,499	14,501
Project preparation in the refrigeration recycling	LES/REF/21/PRP/03	Jun-97	20,000	17,296	2,704
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project (timber)	MAL/FUM/24/PRP/109	Nov-99	30,000	23,608	6,392
Project preparation for 4 projects in the rigid foam subsector	MAL/FOA/24/PRP/108	Dec-98	30,000	15,459	14,541
Project preparation in the foam and refrigeration sector	MAL/SEV/21/PRP/93	Dec-98	100,000	61,533	38,467
Project preparation assistance	MEX/SEV/22/PRP/53	Apr-98	10,000	7,600	2,400
Project preparation in the foam and solvents sectors	MEX/SEV/21/PRP/52	Jan-98	52,000	49,100	2,900
Project preparation for 2 methyl bromide (flowers and crop storage) alternative demonstration projects	MEX/FUM/24/PRP/80	Nov-98	30,000	16,195	13,805
Project preparation in the foam sector	MLW/FOA/22/PRP/07	Apr-98	5,000	3,000	2,000
Project preparation in the foam sector	MLW/FOA/21/PRP/06	May-98	15,000	12,000	3,000
Project preparation in the foam sector	MOR/FOA/21/PRP/06	May-98	80,000	66,286	13,714
Project preparation for 2 projects in the foam sector	MOR/FOA/24/PRP/21	Dec-98	20,000	2,176	17,824
Project preparation in the refrigeration recycling	MOZ/REF/21/PRP/05	Jan-98	20,000	18,357	1,643
Preparation of a refrigeration recovery and recycling project	NEP/REF/27/PRP/04	Jul-99	10,000	10,000	0
Project preparation in the refrigeration recycling	NER/REF/21/PRP/03	Mar-99	20,000	16,915	3,085
Project preparation.	NIR/FOA/26/PRP/41	Dec-99	20,000	20,000	0
Preparation of three projects in general foam subsector	NIR/FOA/27/PRP/45	Dec-99	15,000	7,453	7,547
Project preparation in the foam sector	PAN/FOA/21/PRP/08	Jan-98	15,000	11,961	3,039
Project preparation in the foam sector	PAR/FOA/22/PRP/03	Apr-98	30,000	29,250	750
Project preparation in the refrigeration sector	PHI/REF/21/PRP/47	Dec-97	35,000	30,736	4,264
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	PHI/FUM/25/PRP/55	Nov-98	30,000	9,151	20,849
Project preparation to prepare the second and final phase for phaseout of ODS by solvent blenders	PHI/SOL/24/PRP/54	Dec-98	25,000	2,880	22,120
Project preparation assistance for the methyl bromide sector	SRL/FUM/25/PRP/12	Jun-99	25,000	12,607	12,393
Project preparation for one project in the solvent sector	SRL/SOL/24/PRP/11	Dec-98	20,000	5,549	14,451
Project preparation for 3 projects in the foam sector	THA/FOA/24/PRP/87	Dec-98	25,000	22,138	2,862
Preparation of six projects in general	THA/FOA/27/PRP/114	Dec-99	25,000	14,169	10,831

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
foam subsector					
Project preparation for 4 projects in the aerosol sector	THA/ARS/24/PRP/89	Dec-98	30,000	13,160	16,840
Project preparation in the foam and refrigeration sectors	THA/SEV/21/PRP/59	Dec-98	100,000	58,061	41,939
Project preparation for 1 project in the aerosol sector	TRI/ARS/24/PRP/11	Jul-98	15,000	6,091	8,909
Project preparation in the aerosol, refrigeration and solvents sectors	TRI/SEV/21/PRP/05	Jan-98	40,000	17,404	22,596
Project preparation to formulate one flexible foam sector project	URT/FOA/24/PRP/09	Dec-98	20,000	15,829	4,171
Project preparation in the commercial refrigeration recycling and the production sectors	VEN/SEV/21/PRP/52	Dec-99	155,000	35,500	119,500
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	ZIM/FUM/24/PRP/14	Dec-98	25,000	3,527	21,473
Total			2,742,000	1,870,815	871,185