



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/12
28 de mayo de 2000

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésimaprimer Reunión
Ginebra, 5-7 de julio de 2000

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI

Este documento contiene:

- Los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- El Informe anual sobre la marcha de las actividades realizadas por la ONUDI en el marco del Protocolo de Montreal (enero-diciembre 1999)

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Estado de la ejecución

1. Durante el periodo del que se informa (1998-1999), la ONUDI terminó 36 proyectos, eliminó 2.646 toneladas PAO, y desembolso en torno a US \$18 millones.
2. Acumulativamente, la ONUDI ha completado el 56% (161 proyectos) de los 289 proyectos de inversión aprobados para su ejecución hasta finales de 1999. Ha eliminado el 69% (17.109 toneladas) del PAO que tenía previsto eliminar con su cartera de proyectos aprobados (24.863 toneladas), y ha desembolso el 62% (US \$121 millones) de los recursos aprobados por el Fondo para ello hasta finales de 1999 (US \$196 millones).
3. La ONUDI tiene, a final de 1999, un saldo de US \$1,2 millones procedente de los fondos no utilizados en la preparación de proyectos y el Comité aprobó, en su primera Reunión del año 2000, una cantidad adicional de US \$865.000 para la preparación de proyectos. La ONUDI ha completado el 37% de sus proyectos que no conllevan inversión.

Demoras en la ejecución

4. Hay 26 proyectos con demoras en la ejecución, excluidas las preparaciones de proyectos (25 proyectos) y teniendo en cuenta las decisiones del Comité Ejecutivo de eliminar de la lista de proyectos con demoras en la ejecución aquellos cuyas causas de demora se hubieran eliminado, según se indica en el Informe consolidado sobre la marcha de las actividades. 7 de los 26 proyectos con demoras en la ejecución se clasificaron el año pasado como proyectos con retrasos. De conformidad con los procedimientos para la cancelación de proyectos (Decisión 26/2), se presentará a la Trigesimosegunda Reunión un informe sobre estos proyectos para determinar si se ha producido algún progreso con respecto a la eliminación de las causas de la demora.
5. Tras estudiar las observaciones consignadas en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI se han identificado dos proyectos para los cuales se aportan aclaraciones adicionales acerca de su estado de ejecución:
 - (a) Las observaciones indican que la ONUDI está teniendo dificultades para ejecutar el proyecto de espumas de Ets. Matelas Djurdjura en Argelia (ALG/FOA/25/INV/27). Se prevé que el proyecto se termine con 16 meses de retraso, aunque se han entregado los equipos en la planta y el 44% de los fondos aprobados ya ha sido desembolsado. Las observaciones señalan que “la contraparte era remisa a modificar sus instalaciones y no permite al contratista entrar en la fábrica para instalar los equipos”. Las observaciones indican también que ambos, el contratista y la contraparte, tienen todavía trabajos pendientes. La Secretaría le preguntó a la ONUDI qué se podía hacer para facilitar la ejecución del proyecto. La ONUDI contestó que “ Toda la documentación relacionada con

el proyecto se ha vuelto a presentar a la empresa. Se esperan sus comentarios y aprobación”. No obstante, la ONUDI no ha indicado qué se puede hacer para facilitar la ejecución del proyecto dado que el beneficiario se muestra reticente en modificar su instalación y no permite al contratista entrar en la fábrica para instalar los equipos.

- (b) Se prevé que el proyecto de arcones congeladores (PAK/REF/19/INV/09) se termine con 37 meses de retraso. Este proyecto fue anteriormente clasificado entre los que tenían demora en la ejecución. Estados Unidos ya ha desembolsado \$374.914 de los US \$822.987 aprobados para este proyecto. Las observaciones indican que a la empresa se le dio de plazo hasta diciembre de 2000 para que terminara su proyecto. La ONUDI señaló que al beneficiario del proyecto de arcones congeladores, Riaz “no le atrae la idea de la conversión, a pesar de que ya se haya entregado la máquina de espuma en fábrica”. La ONUDI tiene programada una visita a la empresa en junio o julio de 2000 para discutir estas cuestiones.

6. Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas considerara en la Reunión los informes de la ONUDI sobre estos dos proyectos.

Proyectos que aparentemente presentan saldos negativos

7. 11 proyectos de la ONUDI presentan saldos negativos, en la base de datos de su informe sobre la marcha de las actividades, por importe de US \$60.099, cuya distribución por proyecto se muestra en la tabla siguiente. Según la Decisión 17/22 no se permite que los proyectos rebasen su presupuesto. La ONUDI señaló que se ha iniciado el cierre de las cuentas de dichos proyectos y que a su término no arrojarán saldos negativos.

Referencia del proyecto	Saldo (US \$)
ALG/FOA/26/INV/29	-9.780
BKF/REF/22/TAS/05	-612
CPR/SOL/22/INV/203	-17.756
EGY/SOL/18/INV/53	-95
EGY/SOL/19/INV/56	-515
GLO/SEV/26/PRP/175	-30.232
GUI/REF/22/TAS/05	-312
IND/SEV/10/PRP/06	-547
SEN/REF/22/TAS/08	-211
TUN/REF/24/PRP/30	-14
TUR/FOA/24/PRP/37	-25
Total	-60.099

Preparaciones de proyectos

8. La ONUDI tiene 25 actividades de preparación de proyectos que deberían clasificarse como proyectos con demoras en la ejecución porque se prevé que estas 25 actividades se terminen con más de 12 meses de retraso. Todas estas actividades se aprobaron antes de abril de 1998. Todas ellas tienen prevista su terminación durante el año 2000. En el Anexo I se presenta una lista de dichas actividades.

9. La ONUDI tiene igualmente 53 actividades de preparación de proyectos que presentan saldos positivos por importe de US \$290.983. La mayoría de estas actividades se completaron antes de 1999. En el Anexo II se presenta una lista de dichas actividades.

10. La Secretaría planteó la cuestión de las demoras en la preparación de proyectos y los saldos positivos procedentes de proyectos concluidos el año pasado. La ONUDI señaló que “la razón por la se mantienen abiertas las preparaciones de proyectos es porque la ONUDI utiliza el remanente para preparar proyectos en el país o sector para el que se aprobaron fondos, como se refleja en la columna de superávit del plan administrativo, ahorrando con ello tiempo, trabajo y dinero al Fondo Multilateral”.

11. Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas considerara si el organismo puede emplear los fondos de preparación de proyectos para fines distintos de los específicamente estipulados y si tales cuentas pueden permanecer abiertas a pesar del marco temporal de la aprobación original.

Posible cancelación

12. La ONUDI señaló que el proyecto de refrigeración de Refrigeração Rubra en Brasil (BRA/REF/23/INV/83) se está cancelado aunque se ha desembolsado el 40% de los fondos aprobados para el proyecto hasta diciembre de 1999. Las observaciones indican que la empresa había decidido hacer la conversión por sus propios medios ya que estaba atravesando dificultades económicas. La ONUDI señaló que, aunque todos los equipos se habían adquirido, tuvo conocimiento de las dificultades económicas de la empresa antes de que se mandaran los equipos al beneficiario y paralizó su entrega. Tras recibir aclaraciones al respecto del beneficiario y del gobierno, se canceló el contrato y por consiguiente se suspendió la ejecución. La ONUDI manifestó que se debería abonar al contratista los gastos contraídos (ingeniería, visitas al lugar, fabricación de equipos específicos para el emplazamiento, etc.), que negociaría un acuerdo y luego iniciaría el cierre de las cuentas del proyecto.

13. Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas tomara nota de la cancelación de este proyecto tras oír un informe sobre el estado de las negociaciones para abonar cualquier gasto pendiente.

14. La ONUDI ya ha desembolsado US \$367.988 de los US \$581.515 aprobados para un proyecto de refrigeración en Mozambique (MOZ/REF/18/INV/04) y recomienda ahora la

cancelación del proyecto ya que no ha habido respuesta por parte de la empresa ni del gobierno. La ONUDI se ha dirigido a un subcontratista para negociar los términos de un contrato de cancelación.

15. Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas considerara la cancelación de este proyecto tras oír un informe de la ONUDI sobre el estado de las negociaciones.

16. Se prevé que el proyecto de Tanzania Domestic Appliance Manufacturers (URT/REF/18/INV/06) se complete con 42 meses de retraso. Este proyecto fue anteriormente clasificado entre los que tienen demoras en la ejecución. Ya se han desembolsado US \$235.857 de los US \$592.790 del proyecto. A pesar de que ya se han adquirido los equipos, la contraparte no ha confirmado que se pueden instalar; la ONUDI indicó que se está considerando su cancelación. La ONUDI ha pedido al oficial del ozono que intervenga para obtener del beneficiario una carta de compromiso, respaldado por el gobierno, para seguir con la ejecución del proyecto. La ONUDI dio de plazo para la respuesta hasta mediados de junio.

17. Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas considerara la cancelación de este proyecto tras oír un informe sobre el efecto producido por el emplazamiento en la obtención de una carta de compromiso.

Proyectos terminados que presentan saldos positivos

18. El Anexo III contiene una lista de los proyectos terminados hace más de un año (hasta diciembre de 1998). De conformidad con la Decisión 28/7, todos los saldos positivos han de ser devueltos. La ONUDI devolvió fondos de algunos de estos proyectos a la Trigésima Reunión, pero los de la lista contenida en el Anexo III siguen presentando saldos no comprometidos por importe de US \$2.014.068. La ONUDI indicó que prepararía para la Trigesimoprimera Reunión un informe sobre dichas actividades.

RECOMENDACIONES

Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas recomendara al Comité Ejecutivo:

1. Posibles acciones en el proyecto de espumas de Ets. Matelas Djurdjura en Algeria (ALG/FOA/25/INV/27) y en el de arcones congeladores en Pakistán (PAK/REF/19/INV/09) cuyos beneficiarios están causando demoras en la ejecución.
2. Tomar nota de que los proyectos que en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI presentan saldos negativos cerrarán sus cuentas sin rebasar sus presupuestos.

3. Recomendaciones sobre el uso de las actividades de preparación de proyectos para fines distintos de los establecidos en la propuesta original, y sobre si las cuentas de preparación de proyecto pueden mantenerse abiertas.
4. Posibles cancelaciones de los proyectos de refrigeración de Refrigeração Rubra en Brasil (BRA/REF/23/INV/83), el de Mozambique (MOZ/REF/18/INV/04), y el de Tanzania Domestic Appliance Manufacturers (URT/REF/18/INV/06) tras recibir un informe de la ONUDI sobre estos proyectos.
5. Tomar nota de que la cantidad de US \$2.014.068, procedente de proyectos terminados hace más de un año, no está actualmente comprometida y animar a la ONUDI a que cierre las cuentas de dichos proyectos, de manera que los saldos no necesarios puedan ser devueltos al Fondo para su reprogramación.

Anexo I

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTO CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN

Referencia	Título del proyecto	Saldo (US \$)	Fecha de terminación prevista
ALG/FUM/22/PRP/24	Project formulation in the methyl bromide sector in Algeria	3,800	Jan-00
BRA/REF/24/PRP/97	Project preparation in the commercial refrigeration sector (Tecpur, Crios, Panamante and others) in Brazil	17,177	Jun-00
CMR/REF/24/PRP/12	Preparation of refrigerant management plan in Cameroon	6,912	Dec-00
CPR/FOA/24/PRP/240	Preparation of investment projects (50 companies) in the foam sector (polysterene/polyethylene) in China	2,466	Sep-00
CUB/REF/24/PRP/07	Preparation of an investment project (hospitals) in the commercial refrigeration sector in Cuba	7,468	Jun-00
DRK/SEV/21/PRP/03	Project formulation of investment projects in all sectors in Korea, DPR	14,156	Dec-00
EGY/SOL/21/PRP/62	Project preparation in the solvent sector in Egypt	1,982	Dec-00
GLO/REF/22/PRP/134	Development of Refrigeration Management Plans (Global)	30,565	Jun-00
GUI/FOA/21/PRP/04	Project formulation of investment projects in the foam sector in Guinea	9,000	Dec-00
HON/FOA/21/PRP/03	Project formulation of investment projects in the foam sector in Honduras	21,431	Jun-00
IDS/SEV/15/PRP/24	Project formulation for phasing out ODS in small and medium scale industries in Indonesia	4,312	May-00
IDS/SEV/21/PRP/54	Project formulation of investment projects in the aerosol and foam sectors in Indonesia	6,593	Jun-00
IDS/SEV/23/PRP/64	Preparation of an investment project for phasing out ODS at three enterprises including the companies Nirwana and P.T. Success in Indonesia	10,950	Aug-00
IND/REF/23/PRP/159	Preparation of an investment project for phasing out ODS in the refrigeration sector (project under identification in India	27,410	Jun-00
IND/SOL/24/PRP/162	Preparation investment projects in the solvent (CFC 113) sector at Harbans Lal Mahotra & Sons Ltd. Calcutta in India	2,927	Dec-00
IRA/FOA/23/PRP/27	Preparation of an investment project in the foam sector for phasing out ODS at three enterprises including Bahaman Plastic in Iran	2,573	Dec-00
JOR/SEV/15/PRP/21	Preparatory assistance for investment projects in commercial refrigeration, air-conditioning, foam and halon sectors in Jordan	2,305	Jun-00
MDN/SEV/18/PRP/02	Preparation of projects in the refrigeration, aerosol and foam sector in Macedonia	3,717	Dec-00
NIC/REF/24/PRP/04	Preparation of refrigerant management plan in Nicaragua	29,989	Aug-00
ROM/FOA/23/PRP/13	Preparation of an investment project in the foam sector in Romania	8,951	Dec-00
SYR/ARS/23/PRP/26	Preparation of at least three investment projects in the aerosol sector for phasing out ODS at three enterprises including Nweylati in Syria	19,743	Dec-00
SYR/FOA/15/PRP/08	Preparation of investment projects for phasing out of CFC-11 from the sub sector of flexible foams manufacturing in Syria	2,360	Jun-00
SYR/FOA/21/PRP/19	Project preparation in the flexible foam sector in Syria	7,435	Sep-00

Referencia	Título del proyecto	Saldo (US \$)	Fecha de terminación prevista
TUR/FOA/15/PRP/11	Preparation of investment projects in ODS phase out in the foam sector in Turkey	70	May-00
YUG/SOL/23/PRP/05	Preparation of an investment project in the solvent sector for phasing out ODS at Hemofarm in Yugoslavia	2,599	Dec-00

Anexo II

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS QUE PRESENTAN SALDOS POSITIVOS

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos Desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
Preparation of an investment project for phasing out ODS at several small enterprises in the commercial refrigeration	MEX/REF/23/PRP/75	Nov-99	20,000	19,894	106
Preparation of investment projects in the foam sector (rigid polyurethane) for Chon Son, Ngui Soon, Ming Soon, Yon Tuck	MAL/FOA/24/PRP/110	Sep-98	20,000	19,764	236
Project formulation of investment projects in the halon sector in the 3 fire equipment factories (Xiangshan, Xiangshan No. 1 and Dalian Jinzhou) and in domestic refrigeration sectors and solvents	CPR/SEV/17/PRP/132	Dec-98	100,000	99,649	351
Project formulation for the conversion of electronic cleaning processes from CFC-113/alcohol blended and 1,1,1 trichlorethane to non-CFC cleaning	IND/SOL/10/PRP/07	Dec-98	74,000	73,550	450
Preparation of investment projects	MEX/SEV/18/PRP/44	Jan-99	50,000	49,445	555
Preparation of investment projects in the commercial refrigeration sector	JOR/REF/27/PRP/45	Dec-99	5,000	4,300	700
Project formulation of investment projects in the foam sector	CRO/FOA/21/PRP/03	Dec-99	30,000	29,268	732
Project preparation in the refrigeration and methyl bromide sectors	BRA/SEV/21/PRP/63	Jun-99	57,140	56,333	807
Preparation of investment projects in the domestic and commercial refrigeration sector	ROM/REF/18/PRP/07	Mar-99	20,000	19,162	838
Project formulation of investment projects in the foam sector	VEN/FOA/21/PRP/51	Dec-98	30,000	29,028	972
Project formulation in the aerosol, foam, solvents and methyl bromide sectors	TUN/SEV/21/PRP/18	May-99	27,150	26,088	1,062
Preparation of a refrigerant management plan	ROM/REF/24/PRP/14	Apr-99	30,000	28,911	1,089
Preparation of a recovery and recycling projects in Benin, Botswana, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Namibia and Senegal	AFR/REF/17/PRP/12	Sep-97	45,000	43,811	1,189
Project formulation for phasing out ODS in small- and medium-scale industries	ALG/SEV/17/PRP/11	Dec-99	50,000	48,514	1,486
Project formulation for phase out of ODS in the refrigeration sector	LEB/REF/16/PRP/03	Dec-97	15,000	13,482	1,518

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos Desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
(Weather-mate and OPACO Ltd.)					
Project formulation of investment projects in domestic refrigeration and methyl bromide sectors	MOR/SEV/21/PRP/07	Sep-99	22,150	20,615	1,535
Project formulation in the methyl bromide sector	COL/FUM/21/PRP/23	Jan-98	7,140	5,499	1,641
Project formulation of demonstration project in the methyl bromide sector	GUA/FUM/21/PRP/12	Jan-99	7,140	5,499	1,641
Project formulation in the methyl bromide sector	THA/FUM/22/PRP/65	May-98	8,000	6,161	1,839
Project formulation in the methyl bromide sector	VIE/FUM/22/PRP/16	Jan-99	8,000	6,161	1,839
Project formulation in the methyl bromide sector	ZIM/FUM/22/PRP/11	Jan-99	8,000	6,161	1,839
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	ROM/FUM/23/PRP/12	Mar-99	10,000	7,702	2,298
Preparation of refrigerant management plan	JOR/REF/24/PRP/39	May-99	30,000	26,548	3,452
Preparation of Refrigerant Management Plan	SUD/REF/23/PRP/07	Dec-98	30,000	26,132	3,868
Preparation of investment project in the commercial refrigeration sector for Allom du Nord and others	MOR/REF/24/PRP/20	Sep-99	15,000	10,893	4,107
Preparation of refrigerant management plan	MDN/REF/24/PRP/07	Sep-98	30,000	25,498	4,502
Preparation of a demonstration project (tobacco, tomatoes)	CRO/FUM/24/PRP/07	May-98	20,000	15,404	4,596
Preparation of a phase out project (tobacco)	CUB/FUM/24/PRP/08	Jan-99	20,000	15,404	4,596
Preparation of a demonstration project in methyl bromide (tobacco, pepper, tomatoes)	MDN/FUM/25/PRP/08	Sep-98	20,000	15,404	4,596
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	MEX/FUM/22/PRP/58	May-98	20,000	15,404	4,596
Project preparation in the refrigeration (including compressors), solvents and methyl bromide sectors	CPR/SEV/21/PRP/190	Dec-99	182,140	177,388	4,752
Preparation of a demonstration project (grain fumigation)	BOT/FUM/24/PRP/04	May-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of demonstration project (tobacco, tomatoes, strawberries)	CMR/FUM/24/PRP/13	May-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	DRK/FUM/23/PRP/04	Jan-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	IRA/FUM/23/PRP/33	Jan-99	25,000	19,254	5,746
Preparation of a phase out project (tobacco fumigation)	JAM/FUM/24/PRP/08	Sep-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	JOR/FUM/23/PRP/36	Mar-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project	KEN/FUM/23/PRP/15	Jan-99	25,000	19,254	5,746

Título del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de terminación (real)	Fondos aprobados (US \$)	Fondos Desembolsados (US \$)	Saldo (US \$)
in the methyl bromide sector					
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	SYR/FUM/23/PRP/27	Jan-99	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (flowers, tobacco)	TUR/FUM/24/PRP/36	May-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (tomatoes, cucumber, strawberries, flowers)	URU/FUM/24/PRP/26	May-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (tobacco, curcubits, flowers, tomatoes)	DOM/FUM/25/PRP/18	Sep-98	30,000	23,105	6,895
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector (tobacco, tomatoes, pepper)	IDS/FUM/23/PRP/69	Sep-98	30,000	23,105	6,895
Preparation of a demonstration project (tobacco, peanuts)	SEN/FUM/25/PRP/11	Jan-99	30,000	23,105	6,895
Preparation of a refrigerant management plan	HON/REF/24/PRP/04	Nov-98	30,000	22,713	7,287
Project formulation of investment projects in the aerosol, foam and refrigeration sectors	ALG/SEV/21/PRP/20	Feb-98	50,000	41,634	8,366
Project formulation for establishment of a National Centre for recovery and recycling CFC-11, CFC-12 and CFC-502	ALG/REF/15/PRP/07	Dec-99	25,000	14,986	10,014
Project preparation assistance in solvent sector	PER/SOL/17/PRP/10	Dec-99	30,000	19,890	10,110
Preparation of a project proposal for setting up a national refrigerant recovery and recycling centre, National Halon Bank	SEY/REF/15/PRP/03	Jan-98	15,000	4,147	10,853
Preparation of an investment project in the domestic refrigeration (hydrocarbon) sector for Serti	IVC/REF/24/PRP/11	Oct-99	20,000	9,068	10,932
Formulation of investment projects in the tobacco sector	CPR/OTH/18/PRP/144	Dec-99	50,000	33,641	16,359
Project formulation of investment projects in the refrigeration sector	NIC/REF/21/PRP/02	May-98	50,000	21,947	28,053
Preparation of a sectoral strategy in the tobacco sector	CPR/OTH/24/PRP/237	Nov-99	200,000	152,924	47,076
Total			1,820,860	1,529,877	290,983

Anexo III

SALDOS DE LOS PROYECTOS TERMINADOS HASTA FINALES DE 1998

Referencia del proyecto	Saldo	Fondos devueltos a la 30ª Reunión	Saldos no comprometidos según el informe a la 30ª Reunión	Referencia del proyecto	Saldo	Fondos devueltos a la 30ª Reunión	Saldos no comprometidos según el informe a la 30ª Reunión
ALG/ARS/18/INV/12	4,822	0	4,822	IRA/REF/18/INV/15	47,938	0	1,980
ALG/ARS/20/INV/15	18	0	18	IRA/REF/18/INV/16	78,543	0	3,278
ALG/ARS/20/INV/16	34,623	0	7,124	IRA/REF/18/INV/17	47,438	0	1,950
ALG/ARS/20/INV/18	31,190	0	90	IVC/FOA/19/INV/06	3,993	0	3,993
ALG/FOA/19/INV/13	4,500	0	4,500	JOR/REF/13/INV/18	1,319	0	1,319
ALG/FOA/19/INV/14	100,603	0	2,603	JOR/REF/13/INV/20	3,514	0	713
ALG/FOA/22/INV/22	26,833	0	3,493	KEN/ARS/19/INV/11	445	0	445
ALG/FOA/22/INV/23	32,868	0	4,572	KEN/REF/11/INV/06	75,510	0	12,953
ALG/REF/15/INV/09	191,972	0	185,056	LEB/REF/16/PRP/03	1,518	0	1,518
ALG/REF/25/INV/26	17,132	0	17,132	MAL/FOA/24/PRP/110	236	0	236
ALG/SOL/17/INV/10	12,779	0	12,779	MDN/FOA/22/INV/05	127,182	0	30,640
BEN/REF/22/TAS/04	2,620	0	620	MDN/FOA/22/INV/06	22,088	0	22,088
BOT/FUM/24/PRP/04	5,746	5,239	3	MDN/REF/20/INV/03	28,421	0	26,151
BRA/SOL/20/INV/58	152,176	0	152,176	NIC/REF/21/PRP/02	28,053	0	22,553
BRA/SOL/20/INV/61	39,057	0	9,673	NIR/REF/18/INV/10	357,719	0	61,914
CMR/FUM/24/PRP/13	5,746	5,239	3	NIR/REF/18/INV/11	473,849	0	28,529
CMR/REF/18/INV/07	279,388	0	144,621	PER/SOL/20/INV/18	4,845	0	4,845
CPR/HAL/15/INV/10	18,309	0	18,309	PER/SOL/20/INV/19	7,345	0	7,345
CPR/REF/20/INV/173	510,618	0	82,769	PER/SOL/20/INV/20	1,031	0	1,031
CPR/REF/22/INV/196	691,829	0	241,786	PHI/REF/22/TAS/49	12,380	0	711
DRK/FOA/23/INV/06	11,946	0	2,352	ROM/ARS/18/INV/05	33,354	0	29,536
DRK/FOA/23/INV/07	11,328	0	2,928	ROM/REF/20/INV/10	3,138	0	3,138
DRK/FOA/23/INV/08	5,882	0	282	SYR/ARS/21/INV/16	4,121	0	1,653
DRK/SOL/23/INV/05	40,322	0	136	SYR/ARS/22/INV/21	4,083	0	4,083
EGY/FOA/10/INV/16	339	0	339	SYR/ARS/22/INV/22	10,231	0	7,763
EGY/REF/15/INV/38	40,863	0	30,038	SYR/FOA/19/INV/14	4,162	0	662
EGY/REF/15/INV/39	48,210	0	35,437	SYR/FOA/19/INV/15	10,235	0	10,235
EGY/REF/15/INV/40	54,969	0	40,404	SYR/REF/13/INV/04	117,852	0	117,852
EGY/REF/15/INV/41	96,323	0	70,803	SYR/REF/15/INV/05	87,565	0	87,565
EGY/REF/15/INV/42	54,088	0	39,763	SYR/REF/15/INV/09	178,978	0	117,643
EGY/REF/15/INV/43	54,212	0	39,850	SYR/REF/18/INV/11	22,328	0	23,328
GAM/REF/22/TAS/05	9,000	0	50	TUN/ARS/19/INV/14	51,708	0	458
IDS/FOA/22/INV/57	2,051	0	673	TUN/FOA/23/INV/24	10,772	0	1,837
IND/SOL/13/INV/25	1,913	0	1,913	TUN/FOA/23/INV/26	2,029	0	2,029
IRA/FOA/17/INV/11	577,938	0	57,195	TUN/REF/19/INV/17	130,822	0	130,882
IRA/REF/18/INV/12	77,931	0	3,215	TUN/REF/23/INV/27	56,674	0	1,824
IRA/REF/18/INV/13	78,043	0	3,248	VEN/FOA/22/INV/54	22,984	0	22,984
IRA/REF/18/INV/14	78,865	0	3,287	VEN/FOA/22/INV/56	7,973	0	7,973

Referencia del proyecto	Saldo	Fondos devueltos a la 30ª Reunión	Saldos no comprometidos según el informe a la 30ª Reunión	Referencia del proyecto	Saldo	Fondos devueltos a la 30ª Reunión	Saldos no comprometidos según el informe a la 30ª Reunión
TOTAL					5,489,398	10,478	2,014,008