

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14
8 May 2025ARABIC
ORIGINAL: ENGLISHبرنامج
الأمم المتحدة
للبيئة

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت¹

تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027

مقدمة

1. تتألف هذه الوثيقة مما يلي:

الجزء الأول: تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

الجزء الثاني: تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2026-2026

توصية

أولاً. تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال للفترة 2025-2027

2. في اجتماعها الخامس والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027. واستجابة للمقرر 27/95، أدخلت الأمانة تعديلات على خطة الأعمال للفترة 2025-2027، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027 (بالدولار الأمريكي)*

المجموع	2027	2026	2025	الوصف
				أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
157,150,401	33,313,171	67,316,489	56,520,741	الخطط المعتمدة لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
110,900	0	0	110,900	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد

المجموع	2027	2026	2025	الوصف
4,379,892	775,205	1,690,836	1,913,851	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
361,140	0	42,800	318,340	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - الإعداد
38,441,474	22,499,633	6,720,339	9,221,502	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
9,228,000	5,537,000	3,691,000	0	المرحلة الرابعة من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
321,000	0	0	321,000	خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
23,540,000	23,540,000	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
1,765,800	588,600	588,600	588,600	التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية **
3,963,107	76,000	558,112	3,328,995	خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)
239,261,714	86,329,609	80,608,176	72,323,929	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
				أنشطة الهيدروفلوروكربون
42,670,398	25,853,153	6,689,529	10,127,716	خطط التنفيذ المعتمدة لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي
1,656,371	552,371	584,100	519,900	المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
428,000	0	0	428,000	الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون
321,000	0	0	321,000	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي لقطاع الإنتاج - الإعداد
4,404,913	100,000	926,893	3,378,021	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي - الإعداد
81,433,885	39,876,189	16,818,239	24,739,456	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي
339,000	0	339,000	0	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل كيغالي - الاستثمار
85,600	0	0	85,600	إعداد الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية
96,000	0	96,000	0	الاستثمار في مركبات الكربون الهيدروفلورية
650,000	0	0	650,000	عرض توضيحي لمركبات الكربون الهيدروفلورية
8,000,000	0	8,000,000	0	الاستثمار في الهيدروفلوروكربون-23
678,000	0	0	678,000	مركبات الكربون الهيدروفلورية - المساعدة التقنية
140,763,167	66,381,713	33,453,761	40,927,693	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
				الأنشطة الأخرى
6,634,000	0	4,280,000	2,354,000	التصنيع بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)
5,370,000	0	0	5,370,000	مشروع تجريبي توضيحي لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91)
1,880,000	0	0	1,880,000	مشروع تجريبي استثماري لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91)
3,346,247	0	0	3,346,247	إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 66/91)
17,230,247	0	4,280,000	12,950,247	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
				الأنشطة الموحدة
37,103,747	12,679,640	12,310,330	12,113,777	برنامج المساعدة على الامتثال
18,851,043	6,126,167	6,083,582	6,641,293	الوحدة الأساسية
45,002,085	17,095,016	22,008,918	5,898,152	التعزيز المؤسسي
24,101,942	7,974,726	7,905,673	8,221,543	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة
126,558,817	44,375,549	48,808,503	33,374,765	المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة
523,813,945	197,086,872	167,150,440	159,576,633	المجموع الكلي
				بحسب الوكالة
568,203	105,090	0	463,113	أستراليا
671,075	0	0	671,075	فرنسا

المجموع	2027	2026	2025	الوصف
8,636,593	1,675,197	5,769,916	1,191,480	ألمانيا
533,900	0	0	533,900	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
146,394,281	46,675,877	62,114,178	37,604,225	اليونان
104,435,561	30,739,664	35,574,374	38,121,523	اليونان
148,693,084	58,533,404	41,880,004	48,279,677	اليونان
86,513,506	50,294,313	12,817,695	23,401,497	البنك الدولي
1,765,800	588,600	588,600	588,600	التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية **
24,101,942	7,974,726	7,905,673	8,221,543	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحاً منها تكاليف نظيرتها الكندية
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة

* تشمل تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

** وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2025

3. يوضح الجدول 2 الطلبات المقدمة من الوكالات إلى الاجتماع السادس والتسعين (حتى 8 مايو/أيار 2025)، ورصيد الأموال من المشاريع في خطط الأعمال لعام 2025.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2025 والمشاريع الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي)*

بنود الميزانية	القيمة الإجمالية في خطة الأعمال	الأنشطة الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين	الرصيد (أعلى) / أقل
الوكالات الثنائية	2,859,568	444,025	2,415,543
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	37,604,225	8,705,734	28,898,491
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	38,121,523	5,563,715	32,557,808
اليونان	48,279,677	18,000,378	30,279,299
البنك الدولي	23,401,497	4,846,181	18,555,316
التحقق من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية	588,600	402,000	186,600
المجموع الفرعي (الوكالات)	150,855,090	37,962,033	112,893,057
الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)	8,221,543	0	8,221,543
أمين الخزانة	500,000	0	500,000
المجموع الفرعي (التكاليف الموحدة)	8,721,543	0	8,721,543
المجموع	159,576,633	37,962,033	121,614,600

* شاملاً تكاليف الوحدة الأساسية.

4. وتتجاوز قيمة مقترحات المشاريع الموصى بها إلى الاجتماع السادس والثمانين البالغة 37,962,033 دولاراً أمريكياً قيمتها في خطة الأعمال للفترة 2025 بمبلغ 15,159,456 دولاراً أمريكياً وتشمل 11,837,242 دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشاريع غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.²

5. وتبلغ قيمة الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين 20,289,897 دولاراً أمريكياً ومنها 85,600 دولار أمريكي ترتبط بمقترحات المشاريع غير المدرجة في خطة

² إعداد مشروع واحد لمشروع استثماري في خطة تنفيذ تعديل كيغالي (اليونانديي)؛ وأربعة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 6/89 في بربادوس (اليونانديي)، وفيجي (اليونانديي)، وجورجيا (اليونانديي)، وهاتي (اليونانديي)؛ ومشروعان للتعزيز المؤسسي في البرازيل (اليونانديي) وملديف (اليونانديي)؛ وثلاثة أنشطة لإعداد مشاريع قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب المقرر 66/91 في بربادوس (اليونانديي)، وغانا (اليونانديي)، وعمان (اليونانديي).

الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين.

6. وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 65/91 مبلغ 1,713,080 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماعات الثاني والتسعين والثالث والتسعين والرابع والتسعين والخامس والتسعين البالغة 8,670,409 دولارات أمريكية، والقيم الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 9,616,511 دولاراً أمريكياً. ويسرد المرفق الثاني بهذه الوثيقة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 65/91.

7. وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 60/94 مبلغ 87,740 دولار أمريكي. ومع الأخذ في الاعتبار الموافقات في الاجتماع الخامس والتسعين البالغة 688,747 دولاراً أمريكياً، يبلغ التمويل المتبقي المتاح بموجب نافذة التمويل هذه 99,223,513 دولاراً أمريكياً. ويسرد المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 60/94.

8. وتبلغ قيمة المشروعات المقدمة لإعداد مشاريع كفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد، عملاً بالمقرر 87/95 مبلغ 642,000 دولار أمريكي.³ ويسرد المرفق الرابع لهذه الوثيقة المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 87/95.

9. وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها بموجب نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملاً بالمقرر 66/91، مبلغ 1,124,000 دولار أمريكي تشمل مبلغ 293,800 دولار أمريكي غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 2025. ويسرد المرفق الخامس بهذه الوثيقة أنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع السادس والتسعين عملاً بالمقرر 66/91.

الالتزامات الآجلة

10. يبلغ إجمالي مبلغ الالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات 247.72 مليون دولار أمريكي للفترة من 2025 إلى 2032، بافتراض أنه ستنتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2025-2032) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2032	2031	2030	2029	2028	2027	2026	2025	الوصف
205,929	0	165	17,702	8,176	20,353	33,865	68,062	57,604	الموافق عليها من حيث المبدأ
41,794	520	0	2,370	4,665	4,980	7,444	0	21,815	المقدمة إلى الاجتماع السادس والتسعين
247,723	520	165	20,072	12,841	25,333	41,309	68,062	79,419	المجموع

ثانياً. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026

11. تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال للفترة الثلاثية 2024-2026⁴ مبلغاً قدره 965,000,000 دولار أمريكي. وقد خُصص من هذا المبلغ 183,996,211 دولاراً أمريكياً للأنشطة المعتمدة في عام 2024، ويتبقى مبلغ 781,003,789 دولارات أمريكية لعامي 2025 و2026.

³ يسمح المقرر 87/95 بإقامة خمسة مشاريع تحضيرية كحد أقصى، تبلغ قيمة كل منها 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
⁴ المقرر 1/35

12. وتبلغ قيمة الأنشطة الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين، والأنشطة المتبقية في خطة الأعمال، وعمل الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم، وأمين الصندوق للفترة 2025 و2026، مبلغ 341,886,529 دولارات أمريكية، وهي أقل من الموارد المتاحة بمبلغ وقدره 439,117,260 دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول 4.

الجدول 4. تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 (بالدولارات الأمريكية)

Total	2026	2025	2024	
965,000,000	392,000,000	392,000,000	181,000,000	تخصيص الموارد للفترة الثلاثية 2024-2026 * (أ)
				تكاليف المشروع
61,332,445	0	0	61,332,445	الموافقات الصادرة في الاجتماع الرابع والتسعين
114,322,558	0	0	114,322,558	الموافقات الصادرة في الاجتماع الخامس والتسعين
37,962,033	0	37,962,033	0	الموصى بها للاجتماع السادس والتسعين
286,797,280	158,744,767	128,052,513	0	القيم المتبقية في خطط الأعمال
500,414,316	158,744,767	166,014,546	175,655,003	المجموع الفرعي لتكاليف المشروع (ب)
				التكاليف المتكررة
23,968,424	7,905,673	8,221,543	7,841,208	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة
25,468,424	8,405,673	8,721,543	8,341,208	المجموع الفرعي للتكاليف المتكررة (ج)
525,882,740	167,150,440	174,736,089	183,996,211	إجمالي التكاليف (د) = (ب) + (ج)
439,117,260	224,849,560	217,263,911	-2,996,211	الرصيد (هـ) = (أ) - (د)

* تخصيص الموارد المتعمد في الاجتماع الرابع والتسعين للفترة الثلاثية 2024-2026 (المقرر 15/94).

التوصية

13. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بما يلي:

(أ) تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2025-2027 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14؛

(ب) تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة الموصى بها إلى الاجتماع السادس والتسعين مبلغ 37,962,033 دولاراً أمريكياً (تشمل 20,289,897 دولاراً أمريكياً للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومبلغ 1,713,080 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 65/91؛ ومبلغ 87,740 دولار أمريكي لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 60/94؛ ومبلغ 642,000 دولار أمريكي على النحو المقدم لإعداد مشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية الصندوق المتجدد عملاً بالمقرر 87/95؛ ومبلغ 1,124,000 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة عملاً بالمقرر 66/91)، منها مبلغ 1,837,242 دولاراً أمريكياً ترتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2025.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	216,000	28,080
Central African Republic (the)	UNEP	TAS	SEV	Enabling activities for HFC phase-down	150,000	10,500
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	492,700	34,489
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	1,367,000	95,690
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing)	502,202	35,154
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing)	4,552,856	318,700
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	133,547	9,348
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	711,476	49,803
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam)	225,420	15,779
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC)	1,948,253	136,378
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam)	853,021	59,711
Georgia	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	67,000	8,710
Georgia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	137,500	17,875
Guinea	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	222,400	28,912
Guinea	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	189,000	13,230
Indonesia	IBRD	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	3,170,609	221,943
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	357,250	25,008
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries)	355,850	24,910
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs)	1,100,192	77,013
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	56,500	3,955
Mexico	UNIDO	INV	PRO	Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche)	317,500	22,225

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Morocco	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	488,500	34,195
Morocco	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	48,850	3,420
Philippines (the)	UNDP	PRP	KIP	Project preparation for PU foam manufacturing sector plan	80,000	5,600
Republic of Moldova (the)	UNEP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	95,500	12,415
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	84,176	5,892
Sri Lanka	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	46,000	5,980
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	21,290	1,490
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing)	95,745	6,702
Global	UNEP	TAS	SEV	Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II)	793,200	97,252

Annex II

**PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 91/65
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Chile	UNDP	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	720,000	50,400
Cuba	UNDP	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	360,000	25,200
Egypt	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)	30,000	2,100
Ghana	UNDP	PRP	EEF	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	30,000	2,100
Guatemala	UNIDO	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	151,000	13,590
North Macedonia	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	241,000	21,690
North Macedonia	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)	30,000	2,100
Rwanda	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	PRP	EEF	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	30,000	3,900

Annex III

**PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Argentina	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60)	42,000	2,940
Indonesia	IBRD	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60)	40,000	2,800

Annex IV

**PREPARATION OF ENERGY-EFFICIENCY END-USER PROJECTS PURSUANT TO
DECISION 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Grenada	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Mexico	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Thailand	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Türkiye	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Global	UNDP	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87)	200,000	14,000

Annex V

**PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS
OF WASTE-CONTROLLED SUBSTANCES PURSUANT TO DECISION 91/66
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Barbados	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Dominica	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
Ethiopia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Georgia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Ghana	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Iraq	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	13,000
Oman	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Rwanda	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
South Africa	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Suriname	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
United Republic of Tanzania (the)	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400