



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/17
20 May 2026



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22–26 июня 2026 года
Пункты 8 с) и d) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: АЛБАНИЯ

В настоящем документе приводятся замечания и рекомендация Секретариата по следующим проектным предложениям:

Поэтапный отказ

- | | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| • План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Общее утверждение |
| • План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Индивидуальное рассмотрение |

Поэтапное сокращение

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| • Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш) | ЮНИДО и ЮНЕП | Общее утверждение |
|---|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Албания

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНИДО (ведущее), ЮНЕП	85-е	Поэтапный отказ от 67,5 % к 2025 году

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, группа I)	Год: 2024	2,47 тонны ОРС
--	------------------	----------------

ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодоснабжение		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					1,18		1,18

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 гг.:	6,00	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	6,00
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	4,05	Осталось:	1,95

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,18	0,00	0,00	0,18
	Финансирование (долл. США)	37 717	0	0	37 717
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,04	0,00	0,00	0,04
	Финансирование (долл. США)	10 170	0	0	10 170

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026	Итого
Потребление (тонны ОРС)	Ограничения по Монреальскому протоколу		3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	1,95	1,95	н/п
	Максимально допустимое		3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	1,95	1,95	н/п
Суммы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	88 000	0	81 250	100 000	0	0	35 250	304 500
		Эксплуатационные расходы	7 920	0	7 313	3 615	0	0	2 467	21 315
	ЮНЕП	Расходы по проекту	39 500	0	39 500	0	0	0	9 000	88 000
		Эксплуатационные расходы	5 135	0	5 135	0	0	0	1170	11 440
Фонды, утвержденные Исполкомом (долл. США)		Расходы по проекту	127 500	0	120 750	100 000	0	0	0	348 250
		Эксплуатационные расходы	13 055	0	12 448	3615	0	0	0	29 118
Общая суммы фондов, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)		Расходы по проекту							44 250	44 250
		Эксплуатационные расходы							3 637	3 637

* Финансирование на 2023 год включает 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 3 615 долл. США для ЮНИДО на реализацию дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
-----------------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ЮНИДО, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Албании заявку на финансирование третьего и последнего транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 47 887 долл. США, состоящую из 35 250 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 2 467 долл. США для ЮНИДО и из 9 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 1 170 долл. США для ЮНЕП². В заявку включен доклад о ходе освоения второго транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2022–2024 годы и план освоения транша на 2026–2027 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Албании сообщило о потреблении 1,18 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году в своем докладе о реализации страновой программы (СП), что на 80,3 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране. Данные по статье 7 за 2025 год еще не опубликованы. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Албании в период 2021–2025 годов (Данные по статье 7)

ГХФУ	2021	2022	2023	2024	2025*	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)						
ГХФУ-22	34,73	53,04	39,49	44,96	20,23	102,3
ГХФУ -124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
ГХФУ -142b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
Итого (мт)	34,73	53,04	39,49	44,96	20,23	107,4
Тонны ОРС						
ГХФУ -22	1,91	3,02	2,17	2,47	1,18	5,70
ГХФУ -124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ГХФУ -142b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Итого (тонный ОРС)	1,91	3,02	2,17	2,47	1,18	6,00

* Данные в страновой программе

3. В предыдущие годы общий уровень потребления ГХФУ в Албании оставался ниже контрольных пределов благодаря реализации мероприятий в ПОДПО и постепенному внедрению альтернативных технологий. Рост потребления в 2022 году был следствием восстановления экономики после пандемии. Кроме того, в 2024 году наблюдался небольшой рост потребления в связи с ожидаемым изменением квотирования на 2025 год.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Албании в докладе о реализации СП за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

² В соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды Албании от 26 февраля 2026 года, направленным ЮНИДО.

Доклад о результатах проверки

5. В докладе о результатах проверки подтверждено, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что страна соблюдает целевые показатели Монреальского протокола и условия соглашения с Исполнительным комитетом на 2022 и 2023 годы. Оставаясь в пределах требований, подтвержденное потребление за 2022 год составило 3,02 тонны ОРВ, что на 0,10 тонны ОРВ выше, чем потребление, первоначально сообщенное в соответствии со статьей 7 за 2022 год и составившее 2,92 тонны ОРВ. Недосмотр был выявлен путем сопоставления данных об импорте с данными об экспорте, сообщенными страной-экспортером, таможенными органами и импортерами. Данные, представленные согласно статье 7 за 2022 год, были впоследствии пересмотрены.

Доклад о ходе освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

6. Система лицензирования и квотирования импорта ГХФУ действует с 2013 года. Запрет на импорт бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ вступил в силу в 2011 году, а запрет на импорт нового оборудования на основе ГХФУ действует с 2018 года. В 2019 году были утверждены пересмотренные нормативные положения касательно ОРВ, полностью соответствующие законодательству Европейского союза (ЕС) в отношении регулирования импорта, использования и торговли ОРВ и обновления требований к отчетности по ОРВ.

7. Закон о фторсодержащих газах был утвержден и вступил в силу 1 января 2024 года. Он соответствует Кигалийской поправке и законодательству ЕС, устанавливая правила изоляции, использования, рекуперации и уничтожения фторсодержащих газов. Закон вводит требования маркировки, национальную систему регистрации, базы данных продукции и обязательства для владельцев оборудования представлять периодические доклады соответствующим органам. Он также обязывает отчитываться о производстве, импорте, экспорте, использовании сырья и уничтожении веществ и разрабатывать национальные программы обучения и сертификации в секторах производства и обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования (ХКО). В настоящее время внедряется программа сертификации, которая начнет функционировать к концу 2026 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В ходе освоения второго транша были завершены следующие мероприятия:

- a) обновлены учебные материалы; проведен один учебный семинар для 23 инспекторов по охране окружающей среды и сотрудников правоохранительных органов (семь женщин) по правовой базе регулирования ОРВ и ГФУ; проведены два учебных семинара для 21 сотрудника таможни (шесть женщин) по законодательству о фторсодержащих газах, процедурам контроля документации и использованию идентификаторов хладагентов;
- b) проведено четыре обучающих семинара в профессионально-технических училищах для 84 студентов и техников (четыре женщины) по альтернативам с низким ПГП; проведено одно обучающее занятие для 19 техников и инструкторов, получивших признанную в ЕС сертификацию по фторсодержащим газам; организовано одно мероприятие по повышению осведомленности для 60 студентов и преподавателей;

- c) инициирована работа по разработке бизнес-модели рекуперации и рециркуляции (PP) для небольших сервисных мастерских; проведено обучение 176 техников (шесть женщин) в девяти профессионально-технических училищах, включая мероприятия по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (PPB); организовано два информационных семинара для 75 ключевых субъектов деятельности в секторе ХКО по новым технологиям и тенденциям; организован один информационный семинар для женщин в секторе ХКО, который посетило 16 студентов; и
- d) составлена опись крупного промышленного и коммерческого холодильного оборудования, использующего ГХФУ-22, путем посещения объектов для сбора подробной информации об оборудовании, включая его технические характеристики, использование и состояние; организовано обучающее мероприятие для крупных конечных пользователей, в котором приняли участие 26 специалистов по техническому обслуживанию (четыре женщины) из 26 компаний, по вопросам обнаружения утечек, безопасной рекуперации хладагентов, надлежащих процедур рециркуляции и обращения с рециркулированными хладагентами, безопасных процедур заправки и проверки систем в соответствии со стандартами безопасности и применения мер безопасности, включая оценку рисков и использование средств индивидуальной защиты.

Дополнительные мероприятия по улучшению энергоэффективности (решение 89/6)

9. Состоялось множество встреч с ключевыми субъектами деятельности (Агентство по энергоэффективности, Министерство окружающей среды, ассоциации холодильной промышленности и кондиционирования воздуха и академические учреждения) для сбора информации и обеспечения соответствия национальным приоритетам в области энергоэффективности. Существующие правила в отношении энергоэффективности, маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности были пересмотрены в соответствии с нормативными положениями ЕС. Была разработана и представлена ключевым субъектам деятельности политика "зеленых" закупок и соответствующие материалы были распространены среди государственных и частных учреждений. Был начат процесс закупки теплового насоса на хладагенте R-290. Данное мероприятие первоначально предполагало закупку и установку 20 сплит-систем кондиционирования воздуха на хладагенте R-290, но из-за отсутствия поставок кондиционерных установок на хладагенте R-290 было постановлено закупить тепловой насос на хладагенте R-290. Были проведены просветительные мероприятия касательно преимуществ технологий с низким потенциалом глобального потепления на хладагенте R-290 путем разработки и распространения брошюр и листовок, проведения семинара с участием 22 студентов и преподавателей и организации одного информационного события.

Осуществление и мониторинг проектов

10. Из 20 000 долл. США, утвержденных на осуществление и мониторинг проектов, в общей сложности 13 400 долл. США было израсходовано на консультантов (4 300 долл. США), поездки (6 200 долл. США), встречи и прочие расходы (2 900 долл. США).

Объем выделения средств

11. По состоянию на февраль 2026 года из утвержденных на данный момент 348 250 долл. США было ассигновано 255 698 долл. США (179 544 долл. США для ЮНИДО и 76 154 долл. США для ЮНЕП), как показано в таблице 2. Остаток в сумме 92 552 долл. США будет ассигнован в 2026 году.

Таблица 2. Финансовый доклад по этапу II ПОДПО Албании (долл. США)

Транш		ЮНИДО	ЮНЕП	Итого	Нормы выплаты (%)
Первый	Утверждено	88 000	39 500	127 500	99
	Ассигновано	87 892	38 154	126 046	
Второй	Утверждено	81 250	39 500	120 750	70
	Ассигновано	47 093	38 000	85 093	
Дополнительные мероприятия (решение 89/6)	Утверждено	100 000	0	100 000	45
	Ассигновано	44 559	0	44 559	
Итого	Утверждено	269 250	79 000	348 250	73
	Ассигновано	179 544	76 154	255 698	
	Остаток	89 706	2 846	92 552	

План освоения третьего и последнего транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

12. Следующие мероприятия будут реализованы в период между июлем 2026 года и декабрем 2027 года:

- a) обновление национальных правил и политик регулирования ОРВ, включая систему квот и лицензирования, с целью включения альтернатив и согласования политик с новыми нормативными положениями ЕС касательно ОРВ; внедрение программы профобучения и сертификации техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ЮНИДО) (8 250 долл. США);
- b) организация одного профзанятия для 15 сотрудников таможни, сотрудников правоохранительных органов и инспекторов по охране окружающей среды по контролю ГХФУ на границах; проведение одного профзанятия для 20 техников в учреждениях профобучения по передовым методам обслуживания и контролю утечек (ЮНЕП) (9 000 долл. США);
- c) проведение двух профзанятий для 30 техников и профучилищ по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ) хладагентов; разработка бизнес-планирования по РРВ для небольших сервисных мастерских; разработка и вручение наград женщинам-техникам на основе их достижений и представленных рекомендаций (ЮНИДО) (7 000 долл. США);
- d) обновление реестра крупных конечных пользователей и проведение профобучения нововыявленных владельцев оборудования и техников надлежащей практике текущего обслуживания и ремонта (ЮНИДО) (10 000 долл. США);
- e) мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6): завершение закупки и установки тепловых насосов на хладагенте R-290, демонтаж старых кондиционеров и рекуперация хладагента, организация и проведение профобучения техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха работе с новым тепловым насосом на хладагенте R-290, мониторинг и распространение результатов (ЮНИДО); и
- f) координация и мониторинг проектных мероприятий, включая привлечение национальных экспертов, местные поездки, организацию встреч и другие расходы (ЮНИДО) (10 000 долларов США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о результатах проверки

13. ЮНИДО представила доклад о результатах проверки за 2022-2024 годы. В докладе указано, что данные за 2024 год не были полностью проверены из-за отсутствия некоторых документов. Касаясь неполной проверки за 2024 год и отсутствия проверки за 2025 год ЮНИДО сообщила, что правительство Албании обязуется завершить проверку в кратчайшие сроки. Пересмотренный доклад о результатах проверки, включая проверенные данные за 2024 и 2025 годы, планируется представить к 30 мая 2026 года. В соответствии с решением 72/19 перечисление ЮНИДО и ЮНЕП всех утвержденных средств для траншей будет осуществлено только после получения Секретариатом пересмотренного доклада о результатах проверки, подтверждающего, что Албания соблюдала требования Монреальского протокола и Исполнительного комитета.

Доклад о ходе освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

14. Правительство Албании установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 1,48 тонны ОРС, что ниже целей регулирования Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

15. В отношении мероприятия по рекуперации и рециркуляции хладагентов Секретариат запросил информацию о соответствующем нормативном положении, объеме рекуперированного хладагента и его устойчивости. ЮНИДО пояснила, что в Албании рекуперация и рециркуляция озоноразрушающих хладагентов регулируется комплексом правовых актов, согласованных с законодательными нормами ЕС. В них требуется, чтобы все регулируемые хладагенты рекуперировались во время обслуживания, ремонта или перед ликвидацией оборудования с целью их рециркуляции, восстановления или уничтожения. Операторы обязаны вести подробную документацию объемов рекуперированных и обработанных хладагентов и обеспечивать предотвращение утечек и их устранение. В 2024 году 24 мастерских рекуперировали, рециркулировали и повторно использовали 5 930 кг ГХФУ.

16. Касательно изменения в мероприятии по энергоэффективности ЮНИДО пояснила, что объявление о закупке кондиционерных установок на хладагенте R-290 первоначально было сделано на национальном и международном уровнях, но подходящий поставщик не был найден. ЮНИДО проконсультировалась с Секретариатом и предложила вместо этого закупить тепловой насос на хладагенте R-290. Секретариат отметил, что тепловой насос будет выполнять аналогичную функцию, способствуя развитию технологии с низким ПГП и предлагая одновременно дополнительные возможности охлаждения и обогрева. Учитывая это и в соответствии с пунктом 7 b) Соглашения о ПОДПО, данное мероприятие было пересмотрено с целью закупки теплового насоса на хладагенте R-290.

Проведение гендерной политики

17. Политика Многостороннего фонда интегрирована в реализацию мероприятий этапа II, при этом прогресс регулярно отслеживается и результаты отражаются в проектной отчетности. В ходе семинаров и учебных занятий национальные органы по озону (НОО) собирают и отслеживают данные с разбивкой по полу и обеспечивают, чтобы учебные и информационные материалы были

ориентированы как на женщин, так и на мужчин. НОО также документирует и отслеживает обсуждения, предложения и рекомендации, касающиеся расширения прав и возможностей женщин, которые возникают в ходе этих мероприятий. Были организованы специализированные мероприятия с конкретной целью вовлечения женщин, и на мероприятиях и семинарах обеспечивается сбалансированное участие как женщин, так и мужчин в качестве ведущих и докладчиков.

Завершение этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

18. ЮНИДО подтвердила, что этап II для Албании будет завершен 31 декабря 2027 года, как предусмотрено в пункте 14 Соглашения.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

19. В Албании действует система лицензирования и квот для мониторинга и контроля импорта ГХФУ и введен запрет на импорт бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ в 2011 году и на импорт нового оборудования на основе ГХФУ в 2018 году. Эти законодательные меры наряду с профобучением и повышением квалификации техников и мероприятиями по рекуперации и рециркуляции способствовали долгосрочной устойчивости поэтапного отказа от ГХФУ. К незначительным рискам относятся медленное внедрение нормативных актов и изменения внешних факторов. НОО поддерживает постоянную связь с субъектами деятельности для создания осведомленности о новых нормативных актах и обеспечения того, чтобы внешние факторы не ставили под угрозу реализацию и устойчивость достигнутых результатов в рамках ПОДПО. НОО продолжает укреплять сотрудничество и устанавливать доверие посредством регулярных встреч и консультаций со всеми субъектами деятельности, включая Ассоциацию холодильной промышленности и кондиционирования воздуха, импортеров и таможеню.

Заключение

20. Албания соблюдала максимально допустимые уровни потребления в течение отчетного периода, объем ассигнования средств, утвержденных в предыдущем транше, превышает 20 процентов и в ходе освоения транша был достигнут значительный прогресс. В рамках дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности был также достигнут прогресс благодаря приобретению теплового насоса на хладагенте R-290. Достигнутый на данный момент прогресс и мероприятия, запланированные в рамках третьего и последнего транша, обеспечат долгосрочную устойчивость этапа II ПОДПО. ЮНИДО подтвердила, что обновленный доклад о результатах проверки, включающий данные о потреблении за 2024 и 2025 годы, будет представлен к 30 мая 2026 года. Страна завершит этап II ПОДПО в соответствии с ее Соглашением с Исполнительным комитетом, и заявка на этап III подается на рассмотрение настоящего совещания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

21. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Албании и далее рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша для этапа II ПОДПО для Албании и соответствующий план освоения транша на 2026–2027 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНИДО и ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит пересмотренный доклад о результатах проверки и не подтвердит, что Албания соблюдает Монреальский протокол и Соглашение между правительством и Исполнительным комитетом.

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)	Учреждение - исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)	35 250	2 467	ЮНИДО
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)	9 000	1 170	ЮНЕП

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Албания

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III)	ЮНИДО (ведущее), ЮНЕП

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, группа I)	Год: 2024	2,47 тонн ОРС
--	-----------	---------------

ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодоснабжение		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					1,18		1,18

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 гг.:	6,00	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	6,00
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	4,05	Осталось:	1,95

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,41	0,00	0,82	1,23
	Финансирование (долл. США)	65 725	0	131 358	197 083
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансирование (долл. США)	49 578	0	49 578	99 156

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ В СОГЛАСОВАННОМ ВИДЕ			2026	2027	2028	2029	2030	Итого		
Потребление (тонны ОРС)	Ограничения по Монреальскому протоколу		1,95	1,95	1,95	1,95	0	н/п		
	Максимально допустимое		1,95	1,50	1,00	0,50	0	н/п		
Суммы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	152 530	0	47 900	0	16 570	217 000		
		Эксплуатационные расходы	13 728	0	4 311	0	1 491	19 530		
	ЮНЕП	Расходы по проекту	25 000	0	35 500	0	15 000	75 500		
		Эксплуатационные расходы	3 250	0	4 615	0	1 950	9 815		
		Общие суммы, рекомендованные в принципе (долл. США)		Расходы по проекту	177 530	0	83 400	0	31 570	292 500
				Эксплуатационные расходы	16 978	0	8 926	0	3 441	29 345
		Итого фондов	194 508	0	92 326	0	35 011	321 845		

Заявка на финансирование первого транша (2026 г.)		
Учреждение-исполнитель	Рекомендованные фонды (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)
ЮНИДО	152 530	13 728
ЮНЕП	25 000	3 250
Итого	177 530	16 978

Рекомендация Секретариата:	Индивидуальное рассмотрение
----------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общие сведения

22. ЮНИДО, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Албании заявку на этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 321 845 долл. США, состоящую из 217 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 19 530 долл. США для ЮНИДО и из 75 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 9 815 долл. США для ЮНЕП, в соответствии с первоначально представленными документами ³. Реализация этапа III ПОДПО обеспечит поэтапный отказ от остающегося потребления ГХФУ к 2030 году.

23. Первый транш для этапа III ПОДПО, запрашиваемый на настоящем совещании, составляет 193 923 долл. США, включающих 143 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 12 933 долл. США для ЮНИДО и 33 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 4 290 долл. США для ЮНЕП, как было представлено в изначальной документации.

Положение дел с реализацией этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

24. Этап II ПОДПО для Албании был первоначально утвержден на 85-м совещании⁴ и пересмотрен на 93-м совещании⁵ с целью поэтапного отказа от использования 1,95 тонны ОРС ГХФУ в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и достижения 67,5-процентного сокращения по сравнению с базовым уровнем к 2025 году при общей стоимости проекта в 392 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения. Обзор реализации этапа II, включая анализ потребления ГХФУ; доклады о результатах деятельности и финансовой отчетности; и заявка на третий и последний транш, представленная на текущем совещании, приведены в пунктах 1 - 21 настоящего документа.

Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования

25. После вычета 4,05 тонн ОРС ГХФУ, связанных с этапами I и II ПОДПО, остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования на этапе III, составляет 1,95 тонны ОРС ГХФУ-22.

Распределение ГХФУ по секторам

26. В секторе обслуживания работают более 700 техников (30 женщин) и около 210 мастерских, использующих ГХФУ-22 для обслуживания бытовых и коммерческих систем кондиционирования воздуха, чиллеров, коммерческих автономных и конденсационных холодильных установок и коммерческих централизованных систем, как показано в таблице 3. Обязательная система сертификации сервисных техников будет введена в действие к концу 2026 года. На оборудование, использующее ГХФУ, приходится 14,11 % от общего объема, тогда как на остальном холодильном и кондиционерном оборудовании используется ГФУ и другие альтернативные технологии.

³ В соответствии с письмом Министерства окружающей среды Албании от 26 февраля 2026 года, направленным ЮНИДО.

⁴ Решение 85/25.

⁵ Приложение XV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105.

Таблица 3. Ориентировочный спрос на ГХФУ-22 в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования Албании (2024 г.)

Сектор/использование	Реестр оборудования	Средняя зарядка (кг)	Банк ГХФУ (мт)	Расчётная скорость утечки (%)	Ежегодная потребность в обслуживании (мт)
Жилищное кондиционирование воздуха	183 723	1,30	239	8	19,11
Коммерческое кондиционирование воздуха (мультисплит-системы, VRF-системы, канальные сплит-системы и моноблочные крышные системы, чиллеры)	40 263	5,77	232	8	18,99
Коммерческое холодильное оборудование (автономное, конденсаторные установки, централизованные системы)	2 365	4,62	11	10	1,09
Промышленное охлаждение	34	44,71	1,52	10	0,15
Итого	226 385	-	483,52	-	39,34

Стратегия поэтапного отказа

27. Правительство Албании предлагает поэтапно полностью отказаться от использования ГХФУ к 2030 году, используя лишь остаточные объёмы для целей обслуживания до 2040 года, в соответствии с Монреальским протоколом. На этапе III ПОДПО основное внимание будет уделено укреплению нормативно-правовой базы, включая усиление политик и правоприменительных мер, повышение квалификации техников и поддержку процесса сертификации, и оптимизации возможностей рекуперации, рециркуляции и восстановления. Этап III ПОДПО будет осуществляться в координации с этапом I Кигалийского плана регулирования (КПР), утвержденным на 93-м совещании.

Предлагаемые мероприятия

28. Мероприятия, предлагаемые для реализации в секторе обслуживания на этапе III и в рамках первого транша и их стоимостная структура приведены в таблице 4.

Таблица 4. Мероприятия в секторе обслуживания и их стоимость в рамках этапа III ПОДПО для Албании, представленные в заявке

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
Компонент 1 – Нормативно-правовая база и механизм регулирования			
1.1 Проведение совещаний с ключевыми субъектами деятельности и заключительная консультация с субъектами деятельности по вопросам политики "зеленых" закупок и планирования будущей политики; введение законодательных мер в поддержку непрерывного мониторинга после 2030 года; приведение обновленных нормативных положений по ОРВ в соответствие с новым регламентом ЕС по ОРВ.	ЮНИДО	15 000	5 000
1.2 Проведение пяти профзанятий с 75 сотрудниками таможни (10 женщин) по законам и нормативным положениям, регулирующим импорт хладагентов, системе лицензирования и квот, предотвращению незаконной торговли и неправильной	ЮНЕП	15 000	9 000

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
маркировки баллонов под хладагенты, использованию кодов гармонизированной системы и мониторингу и представлению данных.			
1.3 Приобретение трех идентификаторов хладагентов для таможенных служащих.	ЮНИДО	18 000	0
1.4 Разработка просветительской кампании по теме воздействия хладагентов на озоновый слой и климат, ориентированной на владельцев бизнеса и широкую общественность, с использованием радио, телевидения, событий, печатных материалов и социальных сетей; проведение одного семинара для 25 получателей восстановленных хладагентов и техников по вопросу важности и передовых методов восстановления; и одного семинара для 20 государственных должностных лиц и отраслевых субъектов деятельности по теме "зеленых" закупок и внедрения технологий без использования ОРВ.	ЮНИДО	10 500	3 000
Промежуточный итог по компоненту 1		58 500	17 000
Компонент 2 – Создание потенциала			
2.1 Распределение оборудования и инструментов ⁶ в двух профтехучилищах.	ЮНИДО	29 200	29 200
2.2 Организация 10 учебных занятий для 200 техников (10 женщин) по передовым методам обслуживания, безопасному использованию альтернативных хладагентов и рекуперации и рециркуляции, сбор данных с разбивкой по полу, содействие участию и признанию, обеспечение учебных материалов и условий, способствующих участию женщин, и включение соответствующих информационных занятий в профподготовку.	ЮНЕП	60 500	24 000
Промежуточный итог по компоненту 2		89 700	53 200
Компонент 3 – Мероприятия по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ)			
3.1 Проведение исследования для определения приемлемости получателей и окончательная доработка плана создания пяти мобильных центров восстановления.	ЮНИДО	6 000	6 000
3.2 Закупка оборудования и инструментов для РРВ, включая пять восстановительных машин, 15 баллонов, три идентификатора хладагентов, пять комплектов вакуумных насосов и другие инструменты.	ЮНИДО	88 500	80 500
3.3 Логистика и мониторинг, информационно-просветительская работа и распространение результатов.	ЮНИДО	14 800	0
Промежуточный итог по компоненту 3		109 300	86 500
Компонент 4 – Управление проектом и координация			

⁶ Включая дидактический учебный модуль, адаптированный для хладагентов с низким ПГП, портативные заправочные станции и установки для рекуперации, вакуумные насосы, манометрические комплекты, электронные детекторы утечек, ручной инструмент и средства защиты, электродиагностические инструменты, такие как клещевые амперметры, тестеры напряжения и цифровые термометры.

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
Оказание поддержки осуществлению, координации и мониторингу проекта (см. пункт 29)	ЮНИДО	35 000	20 000
Промежуточный итог для ЮНИДО		217 000	143 700
Промежуточный итог для ЮНЕП		75 500	33 000
Итого		292 500	176 700

Осуществление, координация и мониторинг проекта

29. Использование системы, созданной на этапах I и II ПОДПО, продлится на этапе III, при том что национальный орган по озону (НОО) и ЮНИДО будут осуществлять мероприятия по мониторингу, отчитываться о достигнутых результатах и работать с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Расходы на эти мероприятия составляют 35 000 долл. США для ЮНИДО, включая оплату труда персонала проекта и консультантов (24 000 долл. США), командировочные расходы (4 000 долл. США), встречи и консультации (5 000 долл. США) и прочие расходы (2 000 долл. США).

Общие расходы по этапу III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

30. Общие расходы по этапу III ПОДПО для Албании ориентировочно определены в 292 500 долл. США (плюс эксплуатационные расходы учреждения), как было представлено в изначальной документации, что должно обеспечить 100-процентное сокращение к 2030 году. Предлагаемые мероприятия и их стоимостная структура кратко приведены выше, в таблице 4.

План освоения первого транша для этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

31. Первый транш финансирования этапа III ПОДПО на общую сумму 176 700 долл. США будет освоен в период с июля 2026 года по июнь 2028 года. Подробная информация о мероприятиях, включенных в первый транш, с указанием внесенных корректировок и согласованного уровня финансирования, приведена в пунктах 37 и 38 и в нижеприведенной таблице 5.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

32. Секретариат рассмотрел этап III ПОДПО с учетом этапов I и II и политик и руководящих указаний Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на этапе II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31) и бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы.

Комплексная стратегия

33. Правительство Албании предлагает поэтапно отказаться от использования ГХФУ, сократив их потребление на 75 % к 2027 году, на 83 % к 2028 году и на 92 % к 2029 году, достичь 100-процентного сокращения своего базового уровня потребления ГХФУ к 2030 году и поддерживать максимальное годовое потребление ГХФУ в период 2030 - 2040 годов на уровне,

соответствующем пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола⁷. Планируемые меры регулирования включают строгий контроль импорта ГХФУ-22 посредством системы лицензирования и квот, приведение нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством ЕС в части лицензирования и сертификации и совершенствование системы рекуперации, рециркуляции и восстановления (РРВ) для стимулирования использования рециркулированных хладагентов.

34. В соответствии с решением 86/51 правительство Албании, содействуя рассмотрению последнего транша своего ПОДПО, согласилось представить подробное описание существующей политической и нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030–2040 годов, и данные об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Албании в период 2030–2040 годов.

Нормативно-правовая база

35. Правительство Албании установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в 1,48 тонны ОРС, что ниже целей регулирования Монреальского протокола.

Технические и расходные вопросы

36. Секретариат запросил сведения об осуществимости и устойчивости предложенного мероприятия по РРВ. ЮНИДО пояснила, что в Албании уже налажена практическая деятельность по рекуперации, рециркуляции и повторному использованию хладагентов и что внедрение их восстановления будет далее строиться на этой существующей основе. Предложенный подход предполагает децентрализованное восстановление посредством пяти передвижных установок, распределенных по всей стране, что снижает необходимость транспортировки хладагентов на центральные предприятия. Албания также запретила использование одноразовых баллонов в поддержку усилий по РРВ. Данная модель позволяет организациям арендовать мобильные восстановительные установки для рекуперации и повторного использования на месте или отправлять рекуперируемый хладагент в обозначенные центры, которые работают на основе возмещения расходов за счет продажи восстановленного хладагента. Этот компонент расширяет возможности рекуперации, отвечая потребностям центров сбора. После состоявшегося детального обсуждения данное мероприятие было пересмотрено с целью сокращения числа восстановительных машин и вакуумных насосных установок с пяти до четырех и увеличения числа идентификаторов хладагентов с трех до четырех и также баллонов для хранения с 15 до 66. В компонент было также включено обучение 16 техников из числа бенефициаров, чтобы обеспечить децентрализованную работу четырех полностью оборудованных центров по РРВ в различных регионах Албании и расширить национальные возможности сбора и повторного использования хладагентов, сделав систему более привлекательным решением для конечных пользователей. Данные корректировки были внесены при сохранении компонента по РРВ в рамках первоначально предложенного бюджета.

Общая стоимость проекта

37. Общая стоимость этапа III ПОДПО составляет 292 500 долл. США в соответствии с решением 74/50 c) xii) о приемлемом уровне финансирования для страны с низким объемом потребления.

⁷ Потребление ГХФУ может превышать ноль в любой год при условии, что сумма расчетных уровней потребления за десятилетний период с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, поделенная на 10, не превысит 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

38. Албания первоначально предложила два транша, второй из которых планировался на 2028 год. После состоявшихся обсуждений и в соответствии с решением 62/17 план был пересмотрен с целью включения в него трех траншей, последний из которых запланирован на 2030 год. Хотя общий бюджет остался неизменным, первый транш был скорректирован с 176 700 долл. США до 177 530 долл. США, как показано в таблице 5:

Таблица 5: Согласованные покомпонентные расходы по этапу III и первому траншу

Компонент	Учреждение-исполнитель	Первоначальная сумма (долл. США)		Пересмотренная сумма (долл. США)	
		Итого	Первый транш	Итого	Первый транш
1. Нормативно-правовая база и механизм регулирования	ЮНИДО и ЮНЕП	58 500	17 000	58 500	13 000
2. Создание потенциала	ЮНИДО и ЮНЕП	89 700	53 200	89 700	48 200
3. Мероприятия по РРВ (исследование, закупка оборудования для четырех центров (четыре восстановительные машины и четыре комплекта вакуумных насосов и других инструментов, четыре идентификатора хладагентов и 66 баллонов) и профподготовка, включая 16 техников от бенефициаров).	ЮНИДО	109 300	86 500	109 300	102 330
4. Управление проектом и координация	ЮНИДО	35 000	20 000	35 000	14 000
Промежуточный итог для ЮНИДО		217 000	143 700	217 000	152 530
Промежуточный итог для ЮНЕП		75 500	33 000	75 500	25 000
Итого		292 500	176 700	292 500	177 530

Согласованный план освоения первого транша для этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

39. Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

- а) *Нормативно-правовая база и механизм регулирования.* Приведение нормативных положений по ОРВ в соответствие с законодательством ЕС, введение законодательных мер в поддержку непрерывного мониторинга (5 000 долл. США) (ЮНИДО), проведение двух учебных занятий для 15 сотрудников таможни (6 000 долл. США) (ЮНЕП), организация кампании по повышению осведомленности о воздействии хладагентов на озоновый слой и климат, ориентированной на владельцев бизнеса и широкую общественность, посредством радио, телевидения, социальных сетей, событий и печатных материалов (2 000 долл. США) (ЮНИДО).
- б) *Создание потенциала.* Предоставление инструментов двум профессионально-техническим училищам (29 200 долл. США) (ЮНИДО), проведение трех учебных занятий с 60 техниками по передовым методам обслуживания, безопасному использованию альтернативных хладагентов и рекуперации и восстановлению (15 000 долл. США) (ЮНЕП), проведение мероприятий по созданию потенциала, включая профобучение и повышение осведомленности, стимулируя участие женщин (4 000 долл. США) (ЮНЕП).

- с) *Мероприятия по РРВ.* Проведение исследования приемлемости получателей (6 000 долл. США), закупка оборудования/инструментов для создания четырех восстановительных центров (85 400 долл. США)⁸, распределение и логистика (10 930 долл. США) (ЮНИДО); и
- д) *Управление проектом и координация.* Персонал и консультанты (10 000 долл. США), встречи и консультации (2 000 долл. США), поездки (1 000 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США) (ЮНИДО).

Совместное финансирование

40. Правительство Албании обеспечит софинансирование этапа III ПОДПО путем предоставления технической экспертизы и логистических ресурсов для разработки программ и инициатив. Кроме того, субъекты деятельности, участвующие в мероприятиях по РРВ и в работе учебных центров, обеспечат взносы в натуральной форме. Будут приложены усилия к выявлению других соответствующих фондов для содействия осуществлению ПОДПО.

Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы

41. ЮНИДО и ЮНЕП запрашивают 292 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения для реализации этапа III ПОДПО для Албании. Общая запрашиваемая сумма в 286 834 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждения на период 2026–2028 годов, на 9 405 долл. США меньше суммы, включенной в бизнес-план.

Проведение гендерной политики

42. В соответствии с решениями 84/92, 90/48 и 92/40 правительство Албании включило данную политику в подготовку и разработку проекта для этапа III ПОДПО. В ходе реализации предыдущего этапа НОО сообщал, что 24 % участников профобучения сотрудников таможен и правоохранительных органов и 5 % участников профобучения техников составляли женщины. В докладе об освоении последнего транша для этапа II ПОДПО отражено постоянное участие женщин в мероприятиях по наращиванию технического потенциала. В ходе этапа III НОО продолжит проводить мероприятия по повышению осведомленности, чтобы побуждать женщин присоединяться к сектору холодоснабжения и кондиционирования воздуха и участвовать в учебных занятиях и консультациях, укреплять их потенциал путем сбора и мониторинга данных с разбивкой по полу, организации учебно-просветительских программ, присуждения наград, разработки соответствующих учебных материалов и интеграции просветительских занятий в работу семинара.

Устойчивость плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и оценка рисков

43. Интеграция учебных материалов в программы сертификации, реализация программы по разработке стандартов, включение нормативных положений по ГХФУ в профобучение сотрудников таможен и правоохранительных органов, усиление мер по рекуперации и восстановлению, постоянный мониторинг соблюдения запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ и реализация мероприятий Кигалийского плана регулирования ГФУ будут способствовать устойчивому использованию альтернатив с низким и более низким ПГП, облегчая поэтапный отказ от ГХФУ. К выявленным рискам реализации этапа III ПОДПО относятся: возможное

⁸ Четыре восстановительные машины, 16 больших баллонов, 50 малых баллонов, 4 идентификатора хладагентов, 4 комплекта вакуумных насосов и инструменты.

недостаточное внимание или приверженность других ключевых субъектов деятельности к этим мероприятиям и потенциальная неспособность мобильных восстановительных центров обеспечивать устойчивое функционирование. Эти риски будут устранены путем укрепления сотрудничества между субъектами деятельности посредством регулярных встреч и консультаций; участия импортеров и дистрибьюторов в осведомительных и просветительских программах, поощрения техников к использованию мобильных восстановительных установок и обеспечения соблюдения нормативных положений, касающихся восстановления. Ожидается, что эти инициативы приведут к дальнейшему сокращению потребления ГХФУ и будут способствовать устойчивому переходу к альтернативам.

Воздействие на климат

44. Предлагаемые мероприятия в секторе обслуживания, включая улучшение изоляции хладагентов за счет профобучения и снабжения оборудования, позволят сократить использование ГХФУ-22 при обслуживании. Каждый килограмм ГХФУ-22, не выброшенный в атмосферу благодаря более эффективным методам охлаждения, приводит к экономии примерно 1,8 тонны эквивалента CO₂. Расчет воздействия на климат представлен в ПОДПО. Мероприятия, запланированные Албанией, включая ее усилия по продвижению альтернатив с низким ПГП, а также рекуперацию и восстановление хладагентов, показывают, что реализация ПОДПО сократит выбросы хладагентов в атмосферу, приводя к климатическим выгодам.

Проект Соглашения

45. Проект Соглашения между правительством Албании и Исполнительным комитетом по этапу III ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу.

Комплексное осуществление мероприятий в ПОДПО и КПР

46. ЮНИДО подтвердила, что будут приложены усилия к выявлению эффективных и скоординированных подходов к интеграции по мере возможности мероприятий в ПОДПО и КПР. Мероприятия в рамках ПОДПО будут интегрированы с мероприятиями в рамках КПР для обеспечения взаимодополняемости реализации и минимизации дублирования. Сюда входит совместное планирование и реализация таких мероприятий, как профобучение, повышение осведомленности и законодательные обновления. Особенно закупки обеспечивают широкие возможности для интеграции: консолидация закупок инструментов и оборудования в рамках ПОДПО и КПР может обеспечить более выгодные цены за счет экономии масштаба и сокращения транспортных расходов, одновременно упрощая административные процедуры, такие как освобождение от уплаты налогов и таможенная очистка, которые в противном случае пришлось бы выполнять отдельно для каждого проекта.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

47. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- а) утвердить в принципе этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Албании на период с 2026 по 2030 годы для полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ на сумму 321 845 долл. США, включающую 217 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 19 530 долл. США для ЮНИДО и 75 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 9 815 долл. США для ЮНЕП, при том понимании, что со стороны Многостороннего фонда не будет больше предоставлено финансирования для поэтапного отказа от ГХФУ;

- b) принять к сведению обязательство правительства Албании полностью поэтапно вывести из потребления ГХФУ к 1 января 2030 года и то, что ГХФУ не будут импортироваться после этой даты, за исключением использования разрешенных остаточных объемов для целей обслуживания в период между 2030 и 2040 годами, если это требуется, в соответствии с положениями Монреальского протокола;
- c) вычесть 1,95 тонны ОРС ГХФУ из остающегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;
- d) утвердить проект Соглашения между правительством Албании и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом III ПОДПО, приведенный в приложении I к настоящему документу;
- e) для того, чтобы позволить рассмотрение последнего транша его ПОДПО, правительство Албании должно представить:
 - i) подробное описание действующей нормативной и политической базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030-2040 годов;
 - ii) сведения об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Албании в период 2030–2040 годов; и
- f) утвердить первый транш для этапа III ПОДПО для Албании и соответствующий план освоения транша на сумму 194 508 долл. США, включающую 152 530 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 13 728 долл. США для ЮНИДО и 25 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 3 250 долл. США для ЮНЕП.

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Албания

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кигаийский план регулирования ГФУ (этап I)	ЮНИДО (ведущее), ЮНЕП	93-е	Поэтапное устранение 10 % к 2029 году

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение F)	Год: 2024	477,60 мт	883 701 тонна экв. CO ₂
---	------------------	-----------	------------------------------------

ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны экв. CO ₂)								Год: 2025	
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Кондиционирование воздуха (KB) и холодоснабжение				Растворители	Прочее
				Производство			Обслуживание		
				Холодоснабжение	KB	Прочее			
ГФУ	13 728	174	14 000				829 777		

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны экв. CO ₂)			
Базовый уровень ГФУ:	883 849	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	н/п
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	н/п	Осталось:	н/п

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ГФУ (мт)	10,16	0,00	0,00	10,16
	Финансирование (долл. США)	106 909	0	0	106 909
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ГФУ (мт)	5,37	0,00	0,00	5,37
	Финансирование (долл. США)	56 500	0	0	56 500

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2023	2024-2025	2026	2027-2028	2029	2030	Итого
Потребление (тонны экв. CO ₂)	Ограничения по Монреальскому протоколу		н/п	883 849	883 849	883 849	795 464	795 464	н/п
	Максимально допустимое		н/п	883 849	883 849	883 849	795 464	795 464	н/п
	Сокращение от базового уровня (%)		н/п	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	н/п
Суммы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	129 390	0	94 610	0	0	36 000	260 000
		Эксплуатационные расходы	16 821	0	12 299	0	0	4 680	33 800
	ЮНЕП	Расходы по проекту	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000
		Эксплуатационные расходы	6 500	0	6 500	0	0	0	13 000
Суммы, утвержденные Исполкомом (долл. США)		Расходы по проекту	179 390	0					179 390
		Эксплуатационные расходы	23 321	0					23 321
Общая суммы фондов, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)		Расходы по проекту			144 610				144 610
		Эксплуатационные расходы			18 799				18 799

Рекомендация Секретариата	Общее утверждение
---------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

48. ЮНИДО, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Албании заявку на финансирование второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) на общую сумму 163 409 долл. США, из которых 94 610 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 12 299 долл. США предназначены для ЮНИДО и 50 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 6 500 долл. США предназначены для ЮНЕП⁹. В заявку включен доклад о ходе освоения первого транша и план освоения транша на 2026 - 2030 годы.

Доклад о потреблении ГФУ

49. В докладе об осуществлении страновой программы (СП) Правительство Албании сообщило о потреблении 857 679 тонн экв. CO₂ (экв.-CO₂) ГФУ в 2025 году, что на 3% ниже базового уровня потребления ГФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Данные по статье 7 за 2025 год еще не опубликованы. Потребление ГФУ в 2021-2025 годах приведено в таблице 6.

Таблица 6. Потребление ГФУ в период 2021–2025 годов и базовое потребление ГФУ в Албании (представленные данные по статье 7)

ГФУ	ПГП	2021	2022	2023	2024	2025*
Метрические тонны (мт)						
ГФУ-32	675	15,87	13,33	46,87	23,31	51,83
ГФУ-125	3 500	3,98	0,00	0,00	5,60	4,00
ГФУ-134a	1 430	102,70	144,39	321,80	313,98	212,12
ГФУ-143a	4 470	1,64	0,00	0,00	0,00	11,39
R-404A	3 921,6	91,04	106,62	243,91	27,79	38,99
R-407C	1 773,85	7,92	5,20	40,03	7,80	30,85
R-410A	2 087,5	42,86	69,04	138,65	67,36	88,34
R-507A	3 985	10,18	0,57	23,97	26,77	13,60
Прочее**		45,13	9,97	0,00	5,00	4,59
Итого (мт)		321,31	349,10	815,23	477,60	455,71
Тонны экв.-CO₂						
ГФУ-32	675	10 709	8995	31 637	15 733	34 984
ГФУ-125	3 500	13 930	0	0	19 600	14 000
ГФУ-134a	1 430	146 864	206 472	460 174	448 991	303 336
ГФУ-143a	4 470	7 331	0	0	0	50 913
R-404A	3 921,6	357 038	418 105	956 517	108 962	152 919
R-407C	1773,85	14 040	9 224	71 007	13 831	54 714
R-410A	2 087,5	89 468	144 117	289 432	140 618	184 401
R-507A	3 985	40 547	2 252	95 520	106 686	54 196
Прочее**		24 788	27 220	0	29 280	8 215
Итого (тонны экв.-CO₂)		704 715	816 384	1 904 288	883 701	857 679

⁹ В соответствии с письмом Министерства окружающей среды Албании от 26 февраля 2026 года, направленным ЮНИДО.

Расчет базового уровня потребления ГФУ (тонны экв.-CO₂)	
Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 годах	756 547
Базовый уровень потребления ГХФУ (65 %)	127 302
Базовое потребление ГФУ	883 849

* Данные по СП.

** Включая ГФУ-152а, ГФУ-227еа, ГФУ-236fa, ГФУ-245fa, R-417A, R-422B, R-422D и R-449A.

50. Потребление ГФУ достигло пика в 2023 году, а затем значительно снизилось в 2024 году. Этот резкий сдвиг произошел из-за увеличения импорта импортерами в 2023 году, ожидавшими будущих ограничений в рамках системы квот на ГФУ и растущего спроса на ГФУ в последующие годы. В ответ на рост объемов импорта правительство внимательно отслеживало импорт ГФУ в течение всего 2024 года, стараясь гарантировать, чтобы национальное потребление оставалось ниже базового потребления ГФУ. В качестве одной из мер предосторожности Министерство окружающей среды издало приказ о приостановлении всего импорта ГФУ в ноябре и декабре 2024 года, что помогло ограничить общий годовой объем импорта и избежать превышения базового уровня. В 2025 году спрос на ГФУ продолжал расти; страна импортировала 326,33 млн тонн (683 733 тонны экв.-CO₂) восстановленного хладагента в дополнение к импорту первичного хладагента, показанного выше, в таблице 6, чтобы удовлетворить растущий спрос на ГФУ.

Доклад об осуществлении страновой программы

51. Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Албании в его докладе об осуществлении страновой программы за 2024 год, соответствуют данным, сообщенным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Нормативно-правовая база

52. Правительство Албании внедрило систему лицензирования и квотирования ГФУ, смесей и оборудования, содержащих эти вещества, которая эффективно применяется для контроля их импорта и размещения на рынке. В рамках первого этапа были осуществлены следующие мероприятия:

- a) обновлена электронная система выдачи импортных лицензий и разрешений, были проведены семинары для импортеров по включению ГФУ в систему квот; национальный орган по озону (НОО) регулярно информирует субъектов деятельности об изменениях в законодательстве;
- b) запрет на оборудование, содержащее ГФУ, был введен в действие в рамках закона от 2024 года о фторированных парниковых газах, который вступил в силу 1 января 2024 года и ввел конкретные ограничения на размещение на рынке продукции и оборудования, содержащих ГФУ; закон включает в себя список категорий оборудования, размещение которого на рынке запрещено с дат введения в действие, конкретно обозначенных в законе, включая целевые показатели на 2025 и 2030 годы;
- c) были проведены две ежегодные встречи, на которых субъектов деятельности проинформировали о системе квот; рекуперации, рециркуляции и восстановлении (PPV); и об альтернативных хладагентах;
- d) было проведено исследование вводимых запретов в секторе мобильного кондиционирования воздуха (МКВ), в котором рекомендовался поэтапный отказ от

использования ГФУ-134а с применением поэтапного подхода, включая укрепление систем рекуперации/рециркуляции и сертификацию техников в краткосрочной перспективе; ускорение обновления парка оборудования и стимулирование использования хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в среднесрочной перспективе; и полный переход на экологически чистые хладагенты и интеграцию управления МКВ в более широкую климатическую политику в долгосрочной перспективе. Результаты исследования были доведены до сведения субъектов деятельности и послужат справочным документом для принятия решений и планирования на будущее;

- e) разработан и ожидает принятия законопроект о создании центральной электронной базы данных по контролю утечек и представлению данных; после учреждения базы данных будет проводиться сбор информации о сервисных мастерских и техниках по обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования;
- f) принят юридический акт о сертификации техников; в настоящее время внедряется система сертификации, которая является теперь обязательной в соответствии с законом о фторсодержащих газах; сейчас идет укрепление ее реализации и ожидается, что она будет полностью введена в действие к концу 2026 года;
- g) разработаны и опубликованы кодексы практики и стандарты работы с технологиями с низким ПГП; был также организован ежегодный Форум по озону и климату для повышения осведомленности о новых правовых мерах регулирования хладагентов ГФУ и ГХФУ и об обязательствах страны по сокращению выбросов; и
- h) двадцать один сотрудник таможни прошел профобучение по практическому применению нового законодательства о фторсодержащих газах; были организованы информационно-просветительские мероприятия для импортеров, поставщиков и представителей сектора холодоснабжения и кондиционирования воздуха по вопросам Кигалийской поправки, регламента по фторсодержащим газам, распределения квот на ГФУ и условиям функционирования новой системы лицензирования.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

53. В рамках освоения первого транша были завершены следующие мероприятия в секторе обслуживания:

- a) профобучение 126 техников с акцентом на новые технологии с низким ПГП, безопасное и эффективное функционирование холодильного и кондиционерного оборудования и систем, лучшие методы техобслуживания, профилактическое техобслуживание и меры по минимизации утечек хладагента; и
- b) закупка 10 комплектов инструментов и оборудования для рекуперации и рециркуляции хладагентов для сервисных мастерских и инструментов для обслуживания оборудования с низким ПГП для пяти учебных центров; оборудование и инструменты доставлены в страну и в настоящее время проходят таможенную очистку.

Осуществление и мониторинг проекта

54. НОО и ЮНИДО осуществляют мониторинг мероприятий, представляют отчетность о достигнутых результатах и сотрудничают с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от

ГФУ. Из суммы в 7 500 долл. США, утвержденных для мероприятий по мониторингу проекта в рамках первого транша, 6 067 долл. США было выделено на оплату труда персонала и консультантов проекта (5 378 долл. США), проведение встреч и семинаров (117 долл. США) и на другие расходы (572 долл. США).

Объем ассигнования средств

55. По состоянию на апрель 2026 года из утвержденных на данный момент 179 390 долл. США (129 390 долл. США для ЮНИДО и 50 000 долл. США для ЮНЕП) было ассигновано 113 773 долл. США (63 процента) (93 948 долл. США для ЮНИДО и 19 825 долл. США для ЮНЕП). Остаток в 65 617 долл. США будет ассигнован в рамках второго транша.

План освоения второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

56. В период между июлем 2026 года и декабрем 2030 года будут осуществлены следующие мероприятия:

- a) укрепление правовой и нормативной базы для поддержания поэтапного отказа от использования ГФУ: разработка, создание и ведение центральной электронной базы данных для представления отчетности всеми субъектами, включая импорт, экспорт, использование, рекуперацию, рециркуляцию и восстановление ГФУ и ОРВ; продолжение усилий по сертификации техников путем управления базой данных сервисных техников и мастерских; профобучение сотрудников таможенной методике регистрации импорта ГФУ и использованию кодов Гармонизированной системы; и проведение адресного повышения осведомленности об энергоэффективности и технологиях с низким ПГП среди конечных пользователей, техников в неформальном секторе и женщин-владельцев сервисных мастерских (ЮНИДО) (23 000 долл. США);
- b) повышение квалификации техников по обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования: международное профобучение двух инструкторов безопасному использованию альтернативных технологий; и проведение семи учебных занятий для обучения 240 техников передовым методам обслуживания и их сертификации (ЮНЕП) (40 000 долл. США);
- c) повышение квалификации сотрудников таможенной: проведение двух учебных занятий для обучения 30 сотрудников таможенной и инспекторов по охране окружающей среды мерам регулирования ГФУ и по вопросам Кигалийской поправки; и проведение семинаров и встреч с целью повышения осведомленности среди импортеров, поставщиков и представителей сектора холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ЮНЕП) (10 000 долл. США);
- d) укрепление систем рекуперации и рециркуляции хладагентов: завершение таможенной очистки инструментов и оборудования по рекуперации и рециркуляции хладагентов, приобретенных для сервисных мастерских и учебных центров; проведение оценки, модернизации и проверки безопасности объектов в отдельных профтехучилищах; и приобретение четырех идентификаторов хладагентов (ЮНИДО) (67 110 долл. США); и
- e) мониторинг проекта: 1 500 долл. США на персонал и консультантов; 2 000 долл. США на поездки; 500 долл. США на встречи; и 500 долл. США на прочие расходы (ЮНИДО) (4 500 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГФУ

57. Секретариат отметил значительное увеличение потребления в 2023 году. В ответ было пояснено, что внутренний спрос Албании на ГФУ возрастает с 2023 года в связи с восстановлением экономики после пандемии КОВИД-19. Спрос на хладагенты остается высоким, особенно в туристическом секторе, где холодоснабжение и кондиционирование воздуха имеют важное значение. Базовый уровень потребления ГФУ был установлен на низком уровне из-за влияния пандемии на потребление ГФУ в базовые годы; это создает проблемы для правительства в достижении цели по замораживанию потребления и его сокращению на 10 процентов к 2029 году.

58. Правительство Албании инициативно работает над сокращением потребления ГФУ, одновременно снижая нагрузку, вызванную необходимостью удовлетворения внутреннего спроса на хладагенты, за счет импорта восстановленных хладагентов. В 2025 году страна импортировала 683 733 тонны экв.-CO₂ (326,33 мт) восстановленных¹⁰ хладагентов, что составляет 44% от общего объема импорта ГФУ для внутреннего потребления. ЮНИДО пояснила, что импорт восстановленных хладагентов помогает вести борьбу с незаконной торговлей. В долгосрочной перспективе правительство планирует увеличить национальные мощности по рекуперации, рециркуляции и восстановлению хладагентов для снижения спроса на первичные хладагенты. В рамках этапа I КПП и этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) запланированы мероприятия по укреплению национальных мощностей по рекуперации, рециркуляции и восстановлению хладагентов. Однако разработка комплексной системы рекуперации, рециркуляции и восстановления хладагентов представляет собой сложную задачу, поскольку для этого требуются механизмы контроля качества, такие как газохроматографический анализ, которые стоят дорого и в настоящее время недоступны в Албании, стране с низким объемом потребления, из-за ограниченности финансирования.

Доклад о результатах проверки

59. В решении 96/22 d) поручено представить доклад о результатах проверки потребления ГФУ в Албании вместе с заявкой на транш для ее КПП в 2026 году. ЮНИДО указала, что доклад о результатах проверки потребления ГФУ за 2024 год завершен и что в нем подтверждается соблюдение требований, тогда как проверка за 2025 год все еще находится в стадии подготовки, и она далее подтвердила, что доклад о результатах проверки потребления ГФУ за оба года планируется представить к 30 мая 2026 года. В соответствии с решением 72/19¹¹ перевод любых утвержденных средств для траншей ЮНИДО и ЮНЕП будет осуществлен только после получения Секретариатом доклада о результатах проверки, подтверждающего, что Албания соблюдала условия Монреальского протокола и Соглашения между правительством и Исполнительным комитетом в 2024 и 2025 годах. Все вопросы, выявленные в докладе о результатах проверки, будут рассмотрены на 98-м совещании.

¹⁰ Восстановленные хладагенты ГФУ были импортированы из Китая. Торгово-промышленная палата Китая выдала соответствующий сертификат происхождения.

¹¹ Вопрос о применении решения 72/19 к траншам КПП будет рассмотрен в рамках рассмотрения вопросов, выявленных в ходе обзора проекта (UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/10).

Доклад о результатах освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Нормативно-правовая база

60. Правительство Албании установило квоты на импорт ГФУ на 2026 и 2027 годы в соответствии с целями регулирования Монреальского протокола.

61. Касательно реализации запретов на размещение на рынке оборудования, содержащего ГФУ, в соответствии с регламентом по фторсодержащим газам (вступил в силу 1 января 2024 года) ЮНИДО сообщила, что на начальном этапе реализации возникли сложности. Необходимо учредить механизмы осуществления лицензирования, авторизации, регистрации, отчетности, маркировки и таможенного контроля. Поэтому обеспечение соблюдения еще не полностью систематизировано, особенно в отношении предварительно заряженного оборудования, где определение типа хладагента и ПГП зависит от точной маркировки, документации, таможенных деклараций и отчетности импортера. Сохраняются трудности в плане усиления соблюдения таможенных правил и координации субъектов деятельности, а также ограниченных технических возможностей проверки ПГП. В рамках ПОДПО планируются мероприятия по укреплению нормативно-правовой базы и таможенного потенциала посредством профобучения.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

62. Освоение транша продвигается. В этап I КПР включен демонстрационный проект по мониторингу утечек в ограниченном числе отобранных супермаркетов путем введения журналов учета оборудования и проведения проверок на утечки, что положило начало внедрению подзаконного акта о контроле утечек в соответствии с регламентом по фторсодержащим газам. Поскольку на 97-м совещании был утвержден экспериментальный проект по энергоэффективности, включающий программу обнаружения утечек¹², предложенный демонстрационный проект по контролю утечек в рамках подзаконного акта может быть аннулирован. Бюджет в размере 3 500 долл. США перераспределяется на поддержку разработки и обслуживания центральной электронной базы данных для отчетности по фторсодержащим газам и ОРВ (импорт, экспорт, использование, рекуперация, рециркуляция и восстановление). Хотя первоначально было выделено 5 000 долл. США, безопасные программные решения стоят дорого, поэтому перераспределенные средства помогут поддерживать обслуживание базы данных.

63. Началась реализация экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования, утвержденного на 97-м совещании. ЮНИДО провела совещания с НОО для обсуждения порядка реализации и согласования плана работы. Разработан и в настоящее время находится на рассмотрении НОО круг полномочий подрядчика, включающий разработку учебных материалов, проведение профобучения, координацию с бенефициарами проекта и определение возможностей закупаемого оборудования для обнаружения утечек. Мероприятия на местах начнутся, как ожидается, во втором квартале 2026 года.

64. В ходе освоения первого транша было проведено исследование о сокращении спроса на ГФУ-134а для обслуживания систем кондиционирования воздуха для легковых автомобилей. В исследовании рекомендуется поэтапный подход: в краткосрочной перспективе - укрепление систем рекуперации/рециркуляции и сертификации техников; в среднесрочной перспективе - ускорение обновления автопарка и стимулирование использования хладагентов с низким ПГП; и в долгосрочной перспективе - полный переход на климатосберегающие хладагенты. Правительство

¹² Решение 97/70.

приводит национальное законодательство о фторсодержащих газах в соответствие с Регламентом Европейского союза (ЕС) 2024/573, и НОО будет рекомендовать рассмотрение вопроса об использовании ГФУ-134а в секторе обслуживания систем кондиционирования воздуха для легковых автомобилей в рамках пересмотренной нормативно-правовой базы.

Проведение гендерной политики

65. Работа в рамках первого транша была сосредоточена на закупке инструментов и оборудования для профтехучилищ и сервисных мастерских, подготовке исследования по сектору мобильных установок кондиционирования воздуха, разработке кодекса практики безопасного обращения с альтернативами с низким ПГП и организации учебных мероприятий. По мере возможности женщины приглашались к участию как в качестве докладчиков, так и в качестве слушателей. Было организовано специальное мероприятие для популяризации кодекса практики с участием как мужчин, так и женщин. В группе профобучения таможенных служащих 8 из 21 участника были женщины. Женщины не принимали участия в профобучении техников, поскольку они по-прежнему отсутствуют в этой профессиональной группе. Однако женщины были хорошо представлены в качестве докладчиков и экспертов на протяжении всего проекта.

Устойчивость поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков

66. Устойчивость поэтапного отказа от ГФУ заложена в нормативно-правовой базе и в механизмах реализации КПР. Правительство обязуется обеспечивать соблюдение системы лицензирования и квот, чтобы гарантировать, что импорт ГФУ будет оставаться ниже максимально допустимых целевых показателей, установленных в Соглашении с Исполнительным комитетом. Профобучение сотрудников таможни и мероприятия по повышению осведомленности, ориентированные на импортеров, будут способствовать контролю за ГФУ.

67. Страна приводит свое национальное законодательство в соответствие с регламентами ЕС по ОРВ и фторсодержащим газам, чему способствует реализация экспериментального проекта по системам обнаружения утечек, который повышает эффективность предотвращения утечек и энергоэффективность. Запрет на размещение на рынке оборудования, содержащего ГФУ, будет постепенно сокращать количество оборудования на основе ГФУ, приводя к снижению спроса на ГФУ, используемых для обслуживания этих агрегатов. Страна также внедряет обязательную систему сертификации техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха, чтобы поддержать развитие потенциала в секторе обслуживания и содействовать внедрению альтернативных технологий с низким ПГП.

68. Организационная устойчивость КПР укрепляется благодаря недавней реорганизации НОО при Министерстве окружающей среды (ранее Министерство туризма и окружающей среды), что позволяет более целенаправленно заниматься экологическими вопросами. НОО поддерживает постоянную связь с субъектами деятельности, включая ассоциацию холодильной промышленности и кондиционирования воздуха, импортеров и таможню, посредством регулярных встреч и консультаций для защиты реализации и достигнутых результатов от внешних факторов.

Заключение

69. Страна внедряет систему лицензирования и квот на импорт ГФУ, и она соблюдает максимально допустимые уровни потребления, установленные в Соглашении с Исполнительным комитетом на 2024 и 2025 годы. Коэффициент расходования средств достиг 63 процентов. Началась реализация закона о фторсодержащих газах, который поддерживает запрет на оборудование на основе ГФУ и обязывает сертифицировать техников. Проведено профобучение сотрудников таможни и техников и закуплены инструменты и оборудование для учебных

заведений, а также в поддержку рекуперации и рециркуляции хладагентов. Страна сталкивается с проблемами удовлетворения внутреннего спроса на ГФУ из-за низкого базового уровня и импортирует восстановленные хладагенты для предотвращения незаконной торговли. Разработаны планы по укреплению национального потенциала по рекуперации, рециркуляции и восстановлению хладагентов, которые будут реализованы совместно с ПОДПО. ЮНИДО обязуется представить недостающий доклад о результатах проверки к 30 мая 2026 года.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

70. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о результатах освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ для Албании и далее рекомендует общее утверждение второго транша для этапа I КПП и соответствующего плана освоения транша на 2026–2030 годы для Албании в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНИДО и ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит пересмотренный доклад о результатах проверки за 2024 и 2025 годы и не подтвердит, что Албания соблюдает Монреальский протокол и Соглашение между правительством и Исполнительным комитетом.

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Эксплуатационн ые расходы (долл. США)	Учреждение - исполнитель
a)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	94 610	12 299	ЮНИДО
b)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	50 000	6 500	ЮНЕП

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЛБАНИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ III ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Албании ("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А ("Вещества") до устойчивого уровня в 0 тонн ОРВ не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом III утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) ("План"). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- а) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых

показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- d) Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А ("Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль"), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плате реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
 - ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; и
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

- a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также
- b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и/или учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНЕП дала согласие выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ, по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ будет оказывать поддержку Ведущему УИ путем реализации Плана при общей координации Ведущего УИ. Роли Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ изложены в дополнении 6-А и дополнении 6-В соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-А.

Несоблюдение Соглашения

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ 1-А: ВЕЩЕСТВА

Вещество	Приложение	Группа	Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны ОРС)
ГХФУ-22	C	I	5,70
ГХФУ -124	C	I	0,01
ГХФУ -142b	C	I	0,29
Итого			6,00

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

Строка	Сведения	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	1,95	1,95	1,95	1,95	0	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С (тонны ОРС)	1,95	1,50	1,00	0,50	0	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)	152 530	0	47 900	0	16 570	217 000
2.2	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)	13 728	0	4 311	0	1 491	19 530
2.3	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	25 000	0	35 500	0	15 000	75 500
2.4	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)	3 250	0	4 615	0	1 950	9 815
3.1	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)	177 530	0	83 400	0	31 570	292 500
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы учреждений (долл. США)	16 978	0	8 926	0	3 441	29 345
3.3	Совокупные согласованные расходы (долл. США)	194 508	0	92 326	0	35 011	321 845
4.1.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)						1,95
4.1.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, который будет достигнут на предыдущих этапах (тонны ОРС)						3,75
4.1.3	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)						0,00
4.2.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-124, который постановлено достичь в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)						0,00
4.2.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-124, который будет достигнут на предыдущих этапах (тонны ОРС)						0,01
4.2.3	Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)						0,00
4.3.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-142b, который постановлено достичь в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)						0,00
4.3.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-142b, который будет достигнут на предыдущих этапах (тонны ОРС)						0,29
4.3.3	Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)						0,00

* Дата завершения этапа II в соответствии с Соглашением об этапе II: 31 декабря 2027 года.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

- a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;
- b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5 a) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте a);
- d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам

реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и

- е) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 а) – 1 d).

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей:

- а) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и
- б) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-А к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

1. Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через национальный орган по озону (НОО). Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга своих мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в приложениях 6-А и 6-В настоящего Соглашения, будут осуществлять мониторинг реализации мероприятий и представлять соответствующую отчетность согласно своим функциям и обязанностям, изложенным в соответствующих приложениях.

2. НОО является неотъемлемой частью Министерства охраны окружающей среды. НОО будет продолжать нести общую ответственность за реализацию мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

3. Ведущее УИ будет отвечать за общее управление, мониторинг результатов, проверку продуктивности и представление отчетности перед Секретариатом Фонда и Исполнительным комитетом, работая в тесном сотрудничестве с НОО, Сотрудничающим УИ и бенефициарами.

4. НОО ежегодно к соответствующим установленным срокам составляет и представляет доклады о потреблении веществ Секретариату по озону и о результатах реализации Плана Исполнительному комитету через Секретариат Фонда.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-А: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- а) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
- б) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
- d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-А;
- e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, и включают мероприятия, реализуемые Сотрудничающим УИ;
- f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;
- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;
- j) координация мероприятий Сотрудничающего УИ и обеспечение надлежащей последовательности осуществления мероприятий;
- k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;
- l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
- n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана;
- o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку

результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Сотрудничающее УИ будут отвечать за ряд мероприятий. Эти мероприятия прописаны в Плане, включая как минимум следующие:

- a) предоставление содействия в части разработки политик, по необходимости;
- b) оказание Стране содействия в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, а также отсылка к Ведущему УИ для обеспечения скоординированности в части последовательности мероприятий;
- c) предоставление отчетов Ведущему УИ по этим мероприятиям для включения в консолидированные отчеты согласно добавлению 4-А;
- d) достижение консенсуса с Ведущим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-А: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций.