



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/11
30 de mayo de 2000

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésimaprimera Reunión
Ginebra, 5-7 de julio de 2000

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA

Este documento comprende:

- Los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- El Informe anual sobre la marcha de las actividades realizadas por el PNUMA en el marco del Protocolo de Montreal (enero-diciembre 1999)

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Introducción

En este documento se presentan los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo, seguidos del Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA referente a las actividades realizadas hasta el 31 de diciembre de 1999.

Consecuencias de la demora en la presentación

1. El PNUMA ha presentado su informe completo sobre la marcha de las actividades el 22 de mayo de 2000, con 22 días de retraso. A la fecha de este escrito, 30 de mayo de 2000, el PNUMA no ha remitido sus respuestas a los comentarios sustantivos de la Secretaría. Aunque el PNUMA presentó la base de datos de su informe sobre la marcha de las actividades el 1 de mayo de 2000 y la Secretaría le entregó varias páginas de comentarios sobre incoherencias en los datos, estas incoherencias persisten en la base de datos revisada del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA. Entre las incoherencias se incluye la clasificación de proyectos como proyectos en curso indicando seguidamente en las observaciones que son proyectos terminados, o la falta de indicación de fechas previstas de terminación de proyectos que se habían clasificado anteriormente como proyectos con demoras en la ejecución. Esto puede afectar a la valoración por la Secretaría de los proyectos respecto a los que se requieren informes adicionales en el contexto de los procedimientos referentes a la demora en la ejecución de proyectos y cancelación de proyectos.

2. La Secretaría recomienda que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas solicite en la próxima reunión informes actualizados sobre la marcha de las actividades respecto a todos los proyectos sobre los cuales el PNUMA no ha respondido a las preguntas de la Secretaría. En la Recomendación 3 se incluye una relación de estos proyectos.

Estado de la ejecución

3. El PNUMA ha terminado el 58% (254) de los proyectos aprobados (441) para su ejecución hasta fines de 1999. Ha desembolsado el 68% (US \$27 millones) de los recursos aprobados por el Fondo para este fin hasta fines de 1999 (US \$40 millones). El PNUMA disponía a final de 1999 de un saldo de US \$445.084 procedente de los fondos no utilizados de preparación de proyectos, y el Comité, en su primera reunión del año 2000, aprobó una cantidad adicional de US \$90,000 para preparación de proyectos. La preparación de proyectos aprobada para el PNUMA se refiere al desarrollo de planes de gestión de refrigerantes (RMP).

4. En 1999, El PNUMA terminó cuatro programas de país, 23 programas de asistencia técnica y 2 programas de capacitación, e inició 22 proyectos nuevos de fortalecimiento institucional.

Demoras en la ejecución

5. Hay 36 proyectos con demoras en la ejecución, sin contar la preparación de proyectos de RMP (1 proyecto) y teniendo en cuenta las decisiones del Comité Ejecutivo de eliminar proyectos de la lista de proyectos con demoras en la ejecución una vez desaparecidos los impedimentos causantes de las demoras, como se indica en el Informe refundido sobre la marcha de las actividades. 12 de los 36 proyectos con demoras en la ejecución habían recibido ya esta clasificación el año pasado. Según los procedimientos para la cancelación de proyectos (Decisión 26/2), se presentará en la 32ª Reunión un informe sobre estos proyectos para determinar si se ha producido algún avance en la eliminación de los impedimentos causantes de las demoras en la ejecución.

6. La revisión de las observaciones contenidas en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA ha permitido identificar algunos proyectos acreedores de aclaraciones adicionales del PNUMA en relación con el estado de su ejecución. A la fecha de este escrito, 30 de mayo de 2000, la Secretaría no ha recibido contestación a sus peticiones de aclaraciones.

Fortalecimiento institucional

7. El PNUMA ha anexado a su informe sobre la marcha de las actividades información detallada sobre el fortalecimiento institucional por países. La información incluye una valoración normalizada del estado de los proyectos, seguida de explicaciones más detalladas sobre la situación de la oficina del ozono. Para valorar el estado de los proyectos utiliza las siguientes categorías generales: proyecto recién comenzado, proyecto en curso satisfactoriamente, proyecto reactivado, ejecución lenta (a un ritmo no satisfactorio) y problemas graves en la ejecución del proyecto o ejecución insatisfactoria. El año pasado, el PNUMA indicó la existencia de problemas graves en siete proyectos de fortalecimiento institucional. Este año señala que continúan los problemas graves en el Congo. Atribuye lentitud en informar a los siguientes países: Bahamas, Botswana, las Comoras, Dominica, Lesotho, Namibia, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Swazilandia, Togo y Uganda.

8. Alrededor de la mitad de los proyectos de fortalecimiento institucional del PNUMA en curso (38 de 77) han sido prorrogados por el PNUMA más allá de la duración inicialmente propuesta. Once de estos proyectos han sido prorrogados en más de 24 meses. Cuando se prorroga la fecha de terminación de los proyectos de fortalecimiento institucional, la terminación del proyecto experimenta una demora debida a varias razones, entre las que cabe mencionar las dificultades para informar.

País	Referencia del proyecto	Meses de demora
Dominica	DOM/SEV/17/INS/04	14
Bahrein	BHA/SEV/19/INS/02	18
Papúa Nueva Guinea	PNG/SEV/19/INS/02	18
Honduras	HON/SEV/20/INS/02	19
Namibia	NAM/SEV/18/INS/02	20
Zimbabwe	ZIM/SEV/13/INS/02	20
Swazilandia	SWA/SEV/15/INS/03	23
Marruecos	MOR/SEV/19/INS/03	24
Perú	PER/SEV/17/INS/11	24
Tanzania	URT/SEV/20/INS/07	26
Mozambique	MOZ/SEV/15/INS/03	35
Congo, República Popular	PRC/SEV/17/INS/02	35
Seychelles	SEY/SEV/13/INS/02	36
Botswana	BOT/SEV/13/INS/02	39
Guinea	GUI/SEV/28/INS/5	39
Maldivas	MDV/SEV/12/INS/02	40
Uganda	UGA/SEV/13/INS/02	40
Fiji	FIJ/SEV/12/INS/02	40
Mauricio	MAR/SEV/10/INS/02	49
Panamá	PAN/SEV/10/INS/02	49

Proyectos clasificados previamente como proyectos con demoras en su ejecución

9. De los 56 proyectos que se clasificaron como proyectos con demoras en su ejecución tras la revisión del informe del año pasado sobre la marcha de las actividades, 15 corresponden a fortalecimiento institucional, 18 se han terminado y los 23 que se mencionan a continuación han experimentado de demoras adicionales.

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Demora adicional	Duración total del proyecto prevista actualmente
Programa de capacitación en buenas prácticas de la refrigeración	COL/REF/17/TRA/18	12 meses	65 meses
Preparación de programa de país	DRC/SEV/17/CPG/01	14 meses	58 meses
Formación de funcionarios de aduanas	GAM/SEV/19/TRA/03	24 meses	67 meses
Diario de casos prácticos de gestión de bancos de halones	GLO/HAL/12/TAS/56	15 meses	74 meses
Directrices para el establecimiento de sistemas de recuperación y reciclaje y correspondiente legislación en países de bajo consumo de SAO	GLO/REF/19/TAS/96	N/P	N/P
Módulos de formación para cursos nacionales de capacitación en buenas prácticas de la refrigeración	GLO/REF/19/TRA/97	28 meses	58 meses
Actualización de libros de referencia de tecnología y material actualizado para el examen de la calidad	GLO/SEV/16/TAS/76	10 meses	62 meses
Preparación de un inventario y valoración de tecnologías ambientalmente seguras y económicamente viables y de los conocimientos especializados conducentes a la eliminación de SAO	GLO/SEV/19/TAS/106	6 meses	52 meses
Módulos de formación sobre gestión de la eliminación	GLO/SEV/19/TAS/112	12 meses	55 meses

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Demora adicional	Duración total del proyecto prevista actualmente
de SAO en la pequeña y mediana empresa			
Preparación de documentos informativos y casos prácticos	GLO/SEV/19/TRA/109	14 meses	48 meses
Actualización de la serie de folletos técnicos existentes con inclusión de los datos de TOC de 1994/95	GLO/SEV/21/TAS/127	7 meses	41 meses
Desarrollo de un manual práctico de uso de los instrumentos de desarrollo de políticas	GLO/SEV/21/TAS/130	16 meses	44 meses
Preparación de planes de gestión de refrigerantes y programas de país para VLVC/LVC	GLO/SEV/22/CPG/132	10 meses	41 meses
Apoyo a un taller nacional sobre refrigeración	KEN/REF/10/TRA/05	18 meses	96 meses
Preparación de programa de país	KIR/SEV/17/CPG/01	10 meses	63 meses
Preparación de programa de país	MAS/SEV/21/CPG/01	10 meses	44 meses
Programa de intercambio de información	PHI/SEV/11/TAS/23	N/P	N/P
Asistencia en la formulación de un plan de gestión de refrigerantes	PNG/REF/21/PRP/03	N/P	N/P
Preparación de programa de país	SOI/SEV/17/CPG/01	10 meses	63 meses
Preparación de programa de país	TUV/SEV/21/CPG/01	10 meses	38 meses
Preparación de programa de país	VAN/SEV/17/CPG/01	10 meses	63 meses
Asistencia en la formulación de un plan de gestión de refrigerantes	VIE/REF/23/PRP/18	10 meses	35 meses

Varios proyectos presentan los mismos informes que el año pasado

10. Durante el examen de la información contenida en los textos y bases de datos de los informes de los organismos de ejecución sobre la marcha de las actividades, la Secretaría constata que las observaciones de algunos proyectos son las mismas que el año anterior. En muchos casos esto puede significar que no ha habido ningún avance. En algunos casos los organismos pasan por alto actualizar la información. La Secretaría ha pedido al PNUMA aclaraciones sobre el estado de los proyectos que se mencionan a continuación, que presentaban las mismas observaciones que el año pasado. A continuación de la referencia del proyecto se reproducen, entrecomilladas, las observaciones del año pasado y el presente, con los comentarios de la Secretaría en cursiva.

- (a) MOL/REF/25/TRA/03 RMP (formación técnica): “La organización del taller está en marcha”. *Se espera que este proyecto se termine con 17 meses de retraso.*
- (b) MOL/REF/25/TRA/04 RMP (supervisión de SAO): “La organización está en marcha.”
- (c) PER/REF/21/TRA/21 RMP (formación técnica): Las observaciones de este año indican, al igual que el año anterior, que el “primer taller se celebró en junio de 1998 y se está impartiendo capacitación adicional”. *Se espera que este proyecto se termine con 22 meses de retraso.*

- (d) DOM/REF/25/TRA/14 RMP (formación aduanera): “Organización en marcha”. *Se espera que este proyecto se termine con 11 meses de retraso.*
- (e) GEO/REF/23/TRA/02 RMP (supervisión de SAO): Las observaciones de este año indican, al igual que el año anterior, que “el MOU ha sido enviado a la oficina nacional del ozono para comentario y firma”. *Se espera que este proyecto se termine con 12 meses de retraso.*

Estrategia regional de las islas del Pacífico

11. Como se muestra en la tabla siguiente, el PNUMA ha recibido US \$755.541 (incluidos US \$209.750 para fortalecimiento institucional) para las actividades referentes a la Estrategia de las islas del pacífico, algunas de las cuales se aprobaron en julio de 1995 y la mayoría de las cuales arrastran demoras significativas.

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Fecha de aprobación	Fondos aprobados (US \$)	Fondos desembolsados (US \$)	Demora prevista
Preparación de planes de gestión de refrigerantes y programas de país para VLVC/LVC	GLO/SEV/22/CPG/132	May-97	200.000	70.300	34 meses
Preparación de programa de país	KIR/SEV/17/CPG/01	Jul-95	20.000	10.000	48 meses
Preparación de programa de país	MAS/SEV/21/CPG/01	Feb-97	40.000	5.000	26 meses
Preparación de programa de país	SOI/SEV/17/CPG/01	Jul-95	20.000	10.000	48 meses
Preparación de programa de país	TUV/SEV/21/CPG/01	Feb-97	40.000	5.000	26 meses
Preparación de programa de país	VAN/SEV/17/CPG/01	Jul-95	20.000	10.000	48 meses
Asistencia en la formulación de un plan de gestión de refrigerantes	PNG/REF/21/PRP/03	Feb-97	30.000	15.000	27 meses
Plan de gestión de refrigerantes: programa de formación de formadores de técnicos frigoristas de mantenimiento	FIJ/REF/29/TRA/06	Nov-99	70.500	0	0 meses
Plan de gestión de refrigerantes: formación de funcionarios de aduanas, inspectores de SAO y personal de las oficinas del ozono	FIJ/REF/29/TRA/07	Nov-99	42.500	0	0 meses
Fortalecimiento institucional para la eliminación de SAO controladas conforme al Protocolo de Montreal	FIJ/SEV/12/INS/02	Mar-94	65.890	38.901	40 meses
Renovación del fortalecimiento institucional (Fase II)	FIJ/SEV/29/INS/05	Nov-99	43.930	0	0 meses
Creación de una oficina del ozono	PNG/SEV/19/INS/02	May-96	45.800	4.019	18 meses
Establecimiento del Comité Nacional del Ozono	SAM/SEV/22/INS/02	May-97	30.000	0	5 meses
Subtotal			668.620	168.220	
Comisiones de organismos			89.921	21.869	
TOTAL GENERAL			755.541	190.089	

12. En su 22ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió al PNUMA:

(a) que ajustara los programas de país que se encontraban en ese momento en preparación para adaptarlos a los requisitos contenidos en el proyecto de directrices para los planes de gestión de refrigerantes, según recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos, y que terminara urgentemente ese trabajo;

(b) que, en los casos de países con bajo o muy bajo consumo de SAO en los que no había programas de país pendientes de inicio, el PNUMA se pusiera en contacto con esos países para desarrollar documentación combinada para el plan de gestión de refrigerantes y el programa de país de acuerdo con el proyecto de directrices, autorizando fondos por valor de US \$ 200.000 para este trabajo inicial del PNUMA y pidiendo a este organismo que informara del estado de las actividades correspondientes en la Vigésimotercera Reunión del Comité Ejecutivo (Decisión 22/24 d y e).

13. El PNUMA asignó estos US \$200.000 a la preparación de programas de país en países con muy bajo consumo de SAO en el Pacífico Sur. Esta aprobación pretendía acelerar la terminación de los programas de país y RMP antes de la congelación. Este proyecto tiene prevista su terminación con 34 meses de retraso. La preparación de los programas de país de Kiribati, Islas Salomón y Vanuatu se prevé terminarla ahora, con cuatro años de retraso. Estos proyectos se han demorado por varios motivos que incluyen, entre otros, las malas comunicaciones, el desarrollo de una estrategia nacional, la participación de un donante bilateral potencial nuevo y el desarrollo de una nueva metodología con favorable relación costo-eficacia.

Proyecto de difusión de información en Filipinas (PHI/SEV/11/TAS/23)

14. El proyecto de difusión de información en Filipinas se aprobó en noviembre de 1993 y el año pasado tenía prevista su finalización en diciembre de 1999. El proyecto se aprobó por un importe de US \$200.000 y, a finales de 1999, presentaba un saldo de US \$42.917. A finales de 1998, el saldo era de \$50.000. El gobierno pidió primero una ampliación, según el informe sobre la marcha de las actividades hasta finales de 1996. En 1998 pidió otra ampliación. Los fondos del proyecto se han utilizado para un taller sobre alternativas a las SAO, talleres de actualización del programa de país, Día del Ozono y talleres regionales. Según el PNUMA, parte del proyecto se utiliza para fortalecimiento institucional, pero la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional de Filipinas está a cargo del Banco Mundial.

15. El fortalecimiento institucional se renovó por un período de dos años en la 28ª Reunión del Comité, por un importe de US \$139.333. En su 29ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó US \$141.400 para la preparación de una estrategia del gobierno para reducir y eliminar el empleo de refrigerantes con CFC para el mantenimiento e instalaciones in situ. Filipinas recibió fondos para un programa de país en la 4ª Reunión del Comité, y para una actualización en la 8ª Reunión. En el plan administrativo del Banco Mundial para el año 2000 se preveía un proyecto de eliminación de CFC residuales. Además, la ONUDI ha recibido US \$557.500 para un proyecto nacional de recuperación y reciclaje.

16. El PNUMA indica que el país ha sido muy poco receptivo a sus peticiones de información económica. Una vez recibida la información económica, el UNEP ha indicado que el proyecto puede terminarse en lo que atañe a los aspectos económicos.

Planes de gestión de refrigerantes (RMP)

17. En los proyectos de RMP que se consignan a continuación se han producido desembolsos significativos, pero el estado de los proyectos indica que la ejecución de los mismos está pendiente de medidas legislativas. La Secretaría ha pedido al PNUMA que aclare el motivo de que se hayan efectuado tantos desembolsos cuando los proyectos se encuentran parados en espera de medidas legislativas.

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Fondos desembolsados (%)
RMP: formación aduanera	BAH/REF/26/TRA/06	52%
RMP: formación aduanera	BDI/REF/126/TRA/03	50%
RMP: formación técnica	BDI/REF/26/TRA/04	50%
RMP: supervisión de SAO	BHA/REF/23/TRA/04	99%
RMP: supervisión de SAO	BHA/REF/23/TRA/06	98%
RMP: formación aduanera	DMI/REF/26/TRA/02	50%
RMP: formación aduanera	DOM/REF/25/TRA/14	58%
RMP: formación aduanera	GAM/SEV/19/TRA/03	84%
RMP: supervisión de SAO	MOL/REF/25/TRA/04	63%
RMP: formación aduanera	PER/REF/21/TRA/23	44%
RMP: supervisión de SAO	STV/REF/25/TRA/03	68%

Formulación de RMP

18. UNEP está formulando 14 RMP. Todos menos cinco se aprobaron en 1999. De los aprobados antes de ese año,

- (a) La preparación del RMP de Guinea se aprobó en febrero de 1997, pero aún no se ha terminado.
- (b) La preparación del RMP de Bolivia se aprobó en 1998 pero, según el PNUMA, se ha demorado debido al cambio del jefe de la oficina del ozono.
- (c) La preparación del RMP de Vietnam parece ir pareja con el sondeo iniciado.
- (d) La preparación del RMP de Papúa Nueva Guinea se cambió por un RMP para Samoa Occidental, que está ahora asociada a la estrategia de las islas del Pacífico.
- (e) La preparación del RMP de Nepal parece estar próxima a terminarse o casi terminada.

Centro y sistema de consultas para el intercambio de información sobre gestión de bancos de halones

19. En sus comentarios al informe del PNUMA sobre la marcha de las actividades presentado en la 28ª Reunión, la Secretaría planteó la cuestión de cómo aumentar la eficacia del programa de intercambio de información sobre gestión de bancos de halones. Posteriormente, el PNUMA preparó información sobre la eficacia del programa, sin formular sugerencias sobre cómo hacerlo más efectivo. Como se indica en la tabla a continuación, el PNUMA indicó el número de consultas del programa mundial de gestión de bancos de halones hasta finales de 1998. En dicho año hubo 25 consultas. Hasta finales de 1999 el Comité Ejecutivo ha aprobado US \$438.440 para esta actividad.

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Número de consultas	6	N/A	10	12	30	25

20. Con respecto a este programa, el PNUMA indica en su informe sobre la marcha de las actividades que ha asesorado a dos empresas de países acogidos al artículo 5, que buscaban fuentes de halones reciclados procedentes de bancos nacionales. Las cantidades totales que se gestionaron fueron 40 toneladas métricas de halón 1211, 50 toneladas métricas de halón 1301 y 100 toneladas métricas de halón 2402. El PNUMA indica también que en 1999 ha investigado y respondido a cuestiones técnicas y de criterios referentes a la gestión de halones y de bancos de halones y a alternativas a los halones, pero no indica el número de consultas recibidas en 1999.

Demora en la publicación de documentos

21. En la 29ª Reunión, el PNUMA indicó que los dos documentos que se mencionan a continuación se imprimirían en 1999, por lo que fueron retirados de la lista de proyectos con demoras en la ejecución. Ahora, a mediados del año 2000, el comentario es que se están finalizando internamente:

- (a) Módulos de formación para cursos nacionales de capacitación en buenas prácticas de la refrigeración (GLO/REF/19/TRA/97): Este proyecto, que es de hace 4 años, acumula un retraso de 26 meses. Todos los fondos se han desembolsado. El proyecto final del documento se sometió a examen en 1998 (25ª Reunión). El año pasado, en la 28ª Reunión, el PNUMA indicó que era necesaria una importante revisión, pero que el documento iba a imprimirse en 1999.
- (b) Preparación de documentos informativos y casos prácticos (GLO/SEV/19/TRA/109): Este proyecto tiene un retraso de 41 meses. Se suponía que se iba a terminar en 7 meses cuando fue aprobado por el Comité Ejecutivo en mayo de 1996.

Apoyo a un taller nacional sobre refrigeración (KEN/REF/10/TRA/05)

22. Este proyecto tiene un retraso de 54 meses. Se aprobó en junio de 1993. Se ha desembolsado el 91% de los fondos, en diciembre de 1993 se celebraron dos talleres, y no se facilitaron informes sobre la marcha de las actividades referentes a los años 1997 y 1998. En la 25ª Reunión se consideró la cancelación del proyecto, pero el gobierno de Kenia prometió terminarlo a finales de 1998. El PNUMA contaba con poder presentar el informe de terminación del proyecto en la 28ª Reunión, cosa que no ocurrió. La Secretaría pidió que se presentara un informe en la 29ª Reunión, puesto que se trataba de un proyecto con demora en la ejecución. El PNUMA manifestó que ya estaba terminado, por lo que no era necesario tal informe. Las observaciones referentes a este proyecto en el informe actual sobre la marcha de las actividades indican que en enero de 1999 se celebró un tercer taller (los dos primeros se celebraron en 1993) y que se disponía de un informe sobre el taller. En el presupuesto de este proyecto hay un remanente de US \$5.000.

Proyectos terminados con saldos vivos

23. Según la Decisión 28/7, tienen que devolverse todos los saldos positivos correspondientes a los proyectos terminados en los doce meses anteriores. El PNUMA tiene 10 proyectos que se terminaron hace más de un año pero que, como se indica en la tabla, presentan saldos positivos. Tres de los proyectos se refieren a anteriores actividades en red en la misma región, Latinoamérica y el Caribe. Otro proyecto tiene que ver con los costos de la red de África en 1998. Los restantes proyectos son proyectos mundiales controlados directamente por la DTIE del PNUMA, incluidos gastos de viajes y reuniones. Los saldos de los 10 proyectos que se detallan en la tabla ascienden en conjunto a \$353.982 (excluidas las comisiones de organismos).

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Fondos aprobados (US\$)	Fondos desembolsados (US\$)	Saldo (US\$)
Redes regionales africanas de países francófonos y anglófonos (1998)	AFR/SEV/23/TAS/21	431.000	409.631	21.369
Actualización de la versión del disquete del CIAO con versiones de "búsqueda sencilla" de las principales publicaciones de AcciónOzono	GLO/SEV/21/TAS/125	63.000	47.600	15.400
Recogida de datos sectoriales por prioridades procedentes de todo el mundo	GLO/SEV/23/TAS/139	112.000	70.843	41.157
Difusión de materiales de sensibilización e información técnica y sobre políticas	GLO/SEV/23/TAS/141	340.000	296.909	43.091
Prestación de un servicio directo de consultas y respuestas (1998)	GLO/SEV/23/TAS/142	80.000	28.000	52.000
Reuniones del grupo asesor y del grupo de expertos (1998)	GLO/SEV/23/TAS/144	75.000	50.000	25.000
Viajes (1998)	GLO/SEV/23/TAS/146	75.000	48.001	26.999
Apoyo a la red regional en centros de coordinación de AcciónOzono/SAO	LAC/SEV/09/TAS/07	130.000	75.630	54.370
Red de oficiales de SAO de Latinoamérica y el Caribe (1994)	LAC/SEV/12/TAS/08	224.000	165.116	58.884
Red de oficiales de SAO de Latinoamérica y el Caribe (1995)	LAC/SEV/16/TAS/11	299.000	283.288	15.712

Nombre del proyecto	Referencia del proyecto	Fondos aprobados (US\$)	Fondos desembolsados (US\$)	Saldo (US\$)
Total		1.829.000	1.475.018	353.982

RECOMENDACIONES

Sería conveniente que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas recomendara al Comité Ejecutivo considerar:

1. Opciones para alentar a los países con proyectos de fortalecimiento institucional clasificados por el PNUMA como de ejecución lenta, así como al Congo, cuyo proyecto de fortalecimiento institucional está clasificado por el PNUMA como proyecto con problemas graves, a que aceleren el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes y activen sus oficinas del ozono.
2. Solicitar al PNUMA que indique en la Reunión cuál es su criterio respecto a la ampliación del plazo de los proyectos de fortalecimiento institucional.
3. Solicitar al PNUMA que facilite actualizaciones referentes a todos los proyectos clasificados como proyectos con demoras en su ejecución, así como referentes a los siguientes proyectos sobre los que la Secretaría ha pedido aclaraciones sin que el PNUMA las haya facilitado en el plazo solicitado:
 - (a) BAH/REF/26/TRA/06 RMP: formación aduanera
 - (b) BDI/REF/126/TRA/03 RMP: formación aduanera
 - (c) BDI/REF/26/TRA/04 RMP: formación técnica
 - (d) BHA/REF/23/TRA/04 RMP: supervisión de SAO
 - (e) BHA/REF/23/TRA/06 RMP: supervisión de SAO
 - (f) BOL/REF/24/PRP/07 Preparación de RMP en Bolivia
 - (g) DMI/REF/26/TRA/02 RMP: formación aduanera
 - (h) DOM/REF/25/TRA/14 RMP: formación aduanera
 - (i) GAM/SEV/19/TRA/03 RMP: formación aduanera
 - (j) GEO/REF/23/TRA/02 RMP: supervisión de SAO

- (k) GUI/REF/21/PRP/03 Preparación de RMP en Guinea
 - (l) MOL/REF/25/TRA/03 RMP: formación técnica
 - (m) MOL/REF/25/TRA/04 RMP: supervisión de SAO
 - (n) PER/REF/21/TRA/21 RMP: formación técnica
 - (o) PER/REF/21/TRA/23 RMP: formación aduanera
 - (p) STV/REF/25/TRA/03 RMP: supervisión de SAO
4. Solicitar al PNUMA que aclare la situación en el Pacífico Sur y con respecto al “proyecto de difusión de información en Filipinas (PHI/SEV/11/TAS/23)”.
 5. Solicitar al PNUMA que facilite a la Reunión copia de los siguientes documentos o explique porqué no se han realizado conforme a lo previsto:
 - (a) Módulos de formación para cursos nacionales de capacitación sobre buenas prácticas en la refrigeración (GLO/REF/19/TRA/97).
 - (c) Preparación de documentos informativos y casos prácticos (GLO/SEV/19/TRA/109).
 - (d) Apoyo a un taller nacional sobre refrigeración (KEN/REF/10/TRA/05).
 6. Tomar nota de que, de los fondos retenidos por el PNUMA, US \$353.982 representan los saldos de proyectos terminados hace más de un año, y solicitar al PNUMA que termine los aspectos económicos de estos proyectos de manera que los saldos no necesarios puedan ser devueltos al Fondo para su reprogramación.
