

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/24
29 May 2026

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند 8 (د) من جدول الأعمال المؤقت¹

مقترح مشروع: بنن

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

الموافقة الشمولية

برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو)

• خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية الشريحة الثانية)

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

بنن

اسم المشروع	الوكالة	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة	تدابير المراقبة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، اليونيدو	الاجتماع 90	إزالة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030

بيانات المادة 7 (المرفق ج - المجموعة الأولى)	السنة: 2025	6.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون
--	-------------	----------------------------------

البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)						
المادة	الأيروسولات	الرغاوي	إطفاء الحرائق	التبريد	المذيبات	إجمالي استهلاك القطاع
				الخدمة		
الهيدروكلوروفلوروكربون-22				6.38		6.38

بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)			
خط الأساس للفترة 2010-2009:	23.80	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة	23.80
الاستهلاك المؤهل للتمويل			
موافق عليه بالفعل:	23.80	المتبقي:	0.00

خطة الأعمال المعتمدة				
المجموع	2028	2027	2026	
اليونيب	4.68	0.00	2.16	2.52
	438,471	0	202,371	236,100
اليونيدو	3.24	0.00	3.24	0.00
	288,900	0	288,900	0

بيانات المشروع									
المجموع	2030	2029	2028	2027	2026	2025	-2023 2024	2022	
لا ينطبق	0	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	15.47	15.47	حدود بروتوكول مونتريال
لا ينطبق	0	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	15.47	15.47	الحد الأقصى الذي يمكن السماح به
700,000	185,000	0	0	180,000	0	210,000	0	125,000	اليونيب تكاليف المشروع
87,000	22,993	0	0	22,371	0	26,100	0	15,536	اليونيب تكاليف الدعم
590,000	0	0	0	270,000	0	0	120,000	200,000	اليونيدو تكاليف المشروع
41,300	0	0	0	18,900	0	0	8,400	14,000	اليونيدو تكاليف الدعم
445,000							120,000	325,000	الأموال الموافق عليها من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
37,936							8,400	29,536	اليونيب تكاليف المشروع
210,000					210,000				اليونيب تكاليف الدعم
26,100					26,100				اليونيدو تكاليف الدعم

توصية الأمانة:	الموافقة الشمولية
----------------	-------------------

وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة بنن، قدّم اليونيب كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 210,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 26,100 دولاراً أمريكياً.² ويتضمن الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2026 إلى 2028.

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

2. أبلغت حكومة بنن عن استهلاك 6.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2025، وهو استهلاك أقل بنسبة 73 في المائة من خطّ أساس الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2021-2025.

الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2021-2025 في بنن (بيانات المادة 7)

الهيدروكلوروفلوروكربون-22	2021	2022	2023	2024	2025	خط الأساس
طن متري	235.0	198.7	175.9	160.0	116.0	432.72
طن من قدرات استنفاد الأوزون	12.93	10.93	9.67	8.8	6.38	23.8

3. وقد تراجع استهلاك مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يُستخدم حصراً في خدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء، تراجعاً مطرداً. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال تقنيات بديلة في المقاطعة. كما أن وضع معايير دنيا لأداء الطاقة ونظام لوضع علامات استهلاك الطاقة للمصابيح ومكيفات هواء الغرف، بموجب المرسوم رقم 563-2018 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018، وضع نهاية لاستيراد المعدات التي تعمل بمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، مما ساهم أيضاً في الانخفاض المطرد في استهلاك مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

4. وتتسق بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون التي قدمتها حكومة بنن في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2025 مع البيانات المُبلّغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. اكتملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك تماشياً مع التمديد الذي تمت الموافقة عليه بموجب المقرر 28/87.³ تم تقديم تقرير إنجاز المشروع في 30 يوليو/تموز 2023.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

6. التشريعات الوطنية في بنن تُستكمل باللوائح دون الإقليمية ذات الصلة، وذلك لعضويتها في كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، عززت بنن إطارها القانوني والتنظيمي لدعم تنفيذ تعديل كيغالي؛ فمن خلال الأمر المشترك بين الوزارات رقم 0103 (مايو/أيار 2022)، وُضع إطار تنظيمي شامل ينظم استيراد وتخزين وتوزيع ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد

² وفقاً للخطاب المؤرخ 27 مارس/آذار 2026 الموجه من وزارة البيئة الحية والنقل في بنن إلى الأمانة.

³ مقرر الموافقة الشمولية.

الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكربونات وغازات التبريد الأخرى، فضلاً عن أجهزة التبريد وتركيبها. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الرقابة الوطنية على المواد ذات الإمكانية العالية للاحتراق العالمي، ومواءمة الممارسات الوطنية مع الاتفاقيات البيئية الدولية، وتعزيز السلامة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

7. خلال الشريحة الأولى، عُقدت ثلاث جلسات عمل مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستوردون، بشأن تنفيذ مرسوم عام 2018 المتعلق بوضع علامات استهلاك الطاقة لدعم استيراد المعدات التي لا تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون، كما وُضع الإطار التنظيمي والسياساتي اللازم لضمان الامتثال المستمر لخطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بعد عام 2030، وتم التحقق من صحته، وهو حالياً في انتظار الاعتماد.

قطاع خدمة التبريد

8. تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الأولى:

(أ) تعزيز القدرة الوطنية على التحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: نُظمت ست حلقات عمل لتدريب 165 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون (من بينهم 15 امرأة)؛ ونُظمت أربع زيارات لـ 10 متاجر في المجموع لرصد الموافقات على استيراد وتوزيع غازات التبريد والتحقق من جودة هذه المواد داخل الأراضي الوطنية؛ ونُظمت دورتان تدريبيتان للمستوردين حول إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد ومنح الحصص السنوية، وكذلك حول المخاطر والمخاطر المحتملة المرتبطة ببعض غازات التبريد. ولم يُعقد الاجتماع العابر للحدود الوحيد في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن منع الاتجار غير المشروع، ونُظّم بدلاً منه دورة تدريبية للفنيين في قطاعي الجيش والصحة؛

(ب) تعزيز قدرة فنيي التبريد وتكييف الهواء في الممارسات الجيدة: نُظمت حملة توعية وثمانية دورات تدريبية لـ 504 من فنيي التبريد وتكييف الهواء (من بينهم 56 امرأة) حول الممارسات السليمة للخدمة، واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، والتعامل الآمن مع الغازات والمعدات؛

(ج) تعزيز مراكز الامتياز: اختير المتدربون على التبريد وتكييف الهواء وغُين المدربون. وسيبدأ تدريب 200 فني و30 مدرباً في مجال التبريد وتكييف الهواء بعد إعادة تأهيل المراكز المستفيدة وتجهيزها. كما أجرى خبير محلي تقييماً دقيقاً للاحتياجات، وتم الانتهاء من إعداد قائمة شاملة بالمعدات اللازمة لمراكز الامتياز المحددة. تم شراء جميع البنود⁴ وهي بانتظار التسليم حالياً. إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تقييم جاهزية المرافق وسلامتها للمراكز المختارة. وبعد تحديد المتطلبات المحددة للموقع، صيغت اختصاصات إعادة تأهيل المرافق واعتمادها من قبل وحدة الأوزون الوطنية؛ و

(د) أنشطة للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد بدأ تنفيذ المشروع المقدم وفقاً للمقرر 6/89. كما أُجريت مراجعة تقنية شملت أنظمة تكييف الهواء الحالية، واستهلاك الطاقة، والأثر البيئي، واحتياجات التجديد؛ كما وُضعت المواصفات الفنية لوحدات تكييف الهواء التي تعمل بغاز R-290؛ واختير المستفيد؛ وعُقدت حلقة عمل للتحقق من صحة البيانات. أُعد دليلٌ تدريبي، مع تدريب 40 فنياً على تركيب وصيانة وحدات تكييف الهواء التي تعمل بغاز R-290، بالإضافة إلى البرادات التجارية المستقلة. وبعد وضع المواصفات الفنية، تم شراء وتسليم 40 وحدة تكييف هواء، ومن المقرر أن يركبها فنيون مدربون في مايو/أيار 2026. ووقع عقدٌ مع شركة متخصصة في استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد من وحدات تكييف الهواء التي استُبدلت.

⁴ تشمل قائمة المنتجات آلات استرداد ATEX، وآلات استرداد الهيدروكلوروفلوروكربون، ومجموعات أدوات اختبار التلوث، ومنايفخ الهواء ATEX، وأسطوانات الاسترداد، ومحطات شحن المواد الهيدروكربونية، وأدوات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء.

تنفيذ المشروع ورصده

9. تتولى وحدة الأوزون الوطنية مراقبة الأنشطة، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز، والعمل مع أصحاب المصلحة من أجل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. من أصل 15,000 دولار أميركي تمت الموافقة عليها لأنشطة رصد المشروع في إطار الشريحة الأولى، تم صرف 15,000 دولار أميركي لتغطية تكاليف الموظفين والخبراء الاستشاريين (10,000 دولار أميركي)، والتنقلات الداخلية (2,000 دولار أميركي)، والاجتماعات وحلقات العمل (3,000 دولار أميركي).

مستوى صرف الأموال

10. حتى مارس/آذار 2026، من أصل مبلغ 445,000 دولاراً أميركياً صدرت الموافقة عليه حتى الآن (125,000 دولار أميركي لليونيب و320,000 دولار أميركي لليونيدو)، كان قد تم صرف 233,108 دولارات أميركية (52.38 في المائة) (117,829 دولاراً أميركياً لليونيب و117,829 دولاراً أميركياً لليونيدو). وسيتم صرف رصيد قدره 233,108 دولارات أميركية في عام 2026.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

11. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2026 ويونيه/حزيران 2028:

(أ) **تعزيز وإنفاذ التشريعات واللوائح:** إجراء مزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستوردون، بشأن تنفيذ مرسوم عام 2018 المتعلق بوضع علامات استهلاك الطاقة لدعم استيراد المعدات التي لا تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون، وعقد اجتماعين (يشارك في كل واحد 25 مشاركاً) بشأن وضع وثيقتين (لائحة تنظيمية جديدة وتعديل على التشريع الحالي) لازمتين لضمان الامتثال المستمر لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بعد عام 2030 (اليونيب) (10,000 دولار أميركي)؛

(ب) **تعزيز القدرة الوطنية على التحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:** تنظيم 12 دورة تدريبية لتدريب 240 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون ومفتشي البيئة ومراقبي التجارة على مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد عليها، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتعرف على غازات التبريد والقوانين واللوائح ذات الصلة؛ وعقد ما لا يقل عن ثلاث حلقات عمل للمستوردين بشأن إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد ومنح الحصص السنوية والمخاطر المحتملة على السلامة التي تنطوي عليها بعض غازات التبريد، وعقد اجتماع بشأن التعاون عبر الحدود بين موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف الحد من الاتجار غير المشروع (اليونيب) (70,000 دولار أميركي)؛

(ج) **تعزيز قدرة فنيي التبريد وتكييف الهواء في الممارسات الجيدة:** تنظيم ما لا يقل عن 12 دورة تدريبية لـ 300 فني في قطاع التبريد وتكييف الهواء حول الممارسات الجيدة للخدمة، واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، والتعامل الآمن مع غازات التبريد والمعدات؛ وتصميم وتنفيذ برنامج لاعتماد الفنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك التشاور مع أصحاب المصلحة، وزيادة التوعية، وبناء القدرة، والاعتماد التجريبي لـ 25 فنياً، والتنفيذ واعتماد 100 فني على الصعيد الوطني؛ ووضع وتنفيذ معايير تقنية بشأن استخدام المواد القابلة للاشتعال والسامة (مثل غازات R-290 و R-600a والهيدروكلوروكربون-32) في معدات التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (115,000 دولار أميركي)؛

(د) **تعزيز مراكز الامتياز (اليونيدو) (بأموال من الشريحة السابقة)؛**

(هـ) الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (اليونيب) (أموال من الشريحة السابقة)؛

(و) رصد المشروع (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي): خبير استشاري (10,000 دولار أمريكي)، والاجتماعات (3,000 دولار أمريكي)، والتنقلات (2,000 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

تقرير التحقق

12. وفقاً للمقرر 17/94، اشترط لتقديم طلب الحصول على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنن تقديم تقرير تحقق بشأن استهلاك البلد من الهيدروكلوروفلوروكربون خلال الأعوام من 2023 إلى 2025. وأشار اليونيب إلى أن العمل لا يزال جارياً لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير التحقق، ومن المتوقع تقديمه بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، على ألا يتجاوز 12 أسبوعاً قبل انعقاد الاجتماع التاسع والتسعين. ووفقاً للمقرر 19/72، لن يتم تحويل أي أموال معتمدة للشرائح إلى اليونيب إلا بعد استلام الأمانة لتقرير التحقق الذي يؤكد امتثال بنن لبروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

التأخيرات في تقديم الشرائح

13. كان من المقرر تقديم الشريحة الثالثة في الأصل في عام 2025. ومع ذلك، عقب تغيير الحكومة وتعيين مدير عام جديد لوزارة البيئة، استلزم الأمر مزيداً من الوقت لإطلاع القيادة الجديدة على الموضوع، ومواءمة الشريحة مع الأولويات المؤسسية المعدلة، والحصول على الموافقات الداخلية اللازمة. وقد خلّت هذه المشكلات الآن. إذ يشارك المدير العام بصورة كاملة في هذه العملية، ويعكس التقرير المقدم التوجهات السياسية المحدثة والتوقعات المؤسسية.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

14. أصدرت حكومة بنن حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2026 وفقاً لأهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.

قطاع خدمة التبريد

15. استفسرت الأمانة عن أسباب عدم عقد الاجتماع العابر للحدود الوحيد في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن منع الاتجار غير المشروع، والذي تمت الموافقة عليه في إطار الشريحة الأولى، وعن إعادة تخصيص الأموال لتدريب الفنيين في قطاعي الجيش والصحة. وأوضح اليونيب أنه لم يتسن تحديد موعد للنشاط الذي كان مخططاً له في البداية وذلك بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة. حيث تحد بنن بوركينا فاسو والنيجر وتوغو ونيجيريا؛ وبوركينا فاسو والنيجر لم تعودا عضوين في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حين أن نيجيريا بلد ناطق باللغة الإنكليزية، مما شكل تحديات إضافية. وبالتالي، وُجهت الأموال المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية من خلال تدريب الفنيين في قطاعي الجيش والصحة. ورغم أن فنيي التبريد وتكييف الهواء في قطاعي الجيش والصحة لم يُشملوا في الدورات التدريبية السابقة، لعدم انتمائهم إلى رابطة التبريد والتكييف، إلا أنهم يمثلون عنصراً أساسياً في قطاع التبريد وتكييف الهواء بالبلاد، مما يؤكد أهمية مشاركتهم في جهود بناء القدرة المستقبلية.

16. ورداً على استفسار الأمانة بشأن الأنشطة المتبقية في مراكز الامتياز، بما في ذلك التدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء وشراء المعدات وإعادة تأهيل المراكز، وهي جميعها أنشطة لم تكتمل خلال الشريحة الأولى كما كان

مخططاً لها، أكد اليونيب أن جميع الأنشطة المتبقية ستستكمل في إطار الشريحة الثانية، ومن المتوقع تسليم المعدات بحلول نهاية يونيه/حزيران 2026، كما حددت وحدة الأوزون الوطنية مدرباً، ويجري حالياً تعيينه. وستُنظم دورات لتدريب المدربين واعتماد الفنيين في مراكز الامتياز.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

17. أكد اليونيب أن وحدة الأوزون الوطنية في بنن قد اتفقت مع وحدة الأوزون الوطنية في توغو على تنظيم اجتماع التعاون عبر الحدود التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقاً لما اقترح في إطار الشريحة الثانية.

تنفيذ السياسة الجنسانية

18. وتماشياً مع المقررين 92/84 (د) و48/90 (ج)، بدأت وحدة الأوزون الوطنية بالفعل في جمع بيانات -مصنفة جنسانياً خلال حلقات العمل والاجتماعات ومبادرات التواصل مع أصحاب المصلحة، بهدف تقييم مستوى مشاركة المرأة في أنشطة المشروع. وتُبذل جهود لتعزيز مشاركة المرأة بين موظفي المشروع المشاركين في الرصد والتنفيذ، وكذلك بين الخبراء الاستشاريين والخبراء والمساعدات الفنيين المعيّنين في إطار المشروع. وحتى الآن، بلغت نسبة مشاركة النساء 9 في المائة في برامج التدريب الجمركي وحوالي 11 في المائة في برامج تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء.

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر

19. وتبذل الدولة جهوداً لضمان الاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع العمل في الوقت نفسه على إزالة الاستهلاك المتبقي من هذه المواد. ومن أجل خفض الطلب المحلي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستفرض الدولة حظراً على استيراد المعدات التي تعتمد على هذه المواد اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027. والمركب الوحيد المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يتم استيراده واستخدامه في قطاع الصيانة هو الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ويجري حالياً إشراك مستوردي المعدات وموزعيها وتجار التجزئة فيها وتوعيتهم بشأن الحظر المرتقب. وهذا، إلى جانب الجهود المبذولة لبناء القدرة لدى الجهات الجمركية ووكالات إنفاذ القانون الحدودية الأخرى، سيساعد على ضمان تطبيق الحظر بفعالية بمجرد دخوله حيز النفاذ.

الخلاصة

20. حققت بنن تقدماً ملحوظاً خلال تنفيذ الشريحة الأولى، كما أن مشروع الأنشطة الإضافية في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة يسير قدماً. وتقوم الحكومة بتطبيق نظام التراخيص والحصص الخاص باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما ستفرض حظراً على استيراد المعدات التي تعتمد على هذه المواد اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027. إضافة إلى ذلك، حققت بنن أهداف الامتثال المحددة في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية، حيث أبلغت عن استهلاك لعام 2025 يبلغ 6.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو ما يقل بنسبة 17 في المائة عن الحدود التي وضعها بروتوكول مونتريال. ويبلغ معدل صرف الشريحة الأولى 52.38 في المائة. يلتزم اليونيب بتقديم تقرير التحقق بحلول 30 يونيه/حزيران 2026، على ألا يتجاوز ذلك 12 أسبوعاً قبل انعقاد الاجتماع التاسع والتسعين.

التوصية

21. توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنن؛ كما توصي أيضاً بمنح الموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من الخطة، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2026-2028 لبنن بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أن يكون مفهوماً أن الأموال الموافق عليها لن تُحوّل إلى اليونيب إلا بعد أن تستعرض الأمانة تقرير التحقق وتؤكد أن بنن تمتلك لبروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

الوكالة المنفذة	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	اسم المشروع	
اليونيب	26,100	210,000	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)	(أ)