



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/11
30 mai 2000

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente et unième réunion
Genève, 5-7 juillet 2000

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

Le document contient:

- Les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds multilatéral
- Le Rapport périodique du PNUE sur les activités mises en œuvre au titre du Protocole de Montréal (janvier-décembre 1999)

Commented [U1]: Alam to do corrections. Alice June 6, 2000
Alam did the corrections. Alice June 7.

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Introduction

Ce document présente les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds multilatéral suivies du Rapport périodique du PNUE sur ses activités jusqu'au 31 décembre 1999.

Conséquences de la communication tardive du Rapport périodique

1. Le PNUE a communiqué son Rapport périodique le 22 mai 2000, avec 22 jours de retard. Au moment de la rédaction du présent rapport, le 30 mai 2000, le PNUE n'avait pas encore réagi aux observations du Secrétariat. Bien que le PNUE ait soumis la base de données de son rapport périodique le 1er mai 2000 et que le Secrétariat ait fourni plusieurs pages d'observations concernant des incohérences dans les données, celles-ci subsistent dans la base de données révisée du rapport périodique du PNUE. Ces incohérences sont notamment dues au fait que des projets sont classés dans la catégorie des projets en cours puis considérés comme achevés dans les remarques, ou au fait que les dates d'achèvement ne sont pas données pour des projets précédemment classés dans la catégorie des projets avec retard de mise en œuvre. Tout cela peut avoir des incidences sur l'évaluation, par le Secrétariat, des projets pour lesquels un rapport supplémentaire est requis dans le cadre des procédures applicables aux projets présentant un retard de mise en œuvre ou des procédures d'annulation de projets.

2. Le Secrétariat recommande au Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances de demander que le PNUE communique à la prochaine réunion des rapports périodiques mis à jour sur tous les projets pour lesquels il n'a pas répondu aux questions du Secrétariat. Une liste de ces projets figure dans la recommandation 3.

État de la mise en œuvre

3. Le PNUE a achevé 58 pour cent (254) des projets d'investissement approuvés (441) pour mise en œuvre en 1999. Il a décaissé 68 pour cent (27 millions \$US) des ressources approuvées par le Fonds multilatéral pour le PNUE en 1999 (40 millions \$US). À la fin de 1999, le PNUE avait un solde de 445 084 \$US en fonds de préparation de projets non utilisés et, à sa première réunion en 2000, le Comité a approuvé un montant supplémentaire de 90 000 \$US pour la préparation de projets. Les activités de préparation de projets approuvées pour le PNUE concernent l'élaboration de plans de gestion des frigorigènes.

4. En 1999, le PNUE a achevé quatre programmes de pays, 23 programmes d'assistance technique et deux programmes de formation, et entamé 22 nouveaux projets de renforcement des institutions.

Retards dans la mise en œuvre

5. Trente-six projets accusent un retard de mise en œuvre, à l'exclusion des projets de préparation de plan de gestion des frigorigènes (1 projet) et compte tenu des décisions du Comité exécutif de retirer certains projets de la liste des projets présentant un retard de mise en œuvre lorsque les obstacles à l'origine des retards ont été levés, comme l'indique le Rapport périodique global. Douze des 36 projets concernés étaient classés, l'an dernier, dans les projets présentant un retard de mise en œuvre. Conformément aux procédures d'annulation de projets (décision 26/2), un rapport portant sur ces projets sera fourni à la trente-deuxième réunion afin de déterminer si des progrès ont été faits pour éliminer les obstacles à l'origine des retards dans la mise en œuvre.

6. Après avoir pris connaissance des remarques contenues dans la base de données du Rapport périodique du PNUE, le Secrétariat a demandé au PNUE d'apporter des précisions complémentaires sur l'état de la mise en œuvre de quelques projets. Au moment de rédiger le présent rapport, le 30 mai 2000, le Secrétariat n'a pas encore obtenu de réponses à sa demande de précisions.

Renforcement des institutions

7. Le PNUE a annexé à son rapport périodique des données détaillées sur le renforcement des institutions, pays par pays, avec une évaluation normalisée de la situation, suivie d'explications plus précises sur la situation des centres de l'ozone. Pour évaluer la situation, les catégories générales suivantes ont été retenues: nouveau projet, projet se déroulant de façon satisfaisante, projet réactivé, projet dont l'exécution est lente (rythme non satisfaisant) et projet dont l'exécution en en butte à de graves difficultés ou n'est pas satisfaisante. L'an dernier, le PNUE indiquait que sept projets de renforcement des institutions présentaient de graves difficultés. Cette année, le PNUE signale toujours de sérieux problèmes au Congo et ajoute que les pays suivants tardent à soumettre leur rapport: Bahamas, Botswana, Comores, Dominique, Lesotho, Namibie, Nicaragua, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Swaziland et Togo.

8. Environ la moitié (38 sur 77) des projets de renforcement des institutions exécutés par le PNUE ont dépassé les délais proposés à l'origine par le PNUE. Onze de ces projets ont un retard de plus de 24 mois. Quand la période d'achèvement des projets de renforcement des institutions est prolongée c'est que l'achèvement des projets est retardé pour plusieurs raisons, notamment des difficultés d'établissement des rapports.

Pays	Numéro de projet	Retard (mois)
Dominique	DOM/SEV/17/INS/04	14
Bahreïn	BHA/SEV/19/INS/02	18
Papouasie-Nouvelle-Guinée	PNG/SEV/19/INS/02	18
Honduras	HON/SEV/20/INS/02	19
Namibie	NAM/SEV/18/INS/02	20
Zimbabwe	ZIM/SEV/13/INS/02	20
Swaziland	SWA/SEV/15/INS/03	23

Pays	Numéro de projet	Retard (mois)
Maroc	MOR/SEV/19/INS/03	24
Pérou	PER/SEV/17/INS/11	24
Tanzanie	URT/SEV/20/INS/07	26
Mozambique	MOZ/SEV/15/INS/03	35
Congo, République populaire du	PRC/SEV/17/INS/02	35
Seychelles	SEY/SEV/13/INS/02	36
Botswana	BOT/SEV/13/INS/02	39
Guinée	GUI/SEV/28/INS/5	39
Maldives	MDV/SEV/12/INS/02	40
Ouganda	UGA/SEV/13/INS/02	40
Fidji	FIJ/SEV/12/INS/02	40
Maurice	MAR/SEV/10/INS/02	49
Panama	PAN/SEV/10/INS/02	49

Projets précédemment classés dans les projets présentant un retard de mise en œuvre

9. Après examen du rapport périodique de l'an dernier, on constate que sur les 56 projets classés dans la catégorie des projets accusant un retard de mise en œuvre, 15 sont des projets de renforcement des institutions, 18 ont été achevés, et les 23 projets suivants présentent un retard supplémentaire.

Titre du projet	Numéro du projet	Retard supplémentaire	Durée totale du projet prévue actuellement
Training programme in good practices in refrigeration	COL/REF/17/TRA/18	12 mois	65 mois
Country programme preparation	DRC/SEV/17/CPG/01	14 mois	58 mois
Training of customs officers	GAM/SEV/19/TRA/03	24 mois	67 mois
Halon bank management case study logbook	GLO/HAL/12/TAS/56	15 mois	74 mois
Guidelines for the establishment of recovery and recycling systems and related legislation for low volume ODS consuming countries	GLO/REF/19/TAS/96	N/P	N/P
Training modules for national training courses on good practices in refrigeration	GLO/REF/19/TRA/97	28 mois	58 mois
Update Technology Sourcebooks and quality review updated material	GLO/SEV/16/TAS/76	10 mois	62 mois
Prepare an inventory and assessment of environmentally sound and economically viable technologies and know-how conducive to phase out of ODS	GLO/SEV/19/TAS/106	6 mois	52 mois
Training modules on management of ODS phase-out in SMEs	GLO/SEV/19/TAS/112	12 mois	55 mois
Prepare information papers and case studies	GLO/SEV/19/TRA/109	14 mois	48 mois
Update existing technical brochure series to include 1994/95 TOC data	GLO/SEV/21/TAS/127	7 mois	41 mois
Develop a handbook on the practical use of policy instruments	GLO/SEV/21/TAS/130	16 mois	44 mois
Preparation of refrigerant management plans/country programmes for VLVC/LVC	GLO/SEV/22/CPG/132	10 mois	41 mois

Support to a national workshop on refrigeration	KEN/REF/10/TRA/05	18 mois	96 mois
Country programme preparation	KIR/SEV/17/CPG/01	10 mois	63 mois
Country programme preparation	MAS/SEV/21/CPG/01	10 mois	44 mois
Information exchange programme	PHI/SEV/11/TAS/23	N/P	N/P
Assistance for formulation refrigeration management plan	PNG/REF/21/PRP/03	N/P	N/P
Country programme preparation	SOI/SEV/17/CPG/01	10 mois	63 mois
Country programme preparation	TUV/SEV/21/CPG/01	10 mois	38 mois
Country programme preparation	VAN/SEV/17/CPG/01	10 mois	63 mois
Assistance for formulation of a refrigerant management plan	VIE/REF/23/PRP/18	10 mois	35 mois

Pour plusieurs projets, le rapport est le même que l'an dernier

10. En examinant l'information contenue dans le texte et les bases de données des rapports périodiques des agences, le Secrétariat prend note des remarques sur les projets qui sont identiques à celles de l'année précédente. Dans de nombreux cas, cela peut signifier qu'il n'y a pas eu de progrès. Dans d'autres cas, les agences ont négligé de mettre les informations à jour. Le Secrétariat a demandé au PNUE d'apporter des précisions sur la situation des projets suivants, pour lesquels les remarques sont les mêmes que l'an dernier. La remarque identique l'an dernier et cette année est mise entre guillemets («»), après le numéro de projet; l'observation du Secrétariat est en italique.

- a) MOL/REF/25/TRA/03 RMP (tech training): «un atelier était en cours d'organisation.» *Ce projet devrait s'achever avec 17 mois de retard.*
- b) MOL/REF/25/TRA/04 RMP (monitoring of ODS): «l'organisation est en cours.»
- c) PER/REF/21/TRA/21 RMP (tech training): les remarques de cette année sont identiques à celles de l'an dernier, à savoir: «le premier atelier s'est tenu en juin 1998 et une formation complémentaire est en cours.» *Ce projet devrait s'achever avec 22 mois de retard.*
- d) DOM/REF/25/TRA/14 RMP (customs training): «l'organisation est en cours.» *Ce projet devrait s'achever avec 11 mois de retard.*
- e) GEO/REF/23/TRA/02 RMP (monitoring ODS): les remarques de l'an dernier et de cette année indiquent que «le mémorandum d'accord a été envoyé au centre national de l'ozone pour observations et signature». *Ce projet devrait s'achever avec 12 mois de retard.*

La stratégie régionale des îles du Pacifique

11. Comme le montre le tableau suivant, le PNUE a reçu 755 541 \$US (dont 209 750 \$US pour le renforcement des institutions) pour les activités relatives à la Stratégie des îles du Pacifique. Une partie des activités a été approuvée en juillet 1995 et la plupart devraient accuser d'importants retards.

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'approbation	Fonds approuvés (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Retard prévu
Preparation of refrigerant management plans/country programmes for VLVC/LVC	GLO/SEV/22/CPG/132	mai-97	200,000	70,300	34 mois
Country programme preparation	KIR/SEV/17/CPG/01	juil-95	20,000	10,000	48 mois
Country programme preparation	MAS/SEV/21/CPG/01	fév-97	40,000	5,000	26 mois
Country programme preparation	SOI/SEV/17/CPG/01	juil-95	20,000	10,000	48 mois
Country programme preparation	TUV/SEV/21/CPG/01	fév-97	40,000	5,000	26 mois
Country programme preparation	VAN/SEV/17/CPG/01	juil-95	20,000	10,000	48 mois
Assistance for formulation refrigeration management plan	PNG/REF/21/PRP/03	fév-97	30,000	15,000	27 mois
Refrigerant management plan: Train the trainer programme for refrigeration service technicians	FIJ/REF/29/TRA/06	nov-99	70,500	0	0 mois
Refrigerant management plan: Training of custom officers, ODS inspectorate and NOU staff	FIJ/REF/29/TRA/07	nov-99	42,500	0	0 mois
Institutional strengthening for the phase-out of ODS controlled under the Montreal Protocol	FIJ/SEV/12/INS/02	mar-94	65,890	38,901	40 mois
Renewal of institutional strengthening (Phase II)	FIJ/SEV/29/INS/05	nov-99	43,930	0	0 mois
Creation of an Ozone Unit	PNG/SEV/19/INS/02	mai-96	45,800	4,019	18 mois
Establishment of the National Ozone Committee	SAM/SEV/22/INS/02	mai-97	30,000	0	5 mois
Sous-total			668,620	168,220	
Coûts d'agence			89,921	21,869	
TOTAL GÉNÉRAL			755,541	190,089	

12. À sa vingt-deuxième réunion, le Comité exécutif a demandé au PNUE:

- a) D'adapter les programmes de pays en cours de préparation afin de tenir compte du projet de lignes directrices pour les plans de gestion des frigorigènes, comme le recommandait le Sous-comité sur l'examen des projets, et de terminer ce travail sans délai.
- b) Dans les pays à faible ou très faible consommation d'ODS où il n'y a pas encore de programme de pays, de proposer à ces pays d'élaborer des documents conjoints de plan de gestion des frigorigènes/programme de pays, d'après le projet de lignes directrices, en autorisant 200 000 \$US pour ce travail préliminaire et en

demandant au PNUE de rendre compte de l'état des activités connexes, à la vingt-troisième réunion du Comité exécutif (décisions 22/24 (d) et (e)).

13. Le PNUE a affecté à des pays du Pacifique Sud cette somme de 200 000 \$US qui devait servir à la préparation de programmes de pays dans des pays à très faible consommation d'ODS. Le but de la décision était d'accélérer l'exécution de programmes de pays et de plans de gestion des frigorigènes avant l'échéance. Ce projet devrait s'achever avec 34 mois de retard. La préparation de programmes de pays pour Kiribati, les îles Salomon et Vanuatu, devrait maintenant s'achever avec quatre ans de retard. Ces projets ont été retardés pour plusieurs raisons, entre autres: une mauvaise communication, l'élaboration d'une stratégie régionale, la participation éventuelle d'un nouveau donateur bilatéral et la mise au point d'une nouvelle méthodologie coût-efficacité.

The Philippines information dissemination project (PHI/SEV/11/TAS/23)

14. Ce projet (diffusion de l'information aux Philippines) a été approuvé en novembre 1993 et aurait dû être achevé en décembre 1999. Un montant de 200 000 \$US a été approuvé pour le projet qui présentait un solde résiduel de 42 917 \$US à la fin de 1999. Fin 1998, il restait un solde de 50 000 \$US. Le Gouvernement philippin a demandé une première prorogation, dans son rapport périodique de 1996 puis une autre en 1998. Les fonds du projet ont servi à l'organisation d'un atelier sur les solutions de rechange aux ODS, de plusieurs ateliers sur la mise à jour du programme de pays, de la Journée de l'ozone et d'ateliers régionaux. Le PNUE indique qu'une partie du projet sert au renforcement des institutions, mais l'exécution du projet de renforcement des institutions des Philippines relève de la Banque mondiale.

15. À la vingt-huitième réunion du Comité, le programme de renforcement des institutions a été renouvelé pour une période de deux ans pour un montant de 139 333 \$US. Le Comité exécutif a approuvé, à sa vingt-neuvième réunion, une somme de 141 400 \$US pour la préparation d'une stratégie gouvernementale visant à réduire et à éliminer l'utilisation des produits frigorigènes à base de CFC pour l'entretien et les installations sur site. Les Philippines ont reçu des fonds, pour un programme de pays à la quatrième réunion du Comité, et pour une mise à jour à la huitième réunion. Dans son plan d'activités pour l'an 2000, la Banque mondiale a un projet d'élimination totale des CFC. L'ONUDI a, en outre, reçu 557 500 \$US pour un projet national de récupération et de recyclage.

16. Le PNUE indique que le pays a montré très peu d'empressement à répondre aux demandes de renseignements financiers et ajoute qu'avec ces renseignements, il sera possible de clôturer les comptes du projet.

Plans de gestion des frigorigènes

17. D'importants décaissements ont été effectués pour les projets de plan de gestion des frigorigènes suivants, mais la mise en œuvre de ces projets est en attente de législation. Le Secrétariat a demandé au PNUE d'expliquer les décaissements alors que les projets sont en attente de législation.

Titre du projet	Numéro du projet	Fonds décaissés (%)
RMP: customs training	BAH/REF/26/TRA/06	52%
RMP: customs training	BDI/REF/126/TRA/03	50%
RMP: tech training	BDI/REF/26/TRA/04	50%
RMP: monitoring ODS	BHA/REF/23/TRA/04	99%
RMP: monitoring ODS	BHA/REF/23/TRA/06	98%
RMP: customs training	DMI/REF/26/TRA/02	50%
RMP: customs training	DOM/REF/25/TRA/14	58%
RMP: customs training	GAM/SEV/19/TRA/03	84%
RMP: monitoring ODS	MOL/REF/25/TRA/04	63%
RMP: customs training	PER/REF/21/TRA/23	44%
RMP: monitoring ODS	STV/REF/25/TRA/03	68%

Élaboration de plans de gestion des frigorigènes

18. Le PNUE prépare 14 plans de gestion des frigorigènes. Tous, sauf cinq, ont été approuvés en 1999. Parmi ceux qui ont été approuvés avant cette date:

- a) le projet de préparation de plan de gestion des frigorigènes de la Guinée a été approuvé en février 1997, mais n'est pas encore achevé;
- b) le projet de préparation de plan de gestion des frigorigènes de la Bolivie a été approuvé en 1998, mais, selon le PNUE, est retardé en raison de changements au centre de l'ozone;
- c) le projet de préparation de plan de gestion des frigorigènes du Viet Nam semble être en bonne voie et l'étude est amorcée;
- d) Le projet de préparation de plan de gestion des frigorigènes pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été remplacé par celui du Samoa, désormais associé à la Stratégie des îles du Pacifique;
- e) Le projet de préparation de plan de gestion des frigorigènes du Népal semble près d'être achevé.

Programme international d'échange d'informations sur la gestion des stocks de halons

19. Dans ses observations sur le Rapport périodique du PNUE, soumis à la vingt-huitième réunion, le Secrétariat s'est interrogé sur les moyens d'améliorer l'efficacité du programme d'échange d'information sur la gestion des stocks de halons. Le PNUE a ensuite préparé des

informations sur l'efficacité du programme mais sans faire de proposition sur les moyens de l'améliorer. Comme le montre le tableau qui suit, le PNUE a indiqué le nombre de demandes reçues jusqu'en 1998 pour le programme international de gestion des stocks de halons. En 1998, il y a eu 25 demandes. En 1999, le Comité exécutif a approuvé 438 440 \$US pour cette activité.

Année	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Nombre de demandes	6	N/A	10	12	30	25

20. Dans son rapport périodique, Le PNUE indique que, dans le cadre de ce programme, il a fourni des services de référence pour deux entreprises de pays visés à l'article 5 cherchant à s'approvisionner en halons recyclés provenant de banques nationales. Les demandes portaient, au total, sur 40 tonnes de halon 1211, 50 tonnes de halon 1301 et 100 tonnes de halon 2402. Le PNUE signale également avoir fait, en 1999, des recherches en réponse à des demandes de renseignements techniques et d'ordre politique relatives aux stocks de halons et à la gestion des halons et aux solutions de substitution des halons mais ne précise pas le nombre de demandes reçues en 1999.

Retard dans la publication de documents

21. À la vingt-neuvième réunion, le PNUE a indiqué que les deux documents suivants allaient être imprimés en 1999 et ils ont donc été retirés de la liste des projets présentant un retard de mise en œuvre. Aujourd'hui, vers le milieu de l'an 2000, le PNUE indique que le texte final des deux documents est en train d'être mis au point au niveau interne:

- a) Training modules for national training courses on good practices in refrigeration (GLO/REF/19/TRA/97): ce projet, approuvé il y a 4 ans, accuse un retard de 26 mois. Tous les fonds ont été décaissés. La version finale du document était en cours de révision en 1998 (vingt-cinquième réunion). L'an dernier, à la vingt-huitième réunion, le PNUE indiquait que d'importantes révisions s'imposaient, mais que le document devait être imprimé en 1999.
- b) Prepare information papers and case studies (GLO/SEV/19/TRA/109): ce projet accuse 41 mois de retard. Quand il a été approuvé par le Comité exécutif, en mai 1996, il était censé être achevé en 7 mois.

Appui à un atelier national sur la réfrigération (KEN/REF/10/TRA/05)

22. Approuvé en juin 1993, ce projet accuse 54 mois de retard. Quatre-vingt-onze pour cent des fonds ont été décaissés. Deux ateliers ont eu lieu en décembre 1993. Aucun rapport périodique n'a été fourni pour les années 1997 et 1998. Il a été envisagé, à la vingt-cinquième réunion, d'annuler le projet, mais le gouvernement du Kenya s'est engagé à l'achever avant la fin de 1998. Le PNUE avait prévu de soumettre le rapport d'achèvement du projet à la vingt-huitième réunion, ce qui ne s'est pas produit. Comme le projet accusait un retard dans la mise en

œuvre, le Secrétariat a demandé un rapport à la vingt-neuvième réunion. Le PNUE a répondu que le projet étant achevé, un rapport n'était pas nécessaire. Dans les remarques relatives à ce projet, contenues dans le présent rapport périodique, il est mentionné qu'un troisième atelier (les deux premiers ont eu lieu en 1993) s'est déroulé en janvier 1999. Un rapport de cet atelier est disponible. Le budget pour ce projet présente un solde de 5000 \$US.

Projets achevés avec solde

23. En application de la décision 28/7, les fonds restants de projets achevés depuis douze mois au moins doivent être reversés. Le PNUE a 10 projets achevés il y a plus d'un an avec solde, comme le montre le tableau suivant. Trois de ces projets concernent des activités passées de constitution de réseau, qui ont toutes eu lieu dans la région Amérique latine et Caraïbes. Un autre concerne le réseau de l'Afrique pour 1998. Les autres sont des projets mondiaux sous la supervision directe du PNUE/TIE, y compris les frais de déplacement et de réunion. Le solde résiduel total de ces 10 projets, énumérés dans le tableau suivant, s'élève à 353 982 \$US (coûts d'agence non compris).

Titre du projet	Numéro du projet	Fonds approuvés (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)
African regional networks for French-speaking and English-speaking countries (1998)	AFR/SEV/23/TAS/21	431,000	409,631	21,369
Update the OAIC diskette version including "Simple Search" versions of prioritized OzonAction publications	GLO/SEV/21/TAS/125	63,000	47,600	15,400
Collect prioritized sectoral data from worldwide sources	GLO/SEV/23/TAS/139	112,000	70,843	41,157
Disseminate awareness materials, technical and policy information	GLO/SEV/23/TAS/141	340,000	296,909	43,091
Provide direct query-response service (1998)	GLO/SEV/23/TAS/142	80,000	28,000	52,000
Advisory and expert group meetings (1998)	GLO/SEV/23/TAS/144	75,000	50,000	25,000
Travel (1998)	GLO/SEV/23/TAS/146	75,000	48,001	26,999
Support to regional network for OzonAction/ODS focal points	LAC/SEV/09/TAS/07	130,000	75,630	54,370
ODS officers network for Latin America and the Caribbean (1994)	LAC/SEV/12/TAS/08	224,000	165,116	58,884
ODS officers network for Latin America and the Caribbean (1995)	LAC/SEV/16/TAS/11	299,000	283,288	15,712
Total		1,829,000	1,475,018	353,982

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait recommander au Comité exécutif:

1. D'envisager des moyens d'encourager à la fois les pays dont les projets de renforcement des institutions sont classés par le PNUE dans les projets dont la mise en œuvre est lente et le Congo, dont le projet de renforcement des institutions est classé par le PNUE parmi les projets présentant de sérieuses difficultés, à accélérer la soumission des rapports et à activer leur centre de l'ozone.
2. De demander au PNUE de préciser, à la réunion, sa politique de prolongement des délais pour les projets de renforcement des institutions.
3. De demander au PNUE de fournir des mises à jour pour tous les projets classés parmi les projets présentant un retard de mise en œuvre, ainsi que pour les projets suivants, pour lesquels le Secrétariat a demandé des précisions que le PNUE n'a pas communiquées dans les délais requis.
 - a) BAH/REF/26/TRA/06 RMP: customs training
 - b) BDI/REF/126/TRA/03 RMP: customs training
 - c) BDI/REF/26/TRA/04 RMP: tech training
 - d) BHA/REF/23/TRA/04 RMP: monitoring ODS
 - e) BHA/REF/23/TRA/06 RMP: monitoring ODS
 - f) BOL/REF/24/PRP/07 RMP preparation in Bolivia
 - g) DMI/REF/26/TRA/02 RMP: customs training
 - h) DOM/REF/25/TRA/14 RMP: customs training
 - i) GAM/SEV/19/TRA/03 RMP: customs training
 - j) GEO/REF/23/TRA/02 RMP: monitoring ODS
 - k) GUI/REF/21/PRP/03 RMP preparation in Guinea
 - l) MOL/REF/25/TRA/03 RMP: tech training
 - m) MOL/REF/25/TRA/04 RMP: monitoring ODS
 - n) PER/REF/21/TRA/21 RMP: tech training
 - o) PER/REF/21/TRA/23 RMP: customs training

- p) STV/REF/25/TRA/03 RMP: monitoring ODS
4. De demander au PNUE d'éclaircir la situation dans le Pacifique Sud ainsi que celle du Philippines information dissemination project (PHI/SEV/11/TAS/23).
 5. De demander au PNUE de fournir, à la réunion, des copies des documents suivants ou d'expliquer pourquoi ceux-ci n'ont pas été fournis comme prévu:
 - a) Training modules for national training courses on good practices in refrigeration (GLO/REF/19/TRA/97);
 - b) Prepare information papers and case studies (GLO/SEV/19/TRA/109);
 - c) Support to a national workshop on refrigeration (KEN/REF/10/TRA/05).
 6. De prendre note que le montant de 353 982 \$US détenu par le PNUE représente un solde résiduel provenant de projets achevés il y a plus d'un an et de demander au PNUE de clôturer les comptes de ces projets pour pouvoir reverser au Fonds multilatéral tout solde non utilisé, qui fera l'objet d'une nouvelle affectation.
