



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59
8 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 9 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МАВРИТАНИЯ

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) | ЮНЕП и
ЮНИДО | Общее утверждение |
|---|-----------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Мавритания

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этапа I)	ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО	Утверждено 80-м Обновлено 88-м / 93-м	67,5% поэтапный отказ к 2025 году

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2024	6,81 тонны ОРС
---	-----------	----------------

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2024		
Химические вещества	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильные установки		Растворители	Технологические агенты	Лабораторное использование	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание				
ГХФУ-22					6,81				6,81

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009 –2010 г.г.:	20,5	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	10,67
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	4,01	Осталось:	6,66

(V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,63	0,0	0,0	0,63
	Финансирование (в долл. США)	96 898	0	0	96 898
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Финансирование (в долл. США)	0	0	0	0

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2017	2018-2019	2020-2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)			18,45	18,45	13,33	13,33	13,33	13,33	6,66	н/п
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)			6,60	6,60	5,94	5,94	5,94	6,94	6,66	н/п
Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	150 000	0	0	66 750	0	0	85 750	302 500
		Эксплуатац. расходы	19 500	0	0	8 678	0	0	11 148	39 325
	ЮНИДО	Расходы по проекту	*105 000	0	0	200 000	0	0	0	305 000
		Эксплуатац. расходы	*7 350	0	0	14 000	0	0	0	21 350
Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)		Расходы по проекту	255 000	0	0	266 750	0	0		521 750
		Эксплуатац. расходы	26 850	0	0	22 678	0	0		49 528
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)		Расходы по проекту							85 750	85 750
		Эксплуатац. расходы							11 148	11 148

*Средства были переведены из ПРООН в ЮНИДО на 88-м заседании.

Рекомендация секретариата:	Общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ЮНЕП от имени правительства Мавритании, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование третьего и последнего транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 85 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 11 148 долларов США, предназначенные только для ЮНЕП². Заявка включает доклад о ходе освоения второго транша и план освоения транша на 2025–2026 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Мавритании сообщило о потреблении 6,81 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 67 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране для обеспечения соблюдения. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Мавритании (данные представлены по статье 7 за 2020-2024 гг.)

ГХФУ-22	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	239,9	238,6	237,0	157,6	123,8	372,73
Тонны ОРС	13,19	13,12	13,04	8,67	6,81	20,5

3. ГХФУ-22 - единственный ГХФУ, импортируемый и потребляемый в Мавритании. Он используется исключительно для обслуживания и ремонта холодильного и кондиционерного оборудования (ХКО), в том числе на рыболовных судах. Потребление сократилось с 13,19 тонны ОРС в 2020 году до 6,81 тонны ОРС в 2024 году, что отражает совокупное воздействие внедрения системы лицензирования и квотирования ГХФУ, постепенного сокращения разрешенного импорта в соответствии с графиком регулирования Монреальского протокола, реализации мероприятий ПОДПО, таких как профобучение сотрудников таможни и техников ХКО передовым методам обслуживания, и все более широкого внедрения альтернативных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), включая углеводороды (УВ) и гидрофторуглероды (ГФУ).

Доклад о реализации страновой программы

4. Правительство Мавритании представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. В данных СП об экспорте не сообщается.

Доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

5. Министерство охраны окружающей среды и устойчивого развития (Министерство) Мавритании является координационным центром для осуществления Монреальского протокола и отвечает за национальный орган по озону (НОО). Мавритания усилила контроль за соблюдением Межведомственного указа 2017 года, регулирующего использование ГХФУ, ГФУ и связанного с ними оборудования. Совместно с Таможенной службой и Министерством торговли были

² Согласно письму от 18 сентября 2025 года Министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития Мавритании в Секретариат.

разработаны новые меры по усилению мониторинга использования ГХФУ, особенно иностранными судами. С июля 2024 года импортеры обязаны вести реестры продаж ГХФУ, проданных иностранным судам, и портовые власти должны представлять ежеквартальные доклады о судах и использованном объеме веществ. Эти меры позволяют улучшать отслеживание, лицензирование и выдачу квот.

6. НОО при технической поддержке ЮНЕП и национального эксперта реструктурировал и модернизировал национальную базу данных для улучшения управления данными и координации между ключевыми национальными субъектами деятельности, участвующими в реализации системы лицензирования и квотирования. Модернизированная система облегчает обмен информацией в режиме реального времени между Министерством, Таможенным управлением и другими соответствующими учреждениями. Это усовершенствование обеспечивает более точное и эффективное распределение квот на основе подтвержденных потребностей и укрепляет мониторинг и контроль импорта и потребления ГХФУ и ГФУ.

7. В общей сложности 75 сотрудников таможенных и других правоохранительных органов прошли обучение в ходе пяти семинаров, проведенных в 2024 и 2025 годах по кодам Гармонизированной системы классификации и маркировки (ГС) и правилам регулирования ГХФУ. На двух из этих семинаров сотрудники таможенных органов прошли практическое обучение по использованию идентификаторов хладагентов. НОО и Таможенное управление завершают разработку стандартного учебного пособия по нормативным положениям и лицензированию касательно ОРВ, которое будет включено в национальную программу подготовки таможенных служащих на этапе II ПОДПО.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В октябре 2023 года 30 инженеров-инструкторов и техников (в том числе семь женщин) прошли обучение по передовым методам обслуживания, рекуперации и рециркуляции хладагентов и безопасному обращению с углеводородами. В период с 2024 по 2025 год в общей сложности 90 техников по хладагентам прошли обучение передовым методам обслуживания, рекуперации и рециркуляции хладагентов и безопасному обращению с углеводородами на семи семинарах, организованных по всей стране. Ассоциация инженеров и техников по холодильному делу Мавритании играла активную роль в координации и курировании обучения.

9. В июне 2024 года была начата закупка 30 полных комплектов инструментов³ для холодильного и кондиционерного оборудования, установок для рекуперации и рециркуляции и оборудования для работы с углеводородами для укрепления двух хранилищ и пяти региональных центров рекуперации и для создания центрального хранилища. Была начата технико-экономическая оценка рентабельности структуры рекуперации, повторного использования и восстановления хладагентов для определения оперативной основы и повышения требований к национальным центрам.

Реализация и мониторинг проекта

10. НОО, функционирующий при Министерстве, отвечает за планирование, курирование, мониторинг и оценку всех мероприятий, связанных с Монреальским протоколом, притом что Национальный комитет по озону выступает в качестве его консультативного органа. НОО тесно сотрудничает с таможенной службой, импортерами и дистрибьюторами для сбора данных о потреблении ГХФУ. 10 000 долл. США, утвержденных на мониторинг во втором транше, были

³ В каждый комплект входят необходимые инструменты для обслуживания ХКО и рекуперации, такие как блок рекуперации хладагента с запасными фильтрами, шланги, баллоны, вакуумный насос, весы, коллектор, детектор утечек и полный набор ручных инструментов и принадлежностей для обслуживания и обработки углеводородов.

ассигнованы на услуги консультантов для создания систем мониторинга ежегодного потребления ГХФУ и любых других ОРВ (2500 долл. США), командировочные расходы (3000 долл. США), мониторинг (3000 долл. США) и прочие расходы (1500 долл. США).

Объем ассигнования средств

11. По состоянию на сентябрь 2025 года из утвержденных к настоящему времени 521 750 долл. США было ассигновано 335 481 долл. США (64,3 %) (216 595 долл. США для ЮНЕП и 118 886 долл. США для ЮНИДО), как показано в таблице 2. Остаток в размере 186 269 долл. США будет распределен в 2025 году.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Мавритании (долл. США)

Учреждение	Первый транш		Второй транш		Итого		
	Утверждено	Выплачено	Утверждено	Выплачено	Утверждено	Выплачено	Остаток
ЮНЕП	150 000	149 845	66 750	66 750	216 750	216 595	155
ЮНИДО	105 000	48 386	200 000	70 500	305 000	*118 886	186 114
Итого	255 000	198 231	266 750	137 250	521 750	335 481	186 269
Выплаты (%)	77,7		51,5		64,3		

*Исключая целевые фонды.

План освоения третьего и последнего транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

12. Следующие мероприятия будут реализованы ЮНЕП в период между декабрем 2025 года и декабрем 2026 года:

- a) проведение двух консультационных совещаний и двух семинаров для 30 участников в каждом, включая представителей таможенного управления, Министерства, импортеров и ассоциаций ХКО, с упором на обзор и обновление национальных правил регулирования ОРВ и ГФУ, функционирование обновлённой системы лицензирования и квотирования; представление данных и координацию субъектов деятельности в процессе подготовки к этапу II ПОДПО; и на укрепление базы данных для содействия межведомственному обмену квотами, обеспечения справедливого распределения на основе потребностей субъектов деятельности и усиления мониторинга и контроля потребления (ЮНЕП) (10 250 долл. США);
- b) организация пяти обучающих семинаров по правилам регулирования ГХФУ и использованию кодов ГС для 125 сотрудников правоохранительных органов, включая 95 таможенников, 15 торговых представителей и 15 инспекторов охраны окружающей среды (задача обеспечить участие 10–15 % женщин) (ЮНЕП) (30 000 долл. США);
- c) организация пяти обучающих семинаров по передовым методам работы с холодильным оборудованием, снижению утечек, методам рекуперации и рециркуляции хладагентов и безопасному обращению с углеводородами для не менее 240 техников ХКО (с участием 15–20 % женщин) (ЮНЕП) (35 000 долл. США);
- d) создание структуры рекуперации и повторного использования хладагентов на основе итогов оценки технико-экономической осуществимости⁴ (ЮНИДО) (средства предыдущего транша); и

⁴ Перечень закупаемого оборудования будет определен на основе итогов оценки технико-экономической осуществимости, которая, как ожидается, будет завершена в декабре 2025 года.

- е) мероприятия по мониторингу проекта, включая найм консультантов (3000 долл. США), поездки по стране (3000 долл. США), мониторинг (3000 долл. США) и прочие расходы (1500 долл. США) (ЮНЕП) (итого 10 500 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ

13. На 95-м совещании Исполнительный комитет предложил правительству Мавритании приступить к включению данных о типах и объемах ГХФУ, потребляемых иностранными судами, в свои доклады по страновой программе (СП) и по статье 7 начиная с 2024 года (решение 95/20 b) ii)). После запроса Секретариата о выполнении этого решения ЮНЕП уведомила страну, и в доклады по статье 7 и по СП за 2024 год было добавлено замечание о том, что из 123,8 мт, потребленных в 2024 году, 36 мт, были, согласно оценкам, использованы в секторе рыболовства и из них 18–19 мт (0,99–1,05 тонны ОРС) иностранными судами.

14. Секретариат отметил, что в докладах о данных в СП за 2020, 2022 и 2023 годы весь объем потребления ГХФУ в стране был указан в графе "лабораторное использование", в то время как в графе "обслуживание" был указан ноль. То же самое отмечено и в докладе за 2024 год, но впоследствии страна внесла правку в доклад, поменяв потребление, первоначально указанное как "лабораторное использование", на "обслуживание". ЮНЕП уведомила страну, и все данные за 2020, 2022 и 2023 годы были исправлены на "использование в целях обслуживания". ЮНЕП в сотрудничестве с НОО продолжит оказание поддержки правительству Мавритании в подготовке и представлении докладов о данных по статье 7 и СП.

Доклад об освоении второго транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

15. Правительство Мавритании установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в объеме 6,44 тонны ОРС, что ниже целей регулирования Монреальского протокола. ЮНЕП проинформировала Секретариат о том, что правительство Мавритании введет запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ на этапе II ПОДПО, поскольку страна переходит на технологии с низким ПГП и на энергоэффективные технологии.

Использование ГХФУ иностранными судами

16. Помимо обучения сотрудников таможенных и правоохранительных органов кодам ГС и нормативным положениям, регулирующим ГХФУ, в целях улучшения мониторинга импорта и экспорта ГХФУ, правительство Мавритании усилило механизмы контроля операций с участием иностранных судов по продаже, покупке, обращению и использованию хладагентов. С июля 2024 года импортеры должны представлять реестр продаж ГХФУ, используемых иностранными судами, а портовые власти должны ежеквартально представлять списки пришвартованных судов с подробным сообщением объемов ГХФУ, приобретенных и использованных ими. В соответствии с решением 95/20 b) ii) страна собирает информацию о типах и объемах ГХФУ, использованных иностранными судами в 2023 и 2024 годах; эти данные будут представлены вместе с заявкой на этап II ПОДПО в дополнение к исследованию на местах использования ГХФУ иностранными судами в 2023 году, как запрошено в решении 95/20 b) i). Правительство Мавритании через ЮНЕП представило предварительные данные об использовании ГХФУ-22 иностранными судами. Согласно этим данным, на обслуживание рыболовных судов приходилось около 56 %, 52 % и 29 %

общего потребления ГХФУ в стране соответственно в 2022, 2023 и 2024 годах. В секторе рыболовства, исторически являющемся основным потребителем ГХФУ, зафиксировано снижение потребления на 73 % (со 132 мт в 2022 году до 36 мт в 2024 году), что, по всей видимости, в основном связано с переходом иностранных флотов на технологии без использования ГХФУ. В данных по СП об экспорте не сообщается.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

17. Задержки с закупками и глобальные проблемы с поставками замедлили реализацию компонента ЮНИДО во втором транше для этапа I ПОДПО. После передачи мероприятий ПРООН под контроль ЮНИДО закупка оборудования в рамках обоих траншей была объединена в единый заказ для оптимизации затрат, логистики и координации поставщиков. Поставка комплектов холодильных и кондиционерных инструментов и оборудования для укрепления двух центров хранения и пяти региональных центров рекуперации хладагентов и для создания центрального хранилища ожидается в декабре 2025 года. В связи с глобальным дефицитом идентификаторов хладагентов бюджет на закупку идентификаторов (12 200 долл. США) был использован для закупки альтернативных инструментов. Закупка идентификаторов возобновится после устранения помех с поставками.

18. Запланированная цель укрепления двух центров хранения и пяти региональных центров рекуперации и создания одного центрального хранилища пересматривается в ходе текущей оценки технико-экономической осуществимости, которая определит оперативную основу структуры рекуперации, рециркуляции и восстановления (РРВ), включая модернизацию существующих объектов и создание центра восстановления. Окончательные местоположения и спецификации оборудования будут подтверждены на основе результатов оценки в консультации с НОО. Секретариат напомнил, что на 91-м совещании ЮНИДО согласилась с тем, что оценка функционирования структуры РРВ должна быть завершена до приобретения оборудования. Более того, если оценка придет к выводу, что структура РРВ будет неустойчивой, страна может перенаправить выделенные средства на приобретение оборудования для учебных центров или на приобретение инструментов для обученных техников. ЮНИДО не смогла представить никаких промежуточных результатов оценки. Они будут сообщены после завершения исследования в декабре 2025 года. Было постановлено, что ЮНЕП и ЮНИДО представят на 98-м совещании доклад о результатах реализации оставшихся мероприятий этапа I ПОДПО, включая результаты оценки технико-экономической осуществимости.

19. После установки и ввода в эксплуатацию оборудования в двух центрах хранения, пяти региональных центрах рекуперации и одном центральном хранилище не менее 240 техников ХКО пройдут в учебных центрах обучение безопасному обращению с воспламеняющимися хладагентами, процедурам рекуперации и рециркуляции и эксплуатации оборудования. Обучение будет координироваться с программой ЮНЕП по профподготовке техников, и НОО будет координироваться с центрами по привлечению участия женщин. Курсы будут проводить сертифицированные национальные инструкторы по ХКО из профессиональных ассоциаций и учебных заведений, которые ранее прошли обучение в рамках ПОДПО.

План освоения третьего и последнего транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

20. В рамках третьего транша правительство Мавритании продолжит консолидацию системы баз данных, завершив интеграцию функций обмена данными и обеспечив операционную совместимость соответствующих ведомств. В ходе предпринимаемых усилий по укреплению межведомственной координации и наращиванию национального потенциала запланировано проведение учебного занятия для сотрудников НОО по эксплуатации и обслуживанию обновленной системы лицензирования и базы данных. На занятии будут рассмотрены вопросы

ввода данных, проверки достоверности данных и практического использования функций, внедренных в обновленную систему для улучшения надзора и контроля за ОРВ и ГФУ.

Осуществление гендерной политики

21. Правительство Мавритании через посредство НОО продолжает стимулировать вовлечение женщин во все мероприятия ПОДПО в соответствии с гендерной политикой Многостороннего фонда. Принимаемые меры включают информационно-просветительские кампании для поощрения женщин к поступлению на курсы профобучения, предоставление стартовых комплектов женщинам, получающим технические дипломы, признание женщин-инженеров и техников холодильного дела и активное содействие их участию в программах подготовки кадров. В рамках третьего транша для этапа I будет систематически отслеживаться гендерное соотношение участников учебных занятий для таможенников и техников ХКО, при этом поставлена целевая задача обеспечить 10–15 % участия женщин в профподготовке служащих таможни. Правительство при поддержке со стороны ЮНЕП и ЮНИДО расширяет взаимодействие с профессионально-техническими училищами и сотрудничает с Ассоциацией инженеров и техников по холодильному делу Мавритании для дальнейшего содействия привлечению женщин к членству, повышению их заметности и участия в секторе обслуживания.

Завершение этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

22. ЮНЕП подтвердила, что этап I ПОДПО для Мавритании будет завершен 31 декабря 2026 года, как установлено в пункте 14 Соглашения, пересмотренного на 93-м совещании.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

23. Общий уровень риска реализации ПОДПО в Мавритании оценивается от низкого до среднего. Рыночная доступность технологий с низким ППП и возможные задержки с закупками представляют собой умеренные риски, которые будут снижены благодаря сотрудничеству с поставщиками и региональными сетями и координации с ЮНИДО для обеспечения своевременных поставок и профобучения техников. Политические сбои или глобальные проблемы здоровья считаются рисками от низкого до среднего уровня и будут регулироваться посредством непрерывности деятельности Министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития, удаленной поддержки со стороны учреждений-исполнителей и гибких методов профобучения. Доступность данных, особенно по рыболовному сектору, будет улучшена за счет укрепления сотрудничества между таможенными службами, портовыми властями и Министерством рыболовства. Система лицензирования и квотирования ГХФУ представляет низкий риск, поскольку действует с 2017 года и постоянно совершенствуется. Для обеспечения долгосрочной устойчивости программы профобучения техников и таможенных служащих будут интегрированы в национальные программы профподготовки и учебные программы для таможенников, при том что постоянно проводятся курсы повышения квалификации и осуществляется сотрудничество с профессиональными ассоциациями.

Заключение

24. Правительство Мавритании продолжает соблюдать Монреальский протокол и свое Соглашение с Исполнительным комитетом, притом что потребление ГФУ в 2024 году было, как сообщается, на 67 % ниже базового уровня, обеспечивающего соблюдение. Страна укрепила свою систему лицензирования и квотирования, включая требования о ведении учета импорта и экспорта ГХФУ с 2024 года, чтобы лучше учитывать использование ГХФУ иностранными судами. Страна начала выполнять решение 95/20 b) ii), включив в данные, представляемые по статье 7, и в доклады о реализации страновой программы за 2024 год отчетность о типах и объемах ГХФУ, используемых иностранными судами. База данных для регистрации конечных пользователей

ГХФУ была реорганизована для улучшения управления данными и координации между национальными субъектами деятельности. Все программы профподготовки сотрудников таможни включают использование кодов ГС, притом что техники ХКО проходят профподготовку по контролю ГХФУ, надлежащей практике обслуживания и безопасному обращению с хладагентами с низким ПГП. Закупка комплектов инструментов для ХКО и оборудования рекуперации в компоненте ЮНИДО претерпевала задержки из-за глобальных трудностей с поставками, но ожидается, что поставки наладятся к концу 2025 года. Оценка технико-экономической осуществимости национальной структуры рекуперации, рециркуляции и восстановления завершится согласно графику к декабрю 2025 года. Риски реализации остаются от низких до умеренных, и в стране внедрены меры по их снижению. Общий коэффициент расходования средств по первому и второму траншам для этапа I ПОДПО превышает 64 %. Ожидается, что Мавритания завершит этап I ПОДПО к декабрю 2026 года и представит заявку на этап II в 2026 году, как и планировалось.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

25. Секретариат Фонда рекомендует, чтобы Исполнительный комитет:

- а) принял к сведению доклад об освоении второго транша для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Мавритании; и
- б) поручил ЮНЕП и ЮНИДО представить на 98-м совещании доклад о результатах реализации оставшихся мероприятий в рамках этапа I ПОДПО, включая итоги оценки технико-экономической осуществимости с подробным описанием того, будет ли национальная структура рекуперации, рециркуляции и восстановления для Мавритании устойчивой или нет, оперативной основы структуры и ее связей с существующими центрами рекуперации и оборудования, подлежащего закупке.

26. Секретариат Фонда далее рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша для этапа I ПОДПО для Мавритании и соответствующего плана освоения транша на 2026 год в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице.

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)	Учреждение - исполнитель
а)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	85 750	11 148	ЮНЕП