



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72
10 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 9 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СЕНТ-ВИНСЕНТА И ГРЕНАДИН

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|
| • | План организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ
(четвертый транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
|---|--|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Сент-Винсента и Гренадин

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО	64-м	100% поэтапный отказ к 2025 году

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2024	0,00 тонны ОРС
---	-----------	----------------

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)								Год: 2024	
Химические вещества	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильные установки		Растворители	Технологические агенты	Лабораторное использование	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание				
ГХФУ-22					0,00				0,00

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009 –2010 г.:	0,28	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	0,28
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	0,28	Осталось:	0,00

(V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,02	0,00	0,00	0,02
	Финансирование (в долл. США)	53 100	0	0	53 100
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансирование (в долл. США)	0	0	0	0

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2011	2012	2013-2014	2015	2016-2017	2018	2019	2020-2023	2024*	2025	Итого
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)			н/п	н/п	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,18	0,18	0,09	н/п
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)			н/п	0,28	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,09	0,09	0,00	н/п
Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	55 809	0	0	140 000	0	103 000	0	0	100 000	46 991	445 800
		Эксплуатац. расходы	7 255	0	0	18 200	0	13 390	0	0	13 000	6 109	57 954
	ЮНИДО	Расходы по проекту	124 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 115
		Эксплуатац. расходы	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 170
Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)	Расходы по проекту		179 924	0	0	140 000	0	103 000	0	0	100 000		522 924
	Эксплуатац. расходы		18 425	0	0	18 200	0	13 390	0	0	13 000		63 015
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)	Расходы по проекту											46 991	46 991
	Эксплуатац. расходы											6 109	6 109

* Утверждено на 95-м совещании для дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 95/34).

Рекомендация секретариата:	Общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Сент-Винсента и Гренадин ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и заключительного транша одноэтапного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 46 991 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 6 109 долл. США только для ЮНЕП². В представленные материалы включены доклад о результатах освоения третьего транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2020-2024 годы и план освоения транша на 2026 год. В материалы также включен подробный отчет по демонстрационному проекту по замене оборудования для конечных пользователей, утвержденному на 86-м совещании в соответствии с решением 84/84(d)³.

Отчет о потреблении ГХФУ

2. Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило о потреблении 0,00 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, установленного для соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах (данные в соответствии со статьями 7 за 2020-2024 годы)

ГХФУ-22	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	0,11	0	0	0	0	5,1
Тонны ОРС	0,01	0	0	0	0	0,3

3. Сент-Винсент и Гренадины достигли полного поэтапного отказа от ГХФУ-22 ранее установленного графика на 2025 год.

Доклад о реализации страновой программы

4. Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2020-2024 годы данные о потреблении ГХФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьями 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

5. В докладе о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, отраженные в отчетности по статье 7 Монреальского протокола за 2020-2024 годы, являются точными (как показано в таблице 1 выше). В ходе проверки были отмечены незначительные расхождения между данными таможенных органов и национального органа по озоновому слою (НООС) за 2020-2022 годы, вызванные некорректным использованием кодов Гармонизированной системы (ГС); эти расхождения были устранены путем регулярной сверки данных и обучения таможенных служащих правилам применения кодов ГС. В докладе о проверке сделан вывод, что Сент-Винсент и Гренадины по-прежнему полностью выполняют свои обязательства по Монреальскому протоколу и имеют функционирующую систему лицензирования и квот. В числе прочего, в докладе рекомендовано срочно принять пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола для сохранения нулевого уровня потребления ГХФУ, достигнутого в 2023 и 2024 годах благодаря введенному административными мерами запрету на импорт ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот; и запретить импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ после принятия пересмотренного

² Согласно письму от 12 сентября 2025 года Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры Сент-Винсента и Гренадин в адрес секретариата.

³ Решение 86/53.

регламента. ЮНЕП указала, что правительство выполнит все рекомендации по проверке в ходе четвертого транша.

Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

6. Проект пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола, вводящего запреты на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, обязательную сертификацию технических специалистов и положения, соответствующие Кигалийской поправке, был подготовлен юридическим консультантом и рассмотрен НООС и Юридическим департаментом правительства. Регламент направлен в Генеральную прокуратуру для утверждения Кабинетом министров, и ожидается, что он вступит в силу в первом квартале 2026 года. Запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ вступит в силу после принятия Регламента, заменив действующий в настоящее время запрет, введенный административными мерами. Были приняты четыре национальных стандарта⁴, охватывающие энергетическую маркировку холодильных аппаратов и кондиционеров воздуха, маркировку контейнеров с хладагентом, а также обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование. Страна ратифицировала Кигалийскую поправку 7 ноября 2022 года.

7. Учебные семинары для таможенных служащих и импортеров запланированы на ноябрь и декабрь 2025 года и будут посвящены пересмотренному Регламенту, кодам ГС 2022 года, которые были приняты страной в 2023 году, использованию идентификаторов хладагента, а также повторным занятиям по системе электронного лицензирования и квот. Ожидается, что учебный модуль по Монреальскому протоколу для таможенных служащих будет окончательно доработан к марту 2026 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. Восемнадцать техников по оборудованию для охлаждения и кондиционирования воздуха (ОКВ), включая одну женщину, приняли участие в трехдневном обучении, проведенном в ноябре 2024 года, которое охватило Монреальский протокол и национальные стандарты ОКВ, Кигалийскую поправку, передовые методы обслуживания и рекуперации хладагентов, а также демонстрацию системы электронного лицензирования и управления данными.

9. Была проведена информационная кампания, ориентированная на заинтересованные стороны, включая студентов, конечных пользователей, таможенных служащих и чиновников министерств-партнеров, с целью поддержки поэтапного отказа от ГХФУ и альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и распространения сведений о готовящемся пересмотренном Регламенте. В рамках кампании было распространено 500 зонтов и 500 сумок-шопперов с сообщениями о защите озонового слоя и климата. НООС подготовил информационное видео для импортеров и розничных продавцов о том, как зарегистрироваться в качестве лицензированного импортера. Продолжался мониторинг работы центров по рекуперации хладагентов⁵.

⁴ SVGNS 74:2020 – Энергетическая маркировка. Холодильная техника. Требования; SVGNS 76:2020 – Энергетическая маркировка. Кондиционеры воздуха. Требования; SVGNS 77:2020 – Маркировка контейнеров с хладагентом; и SVGNS 84:2023 – Обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование.

⁵ После рекуперации 0,06 мт ГХФУ-22, о которой сообщалось на 86-м совещании, дополнительных объемов хладагентов рекуперировано не было.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

10. Дополнительные мероприятия по стимулированию энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ в соответствии с решением 89/6 были утверждены на 95-м совещании⁶. Был согласован детальный план работ по мероприятиям, направленным на стимулирование энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ. ЮНЕП инициировала найм международного консультанта для поддержки реализации, а предварительная встреча с Министерством энергетики подтвердила неизменную приверженность правительства проекту. Первое перечисление средств ожидается к декабрю 2025 года.

Реализация и мониторинг проекта

11. НООС координирует мероприятия между заинтересованными сторонами, отслеживает прогресс для обеспечения эффективной реализации и подготавливает соответствующие доклады о достигнутых результатах. В рамках третьего транша было выделено в общей сложности 17 231 долл. США, включая 8 282 долл. США на персонал и консультантов; 4 356 долл. США на командировки; 2 593 долл. США на проведение совещаний и учебных семинаров; и 2 000 долл. США на прочие расходы.

Уровень освоения средств

12. По состоянию на сентябрь 2025 года из одобренных на данный момент 522 924 долл. США было освоено 351 968 долл. США (227 853 долл. США для ЮНЕП и 124 115 долл. США для ЮНИДО), как показано в таблице 2. Остаток в размере 170 956 долл. США в 2025 и 2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин (в долл. США)

Транш		ЮНЕП	ЮНИДО	Итого	Уровень освоения (%)
Первый	Утверждено	55 809	124 115	179 924	100
	Освоено	55 809	124 115	179 924	
Второй	Утверждено	140 000	-	140 000	100
	Освоено	140 000	-	140 000	
Третий	Утверждено	103 000	-	103 000	31
	Освоено	32 044	-	32 044	
ЕЕ 89/6	Утверждено	100 000	-	100 000	0
	Освоено	0	-	0	
Итого	Утверждено	398 809	124 115	522 924	67
	Освоено	227 853	124 115	351 968	
	Остаток	170 956	0	170 956	

План освоения четвертого и заключительного транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

13. Следующие мероприятия будут осуществляться ЮНЕП в период с января по декабрь 2026 года:

- а) проведение последующих встреч с координационным центром по законодательным вопросам и завершение пересмотра Регламента для их введения в действие к первому кварталу 2026 года; проведение одного национального семинара для представителей государственных и частных заинтересованных сторон для представления пересмотренного Регламента; проведение двух учебных семинаров для 30 ключевых заинтересованных сторон по национальным стандартам и

⁶ Решение 95/34

пересмотренным регламентам; и ежегодные консультации для поддержки реализации системы электронного лицензирования и квот (6 000 долл. США плюс 30 436 долл. США из предыдущего транша);

- b) обучение 10 сотрудников таможенных органов и 10 импортеров пересмотренному Регламенту, применению кодов ГС 2022 года, системе электронного лицензирования и квот, использованию идентификаторов хладагентов, а также безопасному обращению с альтернативными хладагентами и хранению (3 000 долл. США плюс 22 000 долл. США из предыдущего транша);
- c) обучение 30 технических специалистов (целевой показатель – пять женщин) в рамках двух семинаров по передовым методам обслуживания, работе с углеводородами и другими альтернативами, практическое обучение методам рекуперации хладагентов и разъяснение последствий введения пересмотренного Регламента, включая обязательную сертификацию (2 000 долл. США плюс 15 751 долл. США из предыдущего транша);
- d) просветительские мероприятия, включая общенациональную информационную кампанию по продвижению технологий с низким ПГП; подготовку трех технических информационных бюллетеней для технических специалистов, импортеров и дистрибьюторов по альтернативам с низким ПГП, передовым методам обслуживания и пересмотренному Регламенту; и популяризацию мобильных приложений ЮНЕП OzonAction (25 000 долл. США);
- e) координация, мониторинг и отчетность по проекту (10 991 долл. США плюс 2 769 долл. США из предыдущего транша); командировочные расходы (10 000 долл. США), проведение совещаний и семинаров (2 000 долл. США) и прочие расходы (1 760 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Проверка и система лицензирования и квот

14. По итогам проверки был сделан ряд рекомендаций по усилению контроля за соблюдением нормативных требований, повышению точности данных и наращиванию потенциала таможенных органов. В ответ правительство и ЮНЕП подтвердили, что пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола будет включать запреты на оборудование, использующее ГХФУ, и исключит устаревшие положения о переоборудовании. НООС усилит координацию и сверку данных с Таможенным департаментом и продолжит обучение сотрудников таможенных органов, брокеров и импортеров по вопросам идентификации хладагентов, применения кодов ГС 2022 года и обеспечения соблюдения системы лицензирования и квот. Для усиления контроля в пунктах въезда будут закуплены два новых идентификатора хладагентов. Для повышения точности данных таможенные органы будут поощряться к представлению отчетов АСОТД⁷ два раза в год, а для продления регистрации импортеров будет требоваться ежегодное представление данных об импорте. Эти меры, поддерживаемые ЮНЕП, обеспечат точный мониторинг и устойчивое соблюдение системы лицензирования и квот. Семинары для таможенных органов и импортеров послужат платформой для обсуждения выводов и рекомендаций по итогам проверки.

⁷ Автоматизированная система обработки таможенных данных Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

15. Правительство Сент-Винсента и Гренадин установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 0 мт в соответствии с Соглашением и ранее графика поэтапного отказа по Монреальскому протоколу. Страна не намерена потреблять ГХФУ для эксплуатационного периода с 2030 по 2040 год.

16. В ходе третьего транша Сент-Винсент и Гренадины дополнительно укрепили свою систему лицензирования и квот посредством институциональной координации, законодательной реформы и административного правоприменения. НООС предоставляет Таможенному департаменту ежегодный перечень зарегистрированных импортеров и квот на ГХФУ и проводит полугодовую сверку данных об импорте для обеспечения точной отчетности. Для обеспечения долгосрочной устойчивости НООС поддерживает интеграцию системы электронного лицензирования и квот с национальным единым окном и платформой АСОТД в рамках Национального проекта цифровой трансформации. Будущее обучение таможенных органов будет сосредоточено на пересмотренном Регламенте, использовании электронной системы и безопасном обращении с хладагентами с низким ПГП. Предлагаемый Национальный озоновый фонд, который будет аккумулировать сборы за импорт и штрафы, обеспечит финансовую поддержку для продолжения мероприятий по контролю соблюдения, обучению и повышению осведомленности.

Пересмотренный Регламент

17. В ожидании утверждения Кабинетом министров пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола НООС продолжает применять административный запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот. Существующая система лицензирования и квот требует обязательной регистрации импортеров в НООС, выдачи министром импортных лицензий на основе квот, распределенных НООС, и публикации национальных и индивидуальных квот импортеров в тоннах ОРС до 1 февраля каждого года. Для ускорения принятия пересмотренного Регламента и обеспечения устойчивости нулевого потребления ГХФУ НООС будет проводить регулярные встречи с координационным центром по законодательным вопросам для содействия представлению документов на утверждение Кабинетом министров и информирования заинтересованных сторон о ключевых обновлениях. НООС также продолжит сотрудничество с Министерством образования, Национальным учебным агентством и профессиональными учреждениями для внедрения обязательной сертификации техников ОКВ и программы признания предшествующего обучения для выпускников Общественного колледжа Сент-Винсента и Гренадин, включая укрепление потенциала оценщиков и экзаменаторов. После утверждения Кабинетом министров пересмотренный Регламент будет официально введен в действие через семинары, практикумы и курсы обучения при поддержке мероприятий по информированию общественности.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

18. Ожидается, что мероприятия, запланированные в секторе обслуживания, будут способствовать переходу от ГХФУ к технологиям с низким ПГП. ЮНЕП сообщила, что основными препятствиями для внедрения этих технологий являются ограниченное наличие на рынке альтернатив с низким ПГП, недостаток обученных и сертифицированных технических специалистов и высокая стоимость альтернатив. Для устранения этих препятствий НООС будет отслеживать разработки в области технологий с низким ПГП, координировать действия с импортерами и брокерами для создания цепочек поставок альтернатив с низким ПГП, продолжать наращивание потенциала через обучение и обязательную сертификацию, а также проводить программы повышения осведомленности для влияния на принятие решений конечными

пользователями, дополненные схемами стимулирования для снижения первоначальных затрат. Усиленные нормативные требования и вовлечение частного сектора будут дополнительно способствовать долгосрочному внедрению альтернатив с низким ПГП.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

19. Начало дополнительных мероприятий по стимулированию энергоэффективности было отложено из-за административных изменений в Министерстве туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры, а также затянувшихся обсуждений между ЮНЕП и НООС по поводу плана работ и соглашения. Утвержденный план и график работ включают консультации с заинтересованными сторонами и семинары по минимальным стандартам энергоэффективности в феврале 2026 года, исследование проникновения на рынок в апреле 2026 года, подготовку директивного документа по критериям отбора оборудования ОКВ в июле 2026 года, а также обучение инструкторов и разработку учебных материалов в августе 2026 года. Мероприятия по повышению осведомленности будут проводиться на постоянной основе на протяжении всего периода реализации проекта. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2026 года вместе с траншами в рамках ПОДПО.

Мероприятия в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей

20. В соответствии с решением 92/36(g) ЮНЕП представила доклад о результатах демонстрационного проекта по замене оборудования для конечных пользователей, реализованного в рамках ПОДПО⁸. В рамках проекта 39 сплит-систем кондиционирования воздуха на ГХФУ-22 в медицинской клинике Кингстаун и Национальном архиве были заменены на инверторные системы на R-290, что продемонстрировало жизнеспособность энергоэффективных технологий с низким ПГП в подсекторе коммерческого кондиционирования воздуха. Проект был профинансирован за счет средств Многостороннего фонда в размере 99 800 долл. США и софинансирования со стороны правительства в размере 38 876 долл. США. Одиннадцать государственных техников ОКВ, обученных работе с углеводородными технологиями, выполнили работы по выводу из эксплуатации и установке в качестве натуральной поддержки, рекуперируя около 45 фунтов ГХФУ-22.

21. Техническая помощь в рамках проекта включала специализированное обучение передовым методам охлаждения, рекуперации и рециркуляции ГХФУ, а также безопасному обращению с углеводородными хладагентами, что укрепило национальный потенциал для безопасного внедрения технологий с низким ПГП. Хотя базовое энергопотребление было зафиксировано до преобразования, собрать данные по энергопотреблению после установки не удалось из-за проблем с монтажом счетчиков электроэнергии. Две неисправные единицы оборудования были заменены из резервного запаса, и в настоящее время все системы работают в нормальном режиме.

22. В общей сложности 104 технических специалиста были обучены передовым методам охлаждения и безопасному обращению с углеводородами, 16 из которых прошли специализированное обучение, непосредственно связанное с проектом. Результаты будут распространены в рамках информационных мероприятий, ориентированных на сектор обслуживания, государственные учреждения и частные заинтересованные стороны, и будут использованы для будущего планирования поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с национальной энергетической политикой. Проект также подчеркнул необходимость создания надежных систем сбора данных и мониторинга для поддержки оценки энергоэффективности и руководства тиражированием технологий с низким ПГП на национальном уровне.

⁸ Утвержден на 86-м совещании (решение 86/53).

Реализация гендерной политики

23. Сент-Винсент и Гренадины сохраняли приверженность реализации политики учета гендерной проблематики Многостороннего фонда путем поощрения участия женщин в секторе обслуживания ОКВ. НООС укреплял институциональный потенциал женщин в рамках Департамента устойчивого развития (DSD) и поощрял их участие в планировании, наращивании потенциала и просветительской работе. В 2023 году женщина-техник ОКВ приняла участие в региональном семинаре ЮНЕП для женщин в секторе ОКВ в Тринидаде и Тобаго, и три женщины, включая одного инструктора, участвовали в национальном обучении техников. Женское лидерство оставалось сильным: женщины возглавляли НООС и DSD и занимали должность постоянного секретаря Министерства. НООС собирал дезагрегированные данные по всем проектным мероприятиям и освещал вклад женщин через инклюзивную коммуникацию. В планах НООС – предоставление женщинам-стажерам инструментов и оборудования, запуск программы стипендий для поощрения изучения ОКВ и продвижение женщин-инструкторов в будущих мероприятиях в рамках ПОДПО. Хотя отбор участников для обучения таможенных органов осуществляется Таможенным департаментом, НООС продолжает поощрять участие женщин через официальные приглашения.

Завершение плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

24. ЮНЕП подтвердила, что ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин, включая компонент энергоэффективности, будет завершен 31 декабря 2026 года, как установлено в пункте 14 Соглашения.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

25. Долгосрочная устойчивость деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах обеспечивается DSD в составе Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры. ПОДПО интегрирован в утвержденную Кабинетом министров программу работы DSD и поддерживается национальными ресурсами и законодательством. НООС сотрудничает с ассоциацией ОКВ и Общественным колледжем Сент-Винсента и Гренадин для наращивания потенциала заинтересованных сторон и институционализации сертификации технических специалистов, а также с Таможенным департаментом для интеграции содержания Монреальского протокола в учебные программы. Пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола, который, как ожидается, будет окончательно согласован в начале 2026 года, узаконит запрет на ГХФУ и связанное с ними оборудование и сделает сертификацию обязательной для всех практикующих технических специалистов.

26. Для смягчения таких рисков, как изменение национальных приоритетов или смена правительства, которые могут отсрочить выполнение мероприятий, ЮНЕП будет поддерживать тесную связь с НООС, регулярно отслеживать прогресс и реализовывать совместный план работ с проведением координационных совещаний для предоставления своевременных указаний и поддержки; при этом в случае необходимости координаторам в министерствах могут направляться официальные письма для устранения задержек и сохранения динамики проекта.

Заключение

27. Сент-Винсент и Гренадины сохраняли нулевое потребление ГХФУ с 2023 по 2024 год. В отчетный период был достигнут значительный прогресс, включая дальнейшее укрепление системы лицензирования и квот, принятие обновленных кодов ГС 2022 года и завершение подготовки пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола для утверждения Кабинетом министров, который введет законодательный запрет на ГХФУ и оборудование на их основе и сделает сертификацию технических специалистов обязательной. В ожидании официального

принятия пересмотренного Регламента НООС применяет административный запрет на импорт ГХФУ и содержащего их оборудования. Уровень освоения средств по третьему траншу составляет 31 %. Подготовительная работа по дополнительным мероприятиям в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 также продвинулась вперед. Страна также планирует представить план реализации Кигалийской поправки по ГФУ на 98-е совещание⁹. Секретариат рекомендует утвердить проект, поскольку страна по-прежнему полностью привержена сохранению достигнутого поэтапного отказа от ГХФУ и укреплению своих механизмов лицензирования и квотирования.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

28. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному секретарю:

- a) принять к сведению:
 - i) доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сент-Винсента и Гренадин;
 - ii) доклад о завершении мероприятий в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей по замене сплит-систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 на инверторные системы на основе R-290 в секторе коммерческого кондиционирования воздуха;
- b) просить:
 - i) правительство Сент-Винсента и Гренадин и ЮНЕП предоставить обновленную информацию о статусе пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола в составе заявки на план реализации Кигалийской поправки по ГФУ, которая будет представлена 98-му совещанию;
 - ii) правительство Сент-Винсента и Гренадин, ЮНЕП и ЮНИДО представить итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с заключительным траншем, и доклад о завершении проекта первому совещанию Исполнительного комитета в 2027 году.

29. Секретариат Фонда далее рекомендует утвердить в целом четвертый и заключительный транш в рамках ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин и соответствующий план освоения транша на 2026 год на уровне финансирования, указанном в приведенной ниже таблице.

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Вспомогательные расходы (долл. США)	Учреждение-исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш)	46 991	6 109	ЮНЕП

⁹ Тридцать седьмое совещание Сторон, среди прочего, отметило, что заявленное Сент-Винсентом и Гренадинами годовое потребление ГФУ в 2024 году в размере 45 975 тонн эквивалента CO₂ превышает максимально допустимое потребление для Стороны в том же году, составляющее 25 280 тонн эквивалента CO₂, и что, следовательно, Сторона не соблюдает контрольные меры в отношении потребления ГФУ в рамках Монреальского протокола.