



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18
19 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 7 b) ii) предварительной повестки дня¹

**ДОКЛАДЫ ПО ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ, С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ**

Обзор

1. В таблице 1 представлены два доклада по проектам, включающим конкретные требования о представлении отчетности, представленные 97-му совещанию, которые, по мнению Секретариата, содержат неурегулированные вопросы и требуют индивидуального рассмотрения Исполнительным комитетом.

Таблица 1. Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении отчетности, с неурегулированными вопросами

Страна	Название проекта	Вопрос	Пункты
Доклады, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ			
Исламская Республика Иран	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с пятым и последним траншем)	Запрос о продлении этапа II до 31 декабря 2026 года	2-21
Катар	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54 (решение 93/36))	Обязательства, изложенные в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, не были выполнены	22-34

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Доклады, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Исламская Республика Иран: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с пятым и последним траншем) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и правительство Италии)

История вопроса

2. На 77-м совещании Исполнительный комитет утвердил этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран с целью сокращения потребления ГХФУ на 75% от базового уровня к 2023 году, с датой завершения 31 декабря 2024 года, как установлено в соглашении между Правительством и Исполнительным комитетом.

3. На 90-м совещании Исполнительный комитет в порядке исключения утвердил продление срока осуществления этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран до 31 декабря 2025 года в связи с задержками в осуществлении, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, при том понимании, что дальнейшее продление запрашиваться не будет (решение 90/45).

4. На 94-м совещании ПРООН представила запрос на пятый и заключительный транш второго этапа ПОДПО и подтвердила, что все текущие мероприятия будут завершены к декабрю 2025 года и что дальнейшее продление второго этапа ПОДПО не требуется. Соответственно, Исполнительный комитет утвердил указанный транш и просил соответствующие учреждения представить доклады о ходе выполнения программ работы, связанных с заключительным траншем, на 97-м совещании, а доклады о завершении проекта – на втором совещании Исполнительного комитета в 2026 году (решение 94/36).

Доклад о ходе выполнения программ работы

5. На 97-м совещании от имени Правительства Исламской Республики Иран ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила доклад о ходе выполнения программ работы, связанных с пятым и последним траншем этапа II ПОДПО, в соответствии с решением 94/36.

6. Исламская Республика Иран представила данные о потреблении 54,18 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 86% ниже ее базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение, и на 43% ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в соглашении на тот же год.

Нормативно-правовая база

7. Запрет на импорт и использование ГХФУ-141b в чистом виде или в составе импортируемых готовых полиоловых смесей вступил в силу 1 июля 2024 года, а запрет на использование ГХФУ-22 в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) должен вступить в силу 1 января 2026 года. В общей сложности 125 сотрудников таможенных органов прошли подготовку по вопросам выполнения Монреальского протокола, системы лицензирования и квот, а также предотвращения незаконного импорта. Были переведены, напечатаны и распространены учебное пособие для сотрудников таможенных органов и руководство по «зеленой таможене».

Сектор производства пенополиуретана (ПРООН, ЮНИДО и правительство Италии)

8. В таблице 2 представлена информация о ходе осуществления проектов в секторе производства пенополиуретана (ППУ).

Таблица 2. Положение дел в области осуществления проектов в секторе производства ППУ*

Выбранная альтернативная технология	Учреждения-исполнители	Достигнутый прогресс
<i>Индивидуальная конверсия пяти предприятий, производящих бытовые холодильники и сендвич-панелей, и групповой субпроект по конверсии 42 малых и средних предприятий (МСП) в различных областях применения</i>		
Циклопентан, углеводородные смеси (УВ), диоксид углерода (CO ₂)	ЮНИДО и Италия	Из 19 предприятий, включенных в проект, 18 получили оборудование, 12 завершили установку и обучение, а завершение всех остальных мероприятий планируется к концу 2026 года.
<i>Индивидуальная конверсия трех предприятий, производящих панели для коммерческого холодильного оборудования</i>		
Циклопентан	ПРООН	Завершено.
<i>Групповая конверсия 40 предприятий, производящих панели для коммерческого холодильного оборудования</i>		
CO ₂	ПРООН	Тридцать пять предприятий получили сырье и оборудование и завершили переход на водное вспенивание. Остальные пять предприятий ожидают поставки материалов.
<i>Конверсия двух предприятий, производящих пенополиуретан жесткий двухкомпонентный</i>		
CO ₂	ПРООН	Одно предприятие перешло на новую технологию, а второе завершило испытания.
<i>Техническая помощь в разработке систем на основе циклопентана и воды в одной компании-разработчике систем и техническая помощь 95 МСП</i>		
Циклопентан и CO ₂	ПРООН	Завершено.

* Число предприятий, получивших помощь, с учетом корректировок, внесенных в пунктах а) и б) решения 84/74.

Сектор производства коммерческого холодильного оборудования (48 предприятий) (ПРООН)

9. Тридцать два предприятия завершили переход на хладагент R-290 и приступили к промышленному производству. Двенадцать предприятий ожидают распределения комплектов для конверсии производственных линий холодильного оборудования. Закупка указанных комплектов для оставшихся четырех предприятий продолжается, их поставка ожидается к концу 2025 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования (ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО)

10. Учебная программа Организации по техническому и профессиональному образованию (ОТПО) была актуализирована, в частности были пересмотрены шесть стандартов подготовки, обновлены шесть модулей, а также подготовлены или переведены 13 учебных пособий. В общей сложности 987 технических специалистов и инструкторов по всей стране прошли соответствующую подготовку. Совместно с Центром подготовки инструкторов и исследований ОТПО было проведено исследование по сертификации на основе оценки профессиональных навыков, а Национальный орган по озону (НОО) провел шесть совещаний с Ассоциацией ХКВ для сбора данных о технических специалистах. Руководства и учебные материалы, включая руководства по безопасному обращению с горючими хладагентами, были переведены на фарси и распространены, также был подготовлен учебный видеофильм, основанный на передовых методах ЮНЕП. Были организованы два семинара по экологичным закупкам и экологическому строительству. Стандарт ISO 5149/1-4 был принят в качестве национального стандарта, а совместно с Иранской организацией

по стандартизации был разработан новый стандарт в области охраны труда и техники безопасности для работников, обслуживающих оборудование с горючими хладагентами.

Освоение средств

11. По состоянию на июль 2025 года из утвержденной суммы в размере 10 248 862 долл. США (с учетом вычетов, возвратов и перераспределений, утвержденных решениями 80/21 c), 84/74 a) iv) и 92/3 b) v)) было выплачено 9 101 688 долл. США (ПРООН – 4 903 882 долл. США, ЮНИДО – 1 194 686 долл. США, ЮНЕП – 452 555 долл. США, Германия – 1 645 127 долл. США и Италия – 905 438 долл. США), как показано в таблице 3. Остаток средств в размере 1 147 174 долл. США подлежит выплате в период 2026–2027 годов.

Таблица 3. Выплата средств, утвержденных в рамках этапа II ПОДПО для Ирана (в долл. США)

Транш		ПРООН	ЮНИДО	ЮНЕП	Германия	Италия	Итого	Ур. освоения (%)
Первый	Утверждено	1 298 170	473 567	184 569 ^[1]	645 500	403 203	3 005 009	100
	Выплачено	1 294 326	473 567	184 569	645 500	403 203	3 001 165	
Второй	Утверждено	1 593 980	584 000	190 000	827 473 ^[2]	504 004	3 699 457	98
	Выплачено	1 557 009	584 000	150 396	827 473	502 235	3 621 113	
Третий	Утверждено	1 307 980	148 299 ^[3]	170 000	139 754	0	1 766 033	96
	Выплачено	1 307 980	137 119	117 590	139 754	0	1 702 443	
Четвертый	Утверждено	1 268 103 ^[4]	0	0	32 400	0	1 300 503	43
	Выплачено	523 376	0	0	32 400	0	555 776	
Пятый	Утверждено	337 860	0	140 000	0	0	477 860	46
	Выплачено	221 191	0	0	0	0	221 191	
Итого	Утверждено	5 806 093	1 205 866	684 569	1 645 127	907 207	10 248 862	89
	Выплачено	4 903 882	1 194 686	452 555	1 645 127	905 438	9 101 688	
	Остаток	902 211	11 180	232 014	0	1 769	1 147 174	

^[1] Включая возврат средств в размере 15 431 долл. США.

^[2] Включая вычет в размере 126 545 долл. США в соответствии с решением 80/21 c).

^[3] Включая вычет в размере 375 701 долл. США в соответствии с решением 84/74 a) iv).

^[4] Включая добавление перераспределенных средств, предоставленных правительством Германии, а именно: 93 017 долл. США из средств второго транша, 145 255 долл. США из средств третьего транша и 565 600 долл. США из средств четвертого транша в соответствии с решением 92/3 b) v).

Запрос о продлении этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

12. ПРООН от имени правительства Исламской Республики Иран просит продлить срок осуществления этап II ПОДПО с декабря 2025 года до июня 2027 года, поскольку выполнение мероприятий столкнулось со значительными задержками, вызванными обстоятельствами, не зависящими от НОО. Пандемия COVID-19 привела к совокупным задержкам: проведение подготовки было отложено из-за продолжительных карантинных ограничений, технические миссии не могли быть осуществлены в связи с ограничениями на поездки, а поставки и установка оборудования не могли быть завершены из-за перебоев в глобальных цепочках поставок. Указанные проблемы были усугублены строгими международными санкциями, которые осложнили финансовые операции, затруднили закупку и доставку оборудования, а также увеличили сроки процессов заключения контрактов и оказания технической помощи. Осуществление мероприятий на национальном уровне было дополнительно осложнено внутренними ограничениями на поездки и частыми перебоем в электроснабжении, которые негативно сказывались на деятельности предприятий, включая конверсию производственных линий. В 2025 году темпы освоения средств

по проекту замедлились, что было связано с дополнительными внешними ограничениями, а не с недостатком приверженности со стороны НОО, учреждений или предприятий. Для обеспечения завершения невыполненных мероприятий в рамках этапа II и освоения соответствующих средств требуется продление сроков осуществления этапа II.

Замечания Секретариата

13. Секретариат отметил дополнительные результаты осуществления мероприятий, несмотря на перечисленные проблемы. При рассмотрении запроса о продлении этапа Секретариат отметил следующие вопросы, по которым были запрошены разъяснения или дополнительная информация:

- а) предыдущее продление срока осуществления этапа II ПОДПО до 31 декабря 2025 года было одобрено в порядке исключения, с учетом задержек в осуществлении, вызванных пандемией COVID-19, и при том понимании, что дальнейшее продление запрашиваться не будет (решение 90/45). В своем докладе ПРООН ссылается на последовавшие международные санкции, которые еще более осложнили финансовые операции, закупку и доставку оборудования и замедлили выполнение мероприятий; и
- б) текущий остаток средств в размере 1 147 174 долл. США превышает остаток на февраль 2025 года в размере 753 793 долл. США, о котором сообщалось в контексте рассмотрения запроса на этап III ПОДПО, когда Секретариат получил подтверждение того, что все оставшиеся мероприятия в рамках этапа II будут завершены не позднее 31 декабря 2025 года, в соответствии с продлением, утвержденным на 90-м совещании².

14. ПРООН пояснила, что в 2025 году несколько стран инициировали введение санкций в отношении страны, активировав механизм восстановления санкций Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как пришли к выводу о существенном невыполнении обязательств Исламской Республикой Иран по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года³. Санкции затрагивают нефтяной сектор, экспорт вооружения и схемы торговли высокими технологиями, некоторые банковские операции, а также предусматривают отмену отдельных исключений, предоставленных в рамках СВПД, замораживание активов и введение запретов на поездки для должностных лиц и организаций.

15. Санкции оказали серьезное побочное воздействие на гражданскую экономику, вызвав гиперинфляцию. В рамках ПОДПО санкции нарушили процесс импорта и повысили стоимость оборудования, необходимого для завершения проекта, поскольку иностранные поставщики стали избегать деловых отношений со страной из-за рисков вторичных санкций. В частности, более значительный остаток средств на текущий момент по сравнению с февралем 2025 года обусловлен тем, что поставщик комплектов для конверсии производства коммерческого холодильного оборудования для 15 производственных предприятий запросил ПРООН отменить заказ на поставку

² Пункты 3 и 8 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/43

³ Механизму восстановления санкций это положение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), международное соглашение, достигнутое в июле 2015 года между Исламской Республикой Иран и странами группы 5+1 (Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Франция, Россия, Китай, а также Германия) и Европейским союзом с целью ограничения ядерной программы Исламской Республики Иран для обеспечения ее мирного характера и предотвращения создания ядерного оружия. Соглашение позволяет любой из первоначальных сторон соглашения (странам группы 5+1) восстановить все предыдущие санкции ООН, если будет установлен факт «существенного невыполнения обязательств» Ираном.

и прекращение договорных, согласованных в начале 2025 года, что привело к возврату 425 000 долл. США ПРООН и задержке в завершении соответствующей конверсии.

16. Кроме того, региональные конфликты, вспыхнувшие в середине июня 2025 года в нескольких районах, привели к массовой эвакуации примерно семи миллионов человек, в основном из Тегерана. Постепенное возвращение населения и возобновление экономической активности заняло почти три месяца после полной остановки мероприятий по проекту в период с июня по август 2025 года.

17. Отметив наличие указанных проблем, ПРООН проинформировала Секретариат о том, что продление этапа II ПОДПО позволит каждому учреждению завершить следующие оставшиеся мероприятия:

- a) *ПРООН – ППУ, коммерческое холодильное оборудование, техническое обслуживание:* проведение повторной процедуры закупок оставшихся комплектов для ХКВ и оборудования для предприятий сектора коммерческого холодильного оборудования и завершение конверсий, распределение уже закупленных материалов для альтернативных систем с водным вспениванием среди МСП, завершение подготовки 1000 технических специалистов по вопросам обращения с горючими хладагентами, завершение оценки использования пропана R-290 на предприятиях, завершивших конверсию, принятие стандартов транспортировки и хранения горючих хладагентов и пересмотр строительных норм и правил, регулирующих применение горючих хладагентов (остаток в размере 902 211 долл. США);
- b) *ЮНИДО – ППУ:* завершение поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования, а также связанных с этим учебных мероприятий на оставшихся шести предприятиях по производству ППУ (остаток в размере 11 180 долл. США); и
- c) *ЮНЕП – политика и техническое обслуживание:* завершение консультативных семинаров по вопросам политики и проведение двух учебных курсов для сотрудников местных органов власти, ответственных за исполнение законодательства, подготовка 60 сотрудников таможенных органов и оставшихся 434 технических специалистов, а также сертификация 200 технических специалистов, перевод учебных и экзаменационных материалов по ХКВ, завершение разработки стандартных операционных процедур по обращению с горючими хладагентами и их хранению на промышленных предприятиях и в сервисных мастерских, актуализация национальных стандартов для сектора обслуживания ХКВ, проведение мероприятий по развитию потенциала для ассоциации специалистов по ХКВ и создание веб-сайта в целях популяризации новых технологий, организация одного заключительного мероприятия в рамках инициативы «Ozone2Climate» и двух информационно-просветительских мероприятий в целях поощрения поэтапного отказа от ГХФУ в сотрудничестве с ассоциацией специалистов по ХКВ, и распространение по меньшей мере двух информационных материалов на фарси (остаток в размере 232 014 долл. США).

18. Для преодоления существующих ограничений ПРООН работает со своей центральной службой закупок над вопросом разрешения заключения прямых контрактов с квалифицированными поставщиками из числа участников предыдущих тендеров. ЮНЕП перечислит средства НОО через партнерское правительственное учреждение, который имеет юридические соглашения с обеими сторонами на предоставление услуг по осуществлению проекта. Правительство определило нового партнера, имеющего право предоставлять эти услуги и получать финансирование, и который должен пройти предварительную процедуру проверки и аудита со стороны ЮНЕП. Ожидается, что

процесс проверки партнера будет завершен к концу 2025 года, после чего ЮНЕП планирует оперативно осуществить соответствующие платежи.

19. Секретариат отмечает, что продление этапа II ПОДПО позволит стране при поддержке учреждений-исполнителей завершить вышеобозначенные текущие мероприятия. В частности, в отношении мероприятий в секторах коммерческого холодильного оборудования и ППУ продление позволит завершить конверсию оставшихся предприятий, обеспечивая тем самым полный охват соответствующего сектора.

20. На основании представленной информации Секретариат считает, что продление на один год, а не на полтора года, является достаточным для завершения указанных мероприятий. Принимая во внимание предыдущие решения, Исполнительному комитету, возможно, пожелает принять во внимание обоснование ПРООН при рассмотрении вопроса об утверждении данного продления.

Рекомендация

21. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению доклад о ходе выполнения программ работы, связанных с пятым и последним траншем этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран, представленный ПРООН в соответствии с решением 94/36; и
- b) рассмотреть возможность утверждения в порядке исключения продления срока осуществления этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран до 31 декабря 2026 года при том понимании, что дальнейшее продление не будет запрашиваться.

Катар: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54 (решение 93/36)) (ЮНИДО и ЮНЕП)

История вопроса

22. На своем 88-м совещании Исполнительный комитет, в частности, постановил утвердить этап II П организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Катар на период 2021–2026 годов с целью сокращения потребления ГХФУ на 67,5% от базового уровня страны, принять к сведению обязательство правительства до 1 января 2023 года i) ввести запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом, ii) ввести обязательную систему сертификации технических специалистов в области холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), iii) ввести обязательные надлежащие методы обслуживания для технических специалистов по ХКВ, включая методы ведения учета (например, журналы учета ГХФУ и журналы обслуживания оборудования, содержащего ГХФУ, для систем с заправкой выше определенного уровня) и заранее установленные графики проверки утечек, проводимой сертифицированными специалистами для систем с заправкой выше определенного порогового значения, и iv) внедрить систему электронного лицензирования, а также разрешить представить запрос на второй транш этапа II ПОДПО после выполнения вышеупомянутых обязательств (решение 88/54).

23. Запрос на второй транш этапа II был представлен на 93-м совещании, на котором ЮНЕП проинформировала, что был подготовлен проект приказа министерства о запрете использования одноразовых баллонов с хладагентом, вступление в силу которого ожидается к июню 2024 года, а также что был подготовлен проект приказа министерства в соответствии с обновленными едиными правилами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в отношении

ОРВ, который, как ожидается, будет окончательно доработан к июню 2024 года и который введет в действие обязательную и подлежащую исполнению систему сертификации, а также обязательные надлежащие методы обслуживания, такие как рекуперация хладагента при обслуживании оборудования ХКВ и иные меры, перечисленные в подпункте iii) пункта е) решения 88/54. Была разработана и внедрена система электронного лицензирования, охватывающая ГХФУ и ГФУ, которая постоянно обновляется. Что касается конкретных условий, включенных в проект приказа министерства, касающегося обязательных надлежащих методов обслуживания для технических специалистов по ХКВ, таких как типы оборудования, к которому будут применяться методы ведения учета и проверки утечек, ЮНЕП пояснила, что проект приказа еще находится на стадии доработки, и указала, что она представит Секретариату подробную информацию о приказе министерства в докладе о выполнении обязательств, содержащихся в пункте е) решения 88/54. Соответственно, второй транш был утвержден при том понимании, что, в частности, утвержденные средства ЮНЕП в размере 144 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 18 785 долл. США будут перечислены ЮНЕП казначеем Фонда только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, перечисленные в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54 (решение 93/36)⁴.

24. В соответствии с решением 93/36 ЮНЕП представила на настоящем совещании доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54. ЮНИДО в качестве ведущего учреждения также представила на настоящем совещании предложение по третьему траншу этапа II ПОДПО.

Доклад о ходе выполнения программ работы

25. Запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом, внедрение системы обязательной сертификации и введение обязательных надлежащих методов обслуживания для технических специалистов по ХКВ все еще находятся на стадии доработки. После завершения консультаций между Министерством окружающей среды и изменения климата (МОСИК) и соответствующими заинтересованными сторонами по проектам приказов, они будут направлены на рассмотрение в юридические и административные департаменты правительства, после чего МОСИК утвердит их. После утверждения Генеральный секретариат Кабинета министров препроводит каждый приказ во все заинтересованные министерства для получения их заключительных замечаний. Затем приказ будет доработан с учетом полученных замечаний и окончательно принят. Ожидается, что все обязательства, изложенные в пункте е) решения 88/54, будут выполнены к концу 2026 года⁵.

Запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом

26. В рамках подготовки к введению запрета было проведено несколько консультативных совещаний с заинтересованными сторонами, чтобы проинформировать их о предлагаемом запрете и обсуждения вопросов его реализации. Было также проведено обследование для оценки готовности предприятий к введению запрета. Ожидается, что процесс утверждения запрета на одноразовые баллоны будет завершен к концу 2025 года, а его постепенное внедрение начнется с запрета на импорт новых одноразовых баллонов, после чего последует запрет на реализацию одноразовых баллонов на рынке.

Система обязательной сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха

⁴ Приложение XIV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105.

⁵ Система электронного лицензирования, предусмотренная в подпункте iv) пункта е) решения 88/54, уже функционирует.

27. НОО собрал данные о количестве мастерских технического обслуживания ХКВ и провел совещания с учебными центрами для координации процедур подготовки и сертификации технических специалистов по ХКВ и определения ролей заинтересованных сторон. Несмотря на то, что инфраструктура, необходимая для подготовки и сертификации технических специалистов по ХКВ, уже существует, а подготовка и сертификация в этой области предусмотрены едиными правилами ССАГПЗ в отношении ОРВ, между МОСИК и Министерством труда, ответственным за выдачу разрешений на работу, все еще ведутся обсуждения по вопросам практической реализации ввиду озабоченностей по обеспечению непрерывности обслуживания в секторе ХКВ. В настоящее время изучаются возможные дальнейшие меры, такие как использование системы лицензий на работу с хладагентами (JРХ), разработанной Американским институтом и систем кондиционирования воздуха, отопления и холодильного оборудования (AHRl) и Программой «Озонэкшн» ЮНЕП. МОСИК предполагает, что система сертификации начнет функционировать к концу 2026 года⁶.

Обязательные надлежащие методы обслуживания для технических специалистов по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха

28. МОСИК также предполагает, что указ об обязательных надлежащих методах обслуживания для технических специалистов по ХКВ будет принят и вступит в силу к концу 2026 года. Несмотря на задержку, страна уже внедрила ряд требуемых методов обслуживания в рамках применения единых правил ССАГПЗ в отношении ОРВ. Проект указа охватывает ГХФУ. Вопрос ГФУ будет рассматриваться в рамках осуществления будущего плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ. Конкретные детали, такие как ограничения по заправке хладагентом и сфера применения, все еще обсуждаются с техническими заинтересованными сторонами и промышленными партнерами.

Замечания Секретариата

29. Секретариат с удовлетворением отметил предоставленную информацию и констатирует, что, несмотря на определенный прогресс в оказании стране содействия в выполнении обязательств, изложенных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, данные обязательства еще не выполнены. ЮНЕП ожидает, что страна сможет выполнить все обязательства, указанные в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, к концу 2026 года, что означает, что оставшаяся сумма для ЮНЕП в размере 144 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения может быть выделена только после этого.

30. Секретариат выражает озабоченность в связи с указанной задержкой и считает важным, чтобы Катар продолжал получать необходимую поддержку в осуществлении этапа II своего ПОДПО. Поскольку ЮНЕП сообщила о том, что уже выплатила 97% утвержденного финансирования в рамках первого транша, в связи с чем Секретариат счел целесообразным изучить варианты, позволяющие перечислить средства ЮНЕП досрочно, с тем чтобы она могла продолжить оказание помощи стране и ускорить выполнение обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54. По итогам консультаций с ЮНИДО и ЮНЕП был согласован следующий план действий:

- а) несмотря на то, что обязательства, изложенные в пункте е) решения 88/54, выполнены не были, разрешить в порядке исключения Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП 72 250 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 9 393 долл. США, что составляет половину утвержденного финансирования для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО для Катара, удерживаемого на счетах казначея во исполнение решения 93/36;

⁶ <https://rdlprogram.org/>

- b) ЮНЕП представит на 98-м совещании подробный доклад, содержащий конкретные контрольные показатели прогресса в выполнении обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, если к тому моменту эти обязательства не будут выполнены. В этом случае может быть представлен запрос на третий транш этапа II ПОДПО, который будет включать соответствующую подробную информацию;
- c) оставшаяся часть утвержденных средств для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО будет перечислена казначеем ЮНЕП только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54;
- d) в случае, если запрос на третий транш этапа II ПОДПО будет представлен на 99-м совещании или позднее, Секретариат может рекомендовать продлить срок завершения этапа II, по мере необходимости, в соответствии с решением 82/50; и
- e) запрос на финансирование этапа III ПОДПО не будет представлен до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства, указанные в пункте е) решения 88/54.

31. Соответственно, если подробный доклад, представленный на 98-м совещании, подтвердит существенный прогресс в достижении согласованных контрольных показателей, Секретариат может впоследствии поручить казначею перечислить ЮНЕП оставшиеся средства второго транша, что создаст условия для представления заявки на третий транш на 99-м совещании. Вместе с тем, если все обязательства, указанные в пункте е) решения 88/54, будут выполнены до 98-го совещания, ЮНИДО от имени правительства может представить на этом совещании запрос на выделение третьего транша, включив в него подробную информацию, подтверждающую полное выполнение обязательств, указанных в пункте е) решения 88/54, на момент подачи запроса.

32. Учитывая, что обязательства, содержащиеся в решении 93/36, не были выполнены, правительство Катара приняло решение отозвать запрос на выделение третьего транша этапа II ПОДПО, представленный на настоящем совещании, с тем чтобы данный запрос мог быть представлен на одном из будущих совещаний в соответствии с согласованным выше планом.

33. Секретариат признал усилия, предпринятые правительством и учреждениями-исполнителями по осуществлению мероприятий в рамках проекта, и призвал ЮНЕП и ЮНИДО продолжать оказывать правительству содействие с тем, чтобы все обязательства, указанные в пункте е) решения 88/54, были выполнены в кратчайшие возможные сроки, что позволит Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП все удерживаемые средства и обеспечить скорейшее представление запроса на третий транш.

Рекомендация

34. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению доклад о ходе выполнения обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, представленный ЮНЕП от имени правительства Катара в контексте этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Катара;
- b) несмотря на то, что обязательства, изложенные в пункте е) решения 88/54, выполнены не были, разрешить в порядке исключения Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП 72 250 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 9 393 долл. США, что составляет половину утвержденного

финансирования для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО для Катара, удерживаемого на счетах казначея во исполнение решения 93/36;

- c) просить ЮНЕП представить на 98-м совещании или ранее подробный доклад, содержащий конкретные контрольные показатели прогресса в выполнении обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54;
- d) отметить, что оставшаяся часть утвержденных средств для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО будет перечислена казначеем ЮНЕП только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, в подпунктах i), ii) и iii) пункта е) решения 88/54, после чего ЮНИДО может представить запрос на третий транш этапа II;
- e) в случае, если запрос на третий транш этапа II ПОДПО будет представлен на 99-м совещании или позднее, Секретариат может рекомендовать продлить срок завершения этапа II, по мере необходимости, в соответствии с решением 82/50; и
- f) отметить далее, что запрос на финансирование этапа III ПОДПО не будет представлен до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства, указанные в пункте е) решения 88/54.