



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/12
28 mai 2000

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente et unième réunion
Genève, 5-7 juillet 2000

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ONUDI

Ce document comprend :

- Les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds
- Le Rapport périodique de l'ONUDI sur les activités mises en œuvre au titre du Protocole de Montréal (janvier – décembre 1999)

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

État de la mise en œuvre

1. Durant la période du rapport (1998-1999), l'ONUDI a achevé 36 projets, éliminé 2 646 tonnes ODP et décaissé environ 18 millions \$US.
2. En tout, l'ONUDI a achevé 56 pour cent (161 projets) sur les 289 projets d'investissement approuvés pour mise en œuvre par l'ONUDI en 1999. Elle a éliminé 69 pour cent (17 109 tonnes) de l'ODP à éliminer dans son portefeuille de projets approuvés (24 863 tonnes) et a décaissé 62 pour cent (121 millions \$US) des ressources approuvées par le Fonds pour l'ONUDI en 1999 (196 millions \$US).
3. L'ONUDI avait un solde de 1,2 million \$US en fonds de préparation de projets non utilisés à la fin de 1999 et le Comité a approuvé une somme supplémentaire de 865 000 \$US pour la préparation de projets, à sa première réunion, en 2000. L'ONUDI a achevé 37 pour cent de ses projets ne portant pas sur des investissements.

Retard dans la mise en œuvre des projets

4. Vingt-six projets accusent des retards dans leur mise en œuvre, à l'exclusion de la préparation de projets (25 projets) et compte tenu des décisions du Comité exécutif de retirer certains projets de la liste des projets présentant des retards dans leur mise en œuvre lorsque les obstacles à l'origine des retards sont levés, comme indiqué dans le Rapport périodique global. Sept des 26 projets concernés étaient déjà classés, l'an dernier, dans la catégorie des projets avec retard dans la mise en œuvre. Conformément aux procédures d'annulation de projets (décision 26/2), un rapport sur ces projets sera fourni à la trente-deuxième réunion pour permettre de déterminer si des progrès ont été faits pour éliminer les obstacles à l'origine des retards dans la mise en œuvre.

5. Au vu des remarques contenues dans la base de données de son Rapport périodique, l'ONUDI a fourni des précisions supplémentaires sur l'état de la mise en œuvre de deux projets:

- a) Dans les remarques, il est indiqué que le projet Ets Matelas Djurdjura foam project en Algérie (ALG/FOA/25/INV/27) rencontre des difficultés de mise en œuvre. Le projet devrait se terminer avec 16 mois de retard alors que l'équipement a été livré sur le site et que 44 pour cent des fonds approuvés ont déjà été décaissés. L'ONUDI explique que la «contrepartie manifeste de la réticence à modifier ses installations et n'autorise pas le contractant à pénétrer dans l'usine pour installer l'équipement». Il est ajouté dans les remarques que le contractant et la contrepartie ont encore des efforts à faire. Le Secrétariat a demandé à l'ONUDI ce que l'on pouvait faire pour faciliter la mise en œuvre du projet. En réponse, l'ONUDI a indiqué que «toute la documentation relative au projet avait été remise à nouveau à l'entreprise et que l'on attendait ses

commentaires/son approbation» sans toutefois préciser ce qui pouvait être fait pour faciliter la mise en œuvre du projet alors que le bénéficiaire hésite à modifier ses installations et n'autorise pas le contractant à pénétrer dans l'usine pour installer l'équipement.

- b) Le Chest Freezer project (PAK/REF/19/INV/09) devrait se terminer avec 37 mois de retard. Ce projet a déjà été classé projet avec retard dans la mise en œuvre. 374 914 \$US ont déjà été décaissés sur les 822 987 \$US approuvés pour ce projet. Il est indiqué dans les remarques que l'entreprise s'est vu notifier le délai de décembre 2000 pour terminer le projet. L'ONUDI ajoute que le bénéficiaire du Chest Freezer project, Riaz «n'est pas favorable à la reconversion alors que la machine à mousse a été livrée sur le site». L'ONUDI prévoit une visite à l'entreprise en juin/juillet 2000 pour discuter de ces questions.

6. Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait, à la réunion, examiner les rapports de l'ONUDI sur ces deux projets.

Dépassements apparents par rapport aux fonds approuvés

7. Dans la base de données de son Rapport périodique, l'ONUDI énumère 11 projets qui présentent des soldes négatifs pour un total de 60 099 \$US, comme on le voit dans le tableau suivant où le classement est effectué selon les numéros des projets et les soldes. Selon la décision 17/22, les dépassements ne sont pas autorisés. L'ONUDI indique que la clôture des comptes est a commencé pour ces projets et que les comptes seraient clôturés sans dépassement.

Numéro de projet	Solde (\$US)
ALG/FOA/26/INV/29	-9,780
BKF/REF/22/TAS/05	-612
CPR/SOL/22/INV/203	-17,756
EGY/SOL/18/INV/53	-95
EGY/SOL/19/INV/56	-515
GLO/SEV/26/PRP/175	-30,232
GUI/REF/22/TAS/05	-312
IND/SEV/10/PRP/06	-547
SEN/REF/22/TAS/08	-211
TUN/REF/24/PRP/30	-14
TUR/FOA/24/PRP/37	-25
Total	-60,099

Préparation de projets

8. Vingt-cinq activités de préparation de projets de l'ONUDI pourraient être classées dans la catégorie des projets présentant des retards de mise en œuvre compte tenu que, selon les prévisions, ces 25 activités devraient être achevées avec plus de 12 mois de retard. Toutes ces

activités ont été approuvées avant avril 1998. Toutes devraient être achevées en 2000. L'Annexe I contient une liste de ces activités.

9. En outre, 53 activités de préparation de projets de l'ONUDI présentent, ensemble, un solde résiduel de 290 983 \$US. La plupart ont été achevées avant 1999. L'annexe II contient une liste de ces activités.

10. Le Secrétariat a soulevé la question des retards dans la préparation de projets et des projets achevés l'an dernier avec solde. L'ONUDI explique que «la raison du maintien en vigueur de projets de préparation de projets est que l'ONUDI utilise les soldes résiduels pour préparer des projets dans le pays/secteur pour lequel les fonds ont été approuvés comme on le voit dans la colonne des surplus du plan d'activités, ce qui économise au Fonds multilatéral du temps, du travail et de l'argent».

11. Le Sous-Comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait examiner si l'Agence peut utiliser les fonds de préparation de projets à des fins autres que celles auxquelles ils sont spécifiquement affectés et si ces comptes peuvent être considérés comme sans limitation de durée malgré l'échéance approuvée à l'origine.

Annulations possibles

12. L'ONUDI indique que le projet Refrigeração Rubra au Brésil, (BRA/REF/23/INV/83) est annulé bien que 40 pour cent des fonds approuvés aient été décaissés en décembre 1999. Dans les remarques, il est indiqué que l'entreprise, en difficulté financière, a décidé de se reconvertir elle-même. L'ONUDI indique que l'équipement était acheté, mais qu'elle a découvert les difficultés financières de l'entreprise avant que l'équipement ne soit envoyé au bénéficiaire et en a annulé la livraison. Après des explications du bénéficiaire et du gouvernement, le contrat a été annulé et la mise en œuvre suspendue. L'ONUDI précise que le contractant devrait être défrayé pour les dépenses engagées (ingénierie, visites sur le site, fabrication d'équipement spécifique au site, etc.) et qu'elle négociera un règlement avant d'entamer la clôture des comptes du projet.

13. Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait prendre note de l'annulation de ce projet après avoir entendu un rapport sur l'état des négociations concernant le règlement des frais restants.

14. L'ONUDI a déjà décaissé 367 988 \$US sur les 581 515 \$US approuvés pour un projet de réfrigération au Mozambique (MOZ/REF/18/INV/04) et, faute de réponse de la part de l'entreprise ou du gouvernement, recommande maintenant l'annulation du projet. L'ONUDI a contacté un sous-traitant afin de négocier les termes de l'annulation du contrat.

15. Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait examiner l'annulation de ce projet après avoir entendu un rapport de l'ONUDI sur l'état des négociations.

16. Le projet Tanzania Domestic Appliance Manufacturers (URT/REF/18/INV/06) devrait se terminer avec 42 mois de retard. Ce projet a déjà été classé projet présentant un retard dans la mise en œuvre. Sur les 592 790 \$US approuvés pour le projet, 235 857 \$US ont déjà été

décaissés. L'équipement est acheté mais la contrepartie n'a pas confirmé qu'il pouvait être installé et l'ONUDI envisage l'annulation. L'ONUDI a demandé au Bureau de l'ozone d'intervenir et d'obtenir une lettre d'engagement du bénéficiaire, approuvée par le gouvernement afin de poursuivre la mise en œuvre du projet. L'ONUDI a fixé le délai de réception de la réponse à la mi-juin.

17. Le Sous-Comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait examiner la possibilité d'annuler ce projet après avoir entendu un rapport sur la suite donnée au délai de réception fixé pour la lettre d'engagement.

Projets achevés avec solde

18. L'annexe III contient une liste de projets achevés il y a plus d'un an (à fin 1998). Selon la décision 28/7, les fonds restants doivent être reversés au Fonds multilatéral. À la trentième réunion, l'ONUDI a reversé certains fonds pour certains de ses projets mais ceux qui sont énumérés dans l'Annexe III présentent encore des soldes non engagés pour un total de 2 014 068 \$US. L'ONUDI indique qu'elle préparera un rapport sur ses activités pour la trente et unième réunion.

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait envisager de recommander au Comité exécutif:

1. Des mesures éventuelles dans le cas du projet Ets. Matelas Djurdjura foam project en Algérie (ALG/FOA/25/INV/27) et du projet Chest Freezer project au Pakistan (PAK/REF/19/INV/09) dont les bénéficiaires retardent la mise en œuvre.
2. De prendre note que les comptes des projets présentant des soldes négatifs seront clôturés sans dépassement pour les projets avec solde négatif énumérés dans la base de données du Rapport périodique de l'ONUDI.
3. De faire des recommandations sur l'utilisation des fonds de préparation des projets pour des activités qui ne figurent pas dans la proposition d'origine et sur les comptes de préparation des projets pour déterminer s'ils peuvent être considérés comme des projets à durée indéterminée.
4. L'annulation éventuelle du projet Refrigeração Rubra au Brésil (BRA/REF/23/INV/83), du projet de réfrigération au Mozambique (MOZ/REF/18/INV/04) et du projet Tanzania Domestic Appliance Manufacturers (URT/REF/18/INV/06) après avoir pris connaissance d'un rapport de l'ONUDI sur ces projets.

5. De prendre note que 2 014 068 \$US sont actuellement non engagés pour des projets achevés il y a plus d'un an et d'encourager l'ONUDI à clôturer les comptes de ces projets afin que les soldes non nécessaires puissent être reversés au Fonds pour être réaffectés.

Annexe I

ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE PROJETS PRÉSENTANT DES RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE

Code	Titre du projet	Solde (\$US)	Date d'achèvement prévue
ALG/FUM/22/PRP/24	Project formulation in the methyl bromide sector in Algeria	3,800	jan-00
BRA/REF/24/PRP/97	Project preparation in the commercial refrigeration sector (Tecpur, Crios, Panamante and others) in Brazil	17,177	juin-00
CMR/REF/24/PRP/12	Preparation of refrigerant management plan in Cameroon	6,912	déc-00
CPR/FOA/24/PRP/240	Preparation of investment projects (50 companies) in the foam sector (polysterene/polyethylene) in China	2,466	sept-00
CUB/REF/24/PRP/07	Preparation of an investment project (hospitals) in the commercial refrigeration sector in Cuba	7,468	juin-00
DRK/SEV/21/PRP/03	Project formulation of investment projects in all sectors in Korea, DPR	14,156	déc-00
EGY/SOL/21/PRP/62	Project preparation in the solvent sector in Egypt	1,982	déc-00
GLO/REF/22/PRP/134	Development of Refrigeration Management Plans (Global)	30,565	juin-00
GUI/FOA/21/PRP/04	Project formulation of investment projects in the foam sector in Guinea	9,000	déc-00
HON/FOA/21/PRP/03	Project formulation of investment projects in the foam sector in Honduras	21,431	juin-00
IDS/SEV/15/PRP/24	Project formulation for phasing out ODS in small and medium scale industries in Indonesia	4,312	mai-00
IDS/SEV/21/PRP/54	Project formulation of investment projects in the aerosol and foam sectors in Indonesia	6,593	juin-00
IDS/SEV/23/PRP/64	Preparation of an investment project for phasing out ODS at three enterprises including the companies Nirwana and P.T. Success in Indonesia	10,950	août-00
IND/REF/23/PRP/159	Preparation of an investment project for phasing out ODS in the refrigeration sector (project under identification in India	27,410	juin-00
IND/SOL/24/PRP/162	Preparation investment projects in the solvent (CFC 113) sector at Harbans Lal Mahotra & Sons Ltd. Calcutta in India	2,927	déc-00
IRA/FOA/23/PRP/27	Preparation of an investment project in the foam sector for phasing out ODS at three enterprises including Bahaman Plastic in Iran	2,573	déc-00
JOR/SEV/15/PRP/21	Preparatory assistance for investment projects in commercial refrigeration, air-conditioning, foam and halon sectors in Jordan	2,305	juin-00
MDN/SEV/18/PRP/02	Preparation of projects in the refrigeration, aerosol and foam sector in Macedonia	3,717	déc-00
NIC/REF/24/PRP/04	Preparation of refrigerant management plan in Nicaragua	29,989	août-00
ROM/FOA/23/PRP/13	Preparation of an investment project in the foam sector in Romania	8,951	déc-00
SYR/ARS/23/PRP/26	Preparation of at least three investment projects in the aerosol sector for phasing out ODS at three enterprises including Nweylati in Syria	19,743	déc-00
SYR/FOA/15/PRP/08	Preparation of investment projects for phasing out of CFC-11 from the sub sector of flexible foams manufacturing in Syria	2,360	juin-00

Code	Titre du projet	Solde (\$US)	Date d'achèvement prévue
SYR/FOA/21/PRP/19	Project preparation in the flexible foam sector in Syria	7,435	sept-00
TUR/FOA/15/PRP/11	Preparation of investment projects in ODS phase out in the foam sector in Turkey	70	mai-00
YUG/SOL/23/PRP/05	Preparation of an investment project in the solvent sector for phasing out ODS at Hemofarm in Yugoslavia	2,599	déc-00

Annexe II

ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE PROJETS ACHEVÉS AVEC SOLDES

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Preparation of an investment project for phasing out ODS at several small enterprises in the commercial refrigeration	MEX/REF/23/PRP/75	nov-99	20,000	19,894	106
Preparation of investment projects in the foam sector (rigid polyurethane) for Chon Son, Ngui Soon, Ming Soon, Yon Tuck	MAL/FOA/24/PRP/110	sept-98	20,000	19,764	236
Project formulation of investment projects in the halon sector in the 3 fire equipment factories (Xiangshan, Xiangshan No. 1 and Dalian Jinzhou) and in domestic refrigeration sectors and solvents	CPR/SEV/17/PRP/132	déc-98	100,000	99,649	351
Project formulation for the conversion of electronic cleaning processes from CFC-113/alcohol blended and 1,1,1 trichlorethane to non-CFC cleaning	IND/SOL/10/PRP/07	déc-98	74,000	73,550	450
Preparation of investment projects	MEX/SEV/18/PRP/44	jan-99	50,000	49,445	555
Preparation of investment projects in the commercial refrigeration sector	JOR/REF/27/PRP/45	déc-99	5,000	4,300	700
Project formulation of investment projects in the foam sector	CRO/FOA/21/PRP/03	déc-99	30,000	29,268	732
Project preparation in the refrigeration and methyl bromide sectors	BRA/SEV/21/PRP/63	juin-99	57,140	56,333	807
Preparation of investment projects in the domestic and commercial refrigeration sector	ROM/REF/18/PRP/07	mars-99	20,000	19,162	838
Project formulation of investment projects in the foam sector	VEN/FOA/21/PRP/51	déc-98	30,000	29,028	972
Project formulation in the aerosol, foam, solvents and methyl bromide sectors	TUN/SEV/21/PRP/18	mai-99	27,150	26,088	1,062
Preparation of a refrigerant management plan	ROM/REF/24/PRP/14	avril-99	30,000	28,911	1,089
Preparation of a recovery and recycling projects in Benin, Botswana, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Namibia and Senegal	AFR/REF/17/PRP/12	sept-97	45,000	43,811	1,189
Project formulation for phasing out ODS in small- and medium-scale industries	ALG/SEV/17/PRP/11	déc-99	50,000	48,514	1,486
Project formulation for phase out of ODS in the refrigeration sector (Weather-mate and OPACO Ltd.)	LEB/REF/16/PRP/03	déc-97	15,000	13,482	1,518

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Project formulation of investment projects in domestic refrigeration and methyl bromide sectors	MOR/SEV/21/PRP/07	sept-99	22,150	20,615	1,535
Project formulation in the methyl bromide sector	COL/FUM/21/PRP/23	jan-98	7,140	5,499	1,641
Project formulation of demonstration project in the methyl bromide sector	GUA/FUM/21/PRP/12	jan-99	7,140	5,499	1,641
Project formulation in the methyl bromide sector	THA/FUM/22/PRP/65	mai-98	8,000	6,161	1,839
Project formulation in the methyl bromide sector	VIE/FUM/22/PRP/16	jan-99	8,000	6,161	1,839
Project formulation in the methyl bromide sector	ZIM/FUM/22/PRP/11	jan-99	8,000	6,161	1,839
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	ROM/FUM/23/PRP/12	mars-99	10,000	7,702	2,298
Preparation of refrigerant management plan	JOR/REF/24/PRP/39	mai-99	30,000	26,548	3,452
Preparation of Refrigerant Management Plan	SUD/REF/23/PRP/07	déc-98	30,000	26,132	3,868
Preparation of investment project in the commercial refrigeration sector for Allom du Nord and others	MOR/REF/24/PRP/20	sept-99	15,000	10,893	4,107
Preparation of refrigerant management plan	MDN/REF/24/PRP/07	sept-98	30,000	25,498	4,502
Preparation of a demonstration project (tobacco, tomatoes)	CRO/FUM/24/PRP/07	mai-98	20,000	15,404	4,596
Preparation of a phase out project (tobacco)	CUB/FUM/24/PRP/08	jan-99	20,000	15,404	4,596
Preparation of a demonstration project in methyl bromide (tobacco, pepper, tomatoes)	MDN/FUM/25/PRP/08	sept-98	20,000	15,404	4,596
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	MEX/FUM/22/PRP/58	mai-98	20,000	15,404	4,596
Project preparation in the refrigeration (including compressors), solvents and methyl bromide sectors	CPR/SEV/21/PRP/190	déc-99	182,140	177,388	4,752
Preparation of a demonstration project (grain fumigation)	BOT/FUM/24/PRP/04	mai-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of demonstration project (tobacco, tomatoes, strawberries)	CMR/FUM/24/PRP/13	mai-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	DRK/FUM/23/PRP/04	jan-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	IRA/FUM/23/PRP/33	jan-99	25,000	19,254	5,746
Preparation of a phase out project (tobacco fumigation)	JAM/FUM/24/PRP/08	sept-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	JOR/FUM/23/PRP/36	mars-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	KEN/FUM/23/PRP/15	jan-99	25,000	19,254	5,746

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector	SYR/FUM/23/PRP/27	jan-99	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (flowers, tobacco)	TUR/FUM/24/PRP/36	mai-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (tomatoes, cucumber, strawberries, flowers)	URU/FUM/24/PRP/26	mai-98	25,000	19,254	5,746
Preparation of a demonstration project (tobacco, cucurbits, flowers, tomatoes)	DOM/FUM/25/PRP/18	sept-98	30,000	23,105	6,895
Preparation of a demonstration project in the methyl bromide sector (tobacco, tomatoes, pepper)	IDS/FUM/23/PRP/69	sept-98	30,000	23,105	6,895
Preparation of a demonstration project (tobacco, peanuts)	SEN/FUM/25/PRP/11	jan-99	30,000	23,105	6,895
Preparation of a refrigerant management plan	HON/REF/24/PRP/04	nov-98	30,000	22,713	7,287
Project formulation of investment projects in the aerosol, foam and refrigeration sectors	ALG/SEV/21/PRP/20	fév-98	50,000	41,634	8,366
Project formulation for establishment of a National Centre for recovery and recycling CFC-11, CFC-12 and CFC-502	ALG/REF/15/PRP/07	déc-99	25,000	14,986	10,014
Project preparation assistance in solvent sector	PER/SOL/17/PRP/10	déc-99	30,000	19,890	10,110
Preparation of a project proposal for setting up a national refrigerant recovery and recycling centre, National Halon Bank	SEY/REF/15/PRP/03	jan-98	15,000	4,147	10,853
Preparation of an investment project in the domestic refrigeration (hydrocarbon) sector for Serti	IVC/REF/24/PRP/11	oct-99	20,000	9,068	10,932
Formulation of investment projects in the tobacco sector	CPR/OTH/18/PRP/144	déc-99	50,000	33,641	16,359
Project formulation of investment projects in the refrigeration sector	NIC/REF/21/PRP/02	mai-98	50,000	21,947	28,053
Preparation of a sectoral strategy in the tobacco sector	CPR/OTH/24/PRP/237	nov-99	200,000	152,924	47,076
Total			1,820,860	1,529,877	290,983

Annexe III

SOLDES DE PROJETS ACHEVÉS À FIN 1998

Code	Solde	Fonds reversés à la 30e réunion	Non engagés dans le rapport de la 30e réunion	Code	Solde	Fonds reversés à la 30e réunion	Non engagés dans le rapport de la 30e réunion
ALG/ARS/18/INV/12	4,822	0	4,822	IRA/REF/18/INV/15	47,938	0	1,980
ALG/ARS/20/INV/15	18	0	18	IRA/REF/18/INV/16	78,543	0	3,278
ALG/ARS/20/INV/16	34,623	0	7,124	IRA/REF/18/INV/17	47,438	0	1,950
ALG/ARS/20/INV/18	31,190	0	90	IVC/FOA/19/INV/06	3,993	0	3,993
ALG/FOA/19/INV/13	4,500	0	4,500	JOR/REF/13/INV/18	1,319	0	1,319
ALG/FOA/19/INV/14	100,603	0	2,603	JOR/REF/13/INV/20	3,514	0	713
ALG/FOA/22/INV/22	26,833	0	3,493	KEN/ARS/19/INV/11	445	0	445
ALG/FOA/22/INV/23	32,868	0	4,572	KEN/REF/11/INV/06	75,510	0	12,953
ALG/REF/15/INV/09	191,972	0	185,056	LEB/REF/16/PRP/03	1,518	0	1,518
ALG/REF/25/INV/26	17,132	0	17,132	MAL/FOA/24/PRP/110	236	0	236
ALG/SOL/17/INV/10	12,779	0	12,779	MDN/FOA/22/INV/05	127,182	0	30,640
BEN/REF/22/TAS/04	2,620	0	620	MDN/FOA/22/INV/06	22,088	0	22,088
BOT/FUM/24/PRP/04	5,746	5,239	3	MDN/REF/20/INV/03	28,421	0	26,151
BRA/SOL/20/INV/58	152,176	0	152,176	NIC/REF/21/PRP/02	28,053	0	22,553
BRA/SOL/20/INV/61	39,057	0	9,673	NIR/REF/18/INV/10	357,719	0	61,914
CMR/FUM/24/PRP/13	5,746	5,239	3	NIR/REF/18/INV/11	473,849	0	28,529
CMR/REF/18/INV/07	279,388	0	144,621	PER/SOL/20/INV/18	4,845	0	4,845
CPR/HAL/15/INV/10	18,309	0	18,309	PER/SOL/20/INV/19	7,345	0	7,345
CPR/REF/20/INV/173	510,618	0	82,769	PER/SOL/20/INV/20	1,031	0	1,031
CPR/REF/22/INV/196	691,829	0	241,786	PHI/REF/22/TAS/49	12,380	0	711
DRK/FOA/23/INV/06	11,946	0	2,352	ROM/ARS/18/INV/05	33,354	0	29,536
DRK/FOA/23/INV/07	11,328	0	2,928	ROM/REF/20/INV/10	3,138	0	3,138
DRK/FOA/23/INV/08	5,882	0	282	SYR/ARS/21/INV/16	4,121	0	1,653
DRK/SOL/23/INV/05	40,322	0	136	SYR/ARS/22/INV/21	4,083	0	4,083
EGY/FOA/10/INV/16	339	0	339	SYR/ARS/22/INV/22	10,231	0	7,763
EGY/REF/15/INV/38	40,863	0	30,038	SYR/FOA/19/INV/14	4,162	0	662
EGY/REF/15/INV/39	48,210	0	35,437	SYR/FOA/19/INV/15	10,235	0	10,235
EGY/REF/15/INV/40	54,969	0	40,404	SYR/REF/13/INV/04	117,852	0	117,852
EGY/REF/15/INV/41	96,323	0	70,803	SYR/REF/15/INV/05	87,565	0	87,565
EGY/REF/15/INV/42	54,088	0	39,763	SYR/REF/15/INV/09	178,978	0	117,643
EGY/REF/15/INV/43	54,212	0	39,850	SYR/REF/18/INV/11	22,328	0	23,328
GAM/REF/22/TAS/05	9,000	0	50	TUN/ARS/19/INV/14	51,708	0	458
IDS/FOA/22/INV/57	2,051	0	673	TUN/FOA/23/INV/24	10,772	0	1,837
IND/SOL/13/INV/25	1,913	0	1,913	TUN/FOA/23/INV/26	2,029	0	2,029
IRA/FOA/17/INV/11	577,938	0	57,195	TUN/REF/19/INV/17	130,822	0	130,882
IRA/REF/18/INV/12	77,931	0	3,215	TUN/REF/23/INV/27	56,674	0	1,824
IRA/REF/18/INV/13	78,043	0	3,248	VEN/FOA/22/INV/54	22,984	0	22,984

Code	Solde	Fonds reversés à la 30e réunion	Non engagés dans le rapport de la 30e réunion	Code	Solde	Fonds reversés à la 30e réunion	Non engagés dans le rapport de la 30e réunion
IRA/REF/18/INV/14	78,865	0	3,287	VEN/FOA/22/INV/56	7,973	0	7,973
TOTAL					5,489,398	10,478	2,014,008
