



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/36
25 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22-26 июня 2026 года
Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГАЙАНА

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш этапа II) | ЮНЕП и ПРООН | Общее утверждение |
|---|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Гайана

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ПРООН	75-е	100% поэтапный отказ к 2030

ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2025	0,03 тонны ОРС
---	-----------	----------------

ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание		
ГХФУ-22					0,03		0,03
ГХФУ-141b					0,00		0,00

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРВ)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	1,80	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	1,80
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	1,80	Осталось:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,16	0,00	0,00	0,16
	Финансирование (долл. США)	85 880	0	0	85 880
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,19	0,00	0,00	0,19
	Финансирование (долл. США)	96 300	0	0	96 300

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	#2026	2027	#2028	2029	2030	Итого
Потребление (тонны ОРС)	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,17	1,17	1,17	1,17		1,17	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,05	н.п.
	Максимально допустимый объем	1,62	1,52	1,42	1,32	1,22	1,12	0,91	0,69	0,48		0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	н.п.
Суммы, утвержден. в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	55 500	0	0	65 500	0	0	45 500	0	0	0	0	45 500	0	30 500	0	0	242 500
		Эксплуатац. расходы	7 215	0	0	8 515	0	0	5 915	0	0	0	0	5 915	0	3 965	0	0	31 525
	ПРООН	Расходы по проекту	159 750	0	0	66 750	0	0	125 000	0	0	100 000	0	35 000	0	55 000	0	0	541 500
		Эксплуатац. расходы	11 183	0	0	4 673	0	0	8 750	0	0	7 000	0	2 450	0	3 850	0	0	37 906
Объем средств, утвержденный Исполнительным комитетом (в долл. США)	Расходы по проекту	215 250	0	0	0	*132 250	0	0	0	**170 500	***100 000	0	0	0	0	0	0	0	618 000
	Эксплуатац. расходы	18 398	0	0	0	13 188	0	0	0	14 665	7 000	0	0	0	0	0	0	0	53 251
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)	Расходы по проекту													80 500					80 500
	Эксплуатац. расходы													8 365					8 365

*Второй транш, запланированный на 2018 год, был утвержден в 2019 году.

**Третий транш, запланированный на 2021 год, был утвержден на 92-м совещании в 2023 году.

***На 93-м совещании в 2023 году был утвержден отдельный проект дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Последние два транша, первоначально запланированные на 2023 и 2026 годы, перенесены на 2026 и 2028 годы соответственно.

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Гайаны ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и последнего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 88 865 долл. США, в том числе 45 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 5 915 долл. США для ЮНЕП и 35 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 2 450 долл. США для ПРООН². Представленный документ включает доклад о ходе освоения третьего транша и о дополнительных мероприятиях по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования (ХОКВ) (решение 89/6), доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за период 2023-2025 годов, а также план освоения транша на период 2026-2028 годов.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Гайаны сообщило о потреблении ГХФУ в объеме 0,03 тонны ОРС в 2025 году, что на 99 % ниже базового уровня ГХФУ для соблюдения требований. Потребление ГХФУ в 2021-2025 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021-2025 гг. в Гайане (данные, представленные согласно статье 7)

ГХФУ	2021	2022	2023	2024	2025	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)						
ГХФУ-22	9,05	9,97	6,22	4,58	0,46	31,02
ГХФУ-141b	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0
Итого (г)	9,05	10,65	6,22	4,58	0,46	31,02
Тонны ОРС						
ГХФУ-22	0,50	0,55	0,34	0,25	0,03	1,80
ГХФУ-141b	0	0,07	0,00	0,00	0,00	0
Всего (тонн ОРС)	0,50	0,62	0,34	0,25	0,03	1,80

3. За последние пять лет объемы потребления ГХФУ в Гайане неуклонно снижались, за исключением небольшого увеличения объема потребления в 2022 году, которое было вызвано дефицитом местных поставок в 2021 году. В 2025 году зафиксировано резкое снижение объемов потребления, которое объясняется уменьшением квот (с 4,73 метрических тонн в 2024 году до 0,78 метрических тонн в 2025 году), строгим соблюдением запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ с 2013 года, а также доступностью альтернативных технологий. В Гайане ГХФУ используются исключительно в секторе обслуживания ХОКВ. С 2022 года импорт ГХФУ-141b прекращен, а потребление ГХФУ-141b, содержащегося в импортированных готовых полиоловых смесях, отсутствует. Сокращение объемов потребления ГХФУ объясняется осуществлением мероприятий в рамках ПОДПО, включая интенсивное обучение и сертификацию технических специалистов по безопасному использованию альтернативных хладагентов, а также образовательную и информационную программу, ориентированную на ключевых заинтересованных сторон и широкую общественность. Потребление ГХФУ в значительной степени было заменено потреблением ГФУ; однако некоторые инициативы в рамках ПОДПО способствовали внедрению в коммерческом и бытовом секторах альтернативных по отношению к ГХФУ вариантов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и высокой энергоэффективностью.

² В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Гайаны в Секретариат от 17 марта 2026 года.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, предоставленные правительством Гайаны в докладе о ходе реализации СП за 2025 год, соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о результатах проверки

5. В докладе о результатах проверки подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что данные об общем объеме потребления ГХФУ, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за период 2023-2025 годов, верны (как показано в таблице 1 выше). По итогам проверки было установлено, что Гайана соблюдает целевые показатели по сокращению потребления, согласованные правительством Гайаны и Исполнительным комитетом. В докладе о результатах проверки содержались рекомендации, которые обсуждаются в пунктах 15 и 16 ниже.

Доклад о ходе освоения третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ*Нормативно-правовая база*

6. Системы лицензирования и квотирования ГХФУ были введены в действие с 2007 года в соответствии с торговым приказом № 19 и официально закреплены в законодательстве в 2010 году. Правительство Гайаны еще не ратифицировало Кигалийскую поправку, но в соответствии с политикой министерства для использования ГФУ необходимо получение лицензии, и правительство осуществляет мониторинг импорта. В Гайане установлены стандарты маркировки ОРВ, а также безопасного использования хладагентов и обращения с ними. Для получения разрешения на выдачу квоты на импорт все импортеры ГХФУ обязаны ежегодно регистрироваться в национальном органе по озону (НОО). Импортеры получают разрешение в министерстве сельского хозяйства в соответствии с рекомендациями НОО. Контроль за соблюдением квот осуществляет налоговое управление Гайаны (Таможенно-торговая администрация), которое следит за тем, чтобы у импортеров имелось разрешение на ввоз контролируемых ОРВ и чтобы эти вещества были маркированы в соответствии со стандартом Гайаны. В Гайане действует программа сертификации технических специалистов на основе компетенций, проводимая в сотрудничестве с Советом по техническому и профессиональному образованию и подготовке и профессионально-техническими училищами.

7. В рамках третьего транша обучение по вопросам укрепления мониторинга и выявления незаконной торговли, классификации кодов Гармонизированной системы (ГС) и сбору данных в целях повышения уровня соблюдения нормативно-правовых требований и порядка импорта контролируемых веществ прошли в общей сложности 78 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (включая 44 женщин). В обучающей сессии, посвященной процессу импорта ГХФУ, а также безопасному использованию хладагентов и обращению с ними, приняли участие в общей сложности 57 импортеров и представителей розничной торговли (включая 14 женщин).

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В рамках третьего транша обучение в формате виртуальных и очных семинаров, посвященных надлежащим методам работы с холодильным оборудованием и его техническому обслуживанию, а также оборудованию ХОКВ с использованием альтернативных хладагентов, прошли в общей сложности 71 технический специалист (включая пять женщин). В ходе освоения транша 16 технических специалистов прошли первичную, а 11 специалистов — повторную

сертификацию. Ассоциация специалистов по кондиционированию воздуха, холодильному оборудованию и вентиляции Гайаны получила поддержку в виде технического и финансового семинара для специалистов в области ХОКВ, посвященного национальным стандартам и альтернативным технологиям, а также в результате распространения технических руководств и специализированных инструментов среди 13 специалистов (включая двух женщин). Техническим учреждениям было предоставлено по четыре печатных экземпляра национальных стандартов по ХОКВ.

9. Для поддержки рекуперации и рециркуляции ГХФУ были осуществлены закупка и распределение оборудования и инструментов³; однако ПРООН указала на то, что закупка оставшегося оборудования, включая три комплекта оборудования для рекуперации и рециркуляции ГХФУ, оснащенного системами маслоотделения и фильтрации⁴, была отсрочена, но в настоящее время возобновляется и, как ожидается, будет завершена к концу 2026 года.

10. Мероприятия по повышению осведомленности включали разработку образовательной брошюры и плаката об альтернативных технологиях, а также инструктивного материала для импортеров и представителей розничной торговли по передовым методам и нормативно-правовым требованиям, касающимся импорта хладагентов и сопутствующего оборудования; регулярное распространение информации в социальных сетях в целях повышения осведомленности общественности; создание четырехсерийного радиоинтервью, посвященного сектору обслуживания ХОКВ, переходу на альтернативные технологии и ключевым изменениям в рамках ПОДПО.

11. В рамках проекта, посвященного дополнительным мероприятиям по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6), национальный консультант проводит детальную инвентаризацию и разрабатывает план действий по повышению энергоэффективности в соответствии с поэтапным отказом от ГХФУ и переходом к технологиям с низким и нулевым ПГП. Был выбран международный консультант, который будет оказывать техническую поддержку в подборе энергоэффективных технологий с низким ПГП для коммерческого сектора кондиционирования воздуха на выбранном коммерческом объекте. Мероприятия по повышению осведомленности находятся в стадии разработки.

Осуществление и мониторинг проекта

12. НОО осуществляет координацию и мониторинг, занимается проведением мероприятий, а также обеспечивает наличие механизмов отчетности по компонентам проекта. Из 12 000 долл. США, выделенных на мониторинг проекта, 8 000 долл. США были израсходованы на персонал и консультантов проекта, а 4 000 долл. США — на проведение встреч и семинаров.

Объем расходования средств

13. Как показано в таблице 2, по состоянию на апрель 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 618 000 долл. США было израсходовано 440 258 долл. США (166 500 долл. для ЮНЕП и 273 758 долл. США для ПРООН). Оставшаяся сумма в размере 177 752 долл. США будет израсходована в 2026 и 2027 годах в рамках освоения четвертого транша.

³ Включая 12 манометрических станций со шлангами, один цифровой вакуумный насос, один цифровой мультиметр для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, один комплект для рекуперации хладагентов R-600, R-600a и HFC-134a, 10 установок для рекуперации, 20 запасных частей, 20 баллонов для рекуперации и 20 модулей для рециркуляции.

⁴ Также включает один герметичный компрессор, три спиральных компрессора в разрезе, три автомобильных кондиционера с ручным управлением, три учебных стенда для льдогенераторов, 12 адаптеров (для подключения баллонов с углеводородными хладагентами к манометрическим станциям) и две холодильные системы Amatrol.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Гайаны (в долл. США)

Транш		ЮНЕП	ПРООН	Итого	Доля израсходованных средств (%)
Первый	Утвержд.	55 500	159 750	215 250	85
	Израсход.	55 500	128 355	183 855	
Второй	Утвержд.	65 500	66 750	132 250	69
	Израсход.	65 500	25 403	90 903	
Третий	Утвержд.	45 500	125 000	170 500	62
	Израсход.	45 500	60 000	105 500	
Дополнительные мероприятия в сфере энергоэффективности (решение 89/6)	Утвержд.	0	100 000	100 000	60
	Израсход.	0	60 000	60 000	
Итого	Утвержд.	166 500	451 500	618 000	71
	Израсход.	166 500	273 758	440 258	
	Остаток	0	177 742	177 742	

План освоения четвертого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

14. В период с июля 2026 года по июнь 2028 года будут реализованы следующие мероприятия:

- а) три обучающих семинара для в общей сложности 80 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (включая 24 женщин) по классификации кодов ГС 2022 года, предотвращению незаконной торговли и нормативно-правовым актам, касающимся ГХФУ; два семинара для в общей сложности 20 импортеров и представителей розничной торговли (включая шесть женщин) по обновленным кодам ГС, надлежащему ведению документации и нормативно-правовым актам (ЮНЕП) (16 500 долл. США);
- б) три учебных сессии для в общей сложности 100 технических специалистов в области ХОКВ (включая 10 женщин) по надлежащим методам обслуживания; безопасному обращению с хладагентами и обслуживанию оборудования с использованием альтернативных технологий, включая легковоспламеняющиеся хладагенты, а также сертификация и лицензирование не менее десяти технических специалистов и дальнейшее внедрение мобильного обучающего приложения «ОзонЭкшн»; один технический семинар, посвященный альтернативным технологиям, и обновление технических руководств для по меньшей мере 15 членов Ассоциации специалистов по кондиционированию воздуха, холодильному оборудованию и вентиляции Гайаны (в том числе как минимум одной женщины) (ЮНЕП) (19 000 долл. США);
- с) закупка и распределение оборудования и инструментов, а также запасных частей и расходных материалов, включая те, которые должны быть завершены за счет предыдущего транша (ПРООН) (35 000 долл. США и средства из предыдущего транша)⁵;

⁵ Включая 10 манометрических станций со шлангами, шесть цифровых вакуумметров, шесть вакуумных насосов профессиональной линейки, 15 защитных очков, 15 защитных перчаток, 20 систем для рекуперации, шесть цифровых мультиметров для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, шесть цифровых пятиточечных измерительных приборов.

- d) общенациональная кампания по повышению осведомленности о ПОДПО, ориентированная на широкую общественность и конечных пользователей в целях поддержки перехода к альтернативным вариантам с низким ПГП и проводимая через различные онлайн- и традиционные СМИ (ЮНЕП) (8 000 долл. США);
- e) мониторинг проекта: (ЮНЕП) (2 000 долл. США). К подлежащим покрытию расходам относятся: проезд (1 000 долл. США) и участие во встречах и семинарах (1 000 долл. США).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о результатах проверки

15. Третий транш был утвержден при том понимании, что в ходе его освоения будут учтены рекомендации, представленные в докладе о результатах проверки за 2019-2022 годы, а предпринятые в этом направлении действия будут включены в доклад о ходе освоения третьего транша, который будет представлен вместе с заявкой страны на получение четвертого транша. ЮНЕП сообщила о том, что НОО проводит сессии по повышению потенциала и учебные программы для сотрудников таможенных органов, импортеров и представителей розничной торговли по вопросам надлежащего сбора данных, правильной идентификации импортируемых товаров и использования кодов ГС 2022 года. Эти сессии включали предоставление образовательных материалов, таких как руководства, брошюры и листовки. В рамках четвертого транша планируется обеспечить дополнительное наращивание потенциала для этих ключевых заинтересованных сторон. Введена процедура, в соответствии с которой, прежде чем выдать разрешение на дальнейшую обработку груза, НОО осуществляет проверку деклараций на импорт контролируемых веществ, включая подтверждающие документы, на предмет соблюдения требований системы лицензирования и квот. Это позволяет НОО напрямую извлекать и сохранять точные данные об импорте.

16. Для представления заявки на получение четвертого транша этапа II ПОДПО от Гайаны требовалось представить доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в стране за 2023-2025 годы. В докладе о результатах проверки рекомендовалось продолжить обучение сотрудников таможенных и правоохранительных органов в целях укрепления системы лицензирования и квот, и при этом подчеркивалось, что в декларациях на поставки хладагентов отдельные коды ГС должны быть указаны для каждого импортируемого хладагента, а не сгруппированы под одним кодом ГС; срочно заменить используемые в настоящее время коды ГС 2017 года на коды 2022 года; рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот для стимулирования внедрения в стране альтернативных вариантов с низким ПГП. ЮНЕП проинформировала Секретариат о том, что НОО уже укрепил внутренний процесс проверки заявок на получение разрешений, которые должны включать коды ГС для каждого импортируемого продукта, в том числе на предмет наличия в счетах-фактурах правильного обозначения ASHRAE⁶ или номера CAS/ООН для озоноразрушающих веществ. ЮНЕП также указала на то, что после ратификации Кигалийской поправки, которая запланирована на конец 2026 года, правительство Гайаны обязалось в рамках запланированных изменений в законодательстве отменить устаревшие нормативно-правовые положения⁷.

⁶ Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха

⁷ В соответствии с устаревшими нормативно-правовыми положениями в период поэтапного отказа от ХФУ (приказ 19/2007) допускалась модернизация оборудования. НОО сообщил проверяющему о том, что это положение уже не применимо, поскольку ввоз в страну оборудования на основе ХФУ больше не осуществляется. Тем не менее, проверяющий указал на то, что в ходе следующего пересмотра нормативно-правовых положений этот вопрос должен быть урегулирован.

Задержки с представлением заявки

17. Как указали учреждения-исполнители, задержка в представлении заявки на четвертый транш была вызвана административными трудностями на национальном уровне, которые замедлили процесс освоения. В 2023 и 2024 годах произошли изменения в министерстве сельского хозяйства, где размещается НОО, а также смена постоянного секретаря, который несет конечную ответственность за утверждение проектной деятельности и докладов. ЮНЕП тесно сотрудничала с НОО в разработке гибкого плана работы для поддержки осуществления проекта, предоставила техническое руководство и в феврале 2024 года успешно провела миссию в Гайане. Кроме того, чтобы предусмотреть время для освоения четвертого транша, было предложено представить пятый и заключительный транш в 2028 году.

Доклад о ходе освоения третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ*Нормативно-правовая база*

18. Правительство Гайаны установило на 2026 и 2027 годы квоты на импорт ГХФУ в размере 0,04 и 0,03 тонны ОРС соответственно, что ниже предусмотренных Монреальским протоколом контрольных целевых показателей и максимально допустимого уровня потребления, определенного в Соглашении страны с Исполнительным комитетом.

19. Что касается подготовки сотрудников таможенных органов, то, как указала ЮНЕП, целевой показатель по количеству обученных сотрудников не может быть достигнут из-за значительного увеличения стоимости услуг в стране, включая оплату проживания. Для удаленных таможенных пунктов НОО будет там, где это возможно, использовать более экономичные альтернативные варианты, такие как онлайн-обучение. Учитывая эти факторы, обучение оставшихся сотрудников планируется провести в рамках четвертого транша.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

20. Что касается подготовки технических специалистов, то из-за значительного увеличения стоимости услуг, как указано выше, целевой показатель по количеству подготовленных специалистов достичь не удалось. Кроме того, поскольку НОО первоначально не смог найти национального инструктора для проведения обучения по надлежащим методам обслуживания холодильного оборудования, ему пришлось нанять регионального инструктора, что повлекло за собой дополнительные расходы. Впоследствии НОО заключил соглашение с национальными профессионально-техническими училищами об организации экономически эффективного обучения в различных населенных пунктах по всей Гайане. Оставшуюся часть обучения технических сотрудников планируется завершить в рамках четвертого транша.

Соблюдение гендерной политики

21. Гайана продолжает прилагать усилия для обеспечения того, чтобы деятельность в рамках ПОДПО соответствовала решениям 84/92 и 90/48 Исполнительного комитета. В ходе освоения предыдущего транша НОО поощрял участие женщин во всех сферах, включая планирование, разработку политики и принятие решений, проведение консультаций и экспертную деятельность, наращивание потенциала и информационно-просветительскую работу, а также мониторинг и оценку. Как сообщил НОО, среди прошедших обучение лиц 56 процентов сотрудников таможенных и правоохранительных органов, 7 процентов технических специалистов и 25 процентов импортеров и представителей розничной торговли были женщинами. В семинаре Ассоциации специалистов по кондиционированию воздуха, холодильному оборудованию и вентиляции Гайаны приняли участие две женщины, и одна из них получила специализированные инструменты. НОО будет и впредь

повышать заметность женщин в этом секторе посредством использования соответствующих изображений и обеспечения представленности женщин во всех материалах, включая публикации и информационные кампании, а также систематически собирать и представлять данные в разбивке по полу.

Обновленное Соглашение

22. В связи с многочисленными изменениями в запланированном графике освоения траншей Соглашение между правительством Гайаны и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, как указано в приложении I к настоящему документу, добавление 2-А было пересмотрено и пункт 16 был обновлен для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, которое было достигнуто на 93-м совещании решением 93/36. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к итоговому докладу о работе 98-го совещания.

Устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

23. Долгосрочная устойчивость мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ подкрепляется приверженностью министерства сельского хозяйства Гайаны, где размещается НОО и которое отвечает за реализацию ПОДПО, поскольку ПОДПО является частью утвержденной кабинетом министров программы работы ведомства и, следовательно, получает поддержку в виде национальных ресурсов и законодательных механизмов. Мероприятия по наращиванию потенциала ключевых заинтересованных сторон организуются НОО и проводятся в сотрудничестве с Ассоциацией специалистов по кондиционированию воздуха, холодильному оборудованию и вентиляции Гайаны и Советом по техническому и профессиональному образованию и подготовке, которые постоянно обновляют учебные программы и обучающие материалы. Это способствует тому, что профессиональная подготовка не ограничивается пределами основного мандата НОО и деятельностью в рамках ПОДПО. Что касается подготовки сотрудников таможенных органов, то для обеспечения ее устойчивости после завершения реализации ПОДПО НОО сотрудничает с налоговым управлением Гайаны на предмет включения в подготовку сотрудников таможенных органов модулей, посвященных Монреальскому протоколу, и поддержания их в актуальном состоянии. Это, в сочетании с обучающими видеороликами «ОзонЭкшн» и онлайн-инструментами, обеспечивает необходимые ресурсы для дальнейшего обучения сотрудников таможенных органов после завершения реализации ПОДПО.

24. Смена национальных приоритетов и изменения в правительстве могут привести к отсрочкам в реализации проектов из-за задержек в заключении соглашений и получении разрешений, подготовке отчетности и утверждении заявок на финансирование проектов. ЮНЕП указала на то, что в целях смягчения этого риска она поддерживает постоянный контакт с НОО и следит за развитием событий в стране посредством проведения звонков в рамках мониторинга проекта и запланированных встреч, а также в случае необходимости готова предложить поддержку и возможные решения.

Выводы

25. Планируется, что четвертый транш этапа II будет способствовать закреплению успехов, достигнутых в ходе предыдущих траншей, на пути к устойчивому поэтапному отказу от использования ГХФУ в Гайане. Его цель заключается в том, чтобы сохранить динамику путем дальнейшего развития потенциала ключевых заинтересованных сторон, а также проведения активной кампании по взаимодействию с общественностью для дальнейшей поддержки перехода рынка от ОРВ к альтернативным технологиям с низким ПГП и высокой эффективностью. В докладе о результатах проверки за 2023-2025 годы подтверждается, что правительство не выходит за предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом, и что потребление ГХФУ было ниже максимально допустимого уровня, установленного Соглашением с

Исполнительным комитетом на эти годы. Рекомендации, содержащиеся в предыдущем докладе о результатах проверки, были выполнены или находятся в процессе выполнения. Действующая национальная система лицензирования и квот на импорт ГХФУ способна обеспечить соблюдение положений Монреальского протокола. Страна успешно осуществила поэтапный отказ от потребления ГХФУ и будет поддерживать обслуживание остаточного объема до 2030 года. Квота на 2026 год установлена ниже контрольных целевых показателей, предусмотренных Монреальским протоколом и Соглашением с Исполнительным комитетом. Задержки в освоении были устранены, и ожидается, что целевые показатели предыдущего транша будут достигнуты к концу 2026 года. Ведется и будет и далее проводиться обучение технических специалистов, позволяющее им более качественно осуществлять техническое обслуживание оборудования, а сотрудникам таможенных и правоохранительных органов предлагается принять участие в наращивании потенциала для обеспечения надлежащего контроля за импортом ГХФУ и предотвращения незаконной торговли. Доля расходования третьего транша достигла 62 процентов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

26. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению:

- a) доклад о ходе освоения третьего транша в рамках этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Гайаны;
- b) что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Гайаны и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно: добавление 2-А, основанное на многочисленных изменениях в графике освоения транша; пункт 16, измененный с указанием на то, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 93-м совещании решением 93/36.

27. Секретариат Фонда далее рекомендует общее утверждение четвертого транша этапа II ПОДПО для Гайаны и соответствующий план освоения транша на 2026-2028 годы с объемом финансирования, указанным в таблице ниже.

	Название проекта	Финансирование проекта (в долл. США)	Вспомогательные расходы (в долл. США)	Учреждение-исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш этапа II)	45 500	5 915	ЮНЕП
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш этапа II)	35 000	2 450	ПРООН

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ГАЙАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства ознакомления)

16. Это обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное между Правительством Республики Гайана и Исполнительным комитетом на 93-м совещании Исполнительного Комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Описание	2015	2016-2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,05	н.п.
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)	1,62	1,52	1,42	1,32	1,22	1,12	0,91	0,69	0,48	0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	н.п.
2.1	Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	55 500	0	0	0	65 500	0	0	0	45 500	0	0	0	45 500	0	30 500	0	242 500
2.2	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)	7 215	0	0	0	8 515	0	0	0	5 915	0	0	0	5 915	0	3 965	0	31 525
2.3	Согласованное финансирование Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)	159 750	0	0	0	66 750	0	0	0	125 000	100 000	0	0	35 000	0	55 000	0	541 500
2.4	Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США)	11 183	0	0	0	4 673	0	0	0	8 750	7 000	0	0	2 450	0	3 850	0	37 906
3.1	Согласованный общий объем финансирования (долл. США)	215 250	0	0	0	132 250	0	0	0	170 500	100 000	0	0	80 500	0	85 500	0	784 000
3.2	Общие вспомогательные расходы (долл. США)	18 398	0	0	0	13 188	0	0	0	14 665	7 000	0	0	8 365	0	7 815	0	69 431
3.3	Согласованный общий объем расходов (долл. США)	233 648	0	0	0	145 438	0	0	0	185 165	107 000	0	0	88 865	0	93 315	0	853 431
4.1.1	Общий объем в рамках поэтапного отказа от использования ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)																	1,62
4.1.2	Объем в рамках поэтапного отказа от использования ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)																	0,18
4.1.3	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)																	0