



**Programme des
Nations Unies
pour
l'environnement**



Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/13
13 juin 2001

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-quatrième réunion
Montréal, 18-20 juillet 2001

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ONUDI

Ce document comprend :

- Les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds
- Le Rapport périodique de l'ONUDI sur les activités mises en œuvre au titre du Protocole de Montréal (janvier – décembre 2000)

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Introduction

1. L'ONUDI a soumis son rapport périodique à l'échéance du 1 mai 2001. Le rapport contenait plusieurs incohérences qui ont dû être corrigées dans un rapport périodique révisé. L'ONUDI a pu présenter le rapport révisé le 5 juin 2001. Le retard dans la présentation du rapport périodique révisé a eu des répercussions sur l'achèvement de plusieurs documents pour cette réunion, notamment: Rapport sur les soldes des projets achevés, Rapport périodique consolidé, Évaluation des plans d'affaires 2000, et État de la conformité.

État de la mise en œuvre

2. Durant la période du rapport (janvier-décembre 2000), l'ONUDI a éliminé 2 325 tonnes de PAO et décaissé environ 29,9 millions \$US.

3. En tout, l'ONUDI a achevé 58 pour cent (195 projets) des 336 projets d'investissement approuvés pour mise en œuvre par l'ONUDI en 2000. Elle a éliminé 69 pour cent (19 434 tonnes) des PAO à éliminer dans son portefeuille de projets approuvés (28 352 tonnes) et a décaissé 67 pour cent (151 millions \$US) des ressources approuvées par le Fonds pour l'ONUDI en 2000 (225 millions \$US).

4. L'ONUDI a achevé 4 projets de démonstration et renouvelé un projet de renforcement institutionnel tel que prévu dans son plan d'activités 2000.

5. L'ONUDI a aussi achevé 53 comptes de préparation de projet en 2000. Le Comité exécutif a approuvé 51 projets d'investissement en 2000 pour mise en oeuvre par l'ONUDI, d'une valeur d'environ 27,2 millions \$US, qui devraient permettre d'éliminer 3 581 tonnes de PAO.

Retard dans la mise en œuvre

6. Cinquante-cinq projets accusent des retards dans leur mise en œuvre compte tenu des décisions du Comité exécutif de retirer certains projets de la liste. Conformément aux procédures d'annulation de projets (décision 26/2), un rapport sur ces projets sera fourni à la 35^e réunion pour permettre de déterminer si des progrès ont été faits pour éliminer les obstacles à l'origine des retards dans la mise en œuvre.

7. L'ONUDI avait deux fois plus de projets classés avec des retards dans la mise en application que l'an dernier, qui en comptait 26. Dix-sept de ces 55 projets accusant des retards avaient aussi été classés comme présentant des retards l'an dernier. L'annexe I contient une liste des retards supplémentaires et des dernières dates d'achèvement planifiées pour ces 17 projets.

Renforcement institutionnel

8. L'ONUDI est à mettre en oeuvre des projets de renforcement institutionnel établissant des bureaux nationaux de l'ozone (BNO) dans neuf pays, notamment: Bosnie-Herzégovine, Égypte, Liberia, Macédoine, Oman, Qatar, Roumanie, Syrie, et Yougoslavie. L'ONUDI a indiqué qu'elle avait conclu une entente en vue d'amorcer le projet de renforcement institutionnel en Bosnie-Herzégovine en février 2001. Elle a indiqué que les bureaux nationaux de l'ozone concernés étaient opérationnels et qu'ils surveillaient la mise en oeuvre de leur propre programmes d'élimination des PAO.

9. L'ONUDI a indiqué une mise en oeuvre lente en Roumanie, en Syrie, et en Yougoslavie. Le projet de renforcement institutionnel en Syrie a été approuvé en 1993. L'ONUDI a indiqué que la Roumanie et la Yougoslavie ont tout de même procédé à des activités de sensibilisation et que la Roumanie a établi des systèmes de permis. L'an dernier, le Comité exécutif a décidé de demander des rapports périodiques supplémentaires pour les projets de renforcement institutionnel dont la mise en oeuvre était lente ou non satisfaisante. (Décision 31/7 (f)). Le Secrétariat recommande de poursuivre cette pratique.

Plans de gestion des frigorigènes

Préparation des PGF

10. L'ONUDI est à élaborer des PGF dans les pays suivants: Algérie, Cameroun, Iran, Mexique, Pakistan, et Venezuela. Elle renvoie aussi des fonds pour le solde d'un projet global de préparation de PGF et pour la préparation d'un PGF pour le Nicaragua, en cours en Finlande. La préparation de PGF pour l'Iran, le Pakistan et le Venezuela devrait être achevée cette année. Les autres devraient être achevés d'ici le milieu de 2002.

11. L'ONUDI a aussi reçu des fonds pour préparer les éléments récupération et recyclage des PGF. Tous ces projets préparatoires sont classés comme achevés, y compris un projet régional en Afrique: Bénin, Botswana, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Namibie et Sénégal, et des projets en Algérie, aux Philippines, aux Seychelles, et au Zimbabwe.

Mise en oeuvre des éléments des PGF

12. L'ONUDI est l'agence d'exécution pour 19 éléments de 6 PGF à la fin de 2000, y compris les projets nationaux de récupération et de recyclage (6), la formation en bonnes pratiques de réfrigération (6), la formation des agents de douane (6), et un projet visant à aider à l'élaboration de règles.

13. L'ONUDI a achevé 8 projets nationaux de récupération et de recyclage qui sont maintenant considérés comme faisant partie des PGF mais qui ont été approuvés avant la création des PGF. L'ONUDI a ainsi achevé des réseaux nationaux de récupération et de recyclage dans les pays suivants: Barbade, Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Philippines, Sénégal et Zimbabwe.

14. L'ONUDI prévoit terminer d'autres projets nationaux de récupération et de recyclage en 2001 en Croatie et en Macédoine. Elle prévoit aussi achever trois autres projets de recyclage et de récupération en 2002 (Jordanie, Roumanie et Soudan), et un en 2003 (Nicaragua).

Retards supplémentaires

15. Le projet de mousse Mallol Saic en Argentine (ARG/FOA/20/INV/47) a été initialement approuvé en novembre 1996 afin d'éliminer une consommation annuelle de 36,5 tonnes de PAO, et devait être achevé en juin 1998. Il est aussi censé être le dernier projet de mousse polystyrène et polyuréthane en Argentine. Ce projet a déjà été classé comme un projet présentant un retard dans la mise en oeuvre et retiré de la liste. L'ONUDI a indiqué que le matériel pour ce projet était censé être livré en novembre 2000. Le Secrétariat a demandé s'il l'avait été. L'ONUDI a répondu que le contrat pour le matériel avait été attribué mais n'a pas indiqué si le matériel avait été livré tel que prévu.

16. L'ONUDI prévoit maintenant un retard de 18 mois en raison des conditions financières de la société. Elle indique aussi que la préparation du site est en cours, toutefois l'ONUDI avait déjà indiqué en 1998 que la société avait commencé à construire l'usine sur un nouveau terrain. De plus, l'ONUDI a indiqué que malgré ses efforts pour fixer d'une manière définitive le site du projet afin d'installer l'équipement, on ne s'attend pas à ce que le projet soit achevé avant la fin de 2002.

Fonds décaissés c. fonds réservés

17. L'ONUDI a indiqué que 86 pour cent des fonds (4,5 millions \$US) avaient été décaissés pour le projet de mousse de 27 entreprises en Chine (CPR/FOA/28/INV/301). Toutefois, les observations sur le projet ont indiqué que « Les documents de soumission pour l'approvisionnement du matériel local et outre-mer et le contrat de sous-traitance pour les services d'ingénierie sont distribués. » Le Secrétariat a demandé pourquoi 86 pour cent des fonds avaient été décaissés alors que le projet en était à un stade initial – soumission et distribution des contrats de sous-traitance. L'ONUDI a indiqué que le mode de mise en oeuvre pour ce projet comprend le transfert de fonds à un sous-traitant qui les transfère alors à des sous-traitants locaux.

18. Le Comité exécutif a établi une définition pour les fonds décaissés afin que les agences fonctionnant sous divers modes puissent fournir des données sur les décaissements de manière constante. Considérer les transferts à des sous-traitants pour remise ultérieure comme des décaissements ne correspondrait donc pas à la définition du Comité des fonds décaissés, parce que ces fonds devraient être considérés comme réservés jusqu'à ce que les reçus réels pour leur usage aient été reçus. De plus, puisque les fonds décaissés sont un indice de la performance pour les projets d'investissement, considérer les fonds réservés comme des fonds décaissés aurait un effet sur la comparabilité de cet indice.

Modifications au titre de l'achèvement des projets

19. Le Secrétariat du Fonds s'est enquis des projets qui avaient été classés comme achevés mais pour lesquels les observations comprises dans le rapport périodique indiquaient que certaines activités étaient encore en cours ou qu'il existait encore des soldes substantiels de fonds non dépensés.

20. Sur la base des questions du Secrétariat, l'ONUDI a convenu de modifier l'état d'avancement de 'achevé' à 'en cours' pour les projets suivants : ALG/FOA/19/INV/13, BRA/REF/23/INV/83, CRO/FUM/25/INV/08, et CPR/REF/17/INV/119. Toutefois, elle n'a pas convenu de modifier le statut des autres projets ou n'a pas répondu aux questions du Secrétariat.

21. Le Secrétariat a mis en doute l'état d'avancement de neuf projets. Ces projets visent l'élimination de 2 262 tonnes de PAO et présentent un solde restant de 1,2 million \$US. Une évaluation erronée de l'achèvement aurait des répercussions sur d'autres documents préparés par le Secrétariat, y compris l'état de conformité des pays de l'Article 5 et l'évaluation de l'indice de performance de la quantité de PAO éliminée au cours d'une année donnée.

22. L'ONUDI a classé les projets suivants comme achevés, malgré le fait que le matériel était endommagé à diverses périodes (incluant pendant et après la mise en service) et qu'il restait des soldes importants de fonds non décaissés :

Code	Titre du projet	Solde (\$US)	PAO éliminés
CMR/REF/18/INV/07	Élimination des CFC à l'Union Camerounaise d'Entreprise	276 129	115,00
CPR/REF/20/INV/173	Élimination des PAO à l'usine de réfrigérateurs d'Aucma Electric Appliances Group Co.	164 152	708,00
IRA/REF/11/INV/08	Conversion d'installations de production réfrigérateurs domestiques afin d'éliminer CFC-11 et CFC-12	112 500	757,00

23. Dans le cas du projet de réfrigération Bole en Chine (CPR/REF/23/INV/222) que l'ONUDI a classé comme achevé, l'ONUDI a indiqué que la société avait cessé d'utiliser des CFC, mais que l'équipement fourni par le projet n'avait pas été installé. Ce projet représente l'élimination de 132 tonnes de PAO et a un solde restant de 398 370 \$US. L'ONUDI a indiqué que le matériel n'avait pas été installé en raison des problèmes financiers de la société, mais il n'y avait aucun risque que cette dernière recommence à utiliser des CFC parce qu'elle était tenue, lors de la reprise de la production, d'utiliser la nouvelle technologie.

24. L'ONUDI a classé les projets suivants comme achevés, mais a indiqué que de l'équipement de sécurité et de ventilation doit être installé. Le Secrétariat a demandé si les entreprises pourraient fonctionner de façon sécuritaire sans cet équipement, mais l'ONUDI n'avait pas traité cette question au moment de la rédaction du présent rapport.

Code	Titre du projet	Solde (\$US)	PAO éliminés
ALG/FOA/19/INV/14	Élimination du CFC-11 à l'usine de panneaux sandwich à Batimetal Beni Mansour	25 599	110,00
ALG/FOA/22/INV/22	Élimination du CFC-11 à l'usine de mousse de polyuréthane souple à Snam	26 822	32,00
ALG/FOA/22/INV/23	Élimination du CFC-11 à l'usine de mousse de polyuréthane souple à Sammo	29 861	24,00
BRA/FOA/25/INV/103	Élimination du CFC-11 avec cyclopentane à Crios Industrial Ltd. (fournisseurs d'Eletrofrio Company)	105 183	46,00
CPR/REF/18/INV/147	Élimination des PAO à Hangzhou Huari Refrigerator Co.	104 349	338,00

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait envisager de recommander au Comité exécutif:

1. De prendre note du rapport périodique de l'ONUDI contenu dans (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/13).
2. De prendre note de la présentation tardive du rapport périodique révisé de l'ONUDI et de demander à cette dernière de respecter les échéances pour les soumissions.
3. De demander à l'ONUDI de fournir d'autres rapports sur l'avancement des travaux pour les projets de renforcement institutionnel dont la mise en oeuvre est lente en Roumanie, en Syrie et en Yougoslavie.
4. De prendre note que l'ONUDI présentera des rapports sur jusqu'à 55 projets présentant des retards dans la mise en oeuvre, y compris 17 projets ainsi classés l'an dernier à la 35^e Réunion.
5. De prendre des mesures (surveillance continue, échéances, lettres, ou annulation) au sujet du projet de mousse Mallol Saic en Argentine (ARG/FOA/20/INV/47) après l'audience d'un rapport mis à jour de l'ONUDI.
6. De prendre note des explications de l'ONUDI sur son utilisation des fonds décaissés dans son rapport périodique et de son classement des projets comme étant achevés alors qu'ils comportent des activités à venir et d'importants soldes non décaissés, et demander à l'ONUDI de faire en sorte que les fonds décaissés à l'avenir et les dates d'achèvement se conforment strictement aux définitions du Comité exécutif.

NE PAS TRADUIRE

Annex I

PROJECTS REMAINING ON THE LIST OF PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Code	Project Title	Latest Décision on Project (From 32nd or 33rd Meetings)	Additional Delay (months)	Latest Planned Completion Date
ALG/FOA/23/ INV/25	Élimination du CFC-11 at La Mousse du Sud flexible polyurethane foam plant	Continued Monitoring	0	Jul-01
ALG/FOA/25/ INV/27	Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through the use of methylene chloride technology at Ets. Matelas Djurdjura	Continued Monitoring	5	May-01
ALG/FOA/27/ INV/33	Élimination du CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)	Continued Monitoring	5	Dec-01
ALG/FOA/27/ INV/34	Élimination du CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of flexible polyurethane foam at King's Matelas	Continued Monitoring	5	Dec-01
CMR/FOA/23/ INV/10	Élimination du CFC-11 at Scimpos	Deadline of 1 May 2001 for Report on Mission to Cameroun	24	Dec-02
CMR/FOA/23/ INV/11	Élimination du CFC-11 at Sonopol	Continued Monitoring	7	Jul-01
GUY/REF/23/ INV/05	Phasing out ODS at Guyana Refrigerator Ltd., Guyana (GRL)	Continued Monitoring	12	Dec-01
IRA/FOA/22/I NV/20	Élimination du CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Safoam Co.	Deadline of 1 May 2001 for Award of Contract	0	Jun-02
IRA/FOA/22/I NV/21	Élimination du CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Urethane Systems Company (USC)	Deadline of 1 May 2001 for Award of Contract	0	Jun-02
IRA/FOA/22/I NV/22	Élimination du CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Shizar Co.	Deadline of 1 May 2001 for Award of Contract	0	Jun-02
IRA/FOA/23/I NV/29	Élimination du CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Mashhad Foam	Deadline of 1 May 2001 for Award of Contract	0	Jun-02
PAK/REF/23/ INV/17	Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.	Continued Monitoring	9	Sep-01
ROM/SEV/17/ INS/04	Creation of an Ozone Secrétariat	Continued Monitoring	0	Dec-01
SUD/REF/19/ INV/06	Phasing out of ODS at three small domestic refrigerator factories in Sudan (Coldair Refrigerator Factory, Modern Refrigerator + Metal furniture Co., Sheet Metal Industries Co. Refrigerator Factory)	Continued Monitoring	12	Dec-01
TUN/FOA/23/ INV/23	Élimination du CFC-11 at Sud Inter Mousse flexible polyurethane foam plant	Continued Monitoring	12	Jun-01
TUR/FOA/23/ INV/30	Élimination du CFC-11 at Isbir Termoset Plastic San. A.S., Ankara, Turkey	Continued Monitoring	4	Apr-01
VEN/FOA/25/ INV/64	Phasing out CFC -11 with HCFC-141b at TECNOFRIGO in the production of rigid PU panels	Removal from the list of implementation delays	13	Dec-01
