

EP

الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/9

16 June 2001

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الرابع والثلاثون

مونتريال 18-20 يولييه 2001

التقرير المرحلى الجامع

موجز تنفيذى

يوجز ما يلي التقدم المتحقق فى تنفيذ المشروعات والأنشطة التى يدعمها الصندوق متعدد الأطراف حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000:

- (أ) **القضاء التدريجى:** تم القضاء على 141 539 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مجموع 181 109 طن من قدرات استنفاد الأوزون يتعين القضاء عليها فى المشروعات الموافق عليها فى عام 2000.
- (ب) **عمليات الصرف/الموافقات:** تم صرف 720 مليون دولار من مبلغ 1,02 مليار دولار تم الموافقة عليه فى عام 2000 (باستثناء نفقات الوكالات) تمثل معدل صرف نسبته 70 فى المائة.
- (ج) **عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها:** تم الانتهاء من 2 218 مشروعا من بين عدد 3 454 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة) مولها الصندوق خلال عام 2000 تمثل معدل إنهاء نسبته 70 فى المائة.
- (د) **سرعة التنفيذ (المشروعات الاستثمارية):** فى المتوسط، تم الانتهاء من المشروعات الاستثمارية بعد 30 شهرا من موافقة اللجنة التنفيذية عليها، وتمت أول عملية صرف لهذه المشروعات بعد 16 شهرا من الموافقة عليها.
- (هـ) **سرعة التنفيذ (المشروعات غير الاستثمارية):** فى المتوسط، تم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية بعد 26 شهرا من الموافقة عليها، وتمت أول عملية صرف لهذه المشروعات بعد 8 أشهر من الموافقة عليها.
- (و) **إعداد المشروعات:** تم الانتهاء من 597 مشروعا من أنشطة اعداد المشروعات البالغة 742 تمت الموافقة عليها خلال عام 2000. ويتوفر لدى الوكالات المنفذة مبلغ 3 798 175 دولار (باستثناء حوالى مبلغ 811 179 دولار لاعداد المشروعات المنتهية) متاح لأنشطة اعداد مشروعات جديدة بالإضافة إلى مبلغ 2,1 مليون دولار تمت الموافقة عليه لعام 2001.
- (ز) **التأخيرات فى التنفيذ:** تمر المشروعات الاستثمارية الجارية بمتوسط تأخير يصل 24 شهرا. وترفق قائمة بعدد 336 مشروعا ذات تأخيرات فى التنفيذ (باستثناء أنشطة اعداد المشروعات) بهذا التقرير. وسيقدم تقرير بهذه التأخيرات إلى الاجتماع الخامس والثلاثين.
- (ح) **المشروعات المغلقة والمنقولة:** تم إلغاء مجموع 118 مشروعا خلال عام 2000 كان منها 45 نشطا لاعداد المشروعات. وتم نقل مجموع 14 مشروعا من وكالة إلى أخرى.
- (ط) **قضايا عامة:** حددت الأمانة القضايا التالية لتتظر فيها اللجنة التنفيذية فى اجتماعها الرابع والثلاثين:
- I. التأخر فى تقديم التقارير المطلوبة؛
- II. مدخل نفقات الوكالة فى قاعدة بيانات التقرير المرحلى.

التقرير المرحلى الجامع

1 يوجز التقرير المرحلى الجامع التقدم المحرز والمعلومات المالية التى قدمتها الوكالات المنفذة والثنائية على هيئة سرد وقاعدة بيانات. وتجمع الأمانة قواعد البيانات من جميع الوكالات لوضع التقرير.

قاعدة البيانات

2 تقدم الوكالات المنفذة والثنائية معلومات تفصيلية عن حصصها فى عدد 3 586 مشروعا (بما فى ذلك المشروعات المغلقة والمنقولة) التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى كانون الأول/ديسمبر 2000 فى قاعدة البيانات المقدمة إلى الأمانة. وتمت الموافقة على 450 مشروعا ونشاطا جديدا فى عام 2000. وطلبت اللجنة التنفيذية وجوب تقديم معلومات تفصيلية عن كل مشروع على حدة فى شكل قرص إلى أعضاء اللجنة مع نسخة مطبوعة تتاح عند طلبها (المقرر 23/19). وتوجد قاعدة بيانات التقرير المرحلى الجامع على website أمانة الصندوق www.unmfs.org على البرنامج Microsoft Excel 97.

مسح عام للتمويل الموافق عليه

3 وافقت اللجنة التنفيذية على أكثر من 1,02 مليار دولار لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية خلال عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مبلغ 110 مليون دولار لنفقات الوكالات والدعم الإدارى. ويتوقع من مستوى التمويل هذا أن ينتج عنه قضاء سنوى دائم على 181 109 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والانتاج. ويوجز الجدول 1 مستوى التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالة ويشير إلى أن معظم موافقات اللجنة التنفيذية كانت فى قطاع التبريد (437 مليون دولار) وقطاع الرغاوى (270 مليون دولار).

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2000

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)*	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	7,282,854	320,000	7,683,987	12,692,720	126,400	28,105,961
Foam	137,601,753	0	47,067,049	81,938,338	3,326,366	269,933,506
Halon	4,339,019	892,000	549,620	43,163,556	5,070,515	54,014,710
Fumigants	4,619,248	2,202,500	20,768,441	1,977,854	6,495,887	36,063,930
Multiple Sectors	0	0	0	3,912,391	0	3,912,391
Other	0	0	2,326,499	5,059,360	0	7,385,859
Process Agent	0	0	944,355	466,000	0	1,410,355
Production	0	0	0	56,842,120	0	56,842,120
Refrigeration	93,854,274	6,785,500	133,385,452	179,242,500	24,179,563	437,447,289
Several	20,239,792	35,976,316	3,838,196	26,990,267	2,333,205	89,377,776
Solvents	18,024,178	0	8,919,884	10,257,462	1,732,098	38,933,622
Sterilant	0	0	0	395,095	0	395,095
Sub-Total	285,961,118	46,176,316	225,483,483	422,937,662	43,264,034	1,023,822,613
Agency fees/administrative costs	37,174,945	6,002,921	29,312,853	37,796,847	n/a	110,287,566
GRAND TOTAL	323,136,063	52,179,237	254,796,336	460,734,509	43,264,034	1,134,110,179

الموجزات السنوية

5 يعرض الجدول 2 ، الموجز السنوى، مسحا عاما للحالة حسب السنة. وتعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت اللجنة التنفيذية فيها على المشروعات. ويعالج الجدول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوى، أى، يعتبر مشروع استثمارى يبلغ مليون دولار مشروعا واحدا وكذلك اعداد برنامج قطرى يبلغ 30 000 دولار.

6 وتشمل المؤشرات الرئيسية لجدول الموجز السنوى : النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون التى تم القضاء عليها والنسبة المئوية للأموال التى تم صرفها. وعند استعراض بيانات الأموال التى صرفت، ينبغى ملاحظة أن هناك أربعة أنواع للصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعى والمشروعات ذات الحساسية للوقت.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year Approved	Number of Approvals *	Number Completed	Per Cent Completed	ODP to be Phased Out*	ODP Phased Out*	Per Cent of ODP Phased Out	Approved Funding (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Planned Commitment in Current Year (US\$)
1991	68	68	100%	571	627	110%	7,663,738	7,663,738	100%	0	0
1992	177	175	99%	19,060	23,624	124%	44,088,702	40,820,213	93%	3,268,489	375,804
1993	216	208	96%	4,376	4,915	112%	74,750,719	72,760,627	97%	1,990,092	398,411
1994	380	358	94%	19,674	18,800	96%	135,419,176	126,320,330	93%	9,098,846	4,763,011
1995	360	331	92%	13,456	12,044	90%	117,561,570	108,080,993	92%	9,480,577	3,647,072
1996	265	212	80%	9,568	7,873	82%	89,146,662	76,369,016	86%	12,777,646	8,954,100
1997	547	427	78%	42,631	32,300	76%	168,357,443	116,983,430	69%	51,374,013	25,796,401
1998	433	253	58%	22,299	17,291	78%	109,924,222	71,584,496	65%	38,339,726	20,415,033
1999	570	162	28%	28,906	17,186	59%	165,082,590	78,173,671	47%	86,908,919	31,336,310
2000	438	24	5%	20,570	6,880	33%	110,975,566	19,990,950	18%	90,984,616	34,652,744
Total	3,454	2,218	64%	181,109	141,539	78%	1,023,822,613	719,599,690	70%	304,222,923	130,338,887

* Excludes Closed and Transferred Projects

7 من بين مبلغ 1,02 مليار دولار للتمويل الموافق عليه (بما في ذلك التعديلات)، صرفت الوكالات حوالى 720 مليون دولار (بما في ذلك الوكالات الثنائية). وتجاوزت المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية قضاء سنوى دائم بلغ 141 539 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والانتاج، منها 138 544 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المنتهية و995 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية. ويشير الجدول 2 إلى أن النسبة المئوية التي تم القضاء عليها في السنوات من عام 1991 حتى عام 1993 تتجاوز 100 في المائة. ويرجع هذا إلى القضاء على كميات أكبر من الأصلية المشار إليها في مقترحات المشروعات.

8 إن جميع المشروعات الموافق عليها في عام 1991، وهو العام الأول الذى وافقت فيه اللجنة التنفيذية على المشروعات، قد تم الانتهاء منها الآن. ومع ذلك، يظل مشروعان تمت الموافقة عليهما في عام 1992 لم يتم الانتهاء منهما: مشروع استعادة وإعادة دوران أجهزة تكييف هواء السيارات في تايلاند ومشروع للدعم المؤسسى في تركيا.

بيانات موجزة حسب نوع المشروع

9 توافق اللجنة التنفيذية على أنواع مختلفة عديدة من المشروعات تشمل: اعداد برامج قطرية ومشروعات بيانية والدعم المؤسسى واعداد المشروعات ومشروعات استثمارية ومشروعات تدريب ومساعدة تقنية. وتشمل المساعدة التقنية غرفة المقاصة وأنشطة الشبكات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك المنشورات وخطط إدارة سوائل التبريد ومشروعات الاستعادة وإعادة الدوران. ويرد في الجدول 3 ، بيانات موجزة حسب نوع المشروع، موجزا لحالة المشروعات حسب الفئات المختلفة للمشروعات.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of Approvals	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Planned Commitments in Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	139	122	88%	7,243,792	-822,820	5,736,689	89%	684,283	543,979
Demonstration Projects	78	42	54%	19,223,288	-138,927	13,135,570	69%	5,948,791	2,994,830
Institutional Strengthening Projects	208	91	44%	26,206,192	135,261	17,576,484	67%	8,764,969	4,741,724
Investment Projects	1,663	960	58%	849,078,711	-6,583,817	582,732,322	69%	259,762,573	108,163,683
Project Preparation	787	597	76%	47,519,281	-7,746,758	35,574,476	89%	4,198,047	2,112,825
Technical Assistance Projects	482	291	60%	74,394,095	-2,399,212	52,863,362	73%	19,076,520	8,551,649
Training Projects	229	115	50%	18,058,210	-289,683	11,980,787	67%	5,787,740	3,230,196
GRAND TOTAL	3,586	2,218	62%	1,041,723,569	-17,845,956	719,599,690	70%	304,222,923	130,338,887

*Includes Closed and Transferred Projects

10 يصنف 2 218 مشروعا من بين 3 586 مشروعا وافقت عليهم اللجنة التنفيذية (حوالي 58 في المائة) على أنها مشروعات استثمارية. وتمثل المشروعات الاستثمارية حوالي 849 مليون دولار من مبلغ 1,04 مليار دولار (بما في ذلك المشروعات التي ألغيت ونقلت) تمت الموافقة عليه للأنشطة تحت إشراف الصندوق متعدد الأطراف (تمت الموافقة على 82 في المائة من الأموال). وصنف أكبر ثان عدد من المشروعات على أنها مساعدة تقنية وافقت اللجنة عليها بإجمالي مبلغ 74 مليون دولار.

11 تم الانتهاء من 88 في المائة من مشروعات اعداد البرامج القطرية خلال عام 2000. وتم صرف 89 في المائة من الأموال المخصصة لأنشطة اعداد المشروعات خلال عام 2000.

12 تم الانتهاء من المشروعات البيانية والاستثمارية بمعدل 54 و 58 في المائة على التوالي. وتم صرف 67 في المائة من الأموال الموافق عليها لمشروعات الدعم المؤسسي.

المشروعات التى تم الانتهاء منها

13 تعرف المشروعات/الأنشطة المنتهية فى المقررين 22/17 و 23/19 على أنها مشروعات تم التكاليف بها وتم القضاء على المواد المستنفدة للأوزون، وكما عدل المقرر 2/28، لم يعد هناك دليل على استعمال CFCs وأن المنتج البديل يجرى إنتاجه و/أو بدأ الإنتاج وأن المعدات المستخدمة لـ CFC قد تم تدميرها وتم تفكيكها ولم تصبح صالحة للاستعمال مع المواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برامج العمل التى قضى فيها على المواد المستنفدة للأوزون منتهية، عندما الانتهاء من النشاط (مثل حلقة عمل، عندما تعقد).

14 تم صرف حوالى 91 فى المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية المنتهية. والسبب فى عدم صرف 100 فى المائة من أموال المشروعات المنتهية هو أن الانتهاء من الحسابات تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة.

المشروعات الاستثمارية المنتهية

15 يقدم الجدول 4، المشروعات الاستثمارية المنتهية المترجمة، معلومات عن المشروعات الاستثمارية التى تم الانتهاء منها منذ عام 1991. ويقدم الجدول مجموع كلى للبيانات يتبعه بيانات طبقاً للإقليم والقطاع وخواص التنفيذ وطرق الصرف.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	ODP Phased Out**	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion	Overall Cost-Effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	960	515,499,903	91%	136,433	16	30	\$3.78
Region							
Africa	112	49,273,302	94%	5,488	14	30	\$8.98
Asia & Pacific	590	362,722,195	90%	118,037	16	30	\$3.07
Europe	37	23,359,984	95%	4,762	10	19	\$4.91
Latin America and Caribbean	221	80,144,422	93%	8,146	17	32	\$9.84
Global	n/a	0	0%	0	N/a	n/a	n/a
Sector							
Aerosol	71	19,531,376	99%	21,707	15	30	\$0.90
Foam	495	131,996,374	94%	25,965	14	28	\$5.08
Halon	24	38,575,811	80%	54,833	15	29	\$0.70
Fumigants	0	0	n/a	0	N/a	n/a	n/a
Other	2	5,059,360	97%	404	28	41	\$12.52
Process Agent	0	0	n/a	0	N/a	n/a	n/a
Production	5	56,107,120	84%	13,511	11	8	\$4.15
Refrigeration	290	243,087,700	91%	18,507	17	35	\$13.13
Solvents	70	20,688,469	93%	1,485	23	27	\$13.93
Sterilant	1	395,095	100%	21	3	18	\$19.10
Multiple Sectors*	2	58,599	n/a	0	N/a	67	n/a
Implementation Characteristics							
Agency Implementation	630	233,132,588	93%	35,979	11	27	\$6.48
National Implementation	330	282,367,315	89%	100,454	25	37	\$2.81
Time or Objective-sensitive Accounts							
Time-Sensitive	0	0	0%	0	N/a	n/a	n/a
Objective-Sensitive	960	515,499,903	91%	136,433	16	30	\$3.78
Disbursement Method							
During Implementation	883	488,143,094	90%	132,259	15	31	\$3.69
After Implementation	46	15,915,132	99%	2,164	21	24	\$7.35
Retroactive Funding	31	11,441,677	97%	2,010	16	7	\$5.69
* No funds are listed for the multiple sector investment project, but are recorded in appropriate sector.							
** Total phased out for the Fund is 141,539 includes 2,111 from completed non-investment projects and 2,995 from ongoing projects.							
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.							

16 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2000، تم الانتهاء من 960 مشروعا استثماريا تمثل مبلغ 515 مليون دولار نتج عنها القضاء على 136 433 طن من قدرات استنفاد الأوزون¹ بفاعلية تكلفة تبلغ 3,78 دولار للكيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون التي تم القضاء عليها.

¹ إن مجموع القضاء للصندوق هو 141 359 بما في ذلك 136 433 من المشروعات الاستثمارية المنتهية و 2 111 من المشروعات غير الاستثمارية المنتهية و 2 995 من المشروعات الجارية.

17 كان متوسط الوقت من الموافقة حتى أول عملية صرف هو 16 شهرا ومتوسط مدة المشروع 30 شهرا. وتأثرت مدة المشروع تأثرا بسيطا بواسطة المشروعات ذات الأثر الرجعي، أى المشروعات الممولة بعد القضاء، نظرا لأن المشروعات ذات الأثر الرجعي تمثل حوالى 2,2 فى المائة من العدد الاجمالى للمشروعات الاستثمارية المنتهية.

18 وعلى أساس إقليمي، تم الانتهاء من 590 مشروعا استثماريا فى آسيا ومنطقة المحيط الهادى و221 مشروعا استثماريا فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و112 فى أفريقيا و37 فى أوروبا.

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

19 يقدم الجدول 5 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المنتهية المتراكمة. فمنذ عام 1991، تم الانتهاء من 661 مشروعا غير استثماري تمثل دعما للتمويل من الصندوق متعدد الأطراف بحوالى 86 مليون دولار. وتم صرف 97 فى المائة من أموال المشروعات غير الاستثمارية المنتهية. وحوالى 56 فى المائة من التمويل غير الاستثماري هو فى القطاع الذى يسمى العديد ويعنى هذا أن هذه المشروعات لها أثر على أكثر من قطاع، مثل، غرفة مقاصة وأنشطة الشبكات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion
GRAND TOTAL	661	85,777,628	97%	8	26
Region					
Africa	138	14,020,354	98%	8	28
Asia & Pacific	173	24,642,731	95%	10	28
Europe	15	1,466,937	99%	9	24
Latin America and Caribbean	176	23,998,408	96%	9	27
Global	159	21,649,198	100%	4	19
Sector					
Aerosol	13	1,195,362	96%	10	32
Foam	18	3,148,329	98%	19	32
Halon	41	4,793,562	98%	9	24
Fumigants	35	6,133,978	91%	4	21
Other	1	76,499	100%	7	38
Process Agent	0	0	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	139	20,372,908	100%	13	30
Several	400	48,258,235	97%	6	24
Solvents	13	1,744,963	98%	15	16
Sterilant	0	0	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	561	63,991,457	98%	6	23
National Implementation	100	21,786,171	96%	17	41
Time or Objective-sensitive Accounts					
Time-Sensitive	116	19,922,376	97%	7	35
Objective-Sensitive	545	65,855,252	97%	8	24
Disbursement Method					
During Implementation	637	83,481,068	97%	8	26
After Implementation	24	2,296,560	97%	14	23
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a
(1) Per decision 22/11(a)(vi), project preparation is not included as a non-investment project.					
(2) The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.					

20 إن متوسط الوقت منذ الموافقة حتى أول عملية صرف للمشروعات غير الاستثمارية هو أقل من المشروعات الاستثمارية: 8 أشهر مقابل 16 شهرا. فقد تم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية بمتوسط 26 شهرا بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها. وهذا الرقم يتأثر بعدد المشروعات الكبير (400 من 661) المصنف في القطاع المسمى العديد الذي تصل فيه المدة من وقت الموافقة حتى الانتهاء 24 شهرا. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى (مثلا الهالون والمذيبات وما إلى ذلك) فقد تم الانتهاء منها ما بين 16 و58 شهرا بعد الموافقة عليها.

21 تم الانتهاء من معظم المشروعات (561 من 661) من قبل الوكالة المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة عادة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية مما يفسر الفترة الزمنية الأقصر (23 شهرا) بالمقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة وطنيا (41 شهرا).

22 تشمل المشروعات غير الاستثمارية أنشطة برنامج العمل باستثناء اعداد المشروع. وقد شملت بعض الوكالات المنفذة اعداد المشروعات فى الجداول الموجزة للمشروعات غير الاستثمارية. ولهذا، قد لا تتمشى البيانات فى هذه الوثيقة مع المجموع الذى قدمته الوكالات المنفذة.

المشروعات الجارية

23 المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية وتحت التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000. وتشمل المؤشرات الرئيسية فى قاعدة البيانات للتقدم نحو تنفيذ المشروعات الجارية:

- (أ) النسبة المئوية للأموال التى صرفت والنسبة المئوية للمشروعات التى بدأت تصرف أموالاً على المشروعات التى تقوم بالصرف أثناء التنفيذ؛
- (ب) مستوى التمويل المتوقع للصرف حتى نهاية العام (الأموال التى صرفت زائداً الإلتزامات المخططة) كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛
- (ج) متوسط طول التأخير فى التنفيذ المتوقع (الانتهاء من المشروع حسب المقترح وتاريخ الانتهاء المخطط الحال)؛
- (د) المعلومات التى تقدمها الوكالات المنفذة فى عمود الملاحظات لوضع كل مشروع على حدة فى قاعدة البيانات.

المشروعات الاستثمارية الجارية

24 يقدم الجدول 6 ، "المشروعات الاستثمارية الجارية المتراكمة" معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية التى تنفذ حسب الإقليم والقطاع وخواص التنفيذ.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Number of Projects Disbursing	Per Cent of Projects Disbursing	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Planned Completion	Average Length of Delay in Project Planned Completion	Overall Cost-Effective-ness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	636	322,766,006	35%	386	61%	14	40	24	\$7.08
Region									
Africa	105	28,486,982	38%	76	72%	13	39	20	\$5.60
Asia & Pacific	371	228,900,833	33%	228	61%	15	41	24	\$6.86
Europe	12	4,774,221	9%	2	17%	15	33	8	\$7.64
Latin America and Caribbean	148	60,603,970	45%	80	54%	13	41	27	\$9.29
Global	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	32	6,547,023	35%	19	59%	16	39	30	\$2.22
Foam	363	128,814,060	28%	208	57%	14	40	26	\$5.80
Halon	12	7,560,851	1%	3	25%	21	43	21	\$1.30
Fumigants	14	17,960,765	20%	6	43%	7	46	(18)	\$15.07
Other	1	2,000,000	0%	0	0%	n/a	12	n/a	\$22.22
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Process Agent	5	1,310,355	18%	1	20%	16	18	(5)	\$2.11
Refrigeration	186	139,603,063	47%	132	71%	13	41	22	\$12.42
Solvents	21	15,169,889	31%	15	71%	20	36	18	\$13.95
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	2	3,800,000	53%	2	100%	28	52	15	\$10.44
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	415	158,497,261	33%	286	69%	11	38	22	\$7.31
National Implementation	221	164,268,745	38%	100	45%	23	45	26	\$6.87
Time or Objective-sensitive Accounts									
Time-Sensitive	1	6,750,000	0%	1	100%	9	n/a	9	\$17.62
Objective-Sensitive	635	316,016,006	36%	385	61%	14	40	24	\$6.99
Disbursement Method									
During Implementation	631	322,061,553	35%	385	61%	14	40	24	\$7.11
After Implementation	2	308,680	0%	1	50%	n/a	34	6	\$1.37
Retroactive Funding	3	395,773	0%	0	0%	n/a	18	4	\$5.32
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.									
*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.									

**Represents the implementation of the annual work plan in accordance with Executive Committee decisions on production sector agreements.

25 هناك حاليا 636 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ. وتمثل هذه المشروعات تمويلا موافق عليه (زائدا التعديلات) لأكثر من 323 مليون دولار. وانخفض هذا الرقم عن العام الماضي عندما كان المبلغ 357 مليون دولار من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ. وقد تم صرف حوالي 35 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل لفاعلية تكلفة المشروعات الاستثمارية الجارية 7,08 دولار للكيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون التي يتعين القضاء عليها، كما تمت الموافقة عليها.

26 إن 58 في المائة (371 من 636) من المشروعات الاستثمارية الجارية هي لبلدان في آسيا ومنطقة المحيط الهادي حيث تمثل 71 في المائة من الأموال الموافقة عليها للمشروعات الاستثمارية الجارية. ويوجد

في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 148 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ بقيمة 61 مليون دولار؛ وفي أفريقيا 105 مشروعا (28 مليون دولار)؛ وأوروبا 12 مشروعا (5 ملايين دولار).

27 إن 43 في المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية الجارية هي في قطاع التبريد وتمثل حوالي 140 مليون دولار. وأكبر تخصيص تال للتمويل هو للمشروعات الاستثمارية الجارية في قطاع الرغاوى (129 مليون دولار). ومع ذلك، هناك مشروعات استثمارية للرغاوى قيد التنفيذ (363 مشروعا) أكثر من المشروعات الاستثمارية للتبريد (186 مشروعا). أما القطاعات المتبقية فليها الأرقام التالية للمشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ: الأيروصول (32) المذيبات (21) الهالون (12) قطاعات متعددة (2) مواد التعفير (14) عوامل المعالجة (5).

28 ومن بين 636 مشروعا استثماريا جاريا، بدأ صرف أموال بنسبة 61 في المائة منها (386).

29 إن معظم المشروعات الاستثمارية الجارية تقوم على تنفيذها الوكالات (415) ولكن هناك 221 مشروعا تنفذ وطنيا. وبدأ 45 في المائة فقط من المشروعات الاستثمارية المنفذة وطنيا في الصرف بالمقارنة بنسبة 69 في المائة من المشروعات الاستثمارية الجارية التي تنفذها الوكالات.

30 إن متوسط عدد الشهور من وقت الموافقة حتى أول عملية صرف هو 14 شهرا للمشروعات التي بدأت الصرف. وزاد متوسط مدة المشروعات الاستثمارية الجارية من متوسط 35 شهرا إلى 40 شهرا. وفي المتوسط يتوقع أن تنتهي المشروعات الاستثمارية الجارية في 24 شهرا عن ما كان مخططا في الأصل.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية

31 يقدم الجدول 7 ، "المشروعات غير الاستثمارية الجارية المتراكمة"، معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية قيد التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخواص التنفيذ.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Number of Projects Disbursing	Per Cent of Projects Disbursing	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Planned Completion	Average Length of Delay in Project Planned Completion
GRAND TOTAL	455	53,748,447	33%	273	60%	10	36	12
Region								
Africa	138	13,200,756	31%	86	62%	10	36	11
Asia & Pacific	112	16,948,915	29%	64	57%	14	38	13
Europe	32	4,150,467	55%	24	75%	9	38	11
Latin America and Caribbean	129	14,769,119	35%	72	56%	7	36	12
Global	44	4,679,190	31%	27	61%	11	29	16
Sector								
Aerosol	2	331,250	61%	2	100%	10	32	23
Foam	1	40,000	66%	1	100%	19	32	n/a
Halon	14	2,286,817	7%	7	50%	9	24	11
Fumigants	50	10,260,707	39%	43	86%	4	21	10
Other	0	0	n/a	0	n/a	7	38	n/a
Process Agent	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	209	22,799,766	38%	116	56%	13	30	14
Several	178	17,911,767	26%	104	58%	6	24	12
Solvents	1	118,140	n/a	0	n/a	15	16	n/a
Sterilant	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	0	0	n/a	0	n/a	56	58	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	379	38,440,767	31%	224	59%	6	23	12
National Implementation	76	15,307,680	39%	49	64%	17	41	12
Time or Objective-sensitive Accounts								
Time-Sensitive	109	10,750,437	28%	68	62%	7	35	10
Objective-Sensitive	346	42,998,010	34%	205	59%	8	24	13
Disbursement Method								
During Implementation	454	53,465,760	33%	272	60%	8	26	12
After Implementation	1	282,687	85%	1	100%	14	23	42
Retroactive Funding	0	0	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
(1) Per decision 22/11(a)(vi), project preparation is not included as a non-investment project.								
(2) The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

32 هناك حاليا 455 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ تمثل تمويلا موافق عليه (زائدا التعديلات) أكثر من 54 مليون دولار. وتم صرف حوالي 33 في المائة من أموال المشروعات غير الاستثمارية.

33 إن أكبر قدر من التمويل للمشروعات غير الاستثمارية حسب الإقليم هي 17 مليون دولار في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. إن مبلغ 15 مليون دولار لتمويل المشروعات غير الاستثمارية الجارية هو لبلدان

أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تعقبها أفريقيا (13 مليون دولار) وأوروبا (4 ملايين دولار). وتقدر قيمة الأنشطة العالمية الجارية بمبلغ 5 ملايين دولار.

34 وعلى أساس القطاع، يوجد معظم التمويل غير الاستثماري في قطاع التبريد (23 مليون دولار لعدد 209 مشروع). وهناك 178 مشروعا غير استثماري جار في القطاع العديد (18 مليون دولار)، 50 مشروعا في قطاع مواد التبخير (10 ملايين دولار) و18 مشروعا في جميع القطاعات الأخرى (3 ملايين دولار).

35 ومن بين 455 مشروعا غير استثماري جاري، بدأ صرف أموال 60 في المائة منها (273 مشروعا).

36 إن متوسط عدد الشهور من وقت الموافقة حتى أول عملية صرف هو 10 شهور للمشروعات التي بدأت الصرف. ويتوقع، بشكل عام، الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية الجارية خلال 36 شهرا بعد تاريخ الانتهاء المشار إليه في مقترح المشروع. ويتوقع الانتهاء من متوسط المشروعات غير الاستثمارية الجارية في 12 شهرا بعد المخطط أصلا.

إعداد المشروعات

37 ترد طلبات إعداد المشروعات في برامج العمل السنوية والتعديلات على برنامج العمل. ويؤدي إعداد المشروعات إلى مشروعات استثمارية بصورة عامة وفي بعض الحالات إلى مشروعات بيانية (ولا سيما لبروميد الميثيل) ويشمل تنفيذ المشروعات خطط إدارة التبريد.

38 طلبت الوكالات المنفذة إعداد مشروعات على أساس إما إعداد مشروع عام لبلد أو طلبات محددة لشركات محددة (طلبت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشكل خاص إعداد مشروعات لشركات محددة). وفي اجتماعها الثالث والعشرين، اعتمدت اللجنة التنفيذية "معايير لإعداد المشروعات" تتطلب، من بين جملة أمور، أن تشير الوكالات إلى الطلبات على أساس القطاعات.

39 ويقدم الجدول 8 بيانات عن كل من أنشطة إعداد المشروعات المنتهية والجارية. فقد انتهت الوكالات المنفذة من 597 مشروعا لإعداد المشروعات منها ثلاثة لها رصيد لم يصرف يبلغ 719 811 دولار. وفي المتوسط، يستغرق الانتهاء من إعداد مشروع 16 شهرا.

Table 8
PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US\$)	Per Cent of Funds Dis-bursed	Aver-age Number of Months from Approval to First Disburse-ment	Average Number of Months from Approval to Com-pletion	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US\$)	Funds Disburse d (US\$)	Per Cent of Funds Dis-bursed	Balance (US\$)	Avera ge Number of Month s from Appro val to First Disbur se-ment	Average Number of Months from Approval to Planned Com-pletion	Planned Commit-ments in Current Year (US\$)
GRAND TOTAL	597	33,751,718	98%	4	16	145	5,564,744	2,578,288	46%	2,986,456	5	20	1,833,637
Agency													
UNDP	184	7,690,136	95%	3	14	30	985,000	440,875	45%	544,125	2	17	411,680
UNEP	17	435,000	96%	4	20	13	529,000	102,500	19%	426,500	9	31	340,500
UNIDO	159	4,723,418	94%	6	23	61	1,774,500	441,558	25%	1,332,942	6	20	551,700
WORLD BANK	201	19,073,716	100%	4	12	33	1,985,138	1,556,138	78%	429,000	3	37	429,000
Bilaterals	36	1,829,448	n/a	n/a	n/a	8	291,106	37,217	13%	253,889	n/a	n/a	100,757
Region													
Africa	121	3,298,904	94%	4	15	23	490,170	166,091	34%	324,079	8	22	159,455
Asia & Pacific	240	18,102,206	98%	4	17	63	2,992,074	1,662,549	56%	1,329,525	4	20	926,175
Europe	36	1,997,504	97%	4	18	13	198,000	72,717	37%	125,283	2	13	60,000
Latin Amer./Car.	192	9,561,350	97%	3	14	38	1,133,000	414,690	37%	718,310	4	21	424,348
Global	8	791,754	102%	5	23	8	751,500	262,241	35%	489,259	7	19	263,659
Sector													
Aerosol	22	377,950	87%	3	16	6	108,000	38,584	36%	69,416	2	14	20,500
Foam	87	2,889,584	95%	4	17	37	1,272,000	685,169	54%	586,831	3	16	383,013
Halon	11	564,895	100%	5	18	5	232,774	43,017	18%	189,757	7	28	115,757
Fumigants	48	1,191,348	89%	3	12	18	457,132	71,087	16%	386,045	3	19	115,739
Other	2	250,000	95%	11	35	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Process Agent	1	100,000	100%	1	9	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Production	3	710,000	100%	9	21	1	25,000	25,000	100%	0	1	n/a	0
Refrigeration	138	4,899,313	98%	4	16	56	1,874,700	708,460	38%	1,166,240	6	24	860,310
Severals	272	21,765,967	99%	3	15	11	1,385,638	896,138	65%	489,500	8	26	301,318
Solvents	13	1,002,661	93%	8	28	11	209,500	110,833	53%	98,667	3	16	37,000
Sterilant	0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Multiple Sectors	0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Implementation Type													
Agency	561	30,233,475	98%	4	16	143	5,529,648	2,575,125	47%	2,954,523	5	20	1,820,898
National	36	3,518,243	96%	7	20	2	35,096	3,163	9%	31,933	1	26	12,739
Time/Objective Accounts													
Time	117	10,790,236	100%	2	9	4	77,110	13,017	17%	64,093	3	18	10,757
Objective	480	22,961,482	96%	4	18	141	5,487,634	2,565,271	47%	2,922,363	5	20	1,822,880
Disbursement													
During Imp.	591	32,851,966	98%	4	16	145	5,564,744	2,578,288	46%	2,986,456	5	20	1,833,637
After Imp.	6	899,752	100%	7	21	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Retroactive	0	0	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	0	n/a	n/a	0
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.													

40 يتاح للوكالات المنفذة رصيدا يبلغ 3 ملايين دولار لأنشطة إعداد المشروعات في عام 2001. ويتوقع أن تستغرق أنشطة إعداد المشروعات الجارية 20 شهرا للانتهاء منها أى بمدة 4 شهور أكثر من إعداد المشروعات المنتهية.

41 وعلى أساس إقليمي، يوجد معظم نشاط وضع المشروعات الجارية (43 فى المائة) فى آسيا ومنطقة المحيط الهادى. ويجرى معظم إعداد المشروعات الجارية فى قطاع التبريد (1,9 مليون دولار).

التأخيرات فى تنفيذ المشروعات

42 عرفت اللجنة التنفيذية المشروعات ذات التأخيرات فى التنفيذ على أنها المشروعات التى لم تحدث فيها عمليات صرف بعد 18 شهرا من الموافقة عليها أو المشروعات التى يتوقع الانتهاء منها بعد 12 شهرا مما كان متوقعا فى آخر تقرير مرحلى (المقرر 61/22).

43 حددت الأمانة 339 مشروعا على أنها ذات تأخيرات فى التنفيذ منها 73 قد صنفت على أن بها تأخيرات فى التنفيذ العام الماضى. وهناك كثير من المشروعات ذات التأخير فى التنفيذ هذا العام كما كان فى العام الماضى حيث وصلت 157 مشروعا. ومع ذلك، أشارت الوكالات المنفذة أنه منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، تم الانتهاء من بعض هذه المشروعات بما فى ذلك: "مشروع رغاوى Xinjiang Tianye فى الصين" (CPR/FOA/23/INV/229) الذى تم الانتهاء منه فى كانون الثانى/يناير 2001، و "مشروع رغاوى التبريد فى Luoyang فى الصين" (CPR/FOA/23/INV/236) الذى تم الانتهاء منه فى كانون الثانى/يناير 2001 و "مشروع مصر للتبريد فى مصر" (EGY/REF/12/INV/31) الذى تم الانتهاء منه فى كانون الثانى/يناير 2001. وترد قائمة بالمشروعات ذات التأخيرات فى التنفيذ باستثناء المشروعات الثلاثة هذه فى المرفق الأول. وعملا بالمقرر 4/23، تطلب اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل مواصلة رقابة قصيرة على هذه المشروعات وسيطلب من الوكالات المنفذة أن تبلغ الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التنفيذية بهذه المشروعات.

44 وهناك وثيقة منفصلة تتناول متابعة المعلومات عن المشروعات ذات التأخيرات فى التنفيذ المحددة فى التقرير المرحلى للعام الماضى.

البرامج القطاعية للقضاء التدريجى

45 وافقت اللجنة التنفيذية على 8 خطط قطاعية خلال عام 2000. وتتعلق ثلاث منها الآن بالقضاء على بروميد الميثيل. ولدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خطة قطاعية واحدة للقضاء على بروميد الميثيل؛ ولدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى خطة واحدة (ملاوى) ولدى ألمانيا خطة واحدة (الأردن). وتشمل الخطط القطاعية الأخرى قطاع المذيبات فى الصين التى يقوم على تنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وقطاع التبغ فى الصين التى تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وثلاث خطط قطاعية ينفذها البنك الدولى (الهالون فى الصين والانتاج فى الصين والانتاج فى الهند).

46 تمت الموافقة على خطتين قطاعيتين لبروميد الميثيل (مقدونيا وملاوى) فى كانون الأول/ديسمبر 2000. وقد تم البدء فيهما فى وقت إعداد التقرير المرحلى.

47 أبلغت ألمانيا عن نجاح الكبير فى تسميس التربة فى وادى الأردن وأن هناك أربعة بدائل أخرى ذات فرص جيدة للنجاح فى الأراضي المرتفعة.

48 أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقيع 16 عقدا مع شركات للقضاء على المواد المستنفدة للأوزون في المذنبات لتحقيق أهداف القضاء لعام 2001 في الصين.

49 تمت الموافقة على مشروع قطاع التبغ في الصين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في كانون الأول/ديسمبر 2000 خلال إعداد التقرير المرحلي.

50 أشار البنك الدولي إلى أن حكومة الصين أبلغت أن التقارير الأولية تشير إلى تجاوز هدف استهلاكها لعام 2000 للبرنامج السنوي لقطاع الهالون في الصين. ويجرى تناول هذه المسألة في التعليقات على برنامج عمل البنك الدولي.

51 ما زالت تنتظر الأمانة تقرير التحقق عن برنامج القضاء على إنتاج CFC السنوي لعام 2000 في الصين حتى كتابة هذا في 15 حزيران/يونيه 2001.

52 أبلغ البنك الدولي أن برنامج القضاء على إنتاج CFC في الهند قد نفذ على نحو مرض مع تحقيق خفض في إنتاج CFC في عام 2000 وأهداف الصرف. ووضعت نظم وقواعد للرقابة على المواد المستنفدة للأوزون مع نظام لحصص تراخيص للشركات التي تنتج CFC.

53 تقدم الوكالات المنفذة تقارير مرحلية عن معظم برامج القضاء القطاعية مع طلبات لتمويل برامج العمل السنوية، طبقا لمقرر اللجنة التنفيذية الذي يحكم اتفاقات قطاع الإنتاج.

المشروعات المغلقة والمنقولة

54 يقدم الجدول 9 موجزا للمشروعات المغلقة والمنقولة. إن المشروعات التي أغلقت هي مشروعات ألغيت. ومن بين 118 مشروعا ملغيا، كان 45 مشروعا هي لأنشطة إعداد مشروعات. ولدى البنك الدولي أعلى عدد من المشروعات المغلقة (62). إن الأرصدة المتبقية للمشروعات المغلقة هي نتيجة الفواتير المتبقية مقابل هذه المشروعات. وتطلب الأمانة من الوكالات المنفذة الإبلاغ عن أي أرصدة من المشروعات التي ألغيت في سياق تقارير الوكالات عن المشروعات المنتهية ذات الرصدة.

55 إن المشروعات المنقولة هي مشروعات نقلت من وكالة إلى أخرى. وهناك 14 مشروعا منقولاً. ونقلت المشروعات المنقولة خلال عام 1999 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي عادة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونقل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعا إلى ألمانيا. وتلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروعين منقولين.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Total Funds Approved (US\$)	Adjustments	Approved Funding Plus Adjustments (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	ODP to Be Phased Out	ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	36	6,900,072	-3,901,715	2,998,357	1,272,432	1,725,925	42%	60	0
UNEP	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	15	2,859,139	-1,645,160	1,213,979	462,917	751,062	38%	135	0
World Bank	62	20,576,403	-18,143,693	2,432,710	49,698	2,383,012	2%	1,154	154
Bilaterals	5	418,490	-378,490	40,000	0	40,000	0%	0	0
Total	118	30,754,104	-24,069,058	6,685,046	1,785,047	4,899,999	27%	1,349	154
Transferred Projects									
UNDP	8	590,450	-561,329	29,121	29,121	0	100%	0	0
UNEP	1	179,000	-179,000	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	5	1,184,050	-1,184,050	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Total	14	1,953,500	-1,924,379	29,121	29,121	0	100%	0	0

التقدم فى التنفيذ على المستوى القطرى

56 استعرضت الأمانة حالة التنفيذ على الأساس القطرى مع الأخذ فى الاعتبار التأخيرات فى التنفيذ للوقت بين تاريخ الانتهاء المقترح وتاريخ آخر انتهاء مخطط. وتم حساب متوسط التأخير على أساس عدد المشروعات فى البلد. إن البلدان التى بها أطول متوسط فى التأخير هى البلدان التى تشكل جزءا من استراتيجية جزر المحيط الهادى التى يعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم تناولها فى تعليقات الأمانة بشأن التقرير المرحلى للبرنامج (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/12). ويبلغ متوسط التأخير ما بين 43 و66 شهرا للبلدان التالية وعلى نحو محدد كيريباتى (66 شهرا) وجزر سليمان (66) وفانواتو (66) وبابوا غينيا الجديدة (45) وجزر مارشال (44) وتوفالو (44). ويبلغ متوسط التأخير لكل مشروع لموزمبيق 42 شهرا نتيجة للتغيرات فى الوحدة الوطنية للأوزون فى المقام الأول ولمسائل مختلفة تتعلق بالمشروع الاستثمارى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذى ينظر فيه فى وثيقة المشروعات ذات التأخيرات فى التنفيذ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/8) من أجل إمكانية الإلغاء لأنه لم يلتزم بالموعد النهائى الذى وضعته اللجنة. ويرجع متوسط التأخير لمديف البالغ أكثر من ثلاث سنوات إلى مشروعها للدعم المؤسسى الذى يجرى تنفيذه على نحو مرض طبقا للتقرير المرحلى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

57 يوجد لدى البلدان التالية متوسط تأخير للمشروع تتجاوز سنتين: جزر البهاما (32 شهرا) بوتسوانا (25) مصر (29) الكاميرون (27) جيانا (27) جمهورية أفريقيا الوسطى (25) موريشيوس (25) بوليفيا (25). وقد ترغب اللجنة التنفيذية فى ملاحظة التأخر فى كل مشروع فى هذه البلدان وتحثها على اتخاذ إجراءات للاسراع بتنفيذ المشروعات.

تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

التعليقات

58 استعرضت الأمانة التقارير المرحلية للوكالات المنفذة وحدت المسائل لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

التأخير في تقديم التقارير المطلوبة

59 في اجتماعها الحادى والثلاثين، نظرت اللجنة في إضافة مؤشر أداء لتقديم التقارير التي تطلبها اللجنة التنفيذية في وقتها المناسب، إلا أن اللجنة قررت تأجيل النظر فيه على ضوء المناقشات بشأن التخطيط الاستراتيجي. وتوصى الأمانة بأن مثل هذا المؤشر أو بعض التدابير الأخرى ضرورية لضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب قبل أى نظر نهائى في مؤشرات الأداء المنقحة.

مدخل نفقات الوكالات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي

60 تقترح الأمانة إدراج عمود إضافي في قاعدة بيانات التقرير المرحلي لنفقات الوكالات على أساس كل مشروع على حدة.

61 ونتيجة لعدم تقديم تكاليف دعم الوكالة لكل مشروع، قد تكون القيم في التقارير المرحلية مضللة لأن في بعض الحالات قد تشمل نفقات الوكالة وفي حالات أخرى قد لا تشمل. إن وجود نفقات الوكالة لكل مشروع ينبغي أن يعالج هذه الحالة.

62 وينبغي الإشارة إلى أنه حتى الاجتماع السابع عشر، لم يربط البنك الدولي نفقات الوكالة بالموافقات على المشروعات نظرا لأنه تلقى مبلغا كليا في كل سنة من أجل جميع أنشطته الإدارية. ويمكن أن توزع المبالغ الموافق عليها وفقا للحصص السنوية للمشروعات الموافق عليها في تلك السنة وبذلك تحل المشكلة.

التوصيات

قد ترغب اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل أن توصي اللجنة التنفيذية أن:

1. تلاحظ التقرير المرحلي الجامع للصندوق متعدد الأطراف
2. تحت البلدان التالية التي تأخرت مشروعاتها الجارية أكثر من سنتين أن تتخذ إجراءات للاسراع بتنفيذ مشروعاتها: كيريباتى وجزر سليمان وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وجزر مارشال وتوفالو وموزمبيق وجزر البهاما وبوتسوانا ومصر والكاميرون وجيانا وجمهورية أفريقيا الوسطى وموريشيوس وبوليفيا.
3. إضافة مؤشر أداء لتقديم التقارير المرحلية في وقتها المناسب.
4. إضافة مدخل لنفقات الوكالة لكل مشروع في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.
5. يطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تكاليف الدعم لكل مشروع في جميع المشروعات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السادس عشر من خلال توزيع حصص التكاليف الإدارية الموافق عليها له في ذلك الاجتماع على أساس سنوى.