



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/20
23 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: АРГЕНТИНА

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- Контроль выбросов ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии «Фрио Индустриас Аргентинас» (четвертый транш)

ЮНИДО

Общее утверждение

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Аргентина

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Контроль выбросов ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии «Фрио Индустиас Аргентинас»	ЮНИДО (ведущее учреждение)	87-е	0,1 кг ГФУ-23 на 100 кг произведенного ГХФУ-22 к 2022 году*

* Проект был утвержден при том понимании, что правительство Аргентины, в частности, обеспечит, чтобы к 1 января 2022 года и в последующий период выбросы побочного продукта ГФУ-23 линии по производству ГХФУ-22 были уничтожены в соответствии с Монреальским протоколом и чтобы выбросы для этой линии составляли не более 0,1 кг ГФУ-23 на 100 кг произведенного ГХФУ-22.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, группа I)	Год: 2024	158,45 тонн ОРС
--	-----------	-----------------

ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ (мт)	Год: 2025
Производство ГХФУ-22	541,81
Образование ГФУ-23	17,36
Выбросы ГФУ-23	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНИДО	Финансирование (долл. США)	108 983	108 983	108 983	326 949

ДАННЫЕ ПРОЕКТА			2021	2022–2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
Максимально допустимые выбросы веществ группы II Приложения F на 100 кг произведенных веществ группы I Приложения C (кг)			н/д	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	н/д
Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	1 527 851	-	112 757	112 757	101 853	101 853	101 853	101 853	101 853	2 262 630
		Эксплуатац. расходы	106 950	-	7 893	7 893	7 130	7 130	7 130	7 129	7 129	158 384
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	1 527 851	-	0	96 775						1 624 626
		Эксплуатац. расходы	106 950	-	0	6 774						113 724
Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (долл. США)		Расходы по проекту					81 477					81 477
		Эксплуатац. расходы					5 703					5 703

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
-----------------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Аргентины ЮНИДО в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование четвертого транша проекта по контролю за выбросами ГФУ-23, образующимися при производстве ГХФУ-22 на предприятии «Фрио Индустиас Аргентинас» (FIASA), на сумму 106 035 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в объеме 7 422 долл. США². В заявке содержатся доклад о ходе освоения четвертого транша, доклад о результатах проверки производства ГХФУ-22 и выбросов побочного продукта ГФУ-23 за 2025 год, а также план освоения транша на 2026–2027 годы.

Доклад о производстве ГХФУ-22 и образовании и выбросах побочного продукта ГФУ-23

2. Как подтверждается в докладе о результатах проверки, правительство Аргентины сообщило о производстве в 2025 году в общей сложности 541,81 метрической тонны (мт) ГХФУ-22, при этом было получено 17,36 мт побочного продукта ГФУ-23 и выброшено 0,00 мт побочного продукта ГФУ-23, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Производство ГХФУ-22 и объем образовавшегося, уничтоженного и выброшенного ГФУ-23 на предприятии FIASA (мт)*

Компонент	2022	2023	2024	2025
Произведенный ГХФУ-22	1 311,09	1 699,81	1 818,76	541,81
Образованный ГФУ-23	42,05	54,44	58,55	17,36
Коэффициент образования побочных продуктов w^{**} (%)	3,21	3,20	3,22	3,20
Уничтоженный ГФУ-23	0,00	58,27	69,45	27,37
Выбросы ГФУ-23	17,31	0,00	0,00	0,00

* Источники данных: данные, представленные согласно статье 7 (2022 г.), и доклады о результатах проверки (2023, 2024 и 2025 гг.).

** Коэффициент образования побочного продукта w = количество образовавшегося ГФУ-23/количество произведенного ГХФУ-22.

3. Анализ сбрасываемых газов методом газовой хроматографии (ГХ) показал, что их концентрация постоянно находится ниже предела обнаружения ГХ (1,14 частей на миллион (ppm)), что свидетельствует о незначительном уровне выбросов. Среднегодовое соотношение ГФУ-23 к ГХФУ-22 на 2022–2025 годы составляет 3,21 процента, что ниже исторического среднего показателя образования побочного продукта ГФУ-23, равного 3,24 процента.

4. По состоянию на май 2022 года весь образовавшийся ГФУ-23 либо хранился в криогенном резервуаре, либо был уничтожен, и выбросов побочного продукта ГФУ-23 в атмосферу не происходило за исключением выбросов в пределах эффективности уничтожения и удаления инсинератора (99,99 процентов), что обеспечивало концентрации ниже предела обнаружения ГХ. Данные о возможных неорганизованных выбросах не собираются. В период с 2022 по 2025 год компания FIASA не осуществляла продаж ГФУ-23 ни в чистом виде, ни в составе смесей.

Доклад о результатах проверки

5. Правительство Аргентины представило данные о производстве ГХФУ в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2025 год, которые соответствуют данным, содержащимся в докладе о результатах проверки. Данные, представляемые согласно статье 7, за 2025 год еще не представлены. Доклад о результатах проверки подтвердил, что представленные цифры за 2025 год, приведенные в таблице 1 выше, достоверно и точно отражают общий объем

² В соответствии с письмом министерства иностранных дел, международной торговли и культов Аргентины от 20 апреля 2026 года, направленным в ЮНИДО.

производства ГХФУ-22, а также образования и уничтожения побочного продукта ГФУ-23, на предприятии FIASA в 2025 году.

6. Доклад о результатах проверки содержал подробную понедельную информацию о производстве ГХФУ-22 и образовании, уничтожении и хранении побочного продукта ГФУ-23. В 2025 году коэффициент образования побочного продукта варьировался от 2,85 до 3,35 процента. По итогам проверки был сделан вывод о том, что предприятие выполняет обязательства, установленные в рамках обязательств Аргентины и руководящих принципов Исполнительного комитета по Монреальскому протоколу в отношении мониторинга производства ГХФУ-22 за 2025 год.

Доклад о ходе освоения второго и третьего траншей

7. На 97-м совещании компания FIASA сообщила, что инсинератор, который ранее не функционировал непрерывно, возобновил работу в декабре 2023 года и продолжал уничтожение побочного продукта ГФУ-23 в течение 2024 года; все выбросы побочного продукта ГФУ-23 хранились или уничтожались и ни один объем не сбрасывался в атмосферу. По состоянию на 31 декабря 2024 года в криогенном резервуаре для хранения находилось в общей сложности 10,01 мт (10 011 кг) побочного продукта ГФУ-23.

8. В 2025 году, как подтверждается в докладе о результатах проверки, было произведено 541,81 мт ГХФУ-22, образовалось 17,36 мт ГФУ-23 и было уничтожено 27,37 мт ГФУ-23, включая 10,01 мт побочного продукта ГФУ-23, образовавшегося в 2024 году и хранившегося в криогенном резервуаре. В период с 14 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. компания FIASA не производила ГХФУ-22, а ГФУ-23 не образовывался и не уничтожался.

9. FIASA обеспечивала контроль выбросов в соответствии с требуемыми стандартами, при этом концентрации ГФУ-23 в потоке отходящих газов оставались ниже предела обнаружения ГХ, составляющего 1,14 ppm.

Уровень выделения средств

10. По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной на данный момент суммы в размере 1 624 626 долл. США было выделено 1 528 698 долл. США (94 процента), как показано в таблице 2. Ожидается, что остаток в размере 95 928 долл. США будет выделен в 2026 и 2027 годах в поддержку мероприятий по мониторингу и обучению.

Таблица 2. Финансовый доклад по проекту по контролю за выбросами ГФУ-23 на предприятии FIASA (в долл. США)

Транш финансирования	Утвержденные средства	Выделенные средства	Коэф. выделения средств (%)	Остаток средств
Первый	1 527 851	1 455 058	95	72 793
Второй и третий	96 775	73 640	76	23 135
Итого	1 624 626	1 528 698	94	95 928

План освоения четвертого транша

11. В период с июля 2026 года по декабрь 2027 года будут осуществляться следующие мероприятия:

- а) уничтожение побочного продукта ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии FIASA в 2025 году (дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР)); в 2025 году было произведено 541,81 мт ГХФУ-22, при этом

образовалось 17,36 мт побочного продукта ГХФУ-23 и уничтожено 27,37 мт (включая 10,01 мт, хранившиеся в криогенном резервуаре на начало 2025 года) (63 535 долл. США);

- b) мониторинг, оценка и обучение (22 500 долл. США); и
- c) проверка уничтожения, включая подготовку доклада по итогам независимой проверки (20 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о производстве ГХФУ-22 и образовании и выбросах побочного продукта ГХФУ-23

Доклад о результатах проверки

12. В докладе о результатах проверки проверенные данные не сопоставлялись с данными по СП за 2025 год. Как было указано при рассмотрении запроса на второй и третий транши, Секретариат напомнил ЮНИДО о необходимости включить сопоставление проверенных данных с данными, представленными в соответствии со статьей 7, и данными докладов по СП в техническое задание для будущих докладов о результатах проверки.

13. Секретариат отметил расхождение между проверенным объемом производства ГХФУ-22 (541,81 мт) и проверенным объемом продаж (786,43 мт) в связи с изменением запасов, о котором докладывалось в течение года, что привело к корректировке запасов ГХФУ-22 на 83,78 мт. Такие корректировки запасов часто обусловлены различиями в показаниях весов, установленных на технологических резервуарах, и весов, используемых на складе готовой продукции. Хотя весоизмерительные ячейки, установленные на резервуарах для сырья, ежегодно калибруются и сертифицируются, при перекачке продукта на склады все же могут возникать расхождения, особенно ввиду значительных масс, обрабатываемых в ходе операций по перекачке. Однако в данном случае ЮНИДО пояснила, что корректировка была главным образом обусловлена загрязнением одного резервуара с ГХФУ-22 веществом R-404A вследствие эксплуатационной ошибки во время работ по повторной компрессии; затронутый продукт был выведен из оборота и переведен на хранение в ожидании его уничтожения с использованием инсинератора компании FIASA. Поскольку производство определяется как объем произведенных регулируемых веществ за вычетом объема, уничтоженного с применением технологий, подлежащих утверждению Сторонами, и за вычетом объема, полностью использованного в качестве исходного сырья при производстве других химических веществ, правительство Аргентины сможет после уничтожения представить соответствующую информацию Секретариату по озону, с тем чтобы уничтоженный объем был вычтен из рассчитанных объемов производства и потребления страны.

14. Ежегодный мониторинг точечных источников выбросов с целью измерения концентрации общего количества твердых частиц, оксида углерода, хлористого водорода, фтористого водорода, бромистого водорода и брома, а также диоксинов и фуранов для проверки соблюдения минимальных стандартов, рекомендованных для эксплуатации установок по уничтожению, как описано в докладе ГТОЭО за 2018 год, том 2: «Доклад целевой группы ГТОЭО о технологиях уничтожения регулируемых веществ согласно решению XXIX/4», запланированный на вторую половину 2025 года, не мог быть проведен в 2025 году в связи с остановкой предприятия по техническим и рыночным причинам с июля по декабрь. Поскольку проведение такого испытания требует функционирования инсинератора в устойчивом рабочем режиме, компания FIASA обязалась провести отбор проб сразу после возобновления производства ГХФУ-22. Результаты

будут представлены и включены в доклад о результатах проверки для обеспечения постоянного контроля эффективности уничтожения и удаления.

15. На 97-м совещании Секретариат отметил, что в докладах за 2023 год Аргентина сообщила о производстве 1 669,81 мт ГХФУ-22 как в докладе по СП, так и в докладе по данным, представляемым согласно статье 7, тогда как проверенный объем производства за этот год составил 1 699,80 мт (т. е. разница составила 29,99 мт). На момент завершения подготовки настоящего документа страна исправила данные доклада по СП за этот год, но еще не сделала этого в отношении своего доклада по данным, представляемым согласно статье 7.

Доклад о ходе освоения второго и третьего траншей

16. Секретариат с удовлетворением отметил, что ежегодный коэффициент образования побочного продукта ГФУ-23 на предприятии FIASA в 2025 году составил 3,20 процента, что ниже исторического среднего показателя в 3,24 процента; что весь побочный продукт ГФУ-23, образовавшийся в 2025 году, а также 10,01 мт, хранившиеся в криогенном резервуаре, были уничтожены в 2025 году, в результате чего по состоянию на декабрь 2025 года криогенный резервуар был пустым; и что компания FIASA продолжает хранить побочный продукт ГФУ-23 в своем криогенном резервуаре и уничтожать его, тем самым обеспечивая выполнение правительством своих обязательств, отраженных в решении 87/52, и демонстрируя, что правительство приняло меры в соответствии с решением 90/24b) для предотвращения выбросов побочного продукта ГФУ-23. В период с 2022 по 2025 год побочный продукт ГФУ-23 не продавался ни в чистом виде, ни в составе смесей.

17. ЮНИДО подтвердила, что в соответствии с решением 87/52 b) vi) не запрашивалось и не получалось никакого дополнительного финансирования из других источников, включая кредиты или механизмы компенсации, связанные с ГФУ-23, для контроля выбросов побочного продукта ГФУ-23 на предприятии FIASA.

План освоения четвертого транша

18. В соответствии с пунктом 6 Соглашения между правительством Аргентины и Исполнительным комитетом и принимая во внимание, что страна также имела право запросить финансирование для уничтожения 10,01 мт ГФУ-23, образовавшегося в 2024 году, но уничтоженного в 2025 году, как это обсуждалось на 97-м совещании³, объем финансирования четвертого транша был скорректирован до 81 477 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 5 703 долл. США для ЮНИДО. Подробный расчет приемлемых расходов представлен в приложении I к настоящему документу.

19. Соответственно, финансирование ДЭР было сокращено до 38 977 долл. США, и была согласована следующая полная разбивка мероприятий и финансирования, подлежащих осуществлению в рамках четвертого транша:

- a) мероприятия по уничтожению побочного продукта ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии FIASA в 2025 году (38 977 долл. США);
- b) мониторинг, оценка и подготовка кадров (22 500 долл. США); и
- c) проверка уничтожения, включая подготовку доклада по итогам независимой проверки (20 000 долл. США).

³ Пункт 191 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91.

20. С учетом 17,31 мт побочного продукта ГФУ-23, выброшенного в атмосферу в 2022 году, а также 155,09 мт побочного продукта ГФУ-23, уничтоженного в период 2022–2025 годов, в соответствии с пунктом 8 с) Соглашения между страной и Исполнительным комитетом, оставшийся объем побочного продукта ГФУ-23, на уничтожение которого может быть запрошено финансирование на будущих совещаниях до завершения срока действия Соглашения, составляет 187 980 кг.

Осуществление гендерной политики

21. В соответствии с национальной политикой осуществление проекта способствует обеспечению равных возможностей для всех сотрудников, гарантируя безопасную и инклюзивную рабочую среду. FIASA соблюдает национальное трудовое законодательство и законодательство о недопущении дискриминации, обеспечивающее равные права и равное обращение для всех работников. На институциональном уровне правительство Аргентины осуществляет мероприятия в рамках Многостороннего фонда, обеспечивая всем группам равные возможности для участия в достижении целей проекта и внесении своего вклада.

Устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

22. Устойчивость мер по контролю за выбросами ГФУ-23 будет обеспечена, а риск выбросов ГФУ-23 снижен благодаря неизменной приверженности правительства и компании FIASA регулярному мониторингу производства и уничтожения, а также поддержанию эксплуатационных характеристик оборудования, включая криогенный резервуар для хранения и инсинератор.

Заключение

23. Правительство и компания FIASA продолжают выполнять обязательства по проекту и отчетности, и в 2025 году выбросы побочного продукта ГФУ-23 в атмосферу не превышали уровней, соответствующих эффективности уничтожения и удаления инсинератора, обеспечивая тем самым уничтожение побочного продукта ГФУ-23, образующегося на линии производства ГХФУ-22, в соответствии с Монреальским протоколом, а также поддержание уровня выбросов на линии на уровне или ниже 0,1 кг выбросов ГФУ-23 на 100 кг произведенного ГХФУ-22.

24. FIASA продолжала организовывать производство и обслуживать инсинератор таким образом, чтобы обеспечить, чтобы ежегодный коэффициент образования побочного продукта в период с 2022 по 2025 год оставался ниже исторического среднего показателя образования побочного продукта ГФУ-23, составляющего 3,24 процента. Мониторинг газов, сбрасываемых из инсинератора, показал, что выбросы побочного продукта ГФУ-23 были незначительными (менее 1,14 ppm). В ходе проверки были подтверждены объемы произведенного ГХФУ-22 и образовавшегося, уничтоженного и выброшенного на предприятии FIASA ГФУ-23 за 2025 год, включая уничтожение 10,01 мт побочного продукта, который хранился в криогенном резервуаре на начало года. Освоение средств в рамках утвержденных траншей достигло 94 процента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

25. Секретариат рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения второго и третьего траншей проекта по контролю за выбросами ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии «Фрио Индустиас Аргентинас» (FIASA), а также рекомендует общее утверждение четвертого транша проекта и соответствующий план освоения транша на 2026–2027 годы для Аргентины на уровне финансирования, указанном в таблице ниже, при том понимании, что в соответствии с подпунктом 8 с) Соглашения между правительством Аргентины и Исполнительным комитетом оставшийся объем побочного продукта ГФУ-23, на

уничтожение которого может быть запрошено финансирование на будущих совещаниях в рамках выполнения Соглашения, составляет 187 980 кг.

	Название проекта	Финансирован ие проекта (долл. США)	Вспомогатель ные расходы (долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	Контроль выбросов ГФУ-23, образующегося при производстве ГХФУ-22 на предприятии «Фрио Индустриас Аргентинас» (четвертый транш)	81 477	5 703	ЮНИДО

Annex I

CALCULATION OF ELIGIBLE COSTS

Overview

1. To calculate the total eligible funding for the fourth tranche, first the reduction attributable to HFC-23 generated and destroyed in 2025 (US \$24,576) and the reduction attributable to HFC-23 generated in 2024 and destroyed in 2025 (US \$14,016) are summed (US \$38,592); this total reduction is then subtracted from the agreed maximum IOCs for 2026 (US \$58,968) to give US \$20,376; and this amount is finally subtracted from the agreed maximum funding for 2026 (US \$101,853) to arrive at eligible funding of US \$81,477 (plus agency support costs of US \$5,703) for UNIDO, as further detailed below.

Summary of calculations

2. Paragraph 6 of the Agreement between the Government of Argentina and the Executive Committee, approved at the 88th meeting, states that the funding specified in row 2.1 of Appendix 1-A in any given year will be reduced according to the following table:

	$x_{w,i-1} \geq 3.24$	$x_{w,i-1} < 3.24$
$P_{HCFC-22,i-1} \leq 1,540$ and $i \leq 2025$	$IOC_{max,i} - \min(1000 \times P_{HCFC-22,i-1} \times 0.0324, D_{HFC-23,i-1}) \times 1.40$	$IOC_{max,i} - \max(1000 \times P_{HCFC-22,i-1} \times 0.0324, D_{HFC-23,i-1}) \times 1.40$
$P_{HCFC-22,i-1} \leq 1,300$ and $i > 2025$		
$P_{HCFC-22,i-1} > 1,540$ and $i \leq 2025$	$IOC_{max,i} - \min(1000 \times 1,540 \times 0.0324, D_{HFC-23,i-1}) \times 1.40$	0
$P_{HCFC-22,i-1} > 1,300$ and $i > 2025$	$IOC_{max,i} - \min(1000 \times 1,300 \times 0.0324, D_{HFC-23,i-1}) \times 1.40$	0

Where:

$P_{HCFC-22,i}$ = production of HCFC-22 in year i (mt)

$Q_{HFC-23,i}$ = quantity of HFC-23 by-product generated in year i (kg)

$D_{HFC-23,i}$ = quantity of HFC-23 by-product destroyed in year i (kg)

$x_{w,i} = \frac{Q_{HFC-23,i}}{P_{HCFC-22,i}}$ (%)

$IOC_{max,i}$ = the agreed maximum IOCs in year $i = \begin{cases} 1,540 \times 0.0324 \times 1.40 \times 1,000 = \text{US } \$69,854 & \text{when } i \leq 2025 \\ 1,300 \times 0.0324 \times 1.40 \times 1,000 = \text{US } \$58,968 & \text{when } i > 2025 \end{cases}$

3. The requested funding year i is 2026 ($i > 2025$) to be calculated using production and destruction data from the previous year, 2025.

4. As the 2025 by-product generation rate is 3.20 per cent ($x_{w,i-1} < 3.24$), and the 2025 production of HCFC-22 is 541.81 mt ($P_{HCFC-22,i} \leq 1,300$), the following overall calculation is used:

$$IOC_{max,i} - \max(1000 \times P_{HCFC-22,i-1} \times 0.0324, D_{HFC-23,i-1}) \times 1.40$$

where $IOC_{max,i} = \text{US } \$58,968$

Step 1: Destruction of HFC-23 produced in 2025

5. We first calculate the IOC reduction from the agreed maximum IOCs in year i ($IOC_{max,i}$) for the quantity of HFC-23 by-product generated in 2025 and destroyed in the same year. The quantity of HFC-23 by-product generated in 2025 and destroyed in 2025 is 17.357 mt.

6. The reduction from the agreed maximum IOCs in year i is calculated as follows:

$$\begin{aligned} & [\max (1,000 \times 541.81 \times 0.0324) \text{ or } (27,368 - 10,011)] \times 1.40 \\ & = [\max (17,554.64) \text{ or } (17,356.88)] \times 1.40 \\ & = \text{US } \$24,576 \end{aligned}$$

7. Paragraph 7 of the Agreement does not apply to the requested funding for 2026, as there was no increase in the $x_{w,i}$ that was due to circumstances beyond the control of FIASA in 2025.

Step 2: Destruction of HFC-23 produced in 2024

8. At the 97th meeting, it was noted that the level of eligible funding for the requested second and third tranches did not include the destruction of HFC-23 that had been generated in 2024 but then destroyed in 2025. In line with paragraph 8 of the Agreement, the country would be eligible to request funding for that destruction when it submitted its request for its next tranche in 2026, which would include verification of that and other destruction undertaken in 2025. The quantity of HFC-23 by-product generated in 2024 and destroyed in 2025 is 10.011 mt.

9. Decision 87/52(b)(iii) states that the IOCs in each annual tranche would be calculated by multiplying the quantity of HFC-23 destroyed by US \$1.40/kg. As 10.011 mt from 2024 was destroyed, this would be calculated as 10,011 kg x US \$1.40/kg = **US \$14,016**.

Step 3: Calculating the full reduction in funding and total eligible

10. Row 2.1 of Appendix 1-A specifies a maximum level of funding of US \$101,853 for the year 2026.

11. Using the applicable equation from paragraph 6 of the Agreement shown above, the reduction in funding from this maximum funding level would be US \$20,376, calculated as follows:

$$58,968 - (24,576 + 14,016) = 58,968 - 38,592 = \text{US } \$20,376$$

12. Removing the total reduction amount (US \$20,376) from the maximum funding level (US \$101,853) results in the country being eligible for US \$81,477, plus agency support costs:

$$101,853 - 20,376 = \text{US } \$81,477$$