



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14
7 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 7(a)(iv) предварительной повестки дня¹

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ЮНЕП ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

1. В настоящем документе представлен отчет о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2024 года.²
2. Отчет о ходе работы ЮНЕП включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе проектов, связанных с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, с целью оказания ускоренной поддержки в реализации Кигалийской поправки.
3. Секретариат рассмотрел ход осуществления каждого реализуемого проекта по каждой стране, принимая во внимание задержки в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат. Анализ, представленный в настоящем документе, основан на данных в тоннах ОРП для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO₂-экв.³
4. В настоящем документе представлена сводная информация о ходе осуществления проектов на 2024 год и совокупных данных с 1991 года, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества приложения F (ГФУ), в соответствии с Монреальским протоколом для всех проектов, утвержденных в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор хода осуществления каждого реализуемого⁴ проекта на страновом уровне.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

² Отчет о ходе работы приложен к настоящему документу. Данные включены в базу данных Сводного отчета о ходе работы, которая представлена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.

³ В соответствии с решением 84/12(a)(iv) данные об измерении ГФУ в тоннах CO₂-экв включены в отчеты о ходе работы, представленные 97-му совещанию.

⁴ Реализуемые проекты — это все проекты, которые находились в стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые показатели хода осуществления включают процент выделенных средств и процент проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выделены

Предсессионные документы Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола не наносят ущерба какому-либо решению, которое Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

В нем указаны проекты, осуществление которых задерживается, и потенциальное воздействие на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты, по которым остаются нерешенные вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет отдельно отчитываться по этим проектам.

Ход осуществления проектов на 2024 год и совокупно с 1991 года

5. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил проекты для ЮНЕП на сумму 498,34 млн долл. США, из которых 460,84 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 37,51 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждения-исполнителя, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Утвержденное финансирование ЮНЕП по секторам на 31 декабря 2024 года

Сектор	Финансирование (в долл. США)
Аэрозоли	882 689
Уничтожение	4 090 040
Энергоэффективность	3 510 000
Галоны	767 640
План поэтапного отказа от ГФУ	10 226 124
Фумиганты	2 614 366
План поэтапного вывода из эксплуатации	93 199 042
Холодильное оборудование	13 856 016
Несколько	331 492 381
Растворители	198 860
Промежуточный итог	460 837 158
Вспомогательные расходы учреждения-исполнителя	37 507 755
Итого	498 344 913

6. В 2024 году было одобрено 216 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что этот уровень финансирования приведет к поэтапному отказу в объеме 2 686 тонн ОРП потребления ОРВ и потребления ГФУ в объеме 705,9 млн тонн (1 436 090 тонн CO₂-экв). В приложении I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам в 2024 году.

7. В таблице 2 представлен статус осуществления проектов, включая выделение средств по типу проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам, начиная с 1991.

Таблица 2. Статус осуществления по типу проектов на 31 декабря 2024 года

Тип	Количество проектов*			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершен	% завершения	Утверждено	Выплачено	Баланс	% выплат
Страновая программа	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Демонстрационный проект	4	3	75	778 845	596 651	182 194	77
Институциональное строительство (ИС)	1 056	948	90	100 252 858	80 620 586	19 632 272	80
Инвестиционный	6	3	50	722 750	549 000	173 750	76
Подготовка проекта	373	279	75	20 758 644	14 056 041	6 702 603	68
Техническое содействие	1 405	1 172	83	321 084 929	276 406 807	44 678 122	86
Обучение	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0	100
Итого	3 134	2 695	86	460 837 158	389 468 217	71 368 942	85

* Исключая закрытые и переданные проекты.

** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в колонке «Примечания» в базе данных отчетов о ходе работы.

8. Осуществление проектов и мероприятий ЮНЕП на 2024 год и совокупные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года представлены в следующей таблице:

- a) **поэтапный отказ:**⁵ в 2024 году было поэтапно сокращено потребление ОРВ на 119,2 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO₂-экв) потребления ГФУ, а также было одобрен поэтапный отказ от потребления ОРВ в дополнительном объеме 177,7 тонн ОРП и 357,7 т (757 172 тонн CO₂-экв) ГФУ. С 1991 года было поэтапно сокращено потребление ОРВ в объеме 2 263 тонн ОРП от ожидаемого общего потребления ОРВ в объеме 2 686 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO₂-экв) потребления ГФУ от ожидаемого общего объема в 705,9 т (1 436 090 тонн CO₂-экв) потребления ГФУ по утвержденным проектам (за исключением отмененных и перенесенных проектов);
- b) **выплаты/утвержденные средства:** в 2024 году было выплачено 23,8 млн долл. США, а на основе отчета о ходе работы за 2023 год было запланировано выплатить 23,7 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 100 процентов от запланированного. В совокупности из общей суммы 460,84 млн долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя), было выплачено 389,47 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 85 процентов. В 2024 году для осуществления было утверждено 43,76 млн долл. США;
- c) **число завершенных проектов:** в 2024 году был завершен 101 проект. С 1991 года из 3134 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных проектов) было завершено 2 695 проектов, что соответствует коэффициенту завершения в 86 процентов;
- d) **скорость реализации – неинвестиционные проекты:** проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем через 40 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок осуществления неинвестиционных проектов составлял 37 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 12 месяцев после их утверждения;
- e) **подготовка проектов:** из 373 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 279 были завершены, 94 мероприятия продолжаются. В 2024 году было завершено 19 мероприятий по подготовке проектов;
- f) **задержки в осуществлении:** на конец 2024 года на этапе осуществления находилось в общей сложности 439 проектов, которые в среднем имели задержку в шесть месяцев. Тридцать один из этих проектов классифицирован как «проект с задержками в осуществлении»⁶, и к ним применимы процедуры отмены проекта (по демонстрационным проектам, подготовке проектов и ИС эти процедуры неприменимы);
- g) **многолетние соглашения (МЛС):** в 2024 году на этапе осуществления находились 92 МЛС, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), и 46 планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). С 1991 года было утверждено 311 МЛС и завершено 173 МЛС, что соответствует коэффициенту завершения в 56 процентов.

⁵ Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРП, а от ГФУ — в т и тоннах CO₂-экв.

⁶ Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1 %, или проекты, не завершённые через 12 месяцев после предложенной даты завершения в отчете о ходе работы (решение 22/61).

9. В таблице 3 обобщен ход работы ЮНЕП с 1991 года.

Таблица 3. Ход работы ЮНЕП с 1991 года

Достигнутый поэтапный отказ		Выплаты (в долл. США)	Количество проектов		Скорость завершения неинвестицио нных проектов (в мес.)	Средняя задержка по проектам (в мес.)	Количество МЛС	
тонны ОРП*	тонны CO ₂ -экв.**		Утверждено	Завершено			Утверждено	Завершено
2 263	19 893	389 468 217	3 134	2 695	37	6	311	173

*Потребление ОРВ.

** Связанные с ГФУ проекты.

Связанные с ГФУ проекты

10. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 210 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 62 мероприятия по подготовке проектов и 147 проектов по оказанию технического содействия) на общую сумму 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя). Краткая информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

Тип	Количество проектов			Финансирование (в долл. США)*			
	Утверждено	Завершено	% завершения	Утверждено	Выплачено	Баланс	% выплат
Демонстрационный	1	0	0	206 000	53 806	152 194	26
Подготовка проекта	62	29	47	6 612 223	3 927 100	2 685 123	59
Техническое содействие**	147	94	64	13 727 710	9 792 886	3 934 824	71
Итого	210	123	59	20 545 933	13 773 792	6 772 141	67

* Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

** 705,9 т (1 436 090 тонн CO₂-экв.) ГФУ было одобрено к поэтапному отказу.

11. По состоянию на конец 2024 года из 210 проектов завершено 29 мероприятий по подготовке проектов и 94 проекта по оказанию технического содействия, осуществление 87 проектов продолжается. Девяносто три из 147 проектов по оказанию технического содействия предназначены для подготовительных мероприятий и уже завершены. Остальные реализующиеся мероприятия находятся на различных этапах осуществления.

12. Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя) было выплачено 13 773 792 долл. США, что составляет 67 процентов от общей суммы.

Проблемы, выявленные при осуществлении проектов в 2024 году

13. По итогам процесса обзора было поднято для обсуждения и удовлетворительным образом урегулировано несколько вопросов, за исключением вопросов, касающихся 31 проекта, классифицированных как проекты с задержками в осуществлении (в том числе 19 проектов, связанных с компонентами МЛС, в отношении которых применимы процедуры отмены проектов в соответствии с решением 84/45(с); 11 проектов по оказанию технического содействия, а также один проект по дополнительным мероприятиям для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, осуществление которых задерживается, а также рекомендации Секретариата с просьбой представить отчет 98-му совещанию.

14. Кроме того, были выявлены проблемы, связанные с траншами МЛС для поэтапного отказа от ГХФУ, возобновлением проектов по ИС и подготовкой ПОДПО. Эти проблемы также

представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлено краткое описание хода осуществления и нерешенных вопросов, а также предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

15. Подробная информация о ходе осуществления проектов, связанных с ПОДПО для Бруней Даруссалама,⁷ Камбоджи,⁸ Чада,⁹ Китая (обслуживание),¹⁰ Джибути,¹¹ Египта,¹² Мадагаскара,¹³ Мали,¹⁴ Мавритании,¹⁵ Омана,¹⁶ Перу,¹⁷ Сент-Винсент и Гренадин,¹⁸ Сенегала,¹⁹ Южного Судана,²⁰ а также Туниса,²¹ связанных с ПРК для Мексики²² и Нигера,²³ а также отчеты по проектам с особыми требованиями к отчетности²⁴, связанные с Арменией, Бахрейном и Катаром (ПОДПО) и Кыргызстаном (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности для сектора обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)) были представлены на 97-м совещании. Рекомендации по нерешенным вопросам в отношении этих проектов, включая утверждение запросов о продлении сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Нерешенные вопросы в отношении остальных реализующихся проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже.

16. Из 237 реализуемых проектов, за исключением ИС и подготовки проектов, по 54 проектам с момента представления отчета о ходе работы за 2023 год пересмотрены запланированные сроки завершения.

17. В соответствии с решением 95/12(b) Секретариат отметил, что в течение последних трех лет не поступало запросов о возобновлении проектов по ИС от шести стран, действующих в рамках статьи 5, а именно: Алжира, Гренады, Мьянмы, Науру, Перу и Сент-Винсента и Гренадин. Основными причинами непредставления запросов были административные трудности, такие как задержки в национальных процессах утверждения реализации проектов ИС, политическая нестабильность и ситуация в области безопасности, а также значительные остатки средств от ранее утвержденных этапов проектов ИС. ЮНЕП сообщила, что она активно поддерживает эти страны и планирует представить эти заявки на возобновление к 2026 году, за исключением Мьянмы, где представление зависит от политической ситуации в стране и возобновления мероприятий.

18. На своем 95-м совещании, утверждая второй транш этапа II ПОДПО для Уганды, Исполнительный комитет отметил, что ЮНЕП представит отчет о ходе осуществления нормативных актов, запрещающих импорт и продажу оборудования на основе ГХФУ, в рамках своего финансового отчета и отчета о ходе работы за 2024 год, который будет представлен на втором

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

²⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

²¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

²² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

²³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

²⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 or UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

совещании 2025 года.²⁵ ЮНЕП подтвердила, что с июля 2025 года в стране запрещен импорт и продажа оборудования на основе ГХФУ. В целях содействия соблюдению этих правил были проведены мероприятия по повышению осведомленности и обучению персонала.

19. В соответствии с решением 82/11(b),²⁶ ЮНЕП запросила продления срока реализации 16 проектов, как представлено в таблице 5.

Таблица 5. Проекты, по которым было запрошено продление сроков завершения

Страновой/проектный код	Выплата (%)	Мероприятия, требующие дополнительного времени	Изначальный срок завершения	Запрашиваемый срок завершения
Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)				
Армения ARM/DES/93/PRP/29	39	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	июн-26
Белиз BZE/DES/94/PRP/46	0	Привлечение эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	июн-26	июн-27
Боливия (Многонациональное Государство) BOL/DES/93/PRP/57	0	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	июн-26
Доминиканская Республика DOM/DES/93/PRP/77	2	Привлечение национального эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	дек-26
Гайана GUY/DES/94/PRP/40	0	Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	июн-26	июн-27
Гватемала GUA/DES/93/PRP/64	0	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	июн-26
Гондурас HON/DES/93/PRP/61	7	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	дек-25	июн-26
Гренада GRN/DES/94/PRP/37	0	Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	июн-26	июн-27
Йемен YEM/DES/93/PRP/48	2	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	дек-25	июн-26
Камбоджа KAM/DES/94/PRP/47	0	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	июн-26	июн-27
Коста-Рика COS/DES/93/PRP/68	5	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	дек-26
Парагвай PAR/DES/94/PRP/49	6	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	июн-26	дек-26
Республика Молдова MOL/DES/93/PRP/48	30	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	дек-25	июн-26
Сальвадор ELS/DES/93/PRP/47	6	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.	дек-25	дек-26

²⁵ Решение 95/34(a)(viii), приложение XVII к UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

²⁶ Любой запрос о продлении срока должен быть представлен на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, принимая во внимание, что новые обязательства до утверждения продления возникать не должны.

Страновой/проектный код	Выплата (%)	Мероприятия, требующие дополнительного времени	Изначальный срок завершения	Запрашиваемый срок завершения
Сент-Люсия STL/DES/94/PRP/41	0	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	июнь-26	дек-26
Сомали SOM/DES/94/PRP/21	0	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета	июнь-26	дек-26

Учет гендерной проблематики²⁷

20. ЮНЕП по-прежнему привержена делу содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в рамках своей Программы содействия соблюдению (ПСС) в соответствии с политикой и стратегией ЮНЕП в области гендерного равенства и оперативной политикой Многостороннего фонда по учету гендерных аспектов в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. Команда «ОзонЭкшн» предоставляет внутренние руководящие указания региональным командам ПСС, а также осуществляет мониторинг и отчетность по данным, связанным с гендерными вопросами, в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. В целях оказания поддержки национальным отделениям по озону (НОО) в осуществлении гендерной политики Многостороннего фонда в 2024 году в рамках ПСС было реализовано несколько материалов и инициатив, таких как серия информационных бюллетеней, включая инструмент для оценки гендерных аспектов для МЛС, при финансовой поддержке со стороны Многостороннего фонда и Международной сети женщин в сфере холодильной техники (МСЖХО).

21. «ОзонЭкшн» проведен анализ 18 ПРК, утвержденных Исполнительным комитетом в 2023 и 2024 годах, в которых ЮНЕП является ведущим учреждением-исполнителем. Анализ в целом показал, что соответствующие усилия по учету проблематики были отражены в разработке учебных материалов, целевых мероприятиях по укреплению потенциала и обмену информацией, в которых освещались успешные примеры женщин-техников и женщин как образцов для подражания в различных проектных мероприятиях. На основе результатов этого анализа ЮНЕП продолжает осуществлять проекты, которые включают целевые мероприятия по содействию участию женщин в соответствии с решениями Исполнительного комитета.

Рекомендация

22. Исполнительный совет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению отчет ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14;
- b) утвердить продление сроков завершения подготовки национальных кадастров запасов отходов регулируемых веществ и разработки национальных планов для управления этими веществами (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы они смогли завершить оставшиеся реализуемые мероприятия, как отражено в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14:
 - i) до июня 2026 года: для Армении (ARM/DES/93/PRP/29); Гватемалы (GUA/DES/93/PRP/64); Гондураса (HON/DES/93/PRP/61); Йемена (YEM/DES/93/PRP/48); Многонационального Государства Боливия

²⁷ Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с 2023 года представлять краткую информацию о ключевых результатах в области учета гендерной проблематики в рамках своих ежегодных отчетах о ходе работы на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

(BOL/DES/93/PRP/57); Республики Молдова (MOL/DES/93/PRP/48);

- ii) до декабря 2026 года: для Доминиканской Республики (DOM/DES/93/PRP/77); Коста-Рики (COS/DES/93/PRP/68); Сальвадора (ELS/DES/93/PRP/47); Парагвая (PAR/DES/94/PRP/49); Сент-Люсии (STL/DES/94/PRP/41); Сомали (SOM/DES/94/PRP/21);
 - iii) до июня 2027 года: для Белиза (BZE/DES/94/PRP/46); Гайаны (GUY/DES/94/PRP/40); Гренады (GRN/DES/94/PRP/37); Камбоджи (KAM/DES/94/PRP/47);
- c) утвердить рекомендации, касающиеся реализуемых проектов с конкретными вопросами, как представлено в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЮНЕП
ПО СТРАНАМ НА 2024 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов.

Таблица 1. Статус осуществления проектов ЮНЕП на 2024 год

Страна	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах ОРП)*	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах CO ₂ -экв.)*	Оценочный объем выплат в 2024 (долл. США)	Выплата средств в 2024 (долл. США)	Процент Выплаты средств в сравнении с оценкой в 2024	Процент завершения запланированных проектов в 2024**
Албания	0,0	0	63 645	37 502	59	100
Алжир	0,0	0	164 736	100 000	61	
Ангола	0,0	0	110 000	90 088	82	50
Антигуа и Барбуда	0,0	0	80 000	39 292	49	100
Армения	0,0	0	62 310	92 349	148	100
Багамские Острова	0,0	0	83 100	102 100	123	100
Бангладеш	0,0	0	135 370	50 683	37	
Барбадос	0,0	0	141 880	123 880	87	0
Бахрейн	0,0	0	42 375	125 008	295	100
Белиз	0,0	0	82 044	115 632	141	
Бенин	0,0	0	152 954	186 953	122	100
Боливия (Многонациональное Государство)	0,2	0	147 104	91 723	62	100
Ботсвана	0,0	0	262 522	356 961	136	33
Бруней-Даруссалам	0,0	0	175 108	93 095	53	0
Буркина-Фасо	0,0	0	111 715	148 429	133	
Бурунди	0,0	0	49 950	33 200	66	100
Бутан	0,0	0	73 365	70 652	96	
Вануату	0,0	0	139 630	60 638	43	100
Вьетнам	0,0	0	202 024	124 306	62	
Габон	0,0	0	109 577	160 000	146	0
Гайана	0,0	0	118 925	58 000	49	100
Гамбия	0,0	0	199 400	170 350	85	0
Гана	0,0	0	13 875	0	0	
Гватемала	0,0	0	80 944	54 859	68	
Гвинея	0,0	0	128 450	190 300	148	50
Гвинея-Бисау	0,0	0	89 853	17 545	20	33
Гондурас	0,0	0	78 025	70 488	90	0
Гренада	0,0	0	183 804	51 000	28	50
Грузия	0,0	0	32 500	48 000	148	
Демократическая Республика Конго	0,0	0	143 991	88 635	62	0
Джибути	0,0	0	94 750	8 080	9	0
Доминика	0,1	0	212 129	156 754	74	100
Доминиканская Республика	0,0	0	216 175	73 385	34	
Египет	0,0	0	155 800	144 800	93	0
Замбия	0,0	0	90 850	118 450	130	0
Зимбабве	0,0	0	256 749	348 496	136	100
Индия	6,8	0	733 634	339 992	46	100
Ирак	0,0	0	350 253	186 100	53	100
Иран (Исламская Республика)	0,0	0	154 543	34 802	23	0

Страна	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах ОРИ)*	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах CO ₂ -экв.)*	Оценочный объем выплат в 2024 (долл. США)	Выплата средств в 2024 (долл. США)	Процент Выплаты средств в сравнении с оценкой в 2024	Процент завершения запланированных проектов в 2024**
Йемен	0,0	0	137 607	2 404	2	
Кабо-Верде	0,0	0	293 958	128 190	44	0
Камбоджа	0,0	0	209 096	157 878	76	
Катар	0,0	0	182 585	198 820	109	100
Кения	0,0	0	164 400	122 958	75	
Кирибати	0,0	0	224 175	35 888	16	
Китай	92,9	0	2 296 390	1 090 374	47	33
Колумбия	0,0	0	0	13 243		
Коморские Острова	0,0	0	107 220	71 290	66	100
Конго	0,0	0	63 958	35 000	55	100
Коста-Рика	0,0	0	22 500	4 061	18	
Кот-д'Ивуар	0,0	0	114 572	97 838	85	50
Кувейт	0,0	0	782 888	299 439	38	0
Кыргызстан	0,0	0	154 546	247 298	160	50
Лаосская Народно- Демократическая Республика	0,0	0	161 576	185 818	115	75
Лесото	0,0	0	48 247	70 747	147	100
Либерия	0,0	0	147 523	153 508	104	
Маврикий	0,0	0	45 000	0	0	
Мавритания	2,2	0	46 875	80 000	171	100
Мадагаскар	0,0	0	78 239	9 826	13	
Малави	0,0	0	100 750	209 793	208	
Мали	0,0	0	109 280	28 000	26	50
Мальдивы	0,0	0	159 563	102 220	64	0
Маршалловы Острова	0,0	0	78 540	69 284	88	0
Мексика	0,0	0	56 949	-1	0	
Микронезия (Федеративные Штаты)	0,0	0	180 180	61 633	34	100
Мозамбик	0,0	0	229 113	221 725	97	100
Монголия	0,0	0	195 979	132 117	67	50
Мьянма	0,4	0	45 000	0	0	50
Намибия	0,0	0	168 650	100 225	59	0
Науру	0,0	0	116 395	7 030	6	0
Непал	5,4	0	122 583	81 679	67	50
Нигер	7,7	19 893	86 469	115 938	134	100
Никарагуа	0,5	0	131 989	5 313	4	
Ниуэ	0,0	0	103 468	52 275	51	
Объединенная Республика Танзания	0,0	0	191 853	344 393	180	33
Оман	0,0	0	141 864	81 790	58	0
Острова Кука	0,0	0	173 811	21 686	12	100
Пакистан	5,4	0	331 040	107 130	32	100
Палау	0,0	0	163 000	79 941	49	
Парагвай	0,7	0	129 837	113 813	88	100
Перу	0,0	0	146 963	46 360	32	0
Республика Молдова	0,1	0	150 167	151 418	101	100
Руанда	0,0	0	138 700	182 109	131	100
Сальвадор	0,3	0	85 836	79 607	93	50
Самоа	0,0	0	158 482	90 621	57	
Сан-Томе и Принсипи	0,0	0	92 086	0	0	0
Саудовская Аравия	0,0	0	153 104	263 268	172	100

Страна	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах ОРП)*	Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах CO ₂ -экв.)*	Оценочный объем выплат в 2024 (долл. США)	Выплата средств в 2024 (долл. США)	Процент Выплаты средств в сравнении с оценкой в 2024	Процент завершения запланированных проектов в 2024**
Сейшельские Острова	0,0	0	72 400	135 000	186	100
Сенегал	0,0	0	288 305	162 372	56	50
Сент-Винсент и Гренадины	0,0	0	199 622	59 527	30	0
Сент-Китс и Невис	0,1	0	113 425	168 600	149	100
Сент-Люсия	0,0	0	168 053	83 000	49	50
Сербия	0,0	0	35 602	6 060	17	0
Сирийская Арабская Республика	0,0	0	525 612	214 953	41	0
Соломоновы Острова	0,0	0	217 208	84 625	39	100
Сомали	0,0	0	65 450	16 000	24	0
Судан	0,0	0	186 701	186 701	100	100
Суринам	0,0	0	158 889	0	0	33
Сьерра-Леоне	0,0	0	311 779	327 557	105	50
Тимор-Лешти	0,0	0	130 583	89 252	68	50
Того	0,0	0	142 732	113 792	80	50
Тонга	0,0	0	198 940	91 901	46	
Тувалу	0,0	0	144 254	48 672	34	
Тунис	0,0	0	35 000	0	0	
Туркменистан	0,0	0	12 523	12 103	97	
Уганда	0,0	0	42 603	87 948	206	100
Фиджи	0,0	0	190 832	93 996	49	0
Филиппины	0,0	0	167 976	82 959	49	
Чад	3,2	0	91 352	168 928	185	
Чили	0,0	0	134 927	29 706	22	0
Шри-Ланка	0,0	0	96 243	92 042	96	0
Экваториальная Гвинея	0,0	0	152 340	72 913	48	50
Эритрея	0,2	0	153 750	243 035	158	
Эсватини	0,0	0	103 000	130 400	127	
Эфиопия	0,0	0	235 500	296 229	126	67
Южный Судан	0,3	0	124 218	154 811	125	100
Ямайка	0,0	0	42 500	47 909	113	0
Регион: АТР	0,0	0	548 694	598 678	109	50
Глобально	0,0	0	3 663 556	9 778 915	267	50
Общий итог	126,9	19 893	23 701 634	23 795 058	100	54

* 7,7 т (19 893 тонн CO₂-экв.) в 2024 году по связанным с ГФУ проектам.

** Для проектов, которые планировались к завершению в 2024 году.

Приложение II

ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЮНЕП
ПО ГОДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса осуществления проектов по годам.¹ Все проекты и мероприятия, утвержденные с 1991 по 2017 год, к настоящему времени завершены.

Таблица 1. Статус осуществления проектов по годам

Год	Количество проектов*			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершения	Утверждено	Выплачено	Баланс	% выплат
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 611 111	14 611 111	0	100
2008	132	132	100	17 875 070	17 875 070	0	100
2009	115	115	100	17 250 876	17 250 876	0	100
2010	79	79	100	14 361 124	14 356 674	4 450	100
2011	100	100	100	16 782 433	16 782 434	-1	100
2012	80	80	100	16 086 261	16 086 261	0	100
2013	90	90	100	14 152 112	14 152 112	-1	100
2014	74	74	100	12 339 027	12 339 026	1	100
2015	180	180	100	21 169 099	21 169 098	1	100
2016	95	95	100	19 618 132	19 573 249	44 883	100
2017	88	88	100	15 546 456	15 532 085	14 371	100
2018	173	172	99	23 756 734	23 371 744	384 990	98
2019	110	103	94	15 033 532	14 848 023	185 510	99
2020	130	104	80	15 395 314	12 826 242	2 569 072	83
2021	126	99	79	21 976 825	20 017 153	1 959 671	91
2022	101	51	50	23 069 361	16 827 735	6 241 626	73
2023	125	13	10	28 350 427	11 991 037	16 359 390	42
2024	216	0	0	43 760 329	155 349	43 604 980	0
Итого	3 134	2 695	86	460 837 158	389 468 217	71 368 942	85

* Исключая закрытые и переданные проекты.

** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

¹ Данные представлены по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утверждения (инвестиционные и неинвестиционные проекты) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС на 1 млн долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы на 30 000 долл. США). Ключевые показатели из годового отчета: процент завершенных проектов, поэтапный отказ от тонн ОРП/тонн CO₂-экв., процент выплаченных средств. Существует три типа выплат: на этапе осуществления, после осуществления, а также для проектов, финансируемых задним числом.

Приложение III

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ С НЕРЕШЕННЫМИ ВОПРОСАМИ В ОТЧЕТЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЮНЕП

Страновой/ проектный код	Наименование проекта	Выплаты (%)	Статус/Вопросы	Рекомендация
Багамские Острова BHA/RHA/94/TAS/35	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Барбадос BAR/RHA/91/TAS/34	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Барбадос BAR/RHA/94/TAS/36	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Бенин BEN/RHA/92/TAS/46	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Ботсвана BOT/RHA/86/TAS/26	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	91	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Габон GAB/RHA/94/TAS/47	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Гайана GUY/RHA/92/TAS/35	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении
Гайана GUY/RHA/94/TAS/39	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Гамбия GAM/RHA/86/TAS/40	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	80	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Гондурас HON/EEF/92/TAS/60	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш) (мероприятия, связанные с энергоэффективностью, в соответствии с решением 89/6)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

Страновой/ проектный код	Наименование проекта	Выплаты (%)	Статус/Вопросы	Рекомендация
Гондурас HON/PHA/92/TAS/57	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Гренада GRN/PHA/90/TAS/32	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	0	12- и 18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Гренада GRN/PHA/94/TAS/36	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Демократическая Республика Конго DRC/PHA/88/TAS/48	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	68	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Демократическая Республика Конго DRC/PHA/92/TAS/50	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Доминиканская Республика DOM/PHA/92/TAS/75	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, второй транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/86/TAS/248	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	56	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Йемен YEM/SEV/93/INS/47	Продление проекта по институциональному строительству (этап IX: 1/2024-12/2026)	0	Медленный прогресс в осуществлении и политическая неопределенность	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления
Кабо-Верде CBI/PHA/91/TAS/31	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12- и 18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Кирибати KIR/PHA/86/TAS/17	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран ТОГ на основе регионального подхода (второй этап, первый транш)	2	Медленный прогресс в осуществлении	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств
Кирибати KIR/SEV/92/INS/19	Возобновление проекта по институциональному строительству (девятый этап: 1/2024-12/2026)	0	Медленный прогресс в осуществлении	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

Страновой/ проектный код	Наименование проекта	Выплаты (%)	Статус/Вопросы	Рекомендация
Кувейт KUW/PHA/88/TAS/42	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	42	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Лаосская Народно-Демократическая Республика LAO/PHA/86/TAS/37	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	97	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Мальдивские Острова MDV/EEF/91/TAS/38	Техническое содействие: дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)	47	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Мьянма MYA/SEV/84/INS/22	Продление проекта по институциональному строительству (пятый этап: 7/2020-6/2022)	47	Политическая ситуация, препятствующая прогрессу	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о статусе возобновления осуществления мероприятий
Непал NEP/PHA/86/TAS/43	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	39	Трудности с перечислением средств правительству	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по урегулированию вопросов, связанных с перечислением средств правительству
Пакистан PAK/PHA/90/TAS/114	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Сан-Томе и Принсипи STP/PHA/88/TAS/33	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	12- и 18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Сент-Винсент и Гренадины STV/PHA/92/TAS/28	Отчет о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Сент-Люсия STL/PHA/87/TAS/34	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	50	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении
Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/86/TAS/106	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, первый транш)	75	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении
Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/91/TAS/114	План управления выводом ГХФУ (первый этап, второй транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении

Страновой/ проектный код	Наименование проекта	Выплаты (%)	Статус/Вопросы	Рекомендация
Суринам SUR/PHA/92/TAS/33	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, четвертый транш)	0	18-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Сьерра-Леоне SIL/PHA/87/TAS/41	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)	85	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Того TOG/PHA/91/TAS/42	Отчет о проверке осуществления первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	99	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Чили CHI/PHA/88/TAS/206	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш)	38	12-месячная задержка	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении
Южный Судан SSD/PHA/93/PRP/09	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (Общее)	0	Медленный прогресс в подготовке ПОДПО	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по завершению подготовки второго этапа ПОДПО



UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2024

PRESENTED TO THE
97TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

25 AUGUST 2025

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS.....	5
A.	Annual Summary Data.....	5
B.	Interest.....	5
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	5
D.	Multi-year Agreements	6
E.	Sector Phase-Out by Country.....	6
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	6
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	6
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	6
(a)	Global Projects.....	7
(b)	Regional Projects	7
IV.	Performance Indicators	7
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	7
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	8
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	9
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	9
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed	9
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	10
(a)	Meetings Attended	10
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	10
(c)	Other Issues.....	10
Annex I:	Country Developments	11
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	11
B.	Institutional strengthening.....	11
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	12
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	12

INTRODUCTION

1. The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2024 for the consideration of the 97th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

2. UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2025-2027 Business Plan, which was endorsed by the 95th meeting of the Executive Committee.²

3. The orientation and strategic focus of UNEP's work remain guided by the evolving priorities and implementation needs of Article 5 Parties under the Montreal Protocol. UNEP continues to provide targeted assistance to these countries as they advance in meeting and sustaining compliance with their obligations, particularly in relation to the phase-out of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). This includes support for achieving the 2025 reduction targets and preparing for the complete phase-out of HCFCs thereafter. UNEP also plays a critical role in strengthening national institutional frameworks responsible for the implementation and reporting of Montreal Protocol-related activities, thereby ensuring sustained compliance with previously achieved ozone-depleting substance (ODS) phase-out milestones. UNEP continues to support those Article 5 countries that have not yet ratified the Kigali Amendment, assisting them in undertaking the necessary preparatory activities to meet their initial obligations under the Amendment. In this context, UNEP responds to country requests for the development of Kigali HFC Implementation Plans (KIPs), in accordance with Decision 87/50 of the Executive Committee, to facilitate the phase-down of hydrofluorocarbons (HFCs). UNEP continues to assist all Article 5 countries seeking support in preparing and submitting KIPs to forthcoming meetings of the Executive Committee. Furthermore, UNEP ensures the timely and effective implementation of approved KIP tranches, in line with Decision 92/37 of the Executive Committee. In addition to the above, UNEP is actively engaged in the preparation of projects under Decision 91/66 concerning the development of national inventories of banks of used or unwanted controlled substances. This includes the formulation of comprehensive plans for the collection, transport, and environmentally sound disposal of such substances, with due consideration given to recycling, reclamation, and cost-effective destruction options.

4. The COVID-19 pandemic, which began in early 2020 and significantly subsided by early 2023, had a notable impact on the implementation of projects during the 2020–2022 period. Throughout those years, UNEP adopted effective mitigation strategies to address pandemic-related disruptions, including contingency planning, redesign of activities, and adaptive scheduling across international, regional, and national levels. These measures enabled UNEP to maintain continuity in its support to Article 5 countries. As 2024 marked the first full year of post-pandemic operations, UNEP has largely resumed normal implementation modalities, with only a few residual delays persisting in specific contexts. The organization continues to apply the lessons learned during the pandemic, particularly by integrating virtual modalities to complement in-person engagements. This includes the strategic use of

¹ Multilateral Fund Secretariat, *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision*, 16 March 2023.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom 95/28.

webinars, distance learning, e-learning platforms, and digital tools to enhance outreach, capacity building, and stakeholder engagement.

5. UNEP has previously presented to the 95th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2023 - July 2024 as part of its 2025 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2023 (i.e., August-December) to the 95th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 205 CAP Workplan, Budget and Progress Report.

Gender policy

6. UNEP continues to promote gender equality and empowerment of women through CAP activities in line with UNEP's Policy and Strategy for Gender and the Multilateral Fund's Operational Policy on Gender for Multilateral Fund-supported Projects. OzonAction's Gender Core Team provides internal guidance to the CAP regional teams, monitors, and reports on gender in the Multilateral Fund supported projects. OzonAction operationalized its own internal plan which provides a comprehensive approach to gender in its work, including both institutional (internal) and programmatic (external) actions. As part of the latter, UNEP has included gender considerations in all projects approved since June 2020 as per Multilateral Fund requirements.

7. In order to help NOUs implement the Multilateral Fund policy, several products and initiatives were delivered under the CAP in 2024, such as series of Factsheets, including the tool for Gender Assessment for the MYAs funded by the Multilateral Fund and the International Network of Women in Cooling (INWIC). They are designed to support and complement gender activities organized as part of CAP regional activities and national projects preparation and implementation.

8. OzonAction conducted an analysis of the 18 UNEP-lead KIP Stage I projects, approved by the Executive Committee in 2023 and 2024.⁴ The report compiled and assessed data on how the Fund's gender policy was addressed in these submissions and evaluated the gender-responsive strategies integrated into the KIP projects. The analysis showed that most countries aim to enhance the participation of women in technical training and capacity-building activities. Many also plan to make training materials gender-sensitive, provide targeted support to female technicians, and increase the visibility of women through the promotion of role models and leadership opportunities. In addition, some submissions addressed gender considerations in communication, education, and policy efforts, including actions to involve women more actively in awareness-raising and decision-making processes. Among the 18 projects reviewed, five plan to develop a Gender Action Plan based on the findings of their gender assessments, in line with the optional requirement introduced under Decision 92/40. Additionally, 13 KIPs included a budget line dedicated to gender while two have allocated specific budget lines for the development of a Gender Action Plan.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/83.

⁴ Benin, Cambodia, Chad, Eswatini, Gambia, Grenada, Lao PDR, Lesotho, Malawi, Mozambique, PIC region, Rwanda, Saint Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Togo, Zimbabwe.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

9. From June 1991 until the end of December 2024, the Executive Committee approved 3,091 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 490,447,122 including programme support costs (PSC) (excl adjustments), which represents about 8% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 1,062 were time-sensitive IS projects and 2,029 were objective-sensitive projects.

10. During 2024, the Executive Committee approved 217 new projects for UNEP to implement, including the 2024 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 43,760,329 plus PSC of US\$ 3,623,627

Type	Code	Number approved 1991-2023	Number approved 2024	Total
Country Programmes	CPG	95		95
Demonstration	DEM	6		6
Institutional Strengthening	INS	1,017	45	1,062
Investment project	INV	5	1	6
Project preparation	PRP	329	51	380
Technical assistance	TAS	1,226	120	1,346
Training	TRA	196		196
Total		2,874	217	3,091

See Annex 1, *Annual Summary*, for details.

B. Interest

11. The interest accrued from 1991-2024 was US 13,515,568 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2023	13,378,916
2024	136,652
Total	13,515,568

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

12. The 217 projects that the Executive Committee approved in 2024 for UNEP implementation at the level of US\$ **43,760,329** plus PSC of US\$ **3,623,627**. Of those, 45 were time-sensitive IS projects and 172 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	45
Investment project	INV	1
Project preparation	PRP	51
Technical assistance	TAS	120
Demonstration	DEM	-

Type	Code	Number
Total		217

See Annex 1, *Summary Data by Projects Type*, for details

D. Multi-year Agreements

13. From June 1991 until the end of December 2024, the Executive Committee has approved a cumulative 628 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ **66,498,289** plus adjustments excluding PSC.

E. Sector Phase-Out by Country

Not applicable.

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

14. UNEP only implements non-investment projects (i.e., capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,586.1 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2023 (ODP tonnes)	Amount phased out 2024 (ODP tonnes)	Total
INS	145		145
TAS	692.80		692.80
TRA	747.80		747.80
INV	0.50		0.50
	1,586.1		1,586.1

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

15. During 2024, UNEP completed 101 projects as follows for a total value of US\$ 23,158,291 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	38
Technical assistance	TAS	44
Training	TRA	
Country Programmes	CPG	
Investment	INV	
Project preparation	PRP	19
Demonstration	DEM	
Total		101

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	39
Asia and the Pacific	27
Europe and Central Asia	4

Region	Number
Latin America and the Caribbean	24
West Asia	6
Global	1
Total	104

See Annex II, *Completed Non-Investment Projects*, for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

16. During this APR reporting period, UNEP implemented three global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2024 (GLO/SEV/93/TAS/368)
- Twinning of national ozone officers and national energy efficiency policy makers to support Kigali Amendment objectives (GLO/SEV/91/TAS/365)

(b) Regional Projects

17. During this APR reporting period, UNEP implemented two regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first tranche ASP/PHA/86/TAS/63)
- Regional Kigali HFC implementation plan preparation for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands (the), Kiribati, Marshall Islands (the), Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) (ASP/KIP/91/PRP/65)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

18. Through decision 93/31, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2024:⁵

Type of indicator	Short title	Calculation	2024 target	UNEP assessment of 2024 results achieved**
Planning - Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	86	63
Planning - Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	119	153
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$24,723,357	US\$24,008,891

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105

Type of indicator	Short title	Calculation	2024 target	UNEP assessment of 2024 results achieved**
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans*	198.99 ODP tonnes	177.7 ODP tonnes
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	81	82
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	12 months	5.8
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time (5)	On time (11)
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** UNEP would like to present the list of tranches where various factors impact the submission process. These issues are beyond the control of the National Ozone Units and UNEP:

- Afghanistan – The project was transferred to UNIDO.
- Central African Republic (the) – The political situation does not allow implementation of activities.
- South Sudan - The political situation does not allow the submission
- Syrian Arab Republic - The political situation does not allow the submission

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

19. UNEP has completed a total of 2315 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 359,431,386 approved plus adjustment (excluding PSC), 99 % was disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement and 37 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

20. UNEP has 339 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 71,656,743 approved plus adjustment (excluding PSC), 15 % has been disbursed. It took an average of 18 months from approval for the first disbursement (i.e., when expenditure report

is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from approval to planned completion is 43 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

21. In 2024, UNEP assisted the following 45 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-94

Bahrain	Burundi	Cameroon	Chad	Comoros (the)	Congo (the)
Democratic Republic of the Congo (the)	Guatemala	Guinea-Bissau	Lao PDR	Maldives	Morocco
Niger (the)	Qatar	Sao Tome and Principe	Saudi Arabia	Senegal	South Africa
South Sudan	Vanuatu				

ExCom-95

Bahamas (the)	Barbados	Belize	Botswana	Bhutan	Brunei Darussalam	Central African Republic (the)
Cote d'Ivoire	Fiji	Guinea	Honduras	Jamaica	Kyrgyzstan	Lesotho
Malawi	Marshall Islands (the)	Mauritania	Mozambique	Nepal	Saint Kitts and Nevis	Seychelles
Sierra Leone	Uganda	United Republic of Tanzania (the)	Vietnam			

These renewals represent 44 % of all IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2024
Africa	49	25
Asia Pacific	25	9
West Asia	6	3
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	20	7
Total	103	45

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

22. UNEP has completed 279 project preparation activities totaling US\$ 13,299,644, of which 97% has been disbursed. It took an average of 32 months from approval to actual completion. As of 31 December 2024, UNEP also has 94 ongoing project preparation activities totaling US\$ 7,424,000 of which 16% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

23. UNEP used a combination of face-to-face meetings with online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global activities. UNEP organized Regional Network meetings in all regions for all NOUs to address priority issues, e.g. data reporting, Kigali Amendment, HFCs consumption in the context of KIP preparation, the development of national inventories of banks of used or unwanted controlled substances, customs codes, monitoring, reporting, verification and enforcement (MRVE), standards, licensing and quota systems, illegal trade, good servicing practices, safety for flammable refrigerants, policy developments, energy efficiency, etc.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

24. UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional, and national levels. Examples include:

- Regional Network, thematic and other meetings. During the period 1 January – 31 December 2024, UNEP organized a large number network/thematic meetings for NOUs and other national stakeholders. Documentation from many of the events listed below are available on the OzonAction Meeting Portal at www.ozonactionmeetings.org.
- HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2024 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 77 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 28 countries. UNEP cooperated with UNIDO in 55 countries, UNDP in 31 countries, Australia in 12 countries, and Japan in 1 country for HPMP implementation.
- Preparation of national inventories of banks of used or unwanted controlled substances. As of December 2024, the Executive Committee had approved a total of 52 projects for the preparation of national inventories of banks of used or unwanted controlled substances. These projects are currently at various stages of implementation. In many countries, preliminary surveys are actively underway, laying the groundwork for comprehensive data collection and analysis. Progress is being made with each step contributing to the development of robust national inventories and associated plans for the collection, transport, and environmentally sound disposal of controlled substances. UNEP continues to monitor implementation closely, ensuring quality control and alignment with the objectives of Decision 91/66, while providing technical and policy support to Article 5 countries throughout the project preparation.
- UNEP implements 62 KIP preparation projects including one regional KIP preparation for 12 PICs. The preparation of the KIP is a critical step in ensuring the effective phase-down of HFCs in Article

5 countries. A robust HFC survey is essential to collect a reliable data, enabling accurate mapping of HFC consumption across sectors. This process relies on the collection of correct and comprehensive data, which informs strategic decision-making and prioritization. Engaging a wide range of stakeholders—including government agencies, industry representatives, and civil society—is vital to ensure inclusivity and ownership of the process. UNEP places strong emphasis on these activities, recognizing their foundational role in shaping a strategy that is comprehensive and forward-looking. The strategy must ensure that all key sectors are addressed and that implementation efforts are well-coordinated, technically sound, and responsive to national circumstances and priorities.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

25. Included in the PR tables under column Remarks 2024 and Remarks (Latest information up to May) 2025.

B. Institutional strengthening

26. UNEP assisted the following 103 countries with the implementation of their IS projects in 2023:

Albania	Gambia	Palau
Algeria	Grenada	Paraguay
Angola	Guatemala	Peru
Antigua and Barbuda	Guinea	Philippines
Bahamas	Guinea-Bissau	Qatar
Bahrain	Guyana	Republic of Moldova
Barbados	Honduras	Rwanda
Belize	Iraq	Saint Kitts and Nevis
Benin	Jamaica	Saint Lucia
Bhutan	Kenya	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Kiribati	Samoa
Botswana	Kuwait	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kyrgyzstan	Saudi Arabia
Burkina Faso	Lao People's Democratic Republic	Senegal
Burundi	Lesotho	Seychelles
Cambodia	Liberia	Sierra Leone
Cameroon	Madagascar	Solomon Islands
Cape Verde	Malawi	Somalia
Central African Republic	Maldives	South Sudan
Chad	Mali	South Africa
Comoros	Marshall Islands	Sudan
Congo	Mauritania	Suriname
Cook Islands	Mauritius	Swaziland
Cote d'Ivoire	Micronesia FS	Tanzania

DPR Korea	Mongolia	Timor Leste
DR Congo	Morocco	Togo
Djibouti	Mozambique	Tonga
Dominica	Myanmar	Tuvalu
Dominican Republic	Namibia	Uganda
El Salvador	Nauru	Vanuatu
Equatorial Guinea	Nepal	Vietnam
Eritrea	Nicaragua	Yemen
Ethiopia	Niger	Zambia
Fiji	Niue	Zimbabwe
Gabon		

27. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

Not applicable.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

28. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP and KIP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs and KIPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Lead Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in countries even though it does not have a lead agency role in that country.
- UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.