



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/29
23 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БУРКИНА-ФАСО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш II этапа) | ЮНЕП, ЮНИДО
и Германия | Общее утверждение |
|--|---------------------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ**Буркина-Фасо**

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕН НА СОВЕЩАНИИ	МЕРА КОНТРОЛЯ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (II этап)	ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО, Германия	92 ^e	100% поэтапный отказ к 2030 году

ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2025	2,2 тонны ОРС
--	------------------	---------------

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание		
ГХФУ-22					2,2		2,2

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 гг.:		28,90	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
			18,00
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:		18,00	Осталось:
			0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	1,86	0,00	1,72	3,58
	Финансирование (долл. США)	230 479	0	213 614	444 093
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,00	0,00	2,45	2,45
	Финансирование (долл. США)	0	0	288 900	288 900

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2023	2024	2025	2026–2027	2028	2029	2030	Итого
Потребление (в тоннах ОРС)	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом		18,79	18,79	9,39	9,39	9,39	9,39	0	н.п.
	Максимально допустимый объем		11,70	6,13	5,60	5,60	5,60	5,60	0	н.п.
Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	125 000	0	0	205 000	190 000	0	180 000	700 000
		Эксплуатац. расходы	15 536	0	0	25 479	23 614	0	22 371	87 000
	ЮНИДО	Расходы по проекту	200 000	0	0	0	270 000	0	0	470 000
		Эксплуатац. расходы	14 000	0	0	0	18 900	0	0	32 900
	Германия	Расходы по проекту	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
		Эксплуатац. расходы	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600
Объем средств, утвержденный Исполнительным комитетом (в долл. США)		Расходы по проекту	445 000							445 000
		Эксплуатац. расходы	45 136							
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)		Расходы по проекту				205 000				205 000
		Эксплуатац. расходы				25 479				

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
-----------------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Буркина-Фасо ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 205 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 25 479 долл. США, только для ЮНЕП². Представленные материалы включают доклад о ходе работ по освоению второго транша и план освоения транша на период с 2026 по 2028 год.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Буркина-Фасо сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 2,2 тонны ОРС, что на 92 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Данные о потреблении ГХФУ в 2021-2025 годах приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Буркина-Фасо за 2021-2025 годы (данные, представленные согласно статье 7)

ГХФУ-22	2021	2022	2023	2024	2025	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	105	96,5	75	51,35	39,96	525,15
Тонны ОРС	5,78	5,31	4,13	2,82	2,2	28,90

3. Благодаря осуществлению мероприятий в рамках ПОДПО, включая наращивание потенциала сотрудников таможенной службы, обучение сотрудников отрасли обслуживания холодильного оборудования, информационно-просветительскую работу, что привело к усовершенствованию методов обслуживания и популяризации отказа представителей отрасли от использования ГХФУ в пользу альтернативных технологий, в том числе ГФУ, потребление ГХФУ-22 с 2021 года неуклонно сокращается.

Доклад о ходе реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Буркина-Фасо в отчете о ходе реализации СП за 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

5. Буркина-Фасо импортирует хладагенты, и для импорта ГХФУ или оборудования, содержащего ГХФУ, требуется обязательное разрешение на ввоз. Любой импортер, имеющий право на ввоз, должен быть зарегистрирован в торговом реестре и иметь уникальный финансовый идентификационный номер. Выдача разрешений на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), включая ГХФУ, осуществляется в порядке координации между Министерством торговли и национальным органом по озону (НОО). В правительстве страны произошел целый ряд изменений, что привело к задержке введения запрета на ввоз оборудования на основе ГХФУ, который ранее планировалось ввести с 1 января 2025 года. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством торговли, и НОО ожидает, что запрет вступит в силу 1 января 2027 года.

² Согласно письму Министерства сельского хозяйства, водных, животных и рыбных ресурсов Буркина-Фасо от 9 апреля 2026 года, направленному в Секретариат.

6. НОО поддержал введение минимальных стандартов энергоэффективности для кондиционеров, приобретаемых в рамках государственных закупок, что нашло отражение в Приказе № 2024-561/MEF/CAB от 28 октября 2024 года. Кроме того, было проведено три практических семинара в целях разработки, унификации и утверждения чернового текста документа о качестве хладагентов, который включает положения о легковоспламеняющихся веществах. Кроме того, начались консультации для выработки на национальном уровне общего понимания сферы применения нормативных стандартов и протоколов в отношении использования легковоспламеняющихся и/или токсичных веществ в отрасли холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). В рамках освоения второго транша II этапа проекта для проведения соответствующего исследования будет нанят консультант.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

7. Проведены следующие мероприятия:

- a) *укрепление национального потенциала в области контроля за ГХФУ*: проведено семь учебно-практических семинаров с участием 137 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в том числе 26 женщин) по вопросам экологической инспекции, контроля и идентификации ГХФУ и оборудования, содержащего ГХФУ, а также соответствующих законов и нормативных актов. Среди прошедших обучение сотрудников семеро прошли подготовку в качестве инструкторов; проведено три информационно-просветительских семинара для 57 импортеров и дистрибьюторов (в том числе трех женщин); заказано и находится в процессе поставки восемь приборов для определения хладагентов;
- b) *повышение квалификации технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовых методов работы*: проведено шесть учебно-практических семинаров для 151 отраслевого технического специалиста (в том числе 18 женщин) по вопросам передовой практики обслуживания оборудования, рекуперации, рециркуляции и повторного использования хладагентов, а также безопасного обращения с ними. Из числа прошедших обучение технических специалистов 12 человек (в том числе одна женщина) прошли подготовку в качестве инструкторов, а также успешно продолжалась разработка системы сертификации на французском языке, за основу которой взята модель работы с фторированными газами в Европейском союзе, адаптированная к потребностям страны. Эта работа включает проведение семинаров для заинтересованных сторон, выездные мероприятия по сбору необходимых данных, оценку возможностей и материально-технического обеспечения учебных центров, выработку рекомендаций по улучшению ситуации, а также организацию курсов подготовки инспекторов. Ожидается, что работа будет завершена к концу 2026 года;
- c) *развитие центров передового опыта*: проведена оценка местных центров и из их числа отобраны два учебных центра передового опыта (Региональный профессиональный лицей имени Гимби Уаттара в Бобо-Диулассо и учебный центр НОО в Уагадугу³), а также закуплены инструменты и оборудование и составлено

³ В целях обеспечения оперативной и гибкой поддержки сектора обслуживания ХКВ при Национальном органе по озону создан центр передового опыта, который выступает в качестве специализированного учреждения, где технические специалисты по ХКВ могут бесплатно осуществлять проверку качества хладагентов, проводятся специализированные и разработанные с учетом конкретных потребностей учебные занятия по монтажу и обслуживанию различного оборудования сектора ХКВ, а также периодически проходят заседания отраслевой ассоциации ХКВ. Кроме того, планируется, что центр будет играть важную роль во внедрении системы сертификации после ее утверждения.

техническое задание (ТЗ) на ремонт учебных центров-бенефициаров⁴. Кроме того, закуплены инструменты и оборудование для увеличения мощностей по рекуперации и рециркуляции хладагентов (РР) в рамках поддержки предприятий, занимающихся РР. Привлечен эксперт для разработки бизнес-модели, призванной обеспечить устойчивость работ по РР; а также

- d) *мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования*: запущен проект, представленный в соответствии с решением 89/6. Разработана концепция подготовки персонала, и достигнута договоренность с НОО об организации учебных мероприятий. Заключен договор с экспертом для наращивания потенциала в области разработки и внедрения минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ), а после их введения будет проводиться соответствующая информационно-просветительская работа. Кроме того, заключен договор с международной консалтинговой фирмой на разработку системы измерения, отчетности и верификации, а также на техническую поддержку при разработке МСЭ и проведении соответствующих учебных мероприятий.

Мониторинг и осуществление проекта

8. НОО осуществляет мониторинг мероприятий, представляет отчеты о ходе работ и сотрудничает с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из 15 000 долл. США, утвержденных для расходования на мероприятия по мониторингу в рамках первого транша, 10 000 долл. США выделено на оплату труда сотрудников и консультантов проекта, 2 000 долл. США — на служебные поездки внутри страны и 3 000 долл. США — на проведение совещаний и семинаров.

Объем расходования средств

9. По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в размере 445 000 долл. США (125 000 долл. США по линии ЮНЕП и 200 000 долл. США по линии ЮНИДО, а также 120 000 долл. США по линии правительства Германии) было израсходовано 160 544 долл. США, что составляет 36 процентов (105 000 долл. США по линии ЮНЕП и 42 944 долл. США по линии ЮНИДО, а также 12 600 долл. США по линии правительства Германии). Остаток в размере 284 456 долл. США будет израсходован в период с 2026 по 2028 год.

План освоения второго транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

10. В период с июня 2026 года по июнь 2028 года будут проведены следующие мероприятия:
- a) *усовершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение их соблюдения*: усовершенствование нормативно-правовой базы в отношении ГХФУ путем подключения НОО к электронной импортно-экспортной платформе SYLVIE, которая уже объединяет государственные и частные организации, занимающиеся импортом товаров, а также разработка нормативных стандартов и протоколов по использованию легковоспламеняющихся и/или токсичных веществ в оборудовании ХКВ (ЮНЕП) (30 000 долл. США);
 - b) *укрепление национального потенциала в области регулирования ГХФУ*: проведение 12 учебных занятий для подготовки шести инструкторов и 240 сотрудников

⁴Меры безопасности, в том числе вентиляция, источники питания с защитой от искрения; огнестойкие материалы на полу, пожарная сигнализацию и огнетушители; а также другие меры, обеспечивающие безопасное обучение при работе с легковоспламеняющимися хладагентами.

таможенных и правоохранительных органов, экологических инспекторов и торговых контролеров по вопросам регулирования ГХФУ и оборудования, работающего на ГХФУ, борьбы с незаконной торговлей ГХФУ, идентификации хладагентов и соответствующих нормативно-правовых актов; а также организация трех семинаров для импортеров по процедурам выдачи импортных лицензий и предоставления годовых квот, а также возможным рискам для безопасности, которые представляют некоторые хладагенты (ЮНЕП) (65 000 долл. США);

- c) *укрепление потенциала технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовой практики*: организация 12 учебно-практических семинаров для подготовки шести инструкторов и 300 технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовой практики, а также по вопросам рекуперации, рециркуляции и повторного использования хладагентов и безопасного обращения с легковоспламеняющимися и/или токсичными хладагентами; проведение кампании по привлечению студенток к работе с ХКВ; укрепление координации между местными отраслевыми ассоциациями и проведение оценки потребностей; разработка и внедрение национальной схемы сертификации технических специалистов отрасли ХКВ и сертификация 100 специалистов; а также разработка системы проверки их практических навыков (ЮНЕП) (95 000 долл. США) (плюс средства из предыдущего транша);
- d) *развитие центров передового опыта*: поставка идентификаторов хладагентов; организация обучения таможенных служащих их использованию; поставка оборудования во второй половине 2026 года; согласование с НОО проекта технического задания на реконструкцию центров и объявление о приеме коммерческих предложений (ЮНИДО) (средства из предыдущего транша);
- e) *мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования* (Германия) (средства из предыдущего транша); а также
- f) мониторинг проекта (ЮНЕП) (15 000 долл. США): 10 000 долл. США на оплату персонала и консультантов, 2 000 долл. США на внутренние командировки и 3 000 долл. США на проведение совещаний и семинаров.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о проверке

11. В соответствии с решением 94/17 заявка на получение второго транша II этапа ПОДПО для Буркина-Фасо предусматривала представление доклада о проверке данных о потреблении ГХФУ в стране за 2023-2025 годы. Как сообщила ЮНЕП, доклад о проверке все еще находится в стадии доработки и, как ожидается, будет представлен до 30 июля 2026 года и не позднее чем за 12 недель до 99-го совещания. В соответствии с решением 72/19 ЮНЕП перечислит утвержденные средства в рамках траншей не ранее, чем Секретариат получит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение Буркина-Фасо Монреальского протокола и Соглашения между правительством и Исполнительным комитетом.

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

12. Правительство Буркина-Фасо установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 4,12 тонны ОРС, что ниже целевых показателей Монреальского протокола и Соглашения с Исполнительным комитетом.

13. Что касается запрета на импорт оборудования, работающего на ГХФУ, во всех секторах, который должен вступить в силу к январю 2027 года, ЮНЕП подтвердила, что правительство Буркина-Фасо по-прежнему привержено введению запрета в указанный срок. Задержка была вызвана нестабильной обстановкой в стране в 2022–2023 годах, а также недавней перестановкой в правительстве, которая привела к слиянию Министерства окружающей среды с Министерством сельского хозяйства и нарушила цепочки принятия решений внутри министерств.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

14. Секретариат запросил информацию о ходе разработки национальной системы сертификации технических специалистов по ХКВ, о предполагаемых сроках ее введения, а также о том, будет ли обучение 300 технических специалистов, запланированное в рамках второго транша, увязано с местной системой сертификации. Как пояснила ЮНЕП, ожидается, что проект системы сертификации будет разработан к середине 2026 года и введен в действие до конца года. Остальная часть дополнительного обучения в рамках II этапа ПОДПО, рассчитанная на 300 технических специалистов, может быть не полностью увязана с системой сертификации, поскольку на начальном этапе внимание в первую очередь будет уделяться созданию операционной структуры и подготовке специалистов по оценке и сертификации. ЮНЕП и НОО рассмотрят возможность увязки оставшейся части обучения в рамках II этапа ПОДПО с системой сертификации, как только последняя начнет полноценно функционировать.

15. Секретариат попросил объяснить разницу в ролях ЮНИДО и правительства Германии в реализации программы по повторному использованию хладагентов в Буркина-Фасо в контексте решения 95/22⁵, указав на возможное дублирование функций при подготовке технико-экономического обоснования, поставке оборудования для рекуперации и рециркуляции хладагентов и создании центра по их повторному использованию. По итогам подробных обсуждений с учреждениями, представляющими страну, были согласованы следующие меры по улучшению координации при осуществлении соответствующих мероприятий, обеспечению экономической эффективности и созданию синергии между ПОДПО и Кигалийским планом регулирования ГФУ (КПР):

- а) ЮНИДО, в консультации с правительством Германии, проанализирует первоначальное технико-экономическое обоснование, представленное на 95-м совещании⁶, для проверки его результатов, а также предложенного перечня оборудования, которое должно быть закуплено правительством Германии, с учетом оборудования, уже приобретенного ЮНИДО;

⁵ Исполнительный комитет одобрил представленный правительством Германии план создания центра по рекуперации, рециркуляции и повторному использованию ГХФУ, ГФУ и смешанных хладагентов, включая технико-экономическое обоснование, в рамках первого этапа КПР для Буркина-Фасо.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20

- b) ранее закупленное ЮНИДО оборудование будет распределено между центрами передового опыта в учебных целях и центрами обслуживания ХКВ для содействия созданию сети по рекуперации хладагентов;
- c) в соответствии с решением 95/22 правительство Германии создаст центр повторного использования хладагентов и обеспечит закупку соответствующего оборудования в рамках I этапа КПП;
- d) ЮНИДО проведет повторную оценку потребностей центра повторного использования хладагентов после его ввода в эксплуатацию и к моменту представления следующего транша в рамках II этапа ПОДПО определит потребности в дополнительном оборудовании для обеспечения устойчивой работы центра; а также
- e) на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году ЮНИДО и правительство Германии представят при посредничестве ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя II этапа ПОДПО подробный доклад о ходе работы по координации соответствующих мероприятий, созданию центра повторного использования, доработке бизнес-модели, а также по закупке оборудования для центра и его функционированию.

Дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

16. Секретариат отметил слабый уровень реализации дополнительных мероприятий в рамках компонента по обеспечению энергоэффективности и освоения соответствующих средств, поскольку большинство мероприятий по-прежнему находятся на стадии планирования. По результатам обсуждения с правительством Германии, с учетом полученных заверений о том, что в дальнейшем реализация будет ускорена, и принимая во внимание, что вся подготовительная работа проведена, решено представить доклад с подробным изложением хода реализации соответствующих мероприятий и расходования средств на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году.

Реализация гендерной политики

17. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) НОО Буркина-Фасо в ходе семинаров, совещаний и взаимодействия с заинтересованными сторонами начал сбор данных для мониторинга участия женщин. В рамках празднования Дня озона НОО при участии отраслевых ассоциаций ХКВ провел кампанию по содействию популяризации работы женщин в отрасли ХКВ. Данные об участии показывают, что женщины составляли 19 процентов участников учебных курсов для сотрудников таможни и 12 процентов участников учебных курсов для технических специалистов по ХКВ.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

18. Правительство Буркина-Фасо принимает меры по обеспечению долгосрочной устойчивости мероприятий в рамках ПОДПО, одновременно продолжая поэтапный отказ от использования оставшихся ГХФУ. В целях сокращения спроса в стране на ГХФУ-22 — единственный ГХФУ, который импортируется и применяется в секторе технического обслуживания — с 1 января 2027 года в стране вступит в силу запрет на оборудование, в котором используются ГХФУ. Импортёры, дистрибьюторы и розничные продавцы оборудования уже вовлечены в процесс и проинформированы о предстоящем запрете. Наряду с наращиванием потенциала таможенных и других пограничных правоохранительных органов это будет способствовать эффективному соблюдению запрета после его вступления в силу. Также продолжится обучение технических специалистов по ХКВ безопасному использованию хладагентов с низким ПГП, с тем чтобы у них были необходимые навыки для плавного перехода. ЮНЕП подтвердила наличие рисков для

безопасности в некоторых частях страны. В связи с этим учебные мероприятия по проекту планируются и проводятся только в безопасных районах, где расположено большинство крупных городов Буркина-Фасо, и в них вовлечено большинство ключевых субъектов деятельности. ЮНЕП в сотрудничестве с НОО продолжает отслеживать ситуацию и по мере необходимости немедленно реагируют на возможные задержки для их минимизации.

Заключение

19. Секретариат отмечает, что объемы потребления ГХФУ в 2024 и 2025 годах, о которых сообщило правительство Буркина-Фасо, на 90 и, соответственно, 92 процента ниже установленного базового уровня потребления ГХФУ, что соответствует решению 92/29 b) ii), согласно которому стране поручено к 2024 и 2025 годам сократить потребление ГХФУ на 79 и 81 процент от базового уровня. В 2023 году правительство ввело запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, по линии государственных закупок и намерено ввести запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ во всех секторах к январю 2027 года. Уровень освоения средств первого транша составляет 36 процентов, несмотря на задержки, возникшие из-за политической нестабильности в 2022-2023 годах. Буркина-Фасо также прилагает усилия для вовлечения женщин в мероприятия в рамках ПОДПО. Проведены мероприятия по наращиванию потенциала для 137 сотрудников таможенных и правоохранительных органов и 151 технического специалиста по ХКВ, закуплены инструменты и оборудование; созданы два центра передового опыта. ЮНЕП обязуется представить доклад о проверке до 30 июля 2026 года и не позднее чем за 12 недель до 99-го совещания. Секретариат и соответствующие учреждения согласовали дальнейшие действия для обеспечения синергии между ПОДПО и КПР в рамках мероприятий по рекуперации и рециркуляции.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

20. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

- a) принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Буркина-Фасо;
- b) поручить ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя II этапа ПОДПО представить на 100-м совещании в сотрудничестве с правительством Буркина-Фасо подробный доклад об осуществлении следующих мероприятий:
 - i) программы рекуперации, рециркуляции и повторного использования в соответствии с согласованными и изложенными в пункте 15 настоящего документа мерами в рамках II этапа ПОДПО, осуществляемых ЮНИДО, и I этапа Кигалийского плана регулирования ГФУ, осуществляемых правительством Германии; а также
 - ii) дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования в рамках II этапа ПОДПО, осуществляемых правительством Германии.

21. Секретариат Фонда далее рекомендует в целом утвердить второй транш II этапа ПОДПО для Буркина-Фасо и соответствующий план освоения транша на 2026-2028 годы в объеме финансирования, который приводится в таблице ниже, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не убедится в соблюдении Буркина-Фасо Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Вспомогатель- ные расходы (долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш II этапа)	205 000	25 479	ЮНЕП
