



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12
7 novembre 2025

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL

Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 7 a) ii) de l'ordre du jour provisoire¹

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

1. Les pays non visés à l'article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques², à savoir : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale³, couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport périodique consolidé⁴.

2. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale⁵ inclut l'état de mise en œuvre des projets, notamment les projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l'article 5, pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l'Amendement de Kigali.

3. Le Secrétariat a examiné l'état de mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en prenant en compte les retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L'analyse figurant dans le présent document est exprimée tonnes

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

² Les rapports périodiques sont le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

³ Afrique du Sud, Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Singapour, Suède et Suisse.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11

⁵ Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé, qui est disponible sur le portail de la 97^e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.

PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l'exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO₂⁶.

4. Le présent document comprend une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2024, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l'annexe F (les HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires. Elle contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours⁷ au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions à soumettre au Comité exécutif pour examen. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes seront renvoyés au Secrétariat, celui-ci ne présentera plus rapport distinct sur ces projets.

Avancement dans la mise en œuvre des projets pour 2024 et de manière cumulative depuis 1992

5. Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 201,73 millions de \$US pour des projets gérés par les agences bilatérales, soit 183,69 millions de \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 18,04 millions de \$US pour les coûts d'appui d'agence, comme l'indique le tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2024

Secteur	Financement (\$US)
Aérosols	2 051 914
Destruction	2 046 282
Efficacité énergétique	3 315 995
Mousses	8 093 731
Halons	6 147 361
Plan de réduction progressive des HFC	1 812 669
Fumigènes	18 226 925
Plan d'élimination	83 336 518
Production	10 000 000
Réfrigération	40 910 116
Secteurs divers	5 239 718
Solvants	2 512 738
Total partiel	183 693 966
Coûts d'appui d'agence	18 039 532
Total	201 733 499

6. En 2024, 21 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de la consommation de 10 601 tonnes PAO de SAO et de 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO₂) de HFC. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.

⁶ Conformément à la décision 84/12 a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO₂ est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97^e réunion.

⁷ Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d'avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d'ici la fin de l'année exprimé en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les renseignements figurant dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.

7. Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2024. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2024

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissés (%)
Programme de pays	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Démonstration	39	38	97	11 263 226	9 439 431	1 823 795	84
Renforcement des institutions (RI)	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Investissement	270	228	84	126 458 757	110 840 982	15 617 775	88
Préparation de projets	145	128	88	7 085 111	5 964 843	1 120 268	84
Assistance technique	231	218	94	29 241 293	28 226 863	1 014 430	97
Formation	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	774	701	91	183 693 966	164 117 699	19 576 268	89

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** Sauf les coûts d'appui d'agence.

8. La mise en œuvre des projets et d'activités par les agences bilatérales en 2024 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu'au 31 décembre 2024 sont résumés comme ainsi qu'au tableau 3 :

- a) **Élimination⁸** : En 2024, la consommation de 71,1 tonnes PAO de SAO a été éliminée⁹ et l'élimination supplémentaire de la consommation de 125,9 tonnes PAO de SAO et de 177,4 tm (334 976 tonnes éq. CO₂) de HFC a été approuvée. Depuis 1992, 11 030 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 601 tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq. CO₂) ont été éliminées, sur un total prévu de 226,3 tm (405 080 tonnes d'éq.CO₂) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés);
- b) **Décaissements/approbations** : En 2024, une somme de 3,58 millions de \$US a été décaissée et 4,22 millions de \$US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2023, ce qui représentait un taux de décaissement de 85 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 164,12 millions de \$US ont été décaissés sur un total de 183,69 millions de \$US approuvés pour le décaissement (sauf les coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 89 pour cent. En 2024, 9 millions de \$US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
- c) **Nombre de projets achevés** : En 2024, neuf projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 774 projets approuvés, 701 projets ont été achevés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d'achèvement de 91 pour cent;
- d) **Rapidité de réalisation – projets d'investissement** : Les projets achevés en 2024 l'ont été en moyenne 53 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d'investissement est de 43 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation;

⁸ L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d'équivalents CO₂.

⁹ Aucune élimination n'a été réalisée dans le cadre des projets relatifs aux HFC en 2024.

- e) **Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements** : Les projets achevés en 2023 l'ont été 74 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation;
- f) **Préparation de projet** : Sur les 145 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2024, 128 ont été achevées, ce qui veut dire que 17 activités sont en cours. En 2024, deux activités de préparation de projets ont été achevées;
- g) **Retards dans la mise en œuvre** : Au total, 73 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2024, ces projets accusant un retard moyen de 13 mois. Huit de ces projets étaient classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre¹⁰ » soumis à des procédures d'annulation de projet (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n'étant pas soumis à de telles procédures);
- h) **Accords pluriannuels (APA)** : En 2024, 26 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) et 14 APA pour les plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 100 accords pluriannuels ont été approuvés et 67 achevés, ce qui constitue un taux d'achèvement de 67 pour cent.

9. Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992.

Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992

Élimination réalisée		Décaissement (\$US)	Nombre de projets		Rapidité de réalisation des projets achevés (en mois)		Retard moyen des projets (en mois)	Nombre d'APA	
Tonnes PAO*	Tonnes éq. CO ₂ **		Approuvés	Achevés	Investissement	Ne portant pas sur des investissements		Approuvés	Achevés
11 030	65 242	164 117 699	774	701	43	44	13	100	67

* Consommation et production de SAO.

** Projets relatifs aux HFC.

Projets relatifs aux HFC

10. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 36 projets relatifs aux HFC (dont un projet de démonstration, 10 projets d'investissement, 13 projets d'investissement et 12 projets d'assistance technique) s'élevant à 5 756 652 \$US (sauf les coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Démonstration	1	0	0	1 853 795	30 000	1 823 795	2
Investissement**	10	2	20	2 108 857	764 988	1 343 869	36
Préparation de projets	13	3	23	1 024 000	425 302	598 698	42
Assistance technique	12	12	100	770 000	770 000	0	100
Total	36	17	47	5 756 652	1 990 290	3 766 362	35

* Sauf les coûts d'appui d'agence.

** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO₂) des 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO₂) de HFC ont été éliminées.

¹⁰ Projets approuvés depuis plus de 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à un pour cent ou projets qui n'ont pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

11. À la fin de 2024, sur les 36 projets approuvés, deux projets d'investissement, trois activités de préparation de projet et 12 projets d'assistance technique avaient été achevés, ce qui veut dire que 19 sont en cours. Ces activités restantes en sont à différents stades de mise en œuvre.

12. Sur le total du financement cumulatif approuvé de 5 756 652 \$US, 1 990 290 \$US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 35 pour cent.

Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2024

13. À l'issue du processus d'examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été examinées avec les agences bilatérales et traitées de manière satisfaisante, à l'exception de questions relatives à huit projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont trois projets liés à des volets d'APA qui sont soumis à des procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45 c); un projet d'investissement relatif aux HFC et quatre projets d'assistance technique). Ces projets présentant des retards de mise en œuvre figurent à l'annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 98^e réunion.

14. De plus, une question a été identifiée concernant un projet d'activités supplémentaires pour le maintien de l'efficacité énergétique pour le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b). Cette question figure également à l'annexe III. Une brève description de l'état d'avancement de mise en œuvre et de la question en suspens est fournie et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.

15. Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Namibie¹¹ (mis en œuvre par l'Allemagne), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport¹² associés au PGEH de la République islamique d'Iran (mis en œuvre par l'Italie) et au PGEH du Lesotho (mis en œuvre par l'Allemagne), ont été soumis à la 95^e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l'annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d'achèvement sont traitées ci-dessous.

16. Vingt des 56 projets en cours, à l'exclusion des projets en cours de préparation, présentaient des dates d'achèvement prévues révisées depuis le rapport périodique de 2023.

17. Conformément à la décision 82/11 b)¹³, la France a demandé la prorogation de la durée d'un projet, tandis que l'Allemagne a demandé la prorogation de deux projets, comme l'indique le tableau 5.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

¹³ Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif aux fins d'approbation avant la date d'achèvement du projet, en prenant note qu'aucun autre engagement ne doit être pris avant l'approbation de la prorogation.

Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation de la date d'achèvement a été demandée

Pays/code de projet	Agence	Décaissement (%)	Activités nécessitent plus de temps	Date d'achèvement initialement prévue	Date d'achèvement demandée
Conversion du HFC-134a vers l'isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare)					
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	France	100	Achèvement du prototype pour les circuits de refroidissement, mise en service de la chaîne des congélateurs et achèvement de la vérification de la sécurité	Juin 2025	Juin 2026
Préparation d'un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d'un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)					
Libéria LIR/DES/93/PRP/36	Allemagne	0	Recrutement d'un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d'un rapport	Décembre 2025	Décembre 2025
Seychelles SEY/DES/93/PRP/31	Allemagne	0	Recrutement d'un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d'un rapport	Décembre 2025	Décembre 2025

Recommandation

18. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2025 soumis par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui figurent dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12;
- b) D'approuver la prorogation des dates d'achèvement des projets énumérés ci-dessous afin de permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 :
 - i) À juin 2026 pour la conversion du HFC-134a vers l'isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare) pour le Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (mis en œuvre par la France);
 - ii) À décembre 2026, pour la préparation d'un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d'un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour le Libéria (LIR/DES/93/PRP/36) et les Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (mis en œuvre par l'Allemagne);
- c) D'approuver les recommandations concernant les projets en cours comportant des questions spécifiques, figurant à l'annexe III du présent document.

Annexe I

**VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES
BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2024**

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 en ce qui a trait à l'élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l'achèvement des projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre en 2024

Pays	Élimination en 2024 (tonnes PAO) *	Élimination en 2024 (tonnes éq. CO ₂)*	Estimation des fonds à décaisser en 2024 (\$US)	Fonds décaissés en 2024 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés dépassant l'estimation en 2024	Pourcentage de projets prévus achevés en 2024**
Argentine	0,0	0,0	40 000	0	0	0
Brésil	0,0	0,0	1 043 235	2 345 393	225	100
Burkina Faso	0,0	0,0	142 655	75 050	53	
Chine	0,0	0,0	587 565	64 000	11	0
Colombie	3,7	0,0	56 939	30 837	54	100
Égypte	2,4	0,0	87 504	108 504	124	100
Inde	16,0	0,0	578 745	60 000	10	
Indonésie	0,0	0,0	0	35 670		0
Iran (République islamique d')	0,0	0,0	200 000	0	0	
Kenya	0,0	0,0	211 330	259 214	123	0
Lesotho	0,0	0,0	112 865	79 425	70	0
Libéria	0,0	0,0	123 925	50 754	41	0
Malawi	49,0	0,0	0	0		
Maurice	0,0	0,0	219 001	111 791	51	0
Mexique	0,0	0,0	139 485	97 685	70	0
Mongolie	0,0	0,0	28 000	206	1	
Namibie	0,0	0,0	173 487	79 334	46	
Nigéria	0,0	0,0	0	0		25
Papouasie-Nouvelle- Guinée	0,0	0,0	80 000	29 135	36	0
Seychelles	0,0	0,0	141 826	29 802	21	
Sierra Leone	0,0	0,0		5 000		
Togo	0,0	0,0	21 382	5 071	24	
Ouganda	0,0	0,0	0	20 000		
Vietnam	0,0	0,0	77 502	0	0	
Zimbabwe	0,0	0,0	7 204	7 204	100	0
Région : Asie-Pacifique	0,0	0,0	147 111	86 999	59	0
Total général	71,1	0,0	4 219 761	3 581 074	85	25

* Aucune élimination pour les projets relatifs aux HFC en 2024.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2024.

Annexe II

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

1. Le tableau 1 de l'annexe II présente une vue d'ensemble de l'état de mise en œuvre des projets, par année¹. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2014 sont à présent achevés.

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	-1	100
2011	20	20	100	6 821 798	6 821 798	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	7	100	2 276 412	2 276 412	0	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 834	0	100
2015	26	25	96	4 881 449	4 751 799	129 650	97
2016	16	13	81	5 129 894	3 891 308	1 238 586	76
2017	16	12	75	3 085 614	2 922 246	163 368	95
2018	16	14	88	7 050 550	7 046 883	3 667	100
2019	5	4	80	1 829 814	1 274 609	555 205	70
2020	12	8	67	3 986 712	3 155 879	830 833	79
2021	19	8	42	4 676 586	2 945 151	1 731 435	63
2022	4	0	0	3 257 043	454 296	2 802 747	14
2023	23	1	4	4 148 795	140 467	4 008 328	3
2024	21	0	0	9 000 849	888 399	8 112 450	10
Total	774	701	91	183 693 966	164 117 699	19 576 268	89

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** Sauf les coûts d'appui d'agence.

¹ Les données sont présentées en fonction de l'année au cours de laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel de 1 million de \$US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 \$ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO₂ éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.

Annexe III

**PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES
BILATÉRALES**

Pays/code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Indonésie IDS/PHA/92/INV/221	Australie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase III, première tranche)	7	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Australie de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	France	Conversion du HFC-134a vers l'isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare)	100	12 mois de retard	En prenant note de la décision 77/8 j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/86/INV/30	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/88/TAS/33	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	12 et 18 mois de retard respectivement	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Namibie NAM/PHA/92/TAS/29	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/92/TAS/17	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Seychelles SEY/EEF/93/TAS/32	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I) (activités supplémentaires pour le maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b)))	1	Retard de projet en raison des retards dans le recrutement des consultants	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter un rapport de situation à la 98 ^e réunion sur l'état de mise en œuvre
Mongolie MON/PHA/86/INV/32	Japon	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	10	12 mois de retard	Demander au gouvernement du Japon de présenter à la 98 ^e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre