



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7
25 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 6 с) предварительной повестки дня¹

СВОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ

Введение

1. В соответствии с установившейся практикой подготовки сводного доклада о завершении проекта (ДЗП) список непредставленных ДЗП, подлежащих представлению к 98-му совещанию Исполнительного комитета, был первоначально направлен двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям в январе 2026 года, после чего в апреле 2026 года был направлен обновленный список с учетом уже полученных докладов.

2. В своем решении 96/4 Исполнительный комитет одобрил ответ руководства на результаты внешней оценки оценочной функции Многостороннего фонда, в котором указывается, что старший сотрудник по оценке (ССО) отвечает исключительно за компонент оценки в ДЗП, а ответственность за компонент мониторинга в рамках работы, связанной с ДЗП, возлагается на Секретариат².

3. Соответственно, настоящий документ состоит из следующих разделов:

- I. Компонент мониторинга ДЗП, включая положение дел с представлением ДЗП и сводные данные, касающиеся выделения средств, фактического поэтапного сокращения и средней продолжительности и задержек в реализации проектов
- II. Компонент оценки ДЗП, включая полезные выводы, причины задержек и меры, принятые в ходе реализации проектов, и сведения об учете гендерной проблематики в ДЗП
- III. Рекомендация

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

² Рекомендация 1 в приложении III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6 (пункт 5)

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предпрещают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

I. Компонент мониторинга ДЗП

4. Все ДЗП, подлежащие представлению к 98-му совещанию, были представлены. В соответствии с решением по одному индивидуальному проекту крайний срок представления ДЗП назначен на даты после проведения 98-го совещания. В связи с этим ожидается, что этот ДЗП будет представлен ко второму совещанию 2026 года³.

5. После 96-го совещания в согласованные сроки были представлены в общей сложности 10 ДЗП по проектам МЛС (перечислены в приложении I настоящего документа) для рассмотрения на 98-м совещании. Шесть из этих докладов не были включены в список подлежащих к представлению ДЗП, но были представлены учреждениями после завершения проекта. Представленные ДЗП соответствуют планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО): четыре доклада относятся к этапу I и шесть докладов – к этапу II.

6. Четыре доклада о завершении индивидуальных проектов, представленные к 98-му совещанию, перечисленные в приложении II к настоящему документу, включали два доклада по неинвестиционным проектам и два – по инвестиционным проектам (проекты по переходу). Два из этих докладов не были включены в список подлежащих к представлению ДЗП, но были представлены учреждениями после завершения проекта.

I.1 Обзор сведений по докладам о завершении проектов по многолетним соглашениям

7. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили ДЗП по всем 316 проектам МЛС, обозначенным в докладе о ходе работы за 2024 год как завершённые. Из них 312 были получены до 96-го совещания, а четыре — после его проведения (см. таблицу 1). Кроме того, было представлено шесть ДЗП по проектам МЛС, завершённым после 2024 года (см. приложение I). Также, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный ДЗП по МЛС, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

Таблица 1. Обзор ДЗП по МЛС

Учреждение	Завершен	Получен до 96-го совещания	Получен после 96-го совещания	Не представлен
Канада	3	3	0	0
Франция	6	6	0	0
Германия	13	13	0	0
Япония	1	1	0	0
ПРООН*	64	62	2	0
ЮНЕП*	122	121	1	0
ЮНИДО*	80	79	1	0
Всемирный банк*	27	27	0	0
Итого	316	312	4	0

*Кроме того, было представлено шесть ДЗП по текущим проектам МЛС (ПРООН (1), ЮНЕП (3), ЮНИДО (1) и Всемирный банк (1)).

8. В таблице 2 ниже представлены данные о совокупном выделении средств, поэтапном сокращении объема озоноразрушающих веществ (ОРВ) и задержкам завершения проектов по тем десяти проектам МЛС, по которым ДЗП были получены с момента окончания 96-го совещания и которые включены в настоящий сводный доклад для рассмотрения на 98-м совещании.

³ Для рассмотрения на первом совещании 2027 года.

Таблица 2. Обзор бюджета, поэтапное сокращение объема ОРВ и задержки представления ДЗП по МЛС, представленных после 96-го совещания

Учреждение	Средства по МЛС (долл. США)		Поэтапное сокращение объема (в тоннах ОРВ)		Средняя задержка (месяцы)*
	Утверждено	Выделено	Утверждено	Фактически	
ПРООН	18 614 502	16 395 203	275,6	260,2	0,00
ЮНЕП	2 176 730	1 963 087	21,8	21,8	20,28
ЮНИДО	16 687 562	16 281 096	253,7	251,8	2,52
Всемирный банк	3 616 532	1 802 537	49,9	49,9	6,07
Итого	41 095 327	36 441 923	601,0	583,7	9,22

* Средний показатель по совокупным данным 10 полученных ДЗП по МЛС, указанных в приложении I.

I.2 Обзор сведений по докладам о завершении индивидуальных проектов

9. Из общего числа 1 867 завершенных инвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 867 ДЗП, обеспечив стопроцентный показатель представления (см. таблицу 3). Кроме того, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального инвестиционного проекта, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

Таблица 3. Представленные ДЗП по инвестиционным проектам

Учреждение	Завершен	Получен до 96-го совещания	Получен после 96-го совещания	Не представлен
Канада	2	2	0	0
Франция	13	13	0	0
Германия	20	20	0	0
Италия	11	11	0	0
Япония	6	6	0	0
Испания	1	1	0	0
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	1	1	0	0
Соединенные Штаты Америки	2	2	0	0
ПРООН*	900	899	1	0
ЮНИДО	453	453	0	0
Всемирный банк	458	458	0	0
Итого	1 867	1 866	1	0

*Кроме того, ПРООН представила один ДЗП по текущему проекту.

10. Из 1 283 завершенных неинвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 283 ДЗП (см. таблицу 4). Кроме того, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального неинвестиционного проекта, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

Таблица 4. Представленные ДЗП по неинвестиционным проектам

Учреждение	Завершен	Получен до 96-го совещания	Получен после 96-го совещания	Не представлен
Канада	57	57	0	0
Франция	34	34	0	0
Германия	62	62	0	0
Япония	17	17	0	0
ПРООН	301	301	0	0
ЮНЕП*	512	512	0	0
ЮНИДО	163	162	1	0
Всемирный банк	44	44	0	0
Другие участники	93	93	0	0
Итого	1 283	1 282	1	0

*Кроме того, ЮНЕП представила один ДЗП по текущему проекту.

11. Сводные данные, касающиеся выделения средств, фактического поэтапного сокращения объема, а также средней продолжительности и задержек в реализации проектов, приведены в таблице 5.

Таблица 5. Обзор бюджета, поэтапное сокращение объема ОРВ и задержки представления индивидуальных проектов, представленных после 96-го совещания

Учреждение	Количество проектов	Средства (долл. США)		Поэтапное сокращение объема (тонны ОРВ)		Средняя продолжительность/задержка (месяцы)*	
		Утверждено	Выделено	Утверждено	Фактически	Продолжительность	Задержка
ПРООН	2	463 454	461 383	11,1	11,1	52,28	30,95
ЮНЕП	1	100 000	100 000	0,0	0,0	24,37	6,07
ЮНИДО	1	1 570 000	1 185 763	0,0	0,0	71,00	46,67
Итого	4	2 133 454	1 747 146	11,1	11,1	49,98	28,66

*Общий средний показатель по совокупным данным четырех докладов о завершении индивидуальных проектов, полученных до окончания срока представления.

II. Компонент оценки ДЗП

II.1 Причины задержек и принимаемые меры

Проекты по многолетним соглашениям

Причины задержек

12. Учреждения представили четыре ДЗП по МЛС, относящиеся к этапу I ПОДПО, и шесть ДЗП по МЛС, относящихся к этапу II ПОДПО. В докладах указывались различные причины задержек в реализации проектов, среди которых вопросы, связанные с задержками со стороны предприятий и поставщиков, низким уровнем выделения средств, работой учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, а также внешними и другими факторами, например пандемией COVID-19 и изменениями в национальных правительствах или учреждениях. Во всех ДЗП отмечалось удовлетворительное достижение результатов. Причины задержек, указанные в докладах, приведены в таблице 6 ниже.

Таблица 6. Указанные причины задержек в реализации проектов

Причины задержек	Процентное отношение
Внешние (региональные, глобальные факторы)	31,4
Другие (укажите)	22,86
Задержки со стороны предприятий	11,43
Низкий уровень выделения средств	11,43
Задержки со стороны поставщиков	8,57
Работа учреждений-исполнителей/сотрудничающих учреждений	5,71
Задержки с выделением средств после утверждения траншей	5,71
Доклад о результатах проверки	2,86
Итого	100,00

13. Приблизительно 54 % задержек, о которых сообщили учреждения-исполнители, объясняются внешними и другими факторами. Пандемия COVID-19 по-прежнему упоминается в качестве внешнего фактора, вызвавшего задержки в реализации проектов, что привело к переносу сроков или, в некоторых случаях, к отмене запланированных мероприятий. Другие факторы, о которых сообщалось, в основном касались политической нестабильности и кадровых изменений в правительственных структурах и национальных органах по озону (НОО).

14. Что касается задержек со стороны предприятий, то одно учреждение сообщило, что задержки, вызванные отсутствием проверенных и коммерчески доступных альтернативных технологий, привели к отсрочке переоборудования двух предприятий по производству пеноматериалов и 11 малых и средних предприятий (МСП), производящих водонагреватели. Еще одно учреждение указало, что поиск подходящих технологий для МСП занял больше времени из-за технических ограничений и высоких цен на альтернативы ГФО. В другом случае одно учреждение сообщило, что неполные данные о потреблении на одном предприятии задержали процесс и привели к исключению этого предприятия из проекта.

15. Что касается низкого уровня выделения средств, одно учреждение сообщило, что изменения в структуре НОО привели к некоторым задержкам в реализации. В другой стране одно учреждение пояснило, что повторяющиеся политические потрясения привели к задержкам, поскольку доступ к определенным регионам страны был ограничен, что вызвало перебои в реализации и низкий уровень выделения средств.

16. Что касается задержек с поставками, причины, указанные различными учреждениями, были связаны с задержками, возникшими из-за национальной процедуры импорта, требующей 10 месяцев для получения разрешений, изменениями в составе кабинета министров, изменениями рыночных условий и решениями предприятий о самофинансировании перехода, что привело к изменению первоначально запланированного перехода предприятий по производству систем кондиционирования воздуха (KB) с R-290 на R-32, сбоями в работе вследствие пандемии COVID-19, а также задержками сроков доставки из-за процедур таможенного оформления.

17. Что касается работы учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, одно учреждение сообщило о задержках в закупке некоторых компонентов учебных и регенерационных установок, а другое учреждение сообщило, что задержки в завершении мероприятий, связанных с национальным планом поэтапного отказа, привели к задержке прогресса в реализации ПОДПО.

18. Что касается задержек с выделением средств после утверждения траншей, одно учреждение сообщило, что возникшие задержки были вызваны воздействием COVID-19 и были преодолены благодаря координации с бенефициарами с целью внесения некоторых корректировок в проект для обеспечения поставки оборудования. Еще одно учреждение указало, что политические дебаты по поводу формирования нового правительства и утверждения национального бюджета привели к задержкам с подписанием необходимых контрактов и, в конечном итоге, к их приостановке.

19. Что касается доклада о результатах проверки, одно учреждение сообщило, что задержки с выделением средств, связанные с COVID-19, повлияли на набор эксперта по проверке. Впоследствии эксперт был найден, и Исполнительный комитет одобрил продление сроков реализации проекта для смягчения последствий задержек.

Меры, принимаемые для устранения задержек в реализации

20. В связи с последствиями пандемии COVID-19 учреждения тесно сотрудничали с НОО и партнерами по проектам с целью внедрения подходов, способствующих реализации проектов. Одно из учреждений сообщило, что монтаж оборудования иностранных производителей осуществлялся в виртуальном режиме с использованием подробных инструкций и видеоподдержки со стороны технических специалистов производителей, что позволило успешно завершить монтаж, который был одобрен производителем с точки зрения технических аспектов и вопросов безопасности. Еще одно учреждение сообщило, что были приняты скорректированные сроки и поэтапное осуществление мероприятий, а в периоды ограниченной мобильности использовались удаленная техническая поддержка и виртуальные консультации.

21. Что касается задержек со стороны предприятий, одно учреждение сообщило, что тесное сотрудничество с предприятием в ходе последующих испытаний с использованием технологии смеси полиолов ГФО-1233zd дало успешные результаты, что позволило продолжить реализацию. Другое учреждение сообщило, что тесная координация с предприятиями и оценка технологий оказались эффективными для преодоления задержки. Гибкость, проявленная при корректировке технологий на основе представленных обоснований, также помогла преодолеть задержки.

22. Что касается задержек, вызванных поставщиком, одно учреждение сообщило, что были предприняты усилия по оптимизации процессов закупок, а тесное взаимодействие с соответствующими партнерами по проекту привело к оперативному таможенному оформлению и доставке оборудования. Другое учреждение сообщило, что для предотвращения задержек на более поздних этапах планы проекта были скорректированы с целью закупки дополнительного оборудования с самого начала; с учетом этих изменений соответственно было пересмотрено количество технических специалистов, которые должны были пройти обучение.

23. Что касается задержек, связанных с работой учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, одно учреждение сообщило, что между учреждениями и правительством проводились регулярные и специальные координационные совещания для обзора хода реализации, обсуждения проблем и согласования необходимых корректирующих мер в целях обеспечения своевременного выполнения всех мероприятий. Другое учреждение сообщило, что были предприняты усилия по координации для пересмотра технических характеристик оборудования с тем, чтобы уделить первоочередное внимание своевременной поставке и проведению соответствующих учебных мероприятий.

Индивидуальные проекты

24. Учреждения представили четыре доклада о завершении индивидуальных проектов, в том числе два доклада по неинвестиционным проектам и два – по инвестиционным проектам (проекты по переходу). Основные причины задержек были связаны с предприятиями, проектными планами и задержками со стороны поставщиков.

25. Одно из учреждений сообщило, что задержки в реализации проекта были вызваны задержками со стороны поставщиков и проектными планами, поскольку некоторые компоненты демонстрационного проекта пришлось адаптировать к местным условиям. Кроме того, внутренняя реорганизация завода и повышение уровня аккредитации лаборатории потребовали реструктуризации процедур тестирования и повторной калибровки оборудования, что привело к увеличению периодов оценки качества. Для преодоления этих проблем завод, участвующий в проекте, установил контакты с поставщиками и обеспечил необходимые средства для закупки требуемого оборудования, а также разработал необходимую процедуру оптимизации заряда с целью максимального повышения энергоэффективности в рамках демонстрационного проекта.

26. В одной из стран учреждение сообщило, что задержки в реализации проекта были вызваны задержками со стороны предприятия при определении и согласовании условий контракта, что привело к задержке начала мероприятий. Эта проблема была преодолена благодаря постоянным встречам и последующим действиям со стороны учреждения и предприятия, направленным на обеспечение проведения мероприятий в соответствии с планом.

II.2 Полезные выводы

Проекты по многолетним соглашениям

Реализация проектов

27. В полезных выводах, вынесенных после реализации проектов, отмечается важность принятия мер как до начала проекта, так и в ходе его реализации. Одно из учреждений сообщило, что перед началом реализации необходимо провести комплексную оценку, особенно в случае предприятий бенефициаров, переходящих на технологии, требующие более значительных инвестиций, технических знаний и мер безопасности. Оценка финансовых возможностей, состояния производственных мощностей, технического опыта, а также прогнозируемого объема продаж может способствовать плавной и успешной реализации проекта.

28. Что касается этапа реализации, то в полезных выводах подчеркивается необходимость детального планирования, а также гибкой и тесной координации между партнерами по проекту. В одной из стран учреждение сообщило, что гибкость в корректировке сроков и адаптации выбора технологий помогла справиться с изменениями рынка, ограничениями МСП и сбоями в работе, вызванными COVID-19. Другое учреждение указало на необходимость организации непрерывного и законодательно закрепленного обучения сотрудников таможенных служб и технических специалистов в связи с текучкой кадров и меняющимися техническими требованиями.

29. В другой стране одно учреждение сообщило, что предоставление инструментов в сочетании с программами сертификации технических специалистов и упрощенными процедурами поощрения способствовало расширению участия в программах подготовки технических специалистов.

Создание потенциала

30. Что касается полезных выводов, вынесенных из опыта создания потенциала, то очевидно, что для обеспечения долгосрочной устойчивости усилий по поэтапному отказу от ГХФУ требуются постоянные инвестиции в укрепление потенциала. Одно учреждение сообщило, что создание центров профессиональной подготовки и оказание им поддержки в сочетании с предоставлением современного оборудования и повышением квалификации инструкторов оказались весьма эффективными мерами по укреплению национального технического потенциала. Данный подход не только позволил повысить квалификацию технических специалистов, но и обеспечил мультипликативный эффект за счет сертифицированных инструкторов, что гарантирует непрерывную передачу знаний.

31. В одной стране учреждение указало, что благодаря сотрудничеству с ассоциациями по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха (ХОКВ) и организации программ подготовки инструкторов проект смог охватить большое число технических специалистов в стране, создав устойчивую базу технического потенциала с передовыми методами техобслуживания.

32. Полученный опыт показал, что для успешной реализации проектов крайне важны твердая приверженность и чувство ответственности со стороны правительства в сочетании с функционирующими институциональными рамками. В одной стране адаптивный подход, продемонстрированный как правительством, так и Исполнительным комитетом, позволил скорректировать рабочие планы компонента конверсии в секторе производства систем кондиционирования воздуха и обеспечил постоянное достижение результатов, что позволило стране сохранить соблюдение своих обязательств по Монреальскому протоколу, одновременно продвигая преобразование сектора.

Альтернативная технология

33. Что касается доступности технологий, то накопленный опыт свидетельствует о совокупности факторов, влияющих на успешное достижение целей проекта. К ним относятся доступность и зрелость предлагаемых технологий, особенно при эксплуатации в особых климатических условиях, готовность рынка и барьеры, связанные со стоимостью, а также наличие квалифицированных технических специалистов.

34. Что касается доступности и зрелости альтернативных технологий, то одно учреждение сообщило, что в рамках проекта особое внимание уделялось важности выделения достаточного времени для проверки технологий и их внедрения на рынке, а также сохранению гибкости для тестирования и внедрения новых решений. Проведение технической оценки на ранних этапах, пилотные испытания и тесное взаимодействие с поставщиками технологий могут помочь снизить риски и обеспечить более плавный переход к подходящим и устойчивым альтернативам. Это же учреждение отметило, что в другой стране стоимостные барьеры в связи с ГФО привели к изменению выбора технологий.

35. Что касается готовности рынка и принятия технологий, то рыночные условия и предпочтения потребителей могут сыграть важную роль в ускорении внедрения новых технологий. В одной стране учреждение сообщило, что сложившиеся рыночные условия позволили компаниям позиционировать свою продукцию как более экологичную, что привело к росту продаж и расширению доступа к экспортным рынкам.

36. В другой стране учреждение подчеркнуло важную роль технических специалистов сектора ХОКВ в переходе на альтернативные хладагенты и отметило, что предоставление им необходимого обучения и инструментов позволяет им помогать потребителям в выборе подходящего оборудования ХОКВ, оказывающего меньшее воздействие на окружающую среду.

Информирование общественности

37. Полезные выводы, вынесенные из реализации множества проектов, показали, что информирование общественности сыграло решающую роль в содействии отказу от ОРВ; изменение поведения и трансформация рынка оказываются более эффективными при постоянной информационно-просветительской работе и вовлечении субъектов деятельности; а целенаправленная коммуникация помогла конечным пользователям и поставщикам услуг лучше понять альтернативные озоносберегающие технологии с низким ПГП, что способствовало росту их популярности.

38. Одно из учреждений сообщило, что один из проектов продемонстрировал важность увязки информационно-просветительских кампаний с практическими демонстрациями и мерами политики, что способствовало повышению их эффективности, обеспечило преобразование повышенной осведомленности в принятие обоснованных решений и устойчивый спрос на экологически безопасные альтернативы, послужило важнейшей платформой для распространения информации о новейших технологиях среди общественности и соответствующих субъектов деятельности и сыграло ключевую роль в содействии принятию необходимых мер контроля и соответствующей политики. Таким образом, этот опыт также показал, что программы повышения осведомленности должны адаптироваться и разрабатываться с учетом потребностей и уровня восприятия целевой аудиторией.

Технические вопросы

39. Что касается технических вопросов, то полученный опыт показал, что воздействие и выгоды проектов по переходу на новые технологии выходят за рамки вопросов соблюдения нормативных требований и способствуют повышению производительности и рентабельности деятельности бенефициаров. В одной стране учреждение сообщило, что, по полученным данным, бенефициары,

перешедшие с ручного смешивания на автоматизированные аппараты высокого давления, добились значительного улучшения качества продукции и увеличения скорости производства, а также сокращения расхода материалов.

40. Полученный опыт также подчеркнул, что при выборе технологий необходимо на раннем этапе учитывать множество параметров для обеспечения устойчивости операций после завершения проекта. В одной стране учреждение подчеркнуло, что при составлении проектной документации необходимо более тщательно анализировать цепочку поставок, чтобы обеспечить бесперебойную доставку и ввод компонентов в эксплуатацию у бенефициара. Учреждение добавило, что пригодность альтернативных технологий должна тщательно оцениваться с учетом конкретных методов производства и условий окружающей среды, включая высокие температуры окружающей среды, для обеспечения того, чтобы выбранные решения были жизнеспособными как с технической, так и с практической точки зрения.

Индивидуальные проекты

41. Что касается полезных выводов, вынесенных из индивидуальных инвестиционных проектов, то раннее планирование и комплексный подход к проекту или мероприятию, охватывающий широкий спектр аспектов, могут повысить устойчивость достигнутых результатов. В одном округе одно учреждение отметило важность выделения достаточного времени на конструктивные изменения продукции, а также учета затрат на испытания и сертификацию. Кроме того, комплексный подход требует создания сети сервисных центров и привлечения технических специалистов, оснащенных оборудованием, инструментами и знаниями, необходимыми для обслуживания продукции, основанной на новых технологиях. Другое учреждение подчеркнуло, что крайне важно уделять приоритетное внимание обучению по вопросам безопасности как основополагающему компоненту реализации проекта.

42. Что касается неинвестиционных проектов, то для продвижения энергоэффективности и альтернатив с низким ПГП необходим скоординированный подход с участием многих субъектов деятельности. Одно из учреждений подчеркнуло, что региональное сотрудничество углубляет понимание мер политики, что может создать эффект ускорителя для внедрения новых технологий. В другой стране учреждение подчеркнуло важность готовности рынка, регуляторной поддержки, стандартов безопасности и практического обучения для проверки работоспособности технологий в реальных условиях, особенно при высоких температурах окружающей среды.

II.3 Сведения об учете гендерной проблематики в докладах о завершении проектов

43. Из 10 проектов МЛС, рассмотренных для целей настоящего сводного доклада, девять были представлены после 85-го совещания⁴, когда включение в представляемые проекты сведений о гендерном аспекте стало обязательным; однако только в одном из них содержалась информация по гендерным вопросам.

44. Несмотря на то, что действующие формы представления ДЗП не содержат отдельного раздела для отчетности по гендерной проблематике, одно учреждение представило соответствующую информацию в разделе, посвященном причинам задержек и полезным выводам, кратко отметив, что, хотя участие женщин в мероприятиях по холодильной технике остается низким в силу культурных факторов, тесная межведомственная координация, в том числе по сквозным

⁴ Дата, после которой в соответствии с политикой оперативной деятельности Многостороннего фонда в области учета гендерной проблематики, утвержденной решением 84/92, в проектах должны учитываться гендерные вопросы. С последними обновлениями можно ознакомиться в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/51 и решении 92/40.

вопросам, таким как гендерные аспекты и управление окружающей средой, способствовала повышению эффективности мероприятий по созданию потенциала.

45. Из четырех докладов о завершении индивидуальных проектов, представленных к настоящему совещанию, в двух проектах, утвержденных после 85-го совещания, не содержалось отчетности по гендерным вопросам. Однако в одном неинвестиционном проекте, представленном до 85-го совещания, сообщалось, что страна и учреждение предпринимают усилия по поощрению участия как мужчин, так и женщин в проектных мероприятиях, связанных с технологиями ХОКВ.

46. Подразделение по оценке обеспечит более систематическую отчетность по гендерным аспектам в будущих ДЗП, как только в системе управления знаниями начнет функционировать универсальный формат ДЗП, включающий раздел по гендерным вопросам, что ожидается к концу 2026 года.

III. Рекомендация

47. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению сводный доклад за 2026 год о завершении проектов (ДЗП), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7;
- b) поручить:
 - i) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям на 99-м совещании Исполнительного комитета представить остающиеся ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и индивидуальным проектам для их рассмотрения на 100-м совещании или указать причины их непредставления;
 - ii) ведущим и сотрудничающим учреждениям-исполнителям продолжить работу по завершению своих соответствующих частей ДЗП в тесной координации друг с другом, с тем чтобы способствовать своевременному представлению докладов ведущим учреждением-исполнителем;
 - iii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при заполнении данных для представления ДЗП обеспечивать включение в них соответствующих и полезных сведений, в том числе по гендерным аспектам, и сообщать о полезных выводах и причинах задержек в реализации проектов в целях повышения эффективности планирования и реализации проектов в будущем; и
- c) предложить всем сторонам, участвующим в подготовке и реализации проектов МЛС и индивидуальных проектов, в частности Секретариату, а также двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, в соответствующих случаях принять к сведению полезные выводы, извлеченные из ДЗП.

Приложение I

**ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ СОГЛАШЕНИЯМ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 96-ГО СОВЕЩАНИЯ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ В
СВОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ**

	Страна	Сектор многолетнего соглашения/Название	Ведущее учреждение	Сотрудничающее учреждение
1.	Бурунди	ПОДПО (этап I)	ЮНЕП	ЮНИДО
2.	Индонезия	ПОДПО (этап II)	ПРООН	МБРР
3.	Ирак	ПОДПО (этап I)	ЮНЕП	ЮНИДО
4.	Ливан	ПОДПО (этап II)	ПРООН	
5.	Малайзия	ПОДПО (этап II)	ПРООН	
6.	Мали	ПОДПО (этап I)	ЮНЕП	ПРООН
7.	Мексика	ПОДПО (этап II)	ЮНИДО	ЮНЕП/Германия/Италия/ Испания
8.	Пакистан	ПОДПО (этап II)	ЮНИДО	ЮНЕП
9.	Суринам	ПОДПО (этап I)	ЮНЕП	ЮНИДО
10.	Таиланд	ПОДПО (этап II)	МБРР	

Приложение II

**ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 96-ГО СОВЕЩАНИЯ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ В
СВОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ**

	Страна	Условное обозначение	Учреждение	Название проекта
1.	Кыргызстан	KYR/EEF/92/TAS/49	ЮНЕП	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (мероприятия в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6)
2.	Мексика	MEX/REF/92/INV/204	ПРООН	Переход от производства коммерческих хладагентов на основе ГФУ-134А на производство хладагентов на основе пропана (R-290) на предприятии «FRIOCIMA»
3.	Саудовская Аравия	SAU/REF/76/DEM/28	ЮНИДО	Демонстрационный проект по распространению использования в секторе кондиционирования воздуха хладагентов на основе ГФО с низким ПГП в условиях высокой температуры окружающей среды
4.	Зимбабве	ZIM/REF/82/INV/55	ПРООН	Переход от использования хладагента ГФУ-134а на изобутан (R-600a) при производстве бытовых холодильников и морозильников на предприятии «Capri»

Приложение III

**НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ
СОГЛАШЕНИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ, ПОДЛЕЖАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В 2026 ГОДУ**

	Страна	Сектор МЛС/Название	Учреждение, ответственное за представление ДЗП	Сотруднича ющее учреждение	Даты окончательного завершения	Назначенная дата представления ДЗП	Решения
1.	Бразилия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ПРООН	ЮНИДО/ Германия/ Италия		Второе совещание 2026 года	91/26 b) ii) и 94/33 b) i)
2.	Ирак	Замена хладагента ХФУ-12 на изобутан и вспенивателя ХФУ-11 на циклопентан при производстве бытовых холодильников и морозильных камер на предприятии «Light Industries» (IRQ/REF/57/INV/07)	ЮНИДО		25 декабря	26 июня	95/52 b) i) b
3.	Мальдивские Острова	Дополнительная деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (MDV/REF/91/TAS/38)	ЮНЕП		26 июня	Второе совещание 2026 года	91/60 b), 93/20 b) and 96/14 b)