



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12
7 de noviembre de 2025

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

**COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL**

Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 7 a) ii) del orden del día provisional¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Introducción

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades²: Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades³ datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral⁴, que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.

2. El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral⁵ incluye el estado de la ejecución de los proyectos, incluidos los proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

3. La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2024, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.

² Los informes sobre la marcha de las actividades son el único medio para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11.

⁴ Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

⁵ Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (tm) de CO₂ equivalente⁶.

4. El presente documento ofrece un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y acumulados desde 1992 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un examen del estado de la ejecución de cada proyecto⁷ en curso a nivel nacional. En él se señalan los proyectos con retrasos en la ejecución y las posibles repercusiones en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que debe examinar el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han finalizado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará por separado sobre dichos proyectos.

Avances en la ejecución de proyectos para 2024 y acumulados desde 1992

5. Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 201,73 millones en proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales USD 183,69 millones fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 18,04 millones para gastos de apoyo.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2024

Sector	Financiamiento (USD)
Aerosoles	2.051.914
Destrucción	2.046.282
Eficiencia energética	3.315.995
Espumas	8.093.731
Halones	6.147.361
Plan de reducción de los HFC	1.812.669
Fumigantes	18.226.925
Plan de eliminación	83.336.518
Producción	10.000.000
Refrigeración	40.910.116
Varios	5.239.718
Disolventes	2.512.738
Total parcial	183.693.966
Gastos de apoyo	18.039.532
Total	201.733.499

6. En 2024 se aprobaron 21 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiamiento dé lugar a la eliminación de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO y 226,3 toneladas métricas (405.080 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de la ejecución de los proyectos por país en 2024.

7. El cuadro 2 muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica por año desde 1992.

⁶ De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO₂ eq. se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97ª reunión.

⁷ Los proyectos en curso son todos los proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2024. Entre los principales indicadores de progreso cabe citar: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar antes de final de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración promedio de la demora prevista en la ejecución; e información facilitada en la columna de observaciones en la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.

Cuadro 2: Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo

Tipo	Número de proyectos *			Financiamiento (USD)**			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Desembolsado (%)
Programa país	9	9	100	340.787	340.787	0	100
Demostración	39	38	97	11.263.226	9.439.431	1.823.795	84
Fortalecimiento institucional	7	7	100	883.376	883.376	0	100
Inversión	270	228	84	126.458.757	110.840.982	15.617.775	88
Preparación de proyectos	145	128	88	7.085.111	5.964.843	1.120.268	84
Asistencia técnica	231	218	94	29.241.293	28.226.863	1.014.430	97
Capacitación	73	73	100	8.421.416	8.421.416	0	100
Total	774	701	91	183.693.966	164.117.699	19.576.268	89

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo.

8. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2024 y el total acumulado desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resumen a continuación y en el cuadro 3:

- a) **Eliminación⁸:** En 2024 se eliminaron 71.1 toneladas PAO de consumo de SAO⁹ y se aprobaron para eliminación otras 125,9 toneladas y 177,4 tm (334.976 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. De 1992 a la fecha se eliminaron 11.030 toneladas PAO, de un total previsto de 10.601 toneladas PAO de consumo de SAO, y se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO₂ eq.), de un total previsto de 226,3 tm (405.080 toneladas de CO₂ eq.) de consumo de HFC procedentes de proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2024 se desembolsaron USD 3,58 millones y se previó el desembolso de USD 4,22 millones según el informe sobre la marcha de las actividades para 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 85 % de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 164,12 millones de un total aprobado de USD 183,69 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 89 % de lo previsto. En 2024 se aprobaron USD 9 millones para fines de ejecución;
- c) **Proyectos terminados:** En 2024 se concluyeron nueve proyectos. De 1992 a la fecha se concluyeron 701 proyectos de los 774 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 %;
- d) **Diligencia en la entrega, proyectos de inversión:** En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 53 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
- e) **Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión:** En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 74 meses después de su aprobación. De 1992 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de su aprobación;

⁸ La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en tm y en toneladas de CO₂ eq.

⁹ La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

- f) **Preparación de proyectos:** De 145 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2024, han concluido 128, quedando 17 pendientes. En 2024 se concluyeron dos actividades de preparación;
- g) **Demoras en la ejecución:** Al cierre de 2024 había un total de 73 proyectos en curso, con un retraso promedio de 13 meses. Ocho de estos proyectos están clasificados como “proyectos con retrasos en la ejecución”¹⁰ que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y
- h) **Acuerdos plurianuales:** En 2024 estaban en ejecución 26 acuerdos plurianuales para planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y siete acuerdos plurianuales para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). De 1992 a la fecha se han aprobado 100 acuerdos plurianuales y concluido 67, lo que representa una tasa de terminación del 67 %.

9. El cuadro 3 resume los progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992.

Cuadro 3: Progresos alcanzados por los organismos bilaterales desde 1992

Eliminación lograda		Desembolso (USD)	Número de proyectos		Diligencia en la entrega (meses)		Demora promedio (meses)	N.º de acuerdos plurianuales	
Ton. PAO*	Ton. CO ₂ eq.**		Aprobados	Terminados	Inversión	Sin inversión		Aprobados	Terminados
11.030	65.242	164.117.699	774	701	43	44	13	100	67

*Consumo y producción de SAO.

** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

10. Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 36 proyectos relativos a los HFC (entre ellos, uno de demostración, 10 de inversión, 13 actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica) por un total de USD 5.756.652 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de ejecución de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados

Tipo	Número de proyectos			Financiamiento (USD)*			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Desembolsado (%)
Demostración	1	0	0	1.853.795	30.000	1.823.795	2
Inversión**	10	2	20	2.108.857	764.988	1.343.869	36
Preparación de proyectos	13	3	23	1.024.000	425.302	598.698	42
Asistencia técnica	12	12	100	770.000	770.000	0	100
Total	36	17	47	5.756.652	1.990.290	3.766.362	35

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 45,5 tm (65.242 toneladas de CO₂ eq.) de las 226,3 tm (405.080 toneladas de CO₂ eq.) de HFC.

11. A finales de 2024, de los 36 proyectos aprobados, se habían concluido dos proyectos de inversión, tres actividades de preparación de proyectos y 12 proyectos de asistencia técnica, quedando 19 en curso. Dichas actividades se encuentran en distintas etapas de su ejecución.

¹⁰ Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían concluido 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

12. De la financiación total acumulada aprobada de USD 5.756.652 se habían desembolsado USD 1.990.290, lo que representa una tasa de desembolso del 35 %.

Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

13. Tras el proceso de evaluación se debatió con los organismos bilaterales diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las relacionadas con ocho proyectos con demoras en la ejecución (tres relativos a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de inversión relativo a los HFC y cuatro de asistencia técnica). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 98ª reunión.

14. Además, se ha señalado una cuestión relacionada con un proyecto de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, en virtud de la decisión 89/6 b)). Dicha cuestión también se presenta en el anexo III. Se ofrece una breve descripción del estado de la ejecución y de la cuestión pendiente, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

15. Se ha presentado a la 97ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos relacionados con el PGEH de Namibia¹¹ (ejecutado por Alemania), e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes¹² relacionados con el PGEH de la República Islámica del Irán (ejecutado por Italia) y el PGEH de Lesotho (ejecutado por Alemania). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de finalización.

16. De los 56 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 20 proyectos, con exclusión de los de preparación de proyectos.

17. De conformidad con la decisión 82/11 b)¹³, Francia ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, mientras que Alemania ha solicitado la prórroga de dos proyectos, como figura en el cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

País y código	Organismo	Desembolso (%)	Actividades que requieren tiempo adicional	Fecha original de terminación	Fecha de terminación solicitada
Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare)					
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	Francia	100	Finalización del prototipo de los circuitos de refrigeración, puesta en marcha de la línea de congeladores y finalización de la auditoría de seguridad	Junio 2025	Junio 2026
Preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66)					
Liberia LIR/DES/93/PRP/36	Alemania	0	Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes	Diciembre 2025	Diciembre 2026
Seychelles SEY/DES/93/PRP/31	Alemania	0	Contratación de consultores, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes	Diciembre 2025	Diciembre 2026

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17.

¹³ Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.

Recomendación

18. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

- a) Tomar nota, con reconocimiento, de los informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2024, presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12;
- b) Aprobar la prórroga de las fechas de finalización de los proyectos que se enumeran a continuación, a fin de permitir la finalización de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:
 - i) Hasta junio de 2026, para la conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare) para Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (ejecutado por Francia); y
 - ii) Hasta diciembre de 2026, para la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para Liberia (LIR/DES/93/PRP/36) y Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (ejecutado por Alemania); y
- c) Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

**RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS
BILATERALES POR PAÍS PARA 2024**

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos para 2024

País	Eliminados en 2024 (ton PAO)*	Eliminados en 2024 (toneladas de CO ₂ eq.)*	Cálculo de fondos desembolsados en 2024 (US\$)	Fondos desembolsados en 2024 (US\$)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2024	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2024**
Argentina	0,0	0,0	40.000	0	0	0
Brasil	0,0	0,0	1.043.235	2.345.393	225	100
Burkina Faso	0,0	0,0	142.655	75.050	53	
China	0,0	0,0	587.565	64.000	11	0
Colombia	3,7	0,0	56.939	30.837	54	100
Egipto	2,4	0,0	87.504	108.504	124	100
India	16,0	0,0	578.745	60.000	10	
Indonesia	0,0	0,0	0	35.670		0
Irán (República Islámica del)	0,0	0,0	200.000	0	0	
Kenya	0,0	0,0	211.330	259.214	123	0
Lesotho	0,0	0,0	112.865	79.425	70	0
Liberia	0,0	0,0	123.925	50.754	41	0
Malawi	49,0	0,0	0	0		
Mauricio	0,0	0,0	219.001	111.791	51	0
México	0,0	0,0	139.485	97.685	70	0
Mongolia	0,0	0,0	28.000	206	1	
Namibia	0,0	0,0	173.487	79.334	46	
Nigeria	0,0	0,0	0	0		25
Papua Nueva Guinea	0,0	0,0	80.000	29.135	36	0
Seychelles	0,0	0,0	141.826	29.802	21	
Sierra Leona	0,0	0,0		5.000		
Togo	0,0	0,0	21.382	5.071	24	
Uganda	0,0	0,0	0	20.000		
Viet Nam	0,0	0,0	77.502	0	0	
Zimbabwe	0,0	0,0	7.204	7.204	100	0
Región: ASP	0,0	0,0	147.111	86.999	59	0
Total general	71,1	0,0	4.219.761	3.581.074	85	25

* La eliminación lograda en 2024 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

** Proyectos con fecha de término en 2024.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. En el cuadro 1 del anexo II se ofrece un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año¹. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1992 y 2014.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

Año	Número de proyectos *			Financiamiento (USD)**			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Desembolsado (%)
1992	18	18	100	2.883.669	2.883.669	0	100
1993	10	10	100	1.445.586	1.445.586	0	100
1994	30	30	100	3.190.374	3.190.374	0	100
1995	17	17	100	4.654.902	4.654.902	0	100
1996	26	26	100	3.468.211	3.468.211	0	100
1997	32	32	100	4.040.251	4.040.251	0	100
1998	39	39	100	4.108.525	4.108.525	0	100
1999	59	59	100	12.131.407	12.131.407	0	100
2000	29	29	100	4.808.878	4.808.878	0	100
2001	41	41	100	7.523.213	7.523.213	0	100
2002	61	61	100	7.910.174	7.910.174	0	100
2003	32	32	100	6.810.120	6.810.120	0	100
2004	30	30	100	15.005.412	15.005.412	0	100
2005	28	28	100	18.183.034	18.183.034	0	100
2006	25	25	100	7.128.808	7.128.808	0	100
2007	13	13	100	3.138.440	3.138.440	0	100
2008	33	33	100	7.531.037	7.531.037	-1	100
2009	21	21	100	2.347.228	2.347.228	0	100
2010	20	20	100	3.278.389	3.278.389	-1	100
2011	20	20	100	6.821.798	6.821.798	0	100
2012	11	11	100	6.594.959	6.594.959	0	100
2013	7	7	100	2.276.412	2.276.412	0	100
2014	14	14	100	1.365.834	1.365.834	0	100
2015	26	25	96	4.881.449	4.751.799	129.650	97
2016	16	13	81	5.129.894	3.891.308	1.238.586	76
2017	16	12	75	3.085.614	2.922.246	163.368	95
2018	16	14	88	7.050.550	7.046.883	3.667	100
2019	5	4	80	1.829.814	1.274.609	555.205	70
2020	12	8	67	3.986.712	3.155.879	830.833	79
2021	19	8	42	4.676.586	2.945.151	1.731.435	63
2022	4	0	0	3.257.043	454.296	2.802.747	14
2023	23	1	4	4.148.795	140.467	4.008.328	3
2024	21	0	0	9.000.849	888.399	8.112.450	10
Total	774	701	91	183.693.966	164.117.699	19.576.268	89

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

¹ Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO₂ equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

Anexo III

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS BILATERALES:
PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES**

País y código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación o cuestiones	Recomendación
Indonesia IDS/PHA/92/INV/221	Australia	PGEH (etapa III, primer tramo)	7	12 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Australia informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	Francia	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (PYME Harare)	100	12 meses de retraso	Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Francia que informe a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Mauricio MAR/PHA/86/INV/30	Alemania	PGEH (etapa I, cuarto tramo)	0	18 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Mauricio MAR/PHA/88/TAS/33	Alemania	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH	0	12 y 18 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Namibia NAM/PHA/92/TAS/29	Alemania	Informe de verificación sobre la ejecución del PGEH	0	18 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Papua Nueva Guinea PNG/PHA/92/TAS/17	Alemania	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH	0	18 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30	Alemania	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH	0	18 meses de retraso	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado
Seychelles SEY/EEF/93/TAS/32	Alemania	PGEH (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento, de conformidad con la decisión 89/6 b))	1	El proyecto se retrasó debido a demoras en la contratación de consultores	Solicitar al Gobierno de Alemania informar a la 98ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades
Mongolia MON/PHA/86/INV/32	Japón	PGEH (etapa II, primer tramo)	10	12 meses de retraso	Solicitar al Gobierno del Japón informar a la 98ª reunión sobre este proyecto atrasado