



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13
25 April 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание
Монреаль, 26-30 мая 2025 года
Пункт 7 с) предварительной повестки дня¹

СВОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2025 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ

Введение

1. В соответствии с установившейся практикой подготовки сводного доклада о завершении проектов (ДЗП) список непредставленных ДЗП, подлежащих представлению к 96-му совещанию Исполнительного комитета, был первоначально направлен двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям в январе 2025 года, после чего в марте 2025 года был направлен обновленный список с учетом уже полученных докладов. В соответствии с решением 95/11 b) настоящий документ, ежегодно представляемый на первом совещании, является первым ДЗП за 2025 год.
2. В соответствии с решением 95/24 b) старший сотрудник по мониторингу и оценке попросил соответствующие учреждения в надлежащих случаях указать причины непредставления ДЗП, подлежащих представлению к 96-му совещанию. Были приведены различные причины, которые в совокупности способствовали задержкам представления ДЗП, включая задержки поставок оборудования, связанные с вопросами безопасности в стране, и просроченные административные платежи по заявкам на транши.
3. В соответствии с решением по некоторым многолетним соглашениям (МЛС)² крайние сроки представления ДЗП назначены на даты после проведения 96-го совещания. В связи с этим ожидается, что эти ДЗП будут представлены ко второму совещанию 2025 года.
4. После 95-го совещания в согласованные сроки были представлены в общей сложности пять ДЗП по проектам МЛС (перечислены в приложении I настоящего документа) для рассмотрения на 96-м совещании. Один из этих докладов не был включен в список подлежащих к представлению ДЗП, но был представлен учреждением после завершения проекта. Представленные ДЗП соответствуют планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО):

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

² Согласно решению четыре ДЗП в связи с МЛС подлежат представлению в июне 2025 года.

четыре доклада относятся к первому этапу и один доклад – ко второму этапу. Представлений по индивидуальным проектам для учета в настоящем сводном докладе получено не было.

I. Общие сведения по докладам о завершении проектов по многолетним соглашениям

I.1 Обзор сведений по докладам о завершении проектов по многолетним соглашениям

5. Из 311 проектов МЛС, обозначенных в докладе о ходе работы за 2023 год как завершенные, до 96-го совещания двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 310 ДЗП, причем 306 из них были получены до 95-го совещания, а четыре – после его проведения; один ДЗП остается непредставленным (см. таблицу 1). Единственный непредставленный ДЗП указан в приложении II к настоящему документу. Кроме того, одно учреждение представило ДЗП по проекту МЛС, завершенному после 2023 года (см. приложение I).

6. Кроме того, в приложении III к настоящему документу перечислены восемь непредставленных ДЗП по МЛС, которые согласно решению подлежат представлению в 2025 году.

Таблица 1. Обзор ДЗП по МЛС

Учреждение	Завершен	Получен до 95-го совещания	Получен после 95-го совещания	Не представлен
Канада	3	3	0	0
Франция	6	6	0	0
Германия	13	13	0	0
Япония	1	1	0	0
ПРООН	62	62	0	0
ЮНЕП	119	117	2	0
ЮНИДО	80	77	2	1
Всемирный банк	27	27	0	0
Итого	311	306	4	1

7. В таблице 2 ниже представлены данные о совокупном выделении средств, поэтапном сокращении объема озоноразрушающих веществ (ОРВ) и задержкам завершения проектов по тем пяти проектам МЛС, по которым ДЗП были получены с момента окончания 95-го совещания и которые включены в настоящий сводный доклад для рассмотрения на 96-м совещании.

Таблица 2. Обзор бюджета, поэтапное сокращение объема ОРВ и задержки представления ДЗП по МЛС, представленных после 95-го совещания

Учреждение	Средства по МЛС (долл. США)		Поэтапное сокращение объема (тонны ОРВ)		Средняя задержка (месяцы) *
	Утверждено	Выделено	Утверждено	Фактически	
ЮНЕП	9 912 032	9 538 659	242,40	216,16	0
ЮНИДО	7 300 197	6 700 874	176,70	176,70	10,65
Общий итог	17 212 229	16 239 533	419,10	392,86	4,26

* Общий средний показатель по совокупным данным пяти полученных ДЗП по МЛС, указанных в приложении I.

I.2 Причины задержек в осуществлении многолетних проектов и принимаемые меры

Причины задержек

8. Учреждения представили четыре ДЗП по МЛС, относящиеся к первому этапу ПОДПО, и один ДЗП по МЛС, относящийся ко второму этапу ПОДПО. В докладах указывались различные причины задержек в осуществлении проектов, среди которых вопросы, связанные с проектным

планом, работой учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, а также с внешними факторами, например пандемией COVID-19.

9. В отношении проектного плана одно учреждение сообщило о том, что задержка в осуществлении была вызвана исключением из плана пункта о конверсии в производстве систем кондиционирования воздуха ввиду изменения рыночных условий и желания предприятий самостоятельно финансировать меры по переходу. Другое учреждение отметило, что исходные задержки были вызваны тем, что данный компонент проекта ограничивался закупками оборудования и что до формирования окончательного перечня оборудования требовалась реализация других компонентов проекта.

10. В еще одном случае отмечалось, что ввиду ограниченной осведомленности в отрасли об экспериментальном демонстрационном проекте потребовался перенос даты завершения проекта на два месяца от планового срока. Чтобы смягчить последствия задержки, отраслевые предприятия изготовили рекламно-информационные материалы для повышения осведомленности и обеспечения дальнейшей реализации проекта.

11. В отношении работы учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений одно учреждение сообщило об ограниченности средств на закупку оборудования по проекту ПОДПО ввиду того, что его страна является получателем технологий, что привело к задержке подготовки перечня оборудования.

12. Другое учреждение сообщило о том, что в начале проекта ввиду требования правительства о замене учреждения-исполнителя в институциональные механизмы были внесены необходимые изменения, что вызвало задержки в осуществлении. Далее новое учреждение разработало и реализовало скорректированный план работы после его утверждения Исполнительным комитетом на 87-м совещании.

13. Пандемия COVID-19 все еще упоминается в качестве одной из причин задержек в осуществлении проектов, приводящих к переносу запланированных мероприятий, а в некоторых случаях – к их отмене. Ограничения на поездки повлияли на проведение обучающих программ, семинаров, технических совещаний, инициатив по созданию потенциала и мероприятий по повышению осведомленности. Пандемия также нарушила работу полевых миссий по надзору и проверке, затрудняя отслеживание хода осуществления проектов техническими специалистами и проектным персоналом. Кроме того, были ограничены возможности по сбору данных на местах, вследствие чего наблюдались задержки при подготовке проектов и представлении докладов о результатах.

Меры, принимаемые для устранения задержек в осуществлении

14. В отношении задержек, связанных с проектным планом, одно учреждение сообщило о том, что, несмотря на отмену конверсии в секторе производства, сектор обслуживания внес значимый вклад в осуществление, позволив заложить прочную основу для третьего этапа ПОДПО. Другое учреждение сообщило о том, что, несмотря на задержки на начальных этапах проектного плана и увеличение расходов на доставку, им удалось обеспечить закупку и доставку оборудования.

15. В отношении проекта, где страна являлась получателем технологий и располагала ограниченными финансовыми возможностями для закупки оборудования, учреждение смогло устранить задержку путем привлечения технического консультанта для содействия при подготовке перечня оборудования и анализе ценовых предложений, чтобы обеспечить закупку надежных, высококачественных инструментов.

16. Что касается последствий пандемии COVID-19, то при проведении онлайн-совещаний с ключевыми заинтересованными сторонами проектные группы опирались на поддержку национальных органов по озону (НОО). Они расширили полномочия местных консультантов и поставщиков услуг, в которые стали входить надзор за проектами и осуществление последующей деятельности до снятия ограничений. По некоторым другим проектам на совещаниях Исполнительного комитета были утверждены переносы дат завершения, чтобы предоставить больше времени для выполнения запланированных мероприятий.

I.3 Полезные выводы

Осуществление проектов

17. В полезных выводах, вынесенных после осуществления проектов, подчеркивается важность вовлечения заинтересованных сторон и принятия возможных мер в области законодательства и стандартов в целях успешной реализации проекта. Кроме того, отмечалось, что в результате запроса одной из стран по привлечению компонента для мониторинга и управления проектные мероприятия были осуществлены своевременно и эффективно. Данный компонент выполнял функцию поддержки мониторинга, оценки и предоставления отчетности.

18. Одно учреждение отметило, что в полезных выводах по итогам осуществления проектов подчеркивалась важность гибкости институциональной базы и финансирования для решения непредвиденных проблем. После отмена компонента конверсии в секторе производства план работы был пересмотрен, ресурсы были перераспределены на приоритетные направления сектора обслуживания, а сроки были скорректированы ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Благодаря такой адаптируемости проект продолжил приносить ощутимые результаты, несмотря на сложности на этапе реализации.

Создание потенциала

19. Одно учреждение сообщило о том, что предоставление технической помощи и поддержки в отношении мер политики, а также организация мероприятий по созданию потенциала послужили одним из главных инструментов повышения эффективности контрольных мероприятий на национальном уровне. Другое учреждение отметило, что акцент на развитии национальных систем подготовки вместо проведения отдельных обучающих мероприятий привел к институциональным улучшениям на устойчивой основе.

20. Кроме того, модель подготовки инструкторов на основе широкой передачи знаний с учетом местных особенностей представляет собой образец, который другие страны могут взять на вооружение для создания устойчивого технического потенциала в своих системах профессионально-технической подготовки.

21. Одно учреждение подчеркнуло важность создания надежной системы технического подготовки и сертификации в секторе обслуживания. Оно далее акцентировало внимание на важнейшей роли укрепления потенциала на национальном уровне и внедрения эффективных основ политики и регулирования для надлежащей организационной деятельности в отношении хладагентов и других контролируемых веществ.

22. Эти усилия позволили значительно сократить масштабы применения озоноразрушающих веществ в секторе производства и повысить эффективность организационной деятельности в отношении хладагентов в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). Достигнутый прогресс свидетельствует о необходимости и далее заниматься созданием потенциала и нормативно-правовым регулированием для обеспечения экологической устойчивости в долгосрочной перспективе.

23. Одно учреждение далее отметило ненадлежащий уровень безопасности в месте проведения подготовки: отсутствие контроля доступа и наличие угроз безопасности, связанных с ограниченным пространством, вредными парами и возможностью возгорания. Оно подчеркнуло, что в целях безопасности и сохранения здоровья всех участников в местах проведения подготовки необходимо всегда обеспечивать соблюдение мер безопасности и контроля.

Технические вопросы

24. В отношении технических вопросов одно учреждение подчеркнуло, что сохраняющаяся сложность с внедрением подходящих долгосрочных альтернативных технологий для стран с высокой температурой окружающего воздуха указывает на потребность в увеличении числа проводимых на национальном уровне оценок и исследований. Эти усилия играют важнейшую роль для поддержки безопасного перехода к использованию альтернативных технологий и укрепления национальных организационных методов в отношении хладагентов.

25. Другое учреждение сообщило о том, что причиной задержки доставки и случаев экстренной отмены стала плохая коммуникация с поставщиком относительно закупки оборудования в другой стране. В результате возникли сбои при проведении первой недели выездных презентаций, направленных на повышение осведомленности о целях Монреальского протокола и Кигалийской поправки и обеспечении вовлеченности заинтересованных сторон в связи с альтернативой ГХФУ и ГФУ и безопасным использованием хладагентов. В качестве важнейшего условия своевременной доставки и успешного проведения мероприятий было обозначено укрепление коммуникации.

Основы политики и регулирования

26. Одно учреждение подчеркнуло необходимость укрепления политики, регулирования и институциональных возможностей для обеспечения эффективности организационной деятельности, а также рециркуляции, рекуперации и восстановления хладагентов, используемых в установках ХКВ.

27. Другое учреждение обратило внимание на крайнюю необходимость дополнения усилий по оказанию технической помощи мерами в области регулирования, включая обновление национальной программы в области энергетики и исключение из регистрации оборудования на основе ГХФУ-22. Меры на уровне политики, подкрепленные регулированием спроса и предложения, сыграли одну из ключевых ролей в создании рыночных сигналов, позволяющих ускорить отказ от ГХФУ. Более того, сочетание мер регулирования с мероприятиями по повышению осведомленности и технической подготовкой значительно усилило их совокупный эффект, сформировав модель, которую другие страны могут использовать при разработке комплексных стратегий осуществления.

Вариативность в энергосбережении

28. Одно учреждение сообщило о том, что компании указывали на недостаточность утвержденного бюджета ПОДПО для полного завершения инвестиционного проекта по переоснащению их линий производства экструдированного пенополистирола. Чтобы обеспечить соответствие проектным техническим требованиям и соблюдение условий поставщика и гарантии, обе компании договорились о совместном финансировании для покрытия разницы между предложением поставщика и бюджетом проекта. Как показал извлеченный опыт, тщательно составленный и проанализированный бюджет критически важен для успеха предприятия и требует детальной проработки на этапе определения структуры и планирования проекта.

29. Это же учреждение сообщило о том, что в другом проекте ПОДПО наличие важнейшего оборудования и обучающих материалов не было предусмотрено заблаговременно, в результате чего

некоторые затраты были покрыты учреждением. Как показал извлеченный опыт, важно определять приемлемые расходы на оборудование и проводить подробный анализ затрат, с тем чтобы обеспечить эффективное планирование бюджета и реализацию проекта в установленные сроки.

Общие сведения по отдельным докладам о завершении проектов

II.1 Обзор сведений по докладам о завершении индивидуальных проектов

30. Из общего числа 1 866 завершенных инвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 866 ДЗП, обеспечив стопроцентный показатель представления (см. таблицу 3). Кроме того, в приложении V к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального инвестиционного проекта, который согласно решению подлежит представлению в 2025 году.

Таблица 3. Представленные ДЗП по инвестиционным проектам

Учреждение	Завершен	Получен до 95-го совещания	Получен после 95-го совещания	Не представлен
Канада	2	2	0	0
Франция	13	13	0	0
Германия	20	20	0	0
Италия	11	11	0	0
Япония	6	6	0	0
Испания	1	1	0	0
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	1	1	0	0
Соединенные Штаты Америки	2	2	0	0
ПРООН	899	899	0	0
ЮНИДО	453	453	0	0
Всемирный банк	458	458	0	0
Итого	1 866	1 866	0	0

31. Из 1 283 завершенных инвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 282 ДЗП, при этом один ДЗП представлен не был (см. таблицу 4 и приложение IV данного документа). Кроме того, в приложении V к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального неинвестиционного проекта, который согласно решению подлежит представлению в 2025 году.

Таблица 4. Представленные ДЗП по неинвестиционным проектам

Учреждение	Завершен	Получен до 95-го совещания	Получен после 95-го совещания	Не представлен
Канада	57	57	0	0
Франция	34	34	0	0
Германия	62	62	0	0
Япония	17	17	0	0
ПРООН	301	301	0	0
ЮНЕП	512	512	0	0
ЮНИДО	163	162	0	1
Всемирный банк	44	44	0	0
Другие участники	93	93	0	0
Итого	1 283	1 282	0	1

32. Из трех ДЗП по индивидуальным проектам, подлежащих представлению в 2025 году, два доклада подлежат представлению согласно решению, и их представление запланировано ко второму совещанию 2025 года, а один ДЗП уже был подготовлен и подлежит представлению к 96-

му совещанию. Однако этот подлежащий представлению ДЗП не был представлен к рассмотрению на этом совещании и будет представлен к 97-му совещанию.

III. Сведения об учете гендерного аспекта в докладах о завершении проектов

33. Из пяти ДЗП, рассмотренных для целей настоящего сводного доклада, четыре проекта МЛС были утверждены после 84-го совещания³, когда включение в представляемые проекты сведений о гендерном аспекте стало обязательным.

34. Два учреждения сообщили об участии женщин в подготовке разделов ДЗП с полезными выводами и комментариями. Одно учреждение отметило, что поощрение участия женщин в обучающих программах сектора обслуживания холодильного оборудования и предоставление возможностей для развития навыков и трудоустройства в технической сфере, которая считалась традиционно мужской, позволило расширить карьерные возможности женщин в секторе ХКВ и внести вклад в дело продвижения гендерного равенства и целей в области устойчивого развития.

35. Это же учреждение сообщило о том, что изначально в рамках первого транша другого проекта ПОДПО гендерные аспекты не учитывались. Однако позднее этот пробел был восполнен путем проведения мероприятия по повышению осведомленности и подготовке «Женщины в секторе ХКВ». Сбор данных осуществлялся в разбивке по полу, и гендерные соображения учитывались на этапе разработке мероприятия. Как показывает опыт, адресные инициативы и инклюзивное планирование могут способствовать надлежащему учету гендерного аспекта.

36. Другое учреждение сообщило о расширении участия женщин в секторе обслуживания холодильного оборудования в своей стране и необходимости продолжать стимулировать правительство к тому, чтобы оно обеспечивало поддержку вовлечения большего числа женщин в этот сектор на втором этапе ПОДПО.

IV. РЕКОМЕНДАЦИЯ

37. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению сводный доклад за 2025 год о завершении проектов (ДЗП), который содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13;
- b) поручить:
 - i) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям к 97-му совещанию Исполнительного комитета представить остающиеся доклады о завершении проектов (ДЗП) по многолетним соглашениям (МЛС) и индивидуальным проектам для их рассмотрения на 98-м совещании или указать причины их непредставления;
 - ii) ведущим и сотрудничающим учреждениям-исполнителям продолжить работу по завершению своих соответствующих частей ДЗП в тесной координации друг с другом, с тем чтобы способствовать своевременному представлению докладов ведущим учреждением-исполнителем;
 - iii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при заполнении данных для представления ДЗП обеспечивать включение в них

³ Дата, после которой в соответствии с действующей политикой Многостороннего фонда в области учета гендерного аспекта, утвержденной решением 84/92, в проектах должны учитываться гендерные вопросы. С последними обновлениями можно ознакомиться в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/51 и решении 92/40.

соответствующих и полезных сведений, в том числе по гендерным аспектам, и сообщать о полезных выводах и причинах задержек в осуществлении проектов в целях повышения эффективности планирования и осуществления проектов в будущем;

- с) предложить всем сторонам, участвующим в подготовке и реализации проектов МЛС и индивидуальных проектов, в частности секретариату, а также двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, в соответствующих случаях принять к сведению полезные выводы, извлеченные из ДЗП.

Приложение I

**ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ СОГЛАШЕНИЯМ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 95-ГО СОВЕЩАНИЯ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ В
СВОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2025 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ**

	Страна	Сектор многолетнего соглашения/ Название	Ведущее учреждение	Сотрудничающее учреждение
1.	Кувейт	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ЮНИДО
2.	Мозамбик	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ЮНИДО
3.	Филиппины	ПОДПО (второй этап)	ЮНИДО	
4.	Сент-Китс и Невис	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ПРООН
5.	Южная Африка	ПОДПО (первый этап)	ЮНИДО	

Приложение II

**НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДОКЛАД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО МНОГОЛЕТНЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ К 97-МУ СОВЕЩАНИЮ**

	Страна	Сектор многолетнего соглашения/ Название	Дата окончательного завершения	Ведущее учреждение	Сотрудничающее учреждение
1.	Нигер	ПОДПО (Первый этап)	22 декабря	ЮНИДО	ЮНЕП

Приложение III

**НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ
СОГЛАШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В 2025 ГОДУ**

	Страна	Сектор многолетнег о соглашения/ Название	Ведущее учрежде ние	Сотрудничающее учреждение	Дата окончательного завершения	Назначенная дата представления ДЗП	Решение
1.	Бурунди	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ЮНИДО	24 декабря	25 июня	93/36 a)
2.	Индонезия	ПОДПО (второй этап)	ПРООН	МБРР		Второе совещание 2025 года	92/24 a)
3.	Иордания	ПОДПО (второй этап)	МБРР	ЮНИДО	24 декабря	25 июня	93/15 b) и 93/16 b)
4.	Мали	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ПРООН	24 декабря	25 июня	92/24(a)
5.	Мексика	ПОДПО (второй этап)	ЮНИДО	ЮНЕП/ Германия/ Италия/Испания	24 декабря	Второе совещание 2025 года	90/46 b) и 92/24 a)
6.	Пакистан	ПОДПО (второй этап)	ЮНИДО	ЮНЕП		Первое совещание 2025 года	88/72 d) и 92/15 b)
7.	Суринам	ПОДПО (первый этап)	ЮНЕП	ЮНИДО	24 июня	Первое совещание 2025 года	92/32 c)
8.	Таиланд	ПОДПО (второй этап)	МБРР		25 июня	25 декабря	95/17 b)

Приложение IV

**НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДОКЛАД О ЗАВЕРШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА,
ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ К 97-МУСОВЕЩАНИЮ**

	Страна	Условное обозначение	Учреждение	Дата окончательного завершения	Название проекта
1.	Саудовская Аравия	SAU/REF/76/DEM/28	ЮНИДО	23 марта	Демонстрационный проект по распространению использования в секторе кондиционирования воздуха хладагентов на основе ГФО с низким потенциалом глобального потепления в условиях высокой температуры окружающей среды

Приложение V

**НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В
2025 ГОДУ**

	Страна	Название индивидуального проекта	Учреждение	Дата окончательного завершения	Назначенная дата представления ДЗП	Решение
1.	Мальдивы	Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (MDV/REF/91/TAS/38)	ЮНЕП	25 июня	Второе совещание 2025 года	91/60 b) и 93/20 b)
2.	Зимбабве	Переход от использования хладагента HFC-134a на изобутан при производстве бытовых холодильников на предприятии Capri (SME Harare) (ZIM/REF/82/INV/55)	ПРООН	25 июня	25 декабря	95/77 e)