



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81
27 October 2025



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 9 с) предварительной повестки дня ¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУРКМЕНИСТАН

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

- | | | | |
|---|--|-------|----------------------|
| • | Кигалийский план регулирования ГФУ
(этап I, второй транш) | ЮНИДО | Общее
утверждение |
|---|--|-------|----------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Туркменистан

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ	МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I)	ЮНИДО (ведущее учреждение)	93	Сокращение на 10% к 2029

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F)	Год: 2024	183,36 мт	352 131 тонн CO ₂ -экв.
--	-----------	-----------	------------------------------------

ПОСЛЕДНИЕ СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн СО ₂ -экв.)									
	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаро-тушение	Кондиционеры и холодильное оборудование				Растворители	Прочее
				Производство			Обслуживание		
				Холодильное оборудование	Кондиционеры	Прочее			
ГФУ							352 131		

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн CO ₂ -экв.)			
Базовый уровень:	597 121	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	н/п
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	н/п	Осталось:	н/п

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Всего
ЮНИДО	Поэтапное сокращение ГФУ (мт)	0,0	13,89	0,00	13,89
	Финансирование (долл. США)	0	159 330	0	159 330

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2023	2024	2025	2026*	2027 2028	2029	Всего
Потребление (тонн CO ₂ -экв.)	Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу		н/п	597 121	597 121	597 121	597 121	537 409	н/п
	Максимально допустимое		н/п	597 121	597 121	597 121	597 121	537 409	н/п
	Снижение от базового уровня (%)		н/п	0	0	0	0	10,0	н/п
Объемы, рекомендованные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	116 000	0	0	141 000	0	68 000	325 000
		Административные расходы	15 080	0	0	18 330	0	8 840	42 250
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)	Расходы по проекту		116 000						116 000
	Административные расходы		15 080						15 080
Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США)	Расходы по проекту				141 000				141 000
	Административные расходы				18 330				18 330

* Рекомендуется к утверждению на настоящем заседании

Рекомендация Секретариата:	Утверждение в общем порядке
----------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ЮНИДО, действуя в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя, подала заявку от имени правительства Туркменистана на финансирование второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) на общую сумму 141 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 18 330 долл. США². В заявку включены доклад об освоении первого транша и план освоения транша на 2026 - 2028 годы.

Доклад о потреблении ГФУ

2. Правительство Туркменистана сообщило о потреблении 352 131 тонны ГФУ в эквиваленте CO₂ (CO₂-экв.) в 2024 году, что на 41 % ниже базового уровня потребления ГФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Потребление ГФУ в 2020–2024 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГФУ (данные за 2020–2024 годы представлены по статье 7) и базовое потребление в Туркменистане

ГФУ	ПГП	2020	2021	2022	2023	2024
Метрические тонны (мт)						
ГФУ-32	675	0,07	0,07	1,34	1,05	0
ГФУ-134a	1430	186,17	139,39	95,40	182,58	116,80
R-404A	3921,6	15,47	38,82	13,90	47,27	26,04
R-407C	1773,85	35,22	17,06	8,90	18,08	5,09
R-410A	2087,5	71,85	61,44	22,97	41,30	35,43
R-422D	2728,95	16,95	0	0	2,26	0
Прочее		0,15	0,06	0,57	0,23	0
Итого (мт)		325,88	256,84	143,08	292,77	183,36
Тонны CO₂-экв						
ГФУ-32	675	47	47	905	709	0
ГФУ-134a	1,430	266 223	199 328	136 422	261 089	167 024
R-404A	3921,6	60 667	152 237	54 510	185 374	102 118
R-407C	1773,85	62 475	30 262	15 787	32 071	9029
R-410A	2087,5	149 987	128 256	47 950	86 214	73 960
R-422D	2728,95	46 256	0	0	6167	0
Прочее*		598	126	1219	485	0
Итого (тонны CO₂-экв)		586 253	510 256	256 793	572 109	352 131
Расчет базового потребления ГФУ (тонны CO₂-экв)						
Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг.					451 100	
Базовое потребление ГФУ (65%)					146 021	
Базовое потребление ГФУ					597 121	

* Включая R-407A, R-427A и R-507A

3. С 2020 года потребление ГФУ в Туркменистане остаётся ниже базового уровня. Строительство нового города Аркадаг потребовало установки бытовых, полупромышленных и промышленных систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ), при том что импорт ГФУ резко сократился в 2022 году после остановки строительства города, в том числе из-за экономической депрессии, вызванной пандемией. Хотя в 2023 году наблюдалась тенденция к росту, возможно из-за предстоящего замораживания, потребление ГФУ в стране оставалось ниже базового уровня. В 2024 году были введены квоты на импорт ГФУ, и потребление снизилось.

Доклад о реализации страновой программы

² Согласно письму Министерства охраны окружающей среды Туркменистана в ЮНИДО от 22 сентября 2025 года.

4. Секторальные данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Туркменистана в его докладе о реализации страновой программы (СП) за 2024 год соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о результатах освоения первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Нормативно-правовая база

5. Министерство охраны окружающей среды (МООС) отвечает за реализацию в стране мероприятий, связанных с Монреальским протоколом, включая сбор и представление данных о потреблении регулируемых веществ, распределение квот и выдачу разрешений на импорт через Национальный орган по озону (НОО) и при поддержке Государственной службы экологического контроля. В Туркменистане действует система лицензирования импорта ГФУ, внедренная в 2020 году, и система квотирования, внедренная в 2024 году. Разовые разрешения на импорт ГФУ выдаются только на отдельные грузы и в метрических тоннах, соответственно квоте, выдаваемой в тоннах CO₂-экв. Импортёры имеют возможность гибко определять объем и тип импортируемых хладагентов, при условии, что они не превышают установленную им максимальную квоту.

6. В рамках первого транша в секторе обслуживания были осуществлены следующие мероприятия:

- a) *разработка политики для укрепления нормативно-правовой базы и механизмов контроля в стране.* Эксперты проанализировали местное и международное законодательство по веществам, регулируемым Монреальским протоколом; были составлены проекты национального плана, национального проекта и нормативных актов для поэтапного сокращения ГФУ, включая обновления Закона об охране озонового слоя, внедрение энергоэффективного холодильного оборудования и разработку системы рекуперации, рециркуляции, восстановления и уничтожения озоноразрушающих веществ (ОРВ) и ГФУ; и ключевые субъекты деятельности из государственного и частного секторов проводили совещания с международными экспертами для обсуждения вопросов сокращения ГФУ, энергоэффективности и альтернативных технологий в секторах холодоснабжения и кондиционирования воздуха и тепловых насосов;
- b) *профобучение таможенных служащих и предотвращение незаконной торговли ГФУ.* Были обновлены учебная программа, руководство и презентации для программы профессионального обучения таможенников и 20 новых сотрудников таможенных и правоохранительных органов прошли обучение по мониторингу, предотвращению незаконного оборота и пересмотру законодательства в отношении регулируемых веществ; и
- c) *профобучение техников безопасному обращению, передовой практике и технике безопасности в отношении альтернатив, включая учебное оборудование.* Была разработана полная учебная программа по безопасному обращению, передовой практике и процедурам безопасности при работе с хладагентами с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), обращению с сосудами высокого давления и электробезопасности; и в одном из международных учебных центров было проведено обучение и сертификация 12 инструкторов и техников по холодильному и кондиционерному оборудованию (в том числе одна женщина) и за это время участники посетили промышленные объекты, крупные розничные магазины и распределительные центры, использующие хладагенты с низким ПГП.

Реализация и мониторинг проекта

7. НОО при Министерстве охраны окружающей среды отвечает за мониторинг и реализацию всех мероприятий в рамках проекта КПП, отчетность о результатах и взаимодействие с субъектами деятельности. Из 11 000 долл. США, выделенных на мониторинг проекта в рамках первого транша, 9000 долл. США были выделены на оплату услуг международных и национальных консультантов и 2000 долл. США - на консультационные совещания и на другие расходы.

Объем ассигнования средств

8. По состоянию на октябрь 2025 года, все 116 000 долл. США, утвержденных на данный момент, были ассигнованы.

План освоения второго транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

9. ЮНИДО осуществит следующие мероприятия в период между январем 2026 года и декабрем 2028 года:

- a) *Профобучение таможенников и предотвращение незаконной торговли ГФУ.* Проведение для 60 слушателей учебных занятий по веществам, регулируемым в рамках Монреальского протокола, и соответствующему законодательству (5000 долл. США);
- b) *Профобучение техников безопасному обращению, передовым методам и технике безопасности в отношении альтернатив, включая учебное оборудование.* В одном из международных учебных центров по меньшей мере четыре опытных техника пройдут обучение и сертификацию в качестве инструкторов (16 000 долл. США); и 50 техников пройдут обучение по обращению с хладагентами с низким ПГП и восстановлению хладагентов (90 000 долл. США) (итого 106 000 долл. США);
- c) *Информационный практикум/семинар для сектора холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ).* Семинар/практикум будет проведен для 20 женщин с целью содействия их доступу к возможностям и обучению и для укрепления их общего участия в секторе ХСКВ (3500 долл. США);
- d) *Средства техобслуживания холодильных систем.* Ведущим сервисным предприятиям страны будут предоставлены инструменты³ для сокращения утечек хладагентов, работы с альтернативами и повышения энергоэффективности систем охлаждения (15 000 долл. США); и
- e) *Реализация, координация и мониторинг проекта.* Гонорары международных и национальных консультантов (9000 долл. США), командировочные расходы (1500 долл. США), консультационные совещания и другие расходы (1000 долл. США) (итого 11 500 долл. США).

³Вакуумные насосы, цилиндры, установки рекуперации, течеискатели, ручные инструменты, защитная экипировка и электродиагностические приборы.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГФУ и результатах проверки

10. Секретариат отмечает решение 93/75 b)⁴, поскольку Туркменистан является одной из сторон, перечисленных в приложении к решению XXXV/16. Секретариат далее отмечает, что потребление страной в 2024 году соответствовало контрольным пределам Монреальского протокола, что импортные квоты, выпущенные в 2025 году, составляют до 597 121 тонны СО₂-экв, что является расчётным базовым потреблением, и что правительство продолжает прилагать все усилия к соблюдению контрольных пределов.

11. Поскольку заявка на второй транш Туркменистана была подана в 2025 году вместо 2026 года, как планировалось, то доклад о результатах проверки не был представлен. Секретариат отмечает, что для Туркменистана, являющегося страной с низким объёмом потребления, запланирован третий транш на 2029 год, и ему может не потребоваться доклад о результатах проверки по второму траншу, поскольку, согласно решению 94/59, к заявке на последний транш финансирования будет приложен доклад о результатах проверки. ЮНИДО запросила финансирование для подготовки доклада о результатах проверки на этапе I КПП Туркменистана⁵ в соответствии с решением 96/22; однако, учитывая досрочную подачу заявки на второй транш и то, что страна перечислена в решении XXXV/16, может быть целесообразно начать проверочные мероприятия до 2026 года, вместо того, чтобы запрашивать финансирование для доклада о результатах проверки в 2028 году (за год до запланированного предоставления заявки на последний транш).

Доклад об освоении первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Нормативно-правовая база

12. Правительство Туркменистана выпустило квоты на импорт ГФУ на 2025 год в объеме 597 121 тонны СО₂-экв, что соответствует цели регулирования Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

13. Секретариат отмечает, что общая реализация мероприятий, запланированных в рамках первого транша, идет успешно и с опережением графика. Особо следует отметить, что проект новой редакции Закона Туркменистана Об охране озонового слоя привел национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами по Монреальскому протоколу и Кигалийской поправке и уточнил определения, процедуры и обязанности, сделав правоприменение более прозрачным и эффективным. Обновлённый Закон усиливает меры контроля, включая учёт, мониторинг и отчётность, вводит новые запреты, такие как запрет на утилизацию без рекуперации, и расширяет полномочия соответствующих органов. Проект Закона также создаёт стимулы для перехода на безопасные и экологически чистые технологии и облегчает доступ к международному финансированию проектов.

⁴ Отметить, что если уровень потребления ГФУ для Туркменистана в любой из 2024-2025 годов превысит контрольные пределы Монреальского протокола или максимально допустимое потребление в будущем Соглашении между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом при том понимании, что правительство Туркменистана будет продолжать прилагать все усилия для соблюдения этих контрольных пределов, Секретариат проинформирует Исполнительный комитет и запросит у него указания относительно процедуры, которой необходимо следовать в свете решения XXXV/16.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/32

14. Хотя целевой показатель профподготовки таможенных служащих не был достигнут в рамках первого транша (обучено 20 из запланированных 40 сотрудников), ЮНИДО подтвердила, что оставшиеся 20 сотрудников пройдут обучение в рамках предстоящего транша, в дополнение к запланированному обучению 40 сотрудников, в результате чего общее число обученных сотрудников составит 60. Общее число сотрудников, прошедших профобучение на этапе I, останется на уровне 100 человек.

15. В ответ на запрос ЮНИДО представила ориентировочный список инструментов для обслуживания холодильных систем, который будет окончательно доработан на основе потребностей тендера и после определения окончательных бенефициаров.

Экспериментальный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия)

16. Мероприятия, реализуемые в рамках экспериментального проекта по энергоэффективности, утвержденного на 93-м совещании в соответствии с решением 91/65, включают создание межведомственной рабочей группы⁶; внедрение стандартов энергоэффективности и программ маркировки; и постепенный запрет на импорт оборудования класса малой энергоэффективности. Национальный план по энергоэффективности в секторе охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов был разработан с целью создания законодательных, нормативных и технологических предпосылок для внедрения стандартов минимальной энергоэффективности и маркировки энергоэффективности; повышения энергоэффективности холодильного и кондиционерного оборудования; снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов; и наращивания организационного и образовательного потенциала для обеспечения устойчивого перехода к энергоэффективным технологиям с низким ПГП. Ожидается, что проект будет функционально завершен к 31 декабря 2026 года.

Осуществление гендерной политики

17. В рамках первого транша были собраны данные для мониторинга участия женщин в учебных мероприятиях и прилагались конкретные усилия к поощрению и расширению их участия. Осуществление гендерной политики и сбор данных будут продолжены в рамках второго транша, и ЮНИДО и НОО намерены улучшить базовый показатель гендерного соотношения к концу реализации этапа I путем поощрения участия заинтересованных женщин в технических мероприятиях и обеспечения равного доступа для женщин и мужчин. В рамках второго транша будет проведен семинар-практикум в секторе холодноснабжения и кондиционирования воздуха, и НОО будет также сотрудничать с организациями для повышения осведомленности о воздействии ОРВ и фторированных газов на окружающую среду.

Проект Соглашения об этапе I Кигалийского плана регулирования ГФУ

18. Утверждая этап I КПР на 93-м совещании, Исполнительный комитет предложил правительству Туркменистана, ЮНИДО и Секретариату окончательно доработать проект Соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом по этапу I КПР и представить его на одном из следующих совещаний после утверждения Исполнительным комитетом шаблона Соглашения о КПР⁷. После утверждения шаблона Соглашения о КПР на 95-м

⁶ В составе МООС, Министерства энергетики, Главной государственной службы Туркменстандартлары, Государственного концерна "Туркменхимия", Министерства строительства и архитектуры, Главного таможенного управления и других.

⁷ Решение 93/70(d).

совещании⁸ был подготовлен проект Соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом об этапе I КПП, приведенный в приложении I к настоящему документу. Соглашение было пересмотрено с учетом представления второго транша в 2025 году вместо 2026 года.

Устойчивость поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков

19. Туркменистан обеспечит долгосрочную устойчивость поэтапного сокращения ГФУ посредством сочетания постоянно действующих импортных квот, ужесточения законодательства, строгого контроля со стороны таможенных и природоохранных органов и усовершенствования инструментов мониторинга. Одним из потенциальных рисков является ограниченный потенциал национальных учреждений и их зачастую проблемная координация с частным сектором, что требует постоянных усилий по наращиванию потенциала и взаимодействию, включая постоянный политический диалог, подчеркивающий важность поэтапного сокращения ГФУ и его потенциал для повышения производительности, получения доходов и снижения климатической уязвимости. Общие проблемы безопасности, связанные с легковоспламеняющимися альтернативами ГФУ, могут быть решены путем смягчения регулирования слабо воспламеняющихся хладагентов и разработки руководящих принципов безопасного проектирования и использования холодильного и кондиционерного оборудования, заправленного альтернативными хладагентами. В то же время риск получения травм неопытными техниками холодильного и кондиционерного оборудования, работающими с хладагентами с низким ПГП, может быть снижен путем организации теоретического и практического обучения техников безопасному обращению с легковоспламеняющимися хладагентами.

20. Долгосрочная устойчивость будет достигнута за счет широких усилий по наращиванию потенциала для создания критической массы эффективных, обученных и опытных специалистов холодильного и кондиционерного оборудования по всей стране, привлечения ключевых государственных субъектов деятельности и партнерства с ними и соответствующих изменений в законодательстве, которые будут способствовать переходу к технологиям с низким ПГП, включая рекуперацию и рециркуляцию ГФУ.

Заключение

21. Туркменистан соблюдает целевые показатели Монреальского протокола и те, что изложены в его Соглашении с Исполнительным комитетом. Потребление ГФУ в стране в 2024 году было на 41 % ниже базового уровня, обеспечивающего соблюдение. Значительный прогресс был достигнут в ходе освоения первого транша КПП: запланированные мероприятия были завершены досрочно, и заявка на второй транш подается соответственно на год раньше запланированного срока. Освоение средств, утвержденных в рамках предыдущего транша, составило 100%. Проект Соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом по этапу I КПП подготовлен на основе типового соглашения о КПП, утвержденного на 95-м совещании.

⁸ Решение 95/90.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

22. Секретариат Фонда рекомендует, чтобы Исполнительный комитет:

- a) принял к сведению доклад об освоении первого транша для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Туркменистана; и
- b) утвердил проект Соглашения между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I КПР, приведенный в приложении I к настоящему документу.

23. Секретариат Фонда далее рекомендует общее утверждение второго транша для этапа I КПР и соответствующего плана освоения транша на 2026–2028 годы для Туркменистана в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице.

	Название проекта	Объем финансирования проекта (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	141 000	18 330	ЮНИДО

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I КИГАЛИЙСКОГО ПЛАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГФУ

(Период: 2023–2029 годы)

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Туркменистана и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А ("Вещества"), до устойчивого уровня в 537 409 тонн CO₂ эквивалента (CO₂-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А.
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Кигалийского плана регулирования ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- а) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых

показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- a) Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
 - ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн CO₂-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша; и
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Функции Ведущего УИ изложены в дополнении 6-А. Исполнительный комитет соглашается в принципе с оплатой услуг Ведущего УИ в размерах, указанных в строке 2.2 дополнения 2-А.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО²-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. Она в частности обеспечит Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-А. ВЕЩЕСТВА

Вещества	Начальный уровень совокупных сокращений потребления
ГФУ	н/п

ДОПОЛНЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Описание		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу	%	н/п	заморож	заморож	заморож	заморож	заморож	10	н/п
		Тонны CO ₂ -экв	н/п	597 121	597 121	597 121	597 121	597 121	537 409	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F	Сокращение в %	н/п	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	н/п
		Тонны CO ₂ -экв	н/п	597 121	597 121	597 121	597 121	597 121	537 409	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)		116 000	0	141 000	0	0	0	68 000	325 000
2.2	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)		15 080	0	18 330	0	0	0	8840	42 250
3.1	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)		116 000	0	141 000	0	0	0	68 000	325 000
3.2	Совокупные вспомогательные расходы (долл. США)		15 080	0	18 330	0	0	0	8840	42 250
3.3	Согласованный общий объем расходов (долл. США)		131 080	0	159 330	0	0	0	76 840	367 250

ДОПОЛНЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

- а) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением

различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- b) доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 a) Соглашения;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1a); и
- a) исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1c).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ ФУНКЦИИ

1. Министерство охраны окружающей среды (МООС) Туркменистана и Национальный орган по озону (НОО) отвечают за общий контроль, координацию, оценку и мониторинг проекта. НОО будет координировать повседневную работу по реализации проекта и оказывать содействие предприятиям, государственным и неправительственным учреждениям и организациям в оптимизации деятельности для обеспечения бесперебойной реализации проекта и устойчивости результатов. НОО будет в особенности помогать МООС в мониторинге результатов реализации и представлении отчетности Исполнительному комитету. Реализация мероприятий будет дополнительно поддерживаться различными административными и обслуживающими органами правительства, международными и национальными консультантами, поставщиками оборудования и услуг и предприятиями-бенефициарами.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-А. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в плане Страны;
- b) оказание Стране помощи в подготовке докладов о ходе реализации и планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;
- c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;
- d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-А;
- e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет;
- f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;
- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение плана освоения транша и представлять достоверные данные;
- j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ;
- k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов; и
- m) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку

результатов выполнения плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-А. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну CO₂-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения Страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.
