



Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12  
7 November 2025

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7 а) ii) предварительной повестки дня<sup>1</sup>

**ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА  
31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**

**Введение**

1. Базы данных докладов о ходе работы<sup>2</sup> представили следующие не действующие в рамках статьи 5 страны, в настоящее время участвующие в мероприятиях по линии двустороннего сотрудничества: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония. Дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других не действующих в рамках статьи 5 стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве<sup>3</sup>, включая данные по проектам, которые были представлены как завершенные в финансовом отношении, включены в сводный доклад о ходе работы<sup>4</sup>.

2. Доклад о развитии двустороннего сотрудничества<sup>5</sup> включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе тех, которые связаны с гидрофторуглеродами (ГФУ) и финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, в целях обеспечения оперативной поддержки в выполнении Кигалийской поправки.

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

<sup>2</sup> Доклады о ходе работы являются единственным инструментом, позволяющим показать окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.

<sup>3</sup> Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Словацкая Республика, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чешская Республика и Южная Африка.

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11

<sup>5</sup> Эти данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, которая размещена в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предreshают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

3. Секретариат рассмотрел информацию о ходе осуществления всех текущих проектов отдельно по каждой стране, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ и уровень запланированных выплат. В приведенном в настоящем документе анализе для всех регулируемых веществ количество указывается в тоннах озоноразрушающей способности (ОРС), за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>-экв.)<sup>6</sup>.

4. В настоящем документе представлена краткая информация о ходе осуществления проектов, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ) Монреальского протокола, за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года; он охватывает все проекты, утвержденные в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Кроме того, в нем содержится обзор хода осуществления каждого текущего проекта<sup>7</sup> на страновом уровне, а также указаны проекты с задержками в осуществлении и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, были завершены, а неиспользованные остатки средств будут возвращены секретариату, секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.

#### **Информация о ходе осуществления проектов за 2024 год и за весь период начиная с 1992 года**

5. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений на сумму 201,73 млн долл. США, из которых 183,69 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов и 18,04 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждений, как показано в таблице 1.

**Таблица 1. Утвержденное финансирование для двусторонних учреждений по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по секторам**

| <b>Сектор</b>                      | <b>Финансирование (в долл. США)</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Аэрозоли                           | 2 051 914                           |
| Уничтожение                        | 2 046 282                           |
| Энергоэффективность                | 3 315 995                           |
| Пеноматериалы                      | 8 093 731                           |
| Галоны                             | 6 147 361                           |
| План поэтапного сокращения ГФУ     | 1 812 669                           |
| Фумиганты                          | 18 226 925                          |
| План поэтапного отказа             | 83 336 518                          |
| Производство                       | 10 000 000                          |
| Холодильное оборудование           | 40 910 116                          |
| Разное                             | 5 239 718                           |
| Растворители                       | 2 512 738                           |
| <b>Промежуточный итог</b>          | <b>183 693 966</b>                  |
| Вспомогательные расходы учреждений | 18 039 532                          |
| <b>Итого</b>                       | <b>201 733 499</b>                  |

<sup>6</sup> В соответствии с решением 84/12 а) iv) данные о ГФУ в тоннах CO<sub>2</sub>-экв. включены в доклады о ходе работы, представленные на 97-м совещании.

<sup>7</sup> К текущим проектам относятся все проекты, которые находились в процессе осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. В число основных показателей прогресса входят процентная доля выплаченных средств и процентная доля проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены к концу года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; средняя продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; информация, представленная в колонке «Примечания» в базе данных докладов о ходе работы.

6. В 2024 году был утвержден 21 новый проект и мероприятие. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит вывести из потребления озоноразрушающие вещества (ОРВ) в объеме 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 226,3 мт (405 080 тонн CO<sub>2</sub>-экв.). В приложении I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов в 2024 году в разбивке по странам.

7. В таблице 2 представлены данные о положении дел с осуществлением проектов, включая информацию о выплаченных средствах, по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов. В приложении II приводится аналитическая информация по каждому году начиная с 1992 года.

**Таблица 2. Данные о положении дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов**

| Вид проекта                                | Число проектов* |            |                 | Финансирование (в долл. США)** |                    |                   |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                            | Утверждено      | Завершено  | Завершено (в %) | Утверждено                     | Выплачено          | Остаток           | Выплачено (в %) |
| Страновые программы                        | 9               | 9          | 100             | 340 787                        | 340 787            | 0                 | 100             |
| Демонстрационные проекты                   | 39              | 38         | 97              | 11 263 226                     | 9 439 431          | 1 823 795         | 84              |
| Укрепление организационной структуры (УОС) | 7               | 7          | 100             | 883 376                        | 883 376            | 0                 | 100             |
| Инвестиционные проекты                     | 270             | 228        | 84              | 126 458 757                    | 110 840 982        | 15 617 775        | 88              |
| Подготовка проектов                        | 145             | 128        | 88              | 7 085 111                      | 5 964 843          | 1 120 268         | 84              |
| Техническая помощь                         | 231             | 218        | 94              | 29 241 293                     | 28 226 863         | 1 014 430         | 97              |
| Обучение                                   | 73              | 73         | 100             | 8 421 416                      | 8 421 416          | 0                 | 100             |
| <b>Итого</b>                               | <b>774</b>      | <b>701</b> | <b>91</b>       | <b>183 693 966</b>             | <b>164 117 699</b> | <b>19 576 268</b> | <b>89</b>       |

\* За исключением закрытых и перенесенных проектов.

\*\* Без учета вспомогательных расходов учреждений.

8. Ниже и в таблице 3 приводится сводная информация об осуществлении проектов и мероприятий двусторонними учреждениями за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года по 31 декабря 2024 года:

- а) **поэтапный вывод из обращения**<sup>8</sup>: в 2024 году были выведены из потребления<sup>9</sup> ОРВ в объеме 71,1 тонны ОРС, а также утверждены для вывода из потребления ОРВ в объеме 125,9 тонны ОРС и ГФУ в объеме 177,4 мт (334 976 тонн CO<sub>2</sub>-экв.). В период с 1992 года были выведены из потребления ОРВ в объеме 11 030 тонн ОРС из общего намеченного объема 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 45,5 мт (65 242 тонны CO<sub>2</sub>-экв.) из общего намеченного объема 226,3 мт (405 080 тонн CO<sub>2</sub>-экв.) согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и перенесенных проектов);
- б) **выплаты/утверждение выплат**: в 2024 году было выплачено 3,58 млн долл. США и было запланировано к выплате 4,22 млн долл. США на основании доклада о ходе работы за 2023 год, что составляет 85 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности из утвержденной к выплате общей суммы 183,69 млн долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 164,12 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 89 процентов. В 2024 году было утверждено для освоения 9 млн долл. США;

<sup>8</sup> Количество выведенных из потребления ОРВ выражается в тоннах ОРС, а количество ГФУ — в мт и тоннах CO<sub>2</sub>-экв.

<sup>9</sup> В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.

- c) **число завершённых проектов:** в 2024 году было завершено девять проектов. В период с 1992 года был завершён 701 из 774 утверждённых проектов (за исключением закрытых или перенесённых проектов); таким образом показатель завершения проектов составляет 91 процент;
- d) **темпы выполнения — инвестиционные проекты:** проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в среднем в течение 53 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 43 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;
- e) **темпы выполнения — неинвестиционные проекты:** проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в течение 74 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 44 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения;
- f) **подготовка проектов:** из 145 мероприятий по подготовке проектов, утверждённых к концу 2024 года, 128 были завершены и 17 продолжают осуществляться. В 2024 году было завершено два мероприятия по подготовке;
- g) **задержки в осуществлении:** по состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 73 проекта, задержки по которым составляли в среднем 13 месяцев. Восемь из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в реализации»<sup>10</sup> и подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (демонстрационные проекты, мероприятия по подготовке проектов и проекты по УОС не подпадают под действие этих процедур);
- h) **многолетние соглашения (МС):** в 2024 году в процессе осуществления находились 26 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и семь МС по планам выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК). В период с 1992 года было утверждено 100 МС и выполнено 67 МС; таким образом показатель выполнения МС составляет 67 процентов.

9. В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями за период с 1992 года.

**Таблица 3. Работа, проделанная двусторонними учреждениями за период с 1992 года**

| Количество выведенных из обращения веществ |                               | Выплаты (в долл. США) | Число проектов |         | Темпы выполнения (в месяцах) |                     | Средние задержки в реализации проектов (в месяцах) | Число МС |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| тонны ОРС*                                 | тонны CO <sub>2</sub> -экв.** |                       | Утвержд.       | Заверш. | Инвестиц. проекты            | Неинвестиц. проекты |                                                    | Утвержд. | Заверш. |
| 11 030                                     | 65 242                        | 164 117 699           | 774            | 701     | 43                           | 44                  | 13                                                 | 100      | 67      |

\* Потребление и производство ОРВ.

\*\* Проекты, связанные с ГФУ.

<sup>10</sup> Проекты, утверждённые более 18 месяцев назад, выплаты по которым составляют менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).

### Проекты, связанные с ГФУ

10. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 36 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 10 инвестиционных проектов, 13 мероприятий по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи), на общую сумму 5 756 652 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о положении дел с осуществлением этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные приведены в пунктах 5–9 выше.

**Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ**

| Вид проекта              | Число проектов |           |                 | Финансирование (в долл. США)* |                  |                  |                 |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                          | Утверждено     | Завершено | Завершено (в %) | Утверждено                    | Выплачено        | Остаток          | Выплачено (в %) |
| Демонстрационные проекты | 1              | 0         | 0               | 1 853 795                     | 30 000           | 1 823 795        | 2               |
| Инвестиционные проекты** | 10             | 2         | 20              | 2 108 857                     | 764 988          | 1 343 869        | 36              |
| Подготовка проектов      | 13             | 3         | 23              | 1 024 000                     | 425 302          | 598 698          | 42              |
| Техническая помощь       | 12             | 12        | 100             | 770 000                       | 770 000          | 0                | 100             |
| <b>Итого</b>             | <b>36</b>      | <b>17</b> | <b>47</b>       | <b>5 756 652</b>              | <b>1 990 290</b> | <b>3 766 362</b> | <b>35</b>       |

\* Без учета вспомогательных расходов учреждений.

\*\* Из 226,3 мт (405 080 тонн CO<sub>2</sub>-экв.) ГФУ было выведено из обращения 45,5 мт (65 242 тонны CO<sub>2</sub>-экв.).

11. По состоянию на конец 2024 года из 36 утвержденных проектов два инвестиционных проекта, три мероприятия по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи были завершены и 19 проектов продолжают осуществляться. Эти проекты находятся на различных стадиях реализации.

12. Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 5 756 652 долл. США было выплачено 1 990 290 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 35 процентов.

### Вопросы, возникшие при осуществлении проектов в 2024 году

13. После завершения процесса обзора с соответствующими двусторонними учреждениями был рассмотрен и удовлетворительным образом решен ряд вопросов, за исключением вопросов по восьми проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в реализации (включая три проекта, связанных с компонентами МС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 с), один инвестиционный проект по ГФУ и четыре проекта по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, которые были отнесены к категории проектов с задержками в реализации, а также рекомендации секретариата с просьбами о представлении докладов на 98-м совещании.

14. Кроме того, был затронут вопрос, касающийся проекта по проведению дополнительных мероприятий, направленных на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b). Этот вопрос также представлен в приложении III, в котором приводится краткое описание хода осуществления проекта и соответствующего неурегулированного вопроса, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

15. Подробная информация о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Намибии<sup>11</sup> (осуществляется Германией), и доклады по проектам с конкретными требованиями о представлении

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64

отчетности<sup>12</sup>, связанным с ПОДПО для Исламской Республики Иран (осуществляется Италией) и ПОДПО для Лесото (осуществляется Германией), были представлены на 97-м совещании. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, в том числе утверждение запросов на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и соответствующие запросы на продление сроков завершения, рассматриваются ниже.

16. Из 56 текущих проектов — за исключением мероприятий по подготовке проектов — для 20 проектов запланированные сроки завершения были пересмотрены после представления доклада о ходе работы за 2023 год.

17. В соответствии с решением 82/11 b)<sup>13</sup> Франция представила запрос на продление сроков завершения одного проекта, а Германия представила запрос на продление сроков завершения двух проектов, как показано в таблице 5.

**Таблица 5. Проекты, для которых было запрошено продление сроков завершения**

| Страна/код проекта                                                                                                                                                     | Учреждение | Выплаты (в %) | Мероприятия, требующие дополнительного времени                                                                                    | Первоначальная дата завершения | Запрашиваемая дата завершения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре)</b>                                                                     |            |               |                                                                                                                                   |                                |                               |
| Зимбабве<br>ZIM/REF/82/INV/56                                                                                                                                          | Франция    | 100           | Завершение разработки прототипа контуров охлаждения, ввод в эксплуатацию морозильной установки и завершение проверки безопасности | Июнь 2025 г.                   | Июнь 2026 г.                  |
| <b>Подготовка национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)</b> |            |               |                                                                                                                                   |                                |                               |
| Либерия<br>LIR/DES/93/PRP/36                                                                                                                                           | Германия   | 0             | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада                                                          | Декабрь 2025 г.                | Декабрь 2026 г.               |
| Сейшельские Острова<br>SEY/DES/93/PRP/31                                                                                                                               | Германия   | 0             | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада                                                          | Декабрь 2025 г.                | Декабрь 2026 г.               |

## Рекомендация

18. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) с признательностью принять к сведению содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленные правительствами Австралии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Японии;
- b) утвердить продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, с тем чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как показано в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:
  - i) до июня 2026 года — проект для Зимбабве (ZIM/REF/82/INV/56)

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

<sup>13</sup> Любой запрос на продление сроков должен представляться для утверждения Исполнительным комитетом до даты завершения проекта, при этом до утверждения продления никаких новых обязательств приниматься не должно.

- (осуществляется Францией) по переходу с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре);
- ii) до декабря 2026 года — проекты для Либерии (LIR/DES/93/PRP/36) и Сейшельских Островов (SEY/DES/93/PRP/31) (осуществляются Германией) по подготовке национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66);
- c) утвердить рекомендации по текущим проектам с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

**ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 2024 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ**

1. В таблице 1 приложения I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год в разбивке по странам, включая данные о достигнутых результатах поэтапного вывода из обращения, запланированных и произведенных выплатах и завершении проектов.

**Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год**

| Страна                      | Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах ОРС)* | Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах CO <sub>2</sub> -экв.)* | Планируемая сумма выплат в 2024 году (в долл. США) | Средства, выплаченные в 2024 г. (в долл. США) | Доля средств, выплаченных сверх запланированной суммы в 2024 г. | Доля запланированных проектов, завершенных в 2024 г.** |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Аргентина                   | 0,0                                             | 0,0                                                               | 40 000                                             | 0                                             | 0                                                               | 0                                                      |
| Бразилия                    | 0,0                                             | 0,0                                                               | 1,043 235                                          | 2 345 393                                     | 225                                                             | 100                                                    |
| Буркина-Фасо                | 0,0                                             | 0,0                                                               | 142 655                                            | 75 050                                        | 53                                                              |                                                        |
| Вьетнам                     | 0,0                                             | 0,0                                                               | 77 502                                             | 0                                             | 0                                                               |                                                        |
| Египет                      | 2,4                                             | 0,0                                                               | 87 504                                             | 108 504                                       | 124                                                             | 100                                                    |
| Зимбабве                    | 0,0                                             | 0,0                                                               | 7 204                                              | 7 204                                         | 100                                                             | 0                                                      |
| Индия                       | 16,0                                            | 0,0                                                               | 578 745                                            | 60 000                                        | 10                                                              |                                                        |
| Индонезия                   | 0,0                                             | 0,0                                                               | 0                                                  | 35 670                                        |                                                                 | 0                                                      |
| Иран (Исламская Республика) | 0,0                                             | 0,0                                                               | 200 000                                            | 0                                             | 0                                                               |                                                        |
| Кения                       | 0,0                                             | 0,0                                                               | 211 330                                            | 259 214                                       | 123                                                             | 0                                                      |
| Китай                       | 0,0                                             | 0,0                                                               | 587 565                                            | 64 000                                        | 11                                                              | 0                                                      |
| Колумбия                    | 3,7                                             | 0,0                                                               | 56 939                                             | 30 837                                        | 54                                                              | 100                                                    |
| Лесото                      | 0,0                                             | 0,0                                                               | 112 865                                            | 79 425                                        | 70                                                              | 0                                                      |
| Либерия                     | 0,0                                             | 0,0                                                               | 123 925                                            | 50 754                                        | 41                                                              | 0                                                      |
| Маврикий                    | 0,0                                             | 0,0                                                               | 219 001                                            | 111 791                                       | 51                                                              | 0                                                      |
| Малави                      | 49,0                                            | 0,0                                                               | 0                                                  | 0                                             |                                                                 |                                                        |
| Мексика                     | 0,0                                             | 0,0                                                               | 139 485                                            | 97 685                                        | 70                                                              | 0                                                      |
| Монголия                    | 0,0                                             | 0,0                                                               | 28 000                                             | 206                                           | 1                                                               |                                                        |
| Намибия                     | 0,0                                             | 0,0                                                               | 173 487                                            | 79 334                                        | 46                                                              |                                                        |
| Нигерия                     | 0,0                                             | 0,0                                                               | 0                                                  | 0                                             |                                                                 | 25                                                     |
| Папуа — Новая Гвинея        | 0,0                                             | 0,0                                                               | 80 000                                             | 29 135                                        | 36                                                              | 0                                                      |
| Сейшельские Острова         | 0,0                                             | 0,0                                                               | 141 826                                            | 29 802                                        | 21                                                              |                                                        |
| Сьерра-Леоне                | 0,0                                             | 0,0                                                               |                                                    | 5 000                                         |                                                                 |                                                        |
| Того                        | 0,0                                             | 0,0                                                               | 21 382                                             | 5 071                                         | 24                                                              |                                                        |
| Уганда                      | 0,0                                             | 0,0                                                               | 0                                                  | 20 000                                        |                                                                 |                                                        |
| Регион: Азия и Тихий океан  | 0,0                                             | 0,0                                                               | 147 111                                            | 86 999                                        | 59                                                              | 0                                                      |
| <b>Общий итог</b>           | <b>71,1</b>                                     | <b>0,0</b>                                                        | <b>4 219 761</b>                                   | <b>3 581 074</b>                              | <b>85</b>                                                       | <b>25</b>                                              |

\* В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.

\*\* Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

## Приложение II

### ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам<sup>1</sup>. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по 2014 год, к настоящему времени завершены.

**Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по годам**

| Год          | Число проектов* |            |               | Финансирование (в долл. США)** |                    |                   |               |
|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|              | Утверждено      | Завершено  | Завершено (%) | Утверждено                     | Выплачено          | Остаток           | Выплачено (%) |
| 1992         | 18              | 18         | 100           | 2 883 669                      | 2 883 669          | 0                 | 100           |
| 1993         | 10              | 10         | 100           | 1 445 586                      | 1 445 586          | 0                 | 100           |
| 1994         | 30              | 30         | 100           | 3 190 374                      | 3 190 374          | 0                 | 100           |
| 1995         | 17              | 17         | 100           | 4 654 902                      | 4 654 902          | 0                 | 100           |
| 1996         | 26              | 26         | 100           | 3 468 211                      | 3 468 211          | 0                 | 100           |
| 1997         | 32              | 32         | 100           | 4 040 251                      | 4 040 251          | 0                 | 100           |
| 1998         | 39              | 39         | 100           | 4 108 525                      | 4 108 525          | 0                 | 100           |
| 1999         | 59              | 59         | 100           | 12 131 407                     | 12 131 407         | 0                 | 100           |
| 2000         | 29              | 29         | 100           | 4 808 878                      | 4 808 878          | 0                 | 100           |
| 2001         | 41              | 41         | 100           | 7 523 213                      | 7 523 213          | 0                 | 100           |
| 2002         | 61              | 61         | 100           | 7 910 174                      | 7 910 174          | 0                 | 100           |
| 2003         | 32              | 32         | 100           | 6 810 120                      | 6 810 120          | 0                 | 100           |
| 2004         | 30              | 30         | 100           | 15 005 412                     | 15 005 412         | 0                 | 100           |
| 2005         | 28              | 28         | 100           | 18 183 034                     | 18 183 034         | 0                 | 100           |
| 2006         | 25              | 25         | 100           | 7 128 808                      | 7 128 808          | 0                 | 100           |
| 2007         | 13              | 13         | 100           | 3 138 440                      | 3 138 440          | 0                 | 100           |
| 2008         | 33              | 33         | 100           | 7 531 037                      | 7 531 037          | -1                | 100           |
| 2009         | 21              | 21         | 100           | 2 347 228                      | 2 347 228          | 0                 | 100           |
| 2010         | 20              | 20         | 100           | 3 278 389                      | 3 278 389          | -1                | 100           |
| 2011         | 20              | 20         | 100           | 6 821 798                      | 6 821 798          | 0                 | 100           |
| 2012         | 11              | 11         | 100           | 6 594 959                      | 6 594 959          | 0                 | 100           |
| 2013         | 7               | 7          | 100           | 2 276 412                      | 2 276 412          | 0                 | 100           |
| 2014         | 14              | 14         | 100           | 1 365 834                      | 1 365 834          | 0                 | 100           |
| 2015         | 26              | 25         | 96            | 4 881 449                      | 4 751 799          | 129 650           | 97            |
| 2016         | 16              | 13         | 81            | 5 129 894                      | 3 891 308          | 1 238 586         | 76            |
| 2017         | 16              | 12         | 75            | 3 085 614                      | 2 922 246          | 163 368           | 95            |
| 2018         | 16              | 14         | 88            | 7 050 550                      | 7 046 883          | 3 667             | 100           |
| 2019         | 5               | 4          | 80            | 1 829 814                      | 1 274 609          | 555 205           | 70            |
| 2020         | 12              | 8          | 67            | 3 986 712                      | 3 155 879          | 830 833           | 79            |
| 2021         | 19              | 8          | 42            | 4 676 586                      | 2 945 151          | 1 731 435         | 63            |
| 2022         | 4               | 0          | 0             | 3 257 043                      | 454 296            | 2 802 747         | 14            |
| 2023         | 23              | 1          | 4             | 4 148 795                      | 140 467            | 4 008 328         | 3             |
| 2024         | 21              | 0          | 0             | 9 000 849                      | 888 399            | 8 112 450         | 10            |
| <b>Итого</b> | <b>774</b>      | <b>701</b> | <b>91</b>     | <b>183 693 966</b>             | <b>164 117 699</b> | <b>19 576 268</b> | <b>89</b>     |

\* За исключением закрытых и перенесенных проектов.

\*\* Без учета вспомогательных расходов учреждений.

<sup>1</sup> Представленные данные относятся к году утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е. инвестиционный проект или транш МС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как проект по подготовке страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Согласно ежегодному сводному докладу, к основным показателям прогресса относятся: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO<sub>2</sub>-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три вида выплат: в ходе осуществления, после осуществления и задним числом.

## Приложение III

**ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ В ДОКЛАДЕ О РАБОТЕ ДВУСТОРОННИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСТАЛИСЬ  
НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ**

| Страна/код проекта                        | Учреждение | Название проекта                                                                                                                                                                                                  | Выплаты<br>(в %) | Статус/вопросы                                                              | Рекомендация                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индонезия<br>IDS/PHA/92/INV/221           | Австралия  | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)                                                                                                                           | 7                | 12-месячная задержка                                                        | Просить правительство Австралии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                     |
| Зимбабве<br>ZIM/REF/82/INV/56             | Франция    | Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре)                                                                                                                       | 100              | 12-месячная задержка                                                        | Принимая во внимание решение 77/8 j), просить правительство Франции представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Маврикий<br>MAR/PHA/86/INV/30             | Германия   | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)                                                                                                                          | 0                | 18-месячная задержка                                                        | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                      |
| Маврикий<br>MAR/PHA/88/TAS/33             | Германия   | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ                                                                                                           | 0                | 12- и 18-месячная задержка                                                  | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                      |
| Намибия<br>NAM/PHA/92/TAS/29              | Германия   | Доклад о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ                                                                                                                   | 0                | 18-месячная задержка                                                        | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                      |
| Папуа — Новая Гвинея<br>PNG/PHA/92/TAS/17 | Германия   | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ                                                                                                           | 0                | 18-месячная задержка                                                        | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                      |
| Сейшельские Острова<br>SEY/PHA/92/TAS/30  | Германия   | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ                                                                                                           | 0                | 18-месячная задержка                                                        | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                      |
| Сейшельские Острова<br>SEY/EEF/93/TAS/32  | Германия   | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I)<br>(дополнительные мероприятия, направленные на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)) | 1                | Задержки в осуществлении проекта в связи с задержками в найме консультантов | Просить правительство Германии представить доклад о ходе осуществления проекта на 98-м совещании                                                               |
| Монголия<br>MON/PHA/86/INV/32             | Япония     | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)                                                                                                                            | 10               | 12-месячная задержка                                                        | Просить правительство Японии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании                                        |