



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/24*
29 April 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт № 9 d) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: АНТИГУА И БАРБУДА

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|--|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none">План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый транш для этапа II) | ЮНЕП и
ЮНИДО | Рассмотрение в
индивидуальном
порядке |
|--|-----------------|---|

*Переиздано по техническим причинам 22 мая 2025 г.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Антигуа и Барбуда

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2023	0,00 тонны ОРС
---	-----------	----------------

III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2024	
Хим. вещ-во	Аэрозоли	Пеномат-лы	Пожаротушение	Холодильные установки	Растворители	Технол. агенты	Лаборате. использо-	Совокупное секторальное потребление
				Производ-ство	Обслуживание			
ГХФУ-22								0,00

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 г.:	0,3	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	0,3
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	0,03	Осталось:	0,27

V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Всего
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,1	0,00	0,1	0,2
	Финансирование (в долл. США)	111 377*	0	32 277	143 654
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,7	0,00	0,1	0,8
	Финансирование (в долл. США)	49 521	0	14 475	63 996

* Включая 79 100 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6, которые не были представлены.

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)			0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,000	н/п
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)			0,098	0,088	0,088	0,071	0,071	0,000	н/п
Запрашиваемая в принципе стоимость проекта (долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	133 750	0	95 385	0	0	38 180	267 315
		Эксплуатац. расходы	17 388	0	12 400	0	0	4 963	34 751
	ЮНИДО	Расходы по проекту	19 000	0	95 560	0	0	0	114 560
		Эксплуатац. расходы	1 710	0	8 600	0	0	0	10 310
Сумма средств, рекомендованная в принципе (в долл. США)	Расходы по проекту		152 750	0	190 945	0	0	38 180	381 875
	Эксплуатац. расходы		19 098	0	21 000	0	0	4 963	45 061
	Общий объем средств		171 848	0	211 945	0	0	43 143	426 936

VII) Запрос на утверждение финансирования первого транша (2025 г.)		
Учреждение-исполнитель	Рекомендованный объем финансирования (в долл. США)	Эксплуатационные расходы (в долл. США)
ЮНЕП	133 750	17 388
ЮНИДО	19 000	1 710
Всего	152 750	19 098

Рекомендация секретариата:	рассмотрение в индивидуальном порядке
----------------------------	---------------------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общая информация

1. ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель подала от имени правительства Антигуа и Барбуды заявку на этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 604 919 долл. США, включая 363 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 47 190 долл. США для ЮНЕП и 178 650 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 16 079 долл. США для ЮНИДО согласно первоначально представленным материалам². Реализация этапа II ПОДПО поможет стране сохранить достигнутую в предыдущие годы динамику сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году.

2. Первый транш для этапа II ПОДПО, запрошенный на настоящем совещании, составляет 304 670 долл. США и включает 177 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 23 075 долл. США для ЮНЕП и 95 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 595 долл. США для ЮНИДО согласно первоначально представленным материалам.

Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

3. Этап I ПОДПО для Антигуа и Барбуды на сумму 51 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений был одобрен на 66-м совещании³ и предусматривал поэтапный отказ от 0,03 тонны ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), и выполнение условия по сокращению на 10 процентов по сравнению с базовым уровнем к 2015 году. После многочисленных задержек в реализации Исполнительный комитет на своем 82-м совещании принял решение обратиться с просьбой об аннулировании этапа I ПОДПО и возврате любых причитающихся остатков⁴.

Доклад о потреблении ГХФУ

4. Правительство Антигуа и Барбуды сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) о потреблении 0,00 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение обязательств. Предусмотренные статьей 7 данные за 2024 год еще не представлены. Информация о потреблении ГХФУ в 2015–2024 годах представлена в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде (в 2015-2024 гг. по данным, представленным в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	1,07	0,24	0,07	0,41	0,00	0,54	1,08	0,00	0,00	0,00	5,51
Тонны ОРС	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30

*Данные из доклада о СП.

5. С 2015 года потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде было на 80-100 процентов ниже базового уровня. При утверждении стадии I страна объяснила, что ГХФУ-22 обычно импортируется в страну раз в два года, чтобы сократить транспортные расходы. Во второй год цикла импортируется

² В соответствии с письмом в секретариат, направленным 23 января 2025 года Министерством иностранных дел, торговли и по делам Барбуды Антигуа и Барбуды.

³ Решение 66/33.

⁴ Решение 82/14(c)(i).

гораздо меньшее количество ГХФУ-22, которое зависит от уровня запасов, оставшихся с предыдущего года. Текущая тенденция отсутствия потребления с 2022 года обусловлена быстрым снижением спроса, использованием остаточных запасов, применением хладагента R-417A в качестве прямой замены при обслуживании оборудования, заправленного ГХФУ-22, а также переходом на импорт оборудования на основе ГФУ с 2015 года, а в последнее время – и на импорт оборудования на основе УВ.

Доклад о реализации страновой программы

6. Правительство Антигуа и Барбадоса представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о реализации СП за 2023 год, которые согласуются с данными, представленными согласно статье 7 Монреальского протокола.

Ход работы и выплата средств

Законодательная база

7. Закон о внешней торговле (глава 163 Свода законов Антигуа и Барбуды), за применение которого отвечает Таможенный контролер, позволяет контролировать импорт и экспорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) путем требования лицензий и введения ограничений или запретов на контролируемые товары. Это представляет собой центральный элемент системы регулирования. Решением кабинета министров 24 ноября 2016 года была введена система квот для контроля количества ввозимых в страну ОРВ и запрещен ввоз оборудования, содержащего ГХФУ-22. Ежегодные квоты на импорт ГХФУ определяются национальным органом по озону (НОО) на основе уровня допустимого потребления и доли рынка шести зарегистрированных импортеров. Затем Министерство торговли выдает квоты, которые передаются в таможенный департамент. С 2017 года решением кабинета министров новым импортерам было запрещено ввозить ГХФУ-22 в страну, но уже зарегистрированные импортеры не были включены в список, чтобы удовлетворить остаточный спрос в стране. Антигуа и Барбуда не ратифицировала Кигалийскую поправку, и на 95-м совещании были одобрены стимулирующие мероприятия⁵.

8. В рамках этапа I 93 сотрудника таможни и других органов правоприменения прошли обучение по внедрению системы выдачи лицензий и квот. В 2014 году для облегчения проверки импорта хладагентов были закуплены и переданы в распоряжение таможенного департамента два идентификатора хладагентов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

9. В ходе реализации этапа I ПОДПО 10 инструкторов прошли обучение по заливанию и обслуживанию УВ хладагентов и обращению с ними, а 40 технических специалистов научились надлежащим методам обслуживания, включая монтаж и обслуживание систем на основе ГХФУ. В 2016 году один технический специалист принял участие в учебной инициативе в области охлаждения помещений, организованной правительством Германии в Сент-Китс и Невис. Были проведены программы по обмену информацией и просвещению целевых групп о мерах по поэтапному отказу от ГХФУ и о последствиях для заинтересованных сторон и потребителей.

Реализация и мониторинг проекта

10. На этапе I консультант содействовал НОО в координации деятельности по проекту, контроле реализации проекта и отчетности о ходе работ.

⁵ Решение 95/34.

Объем выделенных средств

11. Из 51 700 долл. США, утвержденных в принципе для этапа I ПОДПО, в рамках первого транша были утверждены 45 850 долл. США. Из суммы, утвержденной в рамках первого транша, было выплачено 27 235 долл. США (59 процентов, или 53 процента от суммы, утвержденной в принципе для данного этапа). Остаток в размере 18 615 долл. США был возвращен в Многосторонний фонд.

Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Остаточное потребление, соответствующее критериям финансирования

12. После вычета 0,03 тонны ОРС ГХФУ, связанных с этапом I ПОДПО, остаточное потребление, соответствующее критериям финансирования, составит 0,27 тонны ОРС ГХФУ-22.

Распределение ГХФУ по секторам

13. В стране насчитывается около 400 технических специалистов (в том числе две женщины), из которых половина, по оценкам, занята в неофициальном секторе, а другая половина работает в официальных мастерских, представляющих сектор обслуживания. Два учебных заведения, Государственный колледж Антигуа (ГКА) и Институт непрерывного образования Антигуа и Барбуды (ИНОАБ), предлагают двухгодичные курсы в сфере технологий ХКВ. Оборудование на основе ГХФУ-22 в стране включает сплит-системы, канальные кондиционеры, системы центрального кондиционирования и охладители. В 2023 году в секторе обслуживания в основном использовались хладагенты R-410A (56 процентов), ГФУ-134a (33 процента), ГФУ-404A (8 процентов) и R-417A (в качестве замены ГХФУ-22) (3 процента); ГХФУ-22 в 2023 году не использовался, как показано в таблице 2.

Таблица 2. Оценка использования хладагентов при обслуживании ХКВ в 2023 году в Антигуа и Барбуде

Подсектор	Оценка использования хладагентов при обслуживании (мг)						
	ГХФУ-22	R-410A	ГФУ-134a	R-404A	R-600A	R-417A	Всего
Бытовое холодильное оборудование	0,00	0,00	1,83	0,90	0,05	0,00	2,78
Коммерческое холодильное оборудование	Автономное	0,00	0,00	1,22	0,24	0,00	1,46
	Конденсаторные установки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Централизованные системы	0,00	0,00	0,63	0,11	0,00	0,74
Промышленное холодильное оборудование	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Транспортное холодильное оборудование	0,00	0,00	0,61	0,07	0,00		0,68
Бытовая климатическая техника	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,32	8,52
Другие кондиционеры	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,22	2,38
Охладители	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
МКВ	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, использование	0,00	10,36	6,11	1,39	0,05	0,54	18,45

Стратегия поэтапного отказа

14. Предполагается, что этап II ПОДПО позволит сохранить достигнутую в предыдущие годы динамику сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году. Правительство Антигуа и Барбуды предложило определить максимально допустимое общее потребление в размере 0,088 тонны ОРС на период 2026-2027 годов и 0,071 тонны ОРС на период 2028-2029 годов.

15. Этап II ПОДПО будет включать три транша и будет направлен на содействие стране в создании условий, необходимых для поддержания текущих уровней потребления и обеспечения устойчивого соблюдения мер по поэтапному полному отказу. Это будет сделано путем укрепления нормативной базы для контроля над ГХФУ и запрета оборудования на основе ГХФУ, расширения системы стандартов, чтобы охватить вопросы здоровья, безопасности и энергоэффективности, модернизации учебных программ и оборудования, создания системы регистрации технических специалистов, занятых в официальном и неофициальном секторах, а также расширение возможностей технических специалистов в области положительной практики обслуживания, чтобы минимизировать утечки во время обслуживания оборудования, включая оборудование на основе альтернатив ГХФУ, поступающее на рынок.

Предлагаемые мероприятия

16. В таблице 3 представлены мероприятия в секторе обслуживания, первоначально предложенные к реализации на этапе II, и разбивка расходов по этому этапу и первому траншу.

Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания и расходы на них в рамках этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды (как это представлено в заявке)

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
Укрепление нормативно-правовой базы	- Внесение изменений в законодательство⁶ и подготовка нормативной базы для усиления контроля за торговлей ГХФУ, требование регистрации технических специалистов, ограничение на продажу контролируемых веществ лицами, внесенными в реестр, требование к розничным продавцам хладагентов вести учет всех продаж хладагентов, запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году, а также усиление системы выдачи лицензий и квот; - подготовка краткого описания элементов, которые должны быть включены в расширенную и укрепленную нормативную базу, проведение консультаций с заинтересованными сторонами и передача информации кабинету министров для принятия/одобрения.	ЮНЕП	35 500	34 000
Расширение системы стандартов	- Расширение системы стандартов для повышения безопасности перевозки, хранения контролируемых веществ и их альтернатив и обращения с ними, а также проектирования, монтажа и обслуживания систем ХКВ; усиление защиты потребителей путем улучшения маркировки; - разработка плана действий в координации с Бюро стандартов Антигуа и Барбуды; создание	ЮНЕП	15 000	6 000

⁶ Закон о Монреальском протоколе (о веществах, разрушающих озоновый слой) (№ 13 от 1992 года).

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
	технического комитета, проведение совещаний технических комитетов; анализ стандартов, применяемых в других юрисдикциях, рассмотрение и принятие стандартов.			
Восстановление Ассоциации технических специалистов в области холодильного оборудования Антигуа и Барбуды (АБАРТ)	- Разработка устава, учредительных документов и внутренних правил и положений АБАРТ, регистрация организации и проведение совещаний; - содействие со стороны АБАРТ обучению и регистрации технических специалистов, программам просвещения и информирования общественности, инвентаризации используемого оборудования ХКВ, а также исследованиям в области новых технологий.	ЮНЕП	34 000	14 500
Обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот	- Пересмотр учебной программы для сотрудников таможенных органов с целью включения в нее новых хладагентов, обновленных нормативных актов, а также процедур выдачи лицензий и квот; - проведение 1 учебного семинара для 20 инструкторов и 4 учебных семинаров в год для сотрудников таможенных и правоприменительных органов, брокеров и лицензирующего органа общим охватом 260 слушателей, а также подготовка учебных материалов.	ЮНЕП	53 000	29 500
Обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ	- Пересмотр программы обучения по ХКВ с целью включения в нее надлежащих методов обслуживания и безопасной работы с хладагентами с низким или нулевым ПГП и подготовка учебных материалов, включая пошаговое руководство по надлежащим методам обслуживания; - проведение 4 учебных семинаров в год с расчетом на ежегодное обучение 70 технических специалистов до 2030 года; - разработка и внедрение программы регистрации технических специалистов; - ежегодное предоставление четырех стипендий женщинам, обучающимся по программам ХКВ (по две на учебное заведение), и содействие женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ.	ЮНЕП	144 800	68 000
Модернизация учебных центров	Проведение оценки потребностей учебных центров ГКА и ИНОАБ для повышения качества обучения; закупки и поставки инструментов и оборудования⁷;	ЮНИДО	178 650	95 500

⁷ Включая, исходя из первоначальной оценки ИНОАБ: холодильный манометр, вакуумные насосы, микрометр, электронные течеискатели, термометры и мультиметры, цифровой детектор неисправностей и инструмент Amprobe, тренажеры холодильного оборудования, весы для рекуперации и заправки, учебное пособие Modern Refrigeration and Air-Conditioning 21st edition («Современное холодильное оборудование и кондиционеры воздуха», 21-е издание); и, в соответствии с оценкой ГКА: учебное холодильное оборудование, станция заправки холодильного оборудования, портативная мойка, вакуумный насос, холодильные манометры, баллоны для рекуперации, вакуумные манометры, блоки рекуперации, течеискатели, весы для хладагента, мультиметры-пробники, трубогиб для медных трубок, развальцовщики.

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
	закупка трех идентификаторов хладагентов для идентификации ГХФУ, ГФУ и хладагентов с низким или нулевым ПГП для помощи таможенным органам.			
Информационно-просветительская работа	- Проведение программы повышения осведомленности, включая выпуск информационных материалов для общественности, технических специалистов по ХКВ и импортеров оборудования об изменениях в политике и законодательстве, замене хладагентов, новых технологиях и преимуществах природных хладагентов для окружающей среды; - привлечение студентов к участию в образовательных программах, связанных с защитой озонового слоя и смягчением последствий изменения климата; - выпуск пресс-релизов, обеспечение эфирного времени на местном радио и телевидении; - регулярное проведение совещаний с заинтересованными сторонами для обмена информацией и обсуждения проблем.	ЮНЕП	40 700	13 500
Мониторинг проекта	Подготовка планов работы, отчетов о ходе работы и траншах, а также мониторинг реализации проекта.	ЮНЕП	40 000	12 000
Итого, ЮНЕП			363 000	177 500
Итого, ЮНИДО			178 650	95 500
Всего			541 650	273 000

Реализация и мониторинг проекта

17. Для обеспечения своевременной реализации правительство укрепило потенциал НОО, добавив в штат национального помощника по озону (НПО), и создало Независимый комитет по надзору по вопросам озона для обеспечения надзора за НОО и мониторинга реализации ПОДПО. Комитет собирается раз в квартал и получает регулярные и внеочередные доклады от НОО. Расходы на мониторинг и проведение мероприятий составляют 40 000 долл. США для ЮНЕП, которые пойдут на оплату услуг персонала/консультанта проекта, внутренних поездок, совещаний и семинаров, а также других операционных расходов.

Общая стоимость этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

18. Общая стоимость этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды для достижения 100-процентного сокращения к 2030 году оценивается в 541 650 долл. США (плюс эксплуатационные расходы учреждений), как и было изначально представлено. Сводная информация о предлагаемых мероприятиях и составе расходов представлена в таблице 3 выше.

План освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

19. Первый транш финансирования этапа II ПОДПО, изначально представленный на сумму в 273 000 долл. США, будет освоен в июне 2025 года – декабре 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках первого транша, включая корректировки и согласованный объем средств, представлена в пункте 29.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

20. Секретариат рассмотрел этап II ПОДПО с учетом этапа I, политики и руководящих указаний Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31), а также бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В частности, секретариат отметил особые обстоятельства страны, в которой этап I ПОДПО был аннулирован на 82-м совещании, и то, что страна добилась сокращения.

Комплексная стратегия

21. В Антигуа и Барбуде создана система выдачи лицензий и квот на импорт ГХФУ и начаты запланированные мероприятия в рамках этапа I ПОДПО, однако из-за аннулирования этапа I ПОДПО на 82-м совещании не было принято значительных мер по созданию благоприятных условий, содействующих деятельности по поэтапному отказу и закреплению результатов. Тем не менее страна достигла сокращения потребления ГХФУ, и правительство Антигуа и Барбуды намеревается сохранить достигнутые результаты сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году. Чтобы обеспечить благоприятные условия для достижения этой цели, стратегия этапа II предполагает создание прочной законодательной и политической базы; поддержку мероприятий по созданию потенциала в секторе обслуживания, включая обучение технических специалистов по ХКВ и безопасному использованию альтернатив ГХФУ; совершенствование учебной программы по ХКВ и модернизацию учебных заведений для поддержки перехода на альтернативы ГХФУ; обучение импортеров, сотрудников таможенных органов и таможенных брокеров правильной классификации ГХФУ, альтернатив и соответствующего оборудования; мониторинг незаконной торговли и охрана границ, а также проведение кампании по информированию общественности о поэтапном отказе от ГХФУ и переходе на альтернативные хладагенты.

22. Хотя страна не импортирует ГХФУ с 2022 года, ЮНЕП пояснила, что необходимо продолжать отслеживать тенденцию потребления, чтобы подтвердить нулевое потребление ГХФУ, поскольку в стране все еще есть оборудование на основе ГХФУ. ЮНЕП также отметила, что правительство Антигуа и Барбуды тщательно проанализировало текущее потребление ГХФУ в стране, прежде чем предложить максимальные допустимые уровни потребления 0,088 на 2026-2027 годы и 0,071 на 2028-2029 годы, которые ниже целевых показателей Монреальского протокола.

23. В отношении остатков для целей обслуживания⁸ правительство Антигуа и Барбуды аналогичным образом при запросе последнего транша этапа II предоставит подтверждение того, что в стране больше нет необходимости в ГХФУ для целей обслуживания. Если потребуются остатки для целей обслуживания, в соответствии с решением 86/51, чтобы обеспечить возможность рассмотрения заключительного транша своего ПОДПО, то правительство Антигуа и Барбуды согласилось представить подробное описание имеющейся нормативно-правовой базы для принятия мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8-тер е) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030-2040 годов, и ожидаемое годовое потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде в 2030-2040 годах.

Законодательная база

24. Правительство Антигуа и Барбуды установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере

⁸ Статья 5, пункт 8-тер е) i) Монреальского протокола: потребление ГХФУ может превышать ноль в любой год, если сумма рассчитанных уровней потребления за 10 лет с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, деленная на 10, не превышает 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

1,77 мт (0,098 тонн ОРС), что соответствует контрольным показателям Монреальского протокола. Правительство обязалось сократить свои квоты в 2026-2029 годах, чтобы привести их в соответствие с предлагаемым максимально допустимым общим потреблением ГХФУ на эти годы.

Вопросы, связанные с техническими аспектами и расходами

25. Секретариат подробно обсудил с ЮНЕП общую стоимость этапа II ПОДПО, отметив, что предлагаемые расходы основаны на разнице между расходами, допускаемыми для поэтапного полного отказа, и общим объемом финансирования, полученного на этапе I. Секретариат отметил, что несмотря на аннулирование этапа I, целевой показатель на 2020 год был достигнут, и с тех пор потребление в стране остается ниже этого показателя при нулевом уровне импорта и потребления в последние три года. Несмотря на то что в 2025 году представляется заявка на этап II и что потребление уже ниже целевого показателя сокращения в размере 67,5, секретариат отметил, что стране необходимо создать условия, обеспечивающие устойчивость этого сокращения, и обеспечить дальнейшее соблюдение страной целевых показателей потребления в 2025–2029 годах и мер по поэтапному полному отказу в 2030 году, а также подготовить страну к поэтапному отказу от ГФУ. В этой связи на основании решения 74/50(с)(xii) были согласованы расходы на этапе II ПОДПО в размере 381 875 долл. США⁹.

Системы выдачи лицензий и квот и запрет на импорт оборудования с использованием ГХФУ

26. Система выдачи лицензий и квот в стране была установлена решением кабинета министров в 2016 году, которое, как отметила ЮНЕП, имеет статус программного заявления, сделанного на самом высоком уровне правительства. Секретариат поинтересовался, будет ли такая система соответствовать требованию решения 63/17 о наличии обеспеченной законодательными мерами национальной системы выдачи лицензий и квот на импорт ГХФУ, способной гарантировать соблюдение страной графика поэтапного отказа от ГХФУ, установленного Монреальским протоколом. ЮНЕП подтвердила, что система функционирует и работает полноценно, способствуя достижению целевых показателей поэтапного отказа, установленных Монреальским протоколом, и далее пояснила, что Закон о внешней торговле и его подзаконный акт № 42 от 1999 года (Приказ о запрете внешнеторгового импорта (№ 4)) наделяют министра правом требовать лицензию на импорт контролируемых товаров, а также запрещать или ограничивать такой импорт. Законодательное закрепление этого вопроса и запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ, в основе которых в настоящее время лежит одно и то же решение кабинета министров, являются частью деятельности по укреплению нормативной базы, которое планируется осуществить в рамках этапа II путем внесения поправок в Закон о Монреальском протоколе и принятия вспомогательных нормативных актов. ЮНЕП сообщила, что подняла этот вопрос перед правительством, которое обязалось обеспечить вступление в силу соответствующего закона/нормативного акта к 1 января 2027 года.

Программа регистрации технических специалистов

27. В отношении программы регистрации технических специалистов ЮНЕП пояснила, что она не предназначена для их сертификации. В рамках программы регистрации технические специалисты, занятые в официальном и неофициальном секторах, которые проходят обучение по надлежащим методам обслуживания в ГКА и ИНОАБ с акцентом на ГХФУ, ГФУ и другие альтернативные хладагенты, после успешного завершения предписанной программы обучения

⁹ В частности, странам с низким объемом потребления (НОП) будет предоставлено финансирование, соответствующее уровню потребления в секторе обслуживания ХКВ, при том понимании, что в проектных предложениях все равно будет необходимо продемонстрировать, что данный объем финансирования необходим для достижения целевых показателей по поэтапному отказу.

будут зарегистрированы в НОО. Официальная регистрация будет давать право на приобретение хладагентов.

Общая стоимость проекта

28. В ответ на замечания секретариата, подробно изложенные в пунктах 25-27 выше, ЮНЕП, ЮНИДО и правительство Антигуа и Барбуды согласились пересмотреть мероприятия и все расходы, предложенные для этапа II ПОДПО, отметив, что наиболее важными шагами являются восстановление страновой динамики и получение необходимой помощи для обеспечения укрепления законодательной базы и ее соблюдения таможенными органами для содействия стабильному поэтапному отказу от ГХФУ, обучения технических специалистов и укрепления технических учреждений для содействия поэтапному отказу от ГХФУ и подготовки к поэтапному отказу от ГФУ. Пересмотренные мероприятия и расходы представлены в таблице 4 ниже.

Таблица 4. Деятельность в обслуживающем секторе и расходы на нее в рамках этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды (как было согласовано)

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
Укрепление нормативно-правовой базы	- Внесение изменений в законодательство¹⁰ и подготовка нормативной базы для предусмотрения контроля за торговлей ГХФУ, требование регистрации технических специалистов, ограничение на продажу контролируемых веществ только лицам, внесенным в реестр, требование к розничным продавцам хладагентов вести учет всех продаж хладагентов, запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году, а также усиление системы выдачи лицензий и квот; - подготовка краткого описания элементов, которые должны быть включены в расширенную и укрепленную нормативную базу, проведение консультаций с заинтересованными сторонами и передача информации кабинету министров для принятия/одобрения.	ЮНЕП	23 765	23 265
Расширение системы стандартов	- Расширение системы стандартов для повышения безопасности перевозки, хранения контролируемых веществ и обращения с ними, а также проектирования, монтажа и обслуживания систем ХКВ; усиление защиты потребителей путем улучшения маркировки; - разработка плана действий в координации с Бюро стандартов Антигуа и Барбуды; создание технического комитета, анализ стандартов, применяемых в других юрисдикциях, рассмотрение и принятие стандартов.	ЮНЕП	0*	0*
Институциональные механизмы	- Восстановление и возобновление работы АБАРТ, разработка его устава и учредительных документов. Проведение регулярных совещаний АБАРТ*; - по линии АБАРТ – содействие разработке и проведению программы обучения и регистрации технических специалистов; инвентаризация используемого оборудования ХКВ; наблюдение за новыми хладагентами для оценки их эффективности в	ЮНЕП	3 850	2 850

¹⁰ Закон о Монреальском протоколе (о веществах, разрушающих озоновый слой) (№ 13 от 1992 года).

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
	местных условиях и выработки рекомендаций; а также содействие информированию общественности.			
Обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот	- Пересмотр учебной программы для сотрудников таможенных органов с целью включения в нее новых хладагентов, обновленных нормативных актов, а также процедур выдачи лицензий и квот, обновление и распространение справочного пособия для сотрудников таможенных органов; - проведение 1 учебного семинара для 20 инструкторов и 4 учебных семинаров в год для сотрудников таможенных и правоприменительных органов, брокеров и лицензирующего органа общим охватом 260 слушателей (ожидаемая доля участниц – 50 процентов) с подготовкой учебных материалов.	ЮНЕП	56 920	40 035
Обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ	- Пересмотр программы обучения по ХКВ с целью включения в нее надлежащих методов обслуживания и безопасной работы с природными хладагентами и подготовка учебных материалов, включая пошаговое руководство по надлежащим методам обслуживания; - проведение 4 учебных семинаров в год с расчетом на ежегодное обучение 70 технических специалистов до 2030 года и при участии большого числа женщин¹¹; - разработка и внедрение программы регистрации технических специалистов; - ежегодное предоставление четырех стипендий женщинам, обучающимся по программам в сфере ХКВ (по две на учебное заведение), и содействие женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ.	ЮНЕП	127 400	48 500
Модернизация учебных центров	- Проведение оценки потребностей учебных центров ГКА и ИНОАБ для повышения качества обучения; закупки и поставки инструментов и оборудования¹²; - закупка трех идентификаторов хладагентов для идентификации ГХФУ, ГФУ и природных хладагентов для помощи таможенным органам.	ЮНИДО	114 560	19 000
Информационно-просветительская работа	- Проведение программы повышения осведомленности, включая выпуск информационных материалов для общественности, технических специалистов по ХКВ и импортеров оборудования об изменениях в политике и законодательстве, замене хладагентов, новых технологиях и экологических преимуществах перехода на природные хладагенты; - привлечение учащихся к участию в образовательных программах, связанных с защитой озонового слоя и смягчением последствий изменения климата; - выпуск пресс-релизов, обеспечение эфирного времени на местном радио и телевидении;	ЮНЕП	20 600	6 600

¹¹ Учащимся будут предоставлены инструменты и оборудование, необходимые для безопасной работы с хладагентами (защитные очки, химически стойкие перчатки и респираторы), в том числе с поступающими на рынок веществами-заменителями. Каждой группе также будут предоставлены баллоны для рекуперации, течеискатели, инструменты для резки, развальцовки, пайки и вальцовки труб, трубогибы, цифровые мультиметры и вакуумметры.

¹² См. сноску 6.

Компонент	Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
			Этап	1-й транш
	• регулярное проведение совещаний с заинтересованными сторонами для обмена информацией и обсуждения проблем.			
Мониторинг проекта	• Подготовка планов работы, докладов о ходе работы и траншах, мониторинг реализации проекта.	ЮНЕП	34 780	12 500
Итого, ЮНЕП			267 315	133 750
Итого, ЮНИДО			114 560	19 000
Всего			381 875	152 750

* Эта деятельность будет завершена без привлечения средств МФ

Согласованный план освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

29. Для первого транша было согласовано финансирование в размере 152 750 долл. США. Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

- a) *укрепление нормативно-правовой базы:* разработка и представление кабинету министров меморандума о расширении системы выдачи лицензий и квот на ГХФУ для включения в нее ГФУ и всех хладагентов; внесение изменений в нормативные акты, чтобы обеспечить правовую основу для внедрения и применения расширенной системы выдачи лицензий и квот, требование регистрации технических специалистов по обслуживанию ХКВ, ограничение продажи контролируемых веществ только зарегистрированным техническим специалистам; обновление требований к регистрации импортеров хладагентов; требование от розничных продавцов хладагентов вести учет всех продаж хладагентов и законодательный запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году; начало разработки национальных стандартов, направленных на содействие охране труда и технике безопасности, а также охране окружающей среды и защите потребителей в секторе обслуживания холодильного оборудования (ЮНЕП) (23 265 долл. США);
- b) *институциональные механизмы:* усиление координации между ключевыми заинтересованными сторонами; содействие в восстановлении АБАРТ в качестве некоммерческой торговой ассоциации и проведение силами АБАРТ инвентаризации используемого оборудования ХКВ; мониторинг новых хладагентов для оценки их эффективности в местных условиях и выработки рекомендаций; содействие информированию общественности (ЮНЕП) (2 850 долл. США);
- c) *обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот:* пересмотр и обновление программы обучения сотрудников таможенных органов; подготовка учебных материалов; проведение семинара для 20 инструкторов; проведение 3 учебных семинаров для 20 сотрудников правоприменительных органов каждый и 1 семинара для таможенных брокеров (ЮНЕП) (40 035 долл. США);
- d) *обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ:* пересмотр и обновление программы обучения по ХКВ и подготовка учебных материалов; реклама и продвижение программы обучения и регистрации технических специалистов среди практикующих технических специалистов при поддержке АБАРТ; определение учебных центров и привлечение инструкторов; разработка процедур регистрации; проведение учебных семинаров для 3 групп по 15 слушателей в каждой;

предложение и содействие выдаче 1 стипендии в год для женщин в каждом из 2 учебных заведений (ЮНЕП) (48 500 долл. США);

- e) *модернизация учебных центров*: обзор учебных материалов и пособий в ИНОАБ и ГКА, определение наиболее насущных потребностей, завершение составления перечня оборудования для приобретения и начало закупки; закупка трех идентификатора хладагентов для органов таможни в поддержку обучения по вопросам правоприменения (ЮНИДО) (19 000 долл. США);
- f) *информационно-просветительская работа*: подготовка рекламных материалов (плакаты, инфографика, листовки) для информирования заинтересованных сторон о деятельности в рамках этапа II ПОДПО, технических материалов о заменяющих технологиях, появляющихся на рынке, и вопросах охраны труда и техники безопасности, климатических соображениях, потребительских решениях и экономических выгодах; проведение двух посещений школ для повышения информированности о Монреальском протоколе; организация двух совещаний с заинтересованными сторонами (например импортерами, техническими специалистами, сотрудниками таможни и лицензирующего органа, таможенными брокерами) для обмена информацией о ходе реализации проекта, обсуждения проблем и возможных решений и обмена информацией о новых технологиях (ЮНЕП) (6 600 долл. США); и
- g) *мониторинг проекта*: (ЮНЕП) (12 500 долл. США) для привлечения консультанта (10 000 долл. США), оплаты местных командировок (1 100 долл. США), а также совещаний и расходных материалов (1 400 долл. США).

Совместное финансирование

30. В рамках деятельности по совместному финансированию проекта правительство предоставит необходимые офисные и бытовые помещения, помещения для проведения конференций и совещаний, а также транспорт для поездок к местам проведения проектных мероприятий и обратно.

Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы

31. ЮНЕП и ЮНИДО запрашивают 381 875 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений для реализации этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды. Сумма в 383 793 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, запрашиваемая на период 2025-2027 годов, на 240 139 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане.

Проведение гендерной политики

32. Правительство Антигуа и Барбуды включило политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики в стадию II ПОДПО. В ходе подготовки проекта НОО собирал данные с разбивкой по гендерной принадлежности и поощрял женщин подавать заявки на участие в мероприятиях в поддержку ПОДПО. В результате этих усилий на одном из совещаний консультантов по подготовке этапа II был почти достигнут гендерный паритет: из 53 участников 22 были женщинами. На этапе II НОО продолжит сбор и представление данных с разбивкой по гендерной принадлежности, будет использовать больше изображений женщин в своих публикациях, поощрять женщин к участию в тренингах и консультациях, а также к подаче заявок на вакансии, открытые в рамках ПОДПО. Особо следует отметить программу стипендий для женщин, обучающихся обслуживанию ХКВ, в рамках которой ежегодно выделяется четыре стипендии женщинам, обучающимся по программам в сфере ХКВ в двух учреждениях

профессионального образования страны, тем самым содействуя женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

33. Учитывая проблемы с реализацией этапа I и длительные задержки, которые привели к его аннулированию, секретариат поинтересовался потенциалом страны в области реализации и стабильностью институциональной структуры, включая НОО. ЮНЕП проинформировала секретариат о следующих решениях, принятых правительством для укрепления потенциала и стабильности НОО, а также о внешних мерах содействия реализации: а) в штат НОО был включен один НПО¹³, который уже зарекомендовал себя ценным членом коллектива, способствующим работе НОО: он отвечает на запросы, предоставляет информацию, представляет отчеты о проделанной работе, представляет данные в соответствии с СП и статьей 7 в режиме онлайн и помогает национальному специалисту по озону (НСО); б) был учрежден Независимый комитет по надзору по вопросам озона¹⁴. Он работает независимо от НОО и осуществляет надзор за деятельностью НОО. Под председательством Постоянного секретаря комитет играет важную роль, контролируя ход реализации портфеля проектов, связанных с Монреальским протоколом, выявляя риски и заблаговременно принимая соответствующие меры. По мнению ЮНЕП, наличие такого механизма отражает стремление правительства обеспечить своевременную реализацию и содействовать созданию потенциала, необходимого для сохранения достигнутых результатов. Было также решено, что рассмотрение второго транша ПОДПО состоится после подтверждения правительством Антигуа и Барбуды завершения пересмотра и обновления нормативных положений о системе выдачи лицензий и квот; пересмотра и обновления учебной программы для сотрудников таможенных органов; проведения семинара для инструкторов и учебного семинара для сотрудников правоприменительных органов; пересмотра учебных материалов и пособий, необходимых ГКА и ИНОАБ, а также завершения составления перечня оборудования для приобретения и начала соответствующего процесса закупок.

Воздействие на климат

34. Предлагаемые в секторе обслуживания мероприятия, включающие более эффективные обнаружение и профилактику утечек хладагентов посредством организации обучения и предоставления оборудования, позволят сократить количество ГХФУ-22, используемого в обслуживании. Каждый килограмм ГХФУ-22, не попавший в атмосферу благодаря более эффективным методам охлаждения, позволяет сэкономить около 1,8 тонн эквивалента CO₂. Расчет воздействия на климат не включен в ПОДПО, однако запланированная Антигуа и Барбудой деятельность, включая усилия по укреплению системы регулирования и сокращению утечек путем обучения технических специалистов по ХКВ, указывает на то, что реализация ПОДПО будет способствовать сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что положительно отразится на климате.

Проект Соглашения

35. Проект Соглашения между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу.

¹³ См. пояснение в пункте 17.

¹⁴ Там же.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

36. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Антигуа и Барбуды на период 2025-2030 годов для поэтапного полного отказа от потребления ГХФУ в размере 426 936 долл. США, включая 267 315 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 34 751 долл. США для ЮНЕП и 114 560 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 10 310 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что дополнительного финансирования из Многостороннего фонда для поэтапного отказа от ГХФУ предоставляться не будет;
- b) отметить обязательство правительства Антигуа и Барбуды запретить импорт оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2027 года; и полностью отказаться от использования ГХФУ к 1 января 2030 года, а также отметить, что ГХФУ не будут импортироваться после этой даты, за исключением остатков для целей обслуживания в 2030-2040 годах, если они потребуются, в соответствии с положениями Монреальского протокола;
- c) вычесть 0,27 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;
- d) одобрить проект Соглашения между Правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом, содержащегося в приложении I к настоящему документу, о поддержании достигнутого в предыдущие годы сокращения потребления ГХФУ и обеспечении соблюдения мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году в соответствии с этапом II ПОДПО;
- e) определить условие, согласно которому правительство Антигуа и Барбуды, если оно решит использовать остатки для целей обслуживания, для обеспечения возможности рассмотрения заключительного транша своего ПОДПО должно представить:
 - i) подробное описание существующей нормативно-правовой базы для реализации мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8-тер e) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030-2040 годов;
 - ii) данные об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Антигуа и Барбуде на период 2030-2040 годов;
- f) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды и соответствующий план освоения транша на сумму 171 848 долл. США, состоящую из 133 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 17 388 долл. США для ЮНЕП и 19 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 1 710 долл. США для ЮНИДО;
- g) для рассмотрения второго транша своего ПОДПО правительство Антигуа и Барбуды должно представить подтверждение завершения следующей деятельности:
 - i) пересмотр и обновление нормативных положений о системе выдачи лицензий и квот;

- ii) пересмотр и обновление учебной программы для сотрудников таможенных органов; проведение семинара для 20 инструкторов и учебного семинара для 20 сотрудников правоприменительных органов;
- iii) обзор учебных материалов и пособий, необходимых Государственному колледжу Антигуа и Институту непрерывного образования Антигуа и Барбуды, завершение составления перечня оборудования и начало процесса закупок.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНТИГУА И БАРБУДЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Антигуа и Барбуды («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества») до устойчивого уровня 0,00 тонн ОРВ не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом II утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) («План»). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;
- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А («Формат докладов о реализации траншей и планов реализации траншей»), за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- d) Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

- ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;
 - iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы расходов в рамках последнего утвержденного транша; и
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша; и
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

- a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворения конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также
- b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») и ЮНИДО согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна

соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-А и дополнении 6-В соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-А.

Невыполнение Соглашения

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай невыполнения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия исполнению настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плате реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ 1-А. ВЕЩЕСТВА

Вещество	Приложение	Группа	Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в тоннах ОРС)
ГХФУ-22	C	I	0,30

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Описание	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,00	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)	0,098	0,088	0,088	0,071	0,071	0,00	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	133 750	0	95 385	0	0	38 180	267 315
2.2	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)	17 388	0	12 400	0	0	4 963	34 751
2.3	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США)	19 000	0	95 560	0	0	0	114 560
2.4	Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США)	1 710	0	8 600	0	0	0	10 310
3.1	Итого, согласованное финансирование (долл. США)	152 750	0	190 945	0	0	38 180	381 875
3.2	Итого, вспомогательные расходы (долл. США)	19 098	0	21 000	0	0	4 963	45 061
3.3	Итого, согласованные расходы (долл. США)	171 848	0	211 945	0	0	43 143	426 936
4.1.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)							0,098
4.1.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)							0,202**
4.1.3	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)							0,00

* Этап I был аннулирован по решению 82/14.

** Включая 0,03 тонны ОРС от этапа I и дополнительно 0,172 тонны ОРС, поэтапно ликвидированных страной.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

- a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие поэтапно внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;
- b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5 a) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как и на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая в подпункте b) выше;

- d) набор количественной информации по всем докладам о ходе реализации траншей и планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и
- e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше.

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов Плана необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей:

- a) доклады о ходе реализации траншей и планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и
- b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-А к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-А. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

1. Ответственность за реализацию Плана возложена на Министерство иностранных дел, торговли и по делам Барбуды, структурной единицей которого является национальный орган по озону. Постоянный секретарь Министерства является его главным бухгалтером и несет общую ответственность за проект. За операционную деятельность по исполнению проекта будет отвечать национальный специалист по озону, которому будет помогать национальный помощник по озону, нанимаемый для этой цели. К разработке проектных мероприятий будут привлекаться заинтересованные стороны.

2. Ведущее УИ будет участвовать в реализации проекта на протяжении всего его жизненного цикла. Реализация предполагает получение указаний от Ведущего УИ, предоставление периодических докладов о ходе реализации проекта, включая финансовые отчеты, и координацию заявок на транши в соответствии с настоящим Соглашением. НОО и Ведущее УИ будут координировать работу с Сотрудничающим УИ по реализации своего компонента (компонентов) проекта. Эти учреждения будут следовать установленным процедурам, регулирующим закупки, финансовое управление, отчетность и мониторинг соответствующего учреждения-исполнителя и международных финансовых фондов, в частности Многостороннего фонда. В реализации проекта будут принимать участие различные административные и сервисные органы правительства, международные и национальные консультанты, поставщики оборудования и услуг, а также предприятия-бенефициары.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-А. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

- b) оказание Стране помощи в подготовке докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;
- c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
- d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-А;
- e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;
- f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;
- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;
- j) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;
- k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;
- l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
- n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

- о) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

- a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;
- b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;
- c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и
- d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении любых механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-А. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда невыполнение обязательств продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место невыполнение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, будет применяться самый высокий уровень штрафных санкций.