



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37
27 October 2025



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 9 d) предварительной повестки дня ¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БАНГЛАДЕШ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| • План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | ПРООН и ЮНЕП | Индивидуальное рассмотрение |
|---|--------------|-----------------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Бангладеш

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III)	ПРООН (ведущее), ЮНЕП

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2024	26,05 тонны ОРС
---	-----------	-----------------

III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)								Год: 2024
Хим. вещество	Аэрозоли	Пеноматлы	Пожаротушение	Холодильные установки		Растворители	Технологич. агенты	Лабораторное использование
				Производство	Обслуживание			Совокупное секторальное потребление
ГХФУ-22					25,85			25,85
ГХФУ-123					0,07			0,07
ГХФУ-141b в импортированных предварительно смешанных полиолах		27,50						27,50

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 г.:	72,65	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	72,65
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	48,54	Осталось:	23,08*

*За исключением оставшегося допустимого потребления ГХФУ-141b в объеме 1,03 тонны ПРВ, поскольку правительство ввело запрет на импорт навалочного ГХФУ-141b.

V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025	2026	2027	Итого
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,00	10,21	0,00	10,21
	Финансирование (в долл. США)	0	963 000	0	963 000
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансирование (в долл. США)	452 000	0	0	452 000

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ		2025	2026	2027	2028-2029	2030	Итого
Предельные уровни потребления согласно Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)		23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	н/п
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)		23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	н/п
Запрашиваемые в целом расходы на проект (в долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	834 261	0	622 455	0	1 739 791
		Эксплуатационные расходы	58 398	0	43 572	0	121 785
	ЮНЕП	Расходы по проекту	271 932	0	204 032	0	475 964
		Эксплуатационные расходы	35 351	0	26 524	0	61 875
Рекомендованные в целом совокупные суммы (в долл. США)	Расходы по проекту		1 106 193	0	826 487	0	2 215 755
	Эксплуатационные расходы		93 749	0	70 096	0	183 660
	Совокупный объем средств		1 199 942	0	896 583	0	2 399 415

VII) Запрос об одобрении финансирования для первого транша (2025 год)		
Учреждение-исполнитель	Рекомендованный объем средств (в долл. США)	Эксплуатационные расходы (в долл. США)
ПРООН	834 261	58 398
ЮНЕП	271 932	35 351
Итого	1 106 193	93 749

Рекомендация Секретариата:	Индивидуальное рассмотрение
----------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общая информация

1. ПРООН, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала заявку от имени правительства Бангладеш на финансирование этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 2 399 415 долл. США, состоящую из 1 739 791 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 121 785 долл. США для ПРООН и 475 964 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 61 875 долл. США для ЮНЕП, в соответствии с первоначально представленными документами². Реализация этапа III ПОДПО обеспечит поэтапный отказ от остающегося потребления ГХФУ к 2030 году.

2. Первый транш для этапа III ПОДПО, запрашиваемый на настоящем совещании, составляет 1 319 706 долл. США и состоит из 941 965 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 65 938 долл. США для ПРООН и 275 932 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 35 871 долл. США для ЮНЕП в соответствии с первоначально представленными документами.

Положение дел с реализацией этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

3. Этап II ПОДПО для Бангладеш был первоначально утвержден на 81-м совещании³ и пересмотрен на 90-м⁴ и 94-м совещаниях⁵ с целью поэтапного отказа от 24,01 тонны ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и в секторе производства кондиционерного оборудования, и достижения сокращения на 67,5% от базового уровня к 2025 году при общей стоимости 5 449 814 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений. Этап II ПОДПО будет завершен к декабрю 2026 года, как предусмотрено Соглашением между правительством Бангладеш и Исполнительным комитетом.

Доклад о потреблении ГХФУ

4. Правительство Бангладеш сообщило о потреблении 26,05 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 64,1 % ниже базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение. Потребление ГХФУ в 2020–2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Бангладеш (данные за 2020–2024 годы представлены по статье 7)

ГХФУ	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)						
ГХФУ-22	844,97	852,72	849,96	543,18	472,27	825,86
ГХФУ -123	2,60	2,00	5,60	2,60	3,95	10,50
ГХФУ -124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
ГХФУ -141b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
ГХФУ -142b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
Итого (мт)	847,57	854,72	855,56	545,78	476,22	1120,58
ГХФУ-141b в импортированных предварительно смешанных	360,00	440,00	320,00	380,00	255,00	-

² Согласно письму Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата Бангладеш в ПРООН от 25 августа 2025 года.

³ Решение 81/39.

⁴ Решение 90/44.

⁵ Решение 94/32.

ГХФУ	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
полиолах*						
Тонны ОРС						
ГХФУ-22	46,47	46,90	46,75	29,87	25,97	45,42
ГХФУ-123	0,05	0,04	0,11	0,05	0,08	0,21
ГХФУ-124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,07
ГХФУ-141b	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,23
ГХФУ-142b	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,72
Итого (тонны ОРС)	46,53	46,94	46,86	29,93	26,05	72,65
ГХФУ-141b в импортированных предварительно смешанных полиолах*	39,60	48,40	35,20	41,80	28,05	-

* Данные в страновой программе (СП). Объемы, приведенные в настоящей таблице, выше, чем данные по СП, указанные в форме оценки проекта, из-за включения импорта.

5. Потребление ГХФУ в Бангладеш снизилось благодаря переводу предприятий по производству кондиционеров с ГХФУ на альтернативные варианты, строгому соблюдению национального законодательства, направленного на снижение потребления ниже целевых показателей, установленных в Соглашении страны с Исполнительным комитетом, и инициативам по обучению и наращиванию потенциала национальных субъектов деятельности, включая предприятия по обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования, ориентированным на надлежащую практику обслуживания и безопасное внедрение альтернатив. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение потребления ГХФУ-141b в составе импортированных предварительно смешанных полиолов в связи с сокращением его поставок.

Доклад о реализации страновой программы

6. Секторальные данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Бангладеш в его докладе о реализации СП за 2024 год, соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о результатах проверки

7. Доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2024 год, запрошенный в соответствии с решением 94/32 с)⁶, находится в стадии подготовки и, как ожидается, будет представлен к декабрю 2025 года. Секретариат представит обновленную информацию о ходе завершения подготовки доклада о результатах проверки на 97-м совещании.

Положение дел с реализацией и выделением средств

8. В соответствии с решением 94/32 с) правительство Бангладеш, ПРООН и ЮНЕП представили доклады о положении дел с реализацией программы работы, связанной с последним траншем для этапа II ПОДПО.

Нормативно-правовая база

9. Правительство Бангладеш создало надежную правовую базу для регулирования ОРВ. Правила контроля ОРВ (2004 г.) обеспечивают комплексную правовую и политическую поддержку реализации мероприятий, согласованных с графиком поэтапного отказа от ГХФУ, и также различные регулирующие и налоговые меры и меры по повышению осведомленности и

⁶ Исполнительный комитет предложил правительству Бангладеш, ПРООН и ЮНЕП ежегодно представлять доклады о ходе реализации программы работы, связанной с последним траншем для этапа II ПОДПО, до завершения проекта и доклады о результатах проверки до утверждения этапа III.

созданию потенциала. В 2014 году в правила были внесены поправки, включающие запрет на импорт и производство продукции с использованием ГХФУ-141b в больших объемах. Введен запрет на местное производство и импорт климатизёров на основе ГХФУ-22 с холодопроизводительностью до 1,5 тонн, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

10. В рамках этапа II ПОДПО было проведено два учебных занятия по расширению возможностей 52 сотрудников таможенных и правоохранительных органов, включая 13 женщин. Программа обучения таможенных служащих была пересмотрена на основе руководства ЮНЕП с целью включения модуля по Монреальскому протоколу. Было распространено в общей сложности 500 экземпляров учебных пособий по таможенной тематике для служащих таможни. Кроме того, были организованы два семинара по подготовке инструкторов для 32 таможенных инструкторов, включая 11 женщин. В настоящее время ведется закупка идентификаторов хладагентов; хотя контракт уже заключен и поставка первоначально планировалась на конец 2025 года, глобальный дефицит идентификаторов вызвал задержки.

Производственный сектор

11. Этап II ПОДПО для Бангладеш включал перевод четырех предприятий⁷ по производству кондиционеров (AC Bazar Industries Ltd., Elite Hi-Tech, Supreme Air Conditioning Co. и Walton Hi-Tech Industries) на R-290 для оборудования с холодопроизводительностью менее 1,5 тонн и на ГФУ-32 для оборудования с холодопроизводительностью более 1,5 тонн, а также перевод одного предприятия по производству чиллеров, Cooling Point Engineering Services, на ГФУ-32.

12. Реализация проектов в 2020–2022 годах задерживалась из-за ограничений, вызванных пандемией КОВИД-19. К июлю 2025 года компании Walton Hi-Tech Industries и Elite Hi-Tech функционально завершили конверсию своих производственных мощностей и выпустили на внутренний рынок климатизёры на основе хладагента R-290 с холодопроизводительностью менее 1,5 тонн. Остальные три предприятия достигли ключевых этапов конверсии, включая разработку прототипа, конверсию производственных линий с демонтажем базового оборудования, завершение профподготовки и проведение аудитов безопасности. Ожидается, что мероприятия этапа II в секторе производства кондиционеров будут завершены к концу декабря 2025 года в соответствии с запретом на производство и импорт этого оборудования.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

13. В целях поддержания усилий по повышению потенциала в секторе холодильного и кондиционерного оборудования (ХКО) было проведено 53 учебных семинара для 2574 техников, включая 17 женщин. На совещании Комитета по реализации проекта национальный орган по озону (НОО) рассмотрел вопрос сертификации техников. Представитель Департамента технического образования (ДТО) дал рекомендации по поощрению участия неформальных техников в процессе сертификации, который включает проведение теоретических и практических оценок в Системе признания предшествующего обучения. Этот подход дополняет существующий модуль сертификации ДТО, который сейчас используется филиальными профессионально-техническими учебными заведениями. Кроме того, было обучено 50 инструкторов по ХКО, включая четырех женщин.

14. В феврале 2024 года при Министерстве окружающей среды (МОС) был организован совместно с Индийским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ISHRAE) семинар по зеленому строительству, охлаждению помещений и качеству

⁷ Первоначально было пять предприятий. Одно предприятие, Unitech Products, отказалось от процесса конверсии (решение 94/32 а) iii)).

воздуха в помещениях. В семинаре приняли участие 73 человека, включая восемь женщин. В ходе совещания НОО и Общество ISHRAE договорились об укреплении сотрудничества, и особенно в плане обмена информацией о тенденциях в области технологий, и МОС взяло на себя обязательство отслеживать реализацию инициативы зеленого строительства. В феврале 2025 года был окончательно оформлен доклад о стандартах безопасности для легковоспламеняющихся хладагентов, который был представлен на консультационном семинаре.

15. Было разработано учебное пособие по надлежащей практике обслуживания на местном языке, и в феврале 2025 года был подготовлен обновленный кодекс практики. По всей стране было распространено в общей сложности 4500 экземпляров учебного пособия. НОО также разработал коммуникационную стратегию, которая будет внедрена еще до завершения проекта. Были организованы региональные просветительские семинары, в которых приняли участие 131 человек (включая 17 женщин) из государственных и неправительственных организаций, СМИ, субъектов деятельности и ассоциаций. Кроме того, в августе 2025 года были подготовлены два информационных видеоролика, распространение которых планируется в настоящее время.

Группа мониторинга проекта

16. Группа мониторинга проекта продолжала оказывать содействие НОО в реализации и мониторинге мероприятий в рамках этапа II, включая подготовку годовых планов работы и докладов о положении дел, посещение объектов, подготовку технических спецификаций и координацию закупок оборудования, доставку и проверку закупленного оборудования, управление административными и финансовыми аспектами реализации проекта и координацию неинвестиционной деятельности.

Объемы ассигнованных фондов

17. По состоянию на август 2025 года из 5 449 814 долл. США, утвержденных для этапа II (4 915 134 долл. США для ПРООН и 534 680 долл. США для ЮНЕП), было освоено 4 321 631 долл. США (79,3 %) (4 075 347 долл. США для ПРООН и 246 284 долл. США для ЮНЕП). Остаток в размере 1 128 183 долл. США будет ассигнован до конца 2026 года.

Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования

18. После вычета 48,54 тонны ОРС ГХФУ, связанных с этапами I и II ПОДПО, оставшееся потребление, отвечающее критериям финансирования на этапе III, составляет 23,08 тонны ОРС ГХФУ-22.

Секторальное распределение ГХФУ

19. В секторе обслуживания работают около 55 000 техников и 15 000 мастерских, потребляющих ГХФУ-22 для обслуживания бытовых и коммерческих систем кондиционирования воздуха, коммерческих холодильных камер, чиллеров и транспортного холодильного оборудования, как показано в таблице 2. ГХФУ-22 составляет 28,1 % хладагентов, используемых в секторе обслуживания, наряду с ГФУ-134а, ГФУ-32, R-404A, R-410A и R-407C.

Таблица 2. Оценка спроса на ГХФУ-22 в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования в Бангладеш.

Сектор/Оборудование	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(c)*(d)
	Инвентаризация оборудования	Средний заряд (кг/ед)	Банк ГХФУ (мт)	Предполагаемый объем пополнения банка во время обслуживания (%)	Ежегодная потребность в обслуживании (мт)
Коммерческое и промышленное охлаждение					
Автономные / конденсационные агрегаты	3 477 333	0,25	869	7,5	65,20
Центральные системы / стеллажи	34 153	15,00	512	10,0	51,23
Рыболовство и транспорт	236 480	1,00	236	25,0	59,12
<i>Промежуточный итог по охлаждению</i>	<i>3 747 967</i>	<i>н/п</i>	<i>1618</i>	<i>н/п</i>	<i>175,55</i>
Кондиционирование воздуха (КВ)					
Бытовое КВ	1 480 467	1,00	1480	15,0	222,07
Коммерческое КВ	45 707	5,50	251	18,0	45,25
Чиллеры	24 500	80,00	1960	1,5	29,40
<i>Промежуточный итог по КВ</i>	<i>1 550 674</i>	<i>н/п</i>	<i>3692</i>	<i>н/п</i>	<i>296,72</i>
Чиллеры					
Чиллеры	439	300,00	132	3,0	3,95
Итого	5 299 079	н/п	5442	н/п	476,22

Стратегия поэтапного отказа

20. Этап III ПОДПО будет сосредоточен на дальнейшем укреплении организационной структуры, повышении правоприменительного потенциала таможенных органов, наращивании потенциала сектора обслуживания, включая учебные центры, создании инфраструктуры рекуперации, рециркуляции и восстановления и проведении информационно-просветительских мероприятий, направленных на стимулирование обновления политики и безопасного внедрения альтернативных хладагентов.

Предлагаемые мероприятия

21. Мероприятия, предлагаемые к реализации в секторе обслуживания на этапе III и в рамках первого транша, и их стоимостная структура приведены в таблице 3.

Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания и их стоимостная структура в рамках этапа III ПОДПО для Бангладеш в представленном виде.

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
1. Укрепление организационной инфраструктуры	ЮНЕП	119 000	84 000
1.1. Организация трех семинаров для субъектов деятельности в целях обсуждения и обоснования дополнительных мер по введению запрета на импорт всего остающегося оборудования на основе ГХФУ, еще не охваченного действующими ограничениями (9000 долл. США).			
1.2. Организация 10 консультационных семинаров для субъектов деятельности с 25 участниками в каждом, посвященных дополнительным политикам и правилам, таким как			

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
требования к государственным закупкам, обновление кодов зеленого строительства, требования к рекуперации и рециркуляции и обязательное ведение учета для отдельных конечных пользователей (30 000 долл. США). 1.3. Проведение трех отраслевых исследований с субъектами деятельности для решения вопроса остаточного использования ГХФУ: одно исследование по использованию хладагентов в секторе рыболовства, одно исследование по влиянию использования хладагентов в крупных установках на устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и одно исследование по методам рекуперации и рециркуляции хладагентов (30 000 долл. США). 1.4. Разработка экспериментального мобильного приложения для ведения учета в крупных промышленных и коммерческих холодильных установках для различных мастерских и техников; обучение не менее 30 техников по холодильному и кондиционерному оборудованию использованию журнала учета (50 000 долл. США).			
2. Нарращивание таможенного потенциала 2.1. Организация пяти учебных занятий для 100 таможенных инструкторов и таможенных служащих по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и мер регулирования, включая профилирование рисков и использование идентификаторов (10 000 долл. США). 2.2. Участие двух таможенных инструкторов в международных мероприятиях по подготовке инструкторов в сотрудничестве с Всемирной таможенной организацией/Инициативой "Зеленая таможня" (6000 долл. США). 2.3. Участие двух высокопоставленных служащих таможни в отдельных международных семинарах и пограничных диалогах с торговыми партнерами и соседними странами по вопросам торговли, связанным с Монреальским протоколом (6000 долл. США).	ЮНЕП	22 000	12 000
3. Нарращивание потенциала сектора обслуживания 3.1. Участие 10 тренеров по холодильному и кондиционерному оборудованию (ХКО) в международных семинарах по подготовке тренеров с целью укрепления их возможностей, обновления знаний об альтернативных технологиях, передовой практике обслуживания и аспектах энергоэффективности и для содействия совершенствованию их методов обучения и оценки (50 000 долл. США). 3.2. Проведение двух местных семинаров по подготовке инструкторов для повышения квалификации 40 инструкторов по ХКО (20 000 долл. США). 3.3. Организация 30–35 учебных занятий по ХКО для 1069 техников для обучения передовым методам обслуживания, безопасному обращению с альтернативами и рециркуляции и восстановлению хладагентов (106 900 долл. США). 3.4. Периодическое обновление учебных материалов с акцентом на методы обслуживания для поддержания энергоэффективности (14 000 долл. США). 3.5. Расширение экспериментальной программы оценки/сертификации навыков техников; поддержка сертификации 200 техников с использованием методик оценки, разработанных на этапе II (30 000 долл. США).	ПРООН и ЮНЕП	1 395 581	711 011

Мероприятие	Учреждение	Стоимость (долл. США)	
		Этап III	Первый транш
3.6. Закупка 30 сплит-систем кондиционирования воздуха для учебных центров (10 комнатных кондиционеров на основе ГФУ-32, 10 легких коммерческих кондиционеров на основе ГФУ-32 и 10 комнатных кондиционеров на основе R-290) (372 500 долл. США) . 3.7. Закупка 200 комплектов сервисных инструментов и восстановительного оборудования для 150 сервисных мастерских (802 181 долл. США).			
4. Центры рециркуляции и восстановления хладагентов 4.1. Создание трех центров восстановления (301 810 долл. США). 4.2. Разработка стандартных оперативных процедур для надлежащего и безопасного использования оборудования и установок (21 600 долл. США). 4.3. Обучение 50 техников процедурам восстановления (12 600 долл. США).	ПРООН	336 010	220 795
5. Повышение информированности 5.1. Реализация целевой коммуникационной стратегии для повышения осведомленности конечных пользователей, сектора обслуживания и политиков о последствиях полного поэтапного отказа от ГХФУ и безопасного внедрения альтернатив (не менее 2000 участников в год) (90 000 долл. США). 5.2. Организация целевых отраслевых круглых столов и выездных презентаций технологии Ozone2Climate для повышения осведомленности импортеров, сектора обслуживания, политиков, отрасли ХКО и конечных пользователей по темам, связанным с последствиями завершения поэтапного отказа, таким как потребление для нужд обслуживания, рыночные тенденции и принятие альтернатив с низким ПГП и сокращение потребностей в охлаждении (24 064 долл. США).	ЮНЕП	114 064	66 032
6. Техническая поддержка мониторинга и реализации (компонент ЮНЕП)	ПРООН	27 600	16 560
7. Мероприятия группы мониторинга проекта (см. пункт 22)	ПРООН	201 500	107 500
Промежуточный итог для ПРООН		1 739 791	941 965
Промежуточный итог для ЮНЕП		475 964	275 932
Итого		2 215 755	1 217 897

Реализация и мониторинг проекта

22. Система, созданная на этапах I и II ПОДПО, сохранится и на этапе III, притом что НОО и ПРООН будут осуществлять мониторинг мероприятий, представлять доклады о ходе работы и сотрудничать с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Стоимость этих мероприятий для ПРООН составляет 201 500 долл. США, включая расходы на персонал и консультантов проекта (171 000 долл. США), технических экспертов (9000 долл. США), эксплуатационные расходы (6000 долл. США), расходы на реализацию и мониторинг (7500 долл. США) и расходы на проверки (8000 долл. США).

Общие расходы по этапу III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

23. Общая стоимость этапа III ПОДПО для Бангладеш оценивается в 2 215 755 долл. США (плюс эксплуатационные расходы учреждений), как первоначально было предложено для

достижения 100-процентного сокращения к 2030 году. Предлагаемые мероприятия и их стоимостная структура приведены выше, в таблице 3.

План освоения первого транша для этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

24. Первый транш финансирования для этапа III ПОДПО на общую сумму в 1 217 897 долл. США будет освоен в период с января 2026 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, включенных в рамки первого транша, с указанием произведенных корректировок и согласованного уровня финансирования представлена ниже, в пункте 36.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

25. Секретариат рассмотрел этап III ПОДПО в свете этапов I и II, политик и руководящих принципов Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на этапе II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31), и бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025–2027 годы.

Комплексная стратегия

26. Правительство Бангладеш предлагает достичь 100-процентного сокращения базового уровня потребления ГХФУ к 2030 году и поддерживать максимальное годовое потребление ГХФУ в период с 2030 по 2040 год на уровне, соответствующем пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола⁸. ПРООН пояснила, что потребление ГХФУ-22, как ожидается, сохранится в системах кондиционирования воздуха и в рыболовном секторе ввиду длительного срока службы систем кондиционирования воздуха и рыболовных судов. Правительство планирует ввести запрет на производство и импорт ХКО на основе ГХФУ-22 с 1 января 2026 года. Оно будет контролировать потребление в секторе обслуживания и проводить оценку потребления ГХФУ-22 в различных областях применения на этапе III ПОДПО и завершит разработку правил контроля и мониторинга потребления ГХФУ согласно соответствующим решениям Совещания Сторон и Исполнительного комитета и с учетом национальных правил.

27. В соответствии с решением 86/51 правительство Бангладеш, обеспечивая рассмотрение последнего транша своего ПОДПО, согласилось представить подробное описание действующей нормативной и политической базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030–2040 годов, и если Бангладеш будет намерен осуществлять потребление в период 2030–2040 годов в соответствии с пунктом 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола, то и предлагаемые изменения в его Соглашении с Исполнительным комитетом, охватывающем период после 2030 года.

Нормативно-правовая база

28. Правительство Бангладеш установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 23,61 тонны ОРС для 67 импортеров в соответствии с целевыми показателями, установленными на этот год в Соглашении с Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО. Оно выпустит квоты на

⁸ Потребление ГХФУ может превышать ноль в любой год при условии, что сумма расчетных уровней потребления за десятилетний период с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, поделенная на 10, не превысит 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

импорт на 2026 год, не превышающие целевые показатели, установленные на этот год в его Соглашении по этапу III. Кроме того, правительство введет запрет на производство и импорт оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2026 года.

29. Секретариат попросил разъяснить правила, касающиеся импорта предварительно смешанных полиолов, содержащих ГХФУ-141b. ПРООН пояснила, что крупный производитель и поставщик ГХФУ-141b в Бангладеш прекратит производство к 2026 году. Ожидается, что это значительно сократит или полностью прекратит импорт предварительно смешанных полиолов, содержащих ГХФУ-141b, к 2027 году. Хотя правительство Бангладеш не планирует вводить конкретные запреты на такой импорт, оно продолжит контролировать его ввоз в страну.

Технические и расходные вопросы

30. ПРООН отметила, что правительство Бангладеш сохраняет приверженность поддержке сертификации техников ХКО. На этапе III ПОДПО НОО в сотрудничестве с Департаментом технического образования будет содействовать наращиванию потенциала и сертификации 200 сервисных техников, используя методики оценки, разработанные на этапе II. Стимулом к сертификации техников служит главным образом признание в отрасли, поскольку стандарты обучения (учебная программа, учебные пакеты и руководства по оценке) разрабатываются совместно с работодателями в отраслевых советах по навыкам. Правительство рассматривает возможность дальнейшего регулирования сектора обслуживания и постепенного введения ограничений на деятельность несертифицированных техников в будущем. Конкретные подробности таких мер будут определены в ходе консультаций с субъектами деятельности в отрасли на этапе III.

31. В отношении правил техники безопасности при обращении с огнеопасными альтернативами ПРООН пояснила, что НОО нанял консультанта для проведения исследования по оценке потребностей, которое было завершено в феврале 2025 года. Рекомендации были представлены и обсуждены с субъектами деятельности в ходе консультационных совещаний в 2025 году.

32. В отношении рекуперации и рециркуляции ГХФУ Секретариат обсудил с ПРООН беспокоящие факторы, которые могут влиять на жизнеспособность программы, особенно в отсутствие конкретных нормативных актов, стимулирующих такую деятельность. ПРООН пояснила, что подготовительная работа по инвентаризации нежелательных регулируемых веществ в соответствии с решением 91/66, которая ведется в настоящее время, даст, как ожидается, больше информации о регулировании этих веществ. Основываясь на результатах этой подготовительной работы и на более детальной оценке подходящих мер в национальном контексте, правительство изучает сейчас разработку политики и нормативных актов для стимулирования рекуперации и восстановления. Они могут включать такие положения, как запрет на выбросы ГХФУ и ГФУ, запрет на использование рекуперированных или рециркулированных газов без лицензии и уничтожение газов, непригодных для повторного использования.

33. После подробных консультаций по этому вопросу правительство Бангладеш предлагает создать первый центр рекуперации и восстановления в ходе освоения первого транша для этапа III в сотрудничестве с компанией Walton, крупным частным предприятием по производству ХКО, посредством надлежащей модели частно-государственного партнерства. Walton окажет финансовую поддержку закупке восстановительного оборудования и будет также вносить вклад товарами и услугами в общестроительные работы, рабочую силу, расходы на коммунальные услуги по эксплуатации объекта и лабораторные расходные материалы. Ориентировочная стоимость этих взносов составляет около 20 000 долл. США. Бизнес-модель в поддержку масштабного внедрения методов рекуперации и восстановления и создания двух оставшихся восстановительных центров будет разработана после оценки рынка, которая будет проведена при

освоении первого транша и представлена Исполнительному комитету в составе заявки на второй транш. При оценке этой бизнес-модели будет также учтен опыт создания первого центра.

Пересмотренные расходы по проекту

34. После обсуждения различных компонентов проекта ПРООН в консультации с правительством Бангладеш согласилась исключить следующие мероприятия: отраслевое исследование методов рекуперации и рециркуляции хладагентов (10 000 долл. США); аналитическое исследование и экспериментальный журнал учета в секторе промышленного и коммерческого охлаждения (50 000 долл. США); международные мероприятия по подготовке инструкторов для таможенных служб (6000 долл. США); и международные семинары по подготовке инструкторов для техников по холодильному и кондиционерному оборудованию (ХКО) (50 000 долл. США). Средства, первоначально выделенные на эти мероприятия, были перераспределены на усиление местных инициатив по наращиванию потенциала с увеличением бюджета семинаров для инструкторов по ХКО с 20 000 до 30 000 долл. США и бюджета для профобучения техников ХКО со 106 900 до 212 900 долл. США. В результате число инструкторов по ХКО, подлежащих профобучению на этапе III, увеличилось с 40 до 50, а общее число техников по ХКО - с 1069 до 2129. В таблице 4 представлены подробные данные об этих бюджетных изменениях.

Таблица 4. Мероприятия в секторе обслуживания и их стоимость в рамках этапа III ПОДПО для Бангладеш согласно договоренности.

Мероприятие	Учреждение	Начальная стоимость (долл. США)	Пересмотренная стоимость (долл. США)
1. Укрепление организационной инфраструктуры 1.1. Укреплены системы контроля ГХФУ и потенциала таможенников. Организация трех семинаров для субъектов деятельности в целях обсуждения и обоснования дополнительных мер по введению запрета на импорт всего остающегося оборудования на основе ГХФУ, еще не охваченного действующими ограничениями (9000 долл. США). 1.2. Организация 10 консультационных семинаров для субъектов деятельности с 25 участниками в каждом, посвященных дополнительным политикам и правилам, таким как требования к государственным закупкам, обновление кодов зеленого строительства, требования к рекуперации и рециркуляции и обязательное ведение учета для отдельных конечных пользователей (30 000 долл. США). 1.3. Проведение отраслевого исследования в секторе рыболовства и одного исследования по чиллерам на основе ГХФУ с целью изучения воздействия использования хладагентов в крупных установках на устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ (20 000 долл. США).	ЮНЕП	119 000	59 000
2. Наращивание таможенного потенциала 2.1. Организация пяти учебных занятий для 100 таможенных инструкторов и таможенных служащих по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и мер регулирования, включая профилирование рисков и использование идентификаторов (10 000 долл. США). 2.2. Участие двух высокопоставленных таможенных служащих в отдельных международных семинарах и пограничных диалогах с торговыми партнерами и соседними странами по вопросам торговли, связанным с Монреальским протоколом (6000 долл. США).	ЮНЕП	22 000	16 000

Мероприятие	Учреждение	Начальная стоимость (долл. США)	Пересмотренная стоимость (долл. США)
3. Нарращивание потенциала сектора обслуживания 3.1. Проведение трех местных семинаров по подготовке инструкторов для повышения квалификации 50 инструкторов по ХКО (30 000 долл. США). 3.2. Организация 48 учебных занятий по ХКО для 2129 техников для обучения передовым методам обслуживания, безопасному обращению с альтернативами и рециркуляции и восстановлению хладагентов (ЮНЕП) (212 900 долл. США). 3.3. Периодическое обновление учебных материалов с акцентом на методы обслуживания для поддержания энергоэффективности (ЮНЕП) (14 000 долл. США). 3.4. Расширение экспериментальной программы оценки/сертификации навыков техников; поддержка сертификации 200 техников с использованием методик оценки, разработанных на этапе II (ЮНЕП) (30 000 долл. США). 3.5. Закупка 30 сплит-систем кондиционирования воздуха для учебных центров (10 комнатных кондиционеров на основе ГФУ-32, 10 легких коммерческих кондиционеров на основе ГФУ-32 и 10 комнатных кондиционеров на основе R-290) (ПРООН) (372 500 долл. США). 3.6. Закупка 200 комплектов сервисных инструментов и восстановительного оборудования для 150 сервисных мастерских (ПРООН) (802 181 долл. США).	ПРООН и ЮНЕП	1 395 581	1 461 581
4. Центры рециркуляции и восстановления хладагентов 4.1. Создание трех центров восстановления (301 810 долл. США). 4.2. Разработка стандартных оперативных процедур для надлежащего и безопасного использования оборудования и установок (21 600 долларов США). 4.3. Обучение 50 техников процедурам восстановления (12 600 долл. США).	ПРООН	336 010	336 010
5. Повышение информированности 5.1. Реализация целевой коммуникационной стратегии для повышения осведомленности конечных пользователей, сектора обслуживания и политиков о последствиях поэтапного отказа от ГХФУ и безопасного внедрения альтернатив (не менее 2000 участников в год) (90 000 долл. США). 5.2. Организация целевых отраслевых круглых столов и выездных презентаций технологии Ozone2Climate для повышения осведомленности импортеров, сектора обслуживания, политиков, отрасли ХКО и конечных пользователей по темам, связанным с последствиями завершения поэтапного отказа, таким как потребление для нужд обслуживания, рыночные тенденции и принятие альтернатив с низким ПГП и сокращение потребностей в охлаждении (24 064 долл. США).	ЮНЕП	114 064	114 064
6. Техническая поддержка мониторинга и реализации (компонент ЮНЕП)	ПРООН	27 600	27 600
7. Мероприятия группы мониторинга проекта	ПРООН	201 500	201,500
Промежуточный итог для ПРООН		1 739 791	1 739 791
Промежуточный итог для ЮНЕП		475 964	475 964
Итого		2 215 755	2 215 755

Общие расходы по проекту

35. Общая стоимость этапа III ПОДПО составляет 2 215 755 долл. США, включая 2 014 255 долл. США, выделенных на основе решения 74/50 с) xiii) о допустимом уровне финансирования для страны с высоким уровнем потребления, плюс 201 500 долл. США на управление проектом и мониторинг. Финансирование первого транша было пересмотрено и составляет 1 106 193 долл. США для реализации мероприятий в ПОДПО.

Согласованный план освоения первого транша для этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

36. Учитывая вышеизложенные изменения в финансировании, распределение финансирования первого транша для этапа III было соответствующим образом пересмотрено. Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

- a) *Укрепление организационной структуры (ЮНЕП) (44 000 долл. США).* Организация двух семинаров для субъектов деятельности в целях обсуждения дополнительных мер регулирования (6000 долл. США); проведение шести консультационных семинаров для субъектов деятельности по дополнительным политическим инициативам, таким как рекуперация и рециркуляция хладагентов и обязательное ведение учета для отдельных конечных пользователей (18 000 долл. США); проведение одного исследования по чиллерам на основе ГХФУ и одного исследования в секторе рыболовства по остаточному использованию ГХФУ (20 000 долл. США).
- b) *Наращивание таможенного потенциала (ЮНЕП) (9000 долл. США).* Организация трех учебных занятий для 60 сотрудников таможни по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и мер контроля (6000 долл. США); участие одного высокопоставленного сотрудника таможни в отдельных международных семинарах и пограничных диалогах с торговыми партнерами и соседними странами по вопросам торговли, связанным с Монреальским протоколом (3000 долл. США).
- c) *Наращивание потенциала сектора обслуживания (ЮНЕП) (152 900 долл. США) и (ПРООН) (597 111 долл. США).* Проведение двух местных обучающих семинаров для 30 инструкторов по ХКО (18 000 долл. США); организация 25 учебных сессий по ХКО для 1129 техников в целях обучения передовой практике обслуживания и безопасному обращению с альтернативами (112 900 долл. США); проведение первоначального пересмотра и обновления учебных материалов с акцентом на практику обслуживания для поддержания энергоэффективности (7000 долл. США); оказание поддержки сертификации 100 техников (15 000 долл. США); закупка 30 кондиционеров сплит системы для учебных центров (10 комнатных кондиционеров на основе ГФУ-32, 10 легких коммерческих кондиционеров на основе ГФУ-32 и 10 комнатных кондиционеров на основе R-290) (372 500 долл. США); закупка 52 комплектов обслуживающих инструментов и рекуперативного оборудования для 52 сервисных мастерских (224 611 долл. США).
- d) *Центры рециркуляции и восстановления хладагентов (ПРООН) (155 850 долл. США).* Создание одного восстановительного центра на основе модели государственно-частного партнерства (134 250 долл. США); оказание технической помощи созданию одного восстановительного центра (включая стандартные операционные процедуры и обучение операторов) и разработка бизнес-модели для оставшихся двух центров рециркуляции, которые будут созданы в рамках второго транша (21 600 долл. США).

- e) *Повышение осведомленности (ЮНЕП) (66 032 долл. США).* Проведение трех целевых информационных кампаний и разработка одного коммуникационного материала о последствиях полного поэтапного отказа от ГХФУ и безопасности альтернативных хладагентов, в частности углеводородов (54 000 долл. США); организация одного целевого отраслевого круглого стола и технологической презентации Ozone2Climate по темам, связанным с последствиями завершения поэтапного отказа от ГХФУ (12 032 долл. США).
- f) *Техническая поддержка мониторинга и реализации (компонент ЮНЕП) (ПРООН) (13 800 долл. США); и*
- g) *Группа по мониторингу проекта (ПРООН) (67 500 долл. США).* Сотрудники проекта и консультанты (57 000 долл. США), технические эксперты (6000 долл. США), эксплуатационные расходы (2000 долл. США), реализация и мониторинг (2500 долл. США).

Софинансирование

37. Софинансирование, предлагаемое для проекта, включает определенные операции по рекуперации и восстановлению (например, закупочные мероприятия, подготовка площадки, включая строительные работы в случаях необходимости).

Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025–2027 годы

38. ПРООН и ЮНЕП запрашивают 2 215 755 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на реализацию этапа III ПОДПО для Бангладеш. Общая запрашиваемая сумма в 2 096 525 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, на период 2025–2027 годов на 681 525 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане.

Внедрение гендерной политики

39. В соответствии с решениями 84/92 d), 90/48 c) и 92/40 b) правительство Бангладеш включило оперативную политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики в процесс подготовки и разработки этапа III ПОДПО. В рамках подготовительного процесса была проведена оценка, рекомендации авторов которой были учтены в мероприятиях этапа III. К ним относятся целевые программы профобучения женщин-техников (при необходимости) и разработка плана действий по гендерным вопросам. На этапе III НОО продолжит сбор и представление данных, проведение периодических оценок для выявления возможностей расширения участия женщин, обеспечит обучение сотрудников проектов гендерной политике Многостороннего фонда и распространение информации среди субъектов деятельности, будет проводить мероприятия и распространять материалы по повышению осведомленности и обмену знаниями и поощрять женщин к участию в учебных занятиях и консультациях.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

40. Риски, связанные с устойчивостью поэтапного отказа от ГХФУ, в первую очередь касаются безопасного внедрения потенциально огнеопасных альтернатив с низким ПГП, перехода малых и средних предприятий (МСП) и неформальных предприятий в секторе обслуживания на новые альтернативы и способности осуществления целей по соблюдению мер контроля. Проекты по переходу на альтернативы с низким/более низким ПГП в рамках этапа II ПОДПО были успешно завершены, и продажи продукции на основе этих альтернатив растут. Правительство Бангладеш введет запрет на производство и импорт ХКО на основе ГХФУ-22. Мероприятия в рамках этапа III будут основываться на текущих мероприятиях этапа II, при этом будут

продолжены учебные мероприятия по содействию безопасному и ускоренному внедрению альтернативных технологий в секторе обслуживания. Мероприятия по повышению осведомленности и информированию вместе с будущими мероприятиями, запланированными в рамках Кигалийского плана регулирования ГХФУ, который в настоящее время находится в стадии разработки, будут и далее поддерживать МСП и неформальные предприятия в безопасном внедрении альтернатив с низким/более низким ПГП. Правительство сохранит национальную систему квотирования ГХФУ и соответствующие учебные мероприятия для обеспечения соблюдения целевых показателей по поэтапному отказу от ГХФУ. Кроме того, ожидается, что содействие рекуперации и восстановлению ГХФУ приведет к снижению спроса на первичный ГХФУ-22.

Воздействие на климат

41. Предлагаемые в секторе обслуживания мероприятия, включающие более эффективную изоляцию хладагентов посредством обучения и предоставления оборудования, позволят сократить использование ГХФУ-22 для целей обслуживания. Каждый килограмм ГХФУ-22, не испарившийся благодаря лучшим методам рефрижерации, приводит к экономии приблизительно 1,8 тонны эквивалента CO₂. Хотя расчет воздействия на климат не был включен в ПОДПО, но мероприятия, запланированные Бангладеш, включая его постоянные усилия по поощрению использования альтернатив с низким ПГП, а также по рекуперации и повторному использованию хладагентов, указывают на то, что реализация ПОДПО сократит выбросы хладагентов в атмосферу, что приведет к климатическим выгодам.

Проект Соглашения

42. Проект Соглашения между правительством Бангладеш и Исполнительным комитетом по этапу III ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

43. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад о ходе реализации программы работы, связанной с третьим и последним траншем для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, в представленном ПРООН виде.

44. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- a) утвердить в принципе этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Бангладеш на период с 2025 по 2030 годы для полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ на сумму 2 399 415 долл. США, включая 1 739 791 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 121 785 долл. США для ПРООН и 475 964 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 61 875 долл. США для ЮНЕП, при том понимании, что со стороны Многостороннего фонда не будет больше предоставлено финансирования для поэтапного отказа от ГХФУ;
- b) принять к сведению обязательство правительства Бангладеш полностью вывести из потребления ГХФУ к 1 января 2030 года и то, что ГХФУ не будут импортироваться после этой даты, за исключением использования разрешенных остаточных объемов для целей обслуживания в период между 2030 и 2040 годами, если это потребуется, в соответствии с положениями Монреальского протокола;

- c) принять также к сведению обязательство правительство Бангладеш запретить импорт и производство холодильного и кондиционерного оборудования на основе ГХФУ-22 с 1 января 2026 года;
- d) вычесть 23,08 тонны ОРС ГХФУ из остающегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;
- e) утвердить проект Соглашения между правительством Бангладеш и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом III ПОДПО, приведенный в приложении I к настоящему документу;
- f) для того, чтобы позволить рассмотрение последнего транша его ПОДПО, правительство Бангладеш должно представить:
 - i) подробное описание действующей нормативной и политической базы, регулирующей реализацию мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ пункту 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030-2040 годов;
 - ii) если Бангладеш будет намерен осуществлять потребление в период 2030-2040 годов в соответствии с подпунктом 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола, предлагаемые изменения в своем Соглашении с Исполнительным комитетом, охватывающем период после 2030 года; и
- g) утвердить первый транш для этапа III ПОДПО для Бангладеш и соответствующий план освоения транша на сумму 1 199 942 долл. США, включающую 834 261 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 58 398 долл. США для ПРООН и 271 932 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 35 351 долл. США для ЮНЕП.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАНГЛАДЕШ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ III ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Бангладеш ("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А ("Вещества") до устойчивого нулевого уровня тонн ОРВ не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом III утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) ("План"). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых

показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- d) Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А ("Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль"), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
 - ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; и
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

- a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также
- b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНЕП дала согласие выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ, по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ будет оказывать поддержку Ведущему УИ путем реализации Плана при общей координации Ведущего УИ. Роли Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ изложены в дополнении 6-А и дополнении 6-В соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-А.

Несоблюдение Соглашения

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ 1-А: ВЕЩЕСТВА

Вещество	Приложение	Группа	Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны ОРС)
ГХФУ-22	C	I	45,42
ГХФУ-123	C	I	0,21
ГХФУ-124	C	I	0,07
ГХФУ-141b	C	I	21,23
ГХФУ-142b	C	I	5,72
Итого			72,65

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Стр ока	Сведения	2025	2026	2027	2028- 2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС)	23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США)	834 261	0	622 455	0	283 075	1 739 791
2.2	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)	58 398	0	43 572	0	19 815	121 785
2.3	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	271 932	0	204 032	0	0	475 964
2.4	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)	35 351	0	26 524	0	0	61 875
3.1	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)	1 106 193	0	826 487	0	283 075	2 215 755
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы учреждений (долл. США)	93 749	0	70 096	0	19 815	183 660
3.3	Совокупные согласованные расходы (долл. США)	1 199 942	0	896 583	0	302 890	2 399 415

4.1.1	Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)	23,08
4.1.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-22 по результатам предыдущего этапа (тонны ОРС)	22,34
4.1.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)	0,00
4.2.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-141b, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)	0,00
4.2.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-141b, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)	20,20
4.2.3	Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)**	0,00
4.3.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-142b, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)	0,00
4.3.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-142b, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)	5,72
4.3.3	Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)	0,00
4.4.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-123, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)	0,00
4.4.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-123, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)	0,21
4.4.3	Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)	0,00
4.5.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-124, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)	0,00
4.5.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-124, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)	0,07
4.5.3	Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)	0,00

* Дата завершения этапа II в соответствии с Соглашением об этапе II: 31 декабря 2026 года.

** Потребление ГХФУ-141b равно нулю, так как правительство ввело запрет на оптовый импорт ГХФУ-141b.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

- а) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий,

включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(a) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте a);
- d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и
- e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1 d).

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей:

- a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и
- b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-А к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ ФУНКЦИИ

1. Процесс мониторинга будет осуществляться Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата через национальный орган по озону (НОО) при содействии Ведущего УИ.
2. Потребление будет контролироваться и определяться на основе официальных данных об импорте и экспорте веществ, зарегистрированных соответствующими государственными ведомствами. Национальный орган по озону ежегодно в установленные сроки или до их наступления составляет и представляет Секретариату по озону доклады о потреблении веществ и Исполнительному комитету - доклады о ходе реализации Плана.
3. НОО и Ведущее УИ привлекут независимую и квалифицированную организацию для проведения качественной и количественной оценки эффективности реализации Плана.
4. Оценивающая организация имеет полный доступ к соответствующей технической и финансовой информации, касающейся реализации Плана. Она готовит и представляет в НОО и Ведущему УИ сводный проект доклада по завершении каждого Плана освоения транша, содержащий результаты оценки и рекомендации по улучшениям или корректировкам, если таковые имеются.
5. НОО и Ведущее УИ заверяют окончательный доклад, и Ведущее УИ представляет его в Секретариат Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-А: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:
 - a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
 - b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;
 - c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
 - d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-А;
 - e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, и включают мероприятия, реализуемые Сотрудничающим УИ;
 - f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до

последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;

- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;
- j) координация мероприятий Сотрудничающего УИ и обеспечение надлежащей последовательности осуществления мероприятий;
- k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;
- l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
- n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана;
- o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Сотрудничающее УИ будут отвечать за ряд мероприятий. Эти мероприятия прописаны в Плане, включая как минимум следующие:

- a) предоставление содействия в части разработки политик, по необходимости;
- b) оказание Стране содействия в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, а также отсылка к Ведущему УИ для обеспечения скоординированности в части последовательности мероприятий;
- c) предоставление отчетов Ведущему УИ по этим мероприятиям для включения в

консолидированные отчеты согласно добавлению 4-А;

- d) достижение консенсуса с Ведущим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-А: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 192,0 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций.
