



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35
3 May 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание
Монреаль, 26-30 мая 2025 года
Пункт № 9 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЭФИОПИЯ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|
| • | План организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап II, второй транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
|---|--|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Эфиопия

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО	88-е	поэтапный отказ на 100 процентов к 2030 году

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2024	1,02 тонны ОРС
---	-----------	----------------

III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)								Год: 2023
Хим. вещ-во	Аэрозоли	Пеноматлы	Пожаротушение	Холодильные установки	Растворители	Технологич. агенты	Лаборате. использо	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Обслуживание			
ГХФУ-22					3,37			3,37

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009-2010 г.:	5,5	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	5,5
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	5,50	Осталось:	0,00

V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2025*	2026	2027	Всего
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,61	0,60	0,00	1,21
	Финансирование (в долл. США)	192 000**	111 000	0	303 000**
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,55	0,23	0,00	0,78
	Финансирование (в долл. США)	130 000**	40 000	0	171 000**

* Запрос второго транша перенесен с 2024 года

** Включая 79 000 долл. США для ЮНЕП и 32 000 долл. США для ЮНИДО на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2021	2022-2023	2024	2025***	2026	2027-2029	2030	Всего
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)			3,58	3,58	3,58	1,79	1,79	1,79	0	н/п
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)			3,58	3,58	3,58	1,79	1,79	1,79	0	н/п
Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	137 000	0	100 000	100 000	98 000	0	63 000	498 000
		Эксплуатац. расходы	17 810	0	13 000	13 000	12 740	0	8 190	64 740
	ЮНИДО	Стоимость проекта	60 000	0	90 000	0	37 000	0	0	187 000
		Эксплуатац. расходы	5 400	0	8 100	0	3 330	0	0	16 830
Средства, утвержденные Исполкомом (в долл. США)		Стоимость проекта	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000
		Эксплуатац. расходы	23 210	0	0	0	0	0	0	23 210
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)		Стоимость проекта	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
		Эксплуатац. расходы	0	0	0	34 100	0	0	0	34 100

* Заявка на второй транш перенесена с 2024 года.

** Финансирование на 2025 год включает 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 13 000 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Рекомендация секретариата:	общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала от имени правительства Эфиопии заявку на финансирование второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 324 100 долл. США, включая 200 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 26 000 долл. США для ЮНЕП и 90 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 100 долл. США для ЮНИДО². В поданную заявку включен доклад о ходе освоения первого транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в 2020-2024 годах, заявка на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования³ и план освоения транша на 2025-2027 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Эфиопии сообщило о потреблении 1,02 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 81,5 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Эфиопии (данные по статье 7 за 2020-2024 г.)

ГХФУ-22	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	62,00	61,20	57,62	61,20	18,46	100,00
Тонны ОРС	3,41	3,37	3,17	3,37	1,02	5,50

3. Эфиопия потребляет только ГХФУ-22, используемый исключительно в секторе обслуживания. Потребление продолжает снижаться благодаря проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в ПОДПО, применению системы выдачи лицензий и квот, а также более широкому внедрению альтернативных хладагентов, таких как аммиак (R-717) и диоксид углерода (R-744). Снижение импорта ГХФУ в 2024 году было обусловлено переизбытком запасов в 2023 году; национальный орган по озону (НОО) напомнил импортерам о необходимости не накапливать запасы, чтобы продолжать получать преимущества при выдаче квот.

Доклад о выполнении страновой программы

4. Правительство Эфиопии представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о выполнении страновой программы (СП) за 2023 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Правительство готовит доклад о выполнении СП за 2024 год, который будет представлен в режиме онлайн.

Доклад о результатах проверки

5. Доклад о результатах проверки подтвердил, что правительство внедряет систему выдачи лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ, и подтвердил общий объем импорта ГХФУ в 2020-2024 годах, который соответствует данным, представленным в настоящее время в соответствии со статьей 7, как показано в таблице 1 (см. пункт 14 о ранее представленных данных). Результаты проверки подтвердили работоспособность национальной системы лицензирования, находящейся в ведении Отдела экологического лицензирования (ОЭЛ), и системы распределения квот,

² В соответствии с письмом Агентства по охране окружающей среды Федеративной Демократической Республики Эфиопия в адрес секретариата от 10 марта 2025 года.

³ В соответствии с решением 89/6 страны с низким объемом потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

управляемой НОО на базе Управления по экологическому законодательству и стандартам Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата. В результате проверки был сделан вывод, что Эфиопия соблюдает график поэтапного отказа от ГХФУ, установленный Монреальским протоколом и изложенный в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом.

Положение дел с осуществлением этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

6. Этап I ПОДПО был завершен 1 декабря 2022 года в соответствии с продленным сроком, утвержденным Исполнительным комитетом в решении 85/22 а)⁴. Доклад о завершении проекта был представлен 26 апреля 2023 года.

Доклад о результатах освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Законодательная база

7. Эфиопия ратифицировала Кигалийскую поправку 5 июля 2019 года. Официально опубликованные в Эфиопии в 2011 году нормативные акты, касающиеся ОРВ, охватывают импорт и экспорт ОРВ и оборудования на их основе и предусматривают систему лицензирования всех ОРВ, включая ГХФУ. Подготовлен проект изменений, включающий новые положения о запрете импорта как нового, так и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2026 года и импорта хладагентов первичного использования на основе ГХФУ к 2030 году. В настоящее время нормативные акты пересматриваются, чтобы учесть меры контроля, которые помогут стране обеспечить поэтапный отказ от ГФУ. Введение запретов и других регулирующих мер для контроля выбросов ГХФУ было отложено из-за длительных правительственных процедур. Проекты нормативных актов были переданы советникам министров для рассмотрения и последующего представления в парламент для утверждения. Теперь ожидается, что нормативные акты будут утверждены до 31 декабря 2025 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В ходе освоения третьего транша были проведены следующие мероприятия.

- а) *Политика и нормативные акты в области ОРВ.* Разработаны национальные стандарты в секторе холодильной техники и кондиционирования воздуха (ХКВ) для безопасного использования энергоэффективного оборудования ХКВ с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); проведены 3 семинара для консультаций с заинтересованными сторонами по проекту стандартов с участием в общей сложности 75 человек (планировалось участие 60 человек); проведены 2 тренинга по обеспечению соблюдения стандартов для 50 специалистов по стандартам и инспекторов по охране окружающей среды (планировалось участие 30 человек); проводились ежемесячные контрольные проверки на 14 пограничных пунктах пропуска для контроля импорта оборудования ХКВ и хладагентов; и проведены 2 семинара по «зеленым» закупкам для 46 специалистов по закупкам (планировалось участие 40 человек).
- б) *Обучение по вопросам таможенного контроля и правоприменения в области ОРВ.* Проведены два «пограничных диалога» для решения проблемы контрафактных хладагентов и незаконной торговли контролируруемыми веществами; проведены

⁴ Положения об утверждении содержатся в приложении IV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/67.

4 тренинга для 55 сотрудников таможенных органов (планировалось участие 40 человек), клиринговых агентов и инспекторов грузов; разработаны 4 специализированные учебные программы для создания потенциала в области мониторинга и предотвращения незаконной торговли; проведены 2 ежегодные встречи с крупными импортерами и заинтересованными сторонами для повышения эффективности соблюдения требований; проведен 1 тренинг для 20 инструкторов (планировалось участие 15 человек).

- с) *Сертификация и обучение технических специалистов по ХКВ.* Пересмотрены национальный кодекс поведения технических специалистов по ХКВ и соответствующая программа обучения, чтобы привести их в соответствие с наилучшей международной практикой. Проведены консультации с 50 ключевыми заинтересованными сторонами (планировалось участие 30 человек). К 31 декабря 2024 года планировалось введение в действие системы сертификации, однако оно было отложено из-за отсутствия НОО в течение более года. В настоящее время идет его утверждение, и страна наняла эксперта для разработки всеобъемлющей программы сертификации на основе оценки компетентности для работы с ГХФУ/альтернативами ГХФУ. Проведен 1 семинар по представлению и обсуждению системы сертификации с участием 34 заинтересованных сторон, а 300 технических специалистов по ХКВ изучили надлежащие методы обслуживания, способствующие экологической устойчивости и повышению технических стандартов. НОО зарегистрировал всех технических специалистов по ХКВ и организовал четыре совещания ассоциации технических специалистов по ХКВ.
- d) *Укрепление центров профессионального образования и создание центра рекуперации.* Процесс закупок затянулся из-за перестановок в НОО. Остается провести, среди прочего, монтаж и настройку закупленного оборудования в определенных центрах профессионального образования.

Реализация и мониторинг проектов

9. На содержание персонала, операционные расходы и проведение совещаний было выделено в общей сложности 10 000 долл. США.

Объем выделенных средств

10. На март 2025 года из утвержденной суммы в размере 197 000 долл. США (137 000 долл. США для ЮНЕП и 60 000 долл. США для ЮНИДО) было выделено 145 000 долл. США (73,6 процента) (137 000 долл. США для ЮНЕП и 8 000 долл. США для ЮНИДО). Остаток в размере 52 000 долл. США будет выплачен в течение второго транша.

План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

11. В период с июля 2025 года по июнь 2027 года предлагается провести следующие мероприятия.

- а) *Политика и нормативные акты в области ОРВ.* Проведение 4 учебных семинаров для сотрудников таможенных и других правоприменительных органов и информирование широкой общественности о преимуществах внедрения и использования экологических систем ХКВ; проведение 4 мероприятий по созданию потенциала для 70 специалистов по стандартам, инспекторов по охране окружающей среды и других ключевых заинтересованных сторон для разработки и применения

технических стандартов в секторе ХКВ; проведение контрольных проверок импортного оборудования ХКВ и хладагентов для обеспечения соответствия техническим стандартам (ЮНЕП) (20 000 долл. США).

- b) *Обучение сотрудников таможенных и правоприменительных органов в сфере ОРВ.* Содействие проведению 1 «пограничного диалога» по предотвращению незаконной торговли контролируемыми веществами и контрафактными хладагентами; проведение национальным экспертом 1 тренинга для 15 инструкторов; проведение 4 учебных семинаров для создания потенциала 100 сотрудников таможенных органов, органов защиты прав потребителей и других правоприменительных органов в области стандартов и нормативных положений, касающихся ОРВ (ЮНЕП) (30 000 долл. США).
- c) *Сертификация и обучение технических специалистов по ХКВ.* Организация обучения и сертификации 300 технических специалистов по ХКВ в области передовых методов обслуживания в сотрудничестве с институтами профессионального образования и отраслевыми партнерами (ЮНЕП) (40 000 долл. США).
- d) *Укрепление центров профессионального образования и создание центра рекуперации.* Продолжение закупки инструментов, связанных с безопасностью (например, станция заправки углеводородов (УВ), течеискатель УВ, манометры для коллекторов, паяльный блок, инструмент для обжимных фитингов, рекуператоры, инструменты, связанные с безопасностью, различные инструменты для работы с трубами), для четырех определенных центров профессионального образования для работы с альтернативными хладагентами и предоставления оборудования техническим специалистам по требованию; закупка, монтаж и доставка установок для рекуперации нескольких хладагентов для двух центров рекуперации хладагентов в Аддис-Абебе (ЮНИДО) (90 000 долл. США) (плюс 52 000 долл. США из предыдущего транша).
- e) *Мероприятия по поддержанию энергоэффективности.* Данные мероприятия подробно изложены в следующем разделе (ЮНЕП) (100 000 долл. США).
- f) *Мониторинг проекта.* Проведение мониторинга и последующей деятельности по проекту, включая расходы на проведение не менее четырех совещаний с заинтересованными сторонами (ЮНЕП) (10 000 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

12. Проект в области энергоэффективности, представленный в соответствии с решением 89/6, был разработан для укрепления институционального и технического потенциала Эфиопии по внедрению минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) в секторе ХКВ путем расширения сотрудничества между соответствующими учреждениями и заинтересованными сторонами и разработки политики, содействующей энергоэффективности. Описание и предлагаемая детализация расходов на мероприятия по поддержанию энергоэффективности в этом секторе представлены в таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные предлагаемые мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

Мероприятие	Показатели результативности	Расходы (в долл. США)
Компонент 1. Создание потенциала для внедрения МСЭ		
Координационные совещания и семинары	Создание национального координационного механизма с участием ключевых заинтересованных сторон.	14 000
Обучение технических специалистов по ХКВ, сотрудников таможенных органов и экспертов по контролю за соблюдением требований и правоприменению	Два семинара для 85 сотрудников таможенных служб по обеспечению соблюдения МСЭ на границах Эфиопии, чтобы все импортируемое оборудование ХКВ соответствовало национальным стандартам энергоэффективности. Два семинара для 70 технических специалистов по ХКВ по установке, обслуживанию и ремонту энергоэффективных систем ХКВ с низким ПГП. Один семинар для 50 экспертов по контролю за соблюдением требований, давший участникам полное представление о МСЭ и о способах внедрения механизмов контроля за соблюдением требований и правоприменения в секторе ХКВ. Подготовка докладов и информационных записок.	22 000
Образовательная поездка для ключевых заинтересованных сторон, посвященная внедрению системы маркировки и стандартов энергоэффективности в других странах Африки	Организация образовательной поездки для ключевых заинтересованных сторон, включая НОО при Управлении по охране окружающей среды (УООС), Эфиопское энергетическое управление, Эфиопский институт стандартов, а также должностных лиц таможенных органов, чтобы углубить понимание участниками различных вопросов, связанных с созданием и внедрением системы маркировки и стандартов энергоэффективности, а также с разработкой стратегии внедрения.	25 000
Итого		61 000
Компонент 2. Повышение осведомленности и информационно-разъяснительная работа		
Разработка средств коммуникации	Подготовка двух видеороликов в сочетании с инфографикой для демонстрации преимуществ МСЭ и энергоэффективных технологий в секторе ХКВ для широкой общественности, потребителей, технических специалистов, преподавателей и импортеров с распространением подготовленных материалов посредством социальных сетей, правительственных веб-сайтов, местных телеканалов и общественных мероприятий. Размещение информационных растяжек о преимуществах энергоэффективных технологий ХКВ и МСЭ в местах массового пребывания людей, таких как рынки, автовокзалы, школы и общественные центры. Семинары и брифинги для СМИ. Разработка докладов.	23 000
Проведение кампаний по повышению осведомленности и разработка материалов	Одна выездная презентация энергоэффективных технологий ХКВ (например, демонстрация работы, использование интерактивных демонстрационных моделей), включая обмен информацией между учебными центрами для повышения эффективности просветительской деятельности. Интерактивные демонстрации в ходе массовых общественных мероприятий, таких как сельские собрания, местные рынки и религиозные мероприятия, для повышения осведомленности об энергоэффективном оборудовании ХКВ и получения практического опыта о том, как читать этикетки МСЭ при покупке приборов.	16 000
Итого		39 000
Всего		100 000

13. Вышеупомянутые мероприятия будут осуществляться в течение 24 месяцев при активном участии соответствующих заинтересованных сторон и в координации с текущей деятельностью в рамках ПОДПО.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ и результатах проверки

14. В первоначально представленном докладе о результатах проверки не было выявлено несоответствия между проверенными данными и данными, представленными в соответствии со статьей 7 за 2023 год, и не были включены данные за 2024 год. После уточнения ЮНЕП с секретариатом по озону выяснилось, что хладагент R-404A был неправильно указан как R-401A в формуляре данных, представленных в соответствии со статьей 7, в результате чего было указано использование 1,598 мт ГХФУ-124 в качестве компонента R-401A. Данные, представленные в соответствии со статьей 7 за 2023 год, были впоследствии исправлены, а также внесены другие незначительные поправки. Доклад о результатах проверки был также обновлен и представлен в секретариат Фонда повторно, чтобы он также включал данные за 2024 год.

Доклад о результатах освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Законодательная база

15. Правительство Эфиопии уже выпустило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в объеме 1,79 тонн ОРС согласно контрольным целевым показателям Монреальского протокола.

16. Секретариат отметил усилия правительства по подготовке к введению запрета на использование как нового, так и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2026 года и поинтересовался у ЮНЕП состоянием разработки или принятия регулирующих мер для контроля за предполагаемыми выбросами ГХФУ при монтаже, обслуживании и выводе из эксплуатации оборудования, которые планировалось принять к 1 января 2024 года⁵. Задержка с введением запрета на импорт оборудования ГХФУ и других регулирующих мер для контроля за выбросами ГХФУ была обусловлена длительными правительственными процедурами. Сейчас ожидается утверждение этой процедуры правительством, которое предполагает утверждение кабинетом министров и парламентом. Ожидается, что процедура будет утверждена к середине 2025 года.

Задержки в осуществлении

17. Представление второго транша ПОДПО для Эфиопии, изначально намеченное на 2024 год, было отложено из-за институциональных изменений в стране. Отсутствие в УООС назначенного специалиста по озону еще больше усугубило задержку, повлияв на процесс координации и подачи документов. Недавно был принят на работу новый национальный специалист по озону (НСО), и в настоящее время активно ведется работа по своевременному выполнению страной обязательств в рамках ПОДПО. Что касается задержки в процессах закупок, то ЮНЕП пояснила, что принятие ключевых решений было отложено до утверждения нового НСО; в настоящее время заинтересованные стороны, включая ЮНИДО, ожидают окончательного перечня необходимых

⁵ Обязательство правительства, содержащееся в решении 88/48 b) iii).

инструментов, чтобы приступить к реализации; ожидается, что с приходом нового НСО этот вопрос будет решен.

План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Технические вопросы и вопросы, касающиеся расходов

18. Секретариат провел подробные обсуждения с ЮНЕП по поводу включения некоторых предложенных мероприятий во второй транш, поскольку некоторые из них, как сообщалось, уже были завершены (например, обновление национального кодекса поведения). Секретариат также напомнил ЮНЕП, что обновление программы обучения сотрудников таможенных органов было перенесено в третий транш в соответствии с ПОДПО, утвержденным на 88-м совещании. ЮНЕП представила пересмотренный план осуществления мероприятий, в том числе по информированию широкой общественности о преимуществах внедрения и использования экологических систем ХКВ, продолжение подготовки инструкторов для обучения сотрудников таможенных и правоприменительных органов, «пограничный диалог» и т. д., чтобы обеспечить наилучшую увязку с утвержденными мероприятиями этапа II, которые подробно описаны в пункте 11.

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

19. В соответствии с решением 89/6 d) ЮНЕП включила в план освоения транша конкретные меры, показатели результативности и финансирования, связанные с дополнительными мероприятиями по поддержанию энергоэффективности. Эти мероприятия дополняют запланированные в рамках ПОДПО мероприятия, связанные с укреплением национальных стандартов на оборудование. Основные мероприятия в рамках данного проекта включают расширение участия соответствующих заинтересованных сторон, занимающихся вопросами энергоэффективности, в различных мероприятиях, осуществляемых в рамках ПОДПО, и других мероприятиях Монреальского протокола, повышение осведомленности общественности об энергоэффективности и внедрение оборудования ХКВ на основе хладагентов с низким ПГП, а также развитие сотрудничества между НОО и органами по энергоэффективности.

Проведение гендерной политики

20. В соответствии с действующей политикой Многостороннего фонда в области учета гендерной проблематики НОО поощряет участие женщин в проведении мероприятий в рамках ПОДПО и учебных программ и приступил к сбору данных с разбивкой по гендерной принадлежности. В целях содействия участию женщин в различных видах деятельности НОО проводит соответствующие мероприятия (например ярмарки вакансий) и будет продолжать предпринимать различные шаги по содействию учету гендерной проблематики, такие как привлечение специалиста по гендерным вопросам для разработки стратегии, создание базы данных женщин-экспертов, разработка учебных материалов с учетом гендерной специфики, а также управление знаниями, распространение информации и создание потенциала на основе учета гендерных аспектов.

Обновленное Соглашение

21. В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования Соглашение между правительством Эфиопии и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, было пересмотрено приложение 2-А и добавлен пункт 17, указывающий, что обновленное Соглашение, которое содержится в

приложении I к настоящему документу, заменяет собой Соглашение, принятое на 88-м совещании в соответствии с решением 88/47. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к заключительному докладу 96-го совещания.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

22. Правительство Эфиопии прилагает усилия для обеспечения долгосрочной устойчивости деятельности в рамках ПОДПО и поэтапного отказа от оставшихся ГХФУ. Уже идет работа с импортерами, дистрибьюторами и розничными продавцами охлаждающего оборудования, которых информируют о предстоящем запрете на импорт как нового, так и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2026 года и на импорт хладагентов первичного использования на основе ГХФУ к 2030 году, а возросший потенциал таможенных и других пограничных служб дает уверенность в том, что запрет будет эффективно соблюдаться. Будет продолжено обучение технических специалистов по ХКВ безопасному использованию хладагентов с низким ПГП для содействия плавному переходу и обеспечения необходимого потенциала. Кроме того, мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, предлагаемые в рамках данной заявки на транш, приведут, в частности, к улучшению институциональной координации между заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами энергоэффективности, и НОО, повышению осведомленности о проведении мероприятий в области энергоэффективности при поэтапном отказе от ГФУ и повышению осведомленности общественности для принятия более обоснованных решений с учетом МСЭ при покупке приборов. С целью снижения рисков для устойчивости поэтапного отказа от ГХФУ НОО зарегистрировал всех импортеров ГХФУ, следит за тем, чтобы только зарегистрированным импортерам выдавалось разрешение по квоте, и проводит регулярные инспекции на 14 пограничных пунктах для обеспечения соблюдения законодательства и предотвращения незаконной торговли. Система обязательной сертификации для технических специалистов по обслуживанию укрепит навыки безопасного обращения с альтернативами ОРВ, обеспечивая их эффективное применение и общепромышленное внедрение для обеспечения устойчивости.

Заключение

23. Правительство Эфиопии сократило потребление ГХФУ до 1,02 тонны ОРС в 2024 году, что на 81,5 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны, и на 72 процента ниже целевого показателя, установленного в Соглашении на этот год. На апрель 2025 года было выделено 73,6 процента средств, утвержденных в рамках первого транша. Правительство Эфиопии продолжает внедрять и укреплять систему выдачи лицензий и квот на ГХФУ, а также принимать дополнительные законы для повышения устойчивости процесса поэтапного отказа от ГХФУ. Будет проведено обучение для укрепления потенциала сотрудников таможенных и правоприменительных органов и технических специалистов по обслуживанию. Правительство находится в процессе утверждения схемы обязательной сертификации технических специалистов по ХКВ, которая будет способствовать внедрению надлежащих методов обслуживания и безопасному переходу на альтернативные хладагенты с низким ПГП. Предлагаемые мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования соответствуют решению 89/6. В ходе второго транша этапа II ПОДПО продолжит способствовать укреплению потенциала технических специалистов, занимающихся обслуживанием, и сотрудников таможенных органов и повышению осведомленности об использовании хладагентов с низким ПГП.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

24. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

- а) принять к сведению:
 - i) доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Эфиопии;
 - ii) представление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 13 000 долл. США для ЮНЕП;
 - iii) обновление секретариатом Фонда Соглашения между правительством Эфиопии и Исполнительным комитетом, которое содержится в приложении I к настоящему документу, в частности приложение 2-А, ввиду включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, упомянутых в подпункте а) ii) выше; и добавление пункта 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, принятое на 88-м совещании в соответствии с решением 88/47.

25. Секретариат фонда рекомендует общее утверждение второго транша этапа II ПОДПО для Эфиопии и соответствующего плана освоения транша на 2025-2027 годы в объеме финансирования, указанном в таблице ниже.

	Название проекта	Финансирование проекта (в долл. США)	Эксплуатационные расходы (в долл. США)	Учреждение-исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	200 000	26 000	ЮНЕП
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	90 000	8 100	ЮНИДО

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭФИОПИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения)

17. Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Эфиопии и Исполнительным комитетом на 88-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Сведения	2021	2022- 2023	2024	2025	2026	2027- 2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С Монреальского протокола (в тоннах ОРС)	3,58	3,58	3,58	1,79	1,79	1,79	0	-
1.2	Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)	3,58	3,58	3,58	1,79	1,79	1,79	0	-
2.1	Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США)	137 000	0	0	200 000	98 000	0	63 000	498 000
2.2	Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США)	17 810	0	0	26 000	12 740	0	8 190	64 740
2.3	Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (в долл. США)	60 000	0	0	90 000	37 000	0	0	187 000
2.4	Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США)	5 400	0	0	8 100	3 330	0	0	16 830
3.1	Совокупное согласованное финансирование (в долл. США)	197 000	0	0	290 000	135 000	0	63 000	685 000
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США)	23 210	0	0	34 100	16 070	0	8 190	81 570
3.3	Совокупные согласованные расходы (в долл. США)	220 210	0	0	324 100	151 070	0	71 190	766 570
4.1.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)								3,58
4.1.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)								1,92
4.1.3	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)								0,00