



联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/13
27 May 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十一次会议
2000年7月5日至7日，日内瓦

世界银行的进度报告

本文件包括：

- I. 基金秘书处的评论和建议
- II. 关于世界银行执行的蒙特利尔议定书业务活动年度进度报告（1999年1月至12月）

基金秘书处的评论

执行状况

1. 在报告所述期间（1998年—1999年），世界银行完成了72个项目，淘汰了23,230吨消耗臭氧层物质，发放了4,700万美元。
2. 截至1999年年底，世界银行累计完成核准供其执行的441个投资项目的57%（251个项目）。世界银行淘汰了将从其核准项目清单中淘汰的消耗臭氧潜能值的79%（86,216吨）。截至1999年年底，世界银行发放了基金为其核准的资源（3.87亿美元）中的59%（2.30亿美元）。
3. 1999年底，世界银行的未动用项目编制资金余额150万美元，委员会2000年第一次会议核准增加项目编制资金147万美元。世界银行完成了79%的非投资项目。

执行中的拖延

4. 有43个项目在执行中出现拖延，项目编制工作除外（2个项目），同时考虑到执行委员会的决定，即，如综合进度报告中所述，由于消除了造成拖延的困难因素，决定从出现执行拖延的项目清单上去除某些项目。在执行拖延的43个项目中，有21个项目去年被归类为执行拖延项目。根据取消项目程序（第26/2号决定），将向第32次会议提交关于这些项目的报告，以确定在消除造成执行拖延的困难因素方面是否有任何进展。
5. 在审查世界银行进度报告数据库中的评论之后，确定有一些项目需要世界银行作进一步澄清，说明执行状况。根据此类澄清，秘书处对这些项目提出意见如下。

泰国EGAT冷风机优惠贷款项目（THA/REF/23/INV/104）

6. 世界银行表示在执行1998年11月第二十六次会议批准的泰国EGAT优惠贷款试点项目（THA/REF/23/INV/104）方面出现拖延。根据项目进度标志，世界银行的评估应该在批准之后四到六个月（因此，至迟1999年5月）完成。进度报告数据库中的评论显示，预计在2000年5月/6月，即晚一年评估。此外，根据项目进度标志，应在批准之后六到九个月（因此，至迟1999年8月）拟定供资协定，但是世界银行现在表示将在2000年11月拟定贷款协定，推迟了15个月。世界银行表示，造成冷风机方案拖延的原因是，执行方式从EGAT转变为IFCT。此外，在处理过程中也出现拖延，因为该项目被视为学习和创新贷款（学创贷款）——这是世界银行的新贷款方式。选择此项要求是响应执行委员会提出的贷款保障要求。处理过程中的拖延起初并未列入项目标志。现在，新的处理时间表规定如下：前期评估任务（2000年5月）、决策会议和评估任务（2000年6月）、谈判（2000年8月）、董事会（2000年9月）、和贷款签字/生效（2000年11月）。在贷款生效日期之后将立即支付IFCT管理小组启动费用的第一笔款项。

巴基斯坦项目

7. 世界银行表示，巴基斯坦的一些项目现在出现重大拖延，因为United Refrigeration Industries Ltd (PAK/REF/25/INV/27), Dawlance P. Ltd (PAK/REF/25/INV/28), Singer (PAK/REF/23/INV/21), and Refrigerators Manufacturing Company (PAK/FOA/29/INV/31) 这些企业一贯业绩不佳。在关于执行出现拖延的项目报告中，世界银行正在要求就这些项目采取行动。

马来西亚和泰国国家CFC淘汰计划

8. 进度报告数据库显示，1999年没有为马来西亚 (MAL/SEV/27/PRP/121) 和泰国 (THA/SEV/27/PRP/107) 的国家CFC淘汰试验计划的项目编制帐户支付款项。世界银行表示，1999年没有为国家CFC淘汰方案支付款项，因为在最后确定任务范围方面花费的时间比预期的时间长，但是在进度报告的报告期间之后，在2000年初这些计划终于最后确定，世界银行支付了部分资金。世界银行还表示，它正在同顾问一起拟定将于年底提交执行委员会的提案，并正在同泰国的对应机构每星期举行协商会议，同马来西亚的对应机构每月举行协商会议，以确保尽快和尽可能顺利地进行筹备工作。

项目撤销

9. 世界银行表示，第31次会议将报告，一个项目正在被撤销，该项目为中国上海上菱长安冰箱公司 (Shanghai Shangling Chang An Refrigerator Company) 的制冷项目 (CPR/REF/23/INV/235)，原因是该企业遇到财务困难。在2000年6月监督特派团了解情况之后，下列其他五个项目可能被撤销：

- (a) 阿根廷的Gepassa和Gesal项目 (ARG/REF/23/INV/70)，原因是企业财务困难；
- (b) 印度的冰箱和家用电器有限公司项目 (IND/REF/22/INV/124)，原因是缺乏响应；
- (c) 印度斯坦工业集团 (the Hindustan Industries) 项目 (IND/REF/22/INV/123)，原因是缺乏响应；
- (d) 制冷零配件项目 (IND/REF/22/INV/110)，原因是缺乏响应；
- (e) 超冷制冷系统项目 (IND/REF/20/INV/105)，原因是缺乏响应。

10. 监测、评价和财务问题小组委员会不妨接收世界银行关于其6月份监督特派团调查结果的报告并考虑撤销上述项目。

改变技术

11. 世界银行在其进度报告数据库的评论中表示，受益者已决定改变已批准项目的技术，在阿根廷Lobato San Luis制冷项目 (ARG/REF/23/INV/69) 中改用基于氟氯烃化合物的技术。秘书处通知世界银行，改用氟氯烃化合物技术应降低项目成本和赠款水平。此外，将要求提交一份提案，论述这些改动和委员会关于批准氟氯烃化合物技术项目的方针。世界银行表示，将向第31次会议提交一份提案，但是截至编写本文件、即2000年5月27日为止，秘书处尚未收到提案。

12. 批准改变技术的问题属于项目审查小组委员会的职权范围，必须根据第22/70号决定处理，该决定为执行机构提供了关于改变已批准项目的技术的指导方针。因此世界银行必须执行第20/8号和第22/70号决定。

表面项目超支

13. 对世界银行进度报告数据库的审查显示，看来有15个项目出现超支，因为这些项目的核准资金余额为负数。第17/22号决定规定不得超支。请世界银行解释超支原因，但是截至编写本文件、即2000年5月27日为止，秘书处尚未收到关于超支的解释。下表显示项目细节和负结余，注明项目超支情况。

现状	机构	项目名称	项目编号	核准的经费 (美元)	发放的资金 (美元)	余额 (美元)
结束	世界银行	项目一：50%氯氟化碳泡沫塑料	CPR/FOA/07/INV/16	645,000	646,000	-1,000
进行中	世界银行	从CFC-12小型敞开式和半封闭式制冷压缩机转产HCFC-22制冷压缩机，镇江制冷设备厂	CPR/REF/20/INV/183	1,974,000	2,408,149	-434,149
结束	世界银行	消除用于生产家用冰箱的的ODS，P. T. Lippo Melco 制造公司	IDS/REF/15/INV/23	353,351	358,011	-4,660
结束	世界银行	液态丙烷提纯，约旦炼油公司	JOR/ARS/07/INV/12	700,000	801,071	-101,071
结束	世界银行	淘汰家用和化妆品气雾剂中使用的CFC	JOR/ARS/07/INV/13	135,000	149,582	-14,582
结束	世界银行	淘汰气雾剂中使用的CFC，Haddad and Sons 有限公司	JOR/ARS/07/INV/14	250,000	277,000	-27,000
结束	世界银行	淘汰软泡沫中使用的CFC，Kolaghassi 泡沫和床垫公司	JOR/FOA/07/INV/08	142,000	168,418	-26,418
结束	世界银行	在压缩机制造中从CFC-12设计转用HFC-134a设计，Sanyo Universal Electric 有限公司（第二阶段）	THA/REF/20/INV/58	647,025	898,157	-251,132
完成	世界银行	淘汰ODS溶剂，泰国航空公司	THA/SOL/15/INV/40	463,900	473,313	-9,413
结束	世界银行	在硬泡沫和软泡沫生产中采用非CFC技术的技术援助和示范	TUN/FOA/07/INV/05	160,000	218,354	-58,354
结束	世界银行	提供技术援助，开发以HFC-134a 为基础的家用冰箱	TUN/REF/08/TAS/08	99,960	404,659	-304,699
结束	世界银行	执行政府行动（加强体制）	TUN/SEV/08/INS/09	280,000	301,883	-21,883

14. 监测、评价和财务问题小组委员会不妨接收世界银行关于表面项目超支的报告并考虑执行第17/22号决定。

调整

15. 秘书处询问阿根廷McClean制冷项目（ARG/REF/15/INV/21）的调整预算能否平衡。世界银行表示，将从该项目中归还1,390,630美元给第31次会议。

尚有经费余额的已完成项目

16. 世界银行有13个项目于一年前完成，但是尚有如下表所列的余额。这13个项目的余额总数为1,236,576美元（不包括机构费）。在这1,236,576美元的余额中，世界银行已承付他用（承诺）498,222美元。这样13个项目的未承付他用（未承诺）的余额为828,354美

元。

项目编号	余额(美元)	未承付余额 (美元)
IND/FOA/11/INV/14	426, 723	426, 723
IND/FOA/17/INV/39	70, 665	70, 665
PHI/SEV/09/INS/10	9, 000	9, 000
ZIM/REF/20/INV/10	61, 966	61, 966
IND/FOA/17/INV/40	145, 578	1, 000
IND/FOA/17/INV/52	65, 766	6, 000
IND/FOA/17/INV/41	86, 000	7, 000
IND/FOA/17/INV/47	58, 314	8, 000
IND/FOA/17/INV/36	45, 950	32, 000
IND/FOA/17/INV/37	45, 950	32, 000
IND/FOA/17/INV/42	45, 950	32, 000
IND/FOA/17/INV/45	86, 000	59, 000
IND/FOA/17/INV/46	88, 714	83, 000
共计	1, 236, 576	828, 354

项目编制经费余额

17. 世界银行1999年年底有未动用项目编制经费150万美元，加上委员会第30次会议批准的147万美元，世界银行共有297万美元可用于2000年的项目编制工作。世界银行正请求第31次会议拨出更多的项目编制经费。有一些余额是用于一年多以前批准的项目的经费。例如，截至1999年年底，1995年3月批准的泰国THA/SEVE/16/PRP/43项目的编制经费尚有余额87,571美元。世界银行表示，该项目经费已用罄，项目已经交付。有一些余额是用于未注明部门的大笔经费。例如，世界银行有两个全球项目编制帐户，一个始于1994年3月(GLO/SEV/12/PRP/00)，一个始于1998年(GLO/SEV/26/PRP/177)，一个始于1999年(GLO/SEV/27/185)，还有一个有关印度尼西亚始于1997年的帐户(IDS/SEV/21/PRP/00)，这些帐户的未动用余额分别为170,000美元、140,000美元、162,000美元和150,000美元。

18. 监测、评价和财务问题小组委员会不妨审议世界银行的报告，以确定这些余额是否应当用于重新拟订方案。

建议

监测、评价和财务问题小组委员会不妨建议执行委员会决定：

1. 在听取世界银行的报告之后，注意到撤销中国上海上菱长安冰箱公司（Shanghai Shangling Chang An Refrigerator Company）的制冷项目（CPR/REF/23/INV/235），因为该企业遇到财务困难，并注意到因撤销该项目而退还的数额。
2. 在听取世界银行的报告之后考虑就以下项目采取行动：
 - (a) 阿根廷的Gepassa和Gesal项目（ARG/REF/23/INV/70），原因是企业财务困难；
 - (b) 印度的冰箱和家用电器有限公司项目（IND/REF/22/INV/124），原因是缺乏响应；
 - (c) 印度斯坦工业集团（the Hindustan Industries）项目（IND/REF/22/INV/123），原因是缺乏响应；
 - (d) 印度的制冷零配件项目（IND/REF/22/INV/110），原因是缺乏响应；
 - (e) 印度超冷制冷系统项目（IND/REF/20/INV/105），原因是缺乏响应。
3. 在阿根廷Lobato San Luis制冷项目（ARG/REF/23/INV/69）方面请世界银行执行关于改变技术的第22/70号决议。
4. 在听取世界银行关于以该银行进度报告数据库中提供的数据为根据的项目超支报告之后，考虑执行第17/22号决定。
5. 注意到阿根廷McClean制冷项目（ARG/REF/15/INV/21）归还1,390,630美元。
6. 注意到一年以前完成的项目目前尚有未承付（未承诺）余额828,354美元，鼓励世界银行在财务上完成这些项目，以便将任何不需要的余额退还多边基金，用于重新拟定方案。
7. 考虑一年多以前批准的未注明部门的项目编制经费余额是否应退还供重新拟定方案使用。
