

EP

الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14/Corr.1/Rev.1

22 March 2001

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الثالث والثلاثون

مونتريال ٢٨-٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١

تصويب (تنقيح)

التأخيرات في تنفيذ المشروعات

أن هذا التصويب صادر لتغيير توصيات الأمانة نتيجة للمعلومات الإضافية التي وردت من اليونيب واليونيدو وحكومة فرنسا .

صفحة ٥ الفقرة ٢٢ ، يستعاض عن هذه الفقرة بما يلي :

٢٢- قدمت حكومة فرنسا تقريراً عن المشروعات المذكورة أعلاه في الفقرة ٢١ وقد لاحظت فرنسا إحراز

تقدم في ثلاثية من تلك المشروعات هي : LEB/REF/23/TAS/21،

MAU/REF/14/TAS/05 and MOR/REF/23/TAS/17 . وهذه المشروعات واردة

في المرفق الأول . وبالنسبة للمشروع المظلي الخاص بتكييف هواء السيارات في إيران

(IRA/REF/24/INV/34) ، لم يرد إخطار عن حدوث تقدم فيه ولذا ينبغي إرسال كتاب بإمكان

إلغاء هذا المشروع وفقاً للمقرر ٢/٢٦ .

صفحة ٥ تضاف الفقرة ٢٢ (مكرر) الآتية :

٢٢(مكرر) قالت فرنسا إن سبب التأخير في مشروع تكييف هواء السيارات في إيران إنما هو المنشأة القائمة به . أما سبب التأخير بالنسبة للمشروعات الأخرى ، فإلى جانب بعض المشكلات التقنية المتعلقة بمشروع المساعدة التقنية في موريتانيا فكان هو ، حسب تقرير فرنسا ، الحكومة المستفيدة .

الصفحة ٦ فقرة ٢٧ تضاف عبارة (UNIDO) YEM/FOA/27/PRP/03 بوصفها الفقرة الفرعية (d) .

صفحة ٧ يستعاض عن التوصية ٧ بما يلي :

٧- تحيط علماً مع التقدير بتقارير فرنسا بشأن المشروعات التي منيت بتأخيرات في التنفيذ

يضاف مشروع التدريب في بيرو (PER/REF/21/TRA/21) (UNEP) في المرفق الثاني ويحذف هذا المشروع من المرفق الثالث .