



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14/Corr.1/Rev.1
22 de marzo de 2001

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima tercera Reunión
Montreal, 28-30 de marzo de 2001

Corrigendum (Revisión)

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Este corrigendum se emite para cambiar las recomendaciones de la Secretaría como resultado de que el PNUMA, la ONUDI y el Gobierno de Francia han presentado información adicional.

Página 4, párr. 22, **reemplácese** el párrafo **con** el siguiente:

22. El Gobierno de Francia proporcionó un informe sobre los proyectos antes mencionados en el párrafo 21. Francia observó adelantos en tres de estos proyectos: LEB/REF/23/TAS/21, MAU/REF/14/TAS/05 y MOR/REF/23/TAS/17. Estos proyectos se incluyen en el Anexo I. Para el proyecto general de MAC en Irán (IRA/REF/24/INV/34), no se indicaron adelantos; por lo tanto, se debería enviar una carta de posible anulación de conformidad con la Decisión 26/2.

Página 4, **agreguese** el párr. 22 (bis) como sigue:

22 (bis). Francia indicó que la razón de la demora en el caso del proyecto de MAC en Irán es la empresa participante. Además de algunos problemas técnicos relativos al proyecto de asistencia técnica en Mauritania, la razón de la demora de los restantes proyectos es el gobierno beneficiario, según el informe de Francia.

Página 5, párr. 27, **agreguese** YEM/FOA/27/PRP/03 (UNIDO) como subpárrafo d).

Página 7, **replácese** la Recomendación 7 **con** la siguiente:

7. Tomar nota con agradecimiento de los informes de Francia sobre los proyectos con demoras en su ejecución.

Agréguese el proyecto de capacitación en Perú (PER/REF/21/TRA/21) (UNEP) al Anexo II y **elimínese** del Anexo III.

Agréguense los siguientes proyectos al Anexo I:

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Planned Date of Completion per 1999 Progress Report	Category of Delay
France	LEB/REF/23/TAS/21	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Nov-02	D
France	MAU/REF/14/TAS/05	Conversion of CFC-based commercial refrigeration installations in the fishing industry	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Jun-00	C, D
France	MOR/REF/23/TAS/17	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Some Progress (Continued Monitoring)	Progress	Progress		Nov-02	D

Agréguense el siguiente proyecto al Anexo III:

Agency	Project Number	Project Title	32nd Meeting Assessment	Agency Assessment	Secretariat Assessment	Recommended Actions	Category of Delay
France	IRA/REF/24/INV/34	Conversion to non-CFC facilities of 4 companies producing cars and wagons with MAC umbrella project	Some Progress (Continued Monitoring)	No Progress	No Progress	Send Letter of Possible Cancellation	B