



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/31
14 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22-26 июня 2026 года
Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАБО-ВЕРДЕ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|--|------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП | Общее одобрение |
|--|------|-----------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Кабо-Верде

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕН НА СОВЕЩАНИИ	МЕРА КОНТРОЛЯ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее)	88°	100% поэтапный отказ к 2030

ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2024	0,00 тонн ОРС
---	-----------	---------------

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)						Год:	2024
Вещество	Аэрозоль	Пена	Огнетушение	Охлаждение		Растворитель	Совокупное потребление в секторе
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					0,00		0,00

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРВ)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	1,10	Отправная точка для последовательного совокупного сокращения:	0,25
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже одобрено:	0,25	Остается:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,05	0,03	0,00	0,08
	Финансирование (долл. США)	*261 030	89 270	0	350 300

*Включая 113 000 долл. США на дополнительные мероприятия ЮНЕП по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2021	2022-2024	2025	*2026	2027	***2028	2029	2030	Итого
Потребление (в тоннах ОРС)	Предельные уровни согласно Монреальскому протоколу		0,72	0,72	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0	неприменимо
	Максимально допустимое потребление		0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	неприменимо
Одобренные в принципе суммы (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	173 000	0	0	**231 000	0	79 000	0	44 500	527 500
		Эксплуатационные расходы	22 490	0	0	29 672	0	10 147	0	5 716	68 025
Объем средств, одобренный ИсполКомом (в долл. США)		Расходы по проекту	173 000	0	0	0	0	0	0	0	173 000
		Эксплуатационные расходы	22 490	0	0	0	0	0	0	0	22 490
Совокупный объем средств, рекомендованный к одобрению на текущем совещании (в долл. США)		Расходы по проекту	0	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000
		Эксплуатационные расходы	0	0	0	29 672	0	0	0	0	29 672

* Первоначально планировалось, что второй транш будет представлен в 2024 году.

**Финансирование на 2026 год включает 100 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 12 845 долл. США, для ЮНЕП, на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

*** Третий транш, который первоначально планировалось предоставить в 2027 году, предлагается перенести на 2028 год, чтобы дать время на освоение второго транша.

Рекомендация Секретариата:	Общее одобрение
----------------------------	-----------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Кабо-Верде ЮНЕП, выступающая в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя, представила заявку на финансирование второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 231 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 29 672 долл. США.² В представленных документах содержатся доклад о ходе работ по освоению первого транша, запрос на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования³, а также план освоения транша на период с июня 2026 года по декабрь 2027 года.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Кабо-Верде сообщило, что в 2024 году потребление ГХФУ составило 0,00 тонн ОРС, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Потребление в 2025 году оценивается в 0,00 тонн ОРС, однако соответствующие данные еще предстоит представить как в соответствии со статьей 7, так и в отчете о ходе реализации страновой программы (СП). Потребление ГХФУ в 2020–2024 гг. приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2020–2024 гг. в Кабо-Верде (данные статьи 7)

ГХФУ-22	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрические тонны (т)	0,80	0,80	0,70	0,10	0,00	20,1
Тонны ОРС	0,04	0,04	0,04	0,01	0,00	1,10

3. Потребление ГХФУ в Кабо-Верде неуклонно сокращается, превышая согласованные с Исполнительным комитетом целевые показатели: сокращение на 96 % от базового уровня страны к 2022 году и на 98 % к 2025 году. На 88-м совещании было сообщено, что на потребление ГХФУ в 2020 году существенно повлияли перебои в поставках, вызванные пандемией COVID-19 и экономическим спадом в стране; однако впоследствии восстановления потребления ГХФУ не произошло. Правительство Кабо-Верде сообщило о незначительном или нулевом потреблении ГХФУ в течение двух лет подряд. В 2020 году правительство прекратило выдачу разрешений на ввоз оборудования, работающего на ГХФУ, и официально ввело запрет на такое оборудование, который вступил в силу 1 января 2025 года. Страна сообщает, что может сохраняться некоторый спрос на техническое обслуживание бытовых систем кондиционирования воздуха (КВ), коммерческого холодильного оборудования и транспортного холодильного оборудования.

Доклад о ходе реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Кабо-Верде в отчете о ходе реализации СП за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

² Согласно письму Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Кабо-Верде от 2 апреля 2026 года, направленному в Секретариат.

³ В соответствии с решением 89/6 страны с небольшим объемом потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления, а также по поддержанию энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования.

Ход реализации этапа I Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

5. Этап I ПОДПО был завершён 31 декабря 2021 года. Доклад о завершении проекта был представлен 13 марта 2023 года.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

6. Контроль за ГХФУ и оборудованием на базе ГХФУ в Кабо-Верде введен в июле 2011 года. 28 октября 2020 года Кабо-Верде ратифицировала Кигалийскую поправку. Страна разработала Национальный план действий по энергоэффективности с целью сокращения спроса на электроэнергию и обеспечения надлежащих санитарных условий и теплового комфорта в помещениях. В 2019 году была создана Национальная система маркировки и требований к электрооборудованию (SNEREE), которая требует предоставления конечным пользователям определенной информации посредством маркировки, документации и минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) при импорте и реализации шести видов бытовой техники, включая кондиционеры и бытовые холодильники.⁴ Требования к технической документации предусматривают, что к каждому прибору должен прилагаться паспорт продукта, содержащий класс энергоэффективности, ориентировочное годовое потребление энергии, а также название и потенциал глобального потепления (ПГП) используемого хладагента, сопровождаемый предписанным текстом о последствиях утечки хладагента для климата.

7. В рамках первого транша ПОДПО были пересмотрены коды гармонизированной системы (ГС)⁵; с 2023 года импортеры обязаны представлять в национальный орган по озону (НОО) ежегодные отчеты об импорте ГХФУ-22, а в феврале 2024 года была создана база данных для содействия отчетности и мониторингу. Устойчивое сокращение объемов потребления ГХФУ для целей обслуживания было подкреплено запретом на импорт нового оборудования на базе ГХФУ и запретом на промывку с использованием ГХФУ, которые вступили в силу 1 января 2025 года.

8. В ходе реализации мероприятий первого транша НОО столкнулся с трудностями при закупке устройств для идентификации хладагентов. Средства, выделенные на эту деятельность, были вместо этого использованы для обучения дополнительного количества сотрудников таможенных органов и технических специалистов по обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха (ОКВ). Всего было организовано семь семинаров для подготовки шести инструкторов-таможенников и 155 сотрудников таможенных органов (в том числе 48 женщин) по вопросам обновленных правил, пересмотренных таможенных кодов и инспекции отгрузок. В общей сложности 200 экземпляров трех наборов публикаций и информационных материалов программы «OzonAction» были переведены на местном уровне и переданы всем участникам обучения для сотрудников таможни. НОО в

⁴Постановление (Portaria) 66/2020 Кондиционеры воздуха: Кондиционеры воздуха классифицируются с использованием показателя сезонной энергоэффективности (ПСЭЭ). Регламент предусматривает десятиклассную шкалу энергоэффективности от G до A+++ . Минимально допустимый класс для импорта и реализации – класс C (ПСЭЭ $\geq 4,10$), а добровольный знак энергоэффективности Кабо-Верде может присваиваться только приборам, достигающим как минимум класса A (ПСЭЭ $\geq 5,10$).

Постановление (Portaria) 67/2020 — Холодильники: Бытовые холодильники классифицируются с использованием индекса энергоэффективности (ИЭЭ). Регламент предусматривает десятиклассную шкалу энергоэффективности от G до A+++ . Минимально допустимый класс для импорта и коммерциализации – класс B (ИЭЭ < 75), а добровольный знак энергоэффективности Кабо-Верде может присваиваться только приборам, достигающим как минимум класса A (ИЭЭ < 55).

⁵ В стране в настоящее время используются коды ГС 2022.

сотрудничестве с таможенными службами провел более десяти проверок импорта на пограничных пунктах пропуска, в магазинах и на крупных предприятиях, использующих ОРВ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

9. В рамках первого транша прошли обучение три инструктора по подготовке технических специалистов по ОКВ, а два получили сертификаты по передовым методам технического обслуживания и обращению с фторированными газами. Было проведено совещание с представителями учебных центров для обсуждения системы сертификации, в ходе которой было достигнуто соглашение о создании центров сертификации в рамках второго транша. Двум ассоциациям ОКВ была оказана поддержка в организации совещаний, проведении информационно-просветительских мероприятий и учебных сессий. Ассоциации ОКВ провели оценки установленного оборудования на базе ГХФУ в 2023 и 2024 годах, предложили корректирующие меры и, на основе результатов этих оценок, провели обучение в рамках семинаров, организованных НОО.

10. Всего было организовано семь семинаров для подготовки четырех инструкторов ОКВ, а также 140 технических специалистов (в том числе 21 женщин) по передовым методам технического обслуживания и обращению с горючими хладагентами. Было подписано соглашение с двумя дополнительными техническими колледжами о включении в их учебные программы тем по извлечению и переработке ГХФУ, а также по работе с углеводородами (УВ). В настоящее время изучается возможность заключения третьего соглашения, направленного на укрепление потенциала в области управления и контроля за хладагентными газами, с центром холодильного хранения. Было закуплено и распределено между четырьмя техническими колледжами двенадцать комплектов инструментов для технического обслуживания с целью укрепления потенциала в области безопасного и эффективного технического обслуживания ОКВ.⁶

11. В школах были проведены информационно-просветительские кампании, а в 2024 и 2025 годах правительство опубликовало официальные заявления в своих социальных сетях, что сопровождалось распространением по всей стране плакатов и информационных стендов, а также организацией выставки на Национальной сельскохозяйственной выставке; кроме того, было организовано два семинара для информирования ключевых заинтересованных сторон о технологиях с нулевым и низким ПГП.

Реализация и мониторинг проекта

12. НОО осуществляло надзор и мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО и обеспечивало своевременное выполнение всех мероприятий. Были израсходованы все средства в размере 10 000 долл. США, утвержденные на мероприятия по мониторингу проекта в рамках первого транша, в том числе на оплату труда персонала проекта и консультантов (6 000 долл. США), служебные поездки внутри страны (2 500 долл. США) и проведение совещаний (1 500 долл. США).

Уровень расходования средств

13. По состоянию на апрель 2026 года из 173 000 долл. США, утвержденных на первый транш, было выделено 168 430 долл. США. Остаток в размере 4 570 долл. США будет выделен в 2026 году в ходе освоения второго транша.

⁶ В каждый комплект входят: три трубы, инструмент для снятия клапанов, инспекционное зеркало, многофункциональное устройство для раструбливания, инструмент для раструбливания, труборез, электронный термометр, трещотка, гибочные пружины и электронные весы.

План освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

14. Ниже перечислены мероприятия, которые первоначально планировалось осуществить ЮНЕП в период с июля 2026 года по декабрь 2027 года:

- a) укрепление законодательства в целях контроля за ввозом ГХФУ: разработка и подготовка законопроекта о запрете на ввоз ГХФУ с 1 января 2030 года (5 000 долл. США);
- b) развитие потенциала сотрудников таможенных и правоохранительных органов: обновление кодов ГС, корректировка таможенного программного обеспечения для импорта и проведение проверок по мере необходимости; проведение пяти учебных сессий для в общей сложности 100 таможенных служащих и других сотрудников правоохранительных органов по обновленным нормам, обновленным кодам ГС и инспекции отгрузок (35 000 долл. США);
- c) создание и внедрение системы обязательной сертификации для обслуживания систем ОКВ: ввести в действие систему обязательной сертификации для технических специалистов по ОКВ с 1 января 2027 года, включая разработку кодекса поведения и руководства по процессу сертификации, проведение консультаций с заинтересованными сторонами, создание двух центров сертификации, обучение за рубежом не менее двух преподавателей для получения статуса экспертов по сертификации и первоначальную сертификацию 25 технических специалистов (30 000 долл. США и 4 570 долл. США из предыдущего транша);
- d) развитие потенциала технических специалистов по обслуживанию систем ОКВ: проведение пяти учебных сессий для подготовки 100 технических специалистов по ОКВ в области передовых методов обслуживания и безопасного обращения с горючими хладагентами (25 000 долл. США); продолжение оказания поддержки ассоциациям ОКВ в проведении совещаний, мероприятий по повышению осведомленности и учебных сессий (6 000 долл. США); закупка не менее 12 наборов инструментов для распределения среди технических колледжей⁷ (20 000 долл. США);
- e) мероприятия по поддержанию энергоэффективности: эти мероприятия подробно описаны в следующем разделе (100 000 долл. США);
- f) мониторинг проекта: мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО (10 000 долл. США), включая услуги консультантов (6 000 долл. США), поездки внутри страны (2 500 долл. США) и совещания (1 500 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

15. Проект, связанный с энергоэффективностью, представленный в соответствии с решением 89/6, был разработан с целью содействия внедрению маркировки, МСЭ, а также энергоэффективных приборов с низким ПГП в секторе туризма через посредство пилотного технического пакета и руководящих принципов устойчивых закупок для сектора туризма, а также обновленной учебной программы для подготовки технических специалистов с включением вопросов

⁷ В том числе: трубы, инструменты для снятия клапанов, инспекционные зеркала, устройства для раструбления, несколько инструментов для раструбления, труборез, электронный термометр, трещотки, гибочные пружины и электронные весы.

энергоэффективности в поддержку МСЭ и маркировки. Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе включают:

- а) пилотную концепцию использования энергоэффективного оборудования ОКВ с низким ПГП в секторе туризма:⁸ исследование рынка оборудования ОКВ с низким ПГП, соответствующего МСЭ; оценка доступности и пригодности технологий; оценка действующего установленного оборудования в секторе; анализ затрат и выгод, а также прогнозы по энергосбережению; разработка концепции пилотного проекта и выбор объектов;⁹ подготовка пилотного технического пакета для выбранной площадки, включая объем замены или модернизации оборудования, прогнозируемую экономию энергии и сокращение выбросов, оценку инвестиционных затрат, а также методологию мониторинга и верификации, масштабируемую во всем секторе; разработка руководства по устойчивым закупкам для сектора туризма, охватывающего МСЭ в соответствии с нормативными актами SNEREE (*Постановления (Portarias)*); информационно-просветительская работа и межведомственная координация (55 000 долл. США);
- б) подготовку технических специалистов: оценка потребностей технических специалистов с целью выявления пробелов в знаниях и навыках в области энергоэффективности; разработка учебных программ и материалов; включение компетенций в области энергоэффективности в систему сертификации технических специалистов для официального утверждения; проведение учебной сессии для инструкторов по ОКВ с использованием обновленных модулей для 15 инструкторов; проведение четырех учебных семинаров для общего числа 100 технических специалистов (45 000 долл. США).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о проверке

16. ЮНЕП обозначила, что доклад о проверке потребления ГХФУ за 2021–2025 годы еще не доработан и, следовательно, будет представлен в ближайшие недели. В соответствии с решением 72/19 перечисление ЮНЕП любых утвержденных средств на транши будет осуществлено только после того, как Секретариат получит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение страной соответствия положениям Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.

Задержки с представлением

17. Согласно Соглашению между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом, выделение второго транша было запланировано на 2024 год. На своем 96-м совещании Комитет принял к сведению задержки в реализации, вызванные структурными изменениями в правительстве, и настоятельно призвал его сотрудничать с ЮНЕП, с тем чтобы второй транш этапа II ПОДПО мог быть представлен на 97-м совещании вместе с пересмотренным планом действий.¹⁰ Дальнейшие задержки были вызваны постоянными изменениями в составе правительства, и новый национальный

⁸ Сектор туризма является одной из основных движущих сил экономического роста в Кабо-Верде, на его долю приходится 25% валового внутреннего продукта (Национальный институт статистики).

⁹ В рамках национальной процедуры закупок будут определены условия участия, обязательства и требования к совместному финансированию, а также распределение людских ресурсов.

¹⁰ Решение 96/20

координатор по вопросам озона был назначен только в 2025 году. ЮНЕП отметила, что нынешний НОО продемонстрировал твердую приверженность и целеустремленность в обеспечении своевременного осуществления запланированных мероприятий.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

18. Правительство Кабо-Верде установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 0,02 тонн ОРС, что ниже контрольных показателей Монреальского протокола и соответствует Соглашению страны с Исполнительным комитетом.

Система сертификации

19. Секретариат поинтересовался тем, какие шаги были предприняты в рамках подготовки к созданию системы сертификации. ЮНЕП сообщила, что удалось реализовать лишь одно мероприятие, поскольку оказалось весьма сложно найти международного консультанта, владеющего португальским языком, для руководства этим процессом. В результате ЮНЕП разработала инициативу, объединив страны в группу с целью оптимизации затрат и эффективного использования технического опыта в рамках всей группы. В рамках этой инициативы были подготовлены два инструктора, которые в будущем будут выполнять функции экспертов по сертификации. В рамках той же инициативы в ходе второго транша система сертификации будет разработана с учетом конкретных потребностей каждой страны и будет включать: организацию семинаров для заинтересованных сторон и выездных посещений для сбора соответствующих данных; оценку учебных центров с целью анализа имеющегося оборудования и выработки рекомендаций по его усовершенствованию; разработку стандартов профессиональной компетентности и процедур сертификации; а также создание двух центров сертификации. Система сертификации начнет функционировать с середины 2028 года; первоначальная сертификация 25 технических специалистов состоится в ходе освоения третьего транша. ЮНЕП пояснила, что правительство пока не готово сделать сертификацию обязательной, как планировалось изначально, поскольку необходимо завершить ряд предварительных шагов, прежде чем можно будет принять какие-либо нормативные и административные меры в этом отношении.

План освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

20. Секретариат поделился наблюдением о том, что некоторые из запланированных мероприятий уже были осуществлены в рамках первого транша, и обсудил, каким образом эти мероприятия дополняют уже проделанную работу, не дублируя её, а также поинтересовался, можно ли направить часть средств на расширение обучения и диалог между островами с целью обмена информацией и разработки общих процедур выявления и предотвращения потенциальной незаконной торговли, что является продолжающейся деятельностью.

21. По итогам обсуждения было решено пересмотреть мероприятия по освоению второго транша следующим образом:

- а) развитие потенциала сотрудников таможенных и правоохранительных органов: проведение шести учебных сессий для в общей сложности 120 таможенников и других сотрудников правоохранительных органов по обновленным нормам, пересмотренным таможенным кодам и инспекциям отгрузок (30 000 долл. США);

- b) создание и внедрение системы обязательной сертификации для обслуживания систем ОКВ: ввести в действие систему обязательной сертификации для технических специалистов по ОКВ с середины 2028 года, включая разработку кодекса практической деятельности и руководства по процессу сертификации, проведение консультаций с заинтересованными сторонами, создание двух центров сертификации (40 000 долл. США и 4 570 долл. США из предыдущего транша);
- c) развитие потенциала технических специалистов по обслуживанию систем ОКВ: проведение шести учебных сессий для подготовки 120 технических специалистов по ОКВ в области передовых методов обслуживания и безопасного обращения с горючими хладагентами (31 000 долл. США); закупка не менее 12 наборов инструментов для распределения среди технических колледжей¹¹ (US \$20,000);
- d) мероприятия по поддержанию энергоэффективности: эти мероприятия подробно описаны в пункте 15 выше (100 000 долл. США);
- e) мониторинг проекта: мониторинг мероприятий в рамках ПОДПО (10 000 долл. США), включая услуги консультантов (6 000 долл. США), поездки внутри страны (2 500 долл. США) и совещания (1 500 долл. США).

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

22. В соответствии с решением 89/6 d) ЮНЕП включила в план освоения транша конкретные меры, показатели эффективности и финансирование, связанные с дополнительными мероприятиями по поддержанию энергоэффективности.

Осуществление гендерной политики

23. В ходе реализации первого этапа НОО собирала данные с разбивкой по полу, полученные в ходе семинаров и совещаний, а также в процессе набора персонала, экспертов и консультантов, с целью определения уровня участия женщин. Сообщалось, что 29 процентов участников обучения сотрудников таможенных и правоохранительных органов, 15 процентов участников обучения технических специалистов и один из нанятых консультантов были женщинами. НОО будет и впредь вести учет с разбивкой по полу в отношении участия в различных мероприятиях проекта и соответствующих достижений.

Обновленное Соглашение

24. С учетом включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующего пересмотра графика финансирования, а также в связи с задержкой представления второго транша и отсрочкой третьего транша, Соглашение между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, было пересмотрено Дополнение 2 А и добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 88-м совещании, содержащееся в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного Соглашения будет приложен к итоговому докладу 98-го совещания.

¹¹ В том числе: трубы, инструменты для снятия клапанов, инспекционные зеркала, несколько устройств для раструбления, инструменты для раструбления, труборезы, электронные термометры, трещотки, гибочные пружины и электронные весы.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

25. Кабо-Верде добилось значительных успехов в принятии надежной нормативной базы для обеспечения контроля и соблюдения целевых показателей по потреблению ГХФУ в соответствии с Соглашением со Исполнительным комитетом. Страна продолжает прилагать усилия по обеспечению долгосрочной устойчивости достижений ПОДПО, одновременно осуществляя постепенный отказ от использования ГХФУ, имеющихся в стране. В целях постепенного устранения внутреннего спроса на ГХФУ-22 с 2020 года не импортируется оборудование на базе ГХФУ. Импортёры, дистрибьюторы и розничные продавцы оборудования были вовлечены в этот процесс и проинформированы о запретах, вступивших в силу в 2025 году. Это, в сочетании с наращиванием потенциала таможенных и других пограничных правоохранительных органов, обеспечит эффективное соблюдение запрета. Продолжение обучения технических специалистов по ОКВ безопасному использованию хладагентов с низким ПГП обеспечит наличие у них необходимого потенциала для содействия плавному переходу. В ходе второго транша будет введена система сертификации, которая будет включать в себя актуальные компетенции в области обслуживания систем ОКВ и энергоэффективности.

Заключение

26. Кабо-Верде добилось значительного прогресса в ходе освоения первого транша. Правительство обеспечивает соблюдение системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, а также ввело запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, и запрет на промывку с использованием ГХФУ, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Правительство Кабо-Верде сообщило о незначительном потреблении ГХФУ в 2023 году (0,01 тонны ОРС) и нулевом потреблении в 2024 году. Инструменты, закупленные для колледжей технического обучения, будут использоваться для проведения учебных мероприятий в рамках второго транша. Было выплачено 97 % средств, выделенных на первый транш. Осуществление мероприятий второго транша поможет стране сохранить нынешние уровни потребления и обеспечить полный отказ от ГХФУ к 2030 году. ЮНЕП обязуется представить недостающий доклад о проверке в ближайшие недели.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

27. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению:

- a) доклад о ходе освоения первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Кабо-Верде;
- b) представление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 12 845 долл. США для ЮНЕП;
- c) что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно: Дополнение 2-А, основанное на пересмотренном уровне финансирования в связи с включением средств на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, упомянутые в подпункте b) выше, задержкой представления второго транша и отсрочкой третьего транша; и пункт 17, который был добавлен для указания того, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 88-м совещании.

28. Секретариат Фонда далее рекомендует общее одобрение второго транша этапа II ПОДПО для Кабо-Верде и соответствующего плана освоения транша на 2026–2027 годы на уровне

финансирования, указанном в приведенной ниже таблице, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение страной соответствия положениям Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом

	Название проекта	Финансирование проекта (в долл. США)	Эксплуатационные расходы (в долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	231 000	29 672	ЮНЕП

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБО-ВЕРДЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

17. Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Кабо-Верде и Исполнительным комитетом на 88-м совещании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Сведения	2021	2022-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	0,72	0,72	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С (тонны ОРС)	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	н/п
2.1	Согласованное финансирование Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	173 000	0	0	231 000	0	79 000	0	44 500	527 500
2.2	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)	22 490	0	0	29 672	0	10 147	0	5 716	68 025
3.1	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)	173 000	0	0	231 000	0	79 000	0	44 500	527 500
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США)	22 490	0	0	29 672	0	10 147	0	5 716	68 025
3.3	Совокупные согласованные расходы (долл. США)	195 490	0	0	260 672	0	89 147	0	50 216	595 525
4.1.1	Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)									0,16
4.1.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, подлежащий достижению на предыдущем этапе (тонны ОРС)									0,09
4.1.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (тонны ОРС)									0,00

*Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением по этапу I: 31 декабря 2021 года.