



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
Restreinte

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/35
16 juin 2001

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-quatrième réunion
Montréal, 18-20 juillet 2001

PROPOSITION DE PROJET: MALAWI

Ce document comporte des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds sur la suivante proposition de projet:

Fumigène:

- Deuxième payment en vertu du programme national pour l'élimination du bromure de méthyle non essentiel et non "qae"(quarantaine avant expédition) PNUD

FICHE D’EVALUATION DU PROJET MALAWI

SECTEUR: Fumigène Utilisation des PAO 129 ODP tonnes
dans le secteur (2000)

Seuil d’efficacité dans le sous-secteur n/a

Titre de projet::

- (a) Deuxième payment en vertu du programme national pour l’élimination du bromure de méthyle non essentiel et non “qae” (quarantaine avant expédition)

Données du projet	Methyl bromide
Consommation de l’entreprise (tonnesPAO)	
Impact du projet (tonnesPAO)	
Durée du projet (mois)	
Montant initialement requis (\$US)	1 000 000
Cout final du projet (\$US):	
Cout additionnel d’investissement (a)	
Cout d’imprévu (b)	
Cout additionnel de fonctionnement (c)	
Cout total du projet (a+b+c)	
Pourcentage de la propriété locale	100%
Pourcentage des exportations	0%
Montant requis (\$US)	1 000 000
Efficacité du coût (\$US/kg.)	
Le financement par la contrepartie confirmé?	
Agence nationale de coordination	
Agence d’exécution	PNUD

Recommandations du Secrétariat	
Montant recommandé (\$US)	1 000 000
Impact du projet (tonnes PAO)	
Efficacité du cout (\$US/kg)	
Cout de soutien (frais d’agence) à l’agence d’exécution (\$US)	120 000
Coût total pour le Fonds Multilatéral(\$US)	1 120 000

DESCRIPTION DU PROJET

Deuxième payment en vertu du programme national pour l'élimination du bromure de méthyle non essentiel et non "qae"

Toile de fond

1. A sa 32ème réunion le Comité exécutif a approuvé un programme national pour l'élimination de 129 tonnes PAO de BM utilisées dans les semis du tabac d'ici 2004. Cette quantité représente tous les usages non essentiels et non qae au Malawi.
2. Le financement total approuvé en principe pour ce projet était de 2 999 824 \$US avec une première tranche de 400 000 \$US allouée au PNUD à ladite réunion. Sur la base des rapports périodiques annuels, le financement restant pourrait être requis en tranches, y compris 1 000 000 \$US à la mi-2001.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

Rapport périodique sur la période 2000-2001

3. La mise en oeuvre du projet a commencé en février 2001. Tenant compte du niveau initial du financement approuvé (400 000 \$US) le Gouvernement du Malawi et le PNUD ont convenu de se concentrer sur des activités propres à donner un élan à l'application effective des technologies de rechange une fois approuvée la 2ème tranche de financement, et d'organiser un atelier avec les intervenants concernés afin d'assurer la viabilité à long terme du projet. Des consultants régionaux ont été consultés et des contrats ont été conclus.
4. Le lancement officiel du programme eu lieu le 9 mai 2001. L'atelier s'est tenu avec la présence de plus de 50 participants, appartenant au gouvernement (agriculture, environnement), aux fiducies de recherche agricole et de vulgarisation, à des organisations de fermiers, à des fournisseurs de produits chimiques et à des universités. Un personnel cadre comportait des consultants de l'industrie tabatière au Zimbabwe et du PNUD.
5. A la suite de l'atelier il a été convenu de contacter d'abord les planteurs de tabac ayant une grosse consommation de BM; d'appliquer des programmes de formation et de mener des campagnes de sensibilisation à l'utilisation des technologies de rechange sélectionnées, et d'impliquer les parlementaires qui seront responsables de la passation d'une législation sur les importations de BM. Par la suite du matériel pour le système des casiers flottants et des produits chimiques de remplacement du BM (bassamide et sodium de métam) a été acheté pour être utilisé sur une superficie de 60 ha. En outre 10 sessions de formation (2 dans la région sud, 2 dans la région nord et 6 dans la région centrale) ont été organisées. Ces activités entraîneront l'élimination de 19,3 tonnes PAO de BM d'ici fin 2001

Plan d'action pour la deuxième tranche de financement

6. Le Gouvernement du Malawi et le PNUD ont préparé un plan d'action détaillé comportant les activités spécifiques suivantes pour réaliser une réduction supplémentaire de 20,9 tonnes PAO d'ici fin 2002.

Activités en 2001	
Juin 2001	Formation des formateurs à la construction et à l'utilisation du système flottant des micro-tunnels
Juin	Formation des fermiers à la construction et à l'utilisation des micro-tunnels
Juin-Août	Formation des fermiers à l'utilisation du bassamide, des programmes GIF (gestion intégrée des fléaux) et aux micro-tunnels
Juin	Visite à un pays où le système des casiers flottants est déjà appliqué par des représentants des fermiers et par des formateurs
Juin-Juillet	Construction de micro-tunnels par des fermiers sous la conduite de formateurs(formation en "mettant la main à la pâte")
Juin-Juillet	Des fermiers érigent des systèmes flottants de micro-tunnels
Juin-Août	Des fermiers préparent et traitent des semis au bassamide
Fin-Juin jusqu'au moissonnage de tout le tabac	Surveiller la performance des procédés de remplacement du BM (telle que le taux de germination des semences, la survivance des plants, la croissance des plants, la survivance des transplants; les rendements du tabac, la qualité et le grade des feuilles, les coûts
Juin-Septembre (jusqu'à la transplantation finale)	Visite aux fermes par les formateurs pour suivre les opérations et prêter assistance sur le terrain
Juin-Août	Continuation de la formation des fermiers pour les ensemencements ultérieurs
Juin-Août	Préparations de lits additionnels de bassamide pour ensemencement tardif
Juillet	Réception de la 2ème tranche de financement(34ème réunion)
Juillet-Septembre	Jours en chantier pour fermiers et techniciens pour voir les parcelles où le BM est remplacé et échanger des informations entre fermiers
Août-Septembre	Discuter avec des fournisseurs locaux potentiels de casiers et de média sans sol et développer un plan pour une production future in-situ(possiblement d'ici 2003)
Août-Septembre	Préparation d'un plan de travail détaillé pour mise en oeuvre de la phase 2
Septembre-Octobre	Fourniture de matériaux additionnels pour la construction de micro-tunnels en 2002
Octobre-Décembre	Préparation pour vidéo
Novembre-Décembre	Rapport intérimaire sur la surveillance des semis (analyse technique et économique); paramètres probablement pour les jeunes plants parce que le tabac n'est pas encore moissonné
Novembre-Décembre	Revoir et amender, selon que besoin en est, le plan de travail pour 2002
Activités en 2002	
Janvier 2002 et au-delà après le moissonnage du tabac	Préparation et diffusion d'informations au moyen de la ligne de téléphone chaude des FRAV (fiducies de recherche agricole et de vulgarisation), y compris une comparaison des rendements, de la qualité de feuilles de tabac, des coûts, des profits et des opinions des fermiers
Mi-Mars à Avril	Atelier de 2 jours avec formateurs et fermiers pour obtenir un feedback avant la présentation d'un rapport complet

RECOMMANDATION

7. Le Secrétariat du Fonds recommande une approbation globale du projet et des frais d'agence y afférents au niveau de financement indiqué au tableau ci-dessous:

	Titre de Projet	Financement du Projet (\$US)	Frais d'agence (\$US)	Agence d'exécution
(a)	Deuxième payment en vertu du programme national pour l'élimination du bromure de méthyle non essentiel et non "qae"	1 000 000	120 000	PNUD