



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/10
28 mai 2000

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente et unième réunion
Genève, 5-7 juillet 2000

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

Le document contient:

- Les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds multilatéral
- Le Rapport périodique du PNUD sur les activités mises en œuvre au titre du Protocole de Montréal (janvier-décembre 1999)

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Introduction

Ce document présente les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds multilatéral suivies du Rapport périodique du PNUD sur ses activités jusqu'au 31 décembre 1999.

Conséquences de la communication tardive du Rapport périodique

1. Le PNUD a communiqué son Rapport périodique le 22 mai 2000, avec 22 jours de retard. Au moment de rédiger le présent rapport, le 29 mai 2000, le PNUD n'a pas encore répondu aux questions du Secrétariat concernant des aspects particuliers des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 25 projets, qui se sont posées après une étude détaillée des remarques du PNUD dans la base de données de son Rapport périodique. Les réponses à ces questions ont une incidence sur le nombre de points présentés pour examen au Comité car la plupart soulèvent des problèmes d'ordre politique distincts.

2. En outre, plusieurs incohérences ont été constatées dans les données de la base de données soumise par le PNUD, qui ont généralement trait à des projets achevés et transférés avec solde, à des dates d'achèvement consignées au mauvais endroit, à des fonds décaissés sans mention de la date du premier décaissement et à des comptes de projets clôturés avec solde. En raison de la communication tardive du Rapport périodique du PNUD, ces données n'ont pu être corrigées avant d'être incorporées dans le Rapport périodique global.

État de la mise en œuvre

3. Durant la période du rapport (1998-1999), le PNUD a achevé 119 projets d'investissement, éliminé 3 769 tonnes ODP et décaissé 23 millions \$US.

4. En tout, le PNUD a achevé 48 pour cent (321 projets) des 671 projets d'investissement approuvés pour mise en œuvre en 1999. Il a éliminé 49 pour cent (16 227 tonnes) de l'ODP à éliminer dans son portefeuille de projets approuvés. Le PNUD a décaissé 61 pour cent (157 millions \$US) des ressources approuvées pour le PNUD en 1999 (257 millions \$US).

5. Le PNUD avait un solde de 827 070 \$US correspondant à des fonds de préparation de projets non utilisés à la fin de 1999 et le Comité, à sa première réunion, en 2000, a approuvé une somme supplémentaire de 950 000 \$US pour la préparation de projets. Le PNUD a achevé 69 pour cent de ses projets ne portant pas sur des investissements.

Retards dans la mise en œuvre

6. Quarante-cinq projets accusent un retard dans leur mise en œuvre, à l'exclusion des projets de préparation de projets (10 projets) et compte tenu des décisions du Comité exécutif de

retirer certains projets de la liste des projets présentant un retard de mise en œuvre lorsque les obstacles à l'origine des retards ont été levés, comme l'indique le Rapport périodique global. Vingt-sept des 45 projets concernés étaient déjà classés, l'an dernier, dans les projets présentant un retard de mise en œuvre. Conformément aux procédures d'annulation de projets (décision 26/2), un rapport portant sur ces projets sera fourni à la trente-deuxième Réunion afin de déterminer si des progrès ont été faits pour éliminer les obstacles à l'origine des retards dans la mise en œuvre.

7. Après avoir pris connaissance des remarques contenues dans la base de données du Rapport périodique du PNUD, le Secrétariat a demandé au PNUD d'apporter des précisions complémentaires sur l'état de mise en œuvre de quelques projets.

Soldes des projets de préparation de projets

8. Dix activités de préparation de projets du PNUD pourraient être classées dans la catégorie des projets présentant des retards de mise en œuvre compte tenu que, selon les prévisions, ces 10 activités devraient être achevées avec plus de 12 mois de retard. Toutes ces activités ont été approuvées avant mars 1998. Toutes devraient être achevées en 2000. Une liste de ces activités se trouve à l'annexe I.

9. En outre, 78 activités de préparation de projets du PNUD présentent, ensemble, un solde résiduel de 871 185 \$US. La plupart ont été achevées avant 1999. L'annexe II contient une liste de ces activités.

Projets achevés avec solde

10. Dans un autre document (PNUE/OzL.Pro/ExCom/31/6), le PNUD a donné des informations sur les projets achevés avec solde jusqu'en décembre 1998, conformément aux décisions 28/7 et 30/19. Il est indiqué qu'après remboursement des fonds à la trente et unième réunion, le PNUD a un solde non engagé s'élevant à 4 572 802 \$US.

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait recommander au Comité exécutif:

1. D'examiner si les soldes de projets de préparation de projets, approuvés il y a plus d'un an, doivent être reversés pour être réaffectés.
2. De noter que 4 572 802 \$US sont actuellement non engagés pour des projets achevés il y a plus d'un an et d'encourager le PNUD à clôturer les comptes de ces projets afin que les soldes non nécessaires puissent être reversés au Fonds multilatéral et réaffectés.

3. De demander qu'une mise à jour des rapports de situation soit communiquée à la trente-deuxième réunion sur les projets suivants, outre les 45 projets classés comme présentant un retard dans la mise en œuvre, énumérés dans le Rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/8) :
- a) CINTER S.R.L. élimination des CFC dans la manufacture de panneaux sandwichs en polyuréthane (ARG/FOA/15/INV/14);
 - b) Reconversion à des technologies sans CFC dans la manufacture de mousse souple (plaque) à Nuvel Corp. S.A. (ARG/FOA/18/INV/27);
 - c) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse souple (plaque) à Piero SAIC (ARG/FOA/18/INV/30);
 - d) Élimination de l'utilisation de CFC dans la manufacture de panneaux sandwichs et de mousse à vaporiser à Montisol Argentina S.A. et Art Nouveau Puntana, S.A. (ARG/FOA/18/INV/33);
 - e) Élimination de l'utilisation de CFC dans la manufacture de réfrigérateurs et de présentoirs commerciaux à TREVI (ARG/REF/23/INV/60);
 - f) Élimination de l'utilisation des CFC dans la manufacture de panneaux sandwich en polyuréthane et de mousse à vaporiser à BONANO (ARG/REF/23/INV/61);
 - g) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse souple (plaque) à FPV S.A. (ARG/FOA/22/INV/56);
 - h) Élimination de l'utilisation des CFC dans la manufacture de blocs de mousse rigides pour camions frigorifiques à FRUEHAUF (ARG/FOA/23/INV/65);
 - i) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse souple (plaque) à Suavestar S.A. (ARG/FOA/20/INV/48);
 - j) Élimination de l'utilisation de CFC dans la manufacture de panneaux sandwichs en polyuréthane et de mousse à vaporiser à Calofrig Asilaciones Jacobi S.A.I.C. (ARG/FOA/22/INV/57);
 - k) Mise en œuvre d'un programme national de récupération et de recyclage des frigorigènes (BOL/REF/20/TAS/04);
 - l) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse de polyuréthane à Trambusti Naue (BRA/FOA/22/INV/66);

- m) Élimination des CFC 11 et 12 dans la manufacture de congérateurs domestiques à DEBAO Refrigeration Equipment Co. Ltd. (CPR/REF/23/INV/233);
- n) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse PU rigide dans 7 usines (EGY/FOA/15/INV/36);
- o) Élimination du CFC-12 dans la manufacture de mousse de polystyrène extrudée à Al-Sharif Plastic Factories (EGY/FOA/09/INV/10);
- p) Élimination de CFC 11 et 12 dans la manufacture de réfrigérateurs et de congérateurs domestiques à Prado S.A. de C.V. (ELS/REF/22/INV/03);
- q) Projet mondial MAC: Phase 3 (GLO/REF/24/TAS/159);
- r) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de mousse de polyuréthane moulée et séchée à froid et de mousse de polyuréthane à pellicule externe incorporée à PT ARCHIGRAMMA (IDS/FOA/23/INV/71);
- s) Élimination du CFC-11 et du CFC-12 dans la manufacture de réfrigérateurs domestiques à ANDINA Industrial (PER/REF/15/INV/04);
- t) Reconversion à une technologie sans CFC dans la manufacture de semelles de chaussures en polyuréthane au Group Project (ORCA) (MEX/FOA/23/INV/73);
- u) Préparation d'un projet dans le sous-secteur des mousses souples (SYR/FOA/27/PRP/42);
- v) Préparation de projets pour 2 projets dans le secteur des mousses (ELS/FOA/24/PRP/05);
- w) Renforcement des institutions pour l'Unité de protection de la couche d'ozone : Phase 1 (THA/SEV/09/INS/09);
- x) Élimination des CFC-11 et CFC-12 dans la manufacture d'équipements de réfrigération commerciale à NUTAL (VEN/REF/17/INV/40);
- y) Élimination de CFC-11 et CFC-12 dans la manufacture de réfrigérateurs domestiques à Coresmalt Valencia (VEN/REF/18/INV/43).

Annexe I

ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE PROJETS AVEC RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE

Numéro du projet	Titre du projet	Solde (\$US)	Date d'achèvement prévue
BOL/REF/24/PRP/06	Project preparation for 2 projects in commercial refrigeration and one in domestic refrigeration sub-sectors	40,000	déc-00
BRA/FUM/24/PRP/96	Project preparation for two methyl bromide demonstration projects (soil fumigation for flowers, tomatoes, cucumbers and strawberries)	33,846	déc-00
CHI/FUM/24/PRP/32	Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project for soil fumigation in nurseries and seed beds for apples and kiwis	25,000	juil-00
EGY/HAL/24/PRP/67	Project preparation to prepare one halon sector programme	4,616	juil-00
ELS/FOA/24/PRP/05	Project preparation for 2 projects in the foam sector	20,000	juil-00
IND/REF/24/PRP/169	Project preparation for 5 projects in commercial refrigeration subsector	13,000	juin-00
MEX/HAL/24/PRP/76	Project preparation to prepare one halon sector programme	16,000	déc-00
MLW/FUM/24/PRP/09	Project preparation for a methyl bromide (tobacco) alternative demonstration project	6,087	mai-00
PER/FUM/24/PRP/22	Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	25,000	juin-00
VIE/ARS/24/PRP/19	Project preparation for 1 project in the aerosol sector	7,931	déc-00
Total		191,480	

Annexe II

ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE PROJETS ACHEVÉES AVEC SOLDE

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Fonds approuvés (\$US)	Fonds Décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Project preparation in the foam sector	ARG/FOA/24/PRP/74	Dec-98	25,000	24,500	500
Project preparation	ARG/SEV/22/PRP/54	Apr-98	15,000	12,400	2,600
Project preparation in the foam sector	ARG/FOA/21/PRP/50	Jan-98	35,000	31,020	3,980
Project preparation for methyl bromide (tobacco) demonstration project	ARG/FUM/24/PRP/73	Dec-98	25,000	19,448	5,552
Preparation of two projects in the integral skin foam subsector	ARG/FOA/27/PRP/83	Dec-99	20,000	8,901	11,099
Preparation of an umbrella project and three other projects in the rigid foam subsector	ARG/FOA/27/PRP/87	Dec-99	40,000	16,800	23,200
Project preparation in the refrigeration recycling	BAH/REF/21/PRP/03	Dec-98	45,000	31,507	13,493
Preparation of two projects in the general foam subsector	BEN/FOA/27/PRP/05	Nov-99	15,000	13,244	1,756
Project preparation in refrigeration recycling	BGD/REF/21/PRP/06	Sep-99	10,000	5,000	5,000
Project preparation in the refrigeration recycling	BHA/REF/21/PRP/03	Jan-98	15,000	12,150	2,850
Project preparation in the foam sector	BOL/FOA/21/PRP/05	Dec-98	25,000	22,500	2,500
Project preparation in the refrigeration recycling	BOT/REF/21/PRP/03	Jan-98	20,000	11,120	8,880
Project preparation for 4 projects in the commercial refrigeration subsector	BRA/REF/24/PRP/99	Jul-99	30,000	29,575	425
Project preparation assistance	BRA/SEV/22/PRP/74	Apr-98	45,000	43,700	1,300
Preparation of a project in the domestic refrigeration sector	BRA/REF/27/PRP/122	Dec-99	15,000	11,880	3,120
Project preparation in the foam sector	BRA/FOA/21/PRP/62	Jan-98	100,000	93,250	6,750
Preparation of four projects in the commercial refrigeration subsector	BRA/REF/27/PRP/128	Dec-99	40,000	28,444	11,556
Preparation of six projects in the rigid foam subsector	BRA/FOA/27/PRP/123	Dec-99	30,000	11,222	18,778
Preparation of four projects in the general foam sector	BRA/FOA/27/PRP/121	Dec-99	30,000	10,544	19,456
Preparation of a project in refrigerant recovery/recycling and RMP preparation	CHD/REF/27/PRP/03	Nov-99	25,000	13,753	11,247
Project preparation for 2 projects in the foam sector	COL/FOA/24/PRP/26	Dec-99	25,000	24,742	258
Project preparation in the foam, refrigeration and solvents sectors	COS/SEV/21/PRP/11	Dec-98	35,000	25,666	9,334

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Fonds approuvés (\$US)	Fonds Décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Project preparation for 2 methyl bromide alternative demonstration projects	COS/FUM/24/PRP/12	Dec-98	40,000	11,375	28,625
Project preparation for 10 projects in the rigid and integral skin foam sub-sectors	CPR/FOA/24/PRP/241	Dec-99	90,000	90,000	0
Project preparation for 2 projects in the domestic refrigeration (hydrocarbon) subsector	CPR/REF/24/PRP/239	Dec-99	50,000	50,000	0
Preparation of 16 projects in general foam subsector	CPR/FOA/27/PRP/272	Dec-99	100,000	72,090	27,910
Project preparation in the aerosol sector	CUB/ARS/22/PRP/05	Apr-98	15,000	12,827	2,173
Project preparation in the refrigeration recycling	DOM/REF/21/PRP/08	Mar-98	10,000	8,900	1,100
Project preparation in the commercial refrigeration sub-sector	DOM/REF/22/PRP/10	Mar-98	10,000	8,000	2,000
Project preparation in the foam sector	EGY/FOA/21/PRP/60	Jan-98	40,000	4,742	35,258
Project preparation in the refrigeration sector	ELS/REF/21/PRP/02	Jan-98	45,000	41,350	3,650
Project preparation in the refrigeration recycling	GAB/REF/21/PRP/02	Nov-98	20,000	14,605	5,395
Project preparation in the foam sector	GAM/FOA/21/PRP/04	May-97	20,000	13,452	6,548
Preparation of refrigerant management plans	GLO/REF/22/PRP/133	Apr-98	140,000	118,365	21,635
Project preparation for 5 projects in commercial refrigeration subsector	IDS/REF/24/PRP/83	Dec-98	10,000	5,000	5,000
Project preparation for 4 projects in the rigid foam subsector	IDS/FOA/24/PRP/84	Dec-98	30,000	17,711	12,289
Project preparation for 3 projects in the aerosol sector	IND/ARS/24/PRP/161	Jun-99	20,000	20,000	0
Preparation of two projects in aerosol sector	IND/ARS/27/PRP/201	Nov-99	15,000	14,688	312
Project preparation in the foam and refrigeration sectors	IND/SEV/21/PRP/109	Nov-97	120,000	117,616	2,384
Project preparation to prepare 10 projects in the foam sector	IND/FOA/24/PRP/164	Dec-98	30,000	26,260	3,740
Project preparation for 5 halon extinguisher projects	IND/HAL/24/PRP/166	Dec-99	20,000	11,675	8,325
Preparation of seven projects in rigid foam subsector	IND/FOA/27/PRP/206	Dec-99	25,000	12,555	12,445
Preparation of ten projects in general foam subsector	IND/FOA/27/PRP/194	Dec-99	50,000	9,684	40,316
Project preparation in the aerosol, foam and refrigeration sectors	JAM/SEV/21/PRP/05	Jan-98	30,000	13,069	16,931
Project preparation for one methyl bromide alternative demonstration project	LEB/FUM/25/PRP/23	Aug-98	25,000	24,995	5

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Fonds approuvés (\$US)	Fonds Décaissés (\$US)	Solde (\$US)
Preparation of four projects in the aerosol sector	LEB/ARS/27/PRP/28	Nov-99	30,000	15,499	14,501
Project preparation in the refrigeration recycling	LES/REF/21/PRP/03	Jun-97	20,000	17,296	2,704
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project (timber)	MAL/FUM/24/PRP/109	Nov-99	30,000	23,608	6,392
Project preparation for 4 projects in the rigid foam subsector	MAL/FOA/24/PRP/108	Dec-98	30,000	15,459	14,541
Project preparation in the foam and refrigeration sector	MAL/SEV/21/PRP/93	Dec-98	100,000	61,533	38,467
Project preparation assistance	MEX/SEV/22/PRP/53	Apr-98	10,000	7,600	2,400
Project preparation in the foam and solvents sectors	MEX/SEV/21/PRP/52	Jan-98	52,000	49,100	2,900
Project preparation for 2 methyl bromide (flowers and crop storage) alternative demonstration projects	MEX/FUM/24/PRP/80	Nov-98	30,000	16,195	13,805
Project preparation in the foam sector	MLW/FOA/22/PRP/07	Apr-98	5,000	3,000	2,000
Project preparation in the foam sector	MLW/FOA/21/PRP/06	May-98	15,000	12,000	3,000
Project preparation in the foam sector	MOR/FOA/21/PRP/06	May-98	80,000	66,286	13,714
Project preparation for 2 projects in the foam sector	MOR/FOA/24/PRP/21	Dec-98	20,000	2,176	17,824
Project preparation in the refrigeration recycling	MOZ/REF/21/PRP/05	Jan-98	20,000	18,357	1,643
Preparation of a refrigeration recovery and recycling project	NEP/REF/27/PRP/04	Jul-99	10,000	10,000	0
Project preparation in the refrigeration recycling	NER/REF/21/PRP/03	Mar-99	20,000	16,915	3,085
Project preparation.	NIR/FOA/26/PRP/41	Dec-99	20,000	20,000	0
Preparation of three projects in general foam subsector	NIR/FOA/27/PRP/45	Dec-99	15,000	7,453	7,547
Project preparation in the foam sector	PAN/FOA/21/PRP/08	Jan-98	15,000	11,961	3,039
Project preparation in the foam sector	PAR/FOA/22/PRP/03	Apr-98	30,000	29,250	750
Project preparation in the refrigeration sector	PHI/REF/21/PRP/47	Dec-97	35,000	30,736	4,264
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	PHI/FUM/25/PRP/55	Nov-98	30,000	9,151	20,849
Project preparation to prepare the second and final phase for phaseout of ODS by solvent blenders	PHI/SOL/24/PRP/54	Dec-98	25,000	2,880	22,120
Project preparation assistance for the methyl bromide sector	SRL/FUM/25/PRP/12	Jun-99	25,000	12,607	12,393
Project preparation for one project in the solvent sector	SRL/SOL/24/PRP/11	Dec-98	20,000	5,549	14,451
Project preparation for 3 projects in the foam sector	THA/FOA/24/PRP/87	Dec-98	25,000	22,138	2,862
Preparation of six projects in general	THA/FOA/27/PRP/114	Dec-99	25,000	14,169	10,831

Titre du projet	Numéro du projet	Date d'achèvement (réelle)	Fonds approuvés (\$US)	Fonds Décaissés (\$US)	Solde (\$US)
foam subsector					
Project preparation for 4 projects in the aerosol sector	THA/ARS/24/PRP/89	Dec-98	30,000	13,160	16,840
Project preparation in the foam and refrigeration sectors	THA/SEV/21/PRP/59	Dec-98	100,000	58,061	41,939
Project preparation for 1 project in the aerosol sector	TRI/ARS/24/PRP/11	Jul-98	15,000	6,091	8,909
Project preparation in the aerosol, refrigeration and solvents sectors	TRI/SEV/21/PRP/05	Jan-98	40,000	17,404	22,596
Project preparation to formulate one flexible foam sector project	URT/FOA/24/PRP/09	Dec-98	20,000	15,829	4,171
Project preparation in the commercial refrigeration recycling and the production sectors	VEN/SEV/21/PRP/52	Dec-99	155,000	35,500	119,500
Project preparation for a methyl bromide alternative demonstration project	ZIM/FUM/24/PRP/14	Dec-98	25,000	3,527	21,473
Total			2,742,000	1,870,815	871,185