



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15
30 de octubre de 2024

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

**COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL**

Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Cuestión 7 a) ii) del orden del día provisional¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Introducción

1. Los siguientes países no acogidos al artículo 5 que actualmente participan en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes² sobre la marcha de las actividades: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. En el informe consolidado sobre la marcha de las actividades se recogen datos adicionales de informes anteriores de otros países no acogidos al artículo 5 que habían participado anteriormente en actividades de cooperación bilateral,³ incluidos datos de proyectos que ya se han declarado finalizados desde el punto de vista financiero.⁴

2. En el informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral⁵ se describe el estado de ejecución de los proyectos, en particular de siete proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países no acogidos al artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

3. La Secretaría analizó el estado de ejecución de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2023, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

² Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

³ Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14

⁵ Los datos se han incluido en la base de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

las sustancias controladas, salvo para los HFC, que se miden en toneladas métricas y en toneladas de CO₂ equivalente.⁶

4. El presente documento consta de las siguientes secciones:

- I. Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1992, que incluye todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una evaluación del estado de ejecución de todos los proyectos en curso,⁷ por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de evaluación por parte del Comité Ejecutivo.
- II. Proyectos relativos a sustancias del anexo F (HFC) aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de HFC.
- III. Recomendación.

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1 Avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1992

5. A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 189 millones destinados a proyectos para los organismos bilaterales, que se desglosan en USD 172,27 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 16,73 millones para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1: Financiamiento aprobado para organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2023, por sectores

Sector	Financiamiento (USD)
Aerosoles	2.051.914
Destrucción	1.866.282
Eficiencia energética	843.745
Espumas	8.093.731
Halones	6.147.361
Plan de reducción de HFC	774.000
Fumigantes	18.226.925
Plan de eliminación	76.082.047
Producción	10.000.000
Refrigeración	40.910.116
Varios	4.759.718
Solventes	2.512.738

⁶ Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 95ª reunión contienen las mediciones de HFC en toneladas de CO₂ equivalente.

⁷ Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

Sector	Financiamiento (USD)
Total parcial	172.268.576
Gastos de apoyo	16.730.516
Total	188.999.093

6. En 2023 se aprobaron 23 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera eliminar 10.476 toneladas PAO de consumo de SAO y 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países.

7. En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de financiamiento al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. El anexo II presenta información analítica desde 1992, por años.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto

Tipo	Proyectos*			Financiamiento (USD)**			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Desembolso (%)
Programa de país	9	9	100	340.787	340.787	0	100
Demostración	39	38	97	9.533.176	9.409.431	123.745	99
Fortalecimiento institucional	7	7	100	883.376	883.376	0	100
Inversión	255	222	87	117.633.417	108.024.447	9.608.970	92
Preparación de proyectos	139	126	91	6.695.111	5.665.522	1.029.589	85
Asistencia técnica	224	210	94	28.761.293	27.312.641	1.448.653	95
Capacitación	73	73	100	8.421.416	8.421.416	0	100
Total	746	685	92	172.268.576	160.057.619	12.210.957	93

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo.

8. La ejecución de proyectos y actividades por organismos bilaterales para 2023 y de forma acumulada desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2023 es la que se resume a continuación y en el cuadro 3:

- a) **Eliminación:**⁸ En 2023 se eliminaron⁹ 5,1 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó¹⁰ la eliminación de otras 8,2 toneladas PAO de consumo de SAO. Desde 1992, los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos) han permitido eliminar 9.215 toneladas PAO, de un total previsto de 10.476 toneladas PAO de consumo de SAO, y 45,5 toneladas métricas (65.242 toneladas de CO₂ equivalente), de un total previsto de 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC;
- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2023 se desembolsaron USD 3,69 millones de los USD 5,24 millones previstos según el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 70% del total previsto. En el acumulado, se habían desembolsado USD 160,06 millones del total de USD 172,27 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2023 se aprobaron USD 2,2 millones para la ejecución de proyectos;

⁸ La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC, en toneladas métricas y en toneladas de CO₂ equivalente.

⁹ En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

¹⁰ En 2023 no se aprobó ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

- c) **Número de proyectos terminados:** En 2023 se terminaron 15 proyectos. De los 746 proyectos aprobados desde 1992 (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 685, lo que representa una tasa de finalización del 92%;
- d) **Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión:** Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 59 meses desde su aprobación. Desde 1992, el plazo promedio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para esos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
- e) **Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión:** Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse 67 meses después de su aprobación. Desde 1992, el tiempo promedio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 44 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
- f) **Preparación de proyectos:** De las 139 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023, se han terminado 126, por lo que restan 13 actividades en curso. En 2023 se terminaron tres actividades de preparación;
- g) **Demoras en la ejecución:** Al cierre de 2023 había un total de 61 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 15 meses. Dieciséis de esos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución",¹¹ que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y
- h) **Acuerdos plurianuales:** En 2023, estaban en ejecución 25 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 91 acuerdos plurianuales, de los cuales se han completado 66, lo que representa una tasa de finalización del 73%.

9. En el cuadro 3 se resumen los avances logrados por los organismos bilaterales desde 1992.

Cuadro 3. Avances logrados por organismos bilaterales desde 1992

Eliminación lograda		Desembolso (USD)	Proyectos		Tiempo de entrega hasta finalización (meses)		Demora promedio (meses)	Acuerdos plurianuales	
Toneladas PAO	Toneladas de CO ₂ eq.		Aprobados	Terminados	Inversión	Sin inversión		Aprobados	Terminados
9.215	65.242	160.057.619	746	685	42	44	15	91	66

Proyectos relativos a los HFC

10. A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 19 proyectos relacionados con los HFC (incluidos un proyecto de demostración, tres proyectos de inversión, 10 actividades de preparación de proyectos y cinco proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un monto de USD 2.012.733 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4

¹¹ Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de finalización propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

se muestra un resumen de la situación de esos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

Tipo	Proyectos			Financiamiento (USD)			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Desembolso (%)
Demostración	1	0	0	123.745	0	123.745	0
Inversión**	3	2	67	764.988	764.988	0	100
Preparación de proyectos	10	1	10	834.000	144.410	689.590	17
Asistencia técnica	5	5	100	290.000	290.000	0	100
Total	19	8	42	2.012.733	1.199.398	813.335	60

* Se excluyen los gastos de apoyo.

** Se eliminaron 45,5 toneladas métricas (65.242 toneladas de CO₂ equivalente) de un total de 48,9 toneladas métricas (70.104 toneladas de CO₂ equivalente) de HFC.

11. Al cierre de 2023, de los 19 proyectos aprobados se habían terminado dos proyectos de inversión, una actividad de preparación de proyectos y cinco proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, por lo que restaban 11 proyectos en curso. Esas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.

12. Del total de fondos acumulados aprobados, que ascendían a USD 2.012.733, se han desembolsado USD 1.199.398, lo que representa una tasa de desembolso del 60%.

I.2 Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2023

13. Tras el proceso de evaluación se debatieron diversas cuestiones con los organismos bilaterales correspondientes que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 16 proyectos clasificados como "proyectos con demoras de ejecución" (14 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c); un proyecto de inversión relativo a los HFC; y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento se muestran dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe en la 96ª reunión.

14. En la 95ª reunión se han presentado detalles sobre el estado de ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para China (plan del sector de servicio técnico)¹² (ejecutado por Alemania y Japón), la India¹³ (ejecutado por Alemania) y los países insulares del Pacífico¹⁴ (ejecutado por Australia), así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes¹⁵ relacionados con el Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC de Burkina Faso (ejecutado por Alemania) y el PGEH para Viet Nam (ejecutado por Japón). Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Kenya (ejecutado por Francia) y Mauricio (ejecutado por Alemania), cuyos tramos debían presentarse en la 95ª reunión, algo que finalmente no se hizo, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.¹⁶

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu)

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

15. De los 48 proyectos en curso, excluidas las actividades de preparación de proyectos, 16 proyectos han cambiado la fecha prevista de terminación desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2022.

II. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de los HFC

16. A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relativos a los HFC para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de USD 480.000 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 5 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos.

Cuadro 5. Situación de los proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre de 2023

Tipo	Proyectos			Financiamiento (USD)			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobados	Desembolsado	Saldo	Desembolso (%)
Asistencia técnica, actividades de apoyo	7	7	100	480.000	479.080	920	99,8

* Se excluyen los gastos de apoyo.

17. Al cierre de 2023 se habían terminado las siete actividades de apoyo aprobadas.

18. Del total de fondos acumulados aprobados, que ascendían a USD 480.000, se han desembolsado USD 479.080, lo que representa una tasa de desembolso del 99,8%.

III. Recomendación

19. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- Tomar nota, con satisfacción, al 31 de diciembre de 2023, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15; y
- Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES EN 2023, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y obtenidos, y los proyectos finalizados.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos en 2023

País	Eliminación en 2023 (toneladas PAO)	Eliminación en 2023 (toneladas de CO ₂ eq.)*	Fondos estimados para desembolso en 2023 (USD)	Fondos desembolsados en 2023 (USD)	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2023	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2023**
Argentina	0,0	0	40.000	0	0	
Brasil	0,0	0	1.198.203	590.493	49	100
Burkina Faso	0,0	0	36.957	576	2	0
China	0,0	0	474.017	139.507	29	100
Colombia	0,0	0	60.308	2.498	4	50
Egipto	0,0	0	151.551	48.602	32	0
India	0,0	0	1.081.000	941.000	87	33
Irán (República Islámica de)	0,0	0	432.400	73.742	17	20
Kenya	0,0	0	131.897	72.630	55	
Lesotho	0,0	0	51.159	67.963	133	
Liberia	0,0	0	90.346	61.319	68	0
Mauricio	0,0	0	176.800	118.363	67	0
México	3,5	0	851.616	961.547	113	100
Mongolia	0,0	0	3.000	8.112	270	0
Namibia	0,0	0	44.757	12.228	27	
Nigeria	1,6	0	120.000	251.059	209	
Papua Nueva Guinea	0,0	0	16.805	44.276	263	100
Seychelles	0,0	0	74.555	38.011	51	100
Viet Nam	0,0	0	77.502	0	0	100
Zimbabwe	0,0	0	40.806	125.469	307	50
Región: Asia y Pacífico Sur	0,0	0	81.497	131.889	162	0
Total general	5,1	0	5.235.176	3.689.283	70	46

* En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

** De proyectos que estaba previsto terminar en 2023.

Anexo II

**RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS
BILATERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS**

1. En el cuadro 1 del anexo II se muestra un resumen del estado de ejecución de los proyectos, por años.¹ Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2014 ya han finalizado.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años

Año	Proyectos*			Financiamiento (USD)**			
	Aprobados	Terminados	Terminados (%)	Aprobados	Desembolsado	Saldo	Desembolso (%)
1992	18	18	100	2.883.669	2.883.669	0	100
1993	10	10	100	1.445.586	1.445.586	0	100
1994	30	30	100	3.190.374	3.190.374	0	100
1995	17	17	100	4.654.902	4.654.902	0	100
1996	26	26	100	3.468.211	3.468.211	0	100
1997	32	32	100	4.040.251	4.040.251	0	100
1998	39	39	100	4.108.525	4.108.525	0	100
1999	59	59	100	12.131.407	12.131.407	0	100
2000	29	29	100	4.808.878	4.808.878	0	100
2001	41	41	100	7.523.213	7.523.213	0	100
2002	61	61	100	7.910.174	7.910.174	0	100
2003	32	32	100	6.810.120	6.810.120	0	100
2004	30	30	100	15.005.412	15.005.412	0	100
2005	28	28	100	18.183.034	18.183.034	0	100
2006	25	25	100	7.128.808	7.128.808	0	100
2007	13	13	100	3.138.440	3.138.440	0	100
2008	33	33	100	7.531.037	7.531.037	-1	100
2009	21	21	100	2.347.228	2.347.228	0	100
2010	20	20	100	3.278.389	3.278.389	-1	100
2011	20	20	100	6.821.798	6.821.798	0	100
2012	11	11	100	6.594.959	6.594.959	0	100
2013	7	7	100	2.276.412	2.276.412	0	100
2014	14	14	100	1.365.834	1.365.834	0	100
2015	26	25	96	4.881.449	4.742.669	138.780	97
2016	16	13	81	5.129.894	3.793.623	1.336.271	74
2017	9	5	56	2.605.614	2.276.064	329.550	87
2018	16	12	75	7.050.550	6.631.897	418.653	94
2019	5	3	60	1.829.814	1.166.105	663.709	64
2020	12	6	50	3.986.712	2.726.477	1.260.235	68
2021	19	4	21	4.678.887	1.639.925	3.038.962	35
2022	4	0	0	3.257.043	404.197	2.852.846	12
2023	23	1	4	2.201.953	30.000	2.171.953	1
Total	746	685	92	172.268.576	160.057.619	12.210.957	93

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo.

¹ Los datos se presentan según el año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de 1 millón de USD se considera un proyecto, igual que los preparativos de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO₂ equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES

País y código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Kenya KEN/PHA/80/INV/62	Francia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)	87	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Kenya KEN/PHA/86/INV/65	Francia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo)	0	Demoras de 12 y 18 meses	Solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	Francia	Reconversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare)	100	Demoras de 12 meses	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Francia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
China CPR/PHA/77/INV/574	Italia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de climatizadores domésticos)	1	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica de) IRA/PHA/77/INV/224	Italia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)	20	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica de) IRA/PHA/84/INV/237	Italia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)	6	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Nigeria NIR/PHA/81/INV/151	Italia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano).	100	Demoras de 12 meses	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Nigeria NIR/PHA/81/TAS/149	Italia	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)	100	Demoras de 12 meses	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Italia que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

País y código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Estado/cuestiones	Recomendación
Brasil BRA/PHA/82/TAS/321	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)	82	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Egipto EGY/PHA/84/INV/142	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)	34	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
India IND/PHA/86/INV/481	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (plan para el sector de servicio técnico de refrigeración)	94	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
India IND/PHA/87/INV/488	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo)	100	Demoras de 12 meses	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio MAR/PHA/79/INV/27	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (tercer tramo)	79	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio MAR/PHA/86/INV/30	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demoras de 12 y 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio MAR/PHA/88/TAS/33	Alemania	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión para la eliminación de HCFC	0	Demoras de 12 y 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/77/INV/179	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación en hidrocarburos)	58	Demoras de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que informe en la 96ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución