



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15
30 octobre 2024

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion
Montréal, 4 - 8 décembre 2024
Point 7(a)(ii) de l'ordre du jour provisoire¹

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

1. Les pays non visés à l'article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques², à savoir : l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale³, couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport d'avancement consolidé⁴.

2. Le rapport périodique de la coopération bilatérale⁵ inclut l'état de la mise en œuvre des projets, notamment sept projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l'article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.

3. Le Secrétariat a examiné pays par pays l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d'achèvement prévues notifiées en 2023, les répercussions possibles de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et les taux de décaissements prévus. L'analyse figurant dans le présent document se base sur

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

² Les rapports périodiques sont le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

³ Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Singapour, République slovaque, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et États-Unis d'Amérique.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14

⁵ Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95^e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.

les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO₂⁶.

4. Le présent document comprend les sections suivantes :

- I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l'annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours⁷ au niveau national. Elle recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre au Comité exécutif pour examen.
- II. Projets approuvés pour les substances visées à l'annexe F (les HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d'élimination progressive des HFC.
- III. Recommandation.

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1 Avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et progrès cumulatifs depuis 1992

5. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 189 millions \$US pour des projets pour les agences bilatérales, soit 172,27 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,73 millions \$US pour les coûts d'appui d'agence, comme l'indique le tableau I.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2023

Secteur	Financement (\$US)
Aérosols	2 051 914
Destruction	1 866 282
Efficacité énergétique	843 745
Mousses	8 093 731
Halons	6 147 361
Plan de la réduction progressive des HFC	774 000
Fumigènes	18 226 925
Plan de l'élimination finale	76 082 047
Production	10 000 000
Réfrigération	40 910 116
Divers secteurs	4 759 718
Solvants	2 512 738
Total partiel	172 268 576

⁶ Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes d'éq.CO₂ sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 95^e réunion.

⁷ Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

Coûts d'appui d'agence	16 730 516
Total	188 999 093

6. En 2023, 23 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de 10 476 tonnes PAO de la consommation de SAO et de 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq-CO₂) de la consommation de HFC. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.

7. Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L'annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2023

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Programme de pays	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Démonstration	39	38	97	9 533 176	9 409 431	123 745	99
Renforcement des institutions	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Investissement	255	222	87	117 633 417	108 024 447	9 608 970	92
Préparation de projet	139	126	91	6 695 111	5 665 522	1 029 589	85
Assistance technique	224	210	94	28 761 293	27 312 641	1 448 653	95
Formation	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	746	685	92	172 268 576	160 057 619	12 210 957	93

*À l'exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d'appui d'agence non compris.

8. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu'au 31 décembre 2013 sont récapitulés comme suit ainsi qu'au tableau 3:

- (a) **Élimination⁸** : En 2023, 5,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées⁹ et 8,2 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO ont été approuvées¹⁰ aux fins d'élimination. Depuis 1992, 9 215 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 476 tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq.CO₂) ont été éliminées, sur un total prévu de 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq.CO₂) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;
- (b) **Décaissements/approbations** : En 2023, 3,69 millions \$US ont été décaissés et 5,24 millions \$US devaient faire l'objet d'un décaissement selon le rapport périodique de 2022, ce qui représentait un taux de décaissement de 70 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 160,06 millions \$US ont été décaissés sur un total de 172,27 millions \$US approuvés pour décaissement (coûts d'appui d'agence non compris), soit un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2023, 2,2 millions \$US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
- (c) **Nombre de projets achevés** : En 2023, 15 projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 746 projets approuvés, 685 ont été achevés (à l'exclusion des projets clôturés ou

⁸ L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d'équivalent CO₂.

⁹ Pas d'élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC

¹⁰ Pas d'élimination approuvée en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

transférés), représentant un taux d'achèvement de 92 pour cent ;

- (d) **Rapidité de réalisation – projets d'investissement** : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 59 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d'investissement a été de 42 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation ;
- (e) **Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements** : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 67 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
- (f) **Préparation de projet** : Sur les 139 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2023, 126 ont été achevées, laissant 13 activités en cours. En 2023, trois activités de préparation ont été achevées ;
- (g) **Retards dans la mise en œuvre** : En tout, 61 projets d'investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, ces projets connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Seize d'entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre¹¹ », projets soumis à des procédures d'annulation (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n'étant pas soumis à de telles procédures) ;
- (h) **Accords pluriannuels (MYA)** : En 2023, 25 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 91 accords pluriannuels ont été approuvés et 66 ont été achevés, représentant un taux d'achèvement de 73 pour cent.

9. Le tableau 3 récapitule les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992.

Tableau 3. Progrès enregistrés par les agences bilatérales depuis 1992

Élimination réalisée		Décaissement (\$US)	Nombre de projets		Rapidité d'exécution pour la réalisation (mois)		Retards moyens des projets (mois)	Nombre d'accords pluriannuels	
Tonnes PAO	tonnes d'éq.CO ₂		Approuvés	Achevés	Investissement	Ne portant pas sur des investissements		Approuvés	Achevés
9 215	65 242	160 057 619	746	685	42	44	15	91	66

Projets portant sur les HFC

10. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 19 projets portant sur les HFC (dont un projet de démonstration, trois projets d'investissement, 10 activités de préparation de projets et cinq projets d'assistance technique pour des activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires s'élevant à 2 012 733 \$US (coûts d'appui d'agence non compris). Un récapitulatif de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

¹¹ Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n'ont pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Démonstration	1	0	0	123 745	0	123 745	0
Investissement**	3	2	67	764 988	764 988	0	100
Préparation de projet	10	1	10	834 000	144 410	689 590	17
Assistance technique	5	5	100	290 000	290 000	0	100
Total	19	8	42	2 012 733	1 199 398	813 335	60

* Frais d'appui d'agence non compris.

** 45,5 mt (65 242 tonnes d'éq.CO₂) sur 48,9 mt (70 104 tonnes d'éq.CO₂) de HFC ont été éliminées.

11. Fin 2023, sur les 19 projets approuvés, deux projets d'investissement, une activité de préparation de projet et cinq projets d'assistance technique pour des activités de facilitation ont été achevés, ce qui laisse 11 projets en cours. Ces activités en sont à différents stades de mise en œuvre.

12. Sur le total du financement cumulatif approuvé d'un montant de 2 012 733 \$US, 1 199 398 \$US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 60 pour cent.

I.2 Problèmes recensés dans la mise en œuvre de projets en 2023

13. Suite au processus d'examen, plusieurs questions ont été examinées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 16 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 14 se rapportant à des volets d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; un projet d'investissement relatif aux HFC ; et un projet d'assistance technique). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l'Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 96^e réunion.

14. Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l'entretien)¹² (mis en œuvre par l'Allemagne et le Japon), l'Inde¹³ (mis en œuvre par l'Allemagne) et les pays insulaires du Pacifique¹⁴ (mis en œuvre par l'Australie), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport¹⁵ associés au plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali sur les HFC du Burkina Faso (mis en œuvre par l'Allemagne) et au PGEH du Vietnam (mis en œuvre par le Japon), ont été soumis à la 95^e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris s'il y a lieu l'approbation des demandes de prolongation, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l'Allemagne), dont les demandes liées aux tranches étaient attendues lors de la 95^e réunion mais qui n'ont pas été soumises, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches¹⁶.

15. Sur les 48 projets en cours, à l'exclusion des projets de préparation de projet, 16 projets présentaient des dates prévues d'achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2022.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (les Îles Cook, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palau, Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu)

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

II. Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d'élimination progressive des HFC

16. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé sept projets relatifs aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 480 000 \$US (coûts d'appui d'agence non compris). Le tableau 5 récapitule l'état d'avancement de ces projets.

Tableau 5. État d'avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2023

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Assistance technique - activités de facilitation	7	7	100	480 000	479 080	920	99,8

* Frais d'appui d'agence non compris.

17. À la fin de 2023, les sept activités de facilitation approuvées avaient été réalisées.

18. Sur le total du financement cumulatif approuvé à hauteur de 480 000 \$US, 479 080 \$US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99,8 pour cent.

III. Recommandation

19. Le Comité exécutif pourrait envisager :

- (a) De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2023 soumis par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 ;
- (b) D'approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l'Annexe III au présent document.

Annexe I

**VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES
AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2023**

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en termes d'éliminations obtenues, de décaissements prévus et réalisés, et d'achèvement de projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre pour 2023

Pays	Elimination en 2023 (tonnes PAO)	Elimination en 2023 (tonnes d'éq. CO ₂)*	Fonds estimatifs décaissés en 2023 (\$US)	Fonds décaissés en 2023 (\$US)	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l'estimation en 2023	Pourcentage de projets prévus achevés en 2023**
Argentine	0,0	0	40 000	0	0	
Brésil	0,0	0	1 198 203	590 493	49	100
Burkina Faso	0,0	0	36 957	576	2	0
Chine	0,0	0	474 017	139 507	29	100
Colombie	0,0	0	60 308	2 498	4	50
Égypte	0,0	0	151 551	48 602	32	0
Inde	0,0	0	1 081 000	941 000	87	33
Iran (République islamique d')	0,0	0	432 400	73 742	17	20
Kenya	0,0	0	131 897	72 630	55	
Lesotho	0,0	0	51 159	67 963	133	
Libéria	0,0	0	90 346	61 319	68	0
Maurice	0,0	0	176 800	118 363	67	0
Mexique	3,5	0	851 616	961 547	113	100
Mongolie	0,0	0	3 000	8 112	270	0
Namibie	0,0	0	44 757	12 228	27	
Nigéria	1,6	0	120 000	251 059	209	
Papouasie-Nouvelle- Guinée	0,0	0	16 805	44 276	263	100
Seychelles	0,0	0	74 555	38 011	51	100
Viet Nam	0,0	0	77 502	0	0	100
Zimbabwe	0,0	0	40 806	125 469	307	50
Région : Asie- Pacifique	0,0	0	81 497	131 889	162	0
Total général	5,1	0	5 235 176	3 689 283	70	46

* Pas d'élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2023.

Annexe II

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 de l'Annexe II présente une vue d'ensemble de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par année¹. Tous les projets et activités approuvés de 1992 à 2014 sont à présent achevés.

Tableau 1. État d'avancement des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvés	Décaissés	Solde	Décaissés (%)
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	-1	100
2011	20	20	100	6 821 798	6 821 798	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	7	100	2 276 412	2 276 412	0	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 834	0	100
2015	26	25	96	4 881 449	4 742 669	138 780	97
2016	16	13	81	5 129 894	3 793 623	1 336 271	74
2017	9	5	56	2 605 614	2 276 064	329 550	87
2018	16	12	75	7 050 550	6 631 897	418 653	94
2019	5	3	60	1 829 814	1 166 105	663 709	64
2020	12	6	50	3 986 712	2 726 477	1 260 235	68
2021	19	4	21	4 678 887	1 639 925	3 038 962	35
2022	4	0	0	3 257 043	404 197	2 852 846	12
2023	23	1	4	2 201 953	30 000	2 171 953	1
Total	746	685	92	172 268 576	160 057 619	12 210 957	93

*À l'exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d'appui d'agence non compris.

¹ Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un montant de 1 million \$US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 \$US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d'éq.CO₂ éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.

Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

Pays/code du projet	Agence	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État d'avancement/Questions	Recommandation
Kenya KEN/PHA/80/INV/62	France	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	87	12 mois de retard	Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Kenya KEN/PHA/86/INV/65	France	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	0	12 et 18 mois de retard	Demander au gouvernement de la France de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	France	Reconversion pour passer du HFC-134a à l'isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare)	100	12 mois de retard	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Chine CPR/PHA/77/INV/574	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan sectoriel de fabrication de climatiseurs individuels)	1	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d') IRA/PHA/77/INV/224	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)	20	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/INV/237	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)	6	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Nigéria NIR/PHA/81/INV/151	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes)	100	12 mois de retard	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l'Italie de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Nigéria NIR/PHA/81/TAS/149	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	100	12 mois de retard	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l'Italie de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Brésil BRA/PHA/82/TAS/321	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)	82	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet

Pays/code du projet	Agence	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État d'avancement/Questions	Recommandation
		(secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)			ayant des retards de mise en œuvre
Égypte EGY/PHA/84/INV/142	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, la deuxième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	34	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Inde IND/PHA/86/INV/481	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	94	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Inde IND/PHA/87/INV/488	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)	100	12 mois de retard	Prenant note de la décision 77/8(j), demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/79/INV/27	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche)	79	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/86/INV/30	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	12 et 18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Maurice MAR/PHA/88/TAS/33	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	12 et 18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
Mexique MEX/PHA/77/INV/179	Allemagne		58	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 96 ^e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre