



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/9
30 mai 2000

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente et unième réunion
Genève, 5-7 juillet 2000

RAPPORT PÉRIODIQUE DES COOPÉRATIONS BILATÉRALES

Ce document comprend :

- Les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds
- Les rapports périodiques des coopérations bilatérales de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Japon, de la Suède et du Royaume-Uni (janvier-décembre 1999)

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Commentaires

1. Les pays suivants, qui participent à des activités de coopération bilatérale, ont soumis un rapport périodique (voir annexe I-VIII) : Allemagne, Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, France, Japon, Royaume-Uni et Suède. Les données contenues dans ces rapports sont incluses dans la base de données du Rapport périodique global. L'Autriche indique avoir achevé son projet et fourni un rapport d'achèvement de projet en 1999. Dans la base de données ont également été incluses des données supplémentaires – tirées de précédents rapports périodiques d'autres pays qui participent à des activités de coopération bilatérale. La Belgique, le Danemark et la Finlande qui ont des projets en cours, n'ont pas communiqué de rapport.

2. Le tableau suivant présente des données sommaires sur la coopération bilatérale. Plus de 39 millions \$US ont été approuvés pour des activités bilatérales. À la lecture du tableau, on peut constater que 52 pour cent des activités bilatérales ont été achevées. Bien que la plupart des projets bilatéraux ne portent pas sur des investissements, les agences bilatérales estiment que leurs projets aboutiront à une élimination annuelle totale de 2152 tonnes ODP lorsqu'ils seront achevés. Les projets bilatéraux achevés ont abouti à une élimination de 549 tonnes. Le taux de décaissement pour les activités bilatérales est de 49 pour cent.

RÉSUMÉ DES DONNÉES ANNUELLES SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Année d'approbation	Nombre de projets approuvés	Nombre de projets achevés	Pourcentage de projets achevés	ODP à éliminer	ODP éliminé	Pourcentage d'ODP éliminé	Fonds approuvés \$US	Fonds décaissés \$US	Pourcentage de fonds décaissés	Solde (\$US)
1991	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
1992	18	18	100%	0	0	0%	39,291	39,291	100%	0
1993	10	10	100%	41	0	0%	1,445,586	1,445,586	100%	0
1994	30	28	93%	254	243	96%	3,197,752	3,059,696	96%	138,056
1995	17	15	88%	263	296	113%	4,698,340	3,797,554	81%	900,786
1996	25	19	76%	208	10	5%	3,368,696	2,798,265	83%	570,431
1997	34	20	59%	174	0	0%	4,387,561	2,831,596	65%	1,555,965
1998	40	8	20%	89	0	0%	4,601,506	2,313,109	50%	2,268,397
1999	57	3	5%	1,124	0	0%	14,534,401	135,536	1%	14,396,484
Total	231	121	52%	2,152	549	26%	39,117,511	19,265,011	49%	19,830,119

Australie

3. L'Australie a achevé six des huit projets approuvés au titre de la coopération bilatérale jusqu'en 1999. Un des deux projets encore en cours, un projet de démonstration pour le bromure de méthyle au Kenya (KEN/FUM/21/DEM/12) a été annulé à la trentième réunion. L'Australie reversera, à la trente-deuxième réunion, le solde de ces fonds (91 869,87 \$US) qui seront réaffectés, avec un rapport d'annulation du projet.

4. Le projet de l'Australie au Viet Nam semble progresser après avoir souffert de retard, dans un premier temps.

5. Le taux de décaissement de l'Australie est de 39 pour cent; toutefois, à l'exclusion du projet kényen dont les comptes sont en train d'être clôturés, le taux de décaissement de l'Australie est de 55 %, aucun décaissement n'ayant été fait pour le projet de 282 687 \$US au Viet Nam.

Canada

6. Le Canada a achevé 9 des 37 projets¹ approuvés au titre de la coopération bilatérale. Aucun des 24 projets en cours du Canada ne figure dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre.

7. Le taux de décaissement du Canada, y compris pour tous les projets approuvés en 1999, est de 74 pour cent.

France

8. La France a achevé 28 des 61 projets approuvés au titre de la coopération bilatérale sous l'égide du Fonds multilatéral². Le taux de décaissement de la France, y compris pour tous les projets approuvés en 1999, est de 26 pour cent; toutefois, si l'on exclut les projets approuvés en 1999 et les projets de récupération et de recyclage pour lesquels aucun décaissement ne peut être effectué tant qu'une réglementation n'est pas en vigueur, le taux de décaissement de la France est de 62 %.

9. Les 5 projets suivants sur les 33 projets en cours de la France sont classés dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre. Un rapport sur l'état de ces projets sera requis pour communication à la trente-deuxième réunion.

Numéro du projet	Titre du projet	Durée du retard prévu
IRA/REF/24/INV/34	Conversion to non-CFC facilities of 4 companies producing cars and wagons with MAC umbrella project	14 mois
LEB/REF/23/TAS/21	Implementation of an ODS recovery and recycling network	47 mois
MAU/REF/14/TAS/05	Conversion of CFC-based commercial refrigeration installations in the fishing industry	45 mois
MOR/REF/23/TAS/17	Implementation of an ODS recovery and recycling network	47 mois
MOR/REF/23/TRA/18	Training programme	24 mois

¹ Un projet a été annulé et n'est pas compris dans le nombre de projets achevés ou approuvés.

² Un projet a été annulé et n'est pas compris dans le nombre de projets achevés ou approuvés.

10. Le projet d'installations de réfrigération commerciale à base de CFC dans l'industrie de la pêche en Mauritanie (MAU/REF/14/TAS/05) a été approuvé en septembre 1994 et classé l'an dernier dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre. Le projet devrait être achevé avec 45 mois de retard, 7 mois de retard supplémentaires par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la France a informé la Mauritanie que si ce projet, de même que le projet de formation, n'était pas achevé avant la fin de 1999, elle se préparerait à l'annuler. Dans les commentaires de la base de données de son Rapport périodique, la France indique qu'un contrat a été signé avec la Mauritanie et que le projet devrait être achevé avant mai 2000.

11. Les deux projets de récupération et de recyclage - au Maroc et au Liban - sont retardés en attendant que les conditions fixées par le Comité exécutif soient remplies, à savoir qu'une législation/réglementation soit en vigueur avant la mise en œuvre des projets de récupération et de recyclage.

12. Le projet parapluie MAC en Iran (IRA/REF/24/INV/24) et le projet de formation au Maroc (MOR/REF/23/TRA/18) devraient tous les deux être achevés en 2000.

Allemagne

13. L'Allemagne a achevé 18 des 48 projets³ approuvés au titre de la coopération bilatérale. Le taux de décaissement de l'Allemagne est de 32 pour cent; toutefois, si l'on exclut les projets approuvés en 1999, le taux de décaissement de l'Allemagne est de 77 pour cent;

14. Un des 30 projets en cours de l'Allemagne est classé dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre.

15. Le projet d'investissement Chem Tech Stella Industries, Port Luis (MAR/ARS/27/INV/11) pour l'élimination des CFC est classé dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre. Aucun fonds n'a été décaissé pour ce projet approuvé en mars 1999. Le projet devrait être achevé avec 12 mois de retard. L'Allemagne sera priée de fournir un rapport de situation sur ce projet à la trente-deuxième réunion.

Japon

16. En 1999, le Comité exécutif a approuvé quatre projets de coopération bilatérale pour le Japon. Aucun décaissement n'a été signalé pour ces projets. Les projets se poursuivent et ne devraient pas présenter de retard de mise en œuvre.

³ Deux projets ont été annulés et ne sont pas inclus dans le nombre des projets achevés ou approuvés.

Suède

17. À sa dernière réunion en 1999, le Comité exécutif a approuvé trois projets au titre de la coopération bilatérale pour la Suède. Aucun décaissement n'a été signalé pour ces projets. Les projets se poursuivent et ne devraient pas présenter de retard de mise en œuvre.

Royaume-Uni

18. Le Royaume-Uni a un projet approuvé au titre de la coopération bilatérale, un prêt à des conditions de faveur pour le secteur de la réfrigération au Mexique. C'est la Banque mondiale qui exécute le projet pour le Royaume-Uni. Aucun fonds n'a été décaissé pour ce projet. Le Royaume-Uni a indiqué que le contrat entre l'agent financier (NAFIN) et l'agence d'exécution (la Banque mondiale) n'a pas été signé aussi vite qu'on s'y attendait. La mise en œuvre du projet devrait commencer en août 2000 après signature d'un accord de sous-subvention, en juin.

États-Unis d'Amérique

19. Les États-Unis d'Amérique ont achevé 49 des 58 projets approuvés au titre de la coopération bilatérale. Le taux de décaissement des États-Unis est de 92 pour cent.

20. Sur les neuf projets en cours des États-Unis, deux sont classés dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre et avaient déjà été classés dans cette catégorie l'an dernier.

Numéro du projet	Titre du projet	Durée du retard attendu
COS/REF/19/DEM/09	MAC and refrigerated transport demonstration project	29 mois
CPR/REF/16/INV/116	Staged project to produce CFC-free refrigerators in China (stage 1b: field testing, stage 2: changeover of foam blowing agent to cyclopentane and refrigerant to isobutane in Haier Refrigerator Factory)	45 mois

21. Le projet de démonstration MAC au Costa Rica (COS/REF/19/DEM/09) est classé dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre. Il devrait être terminé avec 29 mois de retard, en mai 2000. La plupart des fonds destinés à ce projet ont été décaissés. Les États-Unis indiquent que l'atelier de formation et la livraison de l'équipement devraient avoir lieu en mai 2000.

22. Le projet d'investissement Haier Refrigeration en Chine (CPR/REF/126/INV/116) est classé dans la catégorie des projets présentant un retard de mise en œuvre. Il n'a pas été totalement classé en attendant que les États-Unis puissent vérifier que l'ancien équipement a été intégralement détruit, qu'un certificat de sécurité a été délivré et que la production initiale, avec la nouvelle technologie, a commencé. Les États-Unis ont fourni le même rapport sur ce projet l'année dernière.

RECOMMANDATIONS

Le Comité exécutif pourrait envisager :

1. De prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suède.
2. De demander aux gouvernements de l'Allemagne, des États-Unis et de la France de fournir à la trente-deuxième réunion du Comité exécutif des rapports sur les projets présentant un retard de mise en œuvre.
3. De noter que le gouvernement de l'Australie reversera le solde (91 869,87 \$US) du projet de démonstration du bromure de méthyle au Kenya (KEN/FUM/21/DEM/12) à la trente-deuxième réunion, pour nouvelle affectation, avec un rapport d'annulation sur le projet.
