



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
7 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА**

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7(a)(i) предварительной повестки дня¹

СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

1. В сводном докладе о ходе работы кратко излагается информация о ходе работы и финансовая информация, предоставленная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями² по состоянию на 31 декабря 2024 года в их соответствующих докладах о ходе работы³, представленных в секретариат.

2. Сводный доклад о ходе работы и доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей охватывают все регулируемые вещества в соответствии с Монреальским протоколом. В нем представлена информация о проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, которые получают финансирование в рамках регулярных взносов в Многосторонний фонд, а также о тех, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки⁴. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств подлежат возвращению в секретариат, секретариат больше не будет представлять доклады по этим проектам в отдельном

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

² Доклады о ходе работы были представлены следующими учреждениями: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк (документы от UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 до UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).

³ По требованию Исполнительного комитета, членам Комитета должна предоставляться подробная информация по каждому проекту, причем по запросу она должна быть доступна в распечатанном виде (решение 19/23). База данных к Сводному докладу о ходе работы размещена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы в программе Microsoft Excel.

⁴ На своем 77-м совещании Исполнительный комитет с благодарностью принял дополнительные взносы, объявленные 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки, отмечая, что такое финансирование является одноразовым и не заменяет взносы доноров. Указанный вклад внесли следующие Стороны: Австралия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

порядке. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС применительно ко всем регулируемым веществам, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах эквивалента CO₂⁵.

Процесс обзора, проведенный секретариатом

3. Секретариат рассмотрел по отдельности все ежегодные доклады о ходе работы, представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. В основу этого обзора были положены контрольные этапы, установленные для инвестиционных и неинвестиционных проектов, в том числе подписание соглашений; дата первой выплаты средств; положение дел с закупкой и установкой оборудования; положение дел с оказанием услуг, включая подготовку технических специалистов в области холодильного оборудования и таможенных служащих; объем выплаты утвержденных средств; завершение проекта с оперативной и финансовой точек зрения; возврат остатка средств.

4. В процессе обзора были выявлены потенциальные проблемы, в том числе случаи, в которых соглашения не были подписаны из-за задержек, связанных с административными вопросами; ситуации отсутствия национального сотрудника по озону; непредставление докладов о финансовых аспектах работы; задержки в процессе закупок, преимущественно вызванные проблемами с цепочкой поставок, которые касались в первую очередь наличия идентификаторов хладагентов; дефицит альтернативных технологий на местных рынках; трудности с поиском технических специалистов и консультантов для проведения специализированных мероприятий и проблемы с безопасностью на страновом уровне. По всем проектам, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, отмечались низкие темпы выплаты утвержденных средств и/или необходимость в продлении запланированного срока завершения.

5. Кроме того, секретариат неоднократно обменивался информацией с каждым из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в отношении проектов и мероприятий, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, в результате чего несколько вопросов было урегулировано удовлетворительным образом. Применительно к тем проектам и мероприятиям, в рамках которых имеющиеся вопросы урегулировать не удалось, предлагаемые рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом были обсуждены и согласованы с соответствующими двусторонними учреждениями или учреждениями-исполнителями. Проекты и мероприятия, для которых запрашивалось продление срока завершения, рассматриваются в основных документах, тогда как перечень проектов⁶, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, приведен в приложении III к каждому докладу о ходе работы, представленному двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. Рекомендации будут рассмотрены на 97-м совещании в ходе обсуждений доклада о ходе работы каждого из учреждений.

6. В соответствии с решением 84/45(с) секретариат выявил все компоненты многолетних соглашений (МЛС), по которым имеются задержки в осуществлении, и сообщил об этом соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. Рекомендации секретариата содержатся в приложении III к каждому докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

7. В настоящем документе кратко отражен ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года в отношении всех регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), по всем проектам, утвержденным по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит

⁵ В соответствии с решением 84/12(a)(iv) в доклады о ходе работы, представляемые 97-му совещанию, включаются измерения ГФУ в тоннах CO₂-эквивалента.

⁶ За исключением проектов, которые рассматриваются в соответствующих документах по проектным предложениям или в докладах по проектам с конкретными требованиями к представлению отчетности (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).

обзор положения дел с осуществлением каждого текущего⁷ проекта на страновом уровне. В нем перечислены проекты с задержками в осуществлении и сообщается о потенциальном воздействии на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также выявлены проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Кроме того, настоящий документ содержит, как того требует решение 95/12(с)⁸, заключительный доклад о результатах проектов, связанных с ГФУ, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

8. Доклады о ходе работы двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей не включали в себя никаких вопросов политики для рассмотрения Исполнительным комитетом. В рамках проведенного секретариатом обзора докладов о ходе работы также не было выявлено никаких вопросов политики.

Ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года

9. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 4,27 млрд долл. США на проекты для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, в том числе 3,82 млрд долл. США на осуществление инвестиционных и неинвестиционных проектов и 449,74 млн долл. США на вспомогательные расходы учреждений, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2024 года (долл. США)

Сектор	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный Банк	Двусторонние учреждения	Итого
Аэрозоли	26 054 837	882 689	34 397 921	22 984 030	2 051 914	86 371 391
Уничтожение	4 436 037	4 090 040	5 845 540	600 000	2 046 282	17 017 899
Энергоэффективность	2 362 019	3 510 000	3 922 688	1 095 689	3 315 995	14 206 391
Пожаротушение	0	0	0	0	0	0
Пеноматериалы	174 543 644	0	88 540 224	136 059 064	8 093 731	407 236 662
Галоны	4 996 973	767 640	1 780 369	70 221 038	6 147 361	83 913 381
План поэтапного сокращения ГФУ	16 001 127	10 226 124	25 910 369	5 665 704	1 812 669	59 615 993
Фумиганты	20 081 241	2 614 366	78 028 741	5 837 887	18 226 925	124 789 159
Многосекторальные проекты	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Прочее	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
План поэтапного отказа	427 990 351	93 199 042	428 605 072	223 065 129	83 336 518	1 256 196 111
Технологические агенты	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Производство	1 060 066	0	50 638 105	422 973 496	10 000 000	484 671 667
Холодильное оборудование	142 922 668	13 856 016	185 836 795	180 473 484	40 910 116	563 999 079
Разное	81 663 722	331 492 381	30 598 719	30 181 553	5 239 718	479 176 093
Растворители	63 699 997	198 860	23 247 443	10 237 394	2 512 738	99 896 432
Стерилизаторы	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855

⁷ К текущим проектам отнесены все проекты, которые находились на стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процентное выражение выплаченных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.

⁸ Исполнительный комитет поручил секретариату представить в сводном докладе о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

Сектор	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный Банк	Двусторонние учреждения	Итого
Промежуточный итог	967 517 233	460 837 158	975 146 030	1 231 798 720	183 693 966	3 818 993 107
Вспомогательные расходы учреждений	134 117 165	37 507 755	129 056 352	131 018 159	18 039 532	449 738 964
Итого	1 101 634 398	498 344 913	1 104 202 382	1 362 816 878	201 733 499	4 268 732 070

10. В 2024 году были утверждены 412 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному сокращению потребления и производства ОРВ на 488 616 тонн ОРС и потребления ГФУ на 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO₂-экв.). В приложении I приведена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам в 2024 году.

11. В таблице 2 отражено положение дел с осуществлением проектов, включая выплату средств, в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация с 1991 года.

Таблица 2. Положение дел с осуществлением проектов в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года

Вид проекта	Число проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено %	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено %
Страновые программы	165	165	100	7 266 559	7 266 559	0	100
Демонстрационные проекты	145	134	92	65 334 188	61 098 076	4 236 113	94
Укрепление организационных структур (УОС)	1 521	1 370	90	203 162 676	168 390 817	34 771 859	83
Инвестиционные проекты	3 473	3 130	90	2 954 378 397	2 743 326 048	211 052 349	93
Подготовка проектов	2 094	1 871	89	116 185 625	100 792 790	15 392 834	87
Техническая помощь	2 341	2 052	88	446 858 898	398 052 383	48 806 515	89
Обучение	324	324	100	25 806 763	25 806 763	0	100
Итого	10 063	9 046	90	3 818 993 107	3 504 733 436	314 259 671	92

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

12. Осуществление проектов и мероприятий двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за 2024 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года кратко отражены ниже:

- а) **Поэтапный отказ⁹**: В 2024 году было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 9 170,8 тонн ОРС и потребление ГФУ в объеме 97,5 метрических тонн (192 602 тонн CO₂-экв.),²-экв.), а также было утверждено дополнительное поэтапное прекращение потребления и производства ОРВ в объеме 7 362 тонн ОРС и потребления ГФУ в объеме 3 684 метрических тонн (8 445 053 тонн CO₂-экв.). С 1991 года в рамках утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты) было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 510 094 тонн ОРС из ожидаемого общего объема 488 616 тонн ОРС и 1 086 метрических тонн (1 606 380 тонн CO₂-экв.) из ожидаемого общего потребления ГФУ в объеме 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO₂-экв.). Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 метрических тонн (1 627 017 тонн CO₂-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта. С 2022 года из ожидаемого совокупного

⁹ Поэтапный отказ от ОРВ выражен в тоннах ОРС, а поэтапный отказ от ГФУ – в метрических тоннах (т) и в тоннах CO₂-экв.

объема 1 274,3 метрических тонн (18 858 948 тонн CO₂-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта из утвержденных проектов было уничтожено 314,1 метрических тонн (4 648 938 тонн CO₂-экв.);

- b) **Выплаты/утвержденные средства:** В 2024 году было выплачено 94,54 млн долл. США и запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2023 год 85,53 млн. долл. США, что составляет 111% от запланированного объема выплат. Из общего объема средств 3,82 млрд долл. США, утвержденных к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждений), в общей сложности было выплачено 3,5 млрд долл. США, что соответствует уровню выплат в 92%. В 2024 году для освоения было утверждено 155,62 млн долл. США;
- c) **Экономическая эффективность (в ОРС)¹⁰:** В период с 1991 года средняя экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 8,73 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 4,56 долл. США/кг. Средняя экономическая эффективность инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 5,39/кг применительно к завершенным проектам и 12,46/кг применительно к текущим проектам¹¹;
- d) **Число завершенных проектов:** В 2024 году было завершено 245 проектов. С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (без учета проектов, которые были закрыты или перенесены), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенных проектов составляет 90%;
- e) **Темпы выполнения – инвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем за 46 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;
- f) **Темпы выполнения – неинвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2024 году, были осуществлены в среднем за 39 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем спустя 12 месяцев после их утверждения;
- g) **Подготовка проектов:** Из 2 094 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, было завершено 1 871 мероприятие, тогда как остальные 223 находятся в процессе осуществления. В 2024 году были утверждены 82 мероприятия по подготовке проектов и 76 из них были завершены;
- h) **Задержки в осуществлении:** По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 1 017 проектов, а задержка в их осуществлении в среднем составляла восемь месяцев. Семьдесят восемь из этих

¹⁰ В том числе 8 705 тонн в проектах, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO₂-экв. не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов.

¹¹ Более высокий показатель экономической эффективности по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Экономическая эффективность МЛС, касающихся плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), составляет 56,53 долл. США/кг ОРС, для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) она составляет 23,93 долл. США/кг ОРС, а для этапа II ПОДПОП – 4,16 долл. США/кг ОРС.

проектов относятся к категории «проекты с задержками в осуществлении»¹², которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности, поскольку к демонстрационным проектам, подготовке проектов и УОС эти процедуры не применяются.

- i) **МЛС:** В 2024 году в процессе осуществления находились один ПОДПОП, 151 МЛС по планам поэтапного отказа от ГХФУ (ПОДПО), 67 МЛС по планам реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) и два МЛС по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23. За период с 1991 года было утверждено 541 МЛС и завершено выполнение 320 МЛС, таким образом, доля осуществления составила 59%. В приложении IV приводятся сводные данные о совокупном объеме финансирования, утвержденного и выплаченного на мероприятия ПОДПО на уровне стран.

13. В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года.

Таблица 3: Работа, проделанная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года

Достигнутый постепенный отказ		Уничтожено ГФУ-23 как побочного продукта	Выплаты (долл. США)	Средняя экономическая эффективность (долл. США/кг)			Число проектов		Темпы выполнения до завершения (месяцы)		Средняя задержка по проектам (месяцы)	Число МЛС	
тонн ОРС*	т CO ₂ -экв.**			Потребление	Производство	Выбросы ГФУ-23	Утверждено	Завершено	Инвестицион.	Неинвестицион.		Утверждено	Завершено
510 094	1 606 380	4 648 938	3 504 733 436	8,73	4,56	0,66	10 063	9 046	38	38	8	541	320

*Потребление и производство ОРВ.

** Проекты, связанные с ГФУ.

*** Уничтожение ГФУ-23 как побочного продукта, о котором докладывалось в документах к проектным предложениям.

Проекты, связанные с ГФУ

14. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов, связанных с ГФУ (включая 10 демонстрационных проектов, 117 инвестиционных проектов, 200 мероприятий по подготовке проектов и 218 проектов технической помощи) на общую сумму 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) в целях поэтапного отказа от 8 705 тонн (17 999 535 т CO₂-экв.) потребления ГФУ. Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов приведена в таблице 4, а соответствующие данные уже представлены в пунктах 9–13.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*

Вид проекта	Число проектов			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено %	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено %
Демонстрационные проекты	10	0	0	4 232 415	189 962	4 042 453	4
Инвестиционные проекты	117	14	12	56 214 082	16 083 018	40 131 064	29
Подготовка проектов	200	107	54	19 179 406	12 407 711	6 771 695	65
Техническая помощь	218	159	73	22 856 718	17 689 339	5 167 379	77
Итого	545	280	51	102 482 622	46 370 030	56 112 592	45

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

¹² Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1%, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). В соответствии с решением 84/45(с) компоненты МЛС подпадают под действие процедуры отмены.

15. По состоянию на конец 2024 года из 545 проектов завершены 14 инвестиционных проектов, 107 мероприятий по подготовке проектов и 159 проектов технической помощи, тогда как 265 проектов находятся в процессе осуществления. Эти мероприятия находятся на разных стадиях осуществления.

16. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) было выплачено 46 370 030 долл. США, что соответствует уровню расходования средств в 45%.

17. В приложении III приводится информация обо всех проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с указанием положения дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.

Проблемы, выявленные в осуществлении проектов в 2024 году

18. Исходя из запланированных дат завершения, указанных в докладе о ходе работы за 2023 год, и результатов, представленных в докладах о ходе работы за 2024 год, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители завершили 56% от всех проектов, которые они планировали завершить в 2024 году. За время, прошедшее после представления доклада о ходе работы за 2023 год, запланированные даты завершения были перенесены на более поздний срок применительно к 194 из 643 текущих проектов (за исключением УОС и подготовки проектов).

19. В 2024 году двусторонние учреждения и учреждения-исполнители обеспечили суммарный объем выплат в размере 111%. Результаты по странам/регионам выглядят следующим образом: в 63 странах (включая регионы) доля выплат превысила 85%, тогда как в 39 странах доля выплат была ниже 50%.

20. В общей сложности двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны представить на 98-й сессии доклады по 78 текущим проектам, по которым отмечаются задержки в осуществлении, и 14 текущим траншам МЛС, возобновлению проектов по УОС и подготовке ПОДПО, в отношении которых рекомендовано представить доклады о положении дел.

Заключительный доклад о результатах инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ (решение 95/12(c))

21. В соответствии с решением 78/3(g) Исполнительный комитет утвердил шесть инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, исключительно в производственном секторе, с финансированием за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ. Все проекты были завершены. В настоящем разделе приводится заключительный доклад, представленный в соответствии с решением 95/12(c). Краткая информация об основных результатах содержится в таблице 5, тогда как дальнейшие подробности изложены в пунктах 22–27.

Таблица 5. Краткая информация об основных результатах инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, которые были утверждены в соответствии с решением 78/3(g)

Страна/Название проекта/Код проекта	Учреждение	Воздействие (постепенный отказ – достигнутые объемы)		Дата утверждения	Дата завершения
		т	тонны CO ₂ - экв.		
Бангладеш: Переход с ГФУ-134а на изобутан в качестве хладагента в производстве бытовых холодильников и с поршневого компрессора на основе ГФУ-134а на энергоэффективный компрессор (изобутан) в компании Walton Hi-Tech Industries Limited. (BGD/REF/80/INV/01+)	ПРООН	230,63 (ГФУ-134а)	329 801 (ГФУ-134а)	Ноя-2017	Дек-2019
Аргентина: Проект конверсии с заменой ГФУ-134а на хладагент на основе изобутана (R-600a)/пропана (R-290) в производстве бытовых холодильников и коммерческого холодильного оборудования в компаниях Briket, Bambi и Mabe-Kronen. (ARG/REF/81/INV/01+)	ЮНИДО	96,55 (ГФУ-134а)	138 069 (ГФУ-134а)	Июнь-2018	Июнь-2022
Ливан: Переход с ГФУ-134а и ГФУ-404А на R-600a и R-290 в бытовых холодильниках в Lematic Industries (LEB/ REF/81/INV/03+)	ЮНИДО	78,46 (ГФУ-134а); 34,08 (R-404A)	112 198 (ГФУ-134а); 133 662 (R-404A)	Июнь-2018	Дек-2020
Мексика: Конверсия коммерческого холодильного оборудования на двух предприятиях с переходом с ГФУ-134а и R-404А в качестве хладагентов на пропан (R-290) и изобутан (R-600a) в компании Imbera (MEX/REF/81/INV/04+)	ЮНИДО	70,96 (ГФУ-134а); 5,91 (R-404A)	101 470 (ГФУ-134а); 23 187 (R-404A)	Июнь-2018	Дек-2021
Китай: Переход с C5+ГФУ-245fa на C5+ГФО в производстве бытовых холодильников (Hisense Kelon) (CPR/FOA/82/INV/06+)	ПРООН	250,00 (ГФУ-245fa)	257 500 (ГФУ-245fa)	Дек-2018	Июнь-2021
Таиланд: Переход с ГФУ на пропан (R-290) и изобутан (R-600a) в качестве хладагента в производстве коммерческого холодильного оборудования в компании Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+)	Всемирный Банк	8,78 (ГФУ-134а)	12 555 (ГФУ-134а)	Дек-2018	Дек-2021

Конверсия в компании Walton Hitech Industries Limited (Бангладеш)

22. Проект позволил обеспечить успешный переход предприятия на технологии на основе углеводородов, которые, по оценкам, ведут к повышению энергоэффективности не менее чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ-134а. Учитывая, что Walton является ведущим производителем бытовых холодильников на местном рынке, конверсия этой компании внесла значительный вклад в сдерживание роста использования ГФУ-134а в бытовых холодильниках по всей стране. К основным трудностям в осуществлении относятся перепроектирование компрессоров под работу на R-600а, изменения в процессах производства для обеспечения безопасного обращения с горючими хладагентами, а также потребность в дополнительных инвестициях в испытательные камеры для тестирования оборудования на основе углеводородов.

Конверсия в компаниях Briket, Bambi и Mabe-Kronen (Аргентина)

23. Этот проект первоначально планировалось завершить к июню 2020 года, но возникли задержки из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Проблемы с цепочкой поставок сказались на закупках, установке и размещении заказа на производство оборудования на основе R-600а, в также на учебных мероприятиях, посвященных безопасному использованию углеводородов в производстве и техобслуживании холодильников. Дополнительные трудности были связаны с проектированием продуктов, безопасно работающих на углеводородах, и с созданием потенциала для сотрудников завода и других субъектов деятельности в том, что касается протоколов безопасности. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных технических изменений в дизайне продуктов и за счет усилий по повышению информированности и учебных мероприятий, посвященных безопасности. Все три компании успешно перешли на технологии, основанные на углеводородах, которые, по оценкам, обеспечивает повышение энергоэффективности более чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ-134а. Проект привел к устойчивому внедрению энергоэффективных технологий на основе углеводородов в бытовых холодильниках в стране и способствовал созданию местного потенциала в отношении обращения с углеводородами при техобслуживании. Поддержка в повышении энергоэффективности этих технологий предоставлялась в рамках проекта «Содействие производству энергоэффективных холодильников в Аргентине в процессе перехода, связанного с поэтапным сокращением потребления гидрофторуглеродов», который получил финансирование в рамках Кигалийской программы по вопросам холодопроизводительности (K-CER) и осуществлялся ЮНИДО.

Конверсия в компании Lematic Industries (Ливан)

24. Компания успешно и устойчиво перешла на R-600а и R-290, причем последний хладагент используется в некоторых видах коммерческого холодильного оборудования. Переход на новые технологии привел к повышению энергоэффективности приблизительно на 20%. Одна из важнейших трудностей при осуществлении проекта была связана с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных усилий по обучению и созданию потенциала, которые способствовали распространению на рынке технологий на основе углеводородов. Кроме того, высокая стоимость энергоэффективных компонентов на основе углеводородов привела к росту конкуренции со стороны импортной продукции. Тем не менее переход предприятия на энергоэффективные методы производства на основе углеводородов способствовал сдерживанию роста потребления ГФУ в стране.

Конверсия в компании Imbera (Мексика)

25. Компания успешно и устойчиво перевела свою производственную деятельность на использование R-600а и R-290, что позволило нарастить энергоэффективность благодаря улучшенному дизайну продукции и повышению качества компонентов. По оценкам, энергоэффективность повысилась более чем на 10% по сравнению с исходным оборудованием.

Кроме того, проект способствовал снижению темпов роста потребления ГФУ в стране. Небольшие задержки с осуществлением проекта были вызваны преимущественно ограничениями в связи пандемией COVID-19. Основные трудности в осуществлении были связаны с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования, а также с задержками в разработке стандартов горючести для хладагентов на основе углеводородов в крупном коммерческом холодильном оборудовании. Своевременному осуществлению способствовала готовность компании вести тщательный мониторинг проектных мероприятий. Кроме того, учебные мероприятия и мероприятия по созданию потенциала в отношении использования хладагентов на основе углеводородов облегчили распространение этих технологий на рынке.

Конверсия в компании Hisense Kelon (Китай)

26. Этот проект первоначально планировалось завершить к декабрю 2020 года, однако возникли задержки, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID-19. Одна из главных трудностей заключалась в необходимости повысить плотность пеноматериала для сохранения прочности продукции, что привело к увеличению объемов ГФО в составе пеноматериала, а следовательно и к повышению стоимости компонента из пеноматериала в бытовых холодильниках, использующих альтернативы на основе ГФО по сравнению с ГФУ-245fa. Кроме того, потребовались дополнительные инвестиции в используемые на заводе помещения для смешивания и хранения в связи с повышенной нестабильностью и более высокой стоимостью ГФО по сравнению с ГФУ-245fa. Несмотря на эти трудности, проект способствовал улучшению понимания того, какие изменения необходимы ввести на предприятиях для производства пеноматериалов при использовании ГФО, включая оптимизацию состава в целях обеспечения надежного функционирования. Кроме того, он способствовал сокращению использования ГФУ-245fa в производстве бытовых холодильников на этом предприятии и снижению потребления энергии бытовыми холодильниками, использующими пеноматериалы на основе ГФО.

Конверсия в компании Pattana Intercool Co. Ltd. (Таиланд)

27. Первоначальное проектное предложение включало переход с ГУФ-134a на R-600a или R-290 в малом автономном коммерческом холодильном оборудовании. Тем не менее, с учетом конкретной конфигурации оборудования этой компании, в качестве предпочтительного варианта был выбран R-290, так как он отличается более высокой энергоэффективностью. Завершение проекта было перенесено на более поздний срок в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, включая запрет на поездки, из-за которого технические эксперты не смогли организовать заказ оборудования на месте ни провести обучение безопасному обращению с альтернативами на основе углеводородов. Эти ограничения коснулись в том числе мониторинга и посещений на местах с целью осуществления надзора, а также привели к задержкам с завершением плана организационной деятельности для нового предприятия и проведением заключительной проверки безопасности. Несмотря на эти трудности, компания успешно перешла на R-290 в качестве хладагента в своем коммерческом холодильном оборудовании, обеспечив высокий уровень холодопроизводительности и значительную экономию энергии. Ожидается, что это будет способствовать более широкому применению R-290 в аналогичном оборудовании другими компаниями. Помимо финансирования некоторых компонентов капиталовложений за счет собственных средств, компания ввела новаторские изменения на уровне проектирования с использованием «интернета вещей», что позволило улучшить контроль за производительностью оборудования с использованием таких устройств, как смартфоны и персональные компьютеры. Проект обеспечил устойчивую конверсию в связи со снижением производственных расходов, которое можно отнести на счет использования более доступных по цене хладагентов и компонентов для оборудования на основе R-290, повышения производительности оборудования и более четкого понимания того, как следует использовать хладагенты на основе углеводородов.

28. Исполнительный комитет может пожелать принять к сведению заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет

дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

Комментарии секретариата

29. Секретариат отметил, что по некоторым проектам имеются задержки, связанные с оперативными вопросами. В соответствии с решением 82/11(b) запросы о продлении сроков завершения проектов до разных дат вплоть до 31 декабря 2027 года подаются в докладах о ходе работы соответствующих учреждений-исполнителей и требуют утверждения Исполнительным комитетом. К таким проектам относятся ПОДПО для Алжира, Иордании, Нигера и Судана (ЮНИДО), один инвестиционный проект в Зимбабве (Франция и ПРООН) и ряд мероприятий, связанных с подготовкой национального реестра банков отходов регулируемых веществ (решение 91/66) (все учреждения). Кроме того, в соответствующих докладах о ходе работы затрагивается вопрос о возможной отмене этапов I и II ПОДПО для Афганистана (ЮНИДО), а также рассматриваются доклады о ПОДПО для Грузии (ПРООН) и Уганды (ЮНЕП), представленные в соответствии с решением 95/34(a).

30. Учреждения продолжили предоставлять информацию о конкретных шагах, предпринимаемых для преодоления задержек с осуществлением мероприятий, включая анализ соответствующих коренных причин и информацию о том, как избежать повторения подобных ситуаций. Аналогично информации, представленной в докладе о ходе работы за 2023 год, к основным выявленным проблемам относятся задержки с поставками и распределением оборудования, в основном в связи с задержками поставок идентификаторов хладагентов; замедленные темпы распространения на рынке технологий с более низким потенциалом глобального потепления (ППП); структурные изменения в правительствах, включая изменения в национальном органе по озону (НОО); политическая ситуация/ ситуация с безопасностью; трудности с поиском технических экспертов и консультантов для проведения проектных исследований, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ; а также задержки в представлении докладов в связи с недостатком потенциала НОО. Основные действия, предпринятые учреждениями, заключаются в определении процедур для своевременной закупки оборудования посредством долгосрочных соглашений с квалифицированными поставщиками; в том, что касается содействия внедрению альтернативных технологий с низким ППП, речь идет о тесном сотрудничестве с НОО и индустрией и осуществлении целевых программ, а также преодолении технических и операционных барьеров с помощью проектных мероприятий. К другим таким действиям относятся тесная координация с правительствами, включая консультации в ходе сетевых и других совещаний по конкретным вопросам на страновом уровне и определение планов действий для решения административных вопросов; расширение числа консультантов и технических экспертов, готовых проводить проектные исследования, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ, наряду с созданием потенциала консультантов в конкретных случаях; а также подготовка и создание потенциала сотрудников НОО и привлечение к участию руководителей государственных органов по вопросам, связанным с мониторингом хода работы и представлением докладов. На своем 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил увеличение финансовой поддержки, предоставляемой учреждениям-исполнителям в целях укрепления их потенциала для предоставления помощи по техническим и политическим вопросам странам, действующим в рамках статьи 5, в течение трехлетнего периода 2024–2026 годов (решение 93/95). Это увеличение обеспечивает поддержку для более эффективного осуществления различных мероприятий, особенно в странах с низкими объемами потребления.

Учет гендерной проблематики¹³

31. Все учреждения приняли целый ряд мер на уровне учреждений, НОО и проектов, с тем чтобы внедрить оперативную политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. Эти меры в первую очередь включают в себя разработку плана действий по внедрению этой политики как на этапе подготовки, так и на этапе осуществления проектов; повышение информированности и информационно-просветительскую деятельность в отношении указанной политики, адресованные НОО и другим субъектам деятельности; и мероприятия, направленные на обеспечение лучшей сбалансированности между мужчинами и женщинами в ходе осуществления проектов. Учреждения тесно сотрудничают с национальными партнерами и соответствующими проектными подразделениями, с тем чтобы обеспечить ясное понимание политики по учету гендерной проблематики; включать во все мероприятия положения, способствующие участию женщин на разных уровнях (например, в качестве консультантов, сотрудников управленческого аппарата и учащихся); взаимодействовать с соответствующими субъектами деятельности в целях сбора дезагрегированных данных в ходе проектных мероприятий и выявления трудностей, возникающих при внедрении гендерной политики и плана; и принимать меры для преодоления этих трудностей. Кроме того, учреждения распространяют информацию об историях успеха, что, как ожидается, послужит для дальнейшего укрепления политики по учету гендерной проблематики. ЮНЕП в ходе совещаний региональной сети в рамках своей Программы по содействию соблюдению также предусматривает специальные сессии в целях содействия внедрению политики по учету гендерной проблематики и мероприятия, необходимые для ее эффективной реализации.

Рекомендация

32. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:

- a) сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года, включая заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 95/12(c), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11;
- b) с признательностью усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для представления докладов о своей деятельности за 2024 год; и
- c) что на 98-м совещании двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят доклад по 78 проектам с задержками в осуществлении и 14 текущим проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел с их осуществлением, как указано в приложении III к каждому отдельному докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

¹³ Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять краткий доклад об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

Приложение I

**ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ
ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД**

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов.

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов за 2024 год

Страна	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны ОРС)*	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны CO ₂ -экв.)*	Предполагаемая сумма средств, выплаченных в 2024 году (долл. США)	Средства, выплаченные в 2024 году (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств сверх предполагаемой суммы в 2024 году	Процентная доля запланированных проектов, заверенных в 2024 году**
Афганистан	0,0	0	20 003	12 556	63	0
Албания	0,0	0	213 746	178 960	84	100
Алжир	0,0	0	287 737	131 577	46	60
Ангола	0,0	0	382 286	204 587	54	50
Антигуа и Барбуда	0,0	0	80 000	39 292	49	100
Аргентина	50,5	0	1 735 129	1 840 238	106	0
Армения	0,0	0	102 310	184 373	180	100
Багамские Острова	0,0	0	103 100	104 324	101	100
Бахрейн	16,0	0	232 375	318 484	137	100
Бангладеш	6,8	0	643 019	1 190 444	185	0
Барбадос	0,0	0	170 630	123 880	73	0
Белиз	0,0	0	103 369	115 632	112	100
Бенин	0,0	0	232 954	300 648	129	100
Бутан	0,0	0	98 365	70 652	72	0
Боливия (Многонациональное Государство)	5,1	10 000	333 604	279 057	84	100
Босния и Герцеговина	0,0	0	130 003	230 064	177	0
Ботсвана	0,0	0	312 524	425 144	136	25
Бразилия	74,4	0	2 570 559	5 046 925	196	100
Бруней-Даруссалам	0,0	0	179 108	93 095	52	0
Буркина-Фасо	0,0	0	305 070	253 224	83	
Бурунди	0,0	0	79 951	60 506	76	100
Кабо-Верде	0,0	0	293 958	128 190	44	0
Камбоджа	0,4	0	271 998	204 047	75	100
Камерун	3,2	5 666	207 000	264 453	128	
Чад	3,2	0	126 352	207 150	164	0
Чили	0,0	0	601 363	343 311	57	0
Китай	8 344,6	0	24 468 048	35 782 351	146	40
Колумбия	3,7	0	680 264	603 230	89	100
Коморские Острова	0,0	0	107 220	71 290	66	100
Конго	0,0	0	93 958	52 364	56	100
Острова Кука	0,0	0	173 811	21 686	12	100
Коста-Рика	0,0	0	307 366	332 679	108	
Кот-д'Ивуар	0,0	0	270 072	265 401	98	50
Куба	0,0	0	304 597	283 308	93	100
Корейская Народно-Демократическая Республика	0,4	0	3	1	18	

Страна	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны ОРС)*	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны CO ₂ -экв.)*	Предполагаемая сумма средств, выплаченных в 2024 году (долл. США)	Средства, выплаченные в 2024 году (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств сверх предполагаемой суммы в 2024 году	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году**
Демократическая Республика Конго	0,0	0	194 131	88 635	46	0
Джибути	0,0	0	94 750	8 080	9	0
Доминика	0,1	0	212 129	156 754	74	100
Доминиканская Республика	0,7	1 200	596 602	209 906	35	100
Эквадор	29,6	54 901	531 003	611 429	115	100
Египет	21,5	0	3 417 472	4 690 607	137	43
Сальвадор	4,1	0	205 763	165 291	80	33
Экваториальная Гвинея	0,0	0	152 340	72 913	48	50
Эритрея	0,3	0	208 750	297 050	142	
Эсватини (Королевство)	0,0	0	141 500	139 400	99	100
Эфиопия	0,0	0	258 500	304 396	118	67
Фиджи	0,0	0	310 808	110 417	36	0
Габон	0,0	0	171 377	178 700	104	50
Гамбия	0,0	0	287 400	253 986	88	50
Грузия	0,0	0	100 356	238 822	238	100
Гана	0,0	0	200 881	206 505	103	100
Гренада	0,0	0	249 991	52 148	21	50
Гватемала	40,6	80 000	184 445	136 933	74	
Гвинея	0,0	0	153 751	204 838	133	33
Гвинея-Бисау	0,0	0	92 353	23 916	26	25
Гайана	0,0	0	186 028	71 250	38	50
Гаити	0,0	0	49 720	59 607	120	100
Гондурас	0,0	0	237 326	219 299	92	50
Индия	188,0	0	3 800 527	1 694 046	45	100
Индонезия	63,7	0	1 758 721	884 658	50	80
Иран (Исламская Республика)	6,6	0	1 114 485	544 805	49	20
Ирак	0,0	0	520 255	186 117	36	100
Ямайка	0,0	0	172 809	99 659	58	0
Иордания	42,6	0	1 099 858	949 056	86	75
Кения	0,0	0	375 730	240 560	64	0
Кирибати	0,0	0	224 175	35 888	16	
Кувейт	0,0	0	1 054 890	564 760	54	0
Кыргызстан	0,0	0	206 586	247 298	120	50
Лаосская Народно-Демократическая Республика	0,0	0	210 600	221 553	105	80
Ливан	1,1	0	436 680	381 384	87	100
Лесото	0,0	0	171 112	166 655	97	50
Либерия	0,0	0	291 448	207 467	71	0
Ливия	9,8	0	307 951	479 468	156	
Мадагаскар	3,4	0	108 240	35 449	33	
Малави	49,0	0	183 750	279 258	152	100
Малайзия	0,0	0	917 681	517 444	56	100
Мальдивские Острова	0,0	0	194 563	124 246	64	33

Страна	Поступный отказ в 2024 году (тонны ОРС)*	Поступный отказ в 2024 году (тонны CO ₂ - экв.)*	Предполагаемая сумма средств, выплаченных в 2024 году (долл. США)	Средства, выплаченные в 2024 году (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств сверх предполагаемой суммы в 2024 году	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году**
Мали	0,0	0	160 720	28 000	17	25
Маршалловы Острова	0,0	0	78 540	69 284	88	0
Мавритания	2,2	0	96 875	104 886	108	50
Маврикий	0,0	0	264 001	111 791	42	0
Мексика	24,0	0	2 980 513	2 711 888	91	88
Микронезия (Федеративные Штаты)	0,0	0	180 180	61 633	34	100
Монголия	0,0	0	243 979	188 747	77	50
Черногория	0,0	0	149 000	78 173	52	100
Марокко	0,0	0	315 001	305 174	97	0
Мозамбик	0,0	0	304 764	291 081	96	33
Мьянма	0,4	0	45 002	0	0	57
Намибия	0,0	0	345 137	179 559	52	0
Науру	0,0	0	116 395	7 030	6	0
Непал	5,5	0	141 687	122 364	86	67
Никарагуа	0,5	0	308 790	115 057	37	
Нигер	17,1	36 888	142 370	160 722	113	100
Нигерия	26,3	0	1 551 211	1 931 247	124	70
Ниуэ	0,0	0	103 468	52 275	51	
Северная Македония	13,4	3 947	293 002	241 323	82	0
Оман	2,5	0	262 664	125 033	48	0
Пакистан	5,4	0	1 207 374	712 645	59	100
Палау	0,0	0	163 000	79 941	49	
Панама	0,0	0	293 803	203 384	69	100
Папуа - Новая Гвинея	0,0	0	80 000	29 135	36	0
Парагвай	1,4	0	159 910	162 068	101	100
Перу	2,0	0	596 226	316 943	53	0
Филиппины	0,0	0	519 976	329 207	63	0
Катар	0,0	0	237 585	220 586	93	67
Республика Молдова	0,3	0	162 812	188 386	116	100
Руанда	0,3	0	222 700	256 089	115	100
Сент-Китс и Невис	0,1	0	113 425	168 600	149	100
Сент-Люсия	0,0	0	223 053	123 094	55	33
Сент-Винсент и Гренадины	0,0	0	214 622	59 527	28	0
Самоа	0,0	0	158 482	90 621	57	
Сан-Томе и Принсипи	0,0	0	92 086	0	0	0
Саудовская Аравия	0,0	0	169 104	330 363	195	100
Сенегал	0,0	0	328 706	223 809	68	50
Сербия	0,0	0	165 602	58 720	35	33
Сейшельские Острова	0,0	0	214 226	164 802	77	100
Сьерра-Леоне	0,3	0	421 779	436 530	103	75
Соломоновы Острова	0,0	0	217 208	84 625	39	100
Сомали	0,0	0	120 452	100 583	84	50
Южная Африка	0,0	0	870 003	655 905	75	0
Южный Судан	0,3	0	145 718	154 811	106	50
Шри-Ланка	0,8	0	307 018	467 049	152	50
Судан	0,0	0	226 702	230 831	102	50

Страна	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны ОРС)*	Поэтапный отказ в 2024 году (тонны CO ₂ -экв.)*	Предполагаемая сумма средств, выплаченных в 2024 году (долл. США)	Средства, выплаченные в 2024 году (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств сверх предполагаемой суммы в 2024 году	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году**
Суринам	0,0	0	179 889	0	0	50
Сирийская Арабская Республика	0,0	0	787 614	353 469	45	0
Таиланд	0,0	0	1 904 772	948 439	50	
Тимор-Лешти	0,1	0	131 843	89 252	68	67
Того	0,0	0	204 114	161 708	79	67
Тонга	0,0	0	198 940	91 901	46	
Тринидад и Тобаго	0,0	0	693 670	375 125	54	100
Тунис	13,6	0	306 001	328 715	107	75
Турция	179,9	0	362 242	440 506	122	40
Туркменистан	2,2	0	187 525	140 030	75	100
Тувалу	0,0	0	144 254	48 672	34	
Уганда	0,0	0	50 103	116 118	232	100
Объединенная Республика Танзания	0,0	0	236 853	373 157	158	25
Уругвай	0,0	0	798 736	277 826	35	100
Вануату	0,0	0	139 630	60 638	43	100
Венесуэла (Боливарианская Республика)	0,0	0	473 760	522 644	110	50
Вьетнам	0,0	0	344 526	129 052	37	
Йемен	0,0	0	137 607	2 404	2	
Замбия	0,3	0	102 851	136 905	133	50
Зимбабве	0,0	0	458 142	617 673	135	50
Регион: Азия и Тихий океан	0,0	0	695 805	685 677	99	33
Глобальный уровень	0,0	0	3 663 557	9 778 915	267	80
Общий итог	9 268,3	192 602	85 526 594	94 536 121	111	56

* 97,5 т (192 602 тонн CO₂-экв.) в 2024 году по проектам, связанным с ГФУ. Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 т (1 627 017 тонн CO₂-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов по годам¹. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2008 год и в 2010, 2011 и 2013 годах, в настоящее время завершены.

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов по годам

Год	Число проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено %	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено %
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 586	0	100
1994	379	379	100	128 630 290	128 630 290	0	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 309	0	100
1996	257	257	100	83 813 027	83 813 027	0	100
1997	532	532	100	154 314 938	154 314 940	-2	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	546	100	152 710 736	152 710 736	0	100
2000	426	426	100	109 540 523	109 540 522	1	100
2001	427	427	100	130 139 750	130 139 752	-2	100
2002	358	358	100	162 045 816	162 045 816	0	100
2003	247	247	100	157 043 468	157 043 468	0	100
2004	271	271	100	162 388 007	162 388 008	-1	100
2005	255	255	100	180 276 023	180 276 021	2	100
2006	261	261	100	120 847 322	120 847 323	-1	100
2007	213	213	100	120 084 047	120 084 047	0	100
2008	354	354	100	121 600 746	121 600 750	-4	100
2009	320	318	99	73 691 484	73 400 556	290 928	100
2010	227	227	100	83 919 591	83 910 443	9 148	100
2011	264	264	100	201 764 495	201 898 540	-134 045	100
2012	182	180	99	100 850 583	100 278 248	572 334	99
2013	184	184	100	125 214 437	125 080 397	134 040	100
2014	223	222	100	91 750 338	91 706 561	43 777	100
2015	377	372	99	154 069 382	151 706 795	2 362 586	98
2016	239	234	98	113 860 561	110 835 349	3 025 212	97
2017	202	195	97	74 563 947	73 622 179	941 767	99
2018	334	324	97	130 464 376	119 402 515	11 061 861	92
2019	226	204	90	48 882 338	43 460 474	5 421 864	89
2020	252	210	83	66 471 395	59 572 988	6 898 407	90
2021	291	214	74	83 868 814	69 031 458	14 837 356	82
2022	216	98	45	83 279 777	56 218 633	27 061 144	68
2023	350	35	10	114 007 011	26 236 505	87 770 506	23
2024	412	1	0	155 620 475	1 657 683	153 962 792	1
Итого	10 063	9 046	90	3 818 993 107	3 504 733 436	314 259 671	92

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

¹ Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из резюме по годам: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах СО₂-экв. и процентное выражение выделенных средств. Существует три типа выплат: во время осуществления проекта, после осуществления проекта и ретроактивное финансирование проектов (проекты, финансируемые за предыдущие периоды).

Завершенные проекты²

2. С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (за исключением закрытых или перенесенных проектов), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенных проектов составляет 90%. В таблицах 2–4 приводится информация о завершенных инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.

Завершенные инвестиционные проекты

3. В таблице 2 отражена информация об инвестиционных проектах, которые были завершены за период с 1991 года. В таблице представлены совокупные данные, за которыми следуют данные по регионам, секторам, особенностям осуществления и методам осуществления выплат.

Таблица 2. Сводная информация о завершенных инвестиционных проектах

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Потребление, от которого был обеспечен отказ	Производство, от которого был обеспечен отказ	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения	Общая эффективность затрат для Фонда (долл. США/кг)
ВСЕГО	3 130	2 609 933 391	100	280 120	204 189	14	38	5,39
Регион								
Африка	557	181 494 440	99	18 719	0	12	41	9,70
Азия и Тихий океан	1 628	1 918 542 539	100	217 939	184 239	16	38	4,77
Европа	171	73 315 450	100	8 052	175	10	34	8,91
Латинская Америка и Карибский бассейн	774	436 580 962	99	35 410	19 775	13	37	7,91
Глобальный уровень	н/п	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Сектор								
Аэрозоли	127	82 501 518	100	27 449	0	16	43	3,01
Уничтожение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Энергоэффективность	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Пожаротушение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Пеноматериалы	1 007	380 124 325	100	69 728	0	15	34	5,45
Фумиганты	123	99 900 005	100	8 113	0	10	49	12,31
Галоны	39	71 476 177	100	42 111	41 958	17	30	0,85
План поэтапного сокращения ГФУ	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Многосекторальные проекты	4	2 287 376	100	419	0	28	78	5,46
Прочее	8	16 059 360	100	1 574	0	12	20	10,20
План поэтапного отказа	976	878 363 461	99	58 548	10 988	12	42	12,63
Технологические агенты	30	120 252 627	100	19 573	52 162	10	27	1,68
Производство	62	416 148 243	100	0	99 081	9	20	4,20
Холодильное оборудование	623	447 394 639	100	45 260	0	16	39	9,88
Растворители	128	94 351 804	100	7 285	0	19	32	12,94
Стерилизаторы	3	1 073 855	100	60	0	15	34	17,78
Особенности осуществления								

² Завершенные проекты/мероприятия определяются в решениях 17/22 и 19/23 как проекты, на которые были выданы поручения и в рамках которых был обеспечен поэтапный отказ от соответствующих ОРВ. Дальнейшее решение (решение 28/2) распространяет это определение в том числе на ситуации, когда отсутствуют фактические данные о дальнейшем использовании ХФУ в охваченных секторах, ситуации, когда ведется производство альтернативного продукта (и/или такое производство началось), и ситуации, когда оборудование на основе ХФУ было уничтожено/демонтировано/сделано непригодным применительно к ОРВ. Мероприятия, предусмотренные программой работы, которые не связаны с поэтапным отказом от ОРВ, считаются завершенными, если соответствующая деятельность подошла к концу (например, семинар был проведен). Это определение применялось к проектам, связанным с ГХФУ.

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Потребление, от которого был обеспечен отказ	Производство, от которого был обеспечен отказ	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения	Общая эффективность затрат для Фонда (долл. США/кг)
Осуществление учреждением	1 943	995 836 062	100	97 041	17 381	11	37	8,70
Осуществление на национальном уровне	1 187	1 614 097 329	99	183 079	186 808	20	40	4,36
Метод осуществления выплат								
Во время осуществления	3 001	2 126 444 541	100	268 078	199 719	14	38	4,55
После осуществления	50	17 166 608	100	2 512	0	23	25	6,83
Ретроактивное финансирование	37	14 635 851	100	2 140	500	15	11	5,54
Страна конечным бенефициарам	42	451 686 391	100	7 389	3 970	8	54	39,76

4. В общей сложности было выплачено 99,6% средств, утвержденных на завершённые инвестиционные проекты³. С 1991 года было завершено 3 130 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,61 млрд долл. США. В случае инвестиционных проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет 14 месяцев. В среднем инвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения.

Завершённые неинвестиционные проекты

5. В таблице 3 приводятся сводные данные о завершённых неинвестиционных проектах. С 1991 года было завершено 4 045 неинвестиционных проектов общей стоимостью 645,23 млн долл. США.

Таблица 3. Сводная информация о завершённых неинвестиционных проектах

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения
ВСЕГО	4 045	645 230 714	100	12	38
Регион					
Африка	1 259	113 203 483	100	12	38
Азия и Тихий океан	1 227	185 883 752	100	14	40
Европа	267	25 380 606	100	9	33
Латинская Америка и Карибский бассейн	965	116 198 782	100	14	41
Глобальный уровень	327	204 564 090	99	6	22
Сектор					
Аэрозоли	31	2 461 265	100	11	36
Уничтожение	17	8 695 623	100	11	65
Энергоэффективность	0	0	0	н/п	н/п
Пожаротушение	0	0	0	н/п	н/п
Пеноматериалы	34	10 543 567	100	14	36
Фумиганты	137	21 224 434	100	9	39
Галоны	82	11 238 156	100	17	44
План поэтапного сокращения ГФУ	1	20 000	100	25	24
Многосекторальные проекты	1	53 792	100	56	58
Прочее	1	76 499	100	7	38
План поэтапного отказа	854	91 074 821	100	14	40
Технологические агенты	0	0	0	н/п	н/п
Производство	2	90 000	100	5	8

³ Причина, по которой на завершённые проекты не было выплачено 100% средств, заключается в том, что подготовка отчетности может занимать от шести месяцев до одного года.

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения
Холодильное оборудование	639	92 316 381	100	16	50
Разное	2 212	404 037 394	99	10	33
Растворители	34	3 398 782	100	11	27
Стерилизаторы	0	0	0	н/п	н/п
Особенности осуществления					
Осуществление учреждением	3 314	489 400 138	99	12	37
Осуществление на национальном уровне	731	155 830 575	100	14	40
Метод осуществления выплат					
Во время осуществления	4 009	632 662 747	100	12	38
После осуществления	26	2 325 462	100	14	21
Ретроактивное финансирование	1	146 698	100	3	83
Страна конечным бенефициарам	9	10 095 807	100	7	38

6. В случае неинвестиционных проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет 12 месяцев. В среднем неинвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения. Этот показатель обусловлен большим числом проектов (2 212 из 4 045) в секторе «разное», в котором средняя продолжительность периода от утверждения до завершения проектов составляла 33 месяца. Неинвестиционные проекты в других секторах завершались за период от восьми до 65 месяцев после их утверждения.

7. Почти все проекты осуществлялись соответствующим учреждением, а не в рамках национального осуществления. Осуществление неинвестиционных проектов учреждениями не требует юридически оформленных соглашений, и этим может объясняться более короткий период осуществления (37 месяцев) по сравнению с неинвестиционными проектами, осуществляемыми на национальном уровне (40 месяцев).

Завершенные мероприятия по подготовке проектов

8. В таблице 4 приводятся сводные данные о завершенных мероприятиях по подготовке проектов. С 1991 года было завершено 1 871 мероприятие по подготовке общей стоимостью 98,13 млн долл. США.

Таблица 4. Сводная информация о завершенных мероприятиях по подготовке проектов

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения
ВСЕГО	1 871	98 128 577	98	8	24
Регион					
Африка	504	18 922 276	97	9	26
Азия и Тихий океан	698	46 202 097	99	8	23
Европа	132	6 041 981	99	7	23
Латинская Америка и Карибский бассейн	518	25 351 798	98	7	22
Глобальный уровень	19	1 610 425	100	5	16
Сектор					
Аэрозоли	45	1 254 278	100	6	17
Уничтожение	18	818 719	100	13	40
Энергоэффективность	1	30 000	40	5	12
Пожаротушение	0	0	0	н/п	н/п
Пеноматериалы	264	11 330 716	100	6	21
Фумиганты	118	2 993 886	100	5	17

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения
Галоны	27	836 728	100	6	19
План поэтапного сокращения ГФУ	90	9 810 116	86	11	29
Многосекторальные проекты	3	139 440	100	3	34
Прочее	2	240 747	100	11	35
План поэтапного отказа	546	30 307 696	99 %	11	32
Технологические агенты	9	694 384	100	9	19
Производство	13	1 406 211	100	7	15
Холодильное оборудование	394	14 163 567	100	7	21
Разное	283	21 969 992	100	4	15
Растворители	57	2 127 098	100	6	25
Стерилизаторы	1	5 000	100	1	9
Особенности осуществления					
Осуществление учреждением	1 617	79 819 874	99	7	23
Осуществление на национальном уровне	254	18 308 703	97	11	30
Метод осуществления выплат					
Во время осуществления	1 860	96 497 116	98	8	24
После осуществления	6	899 752	100	7	21
Ретроактивное финансирование	0	0	0	н/п	н/п
Страна конечным бенефициарам	5	731 709	100	5	27

9. В случае мероприятий по подготовке проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет восемь месяцев. В среднем мероприятия по подготовке проектов завершались в течение 24 месяцев после их утверждения. В общей сложности было выплачено 98% средств, утвержденных на завершённые мероприятия по подготовке проектов.

Текущие проекты

10. По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находилось в общей сложности 1 017 проектов. В таблицах 5–7 приводится информация о текущих инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.

Текущие инвестиционные проекты

11. В таблице 5 представлена информация о положении дел с инвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 5. Сводная информация о текущих инвестиционных проектах

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Число проектов	Процентная доля выплат по проектам (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения	Средняя длительность задержки с запланированным завершением проектов	Общая экономическая эффективность для Фонда (долл. США /кг)*
ВСЕГО	343	327 073 460	39	181	53	11	47	19	12,46
Регион									
Африка	104	47 933 765	37	61	59	12	50	17	23,81
Азия и Тихий океан	124	214 121 035	46	62	50	11	50	28	11,05
Европа	24	9 880 571	37	17	71	7	48	16	12,61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
Приложение II

Латинская Америка и Карибский бассейн	91	55 138 089	12	41	45	10	40	11	13,55
Глобальный уровень	0	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Сектор									
Аэрозоли	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Уничтожение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Энергоэффективность	7	2 435 957	0	0	0	н/п	38	(2)	н/п
Пожаротушение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Пеноматериалы	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Фумиганты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Галоны	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
План поэтапного сокращения ГФУ	92	37 666 976	1	23	25	5	36	1	5,48
Многосекторальные проекты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Прочее	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
План поэтапного отказа	237	215 810 716	36	152	64	11	50	21	25,66
Технологические агенты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Производство	3	66 997 213	67	2	67	17	50	72	6,30
Холодильное оборудование	4	4 162 598	96	4	100	32	117	93	12,74
Растворители	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Стерилизаторы	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Особенности осуществления									
Осуществление учреждением	234	205 879 503	31	154	66	10	51	18	12,88
Осуществление на национальном уровне	109	121 193 957	51	27	25	17	39	27	11,81
Метод осуществления выплат									
Во время осуществления	332	225 255 157	18	170	51	11	47	18	12,83
После осуществления	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Ретроактивное финансирование	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п
Страна конечным бенефициарам	11	101 818 303	83	11	100	9	60	37	11,71

*На основе ОРВ для поэтапного отказа в соответствии с предложением.

12. В настоящее время ведется осуществление 343 инвестиционных проектов общей стоимостью более 327,07 млн долл. США. Порядка 39% средств уже выплачено. Совокупная средняя экономическая эффективность текущих инвестиционных проектов составляет 12,46 долл. США/кг ОРС, от которых осуществляется поэтапный отказ. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 11 месяцев. Средняя длительность текущего инвестиционного проекта составляет 47 месяцев. Как правило, текущие инвестиционные проекты завершаются на 19 месяцев позже, чем планировалось изначально, так что можно считать этот период средней длительностью задержки.

Текущие неинвестиционные проекты

13. В таблице 6 представлена информация о положении дел с неинвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 6. Сводная информация о текущих неинвестиционных проектах

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Выделенные средства (в %)	Число выплат по проектам	Процентная доля выплат по проектам	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения	Средняя длительность задержки с запланированным завершением проектов
ВСЕГО	451	101 451 374	16	176	39	15	42	5
Регион								
Африка	154	23 468 507	15	51	33	18	39	5
Азия и Тихий океан	167	44 096 962	18	68	41	17	47	6
Европа	26	4 679 441	28	18	69	8	36	4
Латинская Америка и Карибский бассейн	99	17 221 734	18	37	37	13	40	6
Глобальный уровень	5	11 984 730	4	2	40	9	17	3
Сектор								
Аэрозоли	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Уничтожение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Энергоэффективность	78	11 026 434	8	28	36	7	41	1
Пожаротушение	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Пеноматериалы	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Фумиганты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Галоны	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
План поэтапного сокращения ГФУ	51	3 593 901	1	3	6	13	36	н/п
Многосекторальные проекты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Прочее	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
План поэтапного отказа	164	34 216 997	25	76	46	19	46	10
Технологические агенты	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Производство	1	30 000	0	0	0	н/п	12	н/п
Холодильное оборудование	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Разное	157	52 584 042	13	69	44	15	39	5
Растворители	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Стерилизаторы	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Особенности осуществления								
Осуществление учреждением	391	80 334 236	15	148	38	16	42	5
Осуществление на национальном уровне	60	21 117 138	22	28	47	10	39	6
Метод осуществления выплат								
Во время осуществления	451	101 451 374	16	176	39	15	42	5
После осуществления	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Ретроактивное финансирование	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Страна конечным бенефициарам	0	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п

14. В настоящее время ведется осуществление 451 неинвестиционного проекта общей стоимостью 101,45 млн долл. США, при этом 16% средств уже было выплачено. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 15 месяцев. В среднем текущие неинвестиционные проекты завершаются через 42 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в пять месяцев.

Текущие мероприятия по подготовке проектов

15. В таблице 7 представлена информация о положении дел с мероприятиями по подготовке проектов, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 7. Сводная информация о текущих мероприятиях по подготовке проектов

Пункт	Число проектов	Утвержденные средства плюс коррективировка (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Процентная доля выплаченных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения	Средняя длительность задержки с запланированным завершением проекта
ВСЕГО	223	17 733 000	3 946 964	22	10	32	8
Регион							
Африка	92	7 278 000	1 989 849	27	10	35	12
Азия и Тихий океан	65	5 109 000	794 635	16	13	29	6
Европа	17	1 480 000	394 265	27	9	29	5
Латинская Америка и Карибский бассейн	48	3 786 000	768 216	20	7	30	6
Глобальный уровень	1	80 000	0	0	н/п	19	6
Сектор							
Аэрозоли	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Уничтожение	92	7 455 000	369 525	5	7	28	4
Энергоэффективность	12	633 000	52 497	8	5	19	2
Пожаротушение	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Пеноматериалы	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Фумиганты	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Галоны	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
План поэтапного сокращения ГФУ	87	8 525 000	3 403 438	40	10	37	12
Многосекторальные проекты	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Прочее	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
План поэтапного отказа	32	1 120 000	121 505	11	18	34	13
Технологические агенты	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Производство	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Холодильное оборудование	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Разное	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Растворители	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Стерилизаторы	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Особенности осуществления							
Осуществление учреждением	188	15 447 500	3 655 226	24	10	32	8
Осуществление на национальном уровне	35	2 285 500	291 738	13	9	31	9
Метод осуществления выплат							
Во время осуществления	222	17 708 000	3 934 129	22	10	32	8
После осуществления	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Ретроактивное финансирование	0	0	0	0	н/п	н/п	н/п
Страна конечным бенефициарам	1	25 000	12 835	51	2	13	н/п

16. В настоящее время ведется осуществление 223 мероприятий по подготовке проектов общей стоимостью 17,73 млн долл. США, при этом уже было выплачено 22% средств. Среднее число

месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 10 месяцев. В среднем текущие мероприятия по подготовке проектов завершаются через 32 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в восемь месяцев.

Закрытые проекты

17. В таблице 8 представлена краткая информация о закрытых проектах. С 1991 года был закрыт 291 проект общей стоимостью 15,28 млн долл. США.

Таблица 8. Краткая информация о закрытых проектах

Учреждение	Число проектов	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Остаток (долл. США)	Потребление ОРС, запланированное для поэтапного отказа	Потребление ОРС, от которого был обеспечен отказ
ПРООН	81	6 895 392	6 895 392	0	673	636
ЮНЕП	22	341 325	195 325	146 000	12	12
ЮНИДО	68	6 446 674	6 446 674	0	1 808	367
Всемирный Банк	101	1 373 519	1 373 519	0	657	581
Двусторонние учреждения	19	227 901	227 901	0	223	0
Итого	291	15 284 810	15 138 811	145 999	3 373	1 595

Приложение III

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГФУ

1. В период со своего 80-го совещания Исполнительный комитет утвердил финансирование на осуществление демонстрационных и инвестиционных проектов по ГФУ (решения 78/3(g), 79/45, 91/65 и 94/60) и стимулирующих мероприятий в помощь национальным органам по озону в выполнении их обязательств по поэтапному сокращению использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой (решение 79/46).

2. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в 140 странах и двух регионах, в том числе 200 заявок на подготовку проектов, 19 инвестиционных проектов, 140 проектов для планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), один проект технической помощи, 158 стимулирующих мероприятий, 23 проекта по энергоэффективности и четыре проекта по регулированию выбросов ГФУ-23 общей стоимостью 102,48 млн долл. США (исключая вспомогательные расходы).

3. В таблице 1 представлен обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с данными о положении дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.

Таблица 1. Общий обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда

Страна	Группа	Ратификация Кигалийской поправки	Внедрение системы лицензирования	Утвержденные средства на (долл. США)						
				Стимулирующие мероприятия	Энергоэффективность	Контроль за выбросами ГФУ-23	Инвестиционные проекты	ПРК	Подготовка проектов	Техническая помощь
Афганистан	I			136 888						
Албания	I	Да	√	94 978				179 390	128 367	
Алжир	I			150 000						
Ангола	I	Да	Не завершено	142 397					170 000	
Антигуа и Барбуда	I									
Аргентина	I	Да	√	250 000		1 527 851	7 538 348		294 816	
Армения	I	Да	√	149 639				165 075	170 000	
Багамские Острова	I	Да	√	95 000					130 000	
Бахрейн	II	Да	√	140 240						
Бангладеш	I	Да	√	135 667			3 131 610		190 000	
Барбадос	I	Да	√						130 000	
Белиз	I	Да	√	95 000					130 000	
Бенин	I	Да	√	128 885				177 500	190 000	
Бутан	I	Да	√	49 654					100 000	
Боливия (Многостороннее Государство)	I	Да	√	150 000	96 000			194 000	165 406	
Босния и Герцеговина	I	Да	√	94 920					130 000	
Ботсвана	I	Да	√	96 648					170 000	
Бразилия	I	Да	√						230 000	
Бруней-Даруссалам	I	Да	Не завершено	119 812						
Буркина-Фасо	I	Да	√	145 443				162 500	190 000	
Бурунди	I	Да	√	100 000					170 000	
Кабо-Верде	I	Да	√	79 038					130 000	
Камбоджа	I	Да	√	147 918				250 110	170 000	
Камерун	I	Да	√	149 324	120 000			355 500	190 000	
Центральноафриканская Республика	I									

Страна	Группа	Ратификация Кига лийской поправки	Внедрение системы лицензи- рования	Утвержденные средства на (долл. США)						
				Стимули- рующие мероп- риятия	Энерго- эффек- тивность	Конт- роль за выбро- сами ГФУ-23	Инвести- ционные проекты	ПРК	Подготовка проектов	Техни- ческая помощь
Чад	I	Да	√	130 200				216 000	170 000	
Чили	I	Да	√	131 337				876 507	207 325	
Китай	I	Да	√	244 685			1 274 967		47 687	
Колумбия	I	Да	√	246 344	506 319			2 813 811	420 000	
Коморские Острова	I	Да	√	45 242					100 000	
Конго	I	Да	√	149 841				81 500	170 000	
Острова Кука	I	Да	√	47 711				23 250		
Коста-Рика	I	Да	√	144 830	260 000			370 968	170 000	
Кот-д'Ивуар	I	Да	√	135 605					190 000	
Куба	I	Да	√	146 408				160 000	170 000	
Корейская Народно- Демократическая Республика	I	Да	√							
Демократическая Республика Конго	I			132 234						
Джибути	I	Да	Не завершено	22 422						
Доминика	I			40 000						
Доминиканская Республика	I	Да	√	149 518			129 801	535 930	201 572	
Эквадор	I	Да	√	120 725			267 885	292 600	214 127	
Египет	I	Да	√	246 050	285 000				387 964	
Сальвадор	I	Да	√	149 478	125 000			180 000	170 000	
Экваториальная Гвинея	I			113 154						
Эритрея	I	Да	√	92 822					130 000	
Эсватини (Королевство)	I	Да	√	94 509				63 500	130 000	
Эфиопия	I	Да	√	94 208					130 000	
Фиджи	I	Да	√	147 699					130 000	
Габон	I	Да	√	134 202					190 000	
Гамбия	I	Да	√	94 947				80 150	130 000	
Грузия	I	Да	√	95 000					130 000	
Гана	I	Да	√	149 425				188 000	189 590	
Гренада	I	Да	√	46 491				72 500	100 000	
Гватемала	I	Да	√	128 267				261 019	170 000	
Гвинея	I	Да	√	100 000					190 000	
Гвинея-Бисау	I	Да	√	70 803					130 000	
Гайана	I			55 000						
Гаити	I			95 000						
Гондурас	I	Да	√	149 931	278 068			296 918	170 000	
Индия	II	Да	√	250 000	2 003 795		846 326		150 000	
Индонезия	I	Да	√	246 666					300 000	
Иран (Исламская Республика)	II			218 404						
Ирак	II			168 030						
Ямайка	I			145 083						
Иордания	I	Да	√	127 708			1 637 610	2 540 680	190 000	
Кения	I	Да	√	149 348					220 000	
Кирибати	I	Да	√	32 898				15 000		
Кувейт	II	Да	√	138 000						
Кыргызстан	I	Да	√	95 000	206 000			81 000	130 000	
Лаосская Народно- Демократическая Республика	I	Да	√	54 082				110 000	130 000	
Ливан	I	Да	√	149 979			1 039 874		317 894	
Лесото	I	Да	√	94 532				82 000	130 000	
Либерия	I	Да	√	95 000				72 500	130 000	
Ливия	I			147 508						
Мадагаскар	I			115 554						
Малави	I	Да	√	149 954				68 000	167 662	
Малайзия	I	Да	√	250 000	915 689			3 042 912	360 000	

Страна	Группа	Ратификация Кига лийской поправки	Внедрение системы лицензи- рования	Утвержденные средства на (долл. США)						
				Стимули- рующие мероп- риятия	Энерго- эффе- ktivность	Конт- роль за выбро- сами ГФУ-23	Инвести- ционные проекты	ПРК	Подготовка проектов	Техни- ческая помощь
Мальдивские Острова	I	Да	√	94 801					130 000	
Мали	I	Да	√	148 069					170 000	
Маршалловы Острова	I	Да	√	37 583				11 750		
Мавритания	I		√	102 338						
Маврикий	I	Да	√	139 622				103 000	170 000	
Мексика	I	Да	√	240 755	938 620	1 140 368	3 756 960	6 746 923	422 343	
Микронезия (Федеративные Штаты)	I	Да	√	48 247				63 500		
Монголия	I	Да	√	92 866					210 000	
Черногория	I	Да	√	49 973	120 000			115 050	100 000	
Марокко	I	Да	√	94 725			352 985		220 000	
Мозамбик	I	Да	√	149 330				169 500	170 000	
Мьянма	I			53 623						
Намибия	I	Да	√	147 673					170 000	
Науру	I	Да	√	34 339				10 500		
Непал	I	Да	√	48 984						
Никарагуа	I	Да	√	150 000	66 000			199 000	168 385	
Нигер	I	Да	√	148 244				150 000	170 000	
Нигерия	I	Да	√	245 868	145 000			2 738 360	219 570	
Ниуэ	I	Да	√	33 863				9 250		
Северная Македония	I	Да	√	95 000				103 555	130 000	
Оман	II	Да	Не завершено	129 061					190 000	
Пакистан	II			247 420						
Палау	I	Да	√	25 000				57 500		
Панама	I	Да	√	149 825				331 100	190 000	
Папуа - Новая Гвинея	I	Да	√	95 000					130 000	
Парагвай	I	Да	√	143 084				235 675	170 000	
Перу	I	Да	√	147 582	115 000			283 140	190 000	
Филиппины	I	Да	√	207 289					220 000	
Катар	II			150 000						
Республика Молдова	I	Да	√	38 716					130 000	
Руанда	I	Да	√	91 190				75 900	130 000	
Сент-Китс и Невис	I	Да	Не завершено	50 000						
Сент-Люсия	I	Да	√	57 000				70 000	130 000	
Сент-Винсент и Гренадины	I	Да	√	50 000					100 000	
Самоа	I	Да	√	49 018				66 000		
Сан-Томе и Принсипи	I	Да	√	83 915					130 000	
Саудовская Аравия	II	Да	Не завершено	193 170						
Сенегал	I	Да	√	137 814				295 500	190 000	
Сербия	I	Да	√	143 900					170 000	
Сейшельские Острова	I	Да	√	95 000				81 680	130 000	
Сьерра-Леоне	I	Да	√	94 741				86 500	160 000	
Соломоновы Острова	I	Да	√	88 655				74 125		
Сомали	I	Да	√	144 313					170 000	
Южная Африка	I	Да	√	193 367	350 000				220 000	
Южный Судан	I			94 791						
Шри-Ланка	I	Да	√	149 023	245 700				250 000	
Судан	I			143 823					30 000	
Суринам	I			65 650						
Сирийская Арабская Республика	I	Да	√	199 235					216 790	
Таиланд	I	Да	√	247 414			183 514		400 000	
Тимор-Лешти	I			46 669						
Того	I	Да	√	129 488				187 500	200 000	

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
Приложение III

Страна	Группа	Ратификация Кига лийской поправки	Внедрение системы лицензи- рования	Утвержденные средства на (долл. США)						
				Стимули- рующие мероп- риятия	Энерго- эффек- тивность	Конт- роль за выбро- сами ГФУ-23	Инвести- ционные проекты	ПРК	Подготовка проектов	Техни- ческая помощь
Тонга	I	Да	√	48 745				60 750		
Тринидад и Тобаго	I	Да	√	145 733				543 249	190 000	
Тунис	I	Да	√	149 990	170 000			1 576 566	190 000	
Турция	I	Да	√	194 675				2 789 430	370 000	
Туркменистан	I	Да	√	148 955	142 000			116 000	170 000	
Тувалу	I	Да	√	25 631				12 250		
Уганда	I	Да	√	49 763	435 200				130 000	
Объединенная Республика Танзания	I	Да	√	94 185					130 000	
Уругвай	I	Да	√	148 496	300 000			176 787	190 000	
Вануату	I	Да	√	46 845				31 625		
Венесуэла (Боливарианская Республика)	I	Да	√	250 000					220 000	
Вьетнам	I	Да	√	249 238				2 019 488	250 000	
Йемен	I									
Замбия	I	Да	√	94 254					130 000	
Зимбабве	I	Да	√	140 551			426 954	241 500	189 909	
Регион: Азия и Тихий океан								542 500	780 000	
Глобальный уровень										793 400
Итого				17 047 398	7 823 391	2 668 219	20 586 834	34 383 973	19 179 406	793 400

Приложение IV

**ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
ПО СТРАНАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**

Страна	Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)	Утвержденные средства (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Остаток (долл. США)	Выплаченные средства (%)
Афганистан	8,4	884 821	518 951	365 870	59
Албания	4,1	659 960	523 936	136 024	79
Алжир	35,6	3 396 304	1 239 334	2 156 970	36
Ангола	10,8	989 326	720 164	269 162	73
Антигуа и Барбуда	0,0	27 235	27 235	0	100
Аргентина	187,7	19 202 563	13 749 572	5 452 991	72
Армения	3,5	675 496	675 496	0	100
Багамские Острова	3,2	481 754	349 918	131 836	73
Бахрейн	50,0	1 646 002	1 557 483	88 519	95
Бангладеш	47,2	6 999 625	5 629 665	1 369 960	80
Барбадос	2,5	439 178	278 178	161 000	63
Белиз	2,0	689 100	368 850	320 250	54
Бенин	16,0	1 070 778	761 911	308 867	71
Бутан	0,3	569 349	422 349	147 000	74
Боливия (Многонациональное Государство)	4,2	784 659	547 796	236 863	70
Босния и Герцеговина	8,2	1 353 692	1 024 817	328 875	76
Ботсвана	3,8	694 011	614 183	79 829	88
Бразилия	654,6	53 454 103	41 229 420	12 224 683	77
Бруней-Даруссалам	3,0	462 672	359 839	102 833	78
Буркина-Фасо	7,2	1 073 630	703 869	369 761	66
Бурунди	1,7	545 179	329 579	215 600	60
Кабо-Верде	0,1	332 834	248 264	84 570	75
Камбоджа	7,8	1 470 000	1 280 708	189 291	87
Камерун	34,7	2 441 520	1 810 224	631 296	74
Центральноафриканс- кая Республика	0,0	45 000	45 000	0	100
Чад	10,9	887 542	693 006	194 536	78
Чили	83,5	5 835 924	5 154 296	681 629	88
Китай	11 451,3	458 759 231	417 275 052	41 484 178	91
Колумбия	201,2	12 726 829	11 885 988	840 841	93
Коморские Острова	0,1	309 653	159 653	150 000	52
Конго	7,1	692 030	317 180	374 850	46
Острова Кука	0,0	399 881	118 114	281 767	30
Коста-Рика	24,2	2 142 204	1 534 320	607 884	72
Кот-д'Ивуар	42,4	3 214 722	1 831 088	1 383 634	57
Хорватия	6,1	801 942	801 942	0	100
Куба	19,3	2 387 320	2 072 445	314 875	87
Корейская Народно- Демократическая Республика	19,4	628 132	281 520	346 612	45
Демократическая Республика Конго	9,4	832 524	569 668	262 856	68
Джибути	0,2	164 405	164 405	0	100

Страна	Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)	Утвержденные средства (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Остаток (долл. США)	Выплаченные средства (%)
Доминика	0,1	164 500	143 600	20 900	87
Доминиканская Республика	26,6	4 902 859	3 900 022	1 002 837	80
Эквадор	35,6	3 067 511	2 680 176	387 335	87
Египет	350,3	27 996 564	22 344 244	5 652 320	80
Сальвадор	12,9	1 236 119	1 122 846	113 274	91
Экваториальная Гвинея	0,9	278 267	278 180	87	100
Эритрея	0,7	429 559	384 854	44 705	90
Эсватини (Королевство)	8,9	1 331 931	901 931	430 000	68
Эфиопия	1,9	507 127	454 470	52 657	90
Фиджи	2,0	602 758	358 072	244 686	59
Габон	20,4	870 641	547 362	323 280	63
Гамбия	1,1	686 599	345 623	340 975	50
Грузия	3,8	921 778	665 732	256 046	72
Гана	53,7	2 325 355	1 908 221	417 134	82
Гренада	0,5	481 289	229 197	252 092	48
Гватемала	7,0	911 628	628 811	282 817	69
Гвинея	4,2	658 941	517 942	141 000	79
Гвинея-Бисау	1,9	532 349	255 849	276 500	48
Гайана	1,1	681 602	357 602	324 000	52
Гаити	0,4	116 291	116 291	0	100
Гондурас	12,2	1 160 962	915 576	245 386	79
Индия	1 237,1	75 924 866	56 969 562	18 955 304	75
Индонезия	275,1	20 366 731	14 732 255	5 634 476	72
Иран (Исламская Республика)	315,9	19 165 187	15 939 921	3 225 266	83
Ирак	22,0	2 051 270	1 273 906	777 364	62
Ямайка	11,8	1 036 797	667 133	369 664	64
Иордания	72,9	7 178 298	5 999 007	1 179 290	84
Кения	14,1	1 973 000	1 401 355	571 645	71
Кирибати	0,0	500 100	105 479	394 621	21
Кувейт	322,7	11 637 046	9 749 029	1 888 017	84
Кыргызстан	3,3	799 488	799 488	0	100
Лаосская Народно-Демократическая Республика	1,5	683 925	424 793	259 132	62
Ливан	73,6	7 113 759	6 542 060	571 699	92
Лесото	0,5	711 300	415 313	295 987	58
Либерия	3,7	666 595	392 650	273 945	59
Ливия	37,6	2 124 790	1 309 070	815 720	62
Мадагаскар	12,8	865 923	647 175	218 747	75
Малави	7,3	983 487	793 768	189 719	81
Малайзия	338,8	21 268 112	15 327 487	5 940 625	72
Мальдивские Острова	0,6	1 081 613	1 081 613	0	100
Мали	5,2	542 523	514 523	28 000	95
Маршалловы Острова	0,2	316 430	116 553	199 876	37

Страна	Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)	Утвержденные средства (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Остаток (долл. США)	Выплаченные средства (%)
Мавритания	4,4	521 595	255 541	266 054	49
Маврикий	3,1	902 500	583 475	319 025	65
Мексика	704,4	33 240 259	27 396 328	5 843 931	82
Микронезия (Федеративные Штаты)	0,2	562 458	155 974	406 484	28
Монголия	1,1	835 769	454 069	381 700	54
Черногория	0,8	969 593	651 961	317 632	67
Марокко	35,6	2 299 926	1 589 954	709 972	69
Мозамбик	3,9	702 144	319 599	382 545	46
Мьянма	0,4	174 040	174 040	0	100
Намибия	8,2	930 000	724 441	205 559	78
Науру	0,0	214 804	67 648	147 156	31
Непал	1,2	592 854	278 965	313 889	47
Никарагуа	5,2	723 572	582 279	141 292	80
Нигер	10,8	910 340	669 448	240 892	74
Нигерия	264,1	15 347 246	10 942 579	4 404 667	71
Ниуэ	0,0	180 659	71 459	109 200	40
Северная Македония	2,6	1 438 851	1 231 236	207 615	86
Оман	24,1	1 636 375	1 237 648	398 727	76
Пакистан	193,5	14 730 023	10 995 376	3 734 647	75
Палау	0,2	419 500	134 000	285 500	32
Панама	19,7	1 715 241	1 298 738	416 503	76
Папуа - Новая Гвинея	3,4	1 125 000	1 047 606	77 394	93
Парагвай	13,5	1 393 157	812 126	581 031	58
Перу	32,9	1 794 534	1 109 839	684 695	62
Филиппины	91,1	5 965 242	3 315 859	2 649 382	56
Катар	23,9	1 635 441	1 253 662	381 779	77
Республика Молдова	0,9	561 606	342 871	218 735	61
Руанда	3,1	736 455	417 874	318 581	57
Сент-Китс и Невис	0,3	164 442	164 442	0	100
Сент-Люсия	0,8	713 393	275 604	437 789	39
Сент-Винсент и Гренадины	0,2	521 951	350 995	170 956	67
Самоа	0,2	532 950	200 586	332 364	38
Сан-Томе и Принсипи	0,1	154 727	154 727	0	100
Саудовская Аравия	551,0	13 111 757	7 172 831	5 938 926	55
Сенегал	3,6	872 663	729 036	143 627	84
Сербия	7,9	1 225 790	1 061 034	164 756	87
Сейшельские Острова	1,4	640 000	410 923	229 077	64
Сьерра-Леоне	1,2	718 530	413 767	304 763	58
Соломоновы Острова	1,8	710 004	254 950	455 054	36
Сомали	7,6	991 712	377 405	614 306	38
Южная Африка	243,1	9 481 572	6 911 984	2 569 588	73
Южный Судан	0,5	140 500	90 500	50 000	64
Шри-Ланка	16,2	1 548 741	813 493	735 248	53
Судан	49,0	4 330 964	2 713 221	1 617 744	63
Суринам	1,3	425 459	175 859	249 600	41

Страна	Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)	Утвержденные средства (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Остаток (долл. США)	Выплаченные средства (%)
Сирийская Арабская Республика	44,8	4 316 733	1 879 381	2 437 352	44
Таиланд	284,5	20 540 540	18 726 545	1 813 995	91
Тимор-Лешти	1,2	672 670	492 592	180 078	73
Того	135	952 823	729 779	223 044	77
Тонга	0,1	491 659	195 850	295 809	40
Тринидад и Тобаго	31,2	2 596 444	1 987 682	608 762	77
Тунис	29,7	2 284 799	1 743 366	541 433	76
Турция	564,4	13 264 790	11 826 389	1 438 401	89
Туркменистан	4,6	916 112	879 241	36 872	96
Тувалу	0,1	246 969	96 564	150 405	39
Уганда	0,0	521 875	266 823	255 052	51
Объединенная Республика Танзания	1,1	462 271	391 870	70 401	85
Уругвай	22,7	2 281 080	1 505 045	776 035	66
Вануату	0,3	613 850	183 741	430 109	30
Венесуэла (Боливарианская Республика)	76,0	3 220 110	2 980 697	239 413	93
Вьетнам	317,3	17 449 332	14 144 703	3 304 629	81
Замбия	3,4	821 956	442 483	379 473	54
Зимбабве	18,0	1 751 318	1 453 923	297 395	83
Регион: Азия и Тихий океан	0,0	2 147 298	743 231	1 404 066	35
Итого	20 026,0	1 021 123 963	843 190 015	177 933 949	83