



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/47
15 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22-26 июня 2026 года
Пункт 8 d) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЮЖНЫЙ СУДАН

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный вывод из обращения

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)

ЮНЕП и
ПРООН

Индивидуальное
рассмотрение

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Южный Судан

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ПРООН

ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2025	0,66 тонны ОРС
---	-----------	----------------

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонны ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					0,52		0,52

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	4,10	Начальный уровень устойчивых совокупных сокращений:	1,64
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Утверждено:	0,57	Остаток:	1,07

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026 г.*	2027 г.	2028 г.	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,00	0,10	0,00	0,10
	Финансирование (долл. США)	113 000	51 000	0	164 000
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансирование (долл. США)	0	87 200	0	87 200

* Включая 113 000 долл. США для ЮНЕП на осуществление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6.

СОГЛАСОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2026 г.*	2027 г.	2028 г.*	2029 г.	2030 г.	Итого
Потребление (тонны ОРС)	Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом		1,33	1,33	1,33	1,33	0	н/п
	Максимально допустимый уровень		0,53	0,53	0,53	0,53	0	н/п
Средства на реализацию проекта, запрашиваемые в принципе (долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	92 350	0	126 500	0	24 500	243 350
		Эксплуатац. расходы	12 006	0	16 445	0	3 185	31 636
	ПРООН	Расходы по проекту	66 500	0	33 900	0	0	100 400
		Эксплуатац. расходы	5 985	0	3 051	0	0	9 036
Общие суммы средств, рекомендованные в принципе (долл. США)		Расходы по проекту	158 850	0	160 400	0	24 500	343 750
		Эксплуатац. расходы	17 991	0	19 496	0	3 185	40 672
		Общая сумма средств	176 841	0	179 896	0	27 685	384 422

* В финансирование на 2026 и 2028 годы входит общая сумма в 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 13 000 долл. США для ЮНЕП на осуществление дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Запрашиваемое финансирование для первого транша (2026 г.)		
Учреждение-исполнитель	Рекомендуемое финансирование (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)
ЮНЕП	92 350	12 006
ПРООН	66 500	5 985
Итого	158 850	17 991

Рекомендация Секретариата:	Индивидуальное рассмотрение
----------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

История вопроса

1. От имени правительства Южного Судана ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала заявку на финансирование этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 598 150 долл. США, в которую входят 375 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 48 750 долл. США для ЮНЕП и 160 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 14 400 долл. США для ПРООН, как это было первоначально представлено². Данная заявка включает в себя запрос на финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования³. Осуществление этапа II ПОДПО позволит поэтапно отказаться от оставшегося объема потребления ГХФУ к 2030 году.

2. Первый транш для этапа II ПОДПО, запрашиваемый на настоящем совещании, составляет 401 670 долл. США; в эту сумму входят 259 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 33 670 долл. США для ЮНЕП и 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 9 000 долл. США для ПРООН, как это было первоначально представлено.

Положение дел с осуществлением этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

3. Этап I ПОДПО для Южного Судана с финансированием на общую сумму 210 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений был первоначально утвержден на 77-м совещании⁴, а затем пересмотрен на 91-м и 97-м совещаниях⁵. Он предусматривал поэтапный отказ от 0,57 тонны ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), а также снижение потребления ГХФУ на 35 процентов по сравнению с базовым уровнем к 2020 году. В соответствии с решением 97/55 с) осуществление этапа I ПОДПО будет завершено к 31 декабря 2026 года.

Доклад о потреблении ГХФУ

4. Правительство Южного Судана сообщило, что в 2025 году объем потребления ГХФУ составил 0,66 тонны ОРС, что на 84 процента ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Южном Судане (данные за период 2021–2025 годов, представленные в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	18,91	18,55	17,00	12,00	12,00	74,55
Тонны ОРС	1,04	1,02	0,94	0,66	0,66	4,10

5. В указанные годы потребление ГХФУ в Южном Судане было стабильно ниже максимально допустимого уровня в 1,07 тонны ОРС. Эта тенденция сохранялась и в 2025 году. Однако ЮНЕП

² В соответствии с письмом министерства окружающей среды и лесного хозяйства Южного Судана в адрес Секретариата от 17 марта 2026 года.

³ В соответствии с решением 89/6 страны с низким уровнем потребления могут включать в свои ПОДПО дополнительные мероприятия, направленные на внедрение альтернативных ГХФУ веществ с низким или нулевым ПГП и поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.

⁴ Решение 77/40.

⁵ Приложение XVI к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 и решение 97/55.

сообщила, что страна обратилась к секретариату по озону с просьбой о пересмотре данных за 2025 год для исправления ошибки. Данные за 2025 год, представленные в докладе об осуществлении страновой программы (СП), уже были скорректированы с учетом потребления в 2025 году 0,52 тонны ОРВ, что на 87 процентов ниже базового уровня. В Южном Судане ГХФУ используются главным образом в секторе обслуживания ХКВ. Потребление ГХФУ в этом секторе неуклонно снижается, во многом благодаря переходу импортеров на альтернативные вещества, такие как хладагент R-600a, а также увеличению доступности энергоэффективного оборудования с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). В подсекторах бытового и коммерческого холодильного оборудования все чаще используются хладагенты на основе углеводородов, а появляющиеся на рынке новые установки кондиционирования воздуха (КВ) работают на ГФУ и на альтернативных веществах с низким ПГП. Эта тенденция отражает адаптацию рынка, а также является результатом принятия мер регулирования, направленных на содействие постепенному отказу от ГХФУ и безопасному внедрению альтернатив посредством проведения мероприятий в рамках ПОДПО.

Доклад об осуществлении страновой программы

6. Правительство Южного Судана представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2025 год. Они согласуются с пересмотренными данными, представленными секретариату по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Достиженные результаты и освоение средств

Правовая основа

7. Как сообщалось на 97-м совещании, Южный Судан усовершенствовал свою институциональную и нормативную базу для поэтапного отказа от ГХФУ, приняв в 2023 году закон № 9 «О природопользовании и охране окружающей среды», который обеспечивает правовую основу для внедрения системы лицензирования и квотирования в отношении ГХФУ и других озоноразрушающих веществ (ОРВ). На основании заключенного в 2025 году двустороннего рамочного соглашения между министерством окружающей среды и лесного хозяйства и министерством торговли и промышленности была создана совместно управляемая система лицензирования: национальный орган по озону (НОО) занимается выдачей разрешений на импорт ГХФУ и ведением их учета, а министерство торговли и промышленности выдает окончательные лицензии. Разрешение на импорт по квоте предоставляется только зарегистрированным импортерам. Любые регулируемые вещества, ввезенные без соответствующего разрешения, конфискуются таможенным департаментом. В целях улучшения мониторинга и обеспечения соблюдения квот было введено требование о предоставлении ежегодной отчетности импортерами ГХФУ. Национальный руководящий комитет (НРК) обеспечивает руководство деятельностью по выполнению Монреальского протокола на национальном уровне.

8. В рамках этапа I ПОДПО в 2025 году был подготовлен проект нормативных положений, касающихся ОРВ, а также были проведены три консультативных совещания с заинтересованными сторонами, в которых приняли участие более 80 человек, включая десять женщин. Проект нормативных положений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении на уровне министров, предусматривает принятие дополнительных важнейших мер, таких как запрет на использование одноразовых баллонов, введение обязательной маркировки и отчетности, а также ограничение импорта оборудования на основе ГХФУ. Южный Судан еще не ратифицировал Кигалийскую поправку, однако страна уже ведет подготовку к расширению системы лицензирования и квотирования для охвата ГФУ и смесей после ее ратификации.

9. После утверждения на 97-м совещании последнего транша для этапа I страна начала подготовку к введению запретов на использование одноразовых баллонов и на импорт оборудования на основе ГХФУ, которые, как ожидается, вступят в силу к концу 2026 года.

10. В ходе осуществления этапа I 265 сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов, включая 15 женщин, прошли подготовку по вопросам регулирования ОРВ, обеспечения соблюдения лицензионного режима и выявления незаконного импорта. Коды Гармонизированной системы (ГС) были адаптированы и интегрированы в национальную таможенную базу данных для учета отдельных ОРВ и часто импортируемых смесей. Кроме того, в целях содействия выявлению незаконного импорта ОРВ были приобретены два идентификатора хладагентов; вопросы их использования также освещались во время учебных сессий для таможенных органов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

11. В рамках этапа I ПОДПО в общей сложности 260 технических специалистов по ХКВ, в том числе 52 женщины, прошли подготовку по вопросам надлежащей практики обслуживания, безопасного обращения с легковоспламеняющимися хладагентами, рекуперации и переработки и управления ОРВ. НОО также оказал поддержку в организации одного совещания ассоциации по ХКВ, на котором обсуждались способы укрепления ассоциации и привлечения к участию в ней как можно большего числа технических специалистов, а также подходы к управлению национальным учебным центром. Были проведены оценки потребностей и начата закупка оборудования для одного центра профессиональной подготовки⁶ и наборов инструментов для 50 сервисных мастерских⁷.

Уровень освоения средств

12. По состоянию на март 2026 года из утвержденной для этапа I суммы в 210 000 долл. США было освоено 93 215 долл. США (44 процента). Остаток в размере 116 785 долл. США будет освоен к концу 2026 года⁸.

Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования

13. После вычета 0,57 тонны ОРС ГХФУ, относящихся к этапу I ПОДПО, оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования в рамках этапа II, составляет 1,07 тонны ОРС ГХФУ-22⁹.

Структура потребления ГХФУ по секторам

14. В секторе обслуживания насчитывается около 64 мастерских и 615 технических специалистов (в том числе 38 женщин), из которых 387 заняты в формальном секторе и 228 — в неформальном. Как показано в таблице 2, в этом секторе ГХФУ-22 используется для обслуживания

⁶ Центр будет оснащен стандартным набором инструментов и оборудования, включая машины для рекуперации, установки для переработки хладагентов, вакуумные насосы, манометрические станции, детекторы утечек, весы для взвешивания баллонов, идентификаторы хладагентов, баллоны для рекуперации и комплекты инструментов для комплексного обслуживания.

⁷ Не менее 50 мастерских с техническими специалистами, участвующими в программе обучения, будут оснащены машинами для рекуперации, вакуумными насосами, манометрическими коллекторами, детекторами утечек, весами для заправки хладагентом, комплектами инструментов для обслуживания и средствами безопасности.

⁸ Последний транш в размере 69 500 долл. США был утвержден в декабре 2025 года.

⁹ С учетом того, что правительство Южного Судана приняло решение установить начальный уровень для последовательных совокупных сокращений потребления ГХФУ на уровне 1,64 тонны ОРС.

бытовых и коммерческих систем КВ, автономных, конденсаторных и централизованных коммерческих и промышленных холодильных установок, а также транспортного холодильного оборудования. На ГХФУ-22 приходится 39 процентов от общего количества хладагентов, используемых в секторе обслуживания ХКВ, в то время как на ГФУ-134а — 49 процентов¹⁰, R-600 — 8 процентов, а R-290 — 4 процента.

Таблица 2. Оценка спроса на ГХФУ-22 в секторе обслуживания ХКВ в Южном Судане

Сектор/применение	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(c)*(d)
	Имеющееся оборудование	Средний объем заправки (кг)	Общий объем ГХФУ (мт)	Предполагаемый объем дозаправки в ходе обслуживания (%)	Годовой объем, требуемый для обслуживания (мт)
Промышленное/коммерческое холодильное оборудование	3 657	8	29,26	20	5,85
Транспортное холодильное оборудование	8 750	12	105,00	1,0	1,05
Бытовые системы КВ	52 500	1,2	63,00	5,0	3,15
Коммерческие системы КВ	14 835	20	296,70	0,7	2,08
Итого	79 742	н/п	493,96	н/п	12,13

Стратегия поэтапного отказа от ГХФУ

15. В рамках этапа II ПОДПО основное внимание будет уделяться достижению полного вывода ГХФУ из обращения путем поощрения и внедрения энергоэффективных альтернативных технологий с низким ПГП. С использованием накопленного опыта на этапе II ПОДПО будет осуществляться дальнейшее укрепление ранее созданной инфраструктуры, а также будет продолжена работа по наращиванию институционального и кадрового потенциала в целях обеспечения устойчивого, безопасного и экологически рационального регулирования хладагентов.

Предлагаемые мероприятия

16. Информация о мероприятиях в секторе обслуживания, которые предлагается осуществить на этапе II в рамках первого транша, а также разбивка соответствующих расходов представлены в таблице 3.

¹⁰ Плюс 12,85 мт ГФУ-134а, используемых в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха.

Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания, предлагаемые в рамках этапа II ПОДПО для Южного Судана, и связанные с ними расходы

Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
		Этап II	Первый транш
Укрепление национального потенциала и правовой или нормативной базы в области регулирования ГХФУ: • проведение регулярных информационно-разъяснительных совещаний/семинаров для членов НРК и представителей законодательных/директивных органов, с тем чтобы гарантировать их компетентность в вопросах обеспечения применения системы лицензирования и квотирования для контроля за импортом ГХФУ (5 000 долл. США); • создание онлайн-инструмента для контроля за импортом ГХФУ (5 000 долл. США); • обеспечение перевода законов и нормативных положений, касающихся ГХФУ, на основные языки страны (5 000 долл. США); • проведение четырех информационно-просветительских семинаров для 100 импортеров, представителей торговых компаний и дистрибьюторов (с охватом 40 процентов женщин), посвященных получению разрешений/лицензий на импорт, распределению годовых квот и рискам, связанным с различными хладагентами (5 000 долл. США); • проведение шести учебных сессий для 300 сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов (с охватом 40 процентов женщин), посвященных регулированию и идентификации ГХФУ, а также использованию оборудования на основе ГХФУ (60 000 долл. США).	ЮНЕП	80 000	46 000
Укрепление потенциала технических специалистов по холодильному оборудованию в области применения надлежащих методов работы с холодильным оборудованием: • разработка нормативных стандартов, касающихся использования легковоспламеняющихся и токсичных веществ в ХКВ (10 000 долл. США); • создание и внедрение системы сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию (100 000 долл. США)¹¹; • проведение шести учебных семинаров для в общей сложности 300 технических специалистов (с охватом 17 процентов женщин), посвященных надлежащей практике работы с холодильным оборудованием, в том числе методам рекуперации, переработки и повторного использования хладагентов, а также вопросам безопасности и правильного обращения с новыми хладагентами и оборудованием (60 000 долл. США); • проведение двух кампаний, направленных на поощрение молодежи к изучению дисциплин в сфере ХКВ, и одной	ЮНЕП	175 000	103 000

¹¹ В том числе определение функций и обязанностей, заключение официальных соглашений о сотрудничестве, разработка стандартов компетентности, разработка учебной программы для экспертов по оценке, отбор экспертов по оценке, разработка входных требований к квалификации, создание органа по сертификации, регистрация технических специалистов, подготовка по вопросам оценки и проведение тестирования, а также сертификация начинающих технических специалистов (с обеспечением 20-процентного участия женщин во всех мероприятиях).

Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
		Этап II	Первый транш
кампании, направленной на привлечение женщин к обучению в этой области (с охватом 30-40 процентов женщин) (5 000 долл. США).			
Расширение и укрепление одного центра передового опыта и создание двух центров по регенерации: - закупка новых инструментов и оборудования для создания одного нового центра передового опыта¹², а также дополнительных инструментов, оборудования и запасных частей для существующего центра передового опыта, получившего поддержку в рамках этапа I (30 000 долл. США); - подготовка технико-экономического обоснования и создание первого центра по регенерации¹³, в том числе закупка необходимых инструментов и оборудования, проведение оценки работы первого центра и создание с учетом ее результатов второго центра по регенерации или расширение охвата центров передового опыта (80 000 долл. США); - закупка пяти идентификаторов хладагентов для таможенного департамента (30 000 долл. США); - проведение шести курсов интенсивной подготовки по углеводородам для 300 технических специалистов (с охватом 17 процентов женщин) (20 000 долл. США).	ПРООН	160 000	100 000
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности (см. пункт 17 ниже)	ЮНЕП	100 000	100 000
Деятельность по мониторингу, оценке и подготовке отчетности в рамках проекта (см. пункт 18)	ЮНЕП	20 000	10 000
Промежуточный итог, ЮНЕП		375 000	259 000
Промежуточный итог, ПРООН		160 000	100 000
Итого		535 000	359 000

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

17. Проект в области энергоэффективности, представленный в соответствии с решением 89/6, направлен на поддержку процесса внедрения на национальном уровне региональных минимальных

¹² В том числе идентификатор хладагентов, детектор утечек CO₂, сплит-система кондиционирования воздуха на основе углеводородов, десять резервуаров для хранения объемом 30 фунтов, 20 комплектов средств безопасности, по два детектора утечек для хладагентов классов A1/A2L и по два — для хладагентов классов A2/A3, резервуары для хранения объемом 100 фунтов, оборудование для рекуперации хладагентов класса A1, набор фильтров для переработки, манометрические коллекторы, инструменты для извлечения сердечников клапанов, оборудование для пайки, оборудование для работы с азотом (N₂), электронные весы для заправки хладагентов классов A1/A2L, электронные весы для заправки углеводородов, переносные вентиляторы для взрывоопасных зон (ATEX), мультиметры и различные плоскогубцы, инструменты для резки, гибки, развальцовки и расширения труб, а также другие инструменты и оборудование для обеспечения безопасности.

¹³ В том числе детектор утечек для хладагентов классов A1/A2L, детектор утечек для хладагентов классов A2/A3, детектор утечек CO₂, цилиндр для отбора проб и аксессуары, по две единицы идентификаторов хладагентов, весов на 300 кг и аптечек первой помощи, четыре резервуара для хранения объемом 100 фунтов, по пять единиц вакуумных насосов, оборудования для рекуперации хладагентов класса A1, наборов фильтров для переработки и манометрических коллекторов, а также по 20 резервуаров для хранения объемом 30 фунтов и наборов средств защиты.

стандартов энергоэффективности (МСЭЭ)¹⁴ для кондиционеров и холодильного оборудования, а также введение в действие систем энергомаркировки путем создания благоприятной политической и нормативно-правовой среды и повышения осведомленности общественности. В целях поддержания энергоэффективности в секторе ХКВ предлагается провести следующие мероприятия:

- а) укрепление координации и сотрудничества между соответствующими учреждениями: проведение двух семинаров и одного совещания по вопросам планирования в целях улучшения координации деятельности по поощрению использования энергоэффективных хладагентов с низким ПГП, осуществляемой НОО и министерством энергетики, ассоциацией по ХКВ, корпорацией по электроэнергии и таможенным департаментом (12 000 долл. США);
- б) осуществление информационно-пропагандистских программ для содействия введению МСЭЭ: разработка и распространение информационных материалов, ориентированных на потребителей; проведение национальных выездных презентаций, посвященных МСЭЭ; проведение шести информационных мероприятий нетехнического характера для повышения осведомленности потребителей, широкого круга заинтересованных сторон и субъектов отрасли ХКВ о вводимых МСЭЭ и системах маркировки энергоэффективности (55 000 долл. США);
- в) разработка мер по поддержке внедрения и соблюдения требований: укрепление потенциала регулирующих учреждений, систем контроля за импортом и субъектов рынка путем разработки руководств по обеспечению соблюдения требований; создание программы поддержки импортеров и проведение двух информационных мероприятий; определение исходных показателей для мониторинга соблюдения МСЭЭ и подготовка соответствующего доклада; проведение двух практических учебных сессий для сотрудников таможенных служб и органов надзора за рынком, посвященных выявлению несоответствующих требованиям ХКВ, интерпретации МСЭЭ и маркировок, а также проверке документации (33 000 долл. США).

Осуществление проекта и мониторинг

18. Система, созданная в рамках этапа I ПОДПО, будет применяться и на этапе II, при этом НОО и НРК будут руководить деятельностью по мониторингу, сообщать о ходе работы и сотрудничать с заинтересованными сторонами с целью поэтапного отказа от ГХФУ. Сумма расходов на эти мероприятия составляет 20 000 долл. США, в которые входят расходы на услуги консультантов и услуги по контрактам (10 000 долл. США), а также на поездки внутри страны (10 000 долл. США).

Общий объем расходов на осуществление этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

19. Общий объем расходов на осуществление этапа II ПОДПО для Южного Судана, включая мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, в целях обеспечения полного вывода ГХФУ из обращения к 2030 году оценивается в 535 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений, как это было первоначально представлено. Краткая информация о предлагаемых мероприятиях, а также разбивка соответствующих расходов представлены в таблице 3 выше.

¹⁴ Установлены Восточноафриканским сообществом в 2025 году.

План освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

20. Первый транш для этапа II ПОДПО на общую сумму 359 000 долл. США, в соответствии с первоначальной заявкой, будет освоен в период с июля 2026 года по декабрь 2028 года. Подробная информация о включенных в первый транш мероприятиях с указанием внесенных корректировок и согласованного уровня финансирования приведена в пункте 33 ниже.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

21. Секретариат рассмотрел этап II ПОДПО в свете этапа I, политики и руководящих принципов Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления применительно к этапу II ПОДПО (решение 74/50), а также бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы.

Всеобъемлющая стратегия

22. Правительство Южного Судана представило письмо, в котором говорится о его приверженности снижению потребления ГХФУ на 100 процентов от установленного для страны базового уровня и обеспечению выполнения предусмотренных Монреальским протоколом мер к 2030 году, а также о том, что после 2030 года страна не будет нуждаться ни в каких ГХФУ для удовлетворения своих потребностей в техническом обслуживании.

Правовая основа

23. Правительство Южного Судана установило на 2026 год квоты на импорт ГХФУ в размере 0,51 тонны ОРС, что ниже предусмотренных Монреальским протоколом контрольных целевых показателей и максимально допустимого уровня потребления, определенного в его соглашении с Исполнительным комитетом.

24. Секретариат поинтересовался ходом введения запретов на использование одноразовых баллонов и на импорт оборудования на основе ГХФУ, которые должны вступить в силу к июню 2026 года. ЮНЕП сообщила, что НОО приступил к проведению необходимых подготовительных мероприятий, в частности, провел предварительные совещания с заинтересованными сторонами для обсуждения сферы действия запретов и последствий их введения, после чего организовал информационно-просветительский семинар для импортеров и соответствующих заинтересованных сторон с целью ознакомить их с обоснованием, целями и ожидаемыми результатами введения запретов, что должно способствовать более плавному переходу и повышению степени соблюдения. Соответствующий запрет будет официально закреплен министерским постановлением. Ожидается, что запрет будет действовать в полном объеме к концу 2026 года.

Вопросы, связанные с техническими аспектами и с расходами

25. Секретариат детально обсудил с ЮНЕП и ПРООН общий объем расходов на осуществление этапа II ПОДПО, отметив, что первоначально предложенная сумма была основана на разнице между приемлемыми затратами на полный вывод ГХФУ из обращения и чистым объемом финансовых средств, полученных в рамках этапа I, плюс 100 000 долл. США на проведение дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6. Секретариат отметил, что целевой показатель на 2020 год был достигнут и что с тех пор потребление в стране стабильно остается на уровне ниже этого показателя. Этап II ПОДПО представляется в 2026 году, что соответствует установленному Монреальским протоколом целевому показателю на 2025 год,

который также был достигнут. Тем не менее Секретариат указал на необходимость сохранения достигнутого прогресса и продолжения работы по полному выводу ГХФУ из обращения, учитывая при этом, что согласованная Исполнительным комитетом и отраженная в решении 74/50 полная сумма для достижения целевого показателя на 2025 год в данном случае будет неприменима. Таким образом, согласованный на основе решения 74/50 с) xii)¹⁵ объем расходов на осуществление этапа II ПОДПО составил 243 750 долл. США плюс 100 000 долл. США на проведение дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6.

Подача заявки на финансирование этапа II на 98-м совещании Исполнительного комитета

26. На своем 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил последний транш для этапа I и продлил срок его реализации до 31 декабря 2026 года. Ожидалось, что заявка на финансирование этапа II будет представлена на 99-м совещании. Секретариат поинтересовался причиной досрочной подачи заявки. ЮНЕП пояснила, что такое решение было принято с учетом необходимости поддержания непрерывности осуществления, своевременного выполнения обязательств в области регулирования и обеспечения надлежащей готовности к следующему этапу вывода ГХФУ из обращения. Промедление с подачей заявки могло привести к разрыву в сроках между завершением этапа I и переходом к реализации этапа II. Кроме того, выполнение обязательства по введению запретов на использование одноразовых баллонов и на импорт оборудования на основе ГХФУ к декабрю 2026 года требует дальнейшего осуществления и усиления мер по созданию соответствующих условий.

Система сертификации технических специалистов

27. ЮНЕП пояснила, что при создании системы сертификации технических специалистов по ХКВ будет применяться структурированный подход, предусматривающий разработку стандартов профессиональной компетентности, критериев отбора, программы подготовки специалистов по оценке и процедур сертификации, а также создание сертифицирующего органа. ЮНЕП также пояснила, что страна планирует принять дополнительные меры регулирования для обеспечения функционирования системы сертификации технических специалистов. Эти меры будут включать предоставление права на продажу определенных хладагентов исключительно сертифицированным специалистам, а также запрет на обслуживание крупного оборудования лицами, не имеющими соответствующей сертификации. Ожидается, что министерство труда возглавит работу по созданию сертифицирующего органа. Предполагается, что после внедрения этой системы будет сертифицировано около 800 технических специалистов, включая работников формального и неформального секторов, что позволит обеспечить соответствие значительной части работающих в Южном Судане специалистов по ХКВ признанным стандартам компетентности и наличие у них необходимой квалификации для безопасного и эффективного обращения с хладагентами.

Центр по регенерации

28. В отношении создания двух центров по регенерации, как это было первоначально предложено, Секретариат отметил, что, исходя из предоставленной информации, количество хладагентов, подлежащих повторному использованию в стране, не оправдывает требуемых крупных инвестиций и что в стране отсутствует соответствующая нормативная база для обеспечения устойчивости процессов регенерации и повторного использования ГХФУ и других регулируемых веществ. В связи с этим было рекомендовано, чтобы страна достигла своей цели по повторному использованию хладагентов путем создания двух центров по рекуперации и переработке, которые будут более жизнеспособными с финансовой точки зрения и будут более

¹⁵ В частности, относительно предоставления странам с низким уровнем потребления (НУП) финансирования, соответствующего уровню потребления в секторе обслуживания ХКВ, при том понимании, что проектные предложения по-прежнему должны будут включать обоснование необходимости такого уровня финансирования для достижения целевых показателей по постепенному отказу от потребления.

устойчиво функционировать, учитывая конкретный национальный контекст. Расходы на этот компонент были соответствующим образом пересмотрены.

29. Секретариат обратился к соответствующим учреждениям с просьбой проконсультировать правительство, и они подтвердили приверженность правительства принятию необходимых мер регулирования для контроля предполагаемых выбросов хладагентов при установке, техническом обслуживании и выводе из эксплуатации ХКВ. Это будет способствовать внедрению надлежащей практики обслуживания, совершенствованию управления хладагентами и обеспечению эффективности деятельности по рекуперации, переработке и повторному использованию хладагентов.

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

30. В соответствии с решением 89/6 d) ЮНЕП включила в план осуществления конкретные меры, показатели эффективности и финансирование, связанные с проведением дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности. С учетом оставшихся мероприятий, подлежащих выполнению на этапе I ПОДПО, Секретариат и ЮНЕП решили перенести некоторые мероприятия в области энергоэффективности на период, охватываемый вторым траншем, вместо того чтобы проводить все эти мероприятия в рамках первого транша. Это позволит обеспечить более планомерную реализацию, а также сократить объем ассигнований по первому траншу, с тем чтобы достичь более сбалансированного распределения средств. Деятельность по поощрению координации и сотрудничества между соответствующими учреждениями будет осуществляться в рамках первого транша с целью подготовить задействованные учреждения (НОО и министерство энергетики, ассоциацию по ХКВ, корпорацию по электроэнергии и таможенный департамент) к осуществлению информационно-просветительских программ, направленных на содействие введению МСЭЭ и разработке мер по поддержке внедрения и соблюдения требований.

Общие расходы по проекту

31. В ответ на замечания и предложения Секретариата, подробно изложенные в пунктах 25–30 выше, ЮНЕП, ПРООН и правительство Южного Судана приняли решение пересмотреть предлагаемые в рамках этапа II ПОДПО мероприятия и все связанные с ними расходы. Соответствующая информация представлена в таблице 4 ниже.

Таблица 4. Мероприятия, подлежащие осуществлению в рамках этапа II ПОДПО для Южного Судана, и связанные с ними расходы с учетом корректировок

Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
		Этап II	Первый транш
Укрепление национального потенциала и правовой или нормативной базы в области регулирования ГХФУ: • проведение двух совещаний/семинаров с участием 40 соответствующих заинтересованных сторон (с охватом 25 процентов женщин), посвященных обеспечению применения системы лицензирования и квотирования и контролю за импортом ГХФУ (2 000 долл. США); • создание онлайн-инструмента для контроля за импортом ГХФУ (2 850 долл. США); • обеспечение перевода законов и нормативных положений, касающихся ГХФУ, на основные языки страны (2 000 долл. США); • проведение двух информационно-просветительских семинаров для 40 импортеров, представителей торговых компаний и дистрибьюторов (с охватом 25 процентов женщин), посвященных получению разрешений/лицензий на импорт, распределению годовых квот и рискам, связанным с различными хладагентами (2 000 долл. США); • проведение четырех учебных сессий для 200 сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов (с охватом 20 процентов женщин), посвященных регулированию и идентификации ГХФУ, а также использованию оборудования на основе ГХФУ (20 000 долл. США).	ЮНЕП	28 850	16 850
Укрепление потенциала технических специалистов по холодильному оборудованию в области применения надлежащих методов работы с холодильным оборудованием: • разработка нормативных стандартов, касающихся использования легковоспламеняющихся и токсичных веществ в ХКВ (3 000 долл. США); • создание и внедрение системы сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию¹⁶ (50 000 долл. США); • проведение четырех учебных семинаров для в общей сложности 200 технических специалистов (с охватом 20 процентов женщин), посвященных надлежащей практике работы с холодильным оборудованием, в том числе методам рекуперации, переработки и повторного использования хладагентов, а также вопросам безопасности и правильного обращения с новыми хладагентами и оборудованием (40 000 долл. США); • проведение кампании, направленной на привлечение новых специалистов в сектор ХКВ, и одной кампании, направленной	ЮНЕП	94 500	53 500

¹⁶ В том числе определение функций и обязанностей, заключение официальных соглашений о сотрудничестве, разработка стандартов компетентности, разработка учебной программы для экспертов по оценке, отбор экспертов по оценке, разработка входных требований к квалификации, создание органа по сертификации, регистрация технических специалистов, подготовка по вопросам оценки и проведение тестирования, а также сертификация начинающих технических специалистов (с обеспечением 20-процентного участия женщин во всех мероприятиях).

Мероприятие	Учреждение	Расходы (в долл. США)	
		Этап II	Первый транш
на поощрение женщин к обучению в этой области (с охватом 30-40 процентов женщин) (1 500 долл. США).			
Расширение и укрепление центров передового опыта и создание двух центров по рекуперации и переработке: • закупка новых инструментов и оборудования для создания одного нового центра передового опыта¹⁷, а также дополнительных инструментов, оборудования и запасных частей для оборудования, предоставленного существующему центру передового опыта в рамках этапа I (16 900 долл. США); • создание двух центров по рекуперации и переработке (65 000 долл. США)¹⁸; • закупка трех идентификаторов хладагентов для таможенного департамента (13 500 долл. США); • проведение одного курса интенсивной подготовки по углеводородам для 25 технических специалистов (с охватом 20 процентов женщин) (5 000 долл. США).	ПРООН	100 400	66 500
Мероприятия по поддержанию энергоэффективности (см. пункт 17)	ЮНЕП	100 000	12 000
Деятельность по мониторингу, оценке и подготовке отчетности в рамках проекта (см. пункт 18)	ЮНЕП	20 000	10 000
Промежуточный итог, ЮНЕП		243 350	92 350
Промежуточный итог, ПРООН		100 400	66 500
Итого		343 750	158 850

32. Секретариат обсудил с ЮНЕП вопрос о предлагаемом распределении средств для этапа II и отметил, что в соответствии с решением 62/17 последний транш должен составлять 10 процентов от общего объема финансирования, а его выплата должна быть запланирована на последний год реализации плана. По итогам этих консультаций была согласована пересмотренная структура распределения средств по трем траншам, последний из которых предусмотрен на 2030 год.

Согласованный план освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

33. Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

- а) укрепление национального потенциала в области регулирования ГХФУ (ЮНЕП): проведение одного совещания с участием 20 соответствующих заинтересованных сторон (с охватом 25 процентов женщин), посвященных обеспечению применения системы лицензирования и квотирования и контролю за импортом ГХФУ; создание онлайн-инструмента для контроля за импортом ГХФУ; обеспечение перевода законов и нормативных положений, касающихся ГХФУ, на основные языки страны; проведение одного информационно-просветительского семинара для 20 импортеров, представителей торговых компаний и дистрибьюторов,

¹⁷ В том числе оборудование, указанное в сноске 12.

¹⁸ В том числе детекторы утечек (для хладагентов классов A1/A2 и A2/A3, а также CO₂); цилиндр для отбора проб и аксессуар; по одной единице идентификатора хладагентов, весов на 300 кг и аптечки первой помощи для каждого центра, по два резервуара для хранения объемом 100 фунтов для каждого центра, пять вакуумных насосов, оборудование для рекуперации хладагентов класса A1, наборы фильтров для переработки, манометрические коллекторы, 20 наборов средств защиты и резервуары для хранения объемом 30 фунтов.

посвященных получению разрешений/лицензий на импорт, распределению годовых квот и рискам, связанным с различными хладагентами (6 850 долл. США); проведение двух учебных сессий для 100 сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов, посвященных регулированию и идентификации ГХФУ, а также использованию оборудования на основе ГХФУ (10 000 долл. США);

- b) укрепление потенциала технических специалистов по холодильному оборудованию в области применения надлежащих методов работы с холодильным оборудованием (ЮНЕП): разработка нормативных стандартов, касающихся использования легковоспламеняющихся и токсичных веществ в ХКВ (3 000 долл. США); создание и внедрение системы сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию¹⁹ (30 000 долл. США); проведение двух учебных семинаров для в общей сложности 100 технических специалистов, посвященных надлежащей практике работы с холодильным оборудованием, в том числе методам рекуперации, переработки и повторного использования хладагентов, а также вопросам безопасности и правильного обращения с новыми хладагентами и оборудованием; проведение одной информационной кампании для содействия дальнейшему распространению надлежащей практики (20 000 долл. США); проведение кампании, направленной на привлечение новых специалистов в сектор ХКВ, и кампании, направленной на поощрение женщин к обучению в этой области (500 долл. США);
- c) расширение и укрепление центров передового опыта и создание двух центров по рекуперации и переработке (ПРООН): закупка новых инструментов и оборудования для создания одного нового центра передового опыта, а также дополнительных инструментов, оборудования и запасных частей для оборудования, предоставленного существующему центру передового опыта в рамках этапа I (10 000 долл. США); создание двух центров по рекуперации и переработке (40 000 долл. США); закупка трех идентификаторов хладагентов для таможенного департамента (13 500 долл. США); проведение одного курса интенсивной подготовки по углеводородам для 25 инструкторов по подготовке технических специалистов (3 000 долл. США);
- d) проведение мероприятий по поддержанию энергоэффективности (ЮНЕП): (12 000 долл. США);
- e) осуществление контроля за реализацией проекта (ЮНЕП): использование на этапе II структуры мониторинга, оценки и подготовки отчетности (10 000 долл. США), охватывающей услуги консультантов и услуги по контрактам (5 000 долл. США), а также поездки внутри страны (5 000 долл. США).

Совместное финансирование

34. Правительство Южного Судана будет оказывать поддержку в координации и управлении деятельностью по осуществлению ПОДПО. Закрепление НОО в структуре министерства окружающей среды и лесного хозяйства, которое имеет доступ к высшим уровням принятия решений и сотрудничает с другими министерствами и правительственными органами, позволит обеспечить надлежащее выполнение мероприятий в рамках ПОДПО. Поддержка будет предоставляться в натуральной форме, в частности в виде аренды служебных помещений,

¹⁹ Включая формализацию сотрудничества между министерством окружающей среды и лесного хозяйства и министерством труда, разработку национальных стандартов профессиональной компетентности, разработку программ подготовки специалистов по оценке для формального и неформального секторов и создание органа по сертификации.

назначения временного персонала на местах для оказания помощи в проведении совещаний и семинаров, а также в виде организации транспортных услуг для участников совещаний и семинаров.

Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы

35. На осуществление этапа II ПОДПО для Южного Судана ЮНЕП и ПРООН запрашивают 343 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений. Запрашиваемый общий объем финансирования в размере 356 737 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений на период 2026–2028 годов, превышает предусмотренную в бизнес-плане сумму на 105 537 долл. США.

Реализация гендерной политики

36. В соответствии с решениями 84/92, 90/48 и 92/40 правительство Южного Судана рассмотрело вопрос об участии женщин в планировании и осуществлении проектов. В ходе реализации предыдущего этапа НОО отметил рост участия женщин в учебных программах для сотрудников таможенных служб и технических специалистов по ХКВ, чему способствовали проведение кампаний по повышению осведомленности и сотрудничество с профессионально-техническими учебными заведениями в рамках этапа I. На курсах подготовки технических специалистов женщины составляли 20 процентов участников, а на курсах подготовки сотрудников таможенных служб — 6 процентов. На этапе II для обеспечения достижения обязательных целевых показателей будет проведена соответствующая оценка, а НОО осуществит мероприятия по повышению осведомленности, направленные на поощрение женщин к работе в секторе ХКВ и участию в учебных сессиях и консультациях, а также продолжит отслеживать число женщин и мужчин, вовлеченных в реализацию проектов.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

37. ЮНЕП сообщила, что будет продолжать отслеживать развитие ситуации в стране, где сохраняется политическая нестабильность, которая представляет собой основную выявленную угрозу для своевременного осуществления и завершения рассматриваемого этапа и для устойчивости результатов поэтапного отказа от ГХФУ, а также будет предоставлять стране заблаговременные рекомендации по мере необходимости. В целях оптимизации использования передового опыта представление отчетности будет поощряться на всех этапах реализации проекта. ЮНЕП отметила наличие положительной динамики в стране, что будет способствовать успешному осуществлению этапа II. В частности, ЮНЕП упомянула действующий, устойчиво функционирующий НОО, который помогает укреплять сотрудничество с таможенными органами, и активную роль руководящего комитета, который оказывает правительству консультативную поддержку по вопросам, связанным с Монреальским протоколом.

38. В целях обеспечения долгосрочной устойчивости достигнутых в рамках ПОДПО результатов после его завершения центры профессионально-технической подготовки в области ХКВ будут продолжать включать в свои учебные программы модуль по озону, а на этапе II ПОДПО будет разработана система сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию. Центры передового опыта будут продолжать оказывать техническим специалистам по ХКВ помощь в укреплении потенциала в области применения надлежащих и безопасных методов обслуживания и в консультировании по новым технологиям. Подготовка сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов осуществляется на постоянной основе в сотрудничестве с таможенным департаментом, что способствует внедрению и обеспечению функционирования системы лицензирования и квотирования, а также сбору точных данных.

Воздействие на климат

39. Предлагаемые мероприятия в секторе обслуживания, предусматривающие среди прочего обеспечение более эффективного удержания хладагентов посредством профессиональной подготовки и предоставления оборудования, приведут к сокращению использования ГХФУ-22 при техническом обслуживании. Каждый килограмм ГХФУ-22, выброс которого был предотвращен благодаря более совершенным методам охлаждения, позволяет снизить воздействие на окружающую среду примерно на 1,8 тонны эквивалента CO₂. Оценка воздействия на климат не была включена в ПОДПО, однако запланированные Южным Суданом мероприятия, включая меры по укреплению потенциала технических специалистов для сокращения утечек, поощрению использования альтернатив с низким ПГП и поддержке создания основы для рекуперации и повторного использования хладагентов в стране, указывают на то, что осуществление ПОДПО приведет к сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что окажет положительный эффект на климат.

Проект соглашения

40. Проект соглашения между правительством Южного Судана и Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО содержится в приложении I к настоящему документу.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

41. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Южного Судана на период 2026–2030 годов, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ, с финансированием на сумму 384 422 долл. США, в которую входят 243 350 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 31 636 долл. США для ЮНЕП и 100 400 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 9 036 долл. США для ПРООН, при том понимании, что на цели вывода ГХФУ из обращения дополнительных средств со стороны Многостороннего фонда выделяться не будет и что остаточного использования ГХФУ для целей обслуживания имеющегося оборудования не потребуется;
- b) принять к сведению следующие обязательства правительства Южного Судана:
 - i) полный вывод ГХФУ из обращения к 1 января 2030 года и отказ от импорта ГХФУ после этой даты;
 - ii) введение мер регулирования для контроля предполагаемых выбросов хладагентов при установке, техническом обслуживании и выводе из эксплуатации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха в рамках этапа II ПОДПО;
- c) принять к сведению также, что в рамках этапа II ПОДПО предусмотрено финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 13 000 долл. США для ЮНЕП;
- d) вычесть 1,07 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;

- e) утвердить проект соглашения между правительством Южного Судана и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, содержащийся в приложении I к настоящему документу;
- f) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Южного Судана и соответствующий план освоения транша с финансированием на сумму 176 841 долл. США, в которую входят 92 350 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 12 006 долл. США для ЮНЕП и 66 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы в размере 5 985 долл. США для ПРООН.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНОГО СУДАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Южного Судана ("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А ("Вещества") до устойчивого уровня 0 тонн ОРВ не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.
2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).
3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом II утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) ("План"). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- а) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими

годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
- c) Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
- d) Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А ("Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль"), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

- a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плате реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плату реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
 - i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
 - ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
 - iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; и
 - v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
- b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;
 - c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

- a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также
- b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ПРООН дала согласие выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ, по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение скоординированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ будет оказывать поддержку Ведущему УИ путем реализации Плана при общей координации Ведущего УИ. Роли Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ изложены в дополнении 6-А и дополнении 6-В соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-А.

Несоблюдение Соглашения

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-А будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ 1-А: ВЕЩЕСТВА

Вещество	Приложение	Группа	Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны ОРС)
ГХФУ-22	С	I	1,64

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

Строка	Сведения	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Итого
1.1	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	1,33	1,33	1,33	1,33	0	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения С (тонны ОРС)	0,53	0,53	0,53	0,53	0	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	92 350	0	126 500	0	24 500	243 350
2.2	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)	12 006	0	16 445	0	3 185	31 636
2.3	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)	66 500	0	33 900	0	0	100 400
2.4	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)	5 985	0	3 051	0	0	9 036
3.1	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)	158 850	0	160 400	0	24 500	343 750
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы учреждений (долл. США)	17 991	0	19 496	0	3 185	40 672
3.3	Совокупные согласованные расходы (долл. США)	176 841	0	179 896	0	27 685	384 422
4.1.1	Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)						1,07
4.1.2	Позапный отказ от ГХФУ-22, который должен быть достигнут в рамках предыдущего этапа (тонны ОРС)						0,57
4.1.3	Оставшийся объем потребления ГХФУ-22, отвечающего критериям финансирования (тонны ОРС)						0,00

* Дата завершения этапа I в соответствии с пересмотренным Соглашением об этапе I: 31 декабря 2026 года.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

- a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;
- b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5 a) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;
- c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте a);
- d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и
- e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1 d).

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей:

- a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и
- b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-А к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

1. Общий мониторинг будет осуществляться Правительством через Национальный орган по озону (НОО) при содействии Ведущего УИ. НОО будет представлять Ведущему УИ ежегодные доклады о ходе реализации Плана и статусе его выполнения.

2. Мониторинг и определение объемов потребления будут осуществляться на основе официальных данных об импорте и экспорте веществ, регистрируемых соответствующими государственными органами. НОО будет ежегодно, в установленные сроки, собирать и представлять следующие данные и информацию:

- a) доклады о потреблении веществ для представления в Секретариат по озону в соответствии со статьёй 7 Монреальского протокола;
- b) доклады по данным национальной программы для представления в Секретариат Многостороннего фонда.

3. Мониторинг хода реализации Плана и проверка достижения целевых показателей эффективности будут поручены Ведущим УИ независимому местному предприятию или независимому консультанту (консультантам) на местной основе. Предприятие или консультант(ы), ответственные за проверку, будут иметь полный доступ к соответствующей технической и финансовой информации, относящейся к реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-А: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
- b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
- d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-А;
- e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, и включают мероприятия, реализуемые Сотрудничающим УИ;
- f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;
- g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
- h) организация необходимых инспекционных поездок;
- i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;
- j) координация мероприятий Сотрудничающего УИ и обеспечение надлежащей последовательности осуществления мероприятий;
- k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения — проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;
- l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
- m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
- n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана;
- o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку

результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Сотрудничающее УИ будут отвечать за ряд мероприятий. Эти мероприятия прописаны в Плане, включая как минимум следующие:

- a) предоставление содействия в части разработки политик, по необходимости;
- b) оказание Стране содействия в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, а также отсылка к Ведущему УИ для обеспечения скоординированности в части последовательности мероприятий;
- c) предоставление отчетов Ведущему УИ по этим мероприятиям для включения в консолидированные отчеты согласно добавлению 4-А;
- d) достижение консенсуса с Ведущим УИ по любым аспектам планирования, координации и отчетности, которые требуются для содействия реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-А: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-А, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций.